

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета национального проекта
"Международная кооперация и экспорт"
от 14 декабря 2018 г. № 5

П А С П О Р Т
федерального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Международная кооперация и экспорт		
Краткое наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор федерального проекта	А.В.Гордеев, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Д.Н.Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	С.Л.Левин, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия		

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США	основной	21,6	31 декабря 2017 г.	23	24	25	28	34	41	45
1.1.	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд. долл. США	дополнительный	3,1	31 декабря 2017 г.	3,6	4,0	4,4	5,0	6,7	7,6	8,6
1.2.	Объем экспорта зерновых, млрд. долл. США	дополнительный	7,5	31 декабря 2017 г.	7,6	7,6	7,9	8,3	9,1	10,7	11,4
1.3.	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд. долл. США	дополнительный	4,4	31 декабря 2017 г.	5,1	5,4	5,5	6,0	6,7	7,5	8,5
1.4.	Объем экспорта мясной и молочной продукции, млрд. долл. США	дополнительный	0,6	31 декабря 2017 г.	0,9	1,1	1,3	1,6	2,0	2,5	2,8
1.5.	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд. долл. США	дополнительный	3,4	31 декабря 2017 г.	3,5	3,7	4,1	4,7	6,1	7,4	8,6

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.6.	Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд. долл. США	дополнительный	2,5	31 декабря 2017 г.	2,2	2,1	1,8	2,4	3,4	5,3	5,2
2.	Эффективность мер поддержки экспорта продукции АПК (минимальный прирост объема экспорта на один рубль государственной поддержки) ¹	дополнительный	-	-	-	4	4	4	5	6	6

¹ Целевой показатель рассчитывается по отношению к следующим мерам государственной поддержки, реализуемым через бюджет федерального проекта: льготное кредитование, развитие мелиорации (межбюджетные трансферты), субсидия на транспортировку сельхозпродукции, компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, субсидирование сертификации сельхозпродукции на зарубежных рынках и субсидия АО "РЭЦ" на рекламно-информационную деятельность.

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача: "Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий"	
1.1.	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы)	Приказ Минсельхоза России Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития, включающие в себя: целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках; критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью; ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы, посевная площадь зерновых, зернобобовых и масличных культур, ввод в оборот неиспользуемой пашни); ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции; план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов; описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу (железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему; экспортно-ориентированные ОРЦ; зерновые терминалы (портовые и сухопутные); складские и распределительные мощности за рубежом; источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры; виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки. Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта
1.2.	Разработана нормативная правовая база для КППМК в АПК Количество заключенных КППМК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 10; масложировая продукция - 10; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; зерновая продукция и прочее - 16	Отчет на Проектный комитет. Создана нормативная правовая база для КППМК в АПК; Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КППМК в АПК

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.3.	Количество заключенных КПК в 2020 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 5; масложировая продукция - 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; зерновая продукция и прочее - 8	Отчет на проектный комитет
1.4.	Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 5; масложировая продукция - 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; зерновая продукция и прочее - 8	Отчет на проектный комитет
1.5.	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК
2.	Задача: "Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры"	
2.1.	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры	Подготовлен Запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. №2101-р, обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
2.2.	Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК	Отчет о корректировке господдержки российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК
2.3.	Введены в эксплуатацию: 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2022 г.; 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2023 г.	Отчет о введении в эксплуатацию экспортно-ориентированных ОРЦ
2.4.	Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме: не менее 500 тыс. тонн в год - до 31 декабря 2019 г.; не менее 1 млн тонн в год - до 31 декабря 2021 г.	Отчет об организации регулярных маршрутных отправок. Организация регулярных маршрутных отправок предусматривает: скоростное маршрутное железнодорожное сообщение с широким использованием контейнерного подвижного состава, в т.ч. рефрижераторных контейнеров, в целях развития мультимодальных перевозок; двухсторонняя маршрутизация (встречные поставки) для обеспечения обратной загрузки и оптимизации транспортно-логистических затрат; ускорение совершения таможенных операций для добросовестных экспортеров, в том числе путем применения риск-ориентированного подхода при проведении таможенного и карантинного контроля; прослеживаемость продукции и условий ее хранения и транспортировки с использованием инструментария ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"
3.	Задача: "Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки"	
3.1.	Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции	Разработан регламент взаимодействия между Минсельхозом России и Россельхознадзором в части согласования международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции, содержащий предельные сроки рассмотрения и согласования такого рода документов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
3.2.	Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных	Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ветеринарной безопасности". Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации "Об утверждении Ветеринарных правил учета и маркирования животных". Обеспечена нормативно-правовая основа для введения обязательной идентификации животных
3.3.	Внедрена система маркирования и учета животных	Разработана и внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных
3.4.	Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации	Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части создания правовых основ для издания программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации
3.5.	Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц	Изданы программы контроля по ящуру и гриппу птиц
3.6.	Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС	Изданы программы контроля по АЧС
3.7.	Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу	Изданы программы контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу
3.8.	Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	Изданы программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС
3.9.	Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартамента, свободной: по ящуру; губкообразной энцефалопатии КРС; чумы мелких жвачных животных; от контагиозной плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации	Сертификаты МЭБ о признании Российской Федерации в качестве зоны свободной по указанным болезням. Получение статусов МЭБ по обозначенным заболеваниям позволит повысить доверие зарубежных партнеров к системе ветеринарной службы Российской Федерации и обеспечит доступ продукции животного происхождения в страны, которые ввели ограничения на ввоз российской продукции (Китай: для свинины по АЧС, для говядины - по ящуру и нодулярному дерматиту)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
3.10.	Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации	Признание регионализации Российской Федерации. Признание регионализации Российской Федерации в ходе двусторонних переговоров обеспечивает экспорт продукции животного происхождения в страну экспортного потенциала из субъектов Российской Федерации, благополучных по заболеваниям животных в соответствии с требованиями страны-импортера
3.11.	Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и (или) другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие	Согласованные ветеринарные сертификаты. Согласованные ветеринарные сертификаты обеспечивают гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер
3.12.	Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК	Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок выдачи разрешительных документов на продукцию, предназначенную на экспорт
3.13.	Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и/или другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
3.14.	Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	Отчет в Правительство Российской Федерации Мероприятия Дорожной карты позволят обеспечить внесение изменений в законодательство и модернизацию ФГИС Россельхознадзора, в том числе "Аргус-Фито" с целью обеспечения прослеживаемости растениеводческой продукции по принципу "от поля до потребителя" и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства
3.15.	Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	Отчет в Правительство Российской Федерации Мероприятия Дорожной карты позволят обеспечить внесение изменений в законодательство и модернизацию ФГИС Росрыболовства с целью обеспечения прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры "от судна до потребителя" и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства
3.16.	Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки	Согласованные ветеринарные сертификаты Согласованные ветеринарные сертификаты обеспечивают гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер. Признание регионализации Российской Федерации в ходе двусторонних переговоров обеспечивает экспорт продукции животного происхождения в страну экспортного потенциала из субъектов Российской Федерации, благополучных по заболеваниям животных в соответствии с требованиями страны-импортера
3.17.	Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки	Согласованные документы, подтверждающие соответствие пищевой продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям. Согласованные документы обеспечивают гарантии соответствия экспортируемой переработанной продукции требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
3.18.	Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 годах	Модернизованы информационные системы Россельхознадзора; Проведен полный спектр диагностических исследований для получения статусов МЭБ; Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции; Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов стран-импортеров
4.	Задача: "Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК"	
4.1.	Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц	Отчет на Проектный комитет о создании сети представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц. Штатные единицы атташе по АПК распределены между МИД России (18 новых дополнительных единиц к уже имеющимся единицам) и Минпромторгом России (27 новых единиц)
4.2.	Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки	Отчет на Проектный комитет Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки
4.3.	Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки: не менее 2-х стратегий в 2019 г.; не менее 2-х стратегий в 2020 г.; не менее 2-х стратегий в 2021 г. Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках	Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки: Позиционирование брендов: Анализ рынка и сегментов Анализ конкурентов Анализ потребителя План развития брендов Долгосрочный план 10 лет Краткосрочный план 2 года Бренд-метрики

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
4.4.	Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках: в 2019 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; в 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; в 2021 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; в 2022 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; в 2023 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; в 2024 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук	Маркет-плана (план позиционирования) Коммуникационная стратегия Медиа-стратегия Ежегодный отчет на Проектный комитет Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках

4. План финансового обеспечения реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.	Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий								
1.1.	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК Количество заключенных КПК в 2019 году составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 10; масложировая продукция - 10; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; зерновая продукция и прочее - 16	0	34 514,0	0	0	0	0	0	34 514,0
1.2.1.	федеральный бюджет	0	34 514,0	0	0	0	0	0	34 514,0
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации	0	2 041,8	0	0	0	0	0	2 041,8

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.3.	Количество заключенных КПК в 2020 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 5; масложировая продукция - 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; зерновая продукция и прочее - 8	0	0	23 673,8	0	0	0	0	23 673,8
1.3.1.	федеральный бюджет	0	0	23 673,8	0	0	0	0	23 673,8
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации	0	0	2 321,5	0	0	0	0	2 321,5
1.4.	Количество заключенных КПК в 2021 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 5; масложировая продукция - 5; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; зерновая продукция и прочее - 8	0	0	0	56 355,7	0	0	0	56 355,7
1.4.1.	федеральный бюджет	0	0	0	56 355,7	0	0	0	56 355,7
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации	0	0	0	1 435,5	0	0	0	1 435,5
1.5.	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года	0	0	0	0	84 525,9	79 846,7	66 554,9	230 927,5

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.5.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	84 525,9	79 846,7	66 554,9	230 927,5
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	7 647,3	10 018,0	8 075,3	25 740,6
2.	Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры								
2.1.	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК	500	1 275,0	2 332,0	3 388,0	4 000,0	7 000,0	8 000,0	25 995,0
2.2.1.	федеральный бюджет	500	1 275,0	2 332,0	3 388,0	4 000,0	7 000,0	8 000,0	25 995,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
2.3.	Введены в эксплуатацию: 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2022 г.; 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2023 г.	0	0	4 256,0	2 972,8	672,0	0	0	7 900,8
2.3.1.	федеральный бюджет	0	0	4 256,0	2 972,8	672,0	0	0	7 900,8
2.3.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации	0	0	4 256,0	2 972,8	672,0	0	0	7 900,8
2.4.	Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме: не менее 500 тыс. тонн в год - до 31 декабря 2019 г.; не менее 1 млн тонн в год - до 31 декабря 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки								
3.1.	Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
3.3.	Внедрена система маркирования и учета животных								
3.4.	Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации								
3.5.	Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц								
3.6.	Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС								
3.7.	Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу								
3.8.	Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС								
3.9.	Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартамента, свободной: по ящуру; губкообразной энцефалопатии КРС; чумы мелких жвачных животных; от контагиозной плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации								
3.10.	Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран:								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
	Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации								
3.11.	Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и (или) другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие								
3.12.	Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК								
3.13.	Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и (или) другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт,								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
	Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие								
3.14.	Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции.								
3.15.	Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры								
3.16.	Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки								
3.17.	Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки								
3.17.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
3.18.	Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 годах	480,7	2 188,3	2 159,8	2 107,0	4 006,6	3 849,6	3 349,6	17 660,9
3.18.1.	федеральный бюджет	480,7	2 188,3	2 159,8	2 107,0	4 006,6	3 849,6	3 349,6	17 660,9

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
4.	Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК								
4.1.	Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц	0	0	480,8	650,0	650,0	650,0	650,0	3 080,8
4.1.1.	федеральный бюджет	0	0	480,8	650,0	650,0	650,0	650,0	3 080,8
4.2.	Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках: Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки.	180,1	74,1	0	0	0	0	0	74,1
4.2.1.	федеральный бюджет	0	74,1	0	0	0	0	0	74,1
4.3.	Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки: не менее 2-х стратегий в 2019 году; не менее 2-х стратегий в 2020 году; не менее 2-х стратегий в 2021 году. Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках	27,5	494,8	642,1	782,1	0	0	0	1 919,0
4.3.1.	федеральный бюджет	0	494,8	782,1	0	0	0	0	1 919,0
4.4.	Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках: в 2019 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,	66,6	263,4	265,0	263,4	1 145,5	1 295,5	1 445,5	4 678,3

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	

количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;
 в 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
 количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;
 в 2021 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
 количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;
 в 2022 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
 количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;
 в 2023 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
 количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук.
 в 2024 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук,
 количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019 - 2024 (млн. рублей)
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
4.4.1.	федеральный бюджет	0	263,4	265,0	263,4	1 145,5	1 295,5	1 445,5	4 678,3
Всего по федеральному проекту, в том числе:		1 255	38 809,7	33 809,5	66 519,0	95 000,0	92 641,7	80 000,0	406 779,9
федеральный бюджет		1 255	38 809,7	33 809,5	66 519,0	95 000,0	92 641,7	80 000,0	406 779,9
Из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации		0	2 041,8	6 577,5	4 408,3	8 319,3	10 018,0	8 075,3	39 440,2

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель федерального проекта	Патрушев Д.Н.	Министр сельского хозяйства Российской Федерации	Медведев Д.А., Председатель Правительства Российской Федерации	
2.	Администратор федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник федерального проекта	Краснов Д.Г.	Директор департамента информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России	Левин С.Л., Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	50
4.	Участник федерального проекта	Винтовкина Е.А.	Заместитель директора департамента информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России	Краснов Д.Г., Директор департамента информационной политики и специальных проектов Минсельхоза России	50
5.	Участник федерального проекта	Грушников В.В.	Советник Аппарата управления ФГБУ "АЦ Минсельхоза России"	Косогор С.Н., Врио директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	80
6.	Участник федерального проекта	Авельцов Д.Ю.	Заместитель директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	Косогор С.Н., Врио директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	80
7.	Участник федерального проекта	Буланов К.А.	Заместитель директора Департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза России	Директор Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник федерального проекта	Гатагова О.А.	Директор Административного департамента Минсельхоза России	Сергеев Д.Г., Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	10
9.	Участник федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
10.	Участник федерального проекта	Дурыгина Н.С.	Заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России	Амерханов Х.А., Директор Департамента животноводства и племенного дела	10
11.	Участник федерального проекта	Егоров Ю.Н.	Заместитель директора Департамента научно-технической политики и образования Минсельхоза России	Авдеенко В.Н., Директор Департамента научно-технологической политики и образования	10
12.	Участник федерального проекта	Коровин А.С.	Заместитель директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России	Чекмарев П.А., Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений	10
13.	Участник федерального проекта	Кочеткова Л.П.	Заместитель директора Департамента мелиорации Минсельхоза России	Жуков В.А., Директор Департамента мелиорации	10
14.	Участник федерального проекта	Малхасян А.В.	Заместитель директора Департамента международного сотрудничества Минсельхоза России	Маркович М.В., Директор Департамента международного сотрудничества	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
15.	Участник федерального проекта	Маркова О.Л.	Заместитель директора Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России	Боровой М.В., Директор Департамента развития сельских территорий	10
16.	Участник федерального проекта	Осинцев А.И.	Заместитель директора Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России	Кац Е.С., Директор Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства)	10
17.	Участник федерального проекта	Полозюкова О.Е.	Заместитель директора Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России	Куценко А.А., Директор Департамента регулирования рынков АПК	10
18.	Участник федерального проекта	Скворцов В.С.	Заместитель директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России	Афонина М.И., Директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности	10
19.	Участник федерального проекта	Соколов В.И.	Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству	Шестаков И.В., Заместитель Министра - руководитель Федерального агентства по рыболовству	10
20.	Участник федерального проекта	Сурайкина Е.М.	Заместитель директора Департамента бюджетной политики Минсельхоза России	Дацковская Н.А., Директор Департамента бюджетной политики	10
21.	Участник федерального проекта	Шичкин Г.И.	Заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России	Амерханов Х.А., Директор Департамента животноводства и племенного дела	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Участник федерального проекта	Шуранов Р.В.	Заместитель директора Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России	Маменьтева О.Н., Директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности	10
23.	Участник федерального проекта	Кучеров А.А.	Сотрудник ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	Авельцов Д.Ю., Заместитель директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	80
24.	Участник федерального проекта	Горин Д.А.	Сотрудник ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	Авельцов Д.Ю., Заместитель директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	80
25.	Участник федерального проекта	Литовченко М.А.	Сотрудник ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	Авельцов Д.Ю., Заместитель директора ФГБУ "Аналитический центр Минсельхоза России"	80
26.	Участник федерального проекта	Косов П.Н.	Генеральный директор АО "Росагролизинг"	Совет Директоров АО "Росагролизинг"	10
1.1. Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы)					
27.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
28.	Участник федерального проекта		Региональные органы управления АПК		
29.	Участник федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
30.	Участник федерального проекта	Усачев А.Н.	Ведущий эксперт Департамента развития секторов экономики	Финк П.П., Врио директора Департамента развития секторов экономики	10
31.	Участник федерального проекта	Пискунов С.А.	Заместитель директора Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности	Гудин В.В., директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности	10
32.	Участник федерального проекта	Минфин России		Уточняется	
33.	Участник федерального проекта	Минтранс России		Уточняется	
34.	Участник федерального проекта	Осьмаков В.С.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20
35.	Участник федерального проекта	Морозов А.Н.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20
36.	Участник федерального проекта	Смоленский В.Ю.	Заместитель руководителя Роспотребнадзора	Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
----------	----------------	-------------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------

1.2. Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК

Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям:

рыба и рыбообразные - 10;

масложировая продукция - 10;

продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14;

зерновая продукция и прочее - 16

37.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
38.	Участник федерального проекта	Региональные органы управления АПК			
39.	Участник федерального проекта	Царгуш Р.В.	Директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"	10
40.	Участник федерального проекта	Пискунов С.А.	Заместитель директора Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России	Гудин В.В., директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России	10
41.	Участник федерального проекта	Осьмаков В.С.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20

1.3. Количество заключенных КПК в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:

рыба и рыбообразные - 5;

масложировая продукция - 5;

продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7;

зерновая продукция и прочее - 8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
----------	----------------	-------------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------

1.4. Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:

рыба и ракообразные - 5;

масложировая продукция - 5;

продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7;

зерновая продукция и прочее - 8

42.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
43.	Участник федерального проекта		Региональные органы управления АПК		
44.	Участник федерального проекта	Царгуш Р.В.	Директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"	10
45.	Участник федерального проекта	Осьмаков В.С.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20

1.5. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года.

46.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
47.	Участник федерального проекта		Региональные органы управления АПК		
48.	Участник федерального проекта	Минэкономразвития России		Уточняются	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
49.	Участник федерального проекта	Минфин России		Уточняются	
50.	Участник федерального проекта	Кожевников А.В.	Старший вице-президент АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"	10
51.	Участник федерального проекта	Снег М.Л.	Директор по стратегическому развитию, экспортной политике и анализу АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"	10
52.	Участник федерального проекта	Минтранс России		Уточняются	
53.	Участник федерального проекта	Осьмаков В.С.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20
54.	Участник федерального проекта	Морозов А.Н.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20
2.1. Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры					
55.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Алафинов И.С.	Заместитель Министра транспорта Российской Федерации	Дитрих Е.И., Министр транспорта Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
56.	Участник федерального проекта	ФГУП "Росморпорт"		Уточняются	
57.	Участник федерального проекта	Осьмаков В.С.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20
58.	Участник федерального проекта	Морозов А.Н.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20
59.	Участник федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
2.2. Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК					
60.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
61.	Участник федерального проекта	Минэкономразвития России		Уточняются	
62.	Участник федерального проекта	Минфин России		Уточняются	
63.	Участник федерального проекта	Жук И.Н.	Старший вице-президент АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"	10
64.	Участник федерального проекта	Евстюхин К.Н.	Управляющий директор по нефинансовой поддержке АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
----------	----------------	-------------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------

2.3. Введены в эксплуатацию:

3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2022 г.;

3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения - до 31 декабря 2023 г.

65.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
66.	Участник федерального проекта	Алафинов И.С.	Заместитель Министра транспорта Российской Федерации	Дитрих Е.И., Министр транспорта Российской Федерации	10

2.4. Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме:

не менее 500 тыс. тонн в год - до 31 декабря 2019 г.;

не менее 1 млн тонн в год - до 31 декабря 2021 г.

67.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Алафинов И.С.	Заместитель Министра транспорта Российской Федерации	Дитрих Е.И., Министр транспорта Российской Федерации	10
68.	Участник федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
69.	Участник федерального проекта	Давыдов Р.В.	Первый заместитель руководителя ФТС России	Булавин В.И., руководитель ФТС России	10

3.1. Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции.

70.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
-----	---	------------	---	--	----

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
71.	Участник федерального проекта	МИД России		Уточняются	
72.	Участник федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
73.	Участник федерального проекта	Смоленский В.Ю.	Заместитель руководителя Роспотребнадзора	Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора	30
3.2. Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных					
74.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
75.	Участник федерального проекта	-	Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
76.	Участник федерального проекта	Николаичева О.В.	Начальник отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
77.	Участник федерального проекта	Морозов Е.А.	Главный специалист-эксперт отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
78.	Участник федерального проекта	Казаков А.В.	Заместитель начальника отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.3. Внедрена система маркирования и учета животных					
79.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
80.	Участник федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
81.	Участник федерального проекта		Органы субъектов Российской Федерации в области ветеринарии		
3.4. Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации					
82.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
83.	Участник федерального проекта	-	Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
84.	Участник федерального проекта	Николаичева О.В.	Начальник отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
85.	Участник федерального проекта	Морозов Е.А.	Главный специалист-эксперт отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
86.	Участник федерального проекта	Казаков А.В.	Заместитель начальника отдела Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
3.5. Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц					
87.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
88.	Участник федерального проекта	-	Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
89.	Участник федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
90.	Участник федерального проекта	Смоленский В.Ю.	Заместитель руководителя Роспотребнадзора	Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора	30
3.6. Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС					
91.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
92.	Участник федерального проекта	-	Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
93.	Участник федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.7. Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу					
94.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
95.	Участник федерального проекта	-	Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
96.	Участник федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
97.	Участник федерального проекта	Смоленский В.Ю.	Заместитель руководителя Роспотребнадзора	Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора	30
3.8. Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС					
98.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
99.	Участник федерального проекта	-	Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России	Новикова М.В., Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России	10
100.	Участник федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
3.9. Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартамента, свободной: по ящуру; губкообразной энцефалопатии КРС; чумы мелких жвачных животных;					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
----------	----------------	-------------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------

от контагиозной плевропневмонии КРС

с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации.

3.10. Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации.

3.11. Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и (или) другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие

101. Ответственный за достижение результата федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
--	---------------	--	--	----

3.12. Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК.

3.13. Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и/или другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие

102. Ответственный за достижение результата федерального проекта	Попова А.Ю.	Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Правительство Российской Федерации	10
--	-------------	---	------------------------------------	----

3.14. Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции

103. Ответственный за достижение результата федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
--	---------------	--	--	----

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
104.	Участник федерального проекта	Смоленский В.Ю.	Заместитель руководителя Роспотребнадзора	Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора	30
105.	Участник федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
3.15. Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры.					
106.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
107.	Участник федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
108.	Участник федерального проекта	Соколов В.И.	Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству	Шестаков В.И., руководитель Федерального агентства по рыболовству	40
109.	Участник федерального проекта	Смоленский В.Ю.	Заместитель руководителя Роспотребнадзора	Попова А.Ю., руководитель Роспотребнадзора	30
110.	Участник федерального проекта	Соколов В.И.	Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству	Шестаков В.И., заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству	40
3.16. Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки					
111.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.17. Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки					
112.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Попова А.Ю.	Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Правительство Российской Федерации	10
3.18. Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 годах					
113.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Данкверт С.А.	Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
4.1. Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц					
114.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
115.	Участник федерального проекта	МИД России		Уточняются	
116.	Участник федерального проекта	Осьмаков В.С.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20
117.	Участник федерального проекта	Груздев А.В.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации	20
118.	Участник федерального проекта	Минфин России	Уточняются		

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
----------	----------------	-------------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------

4.2. Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках:

Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки

4.3. Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки:

не менее 2-х стратегий в 2019 году;

не менее 2-х стратегий в 2020 году;

не менее 2-х стратегий в 2021 году.

Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках.

4.4. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках:

в 2019 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;

в 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;

в 2021 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;

в 2022 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;

в 2023 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук.

в 2024 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук

119.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации	40
120.	Участник федерального проекта	Жук И.Н.	Старший вице-президент АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
121.	Участник федерального проекта	Ан Т.В.	Директор по выставочно-ярмороочной деятельности АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр"	10
122.	Участник федерального проекта	Беляева А.В.	Управляющий директор по международному развитию АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр"	10
123.	Участник федерального проекта	Архипов А.И.	Директор по международным проектам АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр"	10
124.	Участник федерального проекта	Помигалов И.А.	Директор по специальным проектам АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр"	10
125.	Участник федерального проекта	Подгузова В.А.	Управляющий директор по внешним связям и коммуникациям АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр"	10
126.	Участник федерального проекта	Патрушева М.Н.	Директор по специальным маркетинговым проектам и продвижению АО "РЭЦ"	Слепнев А.А., Генеральный директора АО "Российский экспортный центр"	10

6. Дополнительная информация

Риски федерального проекта "Экспорт продукции АПК"

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
1.	Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта	Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями	Обеспечение развития растениеводческого комплекса в различных географических регионах Российской Федерации, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений
2.	Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Российской Федерации; занос и распространение особо опасных болезней на территории Российской Федерации может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта	Пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов АПК; ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства; страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.	Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в Российской Федерации
3.	Риск прекращения поставок импортной техники и оборудования, племенного материала, удобрений, СЗР, вакцин в результате негативного воздействия санкций и ограничений в отношении Российской Федерации	Поиск альтернативных маршрутов поставок указанных оборудования и материалов на территорию Российской Федерации через страны, не попавшие под санкции на запрет поставок	Создание программы по размещению и развитию собственных производств указанного оборудования и материалов на территории Российской Федерации

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
4.	Риск недостижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду протекции внутреннего рынка отдельными зарубежными странами (Китай, Индия)	Поиск альтернативных рынков сбыта	Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений. Создание межведомственной комиссии по мониторингу и содействию поддержания открытого доступа на рынки
5.	Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции АПК	Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений	Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений
6.	Риск сокращения государственного финансирования экспорто ориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом	Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий). Создание инструментов поддержки экспорта посредством льготной схемы рефинансирования кредитов со стороны Банка России	Ведение постоянного диалога органов федеральной власти с бизнесом
7.	Риск нехватки портовых мощностей	Рейдовая перевалка грузов; компенсация потерь производителей в случае простоев в местах отгрузки	Расширение портовых мощностей

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
8.	Риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных федеральных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов проекта в запланированные сроки	Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта"	Осуществление постоянного диалога с федеральными органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования проектов нормативных правовых актов
9.	Риск недобросовестной конкуренции стран-импортеров с нелегальным использованием брендов	Разрешение споров в международных судебных организациях	Своевременная регистрация товарных знаков/брендов в странах-импортерах
