

П А С П О Р Т
федерального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Экология"			
Краткое наименование федерального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Абрамченко В.В.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Буцаев Д.П.	Генеральный директор ППК "Российский экологический оператор"		
Администратор федерального проекта	Щербаков М.В.	Заместитель генерального директора по финансам		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)															
1.1.	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	НП	Процент	99,0000	2018	97,000 0	96,200 0	96,100 0	93,800 0	92,400 0	90,800 0	87,900 0	-	49,800 0	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов															
2.1.	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	НП	Процент	1,0000	2018	3,0000	3,8000	3,9000	6,2000	7,6000	9,2000	12,100 0	-	49,500 0	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	
2.2.																

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	НП	Процент	3,0000	2018	7,0000	15,800 0	21,400 0	26,600 0	32,700 0	39,700 0	50,200 0	-	100,00 00	ГИИС УНП "Электронный бюджет"	
2.3.	Доля разработанных электронных моделей	ФП	Процент	0,0000	2018	20,000 0	50,000 0	88,000 0	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	-	-	ГИИС УНП «Электронный бюджет»	
2.4.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	60,0000	2018	50,000 0	40,000 0	40,000 0	39,000 0	38,000 0	37,000 0	36,000 0	-	-	ГИИС УНП «Электронный бюджет»	
2.5.	Утилизация твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии	ФП	Миллио н тонн в год	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3500	3,3500	-	-	ГИИС УНП «Электронный бюджет»	
2.6.	Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными	ФП	Процент	90,0000	2019	0,0000	90,000 0	90,000 0	90,000 0	-	-	-	-	-	ГИИС УНП «Электронный бюджет»	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)																	
1.1	Реализована концепция образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами	-	Условная единица	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Проведено информационное сопровождение в форме образовательных - просветительских, медийных и коммуникационных программ в области обращения с твердыми коммунальным и отходами: - о внедрении раздельного накопления твердых коммунальных	Проведение образовательных мероприятий	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															отходов; - о предотвращен ии образования твердых коммунальных отходов и максимальном использовании исходных сырья и материалов; - об инвестиционн ой деятельности п о созданию объектов инфраструктур ы отрасли обращения с твердыми коммунальным и отходами, в том числе о развитии механизмов			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															государствен о-частного партнерства в системе управления твердыми коммунальным и отходами в субъектах Российской Федерации.		
1.2	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	65 4 90, 000 0	0,00 00	-	-	-	-	Субъектами Российской Федерации, прошедшими отбор в установленном порядке, осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаем	Обесп ечени е реализ ации федер альног о проек та (резул тата федер альног о проек та)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов		
1.3	Организован общественный мониторинг и социологическая оценка удовлетворённости населения экологической обстановкой в части обращения с твердыми коммунальными отходами	-	Условн ая единиц а	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Проведены социологическ ие исследования на предмет социологическ ой оценки информирован ности населения о проводимой реформе, проблемах и степени удовлетворенн ости населения,	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	к захоронению отходов																	
2.1	Создана публично- правовая компания, обеспечивающая софинансирование создания инфраструктуры по ТКО, в том числе за счет средств экологического сбора, на возвратной основе.	-	Штука	0,0000	2018	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Указ Президента Российской Федерации о создании публично- правовой компании	Приня тие норма тивно го право вого (право вого) акта	-	
2.2	Сформировано нормативно-правовое обеспечение функционирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	-	Условн ая единиц а	0,0000	2019	-	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	Осуществлено урегулировани е основных правоотношен ий в рамках реформы обращения с твердыми коммунальным и отходами	Приня тие норма тивно го право вого (право вого) акта	-	
2.3	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по	-	Процен т	90,0000	2019	-	-	-	90,0 000	-	-	-	-	-	Доля населения субъекта Российской Федерации,	Обесп ечени е реализ ации	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами														охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальным и отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%	федер альног о проек та (резул ьтата федер альног о проек та)		
2.4	Завершена подготовка нормативно- правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.	-	Условн ая единиц а	0,0000	2018	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Принятие нормативного правового акта	Приня тие норма тивно го право вого (право вого) акта	-	
2.5	Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в субъектах Российской Федерации и анализ	-	Условн ая единиц а	0,0000	2018	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	100% (во всех 85 субъектах Российской Федерации)	Утвер ждени е докум ента	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации (во всех 85 субъектах Российской Федерации).																	
2.6	Создана государственная информационная система учета отходов, включая электронную модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами	-	Штука	0,0000	2018	-	-	-	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	Введена в эксплуатацию федеральная государственн ая информационн ая система учета твердых коммунальных отходов, включая электронную модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальным и отходами.	Созда ние (разви тие) инфор мацио нно- телеко ммуни кацио нного сервис а (инфо рмаци онной систе мы)	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Модернизиров ана единая государственн ая система учета отходов от использования товаров.		
2.7	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов. Настоящий итог	-	Милли он тонн	0,0000	2018	-	2,01 40	2,82 34	4,41 12	5,09 18	5,94 48	8,22 95	-	18,5 0	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	Создание устойчив ой системы обращен ия с твердым и коммуна льными отходами , обеспечи вающей сортиров ку отходов в объеме 100 проценто

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															2030 года составит 49,5%		в и снижени е объема отходов, направля емых на полигон ы, в два раза
2.8	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов . Нарастающий итог	-	Миллион тонн	0,0000	2018	-	6,38 66	9,79 56	13,9 846	17,0 584	19,3 957	23,0 265	-	49,5 4	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2030 года составит 100%	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	Создание устойчив ой системы обращен ия с твердым и коммуна льными отходами , обеспечи вающей сортиров ку отходов в объеме 100

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	проценто в и снижени е объема отходов, направля емых на полигон ы, в два раза	
2.9	Обеспечено функционирование публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор»	-	Условн ая единиц а	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	Обеспечены реализация норм законодательст ва Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальным и отходами, стимулирован ие инвестиционн ой активности в этой области, а также реализация	Обесп ечено привл ечени е квали фицир ованн ых кадро в	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															мероприятий федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальным и отходами» национального проекта «Экология»		
2.1 0	Создана инфраструктура по утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии . Нарастающий итог	-	Милли он тонн в год	0,0000	2019	-	-	-	-	-	3,35 00	3,35 00	-	-	Обеспечен ввод в эксплуатацию 4 объектов по утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	Создание устойчив ой системы обращен ия с твердым и коммуна льными отходами , обеспечи вающей сортиров

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
2.1 2	Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Милли н тонн в год	0,0000	2020	-	-	-	0,54 00	1,49 00	17,9 767	26,6 425	-	-	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов, суммарной мощностью 26, 6425 млн.тонн в год	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	-
2.1 3	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке), утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, включая комплексные объекты обращения с отходами, с финансированием	-	Милли н тонн	0,0000	2021	-	-	-	1,54 60	2,05 40	5,27 00	-	-	-	Обеспечен ввод в промышленну ю эксплуатацию мощностей: По обработке (сортировке) ТКО: 2021 г. - 1,000 млн.т. 2022 г. – 0,780 млн.т. 2023 г. – 2,312	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	ППК «Российский экологический оператор»														млн.т.;			
															По утилизации ТКО: 2021 г. – 0, 423 млн.т. 2022 г. – 0,534 млн.т. 2023 г. – 0,715 млн.т.;			
															По размещению ТКО: 2021 г. – 0,123 млн.т. 2022 г. – 0,740 млн.т. 2023 г. – 2,242 млн.т.			
2.1 4	Обеспечена возможность сбора оперативных данных с объектами обращения с твердыми коммунальными отходами посредством	-	Условн ая единиц а	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	-	Апробирована система сбора оперативных данных, позволяющая обеспечить непрерывное	Прове дение научн о- исслед овател ьских	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	автоматизированных систем весового контроля														поступление, обновление и сбор данных с объектов обращения с твердыми коммунальным и отходами в информационн ые системы	(опыт но- конст рукто рских) работ, реализ ация проек та внедр ения новой инфор мацио нной техно логии		

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов								
1.1	Создана публично-правовая компания, обеспечивающая софинансирование создания инфраструктуры по ТКО, в том числе за счет средств экологического сбора, на возвратной основе.	0,00	11 667 000,00	18 667 000,00	30 333 000,00	0,00	0,00	0,00	60 667 000,00
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	11 667 000,00	18 667 000,00	30 333 000,00	0,00	0,00	0,00	60 667 000,00
1.2	Сформировано нормативно-правовое обеспечение функционирования	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации, всего								
1.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	15 384 380,00	0,00	0,00	0,00	15 384 380,00
2	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)								
2.1	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0,00	0,00	0,00	1 033 303,30	0,00	0,00	0,00	1 033 303,30
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2.1.1.1.1	<i>из них: бюджетам субъектов</i>	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 367,60	5 235 367,60	5 235 367,60	15 706 102,80
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	27 532 488,1 6	96 694 923,7 1	86 526 864,5 6	41 619 015,9 5	29 050 593,6 0	27 958 476,8 0	309 382 362,78
в том числе: федеральный бюджет		0,00	624 509,30	10 331 439,5 0	10 872 326,2 0	17 164 564,8 0	22 517 812,4 0	27 958 476,8 0	89 469 129,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	779 730,32	1 033 303,30	0,00	0,00	0,00	1 813 033,62
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	26 907 978,8 6	86 363 484,2 1	75 621 235,0 6	24 454 451,1 5	6 532 781,20	0,00	219 879 930,48

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)												
1.1.	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов												
2.1.	Создана публично-правовая компания, обеспечивающая софинансирование создания инфраструктуры по ТКО, в том числе за счет средств экологического сбора, на возвратной основе.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.2.	Сформировано нормативно-правовое обеспечение функционирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.3.	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.	Создана государственная информационная система учета отходов, включая электронную модель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 600,00	211600

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)								
1.1	Результат "Реализована концепция образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Проведено информационное сопровождение в форме образовательно-просветительских, медийных и коммуникационных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами: - о внедрении раздельного накопления твердых коммунальных отходов; - о предотвращении образования твердых коммунальных отходов и максимальном использовании исходных сырья и материалов; - об инвестиционной деятельности по созданию объектов инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе о развитии механизмов государственно-частного партнерства в системе управления	Нет	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							твердыми коммунальными отходами в субъектах Российской Федерации.		
1.1.1	Контрольная точка "Наблюдательным советом ППК «Российский экологический оператор» утверждена концепция образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами"	-	30.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Буцаев Д.П.	Протокол Концепция образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами утверждена протоколом Наблюдательного совета ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Сформирован план мероприятий по реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор»	-	01.07.2021	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буцаев Д.П.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 год утвержден генеральным директором ППК «Российский	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в области обращения с твердыми коммунальными отходами"						экологический оператор»		
1.1.3	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении плана мероприятий реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Итоговый отчет в Минприроды России за 2021 год	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "ППК «Российский экологический оператор» актуализирована концепция образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор»	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Протокол Концепция образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами, актуализированная на 2022 год, утверждена протоколом Правления ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в области обращения с твердыми коммунальными отходами"								
1.1.5	Контрольная точка "Сформирован план мероприятий по реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» год в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2022 год утвержден генеральным директором ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении плана мероприятий реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с	-	15.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет в Минприроды России за 1 полугодие 2022 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	твердыми коммунальными отходами"								
1.1.7	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении плана мероприятий реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет в Минприроды России за 2 полугодие 2022 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении плана мероприятий реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор»	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Итоговый отчет в Минприроды России за 2022 год	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в области обращения с твердыми коммунальными отходами"								
1.1.9	Контрольная точка "ППК «Российский экологический оператор» актуализирована концепция образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буцаев Д.П.	Протокол Концепция образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами, актуализированная на 2023 год, утверждена протоколом Правления ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Сформирован план мероприятий по реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буцаев Д.П.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2023 год утвержден генеральным директором ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	твердыми коммунальными отходами"								
1.1.11	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении плана мероприятий реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет в Минприроды России за 1 полугодие 2023 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении плана мероприятий реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор»	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет в Минприроды России за 2 полугодие 2023 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в области обращения с твердыми коммунальными отходами"								
1.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении плана мероприятий реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Буцаев Д.П.	Отчет Итоговый отчет в Минприроды России за 2023 год	-	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.1.14	Контрольная точка "ППК «Российский экологический оператор» актуализирована концепция образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор»	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буцаев Д.П.	Протокол Концепция образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами, актуализированная на 2024 год, утверждена протоколом Правления ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в области обращения с твердыми коммунальными отходами"								
1.1.15	Контрольная точка "Сформирован план мероприятий по реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами"	-	31.05.2024	09	11	Буцаев Д.П.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2024 год утвержден генеральным директором ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении плана мероприятий реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет в Минприроды России за 1 полугодие 2024 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	твердыми коммунальными отходами"								
1.1.17	Контрольная точка "Подведены итоги реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами "	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет в Минприроды России об итогах реализации концепции образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами за период с 2021 по 2024 год	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов "	04.06.2020	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тетенькин Д.Д.	Субъектами Российской Федерации, прошедшими отбор в установленном порядке, осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Да	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.2.1	Контрольная точка "Утверждено	-	01.07.2021	Взаимосвязь с	31	Федотовский А.Н.	Постановление Правительства Российской Федерации	-	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды»			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Федерации		"Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Объявлен отбор субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии"	-	01.08.2021	28	30	Федотовский А.Н.	Прочий тип документа На официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено объявление о проведении отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Проведен отбор субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии"	-	01.09.2021	29	31	Федотовский А.Н.	Протокол Решение комиссии в форме протокола по результатам отбора	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Подписаны в государственной интегрированной информационной системе	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Федотовский А.Н.	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	управления общественными финансами «Электронный бюджет» соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Сформирован отчет об осуществлении субъектами Российской Федерации, прошедшими отбор в установленном порядке, закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов"	-	31.12.2021	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федотовский А.Н.	Отчет Исходящее письмо Минприроды России в адрес Руководителя федерального проекта	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве закупленных субъектами Российской Федерации контейнеров для раздельного	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Федотовский А.Н.	Отчет Минприроды России сформирован сводный отчет о количестве закупленных субъектами Российской Федерации в 2021 году контейнеров для раздельного накопления твердых	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	накопления твердых коммунальных отходов"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		коммунальных отходов, с приложением отчетов о достижении значений результатов использования субсидии		
1.3	Результат "Организован общественный мониторинг и социологическая оценка удовлетворённости населения экологической обстановкой в части обращения с твердыми коммунальными отходами"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Исмаилов Р.А.	Проведены социологические исследования на предмет социологической оценки информированности населения о проводимой реформе, проблемах и степени удовлетворенности населения, оценки потенциала протестной активности населения	Нет	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.3.1	Контрольная точка "Произведен мониторинг СМИ и социальных медиа на тему обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о проделанной работе за 3 квартал 2021 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Проведен ежегодный	-	19.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Исмаилов Р.А.	Отчет Отчет о проведении ежегодного всероссийского	-	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	всероссийский социологический опрос в соответствии с утвержденными организационно-методическими документами"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		социологического опроса в соответствии с утвержденными организационно-методическими документами предоставлен в Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор»		"Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Произведен мониторинг СМИ и социальных медиа на тему обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации"	-	20.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о проделанной работе за 4 квартал 2021 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Произведен мониторинг СМИ и социальных медиа на тему обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о проделанной работе за 1 квартал 2022 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.5	Контрольная точка "Произведен мониторинг СМИ и социальных медиа на тему обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о проделанной работе за 2 квартал 2022 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Произведен мониторинг СМИ и социальных медиа на тему обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о проделанной работе за 3 квартал 2022 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Проведен ежегодный всероссийский социологический опрос в соответствии с утвержденными	-	19.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Исмаилов Р.А.	Отчет Отчет о проведении ежегодного всероссийского социологического опроса в соответствии с утвержденными организационно-методическими документами предоставлен в	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организационно-методическими документами"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор»		
1.3.8	Контрольная точка "Произведен мониторинг СМИ и социальных медиа на тему обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации"	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	30	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о проделанной работе за 4 квартал 2022 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.9	Контрольная точка "Произведен мониторинг СМИ и социальных медиа на тему обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации"	-	15.04.2023	29	31	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о проделанной работе за 1 квартал 2023 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Произведен мониторинг СМИ и социальных медиа на тему обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации"	-	15.07.2023	30	32	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о проделанной работе за 2 квартал 2023 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации"								
1.3.11	Контрольная точка "Произведен мониторинг СМИ и социальных медиа на тему обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации"	-	15.10.2023	31	33	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о проделанной работе за 3 квартал 2023 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Проведен ежегодный всероссийский социологический опрос в соответствии с утвержденными организационно-методическими документами"	-	19.12.2023	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Исмаилов Р.А.	Отчет Отчет о проведении ежегодного всероссийского социологического опроса в соответствии с утвержденными организационно-методическими документами предоставлен в Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Произведен мониторинг СМИ и социальных медиа на тему обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации"	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о проделанной работе за 4 квартал 2023 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.3.14	Контрольная точка "Произведен мониторинг СМИ и социальных медиа на тему обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации"	-	15.04.2024	15	17	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о проделанной работе за 1 квартал 2024 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Произведен мониторинг СМИ и социальных медиа на тему обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации"	-	15.07.2024	16	18	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о проделанной работе за 2 квартал 2024 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Произведен мониторинг СМИ и социальных медиа на тему обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации"	-	15.10.2024	17	19	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о проделанной работе за 3 квартал 2024 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Проведен ежегодный всероссийский социологический опрос в соответствии с утвержденными	-	19.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Исмаилов Р.А.	Отчет Отчет о проведении ежегодного всероссийского социологического опроса в соответствии с утвержденными организационно-методическими документами предоставлен в	-	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организационно-методическими документами"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор»		
1.3.18	Контрольная точка "Подведены итоги социологических исследований на предмет социологической оценки информированности населения о проводимой реформе, проблемах и степени удовлетворенности населения, оценки потенциала протестной активности населения в период с 2020 по 2024 года "	-	31.12.2024	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Исмаилов Р.А.	Отчет Представлен отчет в Минприроды России о проведении и результатах социологических исследований на предмет социологической оценки информированности населения о проводимой реформе, проблемах и степени удовлетворенности населения, оценки потенциала протестной активности населения в период с 2020 по 2024 года	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Обеспечено участие молодежи в мероприятиях, направленных на профориентацию молодежи и популяризацию профессий сферы обращения с твердыми коммунальными	01.04.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Буцаев Д.П.	Реализованы мероприятия по профориентации молодежи (населения Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет) и популяризации профессий сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, в которых приняли участие 3700 человек	Нет	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отходами"			вует	вует				
1.4.1	Контрольная точка "Обеспечено участие молодежи в выездных лекциях на предприятиях инфраструктуры обращения с отходами"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо ППК «Российский экологический оператор» направлен в Минприроды России и Росмолодежь отчет о проведенных выездных лекциях	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Направлены представители молодежи на профильные стажировки на предприятия, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо ППК «Российский экологический оператор» представлен в Минприроды России и Росмолодежь отчет о направленных на профильные стажировки представителях молодежи	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Направлены представители молодежи на профильные стажировки на предприятия,	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо ППК «Российский экологический оператор» представлен в Минприроды России и Росмолодежь отчет о направленных на профильные	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		стажировки представителей молодежи		
1.4.4	Контрольная точка "Обеспечено участие молодежи в выездных лекциях на предприятиях инфраструктуры обращения с отходами"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо ППК «Российский экологический оператор» направлен в Минприроды России и Росмолодежь отчет о проведенных выездных лекциях	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Проведено обучение представителей молодежи в профильных мастерских"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо ППК «Российский экологический оператор» направлен в Минприроды России и Росмолодежь отчет о проведении обучения представителей молодежи в профильных мастерских на базе предприятий инфраструктуры обращения с отходами по программе «Апсайклинг»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо ППК «Российский экологический	-	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		оператор» направлен в Минприроды России и Росмолодежь отчет о проведенных мероприятиях за 2022 год		"Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Обеспечено участие молодежи в выездных лекциях на предприятиях инфраструктуры обращения с отходами"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо ППК «Российский экологический оператор» направлен в Минприроды России и Росмолодежь отчет о проведенных выездных лекциях	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Направлены представители молодежи на профильные стажировки на предприятия, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо ППК «Российский экологический оператор» представлен в Минприроды России и Росмолодежь отчет о направленных на профильные стажировки представителях молодежи	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.9	Контрольная точка "Обеспечено участие молодежи в выездных лекциях на предприятиях инфраструктуры обращения с отходами "	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо ППК «Российский экологический оператор» направлен в Минприроды России и Росмолодежь отчет о проведенных выездных лекциях	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4.10	Контрольная точка "Проведено обучение представителей молодежи в профильных мастерских "	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо ППК «Российский экологический оператор» направлен в Минприроды России и Росмолодежь отчет о проведении обучения представителей молодежи в профильных мастерских на базе предприятий инфраструктуры обращения с отходами по программе «Апсайклинг»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо ППК «Российский экологический оператор» направлен в Минприроды России и Росмолодежь отчет о проведенных мероприятиях за 2023 год	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта)"			ьными точкам и отсутсвует	ьными точкам и отсутсвует				
1.4.12	Контрольная точка "Обеспечено участие молодежи в выездных лекциях на предприятиях инфраструктуры обращения с отходами"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо ППК «Российский экологический оператор» направлен в Минприроды России и Росмолодежь отчет о проведенных выездных лекциях	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Направлены представители молодежи на профильные стажировки на предприятия, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо ППК «Российский экологический оператор» представлен в Минприроды России и Росмолодежь отчет о направленных на профильные стажировки представителях молодежи	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Обеспечено участие	-	30.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо ППК «Российский экологический	-	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	молодежи в выездных лекциях на предприятиях инфраструктуры обращения с отходами"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		оператор» направлен в Минприроды России и Росмолодежь отчет о проведенных выездных лекциях		"Электронный бюджет"
1.4.15	Контрольная точка "Проведено обучение представителей молодежи в профильных мастерских"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо ППК «Российский экологический оператор» направлен в Минприроды России и Росмолодежь отчет о проведении обучения представителей молодежи в профильных мастерских на базе предприятий инфраструктуры обращения с отходами по программе «Апсайклинг»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.4.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо ППК «Российский экологический оператор» направлен в Минприроды России и Росмолодежь отчет о проведенных мероприятиях за 2024 год	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов								
2.1	Результат "Создана публично-правовая компания, обеспечивающая софинансирование создания инфраструктуры по ТКО, в том числе за счет средств экологического сбора, на возвратной основе."	01.06.2018	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логинов В.Г.	Указ Президента Российской Федерации о создании публично-правовой компании	Нет	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.1.1	Контрольная точка "Издан Указ Президента Российской Федерации о создании публично-правовой компании"	-	31.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логинов В.Г.	Указ Указа Президента Российской Федерации о создании публично-правовой компании	-	-
2.2	Результат "Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность"	31.12.2019	31.01.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Керимов М.К.	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по	Да	ГИИС УНП «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%		ный бюджет»
2.2.1	Контрольная точка "Утверждено Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных операторов"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Керимов М.К.	Постановление Правительства Российской Федерации утверждено	-	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.2.2	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2020 г."	-	15.07.2020	13	12	Керимов М.К.	Отчет Отчет предоставлен	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.2.3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2020 г."	-	15.10.2020	11	14	Керимов М.К.	Отчет Отчет предоставлен	-	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2020 г."								"Электронный бюджет"
2.2.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.11.2020	09	11	Керимов М.К.	Соглашение Заключены соглашения	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.2.5	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за IV квартал 2020 г."	-	31.01.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Керимов М.К.	Отчет Отчет предоставлен	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.2.6	Контрольная точка "Сформирован отчет о заключенных соглашениях о предоставлении иных	-	31.01.2021	14	Взаимосвязь с иными результ	Керимов М.К.	Отчет Отчет о заключенных соглашениях о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	-	ГИИС УНП "Электронный

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.2	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя федерального проекта - Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	34	Амирханов А.М.	Приказ Приказ подписан	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.3.3	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя федерального проекта – Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	32	Амирханов А.М.	Приказ Приказ подписан	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.3.4	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя федерального проекта – Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате"	-	31.12.2020	31	33	Амирханов А.М.	Приказ Приказ подписан	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов"								
2.3.5	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя федерального проекта – Утилизация твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии "	-	31.12.2020	32	37	Амирханов А.М.	Приказ Приказ подписан	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.3.6	Контрольная точка "Утверждена концепция целевой модели развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами"	-	30.03.2021	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Акт Акт принят	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.3.7	Контрольная точка "Разработаны и	-	01.06.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Буцаев Д.П.	Протокол Наблюдательным советом ППК "Российский	-	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждены инвестиционная декларация и Положение о порядке возвратного финансирования инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ППК "Российский экологический оператор".			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		экологический оператор" утверждены инвестиционная декларация и Положение о порядке возвратного финансирования инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ППК "Российский экологический оператор".		"Электронный бюджет"
2.3.8	Контрольная точка "Принято постановление Правительство Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2019 №1727 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в публично-правовую компанию по формированию	-	31.12.2021	34	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керимов М.К.	Акт Акт принят	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" в части расширения форм мер поддержки оказываемых ППК "Российский экологический оператор""								
2.3.9	Контрольная точка "Принято постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и	-	31.07.2022	37	36	Тетенькин Д.Д.	Акт Акт принят	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	содержанию таких схем» в части дополнения функциями публично-правовой компании по обращению с твердыми коммунальными отходами по проведению экспертизы территориальных схем в области обращения с отходами"								
2.3.10	Контрольная точка "Принято постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, российским экологическим оператором, федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности или между	-	31.07.2022	35	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тетенькин Д.Д.	Акт Акт принят	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектами Российской Федерации при разработке и корректировке территориальных схем обращения с отходами, и внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 1310»"								
2.3.11	Контрольная точка "Сформирован отчет о принятых нормативных правовых актах, направленных на урегулирование основных правоотношений в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами"	-	31.12.2022	38	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Керимов М.К.	Отчет о принятых нормативных правовых актах, направленных на урегулирование основных правоотношений в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.4	Результат "Завершена"	30.08.2018	01.05.2019	Взаимо	Взаимо	Румянцев К.Н.	Принятие нормативного правового	Нет	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами."			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		акта		УНП «Электронный бюджет»
2.4.1	Контрольная точка "Утверждена в установленном порядке методика расчета показателей федерального проекта"	-	28.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Румянцев К.Н.	Приказ Приказ подписан	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.4.2	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	12	Логинов В.Г.	Прочий тип документа Принят Федеральный закон Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.4.3	Контрольная точка "Оценка и анализ существующей нормативной правовой базы и составление перечня необходимых корректировок, обеспечивающих реализацию проекта по созданию комплексной системы обращения с ТКО"	-	01.10.2019	10	13	Логинов В.Г.	Прочий тип документа Представлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты	-	-
2.4.4	Контрольная точка "Проведен анализ и экспертная оценка существующих методик проведения технических обследований объектов по обращению с твердыми коммунальными объектами с целью определения их мощностей (остаточной емкости), условий обращения с отходами для определения возможности исполнения"	-	01.10.2019	12	14	Буцаев Д.П.	Прочий тип документа Аналитические материалы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	установленных целевых показателей, а также обоснованности включения объектов в территориальную схему обращения с отходами"								
2.4.5	Контрольная точка "Проведена детализированная оценка существующей инфраструктуры обращения с отходами, в том числе с ТКО, и инфраструктуры объектов утилизации по всем субъектам Российской Федерации. Создан инструмент сбора данных, удовлетворяющий требованиям различного типа ввода данных, позволяющий межсистемную интеграцию с иными ИС для информационного обмена и выгрузки данных, обладающий утилитой проверки данных на репрезентативность и	-	01.10.2019	13	15	Буцаев Д.П.	Прочий тип документа Отчет. Техническое задание на ЕГИС ОО. Прототип системы.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	возможностью многофакторного моделирования сценариев и процессов. "								
2.4.6	Контрольная точка "Разработана методика оценки социальной, бюджетной и экономической эффективности выбранного решения, а так же методики сравнительного анализа создания инфраструктуры за счет бюджетного, внебюджетного или смешанного финансирования"	-	01.10.2019	14	16	Буцаев Д.П.	Прочий тип документа Методические рекомендации. Электронный калькулятор расчетов.	-	-
2.4.7	Контрольная точка "Проведение масштабного, многокритериального анализа территориальных схем субъектов по обращению с отходами, в том числе ТКО. Разработка единой методики корректировки территориальных схем обращения с отходами, в	-	15.10.2019	15	17	Буцаев Д.П.	Прочий тип документа Аналитические материалы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	том числе с ТКО. Анализ, оценка существующих и , при необходимости, разработка методов оптимизации системы обращения с отходами и оценки эффективности обновленных территориальных схем."								
2.4.8	Контрольная точка "Проведен анализ и оценка возможности разработки и/или доработки группы законов - по внедрению в сфере обращения с отходами экономики «Замкнутого цикла». - по созданию системы единых расчетных центров(ЕРЦ) обеспечивающих платежи в сфере обращения отходов -разработка блока изменений в законодательство, посвященного развитию "зеленого финансирования" "	-	30.10.2019	16	18	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо Перечень изменений в нормативные правовые акты	-	-
2.4.9	Контрольная точка "Разработаны требования	-	01.11.2019	17	19	Буцаев Д.П.	Прочий тип документа Шаблон расчета ФЭО.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	к расчету стоимости и структуре ФЭО технических решений инфраструктуры технологического цикла обращения с отходами"								
2.4.10	Контрольная точка "Разработаны и внесены изменения в законы и другие законодательные и нормативно-правовые акты по вопросам организации деятельности публично-правовой компании, разработки федеральной схемы обращения с отходами, созданию государственной информационной системы обращения с отходами и иные, обеспечивающих реализацию проекта по созданию комплексной системы обращения с ТКО"	-	31.12.2019	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Румянцев К.Н.	Прочий тип документа Внесены изменения (подготовлены предложения) в нормативные правовые акты	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.5	Результат "Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в субъектах Российской Федерации"	01.09.2018	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Румянцев К.Н.	100% (во всех 85 субъектах Российской Федерации)	Нет	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.6.1	Контрольная точка "Разработан и внесен проект законодательного акта, предусматривающий исключение полномочий Правительства Российской Федерации по утверждению федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, преобразование электронной модели федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в государственную информационную систему"	-	28.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	36	Керимов М.К.	Прочий тип документа Проект акта разработан и внесен в Правительство Российской Федерации	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.6.2	Контрольная точка "Сформирован отчет о разработанных электронных моделях территориальных схем обращения с отходами в субъектах Российской Федерации"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керимов М.К.	Отчет Информация о ходе разработки (актуализации) электронных моделей территориальных схем обращения с отходами	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.6.3	Контрольная точка		31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Буцаев Д.П.	Прочий тип документа		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Внесены изменения в показатели федерального проекта, в том числе по субъектам Российской Федерации, на основании данных федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Сформирован запрос на изменение	-	УНП "Электронный бюджет"
2.6.4	Контрольная точка "Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами» внесен в Правительство Российской Федерации"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керимов М.К.	Прочий тип документа Письма о внесении проекта акта в Правительство Российской Федерации	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.6.5	Контрольная точка "Принято распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами»"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	36	Керимов М.К.	Акт Акт утвержден	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.6.8	Контрольная точка "Создана федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Прочий тип документа Утверждена федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.6.9	Контрольная точка "Принят Приказ «Об утверждении состава, сроков и периодичность размещения информации в государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов»"	-	24.12.2021	43	44	Тетенькин Д.Д.	Акт Акт принят	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.6.10	Контрольная точка "Модернизирована единая государственная система учета отходов, в части дополнения функционалом по обращению с твердыми коммунальными отходами"	-	31.12.2021	44	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Амирханов А.М.	Прочий тип документа Акт приемки работ	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2.6.11	Контрольная точка "Сформирован отчет о модернизации единой государственной системы учета отходов, в части дополнения функционалом по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании данных Росприроднадзора и ППК «Российский экологический оператор»"	-	31.12.2021	47	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керимов М.К.	Отчет о модернизации единой государственной системы учета отходов, в части дополнения функционалом по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании данных Росприроднадзора и ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.6.12	Контрольная точка "Согласовано техническое задание на создание федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов"	-	18.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Прочий тип документа Техническое задание согласовано с Минцифры России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.6.13	Контрольная точка "Обеспечена инфраструктура обработки и хранения информации"	-	27.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Буцаев Д.П.	Прочий тип документа Акт выполненных работ подписан оператором федеральной государственной информационной	-	ГИИС УНП "Электронный"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.6.16	Контрольная точка "Подготовлен отчет о создании федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов"	-	18.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Оператором системы предоставлен отчет в Минприроды России о создании федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.7	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов"	19.09.2018	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керимов М.К.	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2030 года составит 49,5%	Да	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Степкина Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			и отсутствует	и отсутствует				
2.7.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Буцаев Д.П.	Отчет в Минприроды России о достижении результатов в отчетном году	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.7.3	Контрольная точка "В паспорта региональных проектов, входящих в состав федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», внесены изменения, предусматривающие включение мероприятий по созданию объектов утилизации твердых коммунальных отходов, определенных в перечне ППК «Российский	-	31.05.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Сформирован сводный отчет с анализом внесенных в паспорта региональных проектов изменений, предусматривающих включение мероприятий по созданию объектов утилизации твердых коммунальных отходов	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экологический оператор»"								
2.7.4	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	09.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата во 2 квартале 2021 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.7.5	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	09.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата в 3 квартале 2021 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.7.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов,	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о достижении результата в отчетном году	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выделенных из твердых коммунальных отходов за 2021 год"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.7.7	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	11.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата в 1 квартале 2022 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.7.8	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	09.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата во 2 квартале 2022 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.7.9	Контрольная точка "Предоставлен	-	09.11.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата в 3	-	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		квартале 2022 г. направлен в Минприроды России		"Электронный бюджет"
2.7.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов за 2022 год"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о достижении результата в отчетном году	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.7.11	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	11.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата в 1 квартале 2023 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.7.12	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	09.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата во 2 квартале 2023 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.7.13	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	09.11.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата в 3 квартале 2023 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.7.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов,	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о достижении результата в отчетном году	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выделенных из твердых коммунальных отходов за 2023 год"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.7.15	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	11.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата в 1 квартале 2024 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.7.16	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	09.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата во 2 квартале 2024 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.7.17	Контрольная точка "Предоставлен	-	09.11.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата в 3	-	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		квартале 2024 г. направлен в Минприроды России		"Электронный бюджет"
2.7.18	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Итоговый отчет направлен в адрес Минприроды России о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по утилизации отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.8	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов "	19.09.2018	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керимов М.К.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2030 года составит 100%	Да	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.8.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Степкина Е.В.		-	-
2.8.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке твердых коммунальных отходов"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о достижении результатов в отчетном году	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.8.3	Контрольная точка "В паспорта региональных проектов, входящих в состав федерального проекта «Комплексная система обращения с	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Буцаев Д.П.	Отчет Сформирован сводный отчет с анализом внесенных в паспорта региональных проектов изменений, предусматривающих включение мероприятий по созданию объектов обработки	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	твердыми коммунальными отходами», внесены изменения, предусматривающие включение мероприятий по созданию объектов обработки твердых коммунальных отходов, определённых в перечне ППК «Российский экологический оператор»"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		твердых коммунальных отходов		
2.8.4	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	09.08.2021	10	12	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата во 2 квартале 2021 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.8.5	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	09.11.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата в 3 квартале 2021 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2.8.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке твердых коммунальных отходов за 2021 год"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о достижении результата в отчетном году	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.8.7	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	11.05.2022	10	12	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата в 1 квартале 2022 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.8.8	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке отходов, выделенных из твердых"	-	09.08.2022	11	13	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата во 2 квартале 2022 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	коммунальных отходов"								
2.8.9	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	09.11.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата в 3 квартале 2022 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.8.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке твердых коммунальных отходов за 2022 год"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о достижении результата в отчетном году	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.8.11	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях"	-	11.05.2023	10	12	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата в 1 квартале 2023 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по обработке отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"								
2.8.12	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	09.08.2023	11	13	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата во 2 квартале 2023 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.8.13	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	09.11.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата в 3 квартале 2023 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.8.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке твердых"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	10	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о достижении результата в отчетном году	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	коммунальных отходов за 2023 год"			ьными точкам и отсутствует					
2.8.15	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	11.05.2024	09	11	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата в 1 квартале 2024 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.8.16	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"	-	09.08.2024	10	12	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата во 2 квартале 2024 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.8.17	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях	-	09.11.2024	11	13	Буцаев Д.П.	Отчет Промежуточный отчет о достижении результата в 3 квартале 2024 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по обработке отходов, выделенных из твердых коммунальных отходов"								
2.8.18	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке твердых коммунальных отходов"	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Итоговый отчет направлен в адрес Минприроды России о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке твердых коммунальных отходов	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.9	Результат "Обеспечено функционирование публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор»"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Керимов М.К.	Обеспечены реализация норм законодательства Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирование инвестиционной активности в этой области, а также реализация мероприятий федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»	Нет	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.9.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	01.02.2021	12	Взаимосвязь с	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет за 2020 год представлен в Минприроды	-	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии ППК «Российский экологический оператор»"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		России		"Электронный бюджет"
2.9.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии ППК «Российский экологический оператор» на реализацию отдельных мероприятий федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»"	-	15.02.2021	11	13	Керимов М.К.	Соглашение Заключено соглашение	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.9.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ППК «Российский экологический оператор»"	-	01.02.2022	14	16	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет за 2021 год представлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.9.4	Контрольная точка	-	15.02.2022	Взаимо	13	Керимов М.К.	Соглашение Заключено	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии ППК «Российский экологический оператор» на реализацию отдельных мероприятий федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			соглашение		УНП "Электронный бюджет"
2.9.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ППК «Российский экологический оператор»"	-	01.02.2023	16	18	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет за 2022 год представлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.9.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии ППК «Российский экологический оператор» на реализацию отдельных мероприятий федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального	-	15.02.2023	13	15	Керимов М.К.	Соглашение Заключено соглашение	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта «Экология»"								
2.9.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ППК «Российский экологический оператор»"	-	01.02.2024	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет за 2023 год представлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.9.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии ППК «Российский экологический оператор» на реализацию отдельных мероприятий федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» "	-	15.02.2024	15	17	Керимов М.К.	Соглашение Заключено соглашение	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.9.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Буцаев Д.П.	Отчет за 2024 год представлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ППК «Российский экологический оператор»			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				бюджет"
2.10	Результат "Создана инфраструктура по утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии "	01.01.2019	25.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Обеспечен ввод в эксплуатацию 4 объектов по утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии (энергетическая утилизация) в Московской области и 1 объекта в Республике Татарстан общей мощностью 3,35 млн. тонн	Нет	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.10.1	Контрольная точка "Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Керимов М.К.	Постановление Принято Постановление Правительства Российской Федерации	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«ВЭБ.РФ» в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, привлекаемым акционерным обществом «РТ-Инвест» в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на создание инфраструктуры по утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии» "								
2.10.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного вноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» в рамках реализации мероприятия по созданию инфраструктуры по утилизации твердых	-	31.03.2021	06	16	Керимов М.К.	Соглашение Заключено соглашение	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии "								
2.10.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об объектах утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии Московской области"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Буцаев Д.П.	Отчет ООО «АГК-1» о строительстве в 2021 году объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии предоставлен в ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.10.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об объекте утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии Республики Татарстан"	-	20.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет ООО «АГК-2» о строительстве в 2021 году объекта утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии предоставлен в ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.10.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	25.01.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Цехомский Н.В.	Отчет об объеме кредитов, выданных в 2021 году с	-	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	объеме кредитов, выданных с применением субсидии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1664 с целью создания объектов инфраструктуры по утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии на территории Московской области и Республики Татарстан"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		применением субсидии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1664		"Электронный бюджет"
2.10.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об объектах утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии Московской области"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Буцаев Д.П.	Отчет ООО «АГК-1» о строительстве в 2022 году объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии предоставлен в ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.10.7	Контрольная точка		20.12.2022	11	Взаимо	Буцаев Д.П.	Отчет ООО «АГК-2» о		ГИИС

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.10.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об объектах утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии Московской области"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Буцаев Д.П.	Отчет ООО «АГК-1» о строительстве в 2023 году объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии предоставлен в ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.10.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об объекте утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и(или) тепловой энергии Республики Татарстан"	-	20.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет ООО «АГК-2» о строительстве в 2023 году объекта утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии предоставлен в ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.10.11	Контрольная точка "Объекты утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии"	-	31.12.2023	07	17	Буцаев Д.П.	Акт субъекта Российской Федерации	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включены в территориальную схему обращения с отходами Московской области"								
2.10.1 2	Контрольная точка "Объект утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и(или) тепловой энергии включен в территориальную схему обращения с отходами Республики Татарстан "	-	31.12.2023	16	18	Буцаев Д.П.	Акт Акта субъекта Российской Федерации	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.10.1 3	Контрольная точка "Введены в эксплуатацию объекты по утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и(или) тепловой энергии"	-	31.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буцаев Д.П.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию общей мощностью 3,35 млн.тонн	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.10.1 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	25.01.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Цехомский Н.В.	Отчет Отчет об объеме кредитов, выданных в 2023 году с	-	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	объеме кредитов, выданных с применением субсидии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1664 с целью создания объектов инфраструктуры по утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии на территории Московской области и Республики Татарстан"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		применением субсидии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1664		"Электронный бюджет"
2.10.15	Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет об объектах утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и(или) тепловой энергии, включенных в территориальную схему обращения с отходами	-	25.01.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Итоговый отчет ООО «АГК-1» и ООО «АГК-2» о строительстве в 2021-2024 годах объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии предоставлен в ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Московской области и Республики Татарстан"								
2.11	Результат "Обеспечено совершенствование института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки"	31.12.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тетенькин Д.Д.	Усовершенствованы механизмы функционирования расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки	Нет	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.11.1	Контрольная точка "Утверждена концепция совершенствования института расширенной ответственности производителя и импортера товаров и упаковки"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Керимов М.К.	Прочий тип документа Утверждена концепция	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.11.2	Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по	-	15.08.2021	06	08	Тетенькин Д.Д.	Отчет Отчет Минприроды России за 2 квартал 2021 года о реализации мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по реализации концепции	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки"						совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки от 31.03.2021 № 2915п-П11, направлен в адрес Руководителя федерального проекта		
2.11.3	Контрольная точка "Актуализация Результата"	-	20.08.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тетенькин Д.Д.	Паспорт проекта Паспорт проекта дополнен контрольными точками, направленными на реализацию результата в 2021 году	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.11.4	Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по реализации концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки"	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тетенькин Д.Д.	Отчет Отчет Минприроды России за 3 квартал 2021 года о реализации мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по реализации концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки от 31.03.2021 № 2915п-П11, направлен в адрес Руководителя федерального проекта	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.11.5	Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по реализации концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки"	-	15.02.2022	12	11	Тетенькин Д.Д.	Отчет Минприроды России за 4 квартал 2021 года о реализации мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по реализации концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки от 31.03.2021 № 2915п-П11, направлен в адрес Руководителя федерального проекта	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.11.6	Контрольная точка "Актуализация Результата"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тетенькин Д.Д.	Паспорт проекта дополнен контрольными точками, направленными на реализацию результата в 2022 году	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.11.7	Контрольная точка "Сформирован отчет о принятых нормативных правовых актах, на основании которых вступают в силу"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Тетенькин Д.Д.	Отчет о принятых нормативных правовых актах, на основании которых вступают в силу обновленные принципы института расширенной ответственности производителей и	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обновленные принципы института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки"				ьными точкам и отсутствует		импортеров товаров и упаковки		
2.12	Результат "Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов, суммарной мощностью 26,6425 млн.тонн в год	Да	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.12.1	Контрольная точка "Направлены в субъекты Российской Федерации рекомендации по включению в паспорта региональных проектов мероприятий по введению в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо Письмо в субъекты Российской Федерации о направлении рекомендаций по включению в паспорта региональных проектов мероприятий по введению в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.12.2	Контрольная точка "В	-	01.10.2021	04	Взаимо	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет о внесении	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	паспорта региональных проектов, входящих в состав федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», внесены изменения, предусматривающие включение мероприятий по введению в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		изменений, предусматривающих включение в паспорта региональных проектов мероприятий по введению в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов		УНП "Электронный бюджет"
2.12.3	Контрольная точка "Сформирован отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за III квартал 2021"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за III квартал 2021	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.12.4	Контрольная точка "Сформирован отчет о введенных в эксплуатацию объектах размещения твердых"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет о введенных в эксплуатацию объектах размещения твердых коммунальных отходов за 2021 год	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	коммунальных отходов"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.12.5	Контрольная точка "Сформирован отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за I квартал 2022"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за I квартал 2022	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.12.6	Контрольная точка "Сформирован отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за II квартал 2022"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за II квартал 2022	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.12.7	Контрольная точка	-	31.10.2022	06	Взаимо	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет о ходе строительства	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сформирован отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за III квартал 2022"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		объектов размещения твердых коммунальных отходов за III квартал 2022		УНП "Электронный бюджет"
2.12.8	Контрольная точка "Сформирован отчет о введенных в эксплуатацию объектах размещения твердых коммунальных отходов"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет о введенных в эксплуатацию объектах размещения твердых коммунальных отходов за 2022 год	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.12.9	Контрольная точка "Сформирован отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за I квартал 2023"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Буцаев Д.П.	Отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за I квартал 2023	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.12.1 0	Контрольная точка "Сформирован отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за II квартал 2023"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за II квартал 2023	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.12.1 1	Контрольная точка "Сформирован отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за III квартал 2023"	-	31.10.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за III квартал 2023	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.12.1 2	Контрольная точка "Сформирован отчет о введенных в эксплуатацию объектах размещения твердых"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет о введенных в эксплуатацию объектах размещения твердых коммунальных отходов за 2023 год	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	коммунальных отходов"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.12.1 3	Контрольная точка "Сформирован отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за I квартал 2024"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за I квартал 2024	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.12.1 4	Контрольная точка "Сформирован отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за II квартал 2024"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за II квартал 2024	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.12.1	Контрольная точка	-	31.10.2024	Взаимо	Взаимо	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет о ходе строительства	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5	"Сформирован отчет о ходе строительства объектов размещения твердых коммунальных отходов за III квартал 2024"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		объектов размещения твердых коммунальных отходов за III квартал 2024		УНП "Электронный бюджет"
2.12.16	Контрольная точка "Сформирован итоговый отчет о введенных в эксплуатацию объектах размещения твердых коммунальных отходов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Итоговый отчет о введенных в эксплуатацию объектах размещения твердых коммунальных отходов за 2021-2024 гг.	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.13	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке), утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, включая комплексные объекты обращения с отходами, с	01.04.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Буцаев Д.П.	Обеспечен ввод в промышленную эксплуатацию мощностей: По обработке (сортировке) ТКО: 2021 г. - 1,000 млн.т. 2022 г. – 0,780 млн.т. 2023 г. – 2,312 млн.т.; По утилизации ТКО: 2021 г. – 0, 423 млн.т.	Нет	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.13.3	Контрольная точка "Заключены соглашения с инвесторами на предоставление финансирования"	-	20.12.2021	11	13	Буцаев Д.П.	Соглашение Заключены соглашения с инвесторами об оказании финансовой поддержки инвестиционных проектов	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.13.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке (сортировке), утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, включая комплексные объекты обращения с отходами, с финансированием ППК «Российский экологический оператор»"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет о достижении результата в 2021 г. направлен в Минприроды России.	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.13.5	Контрольная точка "ППК «Российский экологический оператор» предоставлен на Наблюдательный совет ППК «Российский экологический оператор» отчет об оказанной финансовой поддержке реализации инвестиционных	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Предоставлен на Наблюдательный совет ППК «Российский экологический оператор» отчет за 2021 год об оказанной финансовой поддержке реализации инвестиционных проектов, направленных на ввод в промышленную эксплуатацию объектов по обработке (сортировке), утилизации и размещению твердых	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проектов"						коммунальных отходов, включая комплексные объекты обращения с отходами		
2.13.6	Контрольная точка "ППК «Российский экологический оператор» отобраны для рассмотрения на Наблюдательном совете ППК «Российский экологический оператор» инвестиционные проекты для финансирования"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо Доклад ППК «Российский экологический оператор» на Наблюдательный совет ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.13.7	Контрольная точка "Финансирование для инвестиционных проектов одобрено Наблюдательным советом и/или Правлением ППК «Российский экологический оператор» "	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Протокол Наблюдательного совета и/или Правления ППК «Российский экологический оператор», которым одобрено финансирование инвестиционных проектов	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.13.8	Контрольная точка "Заключены соглашения с инвесторами на предоставление	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Буцаев Д.П.	Соглашение Заключены соглашения с инвесторами об оказании финансовой поддержки инвестиционных проектов	-	ГИИС УНП "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	финансирования"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				бюджет"
2.13.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке (сортировке), утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, включая комплексные объекты обращения с отходами, с финансированием ППК «Российский экологический оператор»"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет о достижении результата в 2022 г. направлен в Минприроды России.	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.13.10	Контрольная точка "ППК «Российский экологический оператор» предоставлен на Наблюдательный совет ППК «Российский экологический оператор» отчет об оказанной финансовой поддержке	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Буцаев Д.П.	Отчет Предоставлен на Наблюдательный совет ППК «Российский экологический оператор» отчет за 2022 год об оказанной финансовой поддержке реализации инвестиционных проектов, направленных на ввод в промышленную эксплуатацию объектов по обработке	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации инвестиционных проектов"			отсутствует	отсутствует		(сортировке), утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, включая комплексные объекты обращения с отходами		
2.13.1 1	Контрольная точка "ППК «Российский экологический оператор» отобраны для рассмотрения на Наблюдательном совете ППК «Российский экологический оператор» инвестиционные проекты для финансирования "	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Исходящее письмо Доклад ППК «Российский экологический оператор» на Наблюдательный совет ППК «Российский экологический оператор»	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.13.1 2	Контрольная точка "Финансирование для инвестиционных проектов одобрено Наблюдательным советом и/или Правлением ППК «Российский экологический оператор» "	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Протокол Наблюдательного совета и/или Правления ППК «Российский экологический оператор», которым одобрено финансирование инвестиционных проектов	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.13.1 3	Контрольная точка "Заключены соглашения с	-	20.12.2023	12	15	Буцаев Д.П.	Соглашение Заключены соглашения с инвесторами об	-	ГИИС УНП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инвесторами на предоставление финансирования"						оказании финансовой поддержки инвестиционных проектов		"Электронный бюджет"
2.13.1 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о введенных в промышленную эксплуатацию мощностях по обработке (сортировке), утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, включая комплексные объекты обращения с отходами, с финансированием ППК «Российский экологический оператор»"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет о достижении результата в 2023 г. направлен в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.13.1 5	Контрольная точка "ППК «Российский экологический оператор» предоставлен на Наблюдательный совет ППК «Российский экологический оператор» отчет об оказанной финансовой поддержке реализации инвестиционных проектов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет Предоставлен на Наблюдательный совет ППК «Российский экологический оператор» отчет за 2023 год об оказанной финансовой поддержке реализации инвестиционных проектов, направленных на ввод в промышленную эксплуатацию объектов по обработке (сортировке), утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, включая комплексные объекты обращения с	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							отходами		
2.14	Результат "Обеспечена возможность сбора оперативных данных с объектов обращения с твердыми коммунальными отходами посредством автоматизированных систем весового контроля"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Апробирована система сбора оперативных данных, позволяющая обеспечить непрерывное поступление, обновление и сбор данных с объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в информационные системы	Нет	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
2.14.1	Контрольная точка "Разработка технического задания на пилотное решение по сбору оперативных данных с объектов обращения с твердыми коммунальными отходами автоматизированными системами весового контроля с возможностью передачи данных в другие информационные системы"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Прочий тип документа Техническое задание	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.14.2	Контрольная точка "Проведена эксплуатация пилотного решения по	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Буцаев Д.П.	Отчет Отчет в Минприроды России о результатах эксплуатации пилотного решения	-	ГИИС УНП "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сбору оперативных данных с объектов обращения с твердыми коммунальными отходами автоматизированными системами весового контроля с возможностью передачи данных в другие информационные системы"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				ный бюджет"
2.14.3	Контрольная точка "Разработаны предложения по оснащению объектов обращения с твердыми коммунальными отходами автоматизированными системами весового контроля, позволяющими обеспечить непрерывное поступление, обновление и сбор данных с объектов обращения с твердыми коммунальными отходами"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Прочий тип документа Предложения в Минприроды России	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
2.14.4	Контрольная точка "Актуализация результата"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Буцаев Д.П.	Паспорт проекта Результат дополнен контрольными точками в части необходимых мероприятий по итогам реализации пилотного проекта	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.14.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о результатах по оснащению объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, автоматизированными системами весового контроля, позволяющими обеспечить непрерывное поступление, обновление и сбор данных с объектов обращения с твердыми коммунальными отходами"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буцаев Д.П.	Отчет о результатах по оснащению объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, автоматизированными системами весового контроля, позволяющими обеспечить непрерывное поступление, обновление и сбор данных с объектов обращения с твердыми коммунальными отходами	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Утилизация твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии Миллион тонн в год											
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5500	0,5500	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8000	2,8000	-	-
Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Еврейская автономная область	50,0000	2018		40,0000	30,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Камчатский край	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Магаданская область	60,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Алтайский край	30,0000	2018		20,0000	18,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Красноярский край	50,0000	2018		40,0000	30,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Омская область	0,0000	2019		30,0000	25,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Республика Алтай	50,0000	2018		40,0000	30,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Томская область	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Свердловская область	80,0000	2018		40,0000	30,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Тюменская область	0,0000	2019		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Орловская область	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Рязанская область	60,0000	2018		60,0000	60,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Смоленская область	50,0000	2018	0,0000	40,0000	30,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Тамбовская область	35,0000	2018		33,0000	30,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Ярославская область	75,0000	2018		72,0000	70,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	50,0000	2018		40,0000	30,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	60,0000	2018		50,0000	40,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018		0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2018		0,0000	50,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Республика Коми	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
				0	0	0	0	0	0		
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Тюменская область	0,0000	2019	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Тверская область	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Республика Адыгея (Адыгeya)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,4000	2018	0,0000	0,5000	0,6000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	-	-
Камчатский край	11,1000	2018	0,0000	11,5000	11,5000	14,4000	14,4000	14,4000	14,4000	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Приморский край	1,1000	2018	0,0000	0,6000	0,6000	0,7000	0,8000	0,9000	1,0000	-	-
Республика Бурятия	1,1000	2018	0,0000	0,0600	0,1900	1,2400	1,2400	1,2400	1,2400	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Хабаровский край	0,1000	2018	0,0000	0,2000	0,2000	0,3000	0,4000	0,4000	0,4000	-	-
Чукотский автономный округ	0,8000	2018	0,0000	1,1000	1,1000	1,1000	1,1000	1,1000	1,1000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,9000	15,0000	-	-
Нижегородская область	2,3000	2018	0,0000	3,0000	3,2000	6,3000	6,5000	6,5000	6,5000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Оренбургская область	1,5000	2018	0,0000	2,3000	2,4000	2,9000	4,6000	5,0000	5,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,7000	0,7000	1,0000	5,0000	-	-
Пермский край	0,3000	2018	0,0000	0,4000	0,5000	2,3000	2,3000	5,0000	12,3000	-	-
Республика Башкортостан	1,8000	2018	0,0000	2,3000	2,4000	3,3000	5,8000	5,8000	5,8000	-	-
Республика Марий Эл	0,9000	2018	0,0000	0,9000	0,9000	0,9000	1,2000	1,2000	6,0000	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1000	5,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,5000	2018	0,0000	0,7000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	-	-
Самарская область	0,9000	2018	0,0000	1,1000	1,4000	1,4000	1,4000	3,4000	10,0000	-	-
Саратовская область	1,6000	2018	0,0000	2,1000	2,2000	2,6000	3,5000	3,5000	10,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,2000	2018	0,0000	0,2000	0,2000	0,6000	2,5000	2,5000	4,5000	-	-
Ульяновская область	1,1000	2018	0,0000	1,4000	1,4000	1,4000	1,8000	1,8000	1,8000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	2,9000	2018	0,0000	3,7000	4,7000	5,1000	5,1000	6,0000	8,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2,8000	2,8000	-	-
Вологодская область	0,5000	2018	0,0000	0,7000	0,8000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Самарская область	4,1000	2018	0,0000	7,9000	13,2000	25,0000	37,0000	37,0000	70,5000	-	-
Саратовская область	16,4000	2018	0,0000	31,4000	52,4000	52,4000	52,4000	52,4000	69,9000	-	-
Удмуртская Республика	0,9000	2018	0,0000	1,8000	3,0000	4,9000	16,3000	29,3000	79,8000	-	-
Ульяновская область	5,2000	2018	0,0000	9,9000	16,5000	20,8000	24,2000	27,0000	28,1000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	13,7000	2018	0,0000	26,3000	43,9000	45,1000	52,2000	78,8000	81,9000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3000	18,5000	18,5000	-	-
Вологодская область	6,4000	2018	0,0000	12,3000	20,5000	21,1000	21,1000	21,1000	21,1000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	6,3000	2018	0,0000	12,0000	20,0000	25,7000	29,6000	37,6000	37,6000	-	-
Калининградская область	2,0000	2018	0,0000	6,5000	6,5000	14,1000	15,0000	15,0000	15,0000	-	-
Ленинградская область	18,6000	2018	0,0000	35,7000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000	-	-
Мурманская область	8,2000	2018	0,0000	15,6000	26,1000	26,1000	26,1000	26,1000	26,1000	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	4,5000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Новгородская область	5,8000	2018	0,0000	11,1000	18,6000	28,0000	51,7000	51,7000	51,7000	-	-
Псковская область	6,5000	2018	0,0000	12,4000	20,7000	21,2000	24,7000	47,1000	47,1000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Республика Карелия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1000	8,0000	8,3000	-	-
Республика Коми	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,7000	27,7000	27,7000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	9,2000	2018	0,0000	17,6000	29,3000	30,1000	34,7000	38,6000	40,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	5,1000	2018	0,0000	9,7000	16,1000	16,6000	19,2000	21,4000	21,4000	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,5000	12,5000	12,5000	-	-
Республика Ингушетия	3,1000	2018	0,0000	5,9000	9,8000	10,0000	11,4000	12,6000	12,6000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	10,7000	2018	0,0000	20,5000	34,2000	35,2000	35,2000	35,2000	35,2000	-	-
Ставропольский край	11,2000	2018	0,0000	21,5000	35,9000	36,8000	42,5000	42,5000	67,6000	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,4000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,3000	14,3000	14,3000	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,9000	20,5000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	4,4000	2018	0,0000	8,4000	14,1000	14,5000	16,8000	16,8000	16,8000	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Тамбовская область	23,5000	2018	0,0000	44,9000	60,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	-	-
Тверская область	2,6000	2018	0,0000	5,0000	8,4000	8,6000	28,2000	28,2000	28,2000	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	10,3000	11,9000	30,0000	30,0000	-	-
Ярославская область	10,5000	2018	0,0000	20,0000	33,4000	47,1000	54,5000	78,8000	81,9000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	9,8000	2018	0,0000	13,9000	13,9000	30,0000	30,0000	30,0000	100,000 0	-	-
Волгоградская область	10,0000	2018	0,0000	19,2000	32,0000	44,6000	56,7000	56,7000	56,7000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	75,4000	-	-
Краснодарский край	3,5000	2018	0,0000	6,7000	11,1000	11,4000	13,1000	13,5000	44,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	9,1000	2018	0,0000	17,5000	29,1000	29,9000	34,5000	34,5000	34,5000	-	-
Республика Калмыкия	25,7000	2018	0,0000	49,2000	82,1000	82,1000	82,1000	82,1000	82,1000	-	-
Республика Крым	1,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0900	6,1000	7,0000	7,8000	30,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	5,6000	49,0000	49,0000	49,0000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)												
Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Штука	0.0000	2020	-	-	-	65490.0000	0.0000	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Штука	0.0000	2020	-	-	-	65490.0000	0.0000	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Штука	0.0000	2020	-	-	-	24903.0000	0.0000	-	-	-	-
Ярославская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	58.0000	0.0000	-	-	-	-
Тульская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	456.0000	0.0000	-	-	-	-
Белгородская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	547.0000	0.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Брянская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	2266.000 0	0.0000	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	228.0000	0.0000	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	4730.000 0	0.0000	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	11150.00 00	0.0000	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	228.0000	0.0000	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	848.0000	0.0000	-	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	182.0000	0.0000	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	3453.000 0	0.0000	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	757.0000	0.0000	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	5643.000 0	0.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новгородская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	708.0000	0.0000	-	-	-	-
Архангельская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	1123.000 0	0.0000	-	-	-	-
Вологодская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	2035.000 0	0.0000	-	-	-	-
Калининградская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	41.0000	0.0000	-	-	-	-
Ленинградская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	915.0000	0.0000	-	-	-	-
Псковская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	821.0000	0.0000	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Штука	0.0000	2020	-	-	-	2105.000 0	0.0000	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Штука	0.0000	2020	-	-	-	540.0000	0.0000	-	-	-	-
Республика Крым	Штука	0.0000	2020	-	-	-	285.0000	0.0000	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Штука	0.0000	2020	-	-	-	18.0000	0.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Волгоградская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	1262.000 0	0.0000	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Штука	0.0000	2020	-	-	-	9507.000 0	0.0000	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Штука	0.0000	2020	-	-	-	1575.000 0	0.0000	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Штука	0.0000	2020	-	-	-	3587.000 0	0.0000	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Штука	0.0000	2020	-	-	-	2289.000 0	0.0000	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Штука	0.0000	2020	-	-	-	693.0000	0.0000	-	-	-	-
Ставропольский край	Штука	0.0000	2020	-	-	-	1363.000 0	0.0000	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Штука	0.0000	2020	-	-	-	10896.00 00	0.0000	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Штука	0.0000	2020	-	-	-	318.0000	0.0000	-	-	-	-
Ульяновская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	792.0000	0.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Оренбургская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	3237.000 0	0.0000	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	442.0000	0.0000	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	1044.000 0	0.0000	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	2503.000 0	0.0000	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	2195.000 0	0.0000	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	365.0000	0.0000	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	4211.000 0	0.0000	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	593.0000	0.0000	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	3618.000 0	0.0000	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	4940.000 0	0.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Красноярский край</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	997.0000	0.0000	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	740.0000	0.0000	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	460.0000	0.0000	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	464.0000	0.0000	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	2279.000 0	0.0000	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	3285.000 0	0.0000	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	2713.000 0	0.0000	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	98.0000	0.0000	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	456.0000	0.0000	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	18.0000	0.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов												
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	6.3866	9.7956	13.9846	17.0584	19.3957	23.0265	-	49.5366
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	6.3866	9.7956	13.9846	17.0584	19.3957	23.0265	-	49.5346
<i>Центральный федеральный округ</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	3.5800	5.3950	8.3840	8.7340	9.0368	9.2718	-	13.8053
<i>Костромская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.0000
<i>Белгородская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.1500	0.1500	0.1500	0.2600	0.3278	0.3278	-	0.3278
<i>Брянская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0150	0.0150	0.0650	0.0650	0.0650	0.0650	-	0.2000
<i>Владимирская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0400	-	0.4900
<i>Воронежская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.5850	0.5850	0.5850	0.5850	0.6650	0.6650	-	1.8650

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ярославская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0390	0.1990	0.1990	0.1990	-	0.1990
Тамбовская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.3000
Северо-Западный федеральный округ	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.3000	0.5120	0.6070	0.7870	1.1870	2.0680	-	3.3595
Республика Коми	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0600	-	0.3300
Республика Карелия	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0250	0.0250	-	0.1750
Псковская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.1000	-	0.2000
Новгородская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0400	0.0850	0.0850	0.0850	0.1600	-	0.1815
Ненецкий автономный округ	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	-	0.0200
Мурманская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.3000	-	0.3000
Ленинградская область	Миллион	0.0000	2018	-	0.1000	0.2720	0.3220	0.3220	0.3220	0.3220	-	0.4420

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
	тонн											
Калининградская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3250	0.3250	-	0.3250
Архангельская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0800	0.1300	0.1300	-	0.4300
Вологодская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.3300
город федерального значения Санкт-Петербург	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6260	-	0.6260
Южный федеральный округ	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.8730	1.0730	1.3830	1.4830	1.5830	2.0330	-	8.0065
Ростовская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	-	2.2200
Республика Калмыкия	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.1000
Республика Адыгея (Адыгея)	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	-	0.2035
Краснодарский край	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	-	2.8600
город федерального значения	Миллион	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	-	0.2500

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
	тонн											
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.3150	0.3650	-	0.3650
<i>Челябинская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0100	0.0100	0.3100	0.6750	0.7950	1.0450	-	1.0450
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.2200
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.4725	0.5275	0.8575	1.7853	2.0753	2.4003	-	6.5575
<i>Алтайский край</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	-	1.2750
<i>Республика Хакасия</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0683	0.3183	0.3183	-	0.3183
<i>Республика Тыва</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.1200	0.1200	-	0.1200
<i>Республика Алтай</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0325	0.0325	0.0325	0.0925	0.0925	0.0925	-	0.0925
<i>Омская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.4000	0.4000	0.4000	0.6000	0.6000	0.6000	-	0.9000
			2018		0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.1500	0.1500	-	0.8000

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Приморский край</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0200	0.1850	0.1850	0.1850	-	0.5550
<i>Забайкальский край</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	-	0.4620
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	-	0.1000
<i>Сахалинская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0800	0.2500	-	0.2500
<i>Хабаровский край</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0548	0.0548	0.0848	0.0848	0.0848	0.0848	-	0.4948
<i>Чукотский автономный округ</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0045	0.0243	-	0.0243
<i>Республика Бурятия</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	-	0.2900
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	2.0140	2.8234	4.4112	5.0918	5.9448	8.2295	-	18.4985
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	2.0141	2.8236	4.4113	5.0919	5.9449	8.2296	-	18.2127

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Центральный федеральный округ	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.9447	1.6149	3.1649	3.5649	3.7889	4.0334	-	5.4340
Тверская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.1650	0.1650	0.1650	-	0.1650
Тамбовская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.0900
Смоленская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.0240
Рязанская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.1815	-	0.2040
Орловская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.0000
Ивановская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	-	0.0800
Курская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	-	0.1000
Липецкая область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0730	-	0.0730
Белгородская область	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0144	0.0186	0.0186	0.0186	0.0186	0.0186	-	0.1086

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Южный федеральный округ</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0383	0.1323	0.1323	0.1623	0.1623	0.3423	-	3.5993
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0750	-	0.1125
<i>Ростовская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0940	0.0940	0.0940	0.0940	0.0940	-	1.0140
<i>Республика Крым</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.3300
<i>Астраханская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.0300
<i>Волгоградская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0383	0.0383	0.0383	0.0683	0.0683	0.0683	-	0.6248
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0750	-	0.1050
<i>Краснодарский край</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	1.3530
<i>Республика Калмыкия</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0300	-	0.0300
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0155	0.0155	0.0155	0.0155	0.0155	0.2040	-	0.6290

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Чеченская Республика</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	-	0.1200
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0155	0.0155	0.0155	0.0155	0.0155	0.0155	-	0.0155
<i>Ставропольский край</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.0000
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0685	-	0.2055
<i>Республика Ингушетия</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.0900
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.0570
<i>Республика Дагестан</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.1410
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.5170	0.5373	0.5403	0.6459	1.0119	1.6708	-	3.3593
<i>Кировская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0330	0.0330	-	0.0330
<i>Нижегородская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0270	0.0270	0.0270	0.0270	0.0830	0.1100	-	0.2500

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Оренбургская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0030	0.0030	0.0790	0.0790	-	0.2260
<i>Пензенская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0290	0.0290	0.0290	0.0590	0.0590	0.0590	-	0.2930
<i>Республика Мордовия</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1329	-	0.1329
<i>Республика Марий Эл</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.0450
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.2940
<i>Самарская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3390	-	0.6615
<i>Саратовская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0360	0.1470	0.1470	-	0.1800
<i>Удмуртская Республика</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0090	0.0293	0.0293	0.0293	0.0293	0.0293	-	0.0683
<i>Ульяновская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.2470	0.2470	0.2470	0.2866	0.2866	0.2866	-	0.2866
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0900	0.1350	-	0.1350

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Пермский край</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.2050	0.2050	0.2050	0.2050	0.2050	0.3200	-	0.3640
<i>Республика Башкортостан</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.3900
<i>Уральский федеральный округ</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0548	0.0548	0.0548	0.1128	0.1558	0.7558	-	0.9763
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0660	-	0.0660
<i>Челябинская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0548	0.0548	0.0548	0.0548	0.0548	0.1348	-	0.1348
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0100	0.0530	0.0630	-	0.0630
<i>Тюменская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.0525
<i>Свердловская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4440	-	0.6120
<i>Курганская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0480	0.0480	0.0480	-	0.0480
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Миллион	0.0000	2018	-	0.0519	0.0519	0.0519	0.1269	0.1494	0.1674	-	1.8379

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
	тонн											
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.1269	0.1269	0.1616	0.1736	0.2411	0.4061	-	0.7871
<i>Амурская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.1305
<i>Забайкальский край</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0300	0.0300	-	0.0630
<i>Камчатский край</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0756	0.0756	0.0756	0.0876	0.0876	0.0876	-	0.1416
<i>Магаданская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0240	0.0240	-	0.0240
<i>Приморский край</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0460	0.0460	0.0460	0.0460	0.0460	0.0460	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0135	0.0135	-	0.0205
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0150	-	0.0450
<i>Сахалинская область</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	-	0.0700
			2018		0.0053	0.0053	0.0400	0.0400	0.0400	0.1400	-	0.1800

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Хабаровский край</i>	Миллион тонн	0.0000		-								
<i>Чукотский автономный округ</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.0000
<i>Республика Бурятия</i>	Миллион тонн	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	0.1125
Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.5400	1.4900	17.9767	26.6425	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.5400	1.4900	17.9768	26.6426	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.5000	0.7550	3.6337	5.9327	-	-
<i>Белгородская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0640	0.1552	-	-
<i>Брянская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.1990	0.2328	-	-
<i>Воронежская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.2655	0.6655	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ивановская область	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0800	0.1650	-	-
Калужская область	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.1850	0.2600	-	-
Костромская область	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.1200	0.1500	-	-
Курская область	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.1044	0.2394	-	-
Липецкая область	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.6539	0.6829	-	-
Московская область	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.5000	0.5000	0.5000	1.7000	-	-
Орловская область	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.2269	0.2269	-	-
Тамбовская область	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.1300	0.1300	-	-
Смоленская область	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.1200	0.3400	-	-
Тверская область	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Тульская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.2550	0.5850	0.5850	-	-
<i>Рязанская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.3000	0.3000	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.5000	1.5012	2.4689	-	-
<i>Новгородская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0562	0.0562	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0200	0.0200	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.5000	1.1500	1.6400	-	-
<i>Калининградская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.1500	0.1500	-	-
<i>Архангельская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	-	-
<i>Вологодская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.1651	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Псковская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.1250	0.1276	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	2.8143	3.9861	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0400	0.0900	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.1500	0.1500	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.2500	1.2500	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0800	0.0800	-	-
<i>Астраханская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.3443	0.6886	-	-
<i>Республика Крым</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.4000	0.6500	-	-
<i>Ростовская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.4500	0.9775	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.7800	1.8830	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.3000	0.4730	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.2000	0.2000	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.1500	0.1500	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.9300	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.1300	0.1300	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0400	0.0400	3.7518	4.1483	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.3178	0.3178	-	-
<i>Кировская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0900	0.1245	-	-
<i>Пензенская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.4420	0.4420	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Пермский край</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0400	0.0400	0.1350	0.3350	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.5270	0.5270	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.2300	1.2300	-	-
<i>Самарская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.5900	0.6520	-	-
<i>Саратовская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.1200	0.1200	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.3000	0.3000	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0950	0.9155	2.2505	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0350	0.2050	0.4050	-	-
<i>Курганская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Свердловская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0600	0.3100	0.9800	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0005	0.1355	-	-
<i>Челябинская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.4000	0.5500	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	2.7994	3.7985	-	-
<i>Иркутская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.2200	0.7500	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0763	0.0833	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0500	0.0500	-	-
<i>Омская область</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.4300	0.4300	-	-
<i>Алтайский край</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.3200	0.4100	-	-
<i>Красноярский край</i>	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.6881	0.8992	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кемеровская область - Кузбасс	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.3000	0.3370	-	-
Новосибирская область	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.7150	0.8390	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.1000	1.7809	2.1746	-	-
Чукотский автономный округ	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0309	0.0309	-	-
Хабаровский край	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.1505	-	-
Республика Саха (Якутия)	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.2550	0.2550	-	-
Республика Бурятия	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.1500	0.1500	-	-
Магаданская область	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0500	0.0500	-	-
Камчатский край	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0320	0.1702	-	-
Забайкальский край	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.4320	0.4320	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Еврейская автономная область	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0400	0.0400	-	-
Амурская область	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.2270	0.2270	-	-
Сахалинская область	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.1000	0.2300	0.2300	-	-
Приморский край	Миллион тонн в год	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.3340	0.4390	-	-
Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Процент	90.0000	2019	-	-	-	90.0000	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тверская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Курская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Калужская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Московская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Мурманская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
			2019		-	90.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Дагестан</i>	Процент	0.0000		-								
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-
			2019		-	90.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Сахалинская область	Процент	0.0000	2019	-	-	90.0000	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Утилизация твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля разработанных электронных моделей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Создана инфраструктура по утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии	9 510 831,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	10,00	143,34
2.Создана государственная информационная система учета отходов, включая электронную модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами	1 295 800,00	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00	0,00	5,00	125,00
3.Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	8 838 921,82	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Утилизация твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля разработанных электронных моделей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов	0,02	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	33,33	30,00	103,33
5.Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	33,33	25,00	98,33
6.Обеспечено совершенствование института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	20,00
7.Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Утилизация твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля разработанных электронных моделей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
8.Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в субъектах Российской Федерации и анализ территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации (во всех 85 субъектах Российской Федерации).	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	20,00
9.Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) , утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, включая комплексные объекты обращения с отходами, с финансированием ППК «Российский экологический оператор»	33 928 013,10	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	30,00
10.Обеспечено функционирование публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор»	19 159 460,06	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	5,00	25,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Утилизация твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля разработанных электронных моделей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
11.Создана публично-правовая компания, обеспечивающая софинансирование создания инфраструктуры по ТКО, в том числе за счет средств экологического сбора, на возвратной основе.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	20,00
12.Обеспечена возможность сбора оперативных данных с объектов обращения с твердыми коммунальными отходами посредством автоматизированных систем весового контроля	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00	15,00
13.Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Утилизация твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля разработанных электронных моделей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
17.Реализована концепция образовательной, просветительской и информационно-разъяснительной деятельности ППК «Российский экологический оператор» в области обращения с твердыми коммунальными отходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
18.Обеспечено участие молодежи в мероприятиях, направленных на профориентацию молодежи и популяризацию профессий сферы обращения с твердыми коммунальными отходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,30
19.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	73 763 026,18	100,00	100,00	99,98	110,10	120,10	100,00	110,10	740,28

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	2582637.2	363837.5	0	0	0	2946474.7
федеральный бюджет	0,00	0	2582637.2	356526.2	0	0	0	2939163.4
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	2582637.2	356526.2	0	0	0	2939163.4
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	2582637.2	363837.5	0	0	0	2946474.7
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	111 059,70	9 942,00	0,00	0,00	0,00	121 001,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	111 059,70	9 544,30	0,00	0,00	0,00	120 604,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	111 059,70	9 544,30	0,00	0,00	0,00	120 604,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	111 059,70	9 942,00	0,00	0,00	0,00	121 001,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	54 746,10	42 886,90	0,00	0,00	0,00	97 633,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	54 746,10	42 458,00	0,00	0,00	0,00	97 204,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	54 746,10	42 458,00	0,00	0,00	0,00	97 204,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 746,10	42 886,90	0,00	0,00	0,00	97 633,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	95 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95 169,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	95 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95 169,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	95 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95 169,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	95 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95 169,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	230 288,70	141 604,70	0,00	0,00	0,00	371 893,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	230 288,7	138 772,6	0,00	0,00	0,00	369 061,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0	0				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	230 288,70	138 772,60	0,00	0,00	0,00	369 061,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	230 288,70	141 604,70	0,00	0,00	0,00	371 893,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	67 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67 098,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	67 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67 098,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	67 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67 098,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	67 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67 098,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	93 004,30	2 963,00	0,00	0,00	0,00	95 967,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	93 004,30	2 844,50	0,00	0,00	0,00	95 848,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	93 004,30	2 844,50	0,00	0,00	0,00	95 848,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	93 004,30	2 963,00	0,00	0,00	0,00	95 967,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	61 166,80	61 493,90	0,00	0,00	0,00	122 660,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	61 166,80	60 879,00	0,00	0,00	0,00	122 045,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	61 166,80	60 879,00	0,00	0,00	0,00	122 045,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	61 166,80	61 493,90	0,00	0,00	0,00	122 660,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	98 192,90	11 357,30	0,00	0,00	0,00	109 550,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	98 192,90	11 130,20	0,00	0,00	0,00	109 323,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	98 192,90	11 130,20	0,00	0,00	0,00	109 323,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	98 192,90	11 357,30	0,00	0,00	0,00	109 550,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	100 488,30	3 506,20	0,00	0,00	0,00	103 994,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	100 488,30	3 330,90	0,00	0,00	0,00	103 819,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	100 488,30	3 330,90	0,00	0,00	0,00	103 819,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	100 488,30	3 506,20	0,00	0,00	0,00	103 994,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	985 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	985 648,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	985 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	985 648,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	985 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	985 648,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	985 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	985 648,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	58 796,20	12 633,30	0,00	0,00	0,00	71 429,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	58 796,20	12 507,00	0,00	0,00	0,00	71 303,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	58 796,20	12 507,00	0,00	0,00	0,00	71 303,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	58 796,20	12 633,30	0,00	0,00	0,00	71 429,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	88 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88 605,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	88 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88 605,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	88 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88 605,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	88 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88 605,90

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	135 729,30	1 050,30	0,00	0,00	0,00	136 779,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	135 729,30	1 008,30	0,00	0,00	0,00	136 737,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	135 729,30	1 008,30	0,00	0,00	0,00	136 737,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	135 729,30	1 050,30	0,00	0,00	0,00	136 779,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	789463.6	91770.2	0	0	0	881233.8
федеральный бюджет	0,00	0	789463.6	86821.7	0	0	0	876285.3
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	789463.6	86821.7	0	0	0	876285.3
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	789463.6	91770.2	0	0	0	881233.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	49 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 036,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	49 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 036,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	49 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 036,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	49 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 036,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	102 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102 193,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	102 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102 193,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	102 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102 193,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	102 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102 193,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	107 961,90	19 704,20	0,00	0,00	0,00	127 666,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	107 961,90	19 310,10	0,00	0,00	0,00	127 272,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	107 961,90	19 310,10	0,00	0,00	0,00	127 272,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	107 961,90	19 704,20	0,00	0,00	0,00	127 666,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	78 351,30	33 786,80	0,00	0,00	0,00	112 138,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	78 351,30	32 435,30	0,00	0,00	0,00	110 786,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	78 351,30	32 435,30	0,00	0,00	0,00	110 786,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	78 351,30	33 786,80	0,00	0,00	0,00	112 138,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	59 127,90	3 093,60	0,00	0,00	0,00	62 221,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	59 127,90	3 000,80	0,00	0,00	0,00	62 128,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	59 127,90	3 000,80	0,00	0,00	0,00	62 128,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	59 127,90	3 093,60	0,00	0,00	0,00	62 221,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	175 261,90	7 734,60	0,00	0,00	0,00	182 996,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	175 261,90	5 182,20	0,00	0,00	0,00	180 444,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	175 261,90	5 182,20	0,00	0,00	0,00	180 444,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	175 261,90	7 734,60	0,00	0,00	0,00	182 996,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	95 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 359,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	95 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 359,40
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	95 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 359,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>								
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	95 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 359,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	28 268,30	14 158,60	0,00	0,00	0,00	42 426,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	28 268,30	13 733,80	0,00	0,00	0,00	42 002,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	28 268,30	13 733,80	0,00	0,00	0,00	42 002,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	28 268,30	14 158,60	0,00	0,00	0,00	42 426,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	83 528,30	13 292,40	0,00	0,00	0,00	96 820,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	83 528,30	13 159,50	0,00	0,00	0,00	96 687,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	83 528,30	13 159,50	0,00	0,00	0,00	96 687,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	83 528,30	13 292,40	0,00	0,00	0,00	96 820,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	1015394.84	31738.4	0	0	0	1047133.24
федеральный бюджет	0,00	0	1015394.84	31239.7	0	0	0	1046634.54
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	1015394.84	31239.7	0	0	0	1046634.54
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	1015394.84	31738.4	0	0	0	1047133.24

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	30 351,30	8 095,90	0,00	0,00	0,00	38 447,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	30 351,30	8 014,90	0,00	0,00	0,00	38 366,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	30 351,30	8 014,90	0,00	0,00	0,00	38 366,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	30 351,30	8 095,90	0,00	0,00	0,00	38 447,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	10 850,30	729,40	0,00	0,00	0,00	11 579,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	10 850,30	714,80	0,00	0,00	0,00	11 565,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	10 850,30	714,80	0,00	0,00	0,00	11 565,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	10 850,30	729,40	0,00	0,00	0,00	11 579,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	173 853,30	17 394,50	0,00	0,00	0,00	191 247,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	173 853,30	17 046,60	0,00	0,00	0,00	190 899,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	173 853,30	17 046,60	0,00	0,00	0,00	190 899,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	173 853,30	17 394,50	0,00	0,00	0,00	191 247,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	259 414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	259 414,44
федеральный бюджет	0,00	0,00	259 414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	259 414,44
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	259 414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	259 414,44
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	259 414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	259 414,44
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	134 374,90	5 518,60	0,00	0,00	0,00	139 893,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	134 374,90	5 463,40	0,00	0,00	0,00	139 838,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	134 374,90	5 463,40	0,00	0,00	0,00	139 838,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	134 374,90	5 518,60	0,00	0,00	0,00	139 893,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 282,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 282,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 282,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 282,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том	0,00	0	454058.68	155709.7	0	0	0	609768.38

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
числе:								
федеральный бюджет	0,00	0	454058.68	154152.6	0	0	0	608211.28
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	454058.68	154152.6	0	0	0	608211.28
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	454058.68	155709.7	0	0	0	609768.38
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	21 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680,08
федеральный бюджет	0,00	0,00	21 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680,08
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	21 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680,08
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	21 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680,08
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	34 338,80	0,00	0,00	0,00	34 338,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	33 995,40	0,00	0,00	0,00	33 995,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	33 995,40	0,00	0,00	0,00	33 995,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	34 338,80	0,00	0,00	0,00	34 338,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	37 212,70	64 558,60	0,00	0,00	0,00	101 771,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	37 212,70	63 913,00	0,00	0,00	0,00	101 125,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	37 212,70	63 913,00	0,00	0,00	0,00	101 125,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	37 212,70	64 558,60	0,00	0,00	0,00	101 771,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	40 543,50	25 206,50	0,00	0,00	0,00	65 750,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	40 543,50	24 954,40	0,00	0,00	0,00	65 497,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	40 543,50	24 954,40	0,00	0,00	0,00	65 497,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	40 543,50	25 206,50	0,00	0,00	0,00	65 750,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	30 004,70	10 393,20	0,00	0,00	0,00	40 397,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	30 004,70	10 289,30	0,00	0,00	0,00	40 294,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	30 004,70	10 289,30	0,00	0,00	0,00	40 294,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	30 004,70	10 393,20	0,00	0,00	0,00	40 397,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	36 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 226,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	36 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 226,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	36 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 226,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	36 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 226,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	288 391,50	21 212,60	0,00	0,00	0,00	309 604,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	288 391,50	21 000,50	0,00	0,00	0,00	309 392,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	288 391,50	21 000,50	0,00	0,00	0,00	309 392,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	288 391,50	21 212,60	0,00	0,00	0,00	309 604,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	1968756.4	157081.3	0	0	0	2125837.7
федеральный бюджет	0,00	0	1968756.4	149016.5	0	0	0	2117772.9
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	1968756.4	149016.5	0	0	0	2117772.9
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	1968756.4	157081.3	0	0	0	2125837.7
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	28 835,50	5 470,10	0,00	0,00	0,00	34 305,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	28 835,50	5 360,70	0,00	0,00	0,00	34 196,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	28 835,50	5 360,70	0,00	0,00	0,00	34 196,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	28 835,50	5 470,10	0,00	0,00	0,00	34 305,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	234 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	234 306,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	234 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	234 306,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	234 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	234 306,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	234 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	234 306,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	52 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52 369,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	52 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52 369,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	52 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52 369,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52 369,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	120 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120 277,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	120 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120 277,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	120 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120 277,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	120 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120 277,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	291 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	291 825,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	291 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	291 825,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	291 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	291 825,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	291 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	291 825,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	88 675,00	47 492,60	0,00	0,00	0,00	136 167,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	88 675,00	45 592,90	0,00	0,00	0,00	134 267,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	88 675,00	45 592,90	0,00	0,00	0,00	134 267,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	88 675,00	47 492,60	0,00	0,00	0,00	136 167,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	100 520,40	9 630,10	0,00	0,00	0,00	110 150,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	100 520,40	9 533,80	0,00	0,00	0,00	110 054,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	100 520,40	9 533,80	0,00	0,00	0,00	110 054,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	100 520,40	9 630,10	0,00	0,00	0,00	110 150,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	159 824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	159 824,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	159 824,7	0,00	0,00	0,00	0,00	159 824,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0					
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	159 824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	159 824,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	159 824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	159 824,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	298 797,10	32 923,50	0,00	0,00	0,00	331 720,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	298 797,10	28 314,20	0,00	0,00	0,00	327 111,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	298 797,10	28 314,20	0,00	0,00	0,00	327 111,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	298 797,10	32 923,50	0,00	0,00	0,00	331 720,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	111 117,40	31 313,00	0,00	0,00	0,00	142 430,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	111 117,40	30 686,70	0,00	0,00	0,00	141 804,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	111 117,40	30 686,70	0,00	0,00	0,00	141 804,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	111 117,40	31 313,00	0,00	0,00	0,00	142 430,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	101 302,60	11 877,00	0,00	0,00	0,00	113 179,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	101 302,60	11 520,70	0,00	0,00	0,00	112 823,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	101 302,60	11 520,70	0,00	0,00	0,00	112 823,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	101 302,60	11 877,00	0,00	0,00	0,00	113 179,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	481059.7	76672.3	0	0	0	557732.0
федеральный бюджет	0,00	0	481059.7	71651.9	0	0	0	552711.6
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	481059.7	71651.9	0	0	0	552711.6

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	481059.7	76672.3	0	0	0	557732.0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	47 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47 919,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	47 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47 919,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	47 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47 919,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	47 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47 919,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	219 415,20	65 116,60	0,00	0,00	0,00	284 531,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	219 415,20	60 558,40	0,00	0,00	0,00	279 973,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	219 415,20	60 558,40	0,00	0,00	0,00	279 973,60
консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	219 415,2	65 116,60	0,00	0,00	0,00	284 531,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Российской Федерации			0					
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	213 724,70	11 555,70	0,00	0,00	0,00	225 280,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	213 724,70	11 093,50	0,00	0,00	0,00	224 818,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	213 724,70	11 093,50	0,00	0,00	0,00	224 818,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	213 724,70	11 555,70	0,00	0,00	0,00	225 280,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	1072707.0	95587.0	0	0	0	1168294.0
федеральный бюджет	0,00	0	1072707.0	91862.6	0	0	0	1164569.6
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	1072707.0	91862.6	0	0	0	1164569.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	1072707.0	95587.0	0	0	0	1168294.0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	11 702,40	6 906,80	0,00	0,00	0,00	18 609,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	11 702,40	6 837,70	0,00	0,00	0,00	18 540,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	11 702,40	6 837,70	0,00	0,00	0,00	18 540,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	11 702,40	6 906,80	0,00	0,00	0,00	18 609,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	21 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 123,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	21 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 123,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	21 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 123,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	21 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 123,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	147 161,30	41 283,60	0,00	0,00	0,00	188 444,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	147 161,30	39 632,30	0,00	0,00	0,00	186 793,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	147 161,30	39 632,30	0,00	0,00	0,00	186 793,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	147 161,30	41 283,60	0,00	0,00	0,00	188 444,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	231 541,70	6 067,70	0,00	0,00	0,00	237 609,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	231 541,70	5 946,30	0,00	0,00	0,00	237 488,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	231 541,70	5 946,30	0,00	0,00	0,00	237 488,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	231 541,70	6 067,70	0,00	0,00	0,00	237 609,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	42 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 221,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	42 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 221,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	42 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 221,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	42 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 221,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	474844.4	60906.9	0	0	0	535751.3
федеральный бюджет	0,00	0	474844.4	58728.8	0	0	0	533573.2
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	474844.4	58728.8	0	0	0	533573.2
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	474844.4	60906.9	0	0	0	535751.3
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	56 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 237,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	56 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 237,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	56 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 237,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	56 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 237,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	69 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69 070,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	69 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69 070,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	69 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69 070,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	69 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69 070,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	118 423,90	15 954,60	0,00	0,00	0,00	134 378,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	118 423,90	15 635,50	0,00	0,00	0,00	134 059,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	118 423,90	15 635,50	0,00	0,00	0,00	134 059,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	118 423,90	15 954,60	0,00	0,00	0,00	134 378,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	53 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53 270,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	53 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53 270,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	53 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53 270,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	53 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53 270,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	22 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 958,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	22 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 958,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	22 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 958,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	22 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 958,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	42 587,20	2 461,50	0,00	0,00	0,00	45 048,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	42 587,20	1 452,30	0,00	0,00	0,00	44 039,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	42 587,20	1 452,30	0,00	0,00	0,00	44 039,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	42 587,20	2 461,50	0,00	0,00	0,00	45 048,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	92 092,30	42 013,80	0,00	0,00	0,00	134 106,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	92 092,30	41 173,50	0,00	0,00	0,00	133 265,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	92 092,30	41 173,50	0,00	0,00	0,00	133 265,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	92 092,30	42 013,80	0,00	0,00	0,00	134 106,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]