

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые технологии (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чекин Е.А.	Председатель Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Киселев Н.В.	Министр цифрового развития Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Бондаренко Г.В.	Советник		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Организация информационной поддержки компаниям Камчатского края в сфере ИТ																
1.1	Оказано содействие в консультационной поддержке и информационном сопровождении компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, находящихся на территории Камчатского края, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной	-	УСЛ ЕД	-	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	.	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ ата федераль ного проекта)	

[illegible]

7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Цифровые технологии» в Камчатском крае планируется выполнение мероприятий по содействию участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта "Цифровые технологии".

Данные мероприятия включают в себя организацию в Камчатском крае первой очереди отбора региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий (далее – СЦТ) и востребованных к масштабированию в других субъектах Российской Федерации, для участия проектов в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий; информирование зарегистрированных на территории Камчатского края компаний, разрабатывающих и внедряющие цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, о грантовых конкурсах, программах льготного кредитования и мерах поддержки в рамках федерального проекта "Цифровые технологии".

Дополнительным направлением регионального проекта является участие Камчатского края в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО "Цифровая экономика".

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Организация информационной поддержки компаниям Камчатского края в сфере ИТ								
1.1	Результат "Оказано содействие в консультационной поддержке и информационном сопровождении компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, находящихся на территории Камчатского края, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киселев Н.В.	.	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в I квартале 2021 года"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Киселев Н.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка о ходе реализации мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края во II квартале 2021 года"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Н.В.	Отчет -	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в III квартале 2021 года"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Н.В.	Отчет -	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Реализация мероприятий федерального	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Киселев Н.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в IV квартале 2021 года"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		ходе реализации мероприятий		
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в I квартале "	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бондаренко Г.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края во II квартале"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бондаренко Г.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.7	Контрольная точка "Проведена консультация заинтересованных компаний Камчатского края об обеспечении их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки по разработке и внедрению российских цифровых решений"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бондаренко Г.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в III квартале"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бондаренко Г.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в IV квартале"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бондаренко Г.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Доведена информация о поддержке проектов в сфере информационных технологий за счет льготного кредитования до заинтересованных компаний Камчатского края"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бондаренко Г.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	1
2	Администратор регионального проекта	Бондаренко Г. В.	Советник		1
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Бондаренко Г. В.	Советник		1
4	Участник	Егоров А. В.	Заместитель начальника отдела		1
5	Руководитель проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	1
6	Администратор	Бондаренко Г. В.	Советник		1
Оказано содействие в консультационной поддержке и информационном сопровождении компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, находящихся на территории Камчатского края, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	1