

П А С П О Р Т
регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок реализации проекта	31.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чекин Е.А.	Председатель Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Макаров И.Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Макаров И.Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"	
		Подпрограмма (направление)	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	
	3	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края"	
		Подпрограмма (направление)		

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков																
1.1	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	-	ЕД	0,0000	01.01.2019	-	-	-	12,0000	9,0000	10,0000	10,0000	-	-		Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке центра "Мой бизнес"	-	ТЫС ЕД	0,0000	01.01.2019	-	-	-	0,1380	0,1590	0,1900	0,2290	-	-		Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)																
1.3	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков	-	ЕД	0,0000	01.01.2019	-	-	-	4,0 000	5,0 000	8,0 000	12, 000 0	-	-	Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	по всей территории страны, накопленным итогом).. Нарастающий итог														строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов промышленных площадок составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году		
1.4	Организовано предоставление	-	ЕД	0,0000	31.12.202 0	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Предоставлены гранты субъектам	Оказание услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	грантов субъектам МСП на создание и развитие бизнеса														малого и среднего предпринимательст ва на создание и развитие бизнеса	(выполне ние работ)	
1.5	Предоставление имущества (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП.	-	ПРОЦ	0,0000	20.12.202 0	-	-	-	10, 000 0	10, 000 0	10, 000 0	10, 000 0	-	-	Не менее 10% от общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества предоставлены в пользование субъектам МСП ежегодно.	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.6	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	-	МЛРД ДОЛЛ АР	0,0000	31.12.201 9	-	-	-	0,0 054	0,0 039	0,0 039	0,0 043	-	-	В 2024 году субъектами МСП- экспортерами на территории РФ обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта		
1.7	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	-	ТЫС ЕД	0,0000	31.12.2019	-	-	-	0,4 870	0,5 290	0,5 570	0,5 900	-	-	Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО на территории РФ составит не менее 46000 ед.	
1.8	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	-	МЛН РУБ	0,0000	31.12.2019	-	-	-	734 ,24 79	749 ,67 62	779 ,83 16	810 ,68 83	-	-	Гарантийным фондом развития предпринимательст ва Камчатского края обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях	Оказание услуг (выполне ние работ)
1.9	В результате реализации мер	-	ЕД	0,0000	31.12.2019	-	-	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	-	Обеспечено увеличение	Оказание услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)														доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию	(выполнение работ)	
1.1 0	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»,	-	ЕД	0,0000	31.12.2019	-	-	-	4,0 000	9,0 000	12, 000 0	17, 000 0	-	-	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»). Нарастающий итог														субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК	
1.1 1	Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственны х потребительских	-	ЕД	0,0000	31.12.2019	-	-	-	4,0 000	9,0 000	12, 000 0	17, 000 0	-	-	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательс кой деятельности в АПК. Сельскохозяйствен ным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта). Нарастающий итог														развитие производств		
1.1 2	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных	-	МЛРД РУБ	0,0000	31.12.201 9	-	-	-	0,1 000	0,1 050	0,1 100	0,1 150	-	-	К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарко в составил 4,3 млрд руб.	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	инвестиций)																
1.1 3	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Камчатским краем и муниципальными образованиями	-	ПРОЦ	10,0000	20.12.2020	-	-	-	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-	Обеспечено ежегодное увеличение на 10% объектов, находящихся в перечнях государственного и муниципального имущества, предоставляемого СМСП и самозанятым гражданам на льготных условиях	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.1 4	Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности	-	ЕД	0,0000	01.01.2021	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.1 5	Предоставлена субсидия Камчатскому центру поддержки экспорта на ведение уставной	-	ЕД	0,0000	20.12.2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Предоставлена субсидия Камчатскому центру поддержки экспорта на	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	деятельности														ведение уставной деятельности.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом).	0,00	128 282,83	160 000,00	0,00	2 525,25	0,00	290 808,08
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	128 282,83	160 000,00	0,00	2 525,25	0,00	290 808,08
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	128 282,83	160 000,00	0,00	2 525,25	0,00	290 808,08
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке центра "Мой бизнес" по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	0,00	54 712,32	27 129,70	27 529,90	27 529,90	0,00	136 901,82
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта	0,00	54 712,32	27 129,70	27 529,90	27 529,90	0,00	136 901,82

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	54 712,32	27 129,70	27 529,90	27 529,90	0,00	136 901,82
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	0,00	0,00	36 039,90	50 022,22	103 076,16	38 113,43	227 251,71
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	36 039,90	50 022,22	103 076,16	38 113,43	227 251,71
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	36 039,90	50 022,22	103 076,16	38 113,43	227 251,71
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	0,00	27 299,49	10 029,70	7 317,07	7 646,06	6 966,87	59 259,19
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	27 299,49	10 029,70	7 317,07	7 646,06	6 966,87	59 259,19

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.	бюджет субъекта	0,00	27 299,49	10 029,70	7 317,07	7 646,06	6 966,87	59 259,19
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)	0,00	0,00	19 072,70	18 503,03	15 831,31	23 551,52	76 958,56
1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	19 072,70	18 503,03	15 831,31	23 551,52	76 958,56
1.5.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	19 072,70	18 503,03	15 831,31	23 551,52	76 958,56
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Организовано предоставление грантов субъектам МСП на создание и развитие бизнеса	0,00	0,00	57 045,85	0,00	0,00	0,00	57 045,85
1.6.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	57 045,85	0,00	0,00	0,00	57 045,85
1.6.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	57 045,85	0,00	0,00	0,00	57 045,85

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности	0,00	0,00	83 461,21	75 456,09	75 456,09	75 456,09	309 829,48
1.7.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	83 461,21	75 456,09	75 456,09	75 456,09	309 829,48
1.7.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	83 461,21	75 456,09	75 456,09	75 456,09	309 829,48
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Предоставлена субсидия Камчатскому центру поддержки экспорта на ведение уставной деятельности	0,00	0,00	7 340,81	0,00	0,00	0,00	7 340,81
1.8.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	7 340,81	0,00	0,00	0,00	7 340,81
1.8.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	7 340,81	0,00	0,00	0,00	7 340,81
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	210 294,64	400 119,87	178 828,31	232 064,77	144 087,91	1 165 395,50

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков								
1.1	Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)."	01.01.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных	Нет	Данные ООО "Техсервис"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Юридическому лицу"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Соглашение Заключенное соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации РП	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "К 4 кварталу 2021 года количество резидентов промышленного парка "Нагорный" составит не менее 4 резидентов"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации РП	-	Данные ООО "Техсервис"
1.1.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Предоставлен отчет о реализации КТ	-	.
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Единый реестр СМСП - получателей поддержки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающихся программ АО «Корпорация «МСП»"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет	-	.
1.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации соглашения"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Отчет о реализации соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2021 год"	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результат	04	Окладникова Ю.И.	Отчет Отчет загружен в ГИИС "Электронный бюджет"	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует					
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	02	06	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающихся программ АО «Корпорация «МСП»"	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет	-	.
1.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.15	Контрольная точка "Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП»"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающихся программ АО «Корпорация «МСП»"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.3	Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году	Нет	Единый реестр СМСП - получателей поддержки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							количество действующих микрозаймов МФО на территории РФ составит не менее 46000 ед.		
1.3.1	Контрольная точка "В портфель займов МКК Камчатский фонд поддержки предпринимательства, предоставленных на развитие бизнеса составил не менее 370 ед. в 3 квартале 2021 года "	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации РП	-	Данные МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.3.2	Контрольная точка "В портфель займов МКК Камчатский фонд поддержки предпринимательства, предоставленных на развитие бизнеса составил не менее 430 ед. в ноябре 2021 года"	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о реализации КТ	-	Данные МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "В портфель займов МКК Камчатский фонд поддержки предпринимательства, предоставленных на развитие бизнеса составил не менее 487 ед. в 4 квартале 2021 года "	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о реализации КТ	-	Данные МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.3.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.4	Результат "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края (объем финансовой поддержки,	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Солодовник С.В.	Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том	Нет	Единый реестр СМСП - получателей поддержки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		числе в монопрофильных муниципальных образованиях		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет .	-	.
1.4.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Солодовник С.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.		-	
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	..

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Соглашение Заключено соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Суммарный объем финансовой поддержки, обеспеченной поручительствами Гарантийного Фонда развития предпринимательства Камчатского края составит не менее 734,2479 млн рублей в 4	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные РГО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартале 2021 года"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.4.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Соглашение Заключено соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.4.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.4.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Соглашение Заключено соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Солодовник С.В.	Отчет Отчет о реализации соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.4.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.4.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Соглашение Заключено соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Отчет о реализации РП	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5	Результат "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)"	01.01.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.		Нет	Данные Камчатского центра поддержки экспорта
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.5.2	Контрольная точка "Организация участия субъектов МСП в Международной выставке Seafood Expo Global & Seafood Processing Global 2021 в г. Барселона (ИСПАНИЯ)"	-	20.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Макаров И.Н.	Отчет Отчет об участии	-	Данные Центра поддержки экспорта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет .	-	.
1.5.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Соглашение Заключенное соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации соглашения"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.5.7	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о расходовании субсидий за 2021 год"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о релаизации РП	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.5.9	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.5.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.6.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.7	Результат "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Макаров И.Н.	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами на территории РФ обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта	Нет	Данные Камчатского центра поддержки экспорта
1.7.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.7.2	Контрольная точка "Организация и проведение реверсной бизнес-миссии из Республики Беларусь"	-	25.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные центра поддержки экспорта
1.7.3	Контрольная точка "Организация и проведение реверсной бизнес-миссии из Казахстана"	-	22.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Предоставлен отчет о реализации КТ	-	Данные центра поддержки экспорта
1.7.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.7.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.7.6	Контрольная точка "В 4 квартале 2021 года объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку Камчатского центра поддержки экспорта составит не менее 0,0054 млрд долл США накопительным итогом "	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные центра поддержки экспорта
1.7.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.7.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.7.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.7.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.7.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.7.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.7.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.7.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.7.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.8	Результат "Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК	Нет	Данные Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.8.1	Контрольная точка "Организация конкурса по предоставлению грантов "Агростартап" начинающим фермерам"	-	20.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные Минсельхозпрора Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8.2	Контрольная точка "Организация работы по заключению соглашений с получателями грантов "Агростартап" в системе "Электронный бюджет""	-	20.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о выполнении КТ	-	Данные Минсельхозп ищпрома Камчатского края
1.8.3	Контрольная точка "Предоставлено не менее 4 грантов "Агростартап" начинающим фермерам"	-	20.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные Минсельхозп ищпрома Камчатского края
1.8.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.8.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.8.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.8.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.8.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.8.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.8.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.8.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.8.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.8.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.8.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.9	Результат "В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию	Нет	Данные Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.9.4	Контрольная точка "Утверждены"	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		реализации КТ		
1.9.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.9.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.9.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.9.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.9.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.9.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.9.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.9.12	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		реализации КТ		
1.10	Результат "Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств	Нет	Данные Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.10.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.10.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.10.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.10.5	Контрольная точка "Субъектам МСП в АПК, объединившимся в сельскохозяйственные кооперативы, предоставлена поддержка в рамках Комплекса мер поддержки («коробочного» продукта) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельхозкооперативов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.10.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Соглашение Заключены соглашения	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				края
1.10.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Предоставлен отчет о реализации соглашения	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.10.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.10.10	Контрольная точка "Субъектам МСП в АПК, объединившимся в сельскохозяйственные кооперативы, предоставлена поддержка в рамках Комплекса мер поддержки («коробочного» продукта) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельхозкооперативов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.10.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.10.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Черныш В.П.	Соглашение Заключено соглашение	-	Информация Министерств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				а сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет по соглашению	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.10.1 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.10.1 6	Контрольная точка "Субъектам МСП в АПК, объединившимся в сельскохозяйственные кооперативы, предоставлена поддержка в рамках Комплекса мер поддержки («коробочного» продукта) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельхозкооперативов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.10.1 7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.10.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Соглашение Заключено соглашение	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет по соглашению	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.10.2 1	Контрольная точка "Субъектам МСП в АПК, объединившимся в сельскохозяйственные кооперативы, предоставлена поддержка в рамках Комплекса мер поддержки («коробочного» продукта) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельхозкооперативов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.10.2 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.10.2 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Соглашение Заключено соглашение	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.2 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет по соглашению	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.11	Результат "Организовано предоставление грантов субъектам МСП на создание и развитие бизнеса"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Окладникова Ю.И.	Предоставлены гранты субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и развитие бизнеса	Нет	Единый реестр СМСП - получателей поддержки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.11.1	Контрольная точка "Организовано проведение конкурса на предоставление субсидий начинающим и действующим предпринимателям на создание/развитие бизнеса"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные центра "Мой бизнес"
1.11.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.11.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.11.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.11.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Соглашение Заключены соглашения с СМСП	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.11.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации соглашения	-	.
1.11.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.11.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.11.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.11.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Соглашение Заключены соглашения с СМСП	-	Единый реестр СМСП - получателей поддержки
1.11.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Единый реестр СМСП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				- получателей поддержки
1.11.1 2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.11.1 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.11.1 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.11.1 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Соглашение Заключены соглашения с СМСП	-	Единый реестр СМСП - получателей поддержки
1.11.1 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Единый реестр СМСП - получателей поддержки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.11.1 7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Акт Разработан порядок предоставления субсидии	-	
1.11.1 8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.11.1 9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.11.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Соглашение Заключены соглашения с СМСП	-	Единый реестр СМСП - получателей поддержки
1.11.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Единый реестр СМСП - получателей поддержки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.12	Результат "Предоставление имущества (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП. "	20.12.2020	21.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Не менее 10% от общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества предоставлены в пользование субъектам МСП ежегодно.	Нет	Информация Министерства а имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.12.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Акт Утверждение прогнозного плана предоставления имущества из состава перечней государственного и муниципального имущества	-	
1.12.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные Минимущества Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.12.3	Контрольная точка "Не менее 6% от объектов государственного и муниципального имущества предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные Минимущества Камчатского края
1.12.4	Контрольная точка "В АИС "Мониторинг МСП" размещена информация о количестве предоставленного субъектам малого и среднего бизнеса имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные Минимущества Камчатского края
1.12.5	Контрольная точка "Не менее 7% от имущества, включенного в	-	20.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные Минимущества

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	перечни государственного и муниципального имущества предоставлены СМСП в 4 квартале 2021 года"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ва Камчатского края
1.12.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве предоставленного субъектам МСП имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	
1.12.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Акт Утверждение прогнозного плана предоставления имущества из состава перечней государственного и муниципального имущества	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.12.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве предоставленного субъектам МСП имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	
1.12.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Акт Утверждение прогнозного плана предоставления имущества из состава перечней государственного и муниципального имущества	-	
1.12.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве предоставленного субъектам МСП имущества	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества		
1.12.1 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Акт Утверждение прогнозного плана предоставления имущества из состава перечней государственного и муниципального имущества	-	
1.12.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве предоставленного субъектам МСП имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	
1.13	Результат "Обеспечение доступа субъектов малого и среднего	20.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мищенко И.В.	Обеспечено ежегодное увеличение на 10%	Нет	Информация Министерств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предпринимательства к имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Камчатским краем и муниципальными образованиями"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		объектов, находящихся в перечнях государственного и муниципального имущества, предоставляемого СМСП и самозанятым гражданам на льготных условиях		а имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.13.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Акт Утверждение прогнозного плана дополнения перечней государственного и муниципального имущества	-	
1.13.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет .	-	Данные Минимущества Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.13.3	Контрольная точка "Организация работы по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого государственного и муниципального имущества в целях дополнения перечней таким имуществом"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	
1.13.4	Контрольная точка "Мероприятие "Размещение перечней государственного и муниципального имущества в АИС "Мониторинг" АО "Корпорация МСП""	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные Минимущества
1.13.5	Контрольная точка "Дополнены перечни государственного и муниципального имущества Камчатского края не менее чем на 10% по сравнению с предыдущим годом"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные Минимущества Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.13.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	
1.13.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Акт Утверждение прогнозного плана дополнения перечней государственного и муниципального имущества	-	
1.13.8	Контрольная точка "Организация работы по выявлению	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации РП	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	неиспользуемого или неэффективно используемого государственного и муниципального имущества в целях дополнения перечней таким имуществом"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.13.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	
1.13.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Акт Утверждение прогнозного плана дополнения перечней государственного и муниципального имущества	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.13.1 1	Контрольная точка "Организация работы по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого государственного и муниципального имущества в целях дополнения перечней таким имуществом"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Отчет о реализации КТ	-	
1.13.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	
1.13.1 3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мищенко И.В.	Акт Утверждение прогнозного плана дополнения перечней государственного и муниципального имущества	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.13.1 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	
1.13.1 5	Контрольная точка "Организация работы по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого государственного и муниципального имущества в целях дополнения перечней таким имуществом"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации РП	-	
1.14	Результат "Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на	01.01.2021	20.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Макаров И.Н.	Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ведение уставной деятельности"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		ведение уставной деятельности		
1.14.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Соглашение Заключено соглашение с АНО "КЦПП"	-	.
1.14.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения АНО "КЦПП"	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.14.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии АНО "КЦПП"	-	.
1.14.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	-	.
1.14.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Макаров И.Н.	Соглашение Заключено соглашение с АНО "КЦПП" о перечислении субсидии	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.14.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении субсидии	-	.
1.14.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Макаров И.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	20.12.2024	04	Взаимосвязь с	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				иными результатами и контрольными точками и отсутствует				й бюджет"
1.15	Результат "Предоставлена субсидия Камчатскому центру поддержки экспорта на ведение уставной деятельности"	20.12.2020	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Предоставлена субсидия Камчатскому центру поддержки экспорта на ведение уставной деятельности.	Нет	.
1.15.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Соглашение Заключено соглашение о перечислении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.15.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	.
1.15.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении показателей соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.15.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидий	-	.
1.15.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Предоставлен отчет о реализации субсидии	-	.
1.15.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	20.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Макаров И.Н.	Соглашение Заключено соглашение о	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении субсидии		
1.15.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении субсидии	-	.

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Макаров И. Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края		1
2	Администратор регионального проекта	Макаров И. Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края		1
Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом).					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макаров И. Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края		1
Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке центра "Мой бизнес" по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Окладникова Ю. И.	Исполняющий обязанности директора		1
Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова А. Н.	Директор		1

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Солодовник С. В.	Директор		1
Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макаров И. Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края		1
Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макаров И. Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края		1
Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макаров И. Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края		1
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	1
В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных					

потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	1
Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	1
Организовано предоставление грантов субъектам МСП на создание и развитие бизнеса					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Окладникова Ю. И.	Исполняющий обязанности директора		1
Предоставление имущества (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП.					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мищенко И. В.	Министр		1
Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Камчатским краем и муниципальными образованиями					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мищенко И. В.	Министр		1
Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макаров И. Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края		1
Предоставлена субсидия Камчатскому центру поддержки экспорта на ведение уставной деятельности					

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Макаров И. Н.	исполняющий обязанности Министра инвестиций промышленности и предпринимательства Камчатского края		1
----	--	---------------	---	--	---