

П А С П О Р Т
регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок реализации проекта	31.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Морозова Ю.С.	заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Гончаров А.С.	Министр экономического развития Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Мандрик И.Э.	и.о. Министра экономического развития Камчатского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"	
		Направление (подпрограмма)	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	
	2	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования"	
	3	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек															
1.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	ФП	Миллион человек	0,0448	2018	-	-	-	-	-	0,0508	0,0518	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек														
1.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	ФП	Миллион человек	0,049 8	0,049 8	0,050 0	0,050 0	0,050 1	0,050 2	0,050 3	0,050 4	0,050 5	0,050 6	0,050 7	0,0508

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков																
1.1	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке центра "Мой бизнес" по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	-	-	0,1 380	0,1 590	0,1 900	0,2 290	-	-		Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.2	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имуществу за счет дополнения общего количества объектов	-	Процен т	5,0000	2020	-	-	-	10, 000 0	10, 000 0	5,0 000	5,0 000	-	-	Обеспечено ежегодное увеличение на 10% объектов, находящихся в перечнях государственного и	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Камчатским краем и муниципальными образованиями														муниципального имущества, предоставляемого СМСП и самозанятым гражданам на льготных условиях		
1.3	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	-	-	0,4 870	0,5 290	0,5 180	0,5 180	-	-	Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО на территории РФ составит не менее 46000 ед.		
1.4	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития	-	Милли ард рублей	0,0000	2019	-	-	-	0,1 000	0,1 050	0,0 500	0,0 750	-	-	К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарко в составил 4,3 млрд руб.	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	России (объем внебюджетных инвестиций)																
1.5	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	-	Милли ард доллар ов	0,0000	2019	-	-	-	0,0 054	0,0 039	0,0 034	0,0 026	-	-	В 2024 году субъектами МСП- экспортерами на территории Камчатского края обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0, 0026 млрд долл. США (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке Центра поддержки экспорта	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.6	Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на	Оказание услуг (выполне	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	ведение уставной деятельности														ведение уставной деятельности	ние работ)	
1.7	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом).. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	4,0 000	5,0 000	5,0 000	7,0 000	-	-	Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка)	Оказание услуг (выполне ние работ)	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.9	Сельскохозяйственны е товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственны х товаропроизводителе й, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) . Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	4,0 000	9,0 000	14, 000 0	17, 000 0	-	-	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательс кой деятельности в АПК. Сельскохозяйствен ным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.1 0	Обеспечено количество вовлеченных в	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	0,0 000	0,0 000	7,0 000	7,0 000	-	-	Обеспечено увеличение доходности малых	Оказание услуг (выполне	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей)														сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию	ние работ)
1.1 1	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места	-	Единиц а	0,0000	2019	-	-	-	4,0 000	9,0 000	14, 000 0	17, 000 0	-	-	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	(количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", накопительным итогом). Нарастающий итог														комплексную поддержку в сфере АПК	
1.1 2	Предоставление имущества (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП.	-	Процен т	0,0000	2020	-	-	-	10, 000 0	10, 000 0	10, 000 0	10, 000 0	-	-	Не менее 10% от общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества предоставлены в пользование субъектам МСП ежегодно.	Оказание услуг (выполне ние работ)
1.1 3	Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего	-	Тысяча рублей	0,0000	2022	-	-	-	-	50 000 ,00 00	-	-	-	-	Предоставление финансовой поддержки СМСП на обеспечение	Оказание услуг (выполне ние

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	предпринимательства Камчатского края, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"														расходов связанных с оплатой транспортных услуг к месту ведения деятельности на территории Камчатского края	работ)	
1.1 4	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	-	Милли он рублей	0,0000	2019	-	-	-	734 ,24 79	749 ,67 62	993 ,14 62	1 0 02, 003 1	-	-	Гарантийным фондом развития предпринимательст ва Камчатского края обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.1	Субъектами МСП	-	Едини	0,0000	2019	-	-	-	12, 000	9,0 000	8,0 000	6,0 000	-	-		Оказание	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
5	осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП- экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)		ца						0								услуг (выполне ние работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом).	0,00	128 282,83	160 000,00	0,00	0,00	0,00	288 282,83
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	128 282,83	160 000,00	0,00	0,00	0,00	288 282,83
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	128 282,83	160 000,00	0,00	0,00	0,00	288 282,83
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке центра "Мой бизнес" по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	0,00	54 712,32	27 129,70	27 529,90	27 060,10	0,00	136 432,02
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта	0,00	54 712,32	27 129,70	27 529,90	27 060,10	0,00	136 432,02

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	54 712,32	27 129,70	27 529,90	27 060,10	0,00	136 432,02
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	0,00	0,00	36 039,90	50 022,22	15 372,22	15 372,22	116 806,56
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	36 039,90	50 022,22	15 372,22	15 372,22	116 806,56
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	36 039,90	50 022,22	15 372,22	15 372,22	116 806,56
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	0,00	27 299,49	10 029,70	7 317,07	10 245,86	9 335,66	64 227,78
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	27 299,49	10 029,70	7 317,07	10 245,86	9 335,66	64 227,78

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.	бюджет субъекта	0,00	27 299,49	10 029,70	7 317,07	10 245,86	9 335,66	64 227,78
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	0,00	0,00	19 072,70	18 503,03	16 665,66	16 146,46	70 387,85
1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	19 072,70	18 503,03	16 665,66	16 146,46	70 387,85
1.5.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	19 072,70	18 503,03	16 665,66	16 146,46	70 387,85
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности	0,00	0,00	83 461,21	91 592,83	102 243,39	81 407,25	358 704,68
1.6.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	83 461,21	91 592,83	102 243,39	81 407,25	358 704,68

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	83 461,21	91 592,83	102 243,39	81 407,25	358 704,68
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Предоставлена субсидия Камчатскому центру поддержки экспорта на ведение уставной деятельности	0,00	0,00	7 340,81	0,00	0,00	0,00	7 340,81
1.7.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	7 340,81	0,00	0,00	0,00	7 340,81
1.7.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	7 340,81	0,00	0,00	0,00	7 340,81
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Камчатского края, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.8.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.8.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)												
1.5.	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 665,66	16 665,66	16 665,66	16 665,66	16 665,66
1.6.	Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности	0,00	40 000,00	40 000,00	65 000,00	65 000,00	81 407,25	81 407,25	90 221,93	90 221,93	102 243,39	102 243,39	102 243,39
1.7.	Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Камчатского края, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	40 000,00	40 000,00	65 000,00	65 000,00	118 679,57	134 051,79	159 532,13	159 532,13	171 553,59	171 553,59	171 587,23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков								
1.1	Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.	Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных	Нет	Данные ООО "Техсервис"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Юридическому лицу", значение: 0.0000	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Соглашение Заключенное соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации РП	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "К 4 кварталу 2021 года количество резидентов промышленного парка "Нагорный" составит не менее 4 резидентов", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации РП	-	Данные ООО "Техсервис"
1.1.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Волынкин Д.О.		-	Информация Министерства экономического

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.11	Контрольная точка "Информирование потенциальных инвесторов о наличии свободных площадей промышленного парка Нагорный в средствах массовой информации Камчатского края"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волынкин Д.О.		-	Информация Министерства экономического развития Камчатского края
1.1.12	Контрольная точка "Заключение соглашений о ведении хозяйственной деятельности на территории промышленного парка Нагорный с потенциальными резидентами"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волынкин Д.О.		-	Информация Министерства экономического развития Камчатского края
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за второе полугодие 2022 года"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Волынкин Д.О.		-	Информация Министерства экономического развития Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.	Прочий тип документа Концепция развития промышленного парка "Нагорный"	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.1.15	Контрольная точка "Актуализирована информация о действующих мерах поддержки ПП "Нагорный" в ГИСП (государственная информационная система поддержки Минпромторга России)""	-	27.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.	Прочий тип документа Информация о действующих мерах поддержки ПП "Нагорный"	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.1.16	Контрольная точка "Размещена информация об инфраструктурных площадках ПП "Нагорный" в средствах	-	19.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гончаров А.С.	Прочий тип документа Информация об инфраструктурных площадках ПП "Нагорный"	-	Министерство экономического развития

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.19	Контрольная точка "Размещена информация об инфраструктурных площадках ПП "Нагорный" в средствах массовой информации с целью привлечения резидентов"	-	19.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.	Прочий тип документа Информация об инфраструктурных площадках ПП "Нагорный"	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.1.20	Контрольная точка "Актуализирована информация в ГИСИП (геоинформационная система:индустриальные парки, технопарки, кластеры) управляющей компанией индустриального (промышленного) парка "Нагорный""	-	27.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.	Прочий тип документа Информация о действующих мерах поддержки ПП "Нагорный"	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.1.21	Контрольная точка "Размещена информация об инфраструктурных площадках ПП "Нагорный" в средствах массовой информации с целью привлечения резидентов"	-	20.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гончаров А.С.	Прочий тип документа Информация об инфраструктурных площадках ПП "Нагорный"	-	Министерство экономического развития Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.22	Контрольная точка "Актуализирована информация в ГИСИП (геоинформационная система: промышленные парки, технопарки, кластеры) управляющей компанией промышленного парка "Нагорный""	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.	Прочий тип документа Информация в ГИСИП (геоинформационная система: промышленные парки, технопарки, кластеры)	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.1.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.	Отчет Предоставлен отчет о реализации КТ	-	.
1.1.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гончаров А.С.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Соглашение Заключенное соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Единый реестр СМСП - получателей поддержки
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающихся программ АО «Корпорация «МСП»", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет	-	.
1.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации соглашения", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Окладникова Ю.И.	Отчет Отчет о реализации соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за II квартал 2022 года"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.		-	Информация АНО "КЦПП"
1.2.10	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве субъектов МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков, получивших комплексные услуги на единой площадке центра "Мой бизнес""	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация АНО "КЦПП"
1.2.11	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве субъектов МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков, получивших комплексные услуги на единой площадке центра "Мой бизнес""	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.		-	Информация АНО "КЦПП"
1.2.13	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве субъектов МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков, получивших комплексные услуги на единой площадке центра "Мой бизнес""	-	10.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация АНО "КЦПП"
1.2.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	02	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Прочий тип документа Регламент оказания услуг	-	АНО "КЦПП"
1.2.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Камчатского края субсидии АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства""	-	09.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	АНО "КЦПП"
1.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.20	Контрольная точка "Согласованы направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование центра "Мой бизнес" на текущий год"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Прочий тип документа Согласованы направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование центра "Мой бизнес" на текущий год	-	АНО "КЦПП"
1.2.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	АНО "КЦПП"
1.2.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	АНО "КЦПП"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	АНО "КЦПП"
1.2.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	АНО "КЦПП"
1.2.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.3	Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Морозова А.Н.	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО на территории РФ составит не менее 46000 ед.	Нет	Единый реестр СМСП - получателей поддержки
1.3.1	Контрольная точка "В портфель займов МКК Камчатский фонд поддержки предпринимательства, предоставленных на развитие бизнеса составил не менее 370 ед.	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации РП	-	Данные МКК Камчатский государственный фонд поддержки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в 3 квартале 2021 года "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				предпринимательства
1.3.2	Контрольная точка "В портфель займов МКК Камчатский фонд поддержки предпринимательства, предоставленных на развитие бизнеса составил не менее 430 ед. в ноябре 2021 года"	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о реализации КТ	-	Данные МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.3.4	Контрольная точка "В портфель	-	20.12.2021	Взаимо	Взаимо	Морозова А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о	-	Данные МКК

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	займов МКК Камчатский фонд поддержки предпринимательства, предоставленных на развитие бизнеса составил не менее 487 ед. в 4 квартале 2021 года ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		реализации КТ		Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за I квартал 2022 года"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.		-	Информация МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за II квартал 2022 года"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.		-	Информация МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.3.9	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве действующих микрозаймов, выданных МКК Камчатский государственный"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Морозова А.Н.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация МФО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	фонд поддержки предпринимательства "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.10	Контрольная точка "Проведение МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательств аудиторской проверки своей деятельности в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 26.03.2021 № 142"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.		-	Информация МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.3.11	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве действующих микрозаймов, выданных МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства"	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация МФО
1.3.12	Контрольная точка	-	15.10.2022	Взаимо	Взаимо	Морозова А.Н.		-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за III квартал 2022 года"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.3.13	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве действующих микрозаймов, выданных МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства"	-	10.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация МФО
1.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	02	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.3.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.3.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Морозова А.Н.	Прочий тип документа Перечень услуг Микрокредитной компании Камчатский государственный Фонд поддержки предпринимательства	-	Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта за I квартал 2023 года"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Морозова А.Н.	Отчет Отчет о достижении значений результата регионального проекта за I квартал 2023 года	-	Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				поддержки предпринимательства
1.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта за II квартал 2023 года"	-	15.07.2023	05	08	Морозова А.Н.	Отчет Отчет о достижении значений результата регионального проекта за II квартал 2023 года	-	Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.3.19	Контрольная точка "МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства проведена аудиторская проверка своей деятельности в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 26.03.2021 № 142"	-	01.09.2023	06	07	Морозова А.Н.	Прочий тип документа Информация о проведении аудиторской проверки	-	Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта за III квартал 2023 года"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Морозова А.Н.	Отчет Отчет о достижении значений результата регионального проекта за III квартал 2023 года	-	Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				тельства
1.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта за IV квартал 2023 года"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Отчет о достижении значений результата регионального проекта за IV квартал 2023 года	-	Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.3.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными	04	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.3.25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4	Результат "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях	Нет	Единый реестр СМСП - получателей поддержки
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Солодовник С.В.	Отчет .	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.		-	-
1.4.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.		-	-
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	..

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	07	09	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Соглашение Заключено соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Суммарный объем финансовой поддержки, обеспеченной поручительствами Гарантийного Фонда развития	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные РГО

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за I квартал 2022 года"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.		-	Информация Гарантийного фонда развития предпринимательств Камчатского края
1.4.12	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Мероприятие реализуется на федеральном уровне	-	Информация Гарантийного фонда развития предпринимательств Камчатского края
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за II квартал 2022 года"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Солодовник С.В.		-	Информация Гарантийного фонда развития предпринимательств Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.14	Контрольная точка "Сформирован отчет об объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при поддержке Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края "	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация РГО
1.4.15	Контрольная точка "Сформирован отчет об объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при поддержке Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края "	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация РГО
1.4.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Солодовник С.В.		-	Информация Гарантийного фонда развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта за I квартал 2023 года"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Отчет о достижении значений результата регионального проекта за I квартал 2023 года	-	Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края
1.4.20	Контрольная точка "Проведение ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Прочий тип документа Информация о прохождении аудиторской проверки	-	Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края
1.4.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта за II квартал 2023 года"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Солодовник С.В.	Отчет Отчет о достижении значений результата регионального проекта за II квартал 2023 года	-	Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.22	Контрольная точка "Прохождение Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края аккредитации в АО Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Прочий тип документа Информация о прохождении аккредитации	-	Гарантийный фонд развития Предпринимательства Камчатского края
1.4.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта за III квартал 2023 года"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Отчет о достижении значений результата регионального проекта за III квартал 2023 года	-	Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края
1.4.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Гарантийному фонду развития предпринимательства"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Мандрик И.Э.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края Гарантийному фонду	-	Информация Министерства экономического

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Камчатского края"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		развития предпринимательства Камчатского края		ого развития Камчатского края
1.4.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2023	02	06	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края
1.4.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Отчет о реализации соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта за IV	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Солодовник С.В.	Отчет Отчет о достижении значений результата регионального проекта за IV квартал 2023 года	-	Гарантийный фонд развития предпринима

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.4.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник С.В.	Отчет Отчет о реализации РП	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Солодовник С.В.	Соглашение Заключено соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5	Результат "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.		Нет	Данные Камчатского центра поддержки экспорта
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.5.2	Контрольная точка "Организация участия субъектов МСП в Международной выставке Seafood Expo Global & Seafood	-	20.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Макаров И.Н.	Отчет Отчет об участии	-	Данные Центра поддержки экспорта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.5	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации соглашения", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.		-	Информация Центра поддержки экспорта
1.5.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Макаров И.Н.		-	Информация Центра поддержки экспорта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за I квартал 2022 года "	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.		-	Информация Центра поддержки экспорта
1.5.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за II квартал 2022 года"	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.		-	Информация Центра поддержки экспорта
1.5.10	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве субъектов МСП-экспортеров, заключивших	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Макаров И.Н.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация ЦПЭ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.13	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг Центра поддержки экспорта"	-	10.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация ЦПЭ
1.5.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.5.15	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о расходовании субсидий за 2021 год", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мандрик И.Э.	Отчет Представлен отчет о релаизации РП	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта за I квартал 2023 года"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	Министерств о туризма Камчатского края
1.5.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Министерств о туризма Камчатского края
1.5.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Русанов В.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	Министерств о туризма Камчатского края

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.21	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.5.22	Контрольная точка "Актуализированы значения результатов реализации региональных проектов на 2024 год"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Соглашение Дополнительное соглашение о реализации регионального проекта	-	Министерств о экономического развития Камчатского края
1.5.23	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 25.12.2023 год"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Русанов В.В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	Министерств о туризма Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.24	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 11 месяцев 2023 года"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 11 месяцев 2023 года	-	Центр поддержки экспорта
1.5.25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.5.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Мандрик И.Э.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6	Результат "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.	К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составил 4,3 млрд руб.	Нет	Данные ООО "Техсервис"
1.6.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за первое полугодие 2022 года"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волынкин Д.О.		-	Информация Министерства экономического развития Камчатского края
1.6.2	Контрольная точка "Информирование потенциальных инвесторов о наличии свободных площадей индустриального парка"	-	15.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Волынкин Д.О.	Прочий тип документа Сведения подтверждающие размещение информации	-	Информация Министерства экономического развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Нагорный в средствах массовой информации Камчатского края"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				Камчатского края
1.6.3	Контрольная точка "Утверждение плана по привлечению потенциальных резидентов индустриального (промышленного) парка "Нагорный""	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волынкин Д.О.	Прочий тип документа План по привлечению потенциальных резидентов индустриального (промышленного) парка "Нагорный"	-	Информация Министерства экономического развития Камчатского края
1.6.4	Контрольная точка "Информирование потенциальных инвесторов о наличии свободных площадей индустриального парка Нагорный в средствах массовой информации Камчатского края"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волынкин Д.О.		-	Информация Министерства экономического развития Камчатского края
1.6.5	Контрольная точка "Заключение	-	01.11.2022	Взаимо	Взаимо	Волынкин		-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений о ведении хозяйственной деятельности на территории индустриального парка Нагорный с потенциальными резидентами"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Д.О.			Министерства экономического развития Камчатского края
1.6.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за второе полугодие 2022 года"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волынкин Д.О.		-	Информация Министерства экономического развития Камчатского края
1.6.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	13	Гончаров А.С.	Прочий тип документа Концепция развития промышленного парка "Нагорный"	-	Министерство экономического развития Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.6.8	Контрольная точка "Актуализирована информация о действующих мерах поддержки ПП "Нагорный" в ГИСП (государственная информационная система поддержки Минпромторга России)""	-	27.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.	Прочий тип документа Информация о действующих мерах поддержки ПП "Нагорный"	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.6.9	Контрольная точка "Размещена информация об инфраструктурных площадках ПП "Нагорный" в средствах массовой информации с целью привлечения резидентов"	-	19.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.	Прочий тип документа Информация об инфраструктурных площадках ПП "Нагорный"	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.6.10	Контрольная точка "Разработан проект порядка предоставления субсидии резидентам ПП "Нагорный"""	-	22.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гончаров А.С.	Постановление Проект порядка предоставления субсидии резидентам ПП "Нагорный"	-	Министерство экономического развития Камчатского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				края
1.6.11	Контрольная точка "Актуализирована информация о действующих мерах поддержки ПП "Нагорный" в ГИСП (государственная информационная система поддержки Минпромторга России)"	-	27.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.	Прочий тип документа Информация о действующих мерах поддержки ПП "Нагорный"	-	Министерств о экономического развития Камчатского края
1.6.12	Контрольная точка "Размещена информация об инфраструктурных площадках ПП "Нагорный" в средствах массовой информации с целью привлечения резидентов"	-	19.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.	Прочий тип документа Информация об инфраструктурных площадках ПП "Нагорный"	-	Министерств о экономического развития Камчатского края
1.6.13	Контрольная точка	-	27.10.2023	Взаимо	Взаимо	Гончаров А.С.	Прочий тип документа	-	Министерств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Актуализирована информация в ГИСИП (геоинформационная система: промышленные парки, технопарки, кластеры) управляющей компанией промышленного парка "Нагорный""			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Информация о действующих мерах поддержки ПП "Нагорный"		о экономического развития Камчатского края
1.6.14	Контрольная точка "Размещена информация об инфраструктурных площадках ПП "Нагорный" в средствах массовой информации с целью привлечения резидентов"	-	20.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.	Прочий тип документа Информация об инфраструктурных площадках ПП "Нагорный"	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.6.15	Контрольная точка "Актуализирована информация в ГИСИП (геоинформационная система: промышленные парки, технопарки, кластеры) управляющей компанией промышленного парка "Нагорный""	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Гончаров А.С.	Прочий тип документа Информация в ГИСИП (геоинформационная система: промышленные парки, технопарки, кластеры)	-	Министерство экономического развития Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2023	20	17	Гончаров А.С.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.6.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.6.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гончаров А.С.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.7	Результат "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП,	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мандрик И.Э.	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами на	Нет	Данные Камчатского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получивших поддержку центров поддержки экспорта"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		территории Камчатского края обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0026 млрд долл. США (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке Центра поддержки экспорта		центра поддержки экспорта
1.7.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.7.2	Контрольная точка "Организация и проведение реверсной бизнес-миссии из Республики Беларусь", значение: 0.0000	-	25.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные центра поддержки экспорта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.3	Контрольная точка "Организация и проведение реверсной бизнес-миссии из Казахстана", значение: 0.0000	-	22.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Предоставлен отчет о реализации КТ	-	Данные центра поддержки экспорта
1.7.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.7.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.7.6	Контрольная точка "В 4 квартале 2021 года объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку Камчатского центра поддержки экспорта составит не менее 0,0054 млрд долл США накопительным итогом ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные центра поддержки экспорта
1.7.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.7.8	Контрольная точка	-	20.06.2022	Взаимо	Взаимо	Макаров И.Н.		-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за I квартал 2022 года"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				Центра поддержки экспорта
1.7.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за II квартал 2022 года"	-	20.07.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.		-	Информация Центра поддержки экспорта
1.7.10	Контрольная точка "Сформирован отчет об объеме экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта"	-	31.08.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Макаров И.Н.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация ЦПЭ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.11	Контрольная точка "Сформирован отчет об объеме экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта"	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация ЦПЭ
1.7.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за III квартал 2022 года"	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.		-	Информация Центра поддержки экспорта
1.7.13	Контрольная точка "Сформирован отчет об объеме экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта"	-	10.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Макаров И.Н.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация ЦПЭ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.7.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.7.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.7.16	Контрольная точка	-	28.04.2023	Взаимо	Взаимо	Русанов В.В.	Отчет Отчет о достижении	-	Министерств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта за I квартал 2023 года"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		значений результатов регионального проекта		о туризма Камчатского края
1.7.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Министерств о туризма Камчатского края
1.7.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта за II квартал 2023 года"	-	28.07.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Русанов В.В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	Министерств о туризма Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта за III квартал 2023 года"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	Министерств о туризма Камчатского края
1.7.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Соглашение Дополнительное соглашение о реализации регионального проекта	-	Министерств о туризма Камчатского края
1.7.21	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Русанов В.В.	Отчет Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	Министерств о туризма Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	25.12.2023 год."			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.7.22	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 11 месяцев 2023 года"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Отчет Отчет о реализации региональных проектов за 11 месяцев 2023 года	-	Центр поддержки экспорта
1.7.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.7.24	Контрольная точка "Утверждены	-	20.12.2024	Взаимо	Взаимо	Мандрик И.Э.	Отчет Представлен отчет о	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		реализации КТ		
1.7.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.8	Результат "Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", накопительным	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Черныш В.П.	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК	Нет	Данные Министерств а сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	итогом)"			отсутствует	отсутствует				Камчатского края
1.8.1	Контрольная точка "Организация конкурса по предоставлению грантов "Агростартап" начинающим фермерам"	-	20.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные Минсельхозпрора Камчатского края
1.8.2	Контрольная точка "Организация работы по заключению соглашений с получателями грантов "Агростартап" в системе "Электронный бюджет""	-	20.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о выполнении КТ	-	Данные Минсельхозпрора Камчатского края
1.8.3	Контрольная точка "Предоставлено не менее 4 грантов "Агростартап" начинающим фермерам"	-	20.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные Минсельхозпрора Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.8.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.8.6	Контрольная точка "Для оказания	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		реализации КТ		
1.8.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.8.8	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на участие в конкурсе для определения получателей гранта "Агростартап""	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Черныш В.П.	Прочий тип документа Информация о начале приема заявок на участие в конкурсе для определения получателей гранта "Агростартап"	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				Камчатского края
1.8.9	Контрольная точка "Организована работа региональной конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов "Агростартап""	-	20.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Прочий тип документа Протокол заседания комиссии	-	Информация Министерств а сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.8.10	Контрольная точка "Размещена информация о победителях отбора на предоставление гранта "Агростартап""	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Прочий тип документа Информация о победителях отбора на предоставление гранта "Агростартап"	-	Информация Министерств а сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.8.11	Контрольная точка "Организована работа по заключению соглашений с получателями грантов "Агростартап" в системе	-	20.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Черныш В.П.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидии	-	Информация Министерств а сельского хозяйства, пищевой и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Электронный бюджет"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.8.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении гранта"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.		-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.8.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Постановление Постановлением Правительства Камчатского края о внесены изменения в Порядок предоставления грантов "Агростартап" на реализацию проектов создания и (или) развития хозяйства в Камчатском крае"	-	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.8.14	Контрольная точка "Для оказания	-	03.05.2023	Взаимо	Взаимо	Засмужец О.П.	Отчет Предоставлена	-	Министерств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		информация о реализации контрольной точки		о сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.8.15	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на участие в конкурсе для определения получателей гранта "Агростартап""	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Прочий тип документа Ссылка на официальную страницу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	-	Министерств о сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.8.16	Контрольная точка "Проведено заседание региональной конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов "Агростартап""	-	20.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Засмужец О.П.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов "Агростартап"	-	Министерств о сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				края
1.8.17	Контрольная точка "Размещена информация о победителях отбора на предоставление гранта "Агростартап""	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Прочий тип документа Информация о победителях отбора на предоставление гранта "Агростартап"	-	Министерств о сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.8.18	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий	-	Министерств о сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.8.19	Контрольная точка "Получателями гранта "Агростартап" открыты счета."	-	23.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Засмужец О.П.	Входящее письмо Письмо Управления федерального казначейства по Камчатскому краю	-	Министерств о сельского хозяйства, пищевой и перерабатыва

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				ющей промышленности Камчатского края
1.8.20	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о предоставлении субсидий юридическим(физическим) лицам (квартальный)"	-	28.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Отчет о расходовании средств субсидии	-	Министерств о сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.8.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.8.22	Контрольная точка "Утверждены	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		реализации КТ		
1.8.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.9	Результат "Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов,	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Черныш В.П.	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию	Нет	Данные Министерств а сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей)"			отсутствует	отсутствует				Камчатского края
1.9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.9.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Постановление Постановлением Правительства Камчатского края о внесении изменения в Порядок предоставления грантов "Агростартап" на реализацию проектов создания и (или) развития хозяйства в Камчатском крае"	-	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.9.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	03.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Отчет Предоставлена информация о реализации контрольной точки	-	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.9.6	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на участие в конкурсе для определения получателей гранта "Агростартап""	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Прочий тип документа Ссылка на официальную страницу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	-	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.9.7	Контрольная точка "Проведено заседание региональной конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов "Агростартап""	-	20.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов "Агростартап"	-	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.9.8	Контрольная точка "Размещена информация о победителях отбора на предоставление гранта "Агростартап""	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Засмужец О.П.	Прочий тип документа Информация о победителях отбора на предоставление гранта "Агростартап"	-	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				промышленности Камчатского края
1.9.9	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Соглашение о предоставлении субсидий	-	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.9.10	Контрольная точка "Получателями гранта "Агростартап" открыты счета."	-	23.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Входящее письмо Письмо Управления федерального казначейства по Камчатскому краю	-	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.9.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.11.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Засмужец О.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Министерство сельского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.9.12	Контрольная точка "Проведена консультация с потенциальными получателями"	-	28.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Отчет Отчет о реализации контрольной точки	-	Министерств о сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.9.13	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о предоставлении субсидий юридическим (физическим) лицам (квартальные)"	-	28.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Отчет Представлен отчет по соглашению	-	Министерств о сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.9.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.9.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.9.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.10	Результат "Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребителям кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств	Нет	Данные Министерств а сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.10.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.10.4	Контрольная точка "Субъектам МСП в АПК, объединившимся в сельскохозяйственные кооперативы, предоставлена поддержка в рамках Комплекса мер поддержки («коробочного» продукта) для	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельхозкооперативов", значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.10.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Соглашение Заключены соглашения	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Предоставлен отчет о реализации соглашения	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Информация Министерства сельского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.8	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на участие в конкурсе для определения получателей гранта "Агростартап""	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Прочий тип документа Уведомление о начале приема документов	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.9	Контрольная точка "Организована работа региональной конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов "Агростартап""	-	14.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.10	Контрольная точка "Размещена информация о победителях отбора на предоставление гранта "Агростартап""	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Прочий тип документа Информация о победителях	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Соглашение Заключено соглашение	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет по соглашению	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				промышленности Камчатского края
1.10.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Постановлением Правительства Камчатского края о внесены изменения в Порядок предоставления грантов "Агростартап" на реализацию проектов создания и (или) развития хозяйства в Камчатском крае"	-	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.15	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на участие в конкурсе для определения	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Засмужец О.П.	Прочий тип документа Ссылка на официальную страницу Министерства	-	Министерство сельского хозяйства,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получателей гранта "Агростартап"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края		пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.16	Контрольная точка "Проведено заседание региональной конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов "Агростартап"	-	20.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов "Агростартап"	-	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.17	Контрольная точка "Размещена информация о победителях отбора на предоставление гранта "Агростартап"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Прочий тип документа Информация о победителях отбора на предоставление гранта "Агростартап"	-	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Соглашение Заключено соглашение	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.19	Контрольная точка "Получателями гранта "Агростартап" открыты счета."	-	23.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Входящее письмо Письмо Управления федерального казначейства по Камчатскому краю	-	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	28.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Засмужец О.П.	Отчет Представлены отчеты по соглашениям	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				промышленности Камчатского края
1.10.2 1	Контрольная точка "Проведена консультация с потенциальными получателями"	-	28.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засмужец О.П.	Отчет Отчет о реализации контрольной точки	-	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.2 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.2 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Минсельхоз Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.10.2 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.10.2 5	Контрольная точка "Субъектам МСП в АПК, объединившимся в сельскохозяйственные кооперативы, предоставлена поддержка в рамках Комплекса мер поддержки («коробочного» продукта) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельхозкооперативов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.2 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.10.2 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черныш В.П.	Соглашение Заключено соглашение	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
1.10.2 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Черныш В.П.	Отчет Представлен отчет по соглашению	-	Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				промышленности Камчатского края
1.11	Результат "Организовано предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Богачевская Ю.Е.	Предоставлены гранты субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и развитие бизнеса	Нет	Единый реестр СМСП - получателей поддержки
1.11.1	Контрольная точка "Организовано проведение конкурса на предоставление субсидий начинающим и действующим предпринимателям на создание/развитие бизнеса", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные центра "Мой бизнес"
1.11.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.11.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.11.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Отчет Представлен отчет о реализации соглашения	-	.
1.11.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Окладникова Ю.И.	Соглашение Заключены соглашения с СМСП	-	.
1.11.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Богаевская Ю.Е.	Соглашение Заключены соглашения с СМСП	-	Информация АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.11.8	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставленной финансовой поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация АНО "КЦПП"
1.11.9	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставленной финансовой поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства"	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация АНО "КЦПП"
1.11.10	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставленной финансовой	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя	-	Информация АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		проекта		
1.11.1 1	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставленной финансовой поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства"	-	10.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация АНО "КЦПП"
1.11.1 2	Контрольная точка "Размещение уведомления о сроках приема документов для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в отборе для предоставления финансовой поддержки"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.		-	Информация АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.1 3	Контрольная точка "Подведение итогов отбора для предоставления финансовой поддержки, определение получателей средств финансовой поддержки"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.		-	Информация АНО "КЦПП"
1.11.1 4	Контрольная точка "Прием документов для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в отборе для предоставления финансовой поддержки"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.		-	Информация АНО "КЦПП"
1.11.1 5	Контрольная точка "Заключены договоры о предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Богаевская Ю.Е.		-	Информация АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.11.1 6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богачевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Информация АНО "КЦПП"
1.12	Результат "Предоставление имущества (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП. "	01.01.2021	21.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Не менее 10% от общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества предоставлены в пользование субъектам МСП ежегодно.	Нет	Информация Министерств а имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.12.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мищенко И.В.	Акт Утверждение прогнозного плана предоставления имущества	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		из состава перечней государственного и муниципального имущества		
1.12.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные Минимущества Камчатского края
1.12.3	Контрольная точка "Не менее 6% от объектов государственного и муниципального имущества предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные Минимущества Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.4	Контрольная точка "В АИС "Мониторинг МСП" размещена информация о количестве предоставленного субъектам малого и среднего бизнеса имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные Минимущества Камчатского края
1.12.5	Контрольная точка "Не менее 7% от имущества, включенного в перечни государственного и муниципального имущества предоставлены СМСП в 4 квартале 2021 года", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные Минимущества Камчатского края
1.12.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве предоставленного субъектам МСП имущества из числа объектов,	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.9	Контрольная точка "Проведена информационная компания по привлечению субъектов МСП для предоставления во владение и (или) пользование имущества, предназначено для ведения предпринимательской деятельности"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.		-	Информация Министерства а имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.12.10	Контрольная точка "На официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края размещен актуальный перечень государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам "	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Реестр имущества	-	Информация Министерства а имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.12.11	Контрольная точка "Проведена информационная компания по привлечению субъектов МСП для предоставления во владение и (или) пользование имущества, предназначено для ведения	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мищенко И.В.		-	Информация Министерства а имущественных и земельных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предпринимательской деятельности"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				отношений Камчатского края
1.12.1 2	Контрольная точка "На официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края размещен актуальный перечень государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Реестр имущества	-	Информация Министерства а имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.12.1 3	Контрольная точка "На официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края размещен актуальный перечень государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Реестр имущества	-	Информация Министерства а имущественных и земельных отношений Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	МСП и самозанятым гражданам"								
1.12.1 4	Контрольная точка "На официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края размещен актуальный перечень государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам "	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Реестр имущества	-	Информация Министерства а имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.12.1 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве предоставленного субъектам МСП имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	-
1.12.1 6	Контрольная точка "Проведена информационная компания по привлечению субъектов МСП для предоставления во владение и	-	21.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Мищенко И.В.		-	Информация Министерства а имущественных

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.19	Контрольная точка "Актуализация перечней государственного и муниципального имущества Камчатского края на официальных ресурсах Минимущества и муниципальных образований Камчатского края "	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Перечни государственного и муниципального имущества Камчатского края	-	Министерство о имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.12.20	Контрольная точка "Проведена информационная компания по привлечению субъектов МСП для предоставления во владение и (или) пользование имущества "	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Информация об имуществе, предназначенном для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП	-	Министерство о имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.12.21	Контрольная точка "Размещение утвержденных перечней государственного и муниципального имущества в АИС "Мониторинг" АО "Корпорация МСП" "	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Перечни государственного и муниципального имущества	-	Министерство о имущественных и земельных отношений Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.12.2 2	Контрольная точка "Обеспечение исполнения утвержденных "Прогнозных планов дополнения перечней государственного и муниципального имущества" и "Прогнозных планов предоставления имущества", включенного в перечни субъектам МСП и самозанятым гражданам, содержащих цифровые показатели, с последующим внесением в АИС "Мониторинг МСП""	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Информация о реализации КТ	-	Министерств о имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.12.2 3	Контрольная точка "Дополнение государственных и муниципальных перечней имущества посредством загрузки сведений в АИС "Мониторинг" АО "Корпорация МСП" "	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Информация о реализации КТ	-	Министерств о имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.12.2 4	Контрольная точка "Обеспечение утверждения "прогнозных планов	-	15.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Информация о реализации	-	Министерств о

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнения перечней государственного и муниципального имущества" и "прогнозных планов предоставления имущества", включенного в такие перечни субъектам МСП, на 2024 год, содержащих цифровые показатели"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		КТ		имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.12.2 5	Контрольная точка "Направление сводного отчета в АО "Корпорация МСП" о количестве предоставленного субъектам МСП имущества"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Отчет о количестве предоставленного имущества	-	Министерств о имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.12.2 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Акт Утверждение прогнозного плана предоставления имущества из состава перечней государственного и муниципального имущества	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.12.2 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве предоставленного субъектам МСП имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	-
1.13	Результат "Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Камчатским краем и муниципальными образованиями"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Обеспечено ежегодное увеличение на 10% объектов, находящихся в перечнях государственного и муниципального имущества, предоставляемого СМСП и самозанятым гражданам на льготных условиях	Нет	Информация Министерства а имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.13.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мищенко И.В.	Акт Утверждение прогнозного плана дополнения перечней государственного и муниципального имущества	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.13.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет .	-	Данные Минимущества Камчатского края
1.13.3	Контрольная точка "Организация работы по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого государственного и муниципального имущества в целях дополнения перечней таким имуществом", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.13.4	Контрольная точка "Мероприятие "Размещение перечней	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные Минимущества

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного и муниципального имущества в АИС "Мониторинг" АО "Корпорация МСП", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ва
1.13.5	Контрольная точка "Дополнены перечни государственного и муниципального имущества Камчатского края не менее чем на 10% по сравнению с предыдущим годом", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Данные Минимущества Камчатского края
1.13.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.13.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Акт Утверждение прогнозного плана дополнения перечней государственного и муниципального имущества	-	-
1.13.8	Контрольная точка "Подготовка и (или) внесение изменений в документы, предусматривающие основные подходы оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.		-	Информация Министерства а имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.13.9	Контрольная точка "На официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края размещен актуальный перечень"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Реестр имущества	-	Информация Министерства а имущественных и земельных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам "			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				отношений Камчатского края
1.13.10	Контрольная точка "На официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края размещен актуальный перечень государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Реестр имущества	-	Информация Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.13.11	Контрольная точка "На официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края размещен актуальный перечень государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, предназначенного для	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Реестр имущества	-	Информация Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам "			вует	вует				
1.13.1 2	Контрольная точка "На официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края размещен актуальный перечень государственного и муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам "	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Реестр имущества	-	Информация Министерств имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.13.1 3	Контрольная точка "Актуализация перечня государственного и муниципального имущества Камчатского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.		-	Информация Министерства а имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.13.1 4	Контрольная точка "Проведение анализа государственного и	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мищенко И.В.	Входящее письмо Информация Министерства	-	Информация Министерств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями, на предмет использования имущества по назначению"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		имущественных и земельных отношений Камчатского края		а имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.13.1 5	Контрольная точка "Организация работы по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого государственного и муниципального имущества в целях дополнения перечней таким имуществом"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации РП	-	-
1.13.1 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.13.1 7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Акт Утверждение прогнозного плана дополнения перечней государственного и муниципального имущества	-	-
1.13.1 8	Контрольная точка "Утверждение прогнозного плана дополнения перечней государственного и муниципального имущества."	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Плана дополнения перечней государственного и муниципального имущества.	-	Министерств о имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.13.1 9	Контрольная точка "Организация работы по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого государственного и муниципального имущества в	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мищенко И.В.	Отчет Отчет о реализации КТ	-	Министерств о имущественных и земельных отношений

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	целях дополнения перечней таким имуществом"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				Камчатского края
1.13.20	Контрольная точка "Актуализация перечня государственного и муниципального имущества Камчатского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Перечни государственного и муниципального имущества Камчатского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП	-	Министерств о имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.13.21	Контрольная точка "Проведение анализа государственного и муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями, на предмет использования имущества по назначению"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Информация о реализации КТ	-	Министерств о имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.13.22	Контрольная точка "Дополнение государственных и	-	15.11.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Информация о реализации	-	Министерств о

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных перечней имущества посредством загрузки сведений в АИС "Мониторинг" АО "Корпорация МСП" "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		КТ		имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.13.2 3	Контрольная точка "Направление сводного отчета в АО "Корпорация МСП" о количестве предоставленного субъектам МСП имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет о количестве предоставленного субъектам МСП имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества	-	Министерство о имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.13.2 4	Контрольная точка "Актуализация перечня государственного и муниципального имущества Камчатского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Прочий тип документа Перечни государственного и муниципального имущества Камчатского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП	-	Министерство о имущественных и земельных отношений Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.13.2 5	Контрольная точка "Организация работы по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого государственного и муниципального имущества в целях дополнения перечней таким имуществом"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Отчет о реализации КТ	-	Министерство о имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.13.2 6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Акт Утверждение прогнозного плана дополнения перечней государственного и муниципального имущества	-	-
1.13.2 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мищенко И.В.	Отчет Направление сводного отчета в АО «Корпорация «МСП» о количестве объектов, включенных в перечни государственного и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		муниципального имущества		
1.13.28	Контрольная точка "Организация работы по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого государственного и муниципального имущества в целях дополнения перечней таким имуществом"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мищенко И.В.	Отчет Представлен отчет о реализации РП	-	-
1.14	Результат "Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности	Нет	.
1.14.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	20.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Макаров И.Н.	Соглашение Заключено соглашение с АНО	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		"КЦПП"		
1.14.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Макаров И.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения АНО "КЦПП"	-	.
1.14.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за I квартал 2022 года"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.		-	Информация АНО"КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.14.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет .	-	Информация АНО "КЦПП"
1.14.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за II квартал 2022 года"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.		-	Информация АНО "КЦПП"
1.14.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии "	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателей результативности	-	Информация АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.14.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии "	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателей результативности	-	Информация АНО "КЦПП"
1.14.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за III квартал 2022 года"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.		-	Информация АНО "КЦПП"
1.14.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	10.11.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о достижении	-	Информация АНО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижении значений показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		значений показателей результативности		"КЦПП"
1.14.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за IV квартал 2022 года"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.		-	Информация АНО "КЦПП"
1.14.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии АНО "КЦПП"	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.14.1 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Постановление Порядок предоставления субсидии	-	Министерство экономического развития Камчатского края
1.14.1 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности в рамках региональных проектов"	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности	-	АНО "КЦПП"
1.14.1 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности в рамках региональных проектов"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности	-	АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.14.1 5	Контрольная точка "Между Министерством экономического развития Камчатского края и АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" заключено соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии на финансовое обеспечение деятельности"	-	16.06.2023	07	08	Мандрик И.Э.	Соглашение Договор (соглашение) о предоставлении из краевого бюджета субсидии АНО "КЦПП" на финансовое обеспечение деятельности	-	Министерств о экономического развития Камчатского края
1.14.1 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности в рамках региональных проектов"	-	15.07.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности	-	АНО "КЦПП"
1.14.1 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений"	-	15.08.2023	Взаимо связь с иными	Взаимо связь с иными	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности	-	АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	показателей результативности в рамках региональных проектов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.14.1 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности в рамках региональных проектов"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности	-	АНО "КЦПП"
1.14.1 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности в рамках региональных проектов"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности	-	АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.2 0	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности в рамках региональных проектов"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности	-	АНО "КЦПП"
1.14.2 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности в рамках региональных проектов"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности	-	АНО "КЦПП"
1.14.2 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности в рамках региональных проектов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности	-	АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.14.2 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Мандрик И.Э.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14.2 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мандрик И.Э.	Отчет Представлен отчет о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15	Результат "Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства	16.03.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Морозова А.Н.	Предоставление финансовой поддержки СМСП на обеспечение	Нет	Единый реестр СМСП - получателей

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Камчатского края, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		расходов связанных с оплатой транспортных услуг к месту ведения деятельности на территории Камчатского края		поддержки
1.15.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.		-	Отсутствует
1.15.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	02.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.		-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.		-	Соглашение
1.15.4	Контрольная точка "Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по состоянию на 01.07.2022"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.		-	Информация МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.15.5	Контрольная точка "Сформирован отчет о действующих договорах микрозаймов "	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Морозова А.Н.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация МФО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.15.6	Контрольная точка "Сформирован отчет о действующих договорах микрозаймов"	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация МФО
1.15.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.		-	Информация МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.15.8	Контрольная точка "Предоставление отчета о выполнении соглашения"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Морозова А.Н.		-	Информация МКК Камчатский

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по состоянию на 01.10.2022"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				государственный фонд поддержки предпринимательства
1.15.9	Контрольная точка "Сформирован отчет о действующих микрозаймов "	-	10.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Входящее письмо Информация о достижении значений показателя проекта	-	Информация МФО

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Гончаров А. С.	Министр экономического развития Камчатского края	-	1
2	Администратор регионального проекта	Мандрик И. Э.	и.о. Министра экономического развития Камчатского края	-	1
Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом).					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончаров А. С.	Министр экономического развития Камчатского края	-	1
Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке центра "Мой бизнес" по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богаевская Ю. Е.	Директор	-	1
Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова А. Н.	Директор	-	1
Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Солодовник С. В.	Директор	-	1
Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мандрик И. Э.	и.о. Министра экономического развития Камчатского края	-	1
Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончаров А. С.	Министр экономического развития Камчатского края	-	1
Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мандрик И. Э.	и.о. Министра экономического развития Камчатского края	-	1
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", накопительным итогом)					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	1
Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей)					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	1
Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	1
Организовано предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства					

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богаевская Ю. Е.	Директор	-	1
Предоставление имущества (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП.					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мищенко И. В.	Министр	-	1
Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Камчатским краем и муниципальными образованиями					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мищенко И. В.	Министр	-	1
Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мандрик И. Э.	и.о. Министра экономического развития Камчатского края	-	1
Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Камчатского края, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова А. Н.	Директор	-	1