

П А С П О Р Т
регионального проекта
Дорожная сеть (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Дорожная сеть		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть (Камчатский край)	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Зубарь Юрий Николаевич, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Банников Анатолий Иванович, Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае", Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае", Государственная программа Камчатского края "Безопасная Камчатка"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Камчатский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям</i>											
1.1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, ПРОЦ	основной показатель	41,6	31.12.2017	41,43 ^{1,3}	43,2	43,4	45,3	47,8	48,9	50
1.1.1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, км	дополнительный показатель	589,00	31.12.2017	586,65	611,66	614,49	641,39	676,79	692,36	707,94
<i>Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии</i>											
1.2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, ПРОЦ	основной показатель	45	31.12.2017	46,48 ³	52	57	62	70	77	85
1.2.1	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, км	дополнительный показатель	50,98	31.12.2017	52,66	58,92	64,581	70,25	79,31	87,24	96,305
<i>Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки</i>											
1.3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности, ПРОЦ	основной показатель	14,38	31.12.2017	13,94 ³	14,38	14,38	14,0	13,0	13,0	12,94

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети											
1.4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, ПРОЦ	основной показатель	100 ² (17 ед.)	31.12.2017	88,23 ³	85	80	70	65	55	50
1.5	Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (чел. на 100 тыс.чел.)	дополнительный показатель	21,6	31.12.2017	15,5 ³	17	15	12	10	8	4
1.6	Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Камчатского края, км.	дополнительный показатель	1415,87	31.12.2017	1403,141 ³	1403,141	1403,141	1403,141	1403,141	1403,141	1403,141
1.7	Протяженность дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации, км	дополнительный показатель	113,29	31.12.2017	113,29	113,29	113,29	113,29	113,29	113,29	113,29
1.8	Доля протяженности дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки	дополнительный показатель	0,00	31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации, в % от базового значения 2017 года	дополнительный показатель	100 (11 ед.)	31.12.2017	54,50 ³	90,00	85,00	80,00	70,00	60,00	50,00

1 – Расчет произведен в соответствии с требованиями Приказа Росавтодора от 01.04.2019 № 1020 для чего приняты следующие значения:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, по состоянию на 31.12.2018 - **586,65** км (определена из сведений формы статистического наблюдения 1-ДГ за 2018 год);

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения по состоянию на 31.12.2017 – **1 415,866** км (определена из сведений формы статистического наблюдения 1-ДГ за 2017 год).

2 – базовое значение МКДТП на территории Камчатского края (по состоянию на 31.12.2017) – **17**. Количество МКДТП по состоянию на 31.12.28 составило **15**.

3 – фактические показатели по состоянию на 31.12.2018.

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019</p>		
1.1.	<p>Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ</p>	14.12.2018	<p>В целях формирования регионального проекта в Камчатском крае определены перечни участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломераций. На основании указанных перечней подготовлен региональный проект.</p>
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019</p>		
2.1.	<p>Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ</p>	01.02.2019	<p>Региональный проект "Дорожная сеть Камчатского края", детализированный на период 2019 - 2021 годов и укрупненный на период 2022 - 2024 годов, согласован на уровне Правительства Камчатского края, с ДСД "Дальний Восток", ФАУ "Росдорнии" и ФКУ "Центрдорразвития" и предоставлен на утверждение в Росавтодор.</p>

1	2	3	4
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019</p>		
3.1.	<p>Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p> <p>на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ</p>	01.03.2019	<p>Соглашение между Правительством Камчатского края и Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов для реализации национального проекта и обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта</p>
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024</p>		
4.1.	<p>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.</p> <p>на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ</p>	01.12.2024	<p>Отчет о достижении Камчатским краем показателей регионального проекта в текущем году сформирован и представлен в Росавтодор.</p>
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023</p>		

5.1.	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период. на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ	15.12.2023	Правительством Камчатского края разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированная, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
------	--	------------	--

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Каюмов В. В.	Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Илюхин В. И.	40
2	Администратор регионального проекта	Банников А. И.	Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Каюмов В. В.	20
<p>Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p>					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Каюмов Владимир Владимирович	Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Илюхин В. И.	40
4	Участник регионального проекта	Банников Анатолий Иванович	Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Каюмов В. В.	20
5	Участник регионального проекта	Булах Ольга Витальевна	Врио начальника краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Камчатского края» (далее – КГКУ «Камчатуправтодор»)	Каюмов В. В.	40
6	Участник регионального проекта	Иваненко Виталий Юрьевич	Глава Петропавловск-Камчатского городского округа		40

1	2	3	4	5	6
Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Каюмов Владимир Владимирович	Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Илюхин В. И.	40
8	Участник регионального проекта	Банников Анатолий Иванович	Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Каюмов В. В.	20
9	Участник регионального проекта	Иваненко Виталий Юрьевич	Глава Петропавловск-Камчатского городского округа		40
Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Каюмов Владимир Владимирович	Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Илюхин В. И.	40
11	Участник регионального проекта	Банников Анатолий Иванович	Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Каюмов В. В.	20
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Каюмов Владимир Владимирович	Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Илюхин В. И.	40
13	Участник регионального проекта	Банников Анатолий Иванович	Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Каюмов В. В.	20
14	Участник регионального проекта	Булах Ольга Витальевна	Врио начальника КГКУ «Камчатуправтодор»	Каюмов В. В.	40

1	2	3	4	5	6
15	Участник регионального проекта	Иваненко Виталий Юрьевич	Глава Петропавловск-Камчатского городского округа		40
Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Каюмов Владимир Владимирович	Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Илюхин В. И.	40
17	Участник регионального проекта	Банников Анатолий Иванович	Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Каюмов В. В.	20

6. Дополнительная информация

Дополнительная финансовая потребность на реализацию мероприятий регионального проекта

1. Результат федерального проекта «Дорожная сеть»: *Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожная сеть городской агломерации приведены в нормативное состояние и ликвидированы места концентрации дорожно-транспортных происшествий (местная сеть),*

ИТОГО - 5 991,437289 млн. рублей,

в том числе:

- 2019 – 441,42 млн. рублей;
- 2020 – 1 039,7 млн. рублей;
- 2021 – 1 111,78 млн. рублей;
- 2022 – 953,31 млн. рублей;
- 2023 – 1 083,71 млн. рублей;
- 2024 – 1 361,46 млн. рублей.

В том числе по мероприятиям регионального проекта:

1.1. Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях приведения их в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, ВСЕГО – 3 728,9 млн. рублей,

в том числе:

- 2019 – 64,34 млн. рублей;
- 2020 – 662,62 млн. рублей;
- 2021 – 734,7 млн. рублей;
- 2022 – 576,23 млн. рублей;
- 2023 – 706,63 млн. рублей;
- 2024 – 984,38 млн. рублей.

1.2. Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации (в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры),

ВСЕГО – 2 262,5 млн. рублей,

в том числе:

- 2019 – 377,08 млн. рублей;
- 2020 – 377,08 млн. рублей;
- 2021 – 377,08 млн. рублей;
- 2022 – 377,08 млн. рублей;
- 2023 – 377,08 млн. рублей;
- 2024 – 377,08 млн. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть (Камчатский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	-	01.02.2019	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Региональный проект "Дорожная сеть Камчатского края", детализированный на период 2019 - 2021 годов и укрупненный на период 2022 - 2024 годов, согласован на уровне Правительства Камчатского края, с ДСД "Дальний Восток", ФАУ "Росдорнии" и ФКУ "Центрдорразвития" и предоставлен на утверждение в Росавтодор.	
1.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.02.2019	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Паспорт проекта Правительством Камчатского края совместно с администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа сформирована программа дорожной деятельности (региональный проект) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Документ опубликован	-	01.02.2019	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Справка На официальном сайте Правительства Камчатского края опубликован паспорт регионального проекта "Дорожная сеть Камчатского края"	РРП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Сформирован и представлен в Росавтодор на согласование региональный проект	-	01.02.2019	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Паспорт проекта Региональный проект "Дорожная сеть Камчатского края", детализированный на период 2019 - 2021 годов и укрупненный на период 2022 - 2024 годов, согласован на уровне Правительства Камчатского края, с ДСД "Дальний Восток", ФАУ "Росдорнии" и ФКУ "Центрдорразвития" и предоставлен на утверждение в Росавтодор.	РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	-	01.03.2019	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Соглашение между Правительством Камчатского края и Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов для реализации национального проекта и обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта	-

1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.02.2019	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Соглашение между Правительством Камчатского края и Минтрансом России о реализации на территории Камчатского края регионального проекта "Дорожная сеть Камчатского края", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	РРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2019	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Соглашение между Правительством Камчатского края и Росавтодором о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Камчатского края	РРП
2.2.1	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	25.12.2018	01.03.2019	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Соглашение с Правительством Камчатского края о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Камчатского края	РРП
3	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.	-	01.12.2024	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Отчет о достижении Камчатским краем показателей регионального проекта в текущем году сформирован и представлен в Росавтодор.	-

1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2019	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Паспорт проекта В целях реализации регионального проекта разработаны и утверждены технические задания для определения подрядных организаций для проведения работ по объектам текущего года.	РРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2019	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Акт приемки выполненных работ	РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2019	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Акт приемки выполненных работ	РРП
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Субъектом Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	-	12.04.2019	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Соглашение между Правительством Камчатского края и администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа о предоставлении местному бюджету межбюджетных трансфертов для оказания	РРП

1	2	3	4	5	6	7
					поддержки реализации мероприятий национального проекта	
3.5.1	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	01.01.2019	17.03.2019	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Камчатского края местному бюджету	РРП
3.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2020	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Паспорт проекта В целях реализации регионального проекта разработаны и утверждены технические задания для определения подрядных организаций для проведения работ по объектам текущего года.	РРП
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2020	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Акт приемки выполненных работ	РРП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2020	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Акт приемки выполненных работ	РРП
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.9	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2020	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП

1	2	3	4	5	6	7
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2021	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Паспорт проекта В целях реализации регионального проекта разработаны и утверждены технические задания для определения подрядных организаций для проведения работ по объектам текущего года.	РРП
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Акт приемки выполненных работ	РРП
3.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.12	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2021	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Акт приемки выполненных работ	РРП
3.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.13	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
3.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.14	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2022	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства	Паспорт проекта В целях реализации регионального проекта разработаны и утверждены технические задания для определения подрядных	РРП

1	2	3	4	5	6	7
				Камчатского края	организаций для проведения работ по объектам текущего года.	
3.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2022	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Акт приемки выполненных работ	РРП
3.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.16	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2022	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Акт приемки выполненных работ	РРП
3.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.17	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2022	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
3.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.18	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2023	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Паспорт проекта В целях реализации регионального проекта разработаны и утверждены технические задания для определения подрядных организаций для проведения работ по объектам текущего года.	РРП
3.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2023	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта	Акт приемки выполненных работ	РРП

1	2	3	4	5	6	7
				и дорожного строительства Камчатского края		
3.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.20	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2023	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Акт приемки выполненных работ	РРП
3.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.21	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2023	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
3.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.22	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2024	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Паспорт проекта В целях реализации регионального проекта разработаны и утверждены технические задания для определения подрядных организаций для проведения работ по объектам текущего года.	РРП
3.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2024	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Акт приемки выполненных работ	РРП
3.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

1	2	3	4	5	6	7
3.24	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2024	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Акт приемки выполненных работ	РРП
3.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.25	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2024	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
3.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.	-	15.12.2023	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Правительством Камчатского края разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированная, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.	-
4.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2019	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Паспорт проекта Разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.	РРП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2019	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного	Справка На официальном сайте Правительства Камчатского края опубликована программа	РРП

1	2	3	4	5	6	7
				строительства Камчатского края	дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2020	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Паспорт проекта Разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.	РП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2020	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Справка На официальном сайте Правительства Камчатского края опубликована программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.	РП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2021	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Паспорт проекта Разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.	РП

1	2	3	4	5	6	7
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2021	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Справка На официальном сайте Правительства Камчатского края опубликована программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.	РРП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2022	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Паспорт проекта Разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.	РРП
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2022	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Справка На официальном сайте Правительства Камчатского края опубликована программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.	РРП
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.9	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2023	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Паспорт проекта Разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	РРП
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.10	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2023	Каюмов Владимир Владимирович, Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Справка На официальном сайте Правительства Камчатского края опубликована программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.	РРП
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, ПРОЦ							
1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям						Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится согласно приказу Минтранса России от 27 августа 2009 г. №150. Значение указывается по данным формы статистической отчетности 1-ДГ

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, ПРОЦ							
$N = \frac{S_{\text{сoот}1} + S_{\text{сoот}2} + S_{\text{сoот}n}}{S_{\text{общ}1} + S_{\text{общ}2} + S_{\text{общ}n}} \cdot 100\%$							
2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	n - Количество включенных в проект городских агломераций, ед					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
		S _{общ} - Общая протяженность дорожной сети городской агломерации, км;					
		S _{соот} - Общая протяженность дорожной сети крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, км;					

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности, ПРОЦ							
$Dt = (L_{прг\phi} + L_{пргр}) / (L_{\phi} + L_{р}) * 100,$							
3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Dt - Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ПРОЦ	Административная информация	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"	РФ	до 2 числа месяца, следующего за отчетным ежеквартально	Относительная протяженность участков автомобильных дорог федерального и регионального значения, которые в соответствии с критериями, установленными ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог» работают в режиме перегрузки

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, ПРОЦ							
$N = \frac{K_{мдтп1} + K_{мдтп2} + K_{мдтпn}}{K_{мдтпбаз1} + K_{мдтпбаз2} + K_{мдтпбазn}} \cdot 100\%$							
4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Кмдтп - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на год расчета показателя, шт.					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
		Кмдтпбаз - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на 2017 г., шт					
		n - Количество субъектов Российской Федерации, ед					