

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная инфраструктура (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чекин Е.А.	Председатель Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Киселев Н.В.	Министр цифрового развития Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Батурин В.А.	Заместитель Министра - начальник отдела инфраструктуры связи Министерства цифрового развития Камчатского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов																
1.1	Оказание содействия подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) органов государственной власти, органов местного самоуправления, расположенных на территории Камчатского края	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.2	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	Результат достигнут в 2021 году. В 2023 году запланировано проведение мониторинга количества подключенных и функционирующих	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи .														судебных участков к системе Федеральной службы судебных приставов		
1.3	Подключение к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, расположенных на территории Камчатского края	-	Условн ая единиц а	0,0000	2018	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	182 социально- значимых объектов на территории Камчатского края подключены к сети Интернет, в том числе по годам: 2019 год – подключено 48 объектов, услуги оказаны 48 объектам;	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ ата федераль ного проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															2020 год – подключено 59 объектов, услуги оказаны 107 объектам; 2021 год - подключено 75 объектов, услуги оказаны 182 объектам.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов							
1.1	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.	0,00	0,00	13 658,38	0,00	4 769,60	4 769,60	23 197,58
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	13 658,38	0,00	4 769,60	4 769,60	23 197,58
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	13 658,38	0,00	4 769,60	4 769,60	23 197,58
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
2.1	Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края. Строительство ВОЛС «Усть-Большерецк – Озерновский»	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная инфраструктура» направлен на решение задач по созданию и развитию конкурентоспособной информационной инфраструктуры на территории Камчатского края в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основной задачей регионального проекта «Информационная инфраструктура» является создание глобальной инфраструктуры с целью обеспечения современными цифровыми услугами населения Камчатского края и ключевых социально-значимых объектов инфраструктуры на основе отечественных разработок.

Реализацию поставленной задачи планируется осуществлять в рамках цели регионального проекта «Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок».

«Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок».

Главной задачей данного направления является создание глобальной инфраструктуры связи на территории Камчатского края посредством реализации мероприятий по подключению к сети «Интернет» социально-значимых объектов инфраструктуры, таких как медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), фельдшерско-акушерские пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Реализация указанных мероприятий имеет стратегический характер, и от их реализации напрямую зависит трансформация отраслей экономики и обеспечение возможности предоставления услуг гражданам в дистанционной форме. Мероприятия синхронизированы с мероприятиями федеральных проектов и национальных проектов (в том числе «Цифровое здравоохранение» и «Образование»).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура
(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов								
1.1	Результат "Оказание содействия подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) органов государственной власти, органов местного самоуправления, расположенных на территории Камчатского края"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Н.В.	.	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка списков "Согласование подключения"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Н.В.	Прочий тип документа Отчет объектов подключения. Аналитическая записка.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации подключения."	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Н.В.	Прочий тип документа Отчет о ходе исполнения.	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Контроль подключения СЗО."	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Н.В.	Прочий тип документа Отчет о ходе подключения.	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Киселев Н.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Н.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка.	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Контроль итогов подключения.", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Киселев Н.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка о подключенных объектах.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2	Результат "Подключение к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, расположенных на территории Камчатского края"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леонтьева И.М.	182 социально-значимых объектов на территории Камчатского края подключены к сети Интернет, в том числе по годам: 2019 год – подключено 48 объектов, услуги оказаны 48 объектам; 2020 год – подключено 59 объектов, услуги оказаны 107 объектам; 2021 год - подключено 75 объектов, услуги оказаны 182 объектам.	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода подключения СЗО к сети Интернет в I квартале 2020 года"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леонтьева И.М.	Протокол	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Проведен	-	30.06.2020	Взаимо	Взаимо	Леонтьева	Протокол	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг хода подключения СЗО к сети Интернет в II квартале 2020 года"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	И.М.			
1.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода подключения СЗО к сети Интернет в III квартале 2020 года"	-	30.09.2020	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леонтьева И.М.	Протокол	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода подключения СЗО к сети Интернет в IV квартале 2020 года"	-	31.12.2020	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Леонтьева И.М.	Протокол	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3	Результат "На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи."	01.01.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Н.В.	Результат достигнут в 2021 году. В 2023 году запланировано проведение мониторинга количества подключенных и функционирующих судебных участков к системе Федеральной службы судебных приставов	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг количества подключенных и функционирующих судебных участков к системе Федеральной службы судебных приставов по состоянию на 01.02.2023", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Батурин В.А.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг количества подключенных и функционирующих судебных"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Батурин В.А.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг количества подключенных и функционирующих судебных участков к системе Федеральной службы судебных приставов по состоянию на 01.10.2023", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Батурин В.А.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг количества подключенных и функционирующих судебных участков к системе Федеральной службы судебных приставов по состоянию на 01.12.2023", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Батурин В.А.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Батурин В. А.	Заместитель Министра - начальник отдела инфраструктуры связи Министерства цифрового развития Камчатского края	-	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Жданова А. Н.	Начальник отдела	-	1
4	Участник	Егоров А. В.	Начальник отдела координации информатизации Министерства цифрового развития Камчатского края	-	1
5	Руководитель проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	10
Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края. Строительство ВОЛС «Усть-Большерецк – Озерновский»					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонтьева И. М.	Руководитель Агентства	Солодов В. В.	1
7	Участник регионального проекта	Леонтьева И. М.	Руководитель Агентства	Солодов В. В.	1
8	Участник регионального проекта	Хамлов М. П.	Заместитель руководителя Агентства – начальник отдела региональной политики в области информатизации Агентства по информатизации и связи	-	1

			Камчатского края		
9	Участник регионального проекта	Егоров А. В.	Начальник отдела координации информатизации Министерства цифрового развития Камчатского края	-	1
10	Участник регионального проекта	Бондаренко Г. В.	Заместитель Министра цифрового развития Камчатского края	-	1
Оказание содействия подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) органов государственной власти, органов местного самоуправления, расположенных на территории Камчатского края					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	1
Подключение к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, расположенных на территории Камчатского края					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонтьева И. М.	Руководитель Агентства	Солодов В. В.	1
13	Участник регионального проекта	Леонтьева И. М.	Руководитель Агентства	Солодов В. В.	1
14	Участник регионального проекта	Хамлов М. П.	Заместитель руководителя Агентства – начальник отдела региональной политики в области информатизации Агентства по информатизации и связи Камчатского края	-	1
15	Участник регионального проекта	Егоров А. В.	Начальник отдела координации информатизации Министерства цифрового развития Камчатского края	-	1
16	Участник регионального проекта	Бондаренко Г. В.	Заместитель Министра цифрового развития Камчатского края	-	1

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	10
----	--	---------------	---	---------------	----