П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Камчатский край)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Камчатский край)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">«Цифровая культура» (Камчатский край)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Сивак В.И.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Камчатского края</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Прокопенко О.И.</td><td colspan="3">Врио Министра культуры Камчатского края</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Пегуров В.А.</td><td colspan="3">Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма (направление)</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом) .. Нарастающий итог	-	ЕД	1	01.01.2018	-	-	-	2	2	2	-	-	-	С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	2 500,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1.1.1.1. 1.4.	*местным бюджетам*	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00

7. Дополнительная информация

Темпы роста числа обращений к цифровым ресурсам культуры

Показатель	Базовое значение	Год	Период реализации федерального проекта, год					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число обращений к цифровым ресурсам культуры, млн. обращений в год.	0,074285	01.01.2018	0,1114275	0,148570	0,1857125	0,222855	0,297140	0,371425
Прирост обращений к цифровым ресурсам культуры, %	100%	01.01.2018	150%	200%	250%	300%	400%	500%

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)."	01.01.2018	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Айгистова С.В.	С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.	
1.1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Пегуров В.А.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов*"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
1.1.2	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение	
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лифанова Н.П.	Отчет	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Прокопенко О. И.	Врио Министра культуры Камчатского края		25
2	Администратор регионального проекта	Пегуров В. А.	Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля	Айгистова С. В.	25
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Пегуров В. А.	Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля	Айгистова С. В.	25
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Айгистова С. В.	Министр	Сивак В. И.	0.01