
П А С П О Р Т

регионального проекта

Информационная безопасность (Камчатский край)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Информационная безопасность (Камчатский

край)

Срок начала и

окончания проекта

Войтов Алексей Юрьевич, Вице-губернатор Камчатского края - руководитель Аппарата Губернатора и

Правительства Камчатского края

Леонтьева Инга Михайловна, Руководитель АгентстваРуководитель регионального проекта

Хамлов Максим Петрович, Заместитель руководителя Агентства – начальник отдела региональной политики

в области информатизации Агентства по информатизации и связи Камчатского края

Администратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Информационная безопасностьНаименование федерального проекта

Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения

больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Камчатский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

1.1 Средний срок простоя

государственных информационных

систем в результате компьютерных

атак, ч

31.12.2018 48,0000 24,0000 18,0000 12,0000 6,0000 1,0000Дополнительный

показатель

65,0000

Цель: Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и

организациями (Камчатский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти отечественного программного обеспечения

2.1 Стоимостная доля закупаемого и

(или) арендуемого органами

исполнительной власти и органами

местного самоуправления

Камчатского края отечественного

программного обеспечения, ПРОЦ

31.12.2018 60,0000 70,0000 75,0000 80,0000 85,0000 90,0000Дополнительный

показатель

50,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

приведение уровня информационной безопасности региональных

объектов критической информационной инфраструктуры (далее -

КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 федерального

закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической

информационной инфраструктуры Российской Федерации", в

рамках которых Субъект осуществляет категорирование

региональных объектов КИИ и выступает функциональным

заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов

КИИ

Обеспечение информационной безопасности объектов КИИ

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.2

содействие использованию преимущественно отечественного

программного обеспечения органами государственной власти

субъекта Российской Федерации, органами местного

самоуправления и организациями, находящимися в собственности

Субъекта и муниципальной собственности

Использование преимущественно отечественного

программного обеспечения государственными органами,

органами местного самоуправления и организациями в

собственности Камчатского края и муниципальной

собственности

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

2 Администратор регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Шарипов Н. Е. Директор 20

4 Участник Егоров А. В. Заместитель начальника

отдела

20

5 Участник Лонгинов Р. Н. Начальник отдела 20

6 Участник Сутдасева Я. В. Советник 20

7 Участник Бондаренко Г. В. Советник 20

8 Руководитель проекта Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20
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Общие организационные мероприятия по региональному проекту

9 Администратор Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

20

приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие

с требованиями части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации", в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным

заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской

Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Субъекта и муниципальной собственности

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная безопасность» направлен на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, а также

на использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и

организациями Камчатского края.

Мероприятия регионального проекта «Информационная безопасность» направлены на реализацию информационной    безопасности    на     основе

отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства

 

В рамках указанных направлений планируется:

1.    Повышение эффективности и безопасности корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края

2.    Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края

3.    Обеспечение защиты при доступе в сеть интернет и контроль доступа к информационным ресурсам в сети Интернет

4.    Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы информационных систем и оборудования в центре обработки данных региональной системы

межведомственного электронного взаимодействия
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

(Камчатский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 приведение уровня информационной

безопасности региональных объектов

критической информационной инфраструктуры

(далее - КИИ) в соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля

2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической

информационной инфраструктуры Российской

Федерации", в рамках которых Субъект

осуществляет категорирование региональных

объектов КИИ и выступает функциональным

заказчиком проектов по закупке решений для

типовых объектов КИИ0

1

Обеспечение

информационной

безопасности объектов

КИИ

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

1.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

приведение уровня информационной

безопасности региональных объектов

критической информационной инфраструктуры

(далее - КИИ) в соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля

2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической

информационной инфраструктуры Российской

Федерации", в рамках которых Субъект

осуществляет категорирование региональных

объектов КИИ и выступает функциональным

заказчиком проектов по закупке решений для

типовых объектов КИИ

1.3.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -



10

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 содействие использованию преимущественно

отечественного программного обеспечения

органами государственной власти субъекта

Российской Федерации, органами местного

самоуправления и организациями, находящимися

в собственности Субъекта и муниципальной

собственности0

2

Использование

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения

государственными

органами, органами

местного самоуправления

и организациями в

собственности

Камчатского края и

муниципальной

собственности

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

2.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

содействие использованию преимущественно

отечественного программного обеспечения

органами государственной власти субъекта

Российской Федерации, органами местного

самоуправления и организациями, находящимися

в собственности Субъекта и муниципальной

собственности

2.3.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -
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