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2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Камчатский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде

1.1 Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

органами власти субъекта Российской

Федерации и местного

самоуправления и организациями

государственной собственности

субъекта Российской Федерации и

муниципальной собственности,

осуществляемых в цифровом виде,

ПРОЦ

31.12.2017 25,0000 30,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000Дополнительный

показатель

15,0000
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Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

1.2 Доля приоритетных государственных

услуг и сервисов, оказываемых

органами власти субъекта Российской

Федерации и местного

самоуправления и организациями

государственной собственности

субъекта Российской Федерации и

муниципальной собственности,

соответствующих целевой модели

цифровой трансформации

(предоставление без необходимости

личного посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно), ПРОЦ

31.12.2017 6,0000 15,0000 40,0000 60,0000 80,0000 100,0000Дополнительный

показатель

3,0000

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

1.3 Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных услуг

и сервисов, оказываемых органами

государственной власти субъекта

Российской Федерации, органами

местного самоуправления,

организациями государственной

собственности субъекта Российской

Федерации и муниципальной

собственности, от числа отказов в

2018 году, ПРОЦ

31.12.2017 95,0000 90,0000 80,0000 70,0000 60,0000 50,0000Дополнительный

показатель

100,0000
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Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и

бюджетных учреждений

1.4 Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота органов власти

субъекта Российской Федерации и

местного самоуправления и

организаций государственной

собственности субъекта Российской

Федерации и муниципальной

собственности, ПРОЦ

31.12.2017 5,0000 10,0000 30,0000 50,0000 70,0000 90,0000Дополнительный

показатель

2,0000



5

3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

организация предоставления государственных и муниципальных

услуг в субъекте Российской Федерации в соответствии с целевой

моделью (без необходимости личного посещения государственных

органов и иных организаций, с применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме), проактивно,

многоканально,экстерриториально), в том числе с использованием

облачной цифровой платформы обеспечения предоставления

государственных (муниципальных) услуг и сервисов

организовано предоставление государственных и

муниципальных услуг в субъекте Российской Федерации в

соответствии с целевой моделью (без необходимости

личного посещения государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно,

многоканально,экстерриториально), в том числе с

использованием облачной цифровой платформы обеспечения

предоставления государственных (муниципальных) услуг и

сервисов 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.2

унификация деятельности многофункциональных центров в

Субъекте на основе типовых стандартов и реестров региональных и

муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также

обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры

электронного правительства

организована унификация деятельности

многофункциональных центров в Субъекте на основе

типовых стандартов и реестров региональных и

муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также

обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами

инфраструктуры электронного правительства

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

внедрение типового автоматизированного рабочего места

государственного служащего на базе отечественного программного

обеспечения в органах государственной власти субъекта Российской

Федерации

внедренно типовое автоматизированное рабочее место

государственного служащего на базе отечественного

программного обеспечения в органах государственной

власти субъекта Российской Федерации 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.4

обеспечение использования федеральной государственной

информационной системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной гражданской

службы Российской Федерации" (далее - ЕИСУКС) в органах

государственной власти субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах местного

самоуправления либо провести интеграцию региональной системы

управления кадровым составом с ЕИСУКС

обеспечено использование федеральной государственной

информационной системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации" (далее -

ЕИСУКС) в органах государственной власти субъекта

Российской Федерации, их подведомственных организациях

и органах местного самоуправления либо провести

интеграцию региональной системы управления кадровым

составом с ЕИСУКС 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.5

обеспечение применения в субъекте Российской Федерации

биометрической аутентификации с использованием единой

биометрической системы на базе Единой системы идентификации и

аутентификации либо иной системы идентификации и

аутентификации в соответствии с законодательством Российской

Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и

иных услуг, а также использования облачной квалифицированной

электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина,

юридического лица

обеспечено применение в субъекте Российской Федерации

биометрической аутентификации с использованием единой

биометрической системы на базе Единой системы

идентификации и аутентификации либо иной системы

идентификации и аутентификации в соответствии с

законодательством Российской Федерации, с целью

получения государственных, муниципальных и иных услуг,

а также использования облачной квалифицированной

электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина,

юридического лица 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.6

обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации

и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за

получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ,

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и

подведомственные им учреждения

обеспечено регистрация граждан в единой системе

идентификации и аутентификации, в том числе заявителей,

обращающихся за получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной

власти субъектов Российской Федерации и

подведомственные им учреждения 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.7

обеспечение официального опубликования правовых актов органов

власти регионального и муниципального уровней в электронной

форме через цифровую платформу "Государственная система

правовой информации" и размещения правовых актов на

"Официальном интернет-портале правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)

обеспечено официальное опубликование правовых актов

органов власти регионального и муниципального уровней в

электронной форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой информации" и

размещения правовых актов на "Официальном интернет-

портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.8

обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической

системе в МФЦ

обеспечена регистрация пользователей в единой

биометрической системе в МФЦ 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.9

обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией (Единой системы

нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

обеспечено использование СМЭВ и платформы

информационного межведомственного взаимодействия

обмена данными, в том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы нормативно-справочной

информации - ЕСНСИ) 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021



8

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.10

обеспечение использования Национальной системы управления

данными (далее - НСУД) в органах государственной власти субъекта

Российской Федерации, их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления либо обеспечение интеграции

региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам

проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования

региональных стандартов управления данными)

обеспечено использование Национальной системы

управления данными (далее - НСУД) в органах

государственной власти субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах местного

самоуправления либо обеспечение интеграции региональных

стандартов управления данными с НСУД (по итогам

проведения Минкомсвязью России соответствующего

обследования региональных стандартов управления

данными) 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.11

обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к

информации, созданной органами государственной власти субъекта

Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также

получения государственных и муниципальных услуг в модели

"одного окна" на базе федеральной государственной

информационной системы "Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая

доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями

стандарта визуально-графического оформления

обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к

информации, созданной органами государственной власти

субъекта Российской Федерации, органами местного

самоуправления, а также получения государственных и

муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе

федеральной государственной информационной системы

"Единый портал государственных и муниципальных услуг

(функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку

интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями

стандарта визуально-графического оформления 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.12

обеспечение применения Типового облачного решения по

автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо

иной информационной системы управления контрольно- надзорной

деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью

сотрудников органов контроля (надзора) с использованием

"цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в

результате анализа рисков, на массивах "больших данных",

собранных об объектах проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме

обеспечено применение Типового облачного решения по

автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных видов контроля (надзора)

либо иной информационной системы управления

контрольно- надзорной деятельностью, обеспечивающего

управление деятельностью сотрудников органов контроля

(надзора) с использованием "цифрового инспектора",

формирующего задания инспектору в результате анализа

рисков, на массивах "больших данных", собранных об

объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой

форме

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.13

обеспечение использования Единой государственной платформы

сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе

утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и

муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо

обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора

данных промышленного интернета вещей с Единой государственной

платформой сбора данных промышленного интернета вещей

обеспечено использование Единой государственной

платформы сбора данных промышленного интернета вещей

и инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для региональных и

муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий

либо обеспечение интеграции региональных решений в

сфере сбора данных промышленного интернета вещей с

Единой государственной платформой сбора данных

промышленного интернета вещей 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.14

обеспечение внедрения в Субъекте Единого окна цифровой

обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в

том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с

использованием технологии изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной связи, либо обеспечения

интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной

связи с ЕОЦОС

обеспечено внедрение в Субъекте Единого окна цифровой

обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным услугам,

функциям, сервисам, с использованием технологии изучения

общественного мнения и формирования механизмов

обратной связи, либо обеспечения интеграции региональных

решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.15

обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения

заявлений по получению государственных и муниципальных услуг,

а также истории обращений за получением таких услуг через

единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения

заявлений по получению государственных и муниципальных

услуг, а также истории обращений за получением таких

услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.16

обеспечение применения в субъекте Российской Федерации

платформы поиска работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы Общероссийская база

вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда

обеспечено применение в субъекте Российской Федерации

платформы поиска работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы Общероссийская

база вакансий "Работа в России", в том числе для

мониторинга и регулирования регионального рынка труда 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.17

обеспечение использования платформы юридически значимого

электронного документооборота и ее сервисов в органах

государственной власти субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах местного

самоуправления

обеспечение использования платформы юридически

значимого электронного документооборота и ее сервисов в

органах государственной власти субъекта Российской

Федерации, их подведомственных организациях и органах

местного самоуправления

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.18

обеспечение использования Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных документов в неизменном

состоянии в органах государственной власти субъекта Российской

Федерации, их подведомственных организациях и органах местного

самоуправления

обеспечено использоване Централизованной системы

хранения электронных документов (ЦХЭД),

обеспечивающей долговременное хранение массивов

электронных документов в неизменном состоянии в органах

государственной власти субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах местного

самоуправления 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.19

обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого электронного сервиса единой

системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ

3)

обеспечен перехода с межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого электронного сервиса

единой системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3) 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

обеспечение применения Типового

облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности

для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) либо иной

информационной системы управления

контрольно- надзорной деятельностью,

обеспечивающего управление

деятельностью сотрудников органов

контроля (надзора) с использованием

"цифрового инспектора", формирующего

задания инспектору в результате анализа

рисков, на массивах "больших данных",

собранных об объектах проверок, и

доступных в человековоспринимаемой

форме

1.1 0,00 0,005,32 0,00 0,00 5,320,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5,32

5,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,32

5,32

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 5,32 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Камчатский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,005,32 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 5,32

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5,32

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,005,32 0,00 0,00 0,00 5,32

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

2 Администратор регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Егоров А. В. Заместитель начальника

отдела

20

4 Участник Бондаренко Г. В. Советник 20

5 Администратор Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

20
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организация предоставления государственных и муниципальных услуг в субъекте Российской Федерации в соответствии с целевой моделью (без

необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно, многоканально,экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления

государственных (муниципальных) услуг и сервисов

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

унификация деятельности многофункциональных центров в Субъекте на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коростелев Д. А. Министр экономического

развития и торговли

20

8 Участник регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах

государственной власти субъекта Российской Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

обеспечение использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом

государственной гражданской службы Российской Федерации" (далее - ЕИСУКС) в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо провести интеграцию региональной системы управления кадровым составом с

ЕИСУКС

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20
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обеспечение применения в субъекте Российской Федерации биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе

Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством

Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной

электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением

государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

обеспечение официального опубликования правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через

цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой

информации" (www.pravo.gov.ru)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

14 Участник регионального

проекта

Бондаренко Г. В. Советник 20

обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коростелев Д. А. Министр экономического

развития и торговли

20

обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной

справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20
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обеспечение использования Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти субъекта Российской

Федерации, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления

данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти субъекта Российской Федерации,

органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая

доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

обеспечение применения Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно- надзорной деятельностью, обеспечивающего управление

деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате

анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

обеспечение использования Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных

данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой

государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20
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обеспечение внедрения в Субъекте Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной

связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории

обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

обеспечение применения в субъекте Российской Федерации платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической

системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти субъекта

Российской Федерации, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов

электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20
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обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия

(СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20
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6. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» в Камчатском крае планируется выполнение мероприятий по организации

перевода процессов оказания государственных и муниципальных услуг на единую (федеральную) облачную цифровую платформу либо проведение

интеграции региональных ведомственных информационных систем с единой облачной цифровой платформой (или разрабатываемыми

централизованными вертикально интегрированными суперсервисами оказания государственных услуг, сгруппированным по жизненным ситуациям) для

обеспечения предоставления услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, а так же иных мероприятий для достижения в

Камчатском крае целей федерального проекта "Цифровое государственное управление"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Камчатский край)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 организация предоставления государственных и

муниципальных услуг в субъекте Российской

Федерации в соответствии с целевой моделью

(без необходимости личного посещения

государственных органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно,

многоканально,экстерриториально), в том числе с

использованием облачной цифровой платформы

обеспечения предоставления государственных

(муниципальных) услуг и сервисов0

1

организовано

предоставление

государственных и

муниципальных услуг в

субъекте Российской

Федерации в соответствии

с целевой моделью (без

необходимости личного

посещения

государственных органов

и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно,

многоканально,экстеррито

риально), в том числе с

использованием облачной

цифровой платформы

обеспечения

предоставления

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

1.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

организация предоставления государственных и

муниципальных услуг в субъекте Российской

Федерации в соответствии с целевой моделью

(без необходимости личного посещения

государственных органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно,

многоканально,экстерриториально), в том числе с

использованием облачной цифровой платформы

обеспечения предоставления государственных

(муниципальных) услуг и сервисов

1.3.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 унификация деятельности

многофункциональных центров в Субъекте на

основе типовых стандартов и реестров

региональных и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а также

обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами

инфраструктуры электронного правительства0

2

организована унификация

деятельности

многофункциональных

центров в Субъекте на

основе типовых

стандартов и реестров

региональных и

муниципальных услуг,

предоставляемых через

МФЦ, а также

обеспечение

взаимодействия МФЦ с

элементами

инфраструктуры

электронного

правительства

Коростелев Д. А.,

Министр

экономического

развития и торговли

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

2.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

унификация деятельности многофункциональных

центров в Субъекте на основе типовых

стандартов и реестров региональных и

муниципальных услуг, предоставляемых через

МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ

с элементами инфраструктуры электронного

правительства

2.3.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Коростелев Д. А.,

Министр

экономического

развития и торговли

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -

 внедрение типового автоматизированного

рабочего места государственного служащего на

базе отечественного программного обеспечения в

органах государственной власти субъекта

Российской Федерации0

3

внедренно типовое

автоматизированное

рабочее место

государственного

служащего на базе

отечественного

программного

обеспечения в органах

государственной власти

субъекта Российской

Федерации 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

3.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

внедрение типового автоматизированного

рабочего места государственного служащего на

базе отечественного программного обеспечения в

органах государственной власти субъекта

Российской Федерации

3.3.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 обеспечение использования федеральной

государственной информационной системы

"Единая информационная система управления

кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации"

(далее - ЕИСУКС) в органах государственной

власти субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления либо провести

интеграцию региональной системы управления

кадровым составом с ЕИСУКС0

4

обеспечено использование

федеральной

государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

(далее - ЕИСУКС) в

органах государственной

власти субъекта

Российской Федерации,

их подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

либо провести

интеграцию региональной

системы управления

кадровым составом с

ЕИСУКС 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

4.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

4.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

обеспечение использования федеральной

государственной информационной системы

"Единая информационная система управления

кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации"

(далее - ЕИСУКС) в органах государственной

власти субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления либо провести

интеграцию региональной системы управления

кадровым составом с ЕИСУКС

4.3.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 обеспечение применения в субъекте Российской

Федерации биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической системы

на базе Единой системы идентификации и

аутентификации либо иной системы

идентификации и аутентификации в

соответствии с законодательством Российской

Федерации, с целью получения государственных,

муниципальных и иных услуг, а также

использования облачной квалифицированной

электронной подписи и "цифрового профиля"

гражданина, юридического лица0

5

обеспечено применение в

субъекте Российской

Федерации

биометрической

аутентификации с

использованием единой

биометрической системы

на базе Единой системы

идентификации и

аутентификации либо

иной системы

идентификации и

аутентификации в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации, с

целью получения

государственных,

муниципальных и иных

услуг, а также

использования облачной

квалифицированной

электронной подписи и

"цифрового профиля"

гражданина,

юридического лица 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

5.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

5.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.1

 

- -



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

5.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

обеспечение применения в субъекте Российской

Федерации биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической системы

на базе Единой системы идентификации и

аутентификации либо иной системы

идентификации и аутентификации в соответствии

с законодательством Российской Федерации, с

целью получения государственных,

муниципальных и иных услуг, а также

использования облачной квалифицированной

электронной подписи и "цифрового профиля"

гражданина, юридического лица

5.3.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 обеспечение регистрации граждан в единой

системе идентификации и аутентификации, в том

числе заявителей, обращающихся за получением

государственных и муниципальных услуг в

МФЦ, органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и подведомственные им

учреждения0

6

обеспечено регистрация

граждан в единой системе

идентификации и

аутентификации, в том

числе заявителей,

обращающихся за

получением

государственных и

муниципальных услуг в

МФЦ, органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и

подведомственные им

учреждения 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

6.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

6.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.2.1

 

- -



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

6.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

обеспечение регистрации граждан в единой

системе идентификации и аутентификации, в том

числе заявителей, обращающихся за получением

государственных и муниципальных услуг в

МФЦ, органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и подведомственные им

учреждения

6.3.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

6.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 обеспечение официального опубликования

правовых актов органов власти регионального и

муниципального уровней в электронной форме

через цифровую платформу "Государственная

система правовой информации" и размещения

правовых актов на "Официальном интернет-

портале правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)0

7

обеспечено официальное

опубликование правовых

актов органов власти

регионального и

муниципального уровней

в электронной форме

через цифровую

платформу

"Государственная система

правовой информации" и

размещения правовых

актов на "Официальном

интернет-портале

правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

7.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

7.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.2.1

 

- -



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

7.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

обеспечение официального опубликования

правовых актов органов власти регионального и

муниципального уровней в электронной форме

через цифровую платформу "Государственная

система правовой информации" и размещения

правовых актов на "Официальном интернет-

портале правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)

7.3.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

7.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 обеспечение регистрации пользователей в

единой биометрической системе в МФЦ0

8

обеспечена регистрация

пользователей в единой

биометрической системе в

МФЦ 

Коростелев Д. А.,

Министр

экономического

развития и торговли

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

8.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

8.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.2.1

 

- -



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

8.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

обеспечение регистрации пользователей в единой

биометрической системе в МФЦ

8.3.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Коростелев Д. А.,

Министр

экономического

развития и торговли

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

8.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 обеспечение использования СМЭВ и платформы

информационного межведомственного

взаимодействия обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией (Единой

системы нормативно-справочной информации -

ЕСНСИ)0

9

обеспечено использование

СМЭВ и платформы

информационного

межведомственного

взаимодействия обмена

данными, в том числе

нормативной справочной

информацией (Единой

системы нормативно-

справочной информации -

ЕСНСИ) 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

9.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

9.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.2.1

 

- -



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

9.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

обеспечение использования СМЭВ и платформы

информационного межведомственного

взаимодействия обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией (Единой

системы нормативно-справочной информации -

ЕСНСИ)

9.3.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

9.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 обеспечение использования Национальной

системы управления данными (далее - НСУД) в

органах государственной власти субъекта

Российской Федерации, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления либо обеспечение интеграции

региональных стандартов управления данными с

НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью

России соответствующего обследования

региональных стандартов управления данными)0

10

обеспечено использование

Национальной системы

управления данными

(далее - НСУД) в органах

государственной власти

субъекта Российской

Федерации, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

либо обеспечение

интеграции региональных

стандартов управления

данными с НСУД (по

итогам проведения

Минкомсвязью России

соответствующего

обследования

региональных стандартов

управления данными) 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

10.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

10.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.2.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

10.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

обеспечение использования Национальной

системы управления данными (далее - НСУД) в

органах государственной власти субъекта

Российской Федерации, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления

либо обеспечение интеграции региональных

стандартов управления данными с НСУД (по

итогам проведения Минкомсвязью России

соответствующего обследования региональных

стандартов управления данными)

10.3.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

10.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 обеспечение доступа граждан посредством сети

Интернет к информации, созданной органами

государственной власти субъекта Российской

Федерации, органами местного самоуправления,

а также получения государственных и

муниципальных услуг в модели "одного окна" на

базе федеральной государственной

информационной системы "Единый портал

государственных и муниципальных услуг

(функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая

доработку интерфейсов сайтов в соответствии с

требованиями стандарта визуально-графического

оформления0

11

обеспечен доступ граждан

посредством сети

Интернет к информации,

созданной органами

государственной власти

субъекта Российской

Федерации, органами

местного самоуправления,

а также получения

государственных и

муниципальных услуг в

модели "одного окна" на

базе федеральной

государственной

информационной системы

"Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций)" (далее - ФГИС

ЕПГУ), включая

доработку интерфейсов

сайтов в соответствии с

требованиями стандарта

визуально-графического

оформления 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

11.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

11.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

11.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

обеспечение доступа граждан посредством сети

Интернет к информации, созданной органами

государственной власти субъекта Российской

Федерации, органами местного самоуправления,

а также получения государственных и

муниципальных услуг в модели "одного окна" на

базе федеральной государственной

информационной системы "Единый портал

государственных и муниципальных услуг

(функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая

доработку интерфейсов сайтов в соответствии с

требованиями стандарта визуально-графического

оформления

11.3.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

11.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 обеспечение применения Типового облачного

решения по автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для региональных и

муниципальных видов контроля (надзора) либо

иной информационной системы управления

контрольно- надзорной деятельностью,

обеспечивающего управление деятельностью

сотрудников органов контроля (надзора) с

использованием "цифрового инспектора",

формирующего задания инспектору в результате

анализа рисков, на массивах "больших данных",

собранных об объектах проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме0

12

обеспечено применение

Типового облачного

решения по

автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности для

региональных и

муниципальных видов

контроля (надзора) либо

иной информационной

системы управления

контрольно- надзорной

деятельностью,

обеспечивающего

управление деятельностью

сотрудников органов

контроля (надзора) с

использованием

"цифрового инспектора",

формирующего задания

инспектору в результате

анализа рисков, на

массивах "больших

данных", собранных об

объектах проверок, и

доступных в

человековоспринимаемой

форме

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

12.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.1.

1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

12.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

12.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

обеспечение применения Типового облачного

решения по автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для региональных и

муниципальных видов контроля (надзора) либо

иной информационной системы управления

контрольно- надзорной деятельностью,

обеспечивающего управление деятельностью

сотрудников органов контроля (надзора) с

использованием "цифрового инспектора",

формирующего задания инспектору в результате

анализа рисков, на массивах "больших данных",

собранных об объектах проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме

12.3.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

12.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок12.5

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.5.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

12.6

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.6.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

12.7

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.7.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

12.8

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.8.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 обеспечение использования Единой

государственной платформы сбора данных

промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий либо обеспечение

интеграции региональных решений в сфере сбора

данных промышленного интернета вещей с

Единой государственной платформой сбора

данных промышленного интернета вещей0

13

обеспечено использование

Единой государственной

платформы сбора данных

промышленного

интернета вещей и

инструментов анализа

объективных данных о

наблюдаемых объектах на

основе утвержденных

ведомственных моделей

данных, для региональных

и муниципальных

контрольных (надзорных)

мероприятий либо

обеспечение интеграции

региональных решений в

сфере сбора данных

промышленного

интернета вещей с Единой

государственной

платформой сбора данных

промышленного

интернета вещей 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

13.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

13.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

13.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

обеспечение использования Единой

государственной платформы сбора данных

промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий либо обеспечение

интеграции региональных решений в сфере сбора

данных промышленного интернета вещей с

Единой государственной платформой сбора

данных промышленного интернета вещей

13.3.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

13.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 обеспечение внедрения в Субъекте Единого окна

цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС),

включая обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям, сервисам, с

использованием технологии изучения

общественного мнения и формирования

механизмов обратной связи, либо обеспечения

интеграции региональных решений в сфере

цифровой обратной связи с ЕОЦОС0

14

обеспечено внедрение в

Субъекте Единого окна

цифровой обратной связи

(далее - ЕОЦОС), включая

обращения, жалобы, в том

числе по государственным

услугам, функциям,

сервисам, с

использованием

технологии изучения

общественного мнения и

формирования

механизмов обратной

связи, либо обеспечения

интеграции региональных

решений в сфере

цифровой обратной связи

с ЕОЦОС 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

14.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

14.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.2.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

14.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

обеспечение внедрения в Субъекте Единого окна

цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС),

включая обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям, сервисам, с

использованием технологии изучения

общественного мнения и формирования

механизмов обратной связи, либо обеспечения

интеграции региональных решений в сфере

цифровой обратной связи с ЕОЦОС

14.3.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

14.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.4.

1

 

- -

 обеспечение предоставления сведений о ходе

рассмотрения заявлений по получению

государственных и муниципальных услуг, а

также истории обращений за получением таких

услуг через единый личный кабинет ФГИС

ЕПГУ0

15

обеспечено

предоставление сведений

о ходе рассмотрения

заявлений по получению

государственных и

муниципальных услуг, а

также истории обращений

за получением таких услуг

через единый личный

кабинет ФГИС ЕПГУ 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

15.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

15.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.2.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

15.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

обеспечение предоставления сведений о ходе

рассмотрения заявлений по получению

государственных и муниципальных услуг, а

также истории обращений за получением таких

услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

15.3.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

15.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют15.4.

1

 

- -

 обеспечение применения в субъекте Российской

Федерации платформы поиска работы и подбора

персонала на базе информационно-

аналитической системы Общероссийская база

вакансий "Работа в России", в том числе для

мониторинга и регулирования регионального

рынка труда0

16

обеспечено применение в

субъекте Российской

Федерации платформы

поиска работы и подбора

персонала на базе

информационно-

аналитической системы

Общероссийская база

вакансий "Работа в

России", в том числе для

мониторинга и

регулирования

регионального рынка

труда 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

16.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

16.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.2.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

16.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

обеспечение применения в субъекте Российской

Федерации платформы поиска работы и подбора

персонала на базе информационно-аналитической

системы Общероссийская база вакансий "Работа

в России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда

16.3.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

16.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют16.4.

1

 

- -

 обеспечение использования платформы

юридически значимого электронного

документооборота и ее сервисов в органах

государственной власти субъекта Российской

Федерации, их подведомственных организациях

и органах местного самоуправления0

17

обеспечение

использования платформы

юридически значимого

электронного

документооборота и ее

сервисов в органах

государственной власти

субъекта Российской

Федерации, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

17.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

17.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.2.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

17.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

обеспечение использования платформы

юридически значимого электронного

документооборота и ее сервисов в органах

государственной власти субъекта Российской

Федерации, их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

17.3.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

17.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют17.4.

1

 

- -

 обеспечение использования Централизованной

системы хранения электронных документов

(ЦХЭД), обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных документов в

неизменном состоянии в органах

государственной власти субъекта Российской

Федерации, их подведомственных организациях

и органах местного самоуправления0

18

обеспечено использоване

Централизованной

системы хранения

электронных документов

(ЦХЭД), обеспечивающей

долговременное хранение

массивов электронных

документов в неизменном

состоянии в органах

государственной власти

субъекта Российской

Федерации, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

18.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

18.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.2.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

18.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

обеспечение использования Централизованной

системы хранения электронных документов

(ЦХЭД), обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных документов в

неизменном состоянии в органах

государственной власти субъекта Российской

Федерации, их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

18.3.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

18.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют18.4.

1

 

- -

 обеспечение перехода с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов единой

системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)0

19

обеспечен перехода с

межведомственного

взаимодействия

посредством сервисов

единой системы

межведомственного

электронного

взаимодействия (СМЭВ 2)

на взаимодействие

посредством видов

сведений единого

электронного сервиса

единой системы

межведомственного

электронного

взаимодействия (СМЭВ 3) 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

19.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

19.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.2.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

19.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

обеспечение перехода с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов единой

системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

19.3.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

19.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют19.4.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Камчатский край)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и

организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде ПРОЦ

1 Доля взаимодействий граждан

и коммерческих организаций с

органами власти субъекта

Российской Федерации и

местного самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности,

осуществляемых в цифровом

виде, проценты

N=ОБР1 / ОБР2 *100 %

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и

организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели

цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) ПРОЦ

2 Доля приоритетных
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

государственных услуг и

сервисов, оказываемых

органами власти субъекта

Российской Федерации и

местного самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности,

соответствующих целевой

модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно), процентов

Для субъектов РФ.

Источник: Орган

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации в сфере

информационных

технологий и связи

ПГС1 – число

приоритетных

государственных услуг и

сервисов, оказываемых

органами власти субъекта

Российской Федерации и

местного самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности,

предоставляемых без

необходимости личного

посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно

ПГС2 – общее число
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

приоритетных

государственных услуг и

сервисов по утвержденному

перечню, оказываемых

органами власти субъекта

Российской Федерации и

местного самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами государственной власти субъекта Российской

Федерации, органами местного самоуправления, организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной

собственности, от числа отказов в 2018 году ПРОЦ

3 Доля отказов при

предоставлении приоритетных

государственных услуг и

сервисов, оказываемых

органами власти субъекта

Российской Федерации и

местного самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

Для субъектов РФ.

Источник: Орган

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации в сфере

информационных

технологий и связи, Росстат

ОТК1 – число отказов в

предоставлении
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

собственности, от числа

отказов в 2018 году, процентов

приоритетных

государственных услуг и

сервисов, оказываемых

органами власти субъекта

Российской Федерации и

местного самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности, в текущем

году

ОТК2 – число отказов в

предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов, оказываемых

органами власти субъекта

Российской Федерации,

органами местного

самоуправления,

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности, в 2018 году.

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти субъекта Российской Федерации

и местного самоуправления и организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности ПРОЦ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота органов

власти субъекта Российской

Федерации и местного

самоуправления и организаций

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности, процентов

Для субъектов РФ.

Источник: Орган

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации в сфере

информационных

технологий и связи, Росстат

МВ1 – число документов,

направленных органами

власти субъекта Российской

Федерации и местного

самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности посредством

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

МВ2 – общее число

исходящих документов,

направленных органами



76

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

власти субъекта Российской

Федерации и местного

самоуправления и

организациями

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности


