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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Строительство детского сада в жилом районе

«Рыбачий», г. Вилючинск, Причина риска: В

связи со сложным геологическим рельефом

срок строительства увеличился., Вероятность:

100%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 01.01.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Ведутся переговоры между

Министерством образования Камчатского

края и Министерством просвещения

Российской Федерации по изменению

сроков планового исполнения значения

результата., срок исполнения 01.01.2022;

Созданы дополнительные места,

в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов,

в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования,

для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального

бюджета,

бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации,

в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов

05.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

МесяцФП

Среднее время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет, убывающий

1.1. 3.7 3.7 3 3.7

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Существует риск:

Увеличение срока

строительства детского

сада в жилом районе

Рыбачий Вилючинского

городского округа,

Причина риска: В связи

со сложным

геологическим рельефом

срок строительства

увеличился.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 01.01.2022г.

Принятые меры: 1.

Ведутся переговоры

между Министерством

образования

Камчатского края и

Министерством

просвещения Российской

Федерации по

изменению сроков

планового исполнения

значения результата, срок

1.2. 0.296 0.56 0.76 1.482
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

исполнения 01.01.2022. -

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

1.3. 80.47 94.5 94.5 98.03

ПроцентРП

Удельный вес численности детей

в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

образование в частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотр и уход в общей

численности детей в возрасте до

трех лет, получающих

дошкольное образование в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотр и уход в Камчатском

крае, %, возрастающий

1.4. 3.8 6.9 7 7.1

ПроцентРП

Охват детей в возрасте до трех

лет, получающих дошкольное

образование в государственных,

муниципальных и частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотр и уход, в общей

1.5. 26.4 33.3 33.3 34.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

численности детей в возрасте до

трех лет в Камчатском крае, %,

возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

98,0300

94,500091,5000 91,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000

98,0300

95,700091,5000 91,5000 94,5000 94,5000 95,7000 96,5000 97,1000 94,5000 94,5000

ФП Процент 94,5000

94,5000

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

3,7000

3,70003,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

3,7000

3,00003,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

ФП Месяц 3,7000

3,0000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

1,7420

0,56000,1500 0,1500 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600

1,4820

0,56000,1500 0,1500 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,7600 0,7600

ФП Тысяча мест 0,5600

0,7600

Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход  в Камчатском крае, %

1.4

План

Факт/прогноз

7,1000

6,90006,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000

7,1000

6,90006,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 7,0000 7,0000 7,0000

РП Процент 6,9000

7,0000

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет в Камчатском крае, %

1.5

План

Факт/прогноз

34,1000

33,300033,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000

34,1000

33,300033,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000

РП Процент 33,3000

33,3000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в

том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджетов

субъектов Российской

Федерации и местных

бюджетов с учетом

приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов.

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе.Риск снят: Риск

отсутствует, Причина

риска: Неисполнение

показателя не ведет к

отрицательным

последствиям,

Вероятность: 100%,

Сутевые: В целях

достижения целевого

показателя,

установленного

Дополнительным

соглашением, в

Камчатском крае за счет

внутренних резервов

системы образования в

Камчатском крае

создано 10

дополнительных

рабочих мест для детей

ясельного возраста.

Принятые меры: 1. В

целях достижения

целевого показателя,

установленного

31.12.2019 31.12.2021

0.286

Тысяча

мест

0 0.2860.296
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Значение: 0,2960 Дата:

31.12.2019

Дополнительным

соглашением, в

Камчатском крае за счет

внутренних резервов

системы образования в

Камчатском крае

создано 10

дополнительных

рабочих мест для детей

ясельного возраста, срок

исполнения 31.12.2020,

Выполнено. Просрочка

731 день. Предоставлена

информация : 0.286 из

0.296.

1.2

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Увеличение срока

строительства детского

сада в жилом районе

Рыбачий Вилючинского

городского округа,

Причина риска: В связи

со сложным

геологическим

рельефом срок

строительства

увеличился.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

2 0

31.12.2021 31.10.2022

0.91

Тысяча

мест

0 0.761.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Российской Федерации и

местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов

Значение: 1,1700 Дата:

31.12.2021

01.01.2022г. Принятые

меры: 1. Ведутся

переговоры между

Министерством

образования

Камчатского края и

Министерством

просвещения Российской

Федерации по

изменению сроков

планового исполнения

значения результата.,

срок исполнения

01.01.2022. Просрочка

304 дня. Предоставлена

информация : 0.76 из

1.17.

1.2.

1

Организовано повышение

квалификации не менее 20

специалистов в сфере

образования, а также

специалистов и

руководителей частных

дошкольных организаций

и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

организацию и

обеспечение реализации

образовательных

программ дошкольного

образования и присмотр и

Орешко

Евгения

Константино

вна  -

Заместитель

Министра

-

В работе.

В работе

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном

секторе дошкольного

образования

1.2.

2

Строительство детского

сада по ул. Циолковского,

г. Петропавловск-

Камчатский

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

-

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

3

Строительство детского

сада в жилом районе

«Рыбачий», г. Вилючинск

Потапов

Сергей

Игоревич  -

Глава

Вилючинско

го

городского

округа

-

В работе.

Просрочка 304 дней.

Существует риск:

Увеличение срока

строительства детского

сада в жилом районе

Рыбачий Вилючинского

городского округа,

Причина риска: В связи

со сложным

геологическим

рельефом срок

строительства

увеличился.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2022г.

Принятые меры:

1. Ведутся переговоры

между Министерством

образования

Камчатского края и

31.12.2021 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерством

просвещения Российской

Федерации по

изменению сроков

планового исполнения

значения результата.,

срок исполнения

01.01.2022.

1.2.

4

 Строительство детского

сада в п. Ключи Усть-

Камчатского района

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

-

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрации

Ключевского сельского

поселения от

06.05.2021г. №RU 41-

506301-10-2021,

приложен файл.

31.12.2021 06.05.2021

1.2.

5

Строительство детского

сада по ул.

Дальневосточной, г.

Елизово

Тюлькин

Сергей

Николаевич 

- Глава

Елизовского

муниципаль

ного района

-

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Управления архитектуры

и градостроительства

администрации

Елизовского городского

31.12.2021 05.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поселения от

05.03.2021г. №RU 41-

501102-248-2021,

приложен файл.

1.2.

6

 Строительство детского

сада по ул. Геофизической,

г. Елизово

Тюлькин

Сергей

Николаевич 

- Глава

Елизовского

муниципаль

ного района

-

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Управления архитектуры

и градостроительства

администрации

Елизовского городского

поселения от

22.03.2021г. №RU 41-

501102-249-2021,

приложен файл.

31.12.2021 22.03.2021

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

-

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 4 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

края

2.1.

1

Материально-техническое

оснащение центра

занятости населения, в

котором реализуется или

реализован проект по

модернизации

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

607 851,25607 851,25

(15) Созданы дополнительные

места, в том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов0

1.1 517 479,62 48,14292 607,22583 538,78

607 851,25607 851,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 517 479,62 -48,14292 607,22583 538,78

607 851,25607 851,25бюджет субъекта Российской1.1.1. 517 479,62 48,14292 607,22583 538,78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 -

422 148,64422 148,64

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

421 752,20 49,43208 659,72422 148,64

422 148,64422 148,64

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

421 752,20 -49,43208 659,72422 148,64

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

20 000,0020 000,00

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

2.1 14 480,46 4,91981,9520 000,00

20 000,0020 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 14 480,46 -4,91981,9520 000,00

20 000,0020 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

14 480,46 -4,91981,9520 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,002.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных

образований

3 0,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

627 851,25627 851,25 531 960,08 46,76293 589,17603 538,78

627 851,25627 851,25 531 960,08 46,76293 589,17603 538,78

627 851,25627 851,25 531 960,08 46,76293 589,17603 538,78

422 148,64 421 752,20 49,43208 659,72422 148,64

422 148,64422 148,64 421 752,20 49,43208 659,72422 148,64

0,000,00 0,00 0,000,000,00

422 148,64
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План

42 894.00 74 307.09 122 887.35 162 925.18 227 312.23 284 266.96 607 851.25498 770.60456 436.01394 964.10338 066.51

Факт/прогноз

42 844.12 74 149.37 124 474.3

1

158 394.4

7

202 658.5

0

241 720.5

6

607 851.25498 770.6

0

456 436.0

1

292 607.2

2

260 289.8

4

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.0020 000.003 481.95981.95981.95

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.0020 000.003 481.95981.95981.95

0.00

0.00


