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______________

"(42) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 11,

из них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

17502.25 тыс. руб., 22.16 %

Отклонения отсутствуют
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

0 0 отсутствует 2001.1.

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

0 0 отсутствует 3001.2.

ПроцентРП

Количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения, возрастающий

100 174.07 Отсутствует 192.59174.071.3.

ШтукаРП

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

0 0 Отсутствует 101.4.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения и

городской агломерации

(накопительным итогом),

возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения и

городской агломерации (накопительным итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 1,0000

1,0000

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.2

План

Факт/прогноз

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 30,0000

30,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.3

План

Факт/прогноз

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000

Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального,

местного значения

1.4

План

Факт/прогноз

192,5900

174,0700174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700

192,5900

174,0700174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700

РП Процент 192,5900

192,5900
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального

значения (накопленным

итогом) Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 011.1

Закупка включена в план

закупок

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

отсутствует

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

5

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества 2017

года Значение: 192,5900

Дата: 31.12.2023

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 174.07 из

192.59.

31.12.2023 31.12.2023

192.59Процент 0 174.07192.591.2

Закупка включена в план

закупок

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

отсутствует

В работе. Просрочка 182

дней. Исключен на

основании ЗИ №R2-42-

2022/001 от 30.01.2022.

02.04.2023 01.10.2023

1.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифрового

развития

Камчатского

края

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.11.2023 15.11.2023

1.2.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из краевого бюджета

краевому

государственному

автономному учреждению

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

краевого

бюджета

краевому

автономном

у

учреждению

на иные цели

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из краевого

бюджета краевому

автономному

учреждению на иные

цели" Соглашение

Управление по

национальным проектам

и стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

04.07.2023г. №710R210,

приложен файл.

28.09.2023 21.09.2023

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f08e0e3e-1863-4ac0-a6d1-02be163f8d24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=emDIX17YteXomkBMpia3zldBEA0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Соглашение

ДС к

соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

краевого

бюджета

краевому

автономном

у

учреждению

на иные цели

от

07.07.2023

№ 710R210

2. "ДС к соглашению о

предоставлении

субсидии из краевого

бюджета краевому

автономному

учреждению на иные

цели от 07.07.2023 №

710R210" Соглашение

Управление по

национальным проектам

и стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

23.08.2023г. №

710R210/1, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

исполнении обязательств

по соглашению о

предоставлении субсидии

из краевого бюджета

краевому

государственному

автономному учреждению

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

В работе.

26.12.2023 26.12.2023

1.2.

4

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Киселев

Николай

Владимиров

-

Иное

Договор №

61/2023 на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

30.09.2023 21.09.2023

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f08e0e3e-1863-4ac0-a6d1-02be163f8d24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=emDIX17YteXomkBMpia3zldBEA0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d372f255-0b51-405b-a58a-13513e0194b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YCwKT2jQgiQRbDRNZ2AMYk13a%2FM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2cd2cf7f-69c5-4beb-a648-cbced293ae4c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EJQYl9h566fLoo7ms4Oz1yfNsFE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

поставку,

установку и

ввод в

эксплуатаци

ю

стационарны

х аппаратно-

программны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотовидеоф

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения

№ 61/2023 на поставку,

установку и ввод в

эксплуатацию

стационарных аппаратно

- программных

комплексов

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения"

Иное Управление по

национальным проектам

и стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края Общая

информация Управление

по национальным

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края

является структурным

подразделением

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

02.08.2023г. №61/2023,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2cd2cf7f-69c5-4beb-a648-cbced293ae4c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EJQYl9h566fLoo7ms4Oz1yfNsFE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

 Произведена оплата,

выполненных работ по

договору

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2cd2cf7f-69c5-4beb-a648-cbced293ae4c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EJQYl9h566fLoo7ms4Oz1yfNsFE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

60 000,0060 000,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения

(накопленным итогом) 0

1.1 0,00 29,1717 502,2560 000,00

60 000,0060 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 29,1717 502,2560 000,00

60 000,0060 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 29,1717 502,2560 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

18 996,5418 996,54

(04) Увеличение количества

1.2 19 250,00 0,000,0018 996,54
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года0

18 996,5418 996,54

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 19 250,00 Отклонения отсутствуют0,000,0018 996,54

18 996,5418 996,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

19 250,00 Отклонения отсутствуют0,000,0018 996,54

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

78 996,5478 996,54 19 250,00 22,1617 502,2578 996,54

78 996,5478 996,54 19 250,00 22,1617 502,2578 996,54

78 996,5478 996,54 19 250,00 22,1617 502,2578 996,54

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

(накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,0060 000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 996,540,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


