СТРОИМ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ НА ТЕРРИТОРИИ г. ПЕТРОПАВЛОВСКА - КАМЧАТСКОГО
	Назначение объекта
	Для проживания граждан

	Этажность
	Более 3-х этажей/более 4 блок-секций

	Источник финансирования
	Собственные и (или) заемные средства застройщика

	Дополнительная информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения 

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика

	
	

	Стадия предварительной подготовки проектной документации

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка 
	Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского

(Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений)
	10 рабочих дней
	Градостроительный план земельного участка

	2*
	Получение технических условий и техническое присоединение от ресурсоснабжающих организаций

	2.1
	Оформление договора на технологическое присоединение (с получением технических условий) к электрическим сетям
	ПАО ЭиЭ «Камчатскэнерго»
	20 календарных дней
	Оформленный договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	2.2
	Оформление договора на технологическое присоединение (с получением технических условий) к сетям теплоснабжения
	ПАО ЭиЭ «Камчатскэнерго»

	20 календарных дней
	Оформленный договор о технологическом присоединении к электрическим сетям 


	2.3
	Оформление договора на технологическое присоединение (с получением технических условий) к централизованной системе горячего водоснабжения
	ПАО ЭиЭ «Камчатскэнерго»
	20 календарных дней
	Оформленный договор о технологическом присоединении к централизованной системе горячего водоснабжения

	2.4
	Оформление договора на технологическое присоединение (с получением технических условий) к централизованной системе холодного водоснабжения 
	КГУП «Камчатский водоканал»
	20 рабочих дней
	Оформленный договор о технологическом присоединении к централизованной системе холодного водоснабжения 

	2.5
	Оформление договора на технологическое присоединение (с получением технических условий) к централизованным бытовым системам водоотведения
	КГУП «Камчатский водоканал»
	20 рабочих дней
	Оформленный договор о технологическом присоединении к централизованным бытовым системам водоотведения

	3*
	Получение технических условий (при необходимости)

	3.1
	Получение технических условий к централизованной ливневой системе водоотведения
	«Служба автомобильных дорог»
	30 календарных дней
	Договор с техническими условиями на подключение к централизованной ливневой системе водоотведения

	3.2
	Получение технических условий на заезд-выезд
	«Служба автомобильных дорог»
	30 календарных дней
	Договор на заезд-выезд

	*
	Заявление на оформление документов подаются в ресурсоснабжающие организации параллельно



	Стадия выполнения проектно-изыскательских работ

	

	Стадия подготовки к строительству

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
	ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края»

либо организация, аккредитованная на осуществление негосударственной экспертизы
	не более 42 рабочих дня в соответствии с договором
	Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

	2
	Получение разрешения на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова 

(при необходимости)
	Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского
(Комитет городского хозяйства

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа)
	13 календарных дней
	Разрешение на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова

	3
	Получение разрешения на строительство
	Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского

(Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений)
	5 рабочих дней
	Разрешение на строительство

	4
	Получение разрешения на осуществление земляных работ
(при необходимости, возможно получить при параллельном направлении заявления о получении разрешения на строительство) 
	Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского
(Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений)
	10 рабочих дней
	Ордер на производство земляных работ

	5
	Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Застройщик или технический заказчик


	Не позднее  7 рабочих дней до начала строительства/ реконструкции
	Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства

	6
	Рассмотрение извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок
	Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края
	7 рабочих дней
	Программа проверок строительства / реконструкции объекта

	Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям

	

	Стадия завершения строительно-монтажных работ

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Застройщик или технический заказчик


	3 рабочих дня с момента завершения всех строительно-монтажных работ на объекте, включая пуско-наладочные работы
	Извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства

	2
	Рассмотрение извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края
	 7 рабочих дней
	Приказ о проведении итоговой проверки

	3
	Проведение итоговой проверки государственного строительного надзора
	Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края
	 20 рабочих дней
	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) при окончании строительства/реконструкции объекта капитального строительства 

	4.1
	Направление обращения за выдачей Заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Застройщик или технический заказчик


	5 рабочих дней
	Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

	4.2
	Получение Заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края
	
	

	Стадия ввода объекта в эксплуатацию

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение технических планов на объект капитального строительства здание и наружные инженерные коммуникации 
	Кадастровый инженер
	договорной
	Технический план здания

	2
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

	Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского

(Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений)
	5 рабочих дней
(при предоставлении полного пакета необходимых документов)
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	3
	Получение адреса объекта капитального строительства
	Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского

(Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений)
	10 рабочих дней
	Приказ Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловска-Камчатского городского округа о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации

	4
	Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
	Администрация городского округа города Петропавловска-Камчатского (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений)
	 5 рабочих дней (7 рабочих дней в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

	5
	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю
	7 рабочих дней (9 рабочих дней в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости


