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Информация о реализации 

региональной составляющей федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в 2020 году
В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году реализовывалось пять мероприятий, финансовое обеспечение составило 611,80851004 млн рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 549,09449604 млн рублей;

краевой бюджет – 62,65891424 млн рублей; 

местный бюджет – 0,0550997662 млн рублей.
Кассовое исполнение 2020 года – 556,58995382 млн рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 500,25425397 млн рублей;

краевой бюджет – 56,28060009 млн рублей; 

местный бюджет – 0,0550997662 млн рублей.
Экономия бюджетных средств в сумме 55,218 млн рублей, сложившаяся в результате реализации двух инвестиционных мероприятий, возвращена в бюджет.   
Установленные значения результатов, запанированные к достижению в 2020 году в региональном проекте, выполнены на 100%.

Мероприятие 1

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (результат «Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки»).

Финансирование направлено в 6 организаций, в которых осуществляется спортивная подготовка по базовым видам спорта (КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Эдельвейс»», КГАУ СШОР по зимним видам спорта», КГАУ СШОР «Морозная» и КГБУ «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта», МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по тхэквондо ВТФ «Звезда»», МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по лыжным видам спорта») для целей приобретения спортивного инвентаря и оборудования, проведения тренировочных мероприятий.
Учреждениями произведены закупки: горнолыжных ботинок – 132 пары; горных лыж в комплекте с креплениями – 54 пары; горных лыж – 7 пар; ботинок лыжных с креплениями – 49 пар; лыж беговых – 20 пар; лыжероллеров (для конькового хода, для классического хода) – 40 пар; инвентаря для альпинизма (лыжи ски-тур гоночные – 3 пары, камус гоночный, крепления ски-тур, каски альпинистские – 5 шт, лавинный приемопередатчик – 3 шт.); инвентаря для тхэквнодо (лапы для отработки ударов (двойная, круглая) – 34 шт. и  макивара – 10 шт.); патронов для спортивной стрельбы – 100 000 шт. 

Финансирование на мероприятие – 8,7 млн рублей, в том числе федеральный бюджет – 8,4 млн рублей, исполнено 11 контрактов на сумму 8,7 млн рублей. Освоение средств – 100%. 
Мероприятие выполнено, результат достигнут на 100%. 

Мероприятие 2 

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры – площадок ГТО (результат «Поставлены комплекты спортивного оборудования»)
Финансирование направлено в Усть-Большерецкий и Соболевский муниципальные районы. Муниципальными учреждениями (МОКУ «Соболевская средняя школа», МБУДО «Усть-Большерецкая районная детско-юношеская спортивная школа») проведены закупочные процедуры, заключено два муниципальных контракта на сумму 4,447 млн рублей (экономия на торгах – 40%, средства возвращены в федеральный бюджет).


Муниципальным заказчиком МОКУ «Соболевская средняя школа» на основании контракта от 21.04.2020 закуплено спортивно-технологическое оборудование в количестве 27 позиций (согласно приказа Минспорта РФ от 27.12.2019 № 1134), акт приема-передачи от 25.11.2020, оплата по контракту 07.12.2020.  Контракт исполнен с нарушением срока поставки на 149 дней, соответствующая претензия направлена поставщику. В 2020 году оборудование установлено не в полном объеме, в связи с его поздней поставкой, завершение установки запланировано на апрель 2021 года.

Муниципальным заказчиком МБУ ДО «Усть-Большерецкая районная детско-юношеская спортивная школа» на основании контракта от 29.04.2020 закуплено спортивно-технологическое оборудование в количестве 27 позиций (согласно приказа Минспорта РФ от 27.12.2019 № 1134), акт приема-передачи от 16.07.2020, оплата по контракту 19.08.2020. Контракт исполнен с нарушением срока поставки на 44 дня, соответствующая претензия направлена поставщику. 21.10.2020 оборудование установлено. 

Финансирование на мероприятие – 4,4467 млн рублей, в том числе федеральный бюджет – 4,358 млн рублей; исполнено два контракта на сумму 4,4467 млн рублей. Освоение средств – 100%. 

Мероприятие выполнено, результат достигнут на 100% (два комплекта спортивно-технологического оборудования поставлены).  
Мероприятие 3

Строительство регионального спортивно-тренировочного центра по зимним видам спорта у подножия вулкана «Авачинский» (результат «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»)
Реализация мероприятия началась в 2019 году за счет средств краевого бюджета, заказчик КГАУ «СШОР «Морозная»». По результатам аукциона заключен государственный контракт от 21.08.2020 № 0035-ГК с ООО «Трест» на сумму 231,7 млн рублей, 25.11.2020 заключено дополнительное соглашение к государственному контракту от 21.08.2020 на сумму 254,864401 (в т.ч. 16,465 млн рублей – 2019 года). 

В декабре 2020 года завершено строительство объекта (акт приемки законченного строительством объекта капитального строительства от 21.12.2020 № 1), 29.12.2020 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2020 № 41-000-1-2020.

Финансирование 2020 года – 238,399401 млн рублей, в том числе федеральный бюджет – 198,73307347 млн рублей. Освоение 2020 года – 229,61359186 млн рублей в том числе федеральный бюджет – 191,40909998 млн рублей.

По итогам перекрестной проверки и корректировки коэффициентов перевода в текущие цены в сметных расчетах выявлена экономия средств в размере 8,78 млн рублей (средства возвращены в бюджет 2020 года как экономия). 

Результат достигнут на 100% – завершено строительство и объект введен в эксплуатацию. 

Мероприятие 4

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская (результат «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности»)
Мероприятие реализуется с 2019 года. По результатам аукциона Министром строительства Камчатского края 06.05.2019 заключен государственный контракт на сумму 691,159835 млн рублей. В мае 2019 подрядчик приступил к строительно-монтажным работам.

На отчетную дату выполнены следующие работы: демонтаж объектов капитального строительства 01-01 – 94%; перенос сетей электроснабжения – 100%; земляные работы – 99,4%; фундаменты – 100%; перекрытие - 100%; лестницы - 65%; бассейн - 100%; блок 1-5 - 100%; блок 1 – Блок 5 – 100%; металлоконструкция стен – 100%; перекрытия – 100%; лестницы и подпорные стенки 07-14 – 65%; покрытие - 100%; перекрытия трибуны – 70%; лестницы трибуны Лестницы Л2, Л3 – 76%; покрытия – 95%; шахта лифта – 77%; главный вход – 23%; элементы подшивного потолка – 40%; архитектурная часть 02-04-03 – 70%; отопление – 74%; вентиляция 02-04-05 автоматизация системы вентиляции 02-04-15 – 43%; водопровод, канализация – 40%; электромонтажные работы – 71%; индивидуальный тепловой пункт автоматизированный – 70%; лестницы и подпорные стенки 07-14 – 90%; наружные сети водоснабжения 06-07 – 64%;  вертикальная планировка 07-11 – 45%;  тепловые сети 06-09 – 47%.

Техническая готовность объекта – 70%, плановый результат, установленный на 2020 год, достигнут на 100%.

Срок завершения работ до 30.09.2021.

Финансирование 2020 года – 354,73786953 млн рублей, в том числе федеральный бюджет – 332,5 млн рублей. Освоение 2020 года – 308,30512265 млн рублей в том числе федеральный бюджет ​– 290,98373142 млн рублей. Выявлена экономия средств по доведенным лимитам финансирования на 2020 год в размере 46,43274688 млн рублей.

Результат по технической готовности объекта достигнут на 100%. 
Мероприятие 5 

Поставка спортивного оборудования для спортивной школы олимпийского резерва (результат «В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»») 
В рамках реализации мероприятия финансирование в сумме 5,35 млн рублей (в том числе федеральный бюджет 5,09 млн рублей) направлено КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию». 
С Минспортом России согласован перечень закупаемого оборудования, проведены закупочные процедуры, заключено 6 контрактов на поставку спортивного инвентаря и оборудования для видов спорта «плавание» и «пауэрлифтинг». Все контракты исполнены, освоение средств – 100%. 
Спортивной школой олимпийского резерва по плаванию закуплено новое спортивное оборудование: для плавательного бассейна – дорожки разделительные для бассейна в комплекте – 8 шт., стартовые тумбы для бассейна со стартовой колодкой – 16 шт., приспособления для старта со спины – 8 шт., поплавки-вставки для ног – 30 шт., доски для плавания – 15 шт.; лопатки – 54 шт.); в тренажерный зал спортивного сооружения – инвентарь для пауэрлифтинга (скамья олимпийская тренировочная – 1 шт., диски олимпийские обрезиненные цветные – 26 шт., грифы для штанги – 2 шт., диски олимпийские – 1 шт., подставки для фиксированных гантелей на 6 пар – 2 шт., гриф олимпийский в комплекте с замками – 1 шт., коврики гимнастические – 90 шт., гантели – 60 шт., велотренажер – 1 шт., тренажер «Разгибание ног/сгибание ног стоя – 1 шт., тренажер «Горизонтальное сведение» - 1 шт., тренажеры сведение/разведение ног сидя – 2 шт., тренажер жим ногами – 1 шт., тренажер для разгибания спины – 1 шт., скамья универсальная мобильная – 1 шт., скамья для пресса регулируемая – 1 шт.).

Мероприятие выполнено, результат достигнут на 100%. 

Ожидаемый результат реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» – увеличение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (фактический показатель 2019 года – 34,4 %; показатель 2020 года – 38,4%).
