План мероприятий («дорожная карта») по созданию новых населенных пунктов и расширению границ существующих населенных пунктов, входящих в состав Елизовского муниципального района

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Поселение
	Срок исполнения
	Финансовые затраты по исполнению

	1
	2
	4
	5
	
	

	1
	Подготовка проекта внесения изменений в генеральные планы (далее-ГП) поселений с учетом изменения границ населенных пунктов

	1.1
	Определение стоимости выполнения проекта корректировки ГП и направление в Минстрой Камчатского края заявки
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	*
	Краевой бюджет, бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	Исполнено
	

	
	
	
	Корякское СП
	Исполнено
	

	
	
	
	Начикинское СП
	13.07.2017
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	Исполнено
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	02.04.2017
	

	1.2
	Подготовка муниципальной программы с учетом выполнения работ по корректировке ГП
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	*
	Краевой бюджет, бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	Исполнено
	

	
	
	
	Корякское СП
	12.04.2017
	

	
	
	
	Начикинское СП
	30.08.2017
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	09.02.2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	06.04.2017
	

	1.3
	Заключение соглашений с Министерством о перечислении субсидии на выполнение корректировки ГП
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	*
	Краевой бюджет, бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	27.04.2017
	

	
	
	
	Корякское СП
	27.04.2017
	

	
	
	
	Начикинское СП
	01.09.2017
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	20.03.2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	07.04.2017
	

	1.4
	Подготовка технического задания на выполнение корректировки ГП
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	*
	Краевой бюджет, бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	Исполнено
	

	
	
	
	Корякское СП
	Исполнено
	

	
	
	
	Начикинское СП
	31.07.2017
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	Исполнено
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	10.04.2017
	

	1.5
	Проведение закупки в соответствии с 44-ФЗ на заключение муниципального контракта на выполнение работ по корректировке ГП
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	*
	Краевой бюджет, бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	Исполнено
	

	
	
	
	Корякское СП
	16.06.2017
	

	
	
	
	Начикинское СП
	10.11.2017
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	23.06.2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	04.07.2017
	

	1.6
	Выполнение работ по корректировке ГП
	Исполнитель работ по муниципальному контракту (проектная организация)
	Елизовское ГП
	*
	Краевой бюджет, бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	31.08.2017
	

	
	
	
	Корякское СП
	31.08.2017
	

	
	
	
	Начикинское СП
	29.12.2017
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	31.08.2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	31.08.2017
	

	1.7
	Проведение публичных слушаний
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	*
	Бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	31.10.2017
	

	
	
	
	Корякское СП
	31.10.2017
	

	
	
	
	Начикинское СП
	15.03.2018
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	31.10.2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	10.11.2017
	

	1.8
	Согласование откорректированного проекта ГП

(федеральный уровень – в 3-х месячный срок,

региональный -1 месяц)
	Администрация поселения, исполнитель работ по муниципальному контракту (проектная организация)
	Елизовское ГП
	*
	Краевой бюджет, бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	01.12.2017
	

	
	
	
	Корякское СП
	20.12.2017
	

	
	
	
	Начикинское СП
	30.04.2018
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	20.12.2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	01.12.2017
	

	1.9
	Утверждение проекта корректировки ГП
	Представительный орган поселения
	Елизовское ГП
	*
	Бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	29.12.2017
	

	
	
	
	Корякское СП
	30.12.2017
	

	
	
	
	Начикинское СП
	15.05.2018
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	30.12.2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	30.12.2017
	

	2
	Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (далее-ПЗЗ поселений) с учетом изменения границ населенных пунктов

	2.1
	Определение стоимости выполнения проекта корректировки ПЗЗ и направление заявки в Минстрой
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	*
	Краевой бюджет, бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	31.05.2017
	

	
	
	
	Корякское СП
	31.06.2017
	

	
	
	
	Начикинское СП
	31.07.2017
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	22.06.2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	02.04.2017
	

	2.2
	Подготовка муниципальной программы с учетом выполнения работ по корректировке ПЗЗ
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	*
	Краевой бюджет, бюджет МО


	
	
	
	Вулканное ГП
	01.06.2017
	

	
	
	
	Корякское СП
	12.04.2017
	

	
	
	
	Начикинское СП
	30.08.2017
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	09.02.2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	06.04.2017
	

	2.3
	Заключение соглашений с Министерством о перечислении субсидии на выполнение корректировки ПЗЗ
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	*
	Краевой бюджет, бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	27.04.2017
	

	
	
	
	Корякское СП
	27.04.2017
	

	
	
	
	Начикинское СП
	01.09.2017
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	30.06..2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	07.04.2017
	

	2.4
	Подготовка технического задания на выполнение корректировки ПЗЗ
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	*
	Краевой бюджет, бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	16.06.2017
	

	
	
	
	Корякское СП
	31.07.2017
	

	
	
	
	Начикинское СП
	01.09.2017
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	31.07.2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	31.07.2017
	

	2.5
	Проведение закупки в соответствии с 44-ФЗ на заключение муниципального контракта на выполнение работ по корректировке ПЗЗ
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	*
	Краевой бюджет, бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	31.07.2017
	

	
	
	
	Корякское СП
	15.09.2017
	

	
	
	
	Начикинское СП
	10.11.2017
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	31.08.2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	25.08.2017
	

	2.6
	Выполнение работ по корректировке ПЗЗ
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	*
	Краевой бюджет, бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	18.08.2017
	

	
	
	
	Корякское СП
	15.10.2017
	

	
	
	
	Начикинское СП
	29.12.2017
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	05.10.2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	11.09.2017
	

	2.7
	Рассмотрение проекта корректировки ПЗЗ и направление главе МО для принятия решения о назначении публичных слушаний
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	*
	Краевой бюджет, бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	12.09.2017
	

	
	
	
	Корякское СП
	15.10.2017
	

	
	
	
	Начикинское СП
	15.01.2018
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	13.10.2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	11.09.2017
	

	2.8
	Проведение публичных слушаний
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	*
	Бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	11.10.2017
	

	
	
	
	Корякское СП
	15.12.2017
	

	
	
	
	Начикинское СП
	15.03.2018
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	17.12.2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	11.11.2017
	

	2.9
	Утверждение проекта корректировки ПЗЗ
	Представительный орган поселения
	Елизовское ГП
	*
	Бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	29.12.2017
	

	
	
	
	Корякское СП
	30.12.2017
	

	
	
	
	Начикинское СП
	15.05.2018
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	29.12.2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	29.12.2017
	

	3
	Разработка и утверждение схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселения

(МинЖКХ Камчатского края)
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	*
	Краевой бюджет, бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	29.06.2018
	

	
	
	
	Корякское СП
	30.06.2018
	

	
	
	
	Начикинское СП
	15.11.2018
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	30.06.2017
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	30.06.2018
	

	4
	Разработка и утверждение программы комплексного развития инженерной инфраструктуры поселения ПКР (МинЖКХ Камчатского края)
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	*
	Краевой бюджет, бюджет МО

	
	
	
	Вулканное ГП
	29.12.2018
	

	
	
	
	Корякское СП
	30.12.2018
	

	
	
	
	Начикинское СП
	15.05.2019
	

	
	
	
	Николаевское СП
	**
	

	
	
	
	Новолесновское СП
	30.12.2018
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	30.12.2018
	

	5
	Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог местного значения поселений
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	30.12.2019
	Краевой бюджет – 133 871,504 тыс.руб.

Бюджет МО- 1338,715 тыс.руб.

	
	
	
	Вулканное ГП
	30.12.2019
	

	
	
	
	Корякское СП
	30.12.2019
	

	
	
	
	Начикинское СП
	30.12.2019
	

	
	
	
	Николаевское СП
	30.12.2019
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	30.12.2019
	

	6
	Строительство автомобильных дорог местного значения поселений
	Администрация поселения
	Елизовское ГП
	2020-2028
	Краевой бюджет –2853,390 млн.руб.

Бюджет МО- 28,533 млн.руб.

	
	
	
	Вулканное ГП
	2020-2022
	

	
	
	
	Корякское СП
	2020-2023
	

	
	
	
	Начикинское СП
	2020-2022
	

	
	
	
	Николаевское СП
	2020-2021
	

	
	
	
	Раздольненское СП
	2020-2026
	

	
	
	
	
	
	


* - Администрация Елизовского городского поселения направила в Минстрой Камчатского края предварительную заявку на финансирование в 2018 году работ по корректировке ГП и ПЗЗ в объеме 6 млн. руб. Сроки выполнения мероприятий «дорожной карты» будут известны после принятия бюджета поселения на 2018 год. 
** - Администрацией Николаевского сельского поселения заявка на финансирование мероприятий в рамках «дорожной карты» будет направлена в Минстрой Камчатского края после завершения процедуры корректировки Генерального плана Николаевского сельского поселения, начатой в 2016 году. Сроки выполнения мероприятий «дорожной карты» будут сообщены дополнительно.
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