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Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Письмо роспотребнадзор

от 30.04.2021г. №41-00-031

-67-2639-2021, приложен

файл. прогноз

исполнения 99,3

1.1. 98.5 0 0 99.2

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо

Роспотребнадзора по

Камчатскому краю"

Письмо Роспотребнадзор

от 30.04.2021г. №41-00-

03/67-2639-2021, приложен

файл. Отсутсвие

отклонений.

1.2. 98.5 0 0 100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

99,2000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

99,2000

99,30000,0000 99,3000 0,0000 99,3000 99,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

99,90000,0000 98,6000 0,0000 99,9000 99,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Неопределен

а

Иное

Результат

ФП

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Результат ФП " Иное от

г. №, приложен файл.

Данный результат

является результатом

федерального паспорта и

не имеет отношения к

региональному проекту.

Предоставлена

информация : 0 из 100.

31.12.2024 31.12.2024

100Штука 0 0100

1.1.

1

Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет О

создании

информацио

нно-

телекоммун

икационного

сервиса

информацио

нной

системы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О создании

информационно-

телекоммуникационного

сервиса

информационной

системы" Отчет  от г. №,

указана ссылка.

В работе

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Введены в эксплуатацию 7

современных

испытательных

лабораторных центра,

оснащенные необходимым

оборудованием для

определения показателей

качества питьевой воды,

подаваемой системами

централизованного

водоснабжения (100%

нарастающим итогом от

необходимого количества

лабораторий)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Данная

контрольная

точка из ФП

(в

Камчатском

крае данная

кт не

предусмотре

на)

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Данная контрольная

точка из ФП (в

Камчатском крае данная

кт не предусмотрена)"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Данная контрольная

точка из ФП (в

Камчатском крае данная

кт не предусмотрена)

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

Оборудованием

отечественного

производства для контроля

качества воды

дооснащены лаборатории

ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии" в объеме

100% от необходимого

количества лабораторий

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Министерств

о

строительств

а и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Российской

Федерации

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации" Иное  от г.

№, приложен файл.

Данный результат

является результатом

федерального паспорта и

не имеет отношения к

региональному проекту.

01.01.2022 01.01.2022

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

Питиримов

Александр

Локальная

Отчет О

завершении

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2022

0Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

строительст

ва

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

строительства" Отчет от

г. №, приложен файл.

Существует риск:

Наличие некритических

отклонений, Причина

риска: Мероприятия

перенесены на 2022 год,

Срок исполнения:

01.12.2022,

Комментарий:

Мероприятия будут

выполнены в 2022 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г. Принятые

меры: 1. Мероприятия

перенесены на 2022 год,

Срок исполнения:

01.12.2022,

Комментарий:

Мероприятия будут

выполнены в 2022 году,

срок исполнения

01.12.2022, Мероприятия

перенесены на 2022 год,

Срок исполнения:

01.12.2022,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Комментарий:

Мероприятия будут

выполнены в 2022 году.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет

Закупка

включена в

план закупок

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Закупка включена в

план закупок" Отчет  от

г. №, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет

Сведения о

внесении

инф о гом

(мун)

контракте

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о внесении

инф о гом (мун)

контракте" Отчет  от г.

№, приложен файл.

Отсутсвие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Питиримов

Александр

Александро

Отчет О

ходе

выполнения

В работе.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанных услуг

вич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

графика

работ по

объекту

1. "О ходе выполнения

графика работ по

объекту" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет О

расходовани

и средств

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О расходовании

средств" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

Отчет Отчет

об

использован

ии МБТ

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет об

использовании МБТ"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

края

1.2.

6

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2020 году

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет О

заверешнии

строительств

а

В работе.

Просрочка 670 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О заверешнии

строительства" Отчет  от

г. №, приложен файл.

Существует риск:

отсутствие рисков,

Причина риска: перенос

мероприятия на 2021

год., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятия

перенесены на 2022 год,

срок исполнения

01.12.2022, Мероприятия

будут выполнены в 2022

году.

Существует риск:

отсутствие рисков,

Причина риска: перенос

мероприятия на 2022

год., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г.

Принятые меры:

01.03.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. Мероприятия

перенесены на 2022 год,

срок исполнения

01.12.2022, Мероприятия

будут выполнены в 2022

году.

1.3

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Иное

Информация

об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Иное от г. №, приложен

файл. Отсутсвие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

111 939,38111 939,39

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 111 939,38 30,4334 067,04111 939,38

111 939,38111 939,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 111 939,38 30,4334 067,04111 939,38

110 686,97110 686,97

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

110 686,97 30,5533 817,14110 686,97

110 686,97110 686,97

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

110 686,97 30,5533 817,14110 686,97

111 939,38111 939,38

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

111 939,38 30,4334 067,04111 939,38

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

111 939,38111 939,39 111 939,38 30,4334 067,04111 939,38

111 939,38111 939,39 111 939,38 30,4334 067,04111 939,38

110 686,97110 686,97 110 686,97 30,5533 817,14110 686,97

110 686,97 110 686,97 30,5533 817,14110 686,97

111 939,38111 939,38 111 939,38 30,4334 067,04111 939,38

0,000,00 0,00 0,000,000,00

110 686,97
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0.00 0.00 9 405.87 9 876.16 16 036.68 24 734.09 110 686.97110 686.9740 270.4837 924.3831 025.35

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 686.97110 686.9

7

33 817.1431 025.3524 734.09

0.00

0.00


