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лесного хозяйства Камчатского края"

-



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

53,6000 2018

0,0000 57,0000 64,8000 71,8000 76,7000 82,8000 100,000

0

ПроцентФП https://www.ka

mgov.ru/agles/n

ews

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

76,70

00

76,80

00

76,90

00

77,00

00

Процент 82,8000

79,00

00

78,00

00

77,30

00

77,20

00

77,10

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - -

Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированн

ой лесопожарной

техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной

техники позволит

повысить скорость

реагирования

лесопожарных

служб и, как

следствие,

снижение ущерба

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- 100

,00

00

-

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

Тысяча

гектаро

в

- - - - -

Сохранение

лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и

молодняка

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 0,0

500

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

на лесных участках

непереданных в

аренду..

Нарастающий итог

основных

лесообразующих

пород 

1.3

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

Тонна;

метрич

еская

тонна

(1000

кг)

- - - - -

Наличие семян

лесных растений в

необходимом

объеме ежегодно

для  обеспечения

посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановлени

е

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 0,2

000

-

1.4

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

Процен

т

- - - - -

  Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированн

ой

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

для проведения

комплекса

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -70,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

мероприятий по

лесовосстановлени

ю

1.5

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров

Процен

т

- - - - -

Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированн

ой лесопожарной

техникой и

оборудованием.Пр

иобретение

лесопожарной

техники позволит

повысить скорость

реагирования

лесопожарных

служб и, как

следствие,

снижение ущерба

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -- 100

,00

00

-

1.6

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

Процен

т

- - - - -

Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированн

ой

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -70,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

для проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлени

ю
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1

0,0033,70 69,1747,10 0,00 149,970,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0033,70 69,1747,10 0,00 149,970,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0033,70 69,1747,10 0,00 149,970,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

1.2

0,005 622,47 368,143 004,00 0,00 8 994,610,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,005 622,47 368,143 004,00 0,00 8 994,610,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,005 622,47 368,143 004,00 0,00 8 994,610,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.3

4 448,90496,30 5 757,50501,50 0,00 11 204,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

4 448,90496,30 5 757,50501,50 0,00 11 204,200,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

4 448,90496,30 5 757,50501,50 0,00 11 204,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.4

72,703 286,20 643,0020 476,00 717,30 25 942,70747,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

72,703 286,20 643,0020 476,00 717,30 25 942,70747,50

бюджет субъекта1.4.1.1.

72,703 286,20 643,0020 476,00 717,30 25 942,70747,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

1.5

0,0025 149,60 45 514,0049 563,90 11 387,00 134 417,102 802,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

от пожаров

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,0025 149,60 45 514,0049 563,90 11 387,00 134 417,102 802,60

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,0025 149,60 45 514,0049 563,90 11 387,00 134 417,102 802,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.6

921,100,00 0,000,00 0,00 921,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

921,100,00 0,000,00 0,00 921,100,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

921,100,00 0,000,00 0,00 921,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

1.7

0,000,00 0,000,00 140,00 1 154,431 014,43

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 140,00 1 154,431 014,43
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 140,00 1 154,431 014,43

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

73 592,50 34 588,27 52 351,81 5 442,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

4 564,53 12 244,30 182 784,11

73 592,50 5 442,7034 588,27 52 351,81 4 564,53 12 244,30 182 784,11

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 0,00 747,50 747,50 747,50 747,50

747,50

747,50747,50747,50747,50747,50

1.3. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 0,00 2 802,60 2 802,60 2 802,60

2 802,60

2 802,602 802,602 802,602 802,602 802,60

1.4. Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.5. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00

1 014,43

1 014,431 014,431 014,431 014,43874,43

ИТОГО:

0,00 0,00 747,50 3 550,10 3 550,10 3 690,10

4 564,53

4 564,534 564,534 564,534 564,534 424,53
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Оснащение

учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

  Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

Щипицын Д.Б.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Щипицын Д.Б.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка

"Перечисление субсидии на из

краевого бюджета КГАУ Охрана

камчатских лесов на иные цели

на основании заключенного

соглашения"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

31.07.2022

03 12 https://www.k

amgov.ru/

agles/new

-

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

-

Лебедько А.В.

10.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесовосстановлениюотсутст

вует

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключен

договор на поставку товара"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/new

-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставление поставщиками

документов для оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по договору"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

-

Лебедько А.В.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу" лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу""

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.1.10

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.1.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесовосстановлениюотсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.2

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду."

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

Лебедько А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

Нет

1.2.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

-

Лебедько А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

лесообразующих пород контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.2.3

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

31.07.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.2.4

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Лебедько А.В.

31.07.2022

12 Взаимо https://www.k-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Перечисление субсидии на из

краевого бюджета КГАУ Охрана

камчатских лесов на финансовое

обеспечение выполнение

государственного задания на

оказание услуг (выполнение

работ) на основании

заключенного соглашения"

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

amgov.ru/

agles/news

1.2.5

Контрольная точка

"Выполняются работы по

государственному заданию"

Входящее письмо

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.2.6

Контрольная точка "выполняются

работы по государственному

заданию"

Входящее письмо

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://www.k

amgov.ru/

agles

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка " Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

-

Лебедько А.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://www.k

amgov.ru/

agles

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесообразующих породконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений"

Соглашение Сохранение

лесных насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

-

Щипицын Д.Б.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.2.11

Контрольная точка "

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.2.12

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Щипицын Д.Б.

30.04.2023

07 19 https://www.k-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Перечисление субсидии на из

краевого бюджета КГАУ Охрана

камчатских лесов на финансовое

обеспечение выполнение

государственного задания на

оказание услуг (выполнение

работ) на основании

заключенного соглашения"

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

amgov.ru/agle

s

1.2.13

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.2.14

Контрольная точка

"Выполняются работы по

государственному заданию"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.2.16

Контрольная точка

"Выполняются работы по

государственному заданию"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.2.17

Контрольная точка

"Выполняются работы по

государственному заданию"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://www.k

amgov.ru/

agles

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.2.19

Контрольная точка

":Выполняются работы по

государственному заданию"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

-

Лебедько А.В.

31.12.2023

25 01 https://www.k

amgov.ru/

agles/news/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

1.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0500, Процент

Акт Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.22

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0500, Процент

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.2.23

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

Соглашение Сохранение

лесных насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

-

Лебедько А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://www.k

amgov.ru/

agles

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0500, Процент

лесообразующих породатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0500, Процент

Отчет Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного подроста

и молодняка основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles

-

1.3

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

Щипицын Д.Б.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ущерба

1.3.1

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений"

Соглашение Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.3.3

Контрольная точка "Объявление Прочий тип документа

-

Щипицын Д.Б.

01.03.2023

Взаимо Взаимо https://www.k-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурсной процедуры на

поставку техники"

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

amgov.ru/agle

s/news/

1.3.4

Контрольная точка

":Перечисление субсидии на из

краевого бюджета КГАУ Охрана

камчатских лесов на финансовое

обеспечение выполнение

государственного задания на

оказание услуг (выполнение

работ) на основании

заключенного соглашения"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.3.5

Контрольная точка "Заключен

договор на поставку товара"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

-

Щипицын Д.Б.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому или физическому

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

-

Щипицын Д.Б.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://www.k

amgov.ru/

agles/news/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news/

-

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставление поставщиками

документов для оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по договору"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

-

Щипицын Д.Б.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://www.k

amgov.ru/

agles/news/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка

"Производиться приемка

поставленного товара"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news/

-

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

-

Щипицын Д.Б.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу. Услуга оказана (работы

выполнены)"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news/

-

1.3.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений."

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

Щипицын Д.Б.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Щипицын Д.Б.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 --



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.2

Контрольная точка "Сбор

аналитической информации о

хозяйственно-возможном сборе

семян для утверждения

(одобрения) для оказания услуги"

Входящее письмо Наличие

семян лесных растений в

необходимом объеме

ежегодно для обеспечения

посадочным материалам,

лиц обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Щипицын Д.Б.

15.09.2022

01 09 https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.4.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

-

Щипицын Д.Б.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесовосстановлениеи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Получение

документов о выполнении работ

(оказании услуг)"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Щипицын Д.Б.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.4.6

Контрольная точка "Направление

семян на сертификацию"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.01.2023

04 06 https://www.k

amgov.ru/

agles/news/

-

1.4.9

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.4.10

Контрольная точка "Сбор

аналитической информации о

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

-

Лебедько А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://www.k

amgov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

хозяйственно-возможном сборе

семян для утверждения

(одобрения) для оказания услуги"

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

agles/news

1.4.11

Контрольная точка "Сбор

аналитической информации о

хозяйственно-возможном сборе

семян для утверждения

(одобрения) для оказания услуги"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.4.12

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Наличие семян

лесных растений в

необходимом объеме

ежегодно для обеспечения

посадочным материалам,

лиц обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.13

Контрольная точка "Сбор

аналитической информации о

хозяйственно-возможном сборе

семян для утверждения

(одобрения) для оказания услуги"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.4.14

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Наличие семян

лесных растений в

необходимом объеме

ежегодно для обеспечения

посадочным материалам,

лиц обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.4.15

Контрольная точка "Сбор

аналитической информации о

хозяйственно-возможном сборе

семян для утверждения

(одобрения) для оказания услуги"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

-

Лебедько А.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.4.17

Контрольная точка "Получение

документов о выполнении работ

(оказании услуг)"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.4.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

-

Лебедько А.В.

30.11.2023

05 07 https://www.k

amgov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

agles/news/

1.4.19

Контрольная точка "Направление

семян на сертификацию"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.4.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Щипицын Д.Б.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.2000, Процент

Отчет Наличие семян

лесных растений в

необходимом объеме

ежегодно для обеспечения

посадочным материалам,

лиц обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Щипицын Д.Б.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Оснащение

учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

Щипицын Д.Б.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

-

Лебедько А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по

лесовосстановлению

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка

"Перечисление субсидии из

краевого бюджета КГАУ Охрана

камчатских лесов на иные цели

на основании заключенного

соглашения"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.5.4

Контрольная точка "Заключен

договор на поставку товара"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

-

Лебедько А.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставление поставщиками

документов для оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по договору"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по договору поставки"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.5.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

-

Лебедько А.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по

лесовосстановлению

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.5.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 70.0000,

Процент

Соглашение Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

-

Лебедько А.В.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу", значение: 70.0000,

Процент

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

Щипицын Д.Б.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений"

Соглашение Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

-

Щипицын Д.Б.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

вует вует

1.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.6.3

Контрольная точка "Объявление

конкурсной процедуры на

поставку техники"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

-

Щипицын Д.Б.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

следствие, снижение

ущерба

1.6.4

Контрольная точка

"Перечисление субсидии на из

краевого бюджета КГАУ Охрана

камчатских лесов на финансовое

обеспечение выполнение

государственного задания на

оказание услуг (выполнение

работ) на основании

заключенного соглашения"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.6.5

Контрольная точка "Заключен

договор на поставку товара"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.6.8

Контрольная точка Отчет Обеспечено

-

Щипицын Д.Б.

31.08.2023

Взаимо Взаимо https://www.k-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

amgov.ru/agle

s/news

1.6.9

Контрольная точка

"Предоставление поставщиками

документов для оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по договору"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.6.10

Контрольная точка

"Производиться приемка

поставленного товара"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

-

Щипицын Д.Б.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу" лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.13

Контрольная точка "Подготовка

техничческой документации для

аукциона "

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.6.14

Контрольная точка "Заключен

договор на поставку техники и

оборудования"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

-

Щипицын Д.Б.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка

"Перечисление субсидии на из

краевого бюджета КГАУ Охрана

камчатских лесов на иные цели

на основании заключенного

соглашения"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.6.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по договору"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.Приобретен

ие лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

-

Щипицын Д.Б.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ущерба

1.6.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение:

100.0000, Процент

Соглашение Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.6.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 100.0000,

Процент

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

- 100

2 Администратор регионального

проекта

Лебедько А. В. Заместитель руководителя -

заместитель главного

государственного лесного

инспектора Камчатского края

- 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

- 100

4 Администратор Лебедько А. В. Заместитель руководителя -

заместитель главного

государственного лесного

инспектора Камчатского края

- 100

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

- 100

6 Участник регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

- 100

7 Участник регионального

проекта

Лебедько А. В. Заместитель руководителя -

заместитель главного

государственного лесного

инспектора Камчатского края

- 100

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лебедько А. В. Заместитель руководителя -

заместитель главного

государственного лесного

инспектора Камчатского края

- 100

9 Участник регионального

проекта

Лебедько А. В. Заместитель руководителя -

заместитель главного

государственного лесного

инспектора Камчатского края

- 100

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

- 100

11 Участник регионального

проекта

Домышева Е. В. Начальник отдела экономики

и бухгалтерского учета

- 100

12 Участник регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

- 100

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

- 100

14 Участник регионального

проекта

Лебедько А. В. Заместитель руководителя -

заместитель главного

государственного лесного

инспектора Камчатского края

- 100

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

- 100

16 Участник регионального Домышева Е. В. Начальник отдела экономики - 100



проекта и бухгалтерского учета

17 Участник регионального

проекта

Абрамян Н. И. Советник отдела экономики и

бухгалтерского учета

- 100

18 Участник регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

- 100

19 Участник регионального

проекта

Лебедько А. В. Заместитель руководителя -

заместитель главного

государственного лесного

инспектора Камчатского края

- 100

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

- 100

21 Участник регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

- 100

22 Участник регионального

проекта

Лебедько А. В. Заместитель руководителя -

заместитель главного

государственного лесного

инспектора Камчатского края

- 100


