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1. Основные положения

Национальный проект "Жилье и городская среда"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Жилье

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.10.2018

Куратор федерального проекта Хуснуллин М.Ш.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Стасишин Н.Е.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

Корниенко О.В.Администратор федерального проекта

Директор Департамента жилищной политики

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и
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программы)

Направление (подпрограмма)

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв.

м в год

79,2000 2018

75,700

0

82,040

0

77,000

0

78,000

0

80,000

0

85,000

0

90,000

0

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

120,00

00

91,000

0

1.2.

Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

3,5400 2020

- 3,5400 3,5000 3,5000 3,6000 3,7000 4,2000

Миллио

н семей

НП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

5,00004,3000

2 Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

2.1.

Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа от

использования

устаревших технологий

в проектировании и

строительстве, ед.

15,0000 2018

47,000

0

42,000

0

52,000

0

91,000

0

126,00

00

161,00

00

189,00

00

ЕдиницаНП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

189,00

00

189,00

00
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2.2.

Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших технологий

в проектировании и

строительстве, ед.

20,0000 2018

86,000

0

88,000

0

81,000

0

159,00

00

241,00

00

338,00

00

472,00

00

ЕдиницаНП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

442,00

00

442,00

00

3 Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности в

сфере жилищного строительства

3.1.

Количество

мероприятий,

осуществляемых при

реализации проектов

по строительству

объектов капитального

строительства,

указанных в статье 5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации

96,0000 2018

96,000

0

94,000

0

90,000

0

32,000

0

32,000

0

32,000

0

32,000

0

ЕдиницаНП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

--

3.2.

Количество процедур

0,0000 2018

0,0000 14,000 31,000 - - - -

ЕдиницаФП Единая

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

(услуг), включенных в

исчерпывающий

перечень

административных

процедур в сфере

жилищного

строительства,

предоставляемых в

электронном виде

0 0

межведомственная

информационно-

статистическая система

3.3.

Количество

мероприятий,

указанных в статье 5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме при

реализации проекта по

строительству объекта

капитального

строительства

0,0000 2021

- - - 7,0000 15,000

0

22,000

0

30,000

0

ЕдиницаФП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

--

3.4.

Количество

мероприятий,

указанных в статье 5.2

Градостроительного

0,0000 2021

- - - - 15,000

0

22,000

0

30,000

0

ЕдиницаФП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме при

реализации проекта по

строительству объекта

капитального

строительства

система

4 Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

4.1.

Градостроительный

потенциал земельных

участков, вовлеченных

в оборот АО

«ДОМ.РФ»

0,0000 2020

- 4,4000 5,4000 9,4000 17,900

0

18,100

0

18,400

0

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

29,900

0

18,600

0

4.2.

Градостроительный

потенциал земельных

участков, вовлеченных

в оборот в целях

жилищного

строительства

0,0000 2020

- - 174,80

00

179,00

00

184,00

00

190,00

00

192,00

00

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НП Единая

информационная

система жилищного

строительства

266,00

00

205,00

00

5 Развитие рынка найма жилищного фонда коммерческого использования

5.1.
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Количество семей,

арендовавших жилье на

длительный срок на

рыночных условиях

(количество

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок не

менее 1 года)

6,1000 2020

0,0000 6,1000 6,1000 7,0000 8,0000 9,0000 10,000

0

Тысяча

семей

НП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

15,000

0

11,000

0

6 Создание механизма использования инфраструктурных облигаций в сфере жилищного строительства

6.1.

Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для целей

жилищного

строительства

0,0000 2020

- - - 20,000

0

- - -

Миллиар

д рублей

НП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

0,00000,0000

7 Создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства

7.1.

Количество принятых

нормативных правовых

актов, направленных на

создание механизмов

поддержки

низкомаржинальных

проектов жилищного

строительства

0,0000 2020

- - - 2,0000 - - -

ЕдиницаНП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

8 Оптимизация обязательных требований технического регулирования в строительстве

8.1.

Количество принятых

нормативных правовых

актов, направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве

0,0000 2020

- - - - 1,0000 - -

ЕдиницаНП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

--

9 Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке

9.1.

Объем

многоквартирного

жилья в стадии

строительства

115,0000 2018

- 107,50

00

92,000

0

94,000

0

97,000

0

100,00

00

101,00

00

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

140,00

00

108,00

00

9.2.

Уровень доступности

жилья

49,0000 2020

- 49,000

0

50,000

0

50,000

0

51,000

0

51,000

0

52,000

0

ПроцентНП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

--

9.3.

Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров

46,2000 2018

43,300

0

43,500

0

41,000

0

42,000

0

43,000

0

44,000

0

46,000

0

Миллио

н

квадратн

ых

ФП Государственная

автоматизированная

информационная

система "Управление"

70,000

0

47,000

0
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

метров

10 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

10.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

8,3000 2018

8,3000 6,3000 7,0400 4,8290 8,9086 10,680

4

11,648

3

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

--

11 Улучшение жилищных условий семей

11.1.

Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавших

право собственности на

основании договора

участия в долевом

строительстве

2 785,200

0

2020

- 2 785,2

000

2 805,7

000

2 805,3

000

2 871,3

000

2 920,9

000

3 285,2

000

Тысяча

семей

НП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

4 030,0

000

3 383,5

000

11.2.

Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

276,6000 2020

- 276,60

00

263,70

00

263,70

00

271,30

00

300,70

00

338,50

00

Тысяча

семей

НП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая

416,70

00

343,80

00
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

собственных и

привлеченных средств

система

11.3.

Количество семей,

получивших жилое

помещение по

договорам социального

найма

33,5000 2020

- 33,500

0

30,900

0

30,900

0

30,900

0

30,900

0

30,900

0

Тысяча

семей

НП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

30,900

0

30,900

0

11.4.

Количество семей,

переселенных из

аварийного жилищного

фонда в рамках

реализации

региональных

адресных программ в

соответствии с

Федеральным законом

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства», без учета

семей, которые

выбрали в качестве

способа переселения из

аварийного жилищного

фонда получение

возмещения в

денежной форме

17,7000 2020

- 17,700

0

12,500

0

25,800

0

15,400

0

18,800

0

42,100

0

Тысяча

семей

НП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

33,100

0

29,500

0

11.5.
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в том

числе за счет

проведения

капитального ремонта

или регистрации прав

собственности на

основании справки о

полной выплате

паевого взноса членом

жилищного, жилищно-

строительного, иного

кооператива

417,7000 2020

- 417,70

00

381,10

00

383,10

00

408,10

00

425,70

00

503,80

00

Тысяча

семей

НП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

480,70

00

508,60

00

12 Повышение объема ввода жилья, построенного населением до 50 млн. кв. метров к концу 2030 года, с учетом реализации мероприятий новой социально-

экономической инициативы «Мой частный дом»

12.1.

Объем ввода жилья,

построенного

населением

33,0000 2018

- - - 36,000

0

37,000

0

41,000

0

44,000

0

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

50,000

0

44,000

0
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

4,87 9,69 15,02 19,27 23,33 29,17

Миллион

квадратных

метров

80,00

61,5052,8043,5037,0034,58

НП

1.2. Количество семей, улучшивших жилищные

условия

0,15 0,39 0,68 0,98 1,23 1,53

Миллион

семей

3,60

2,692,522,392,101,81

НП

2 Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

2.1. Внедрены новые нормативно-технические

документы в строительстве для осуществления

поэтапного отказа от использования

устаревших технологий в проектировании и

строительстве, ед.

91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00

Единица 126,00

91,0091,0091,0091,0091,00

НП

2.2. Актуализированы действующие нормативно-

технические документы для внедрения

передовых технологий и установления

ограничения на использование устаревших

технологий в проектировании и строительстве,

ед.

159,0

0

159,0

0

159,0

0

159,0

0

159,0

0

159,0

0

Единица 241,00

159,0

0

159,0

0

159,0

0

159,0

0

159,0

0

НП

3 Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности

в сфере жилищного строительства

3.1. Количество мероприятий, осуществляемых

при реализации проектов по строительству

объектов капитального строительства,

указанных в статье 5.2 Градостроительного

кодекса Российской Федерации

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

Единица 32,00

32,0032,0032,0032,0032,00

НП

3.2. Количество мероприятий, указанных в статье

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 15,00

0,000,000,000,000,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

5.2 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, в отношении которых

предусмотрена возможность их осуществления

в электронной форме при реализации проекта

по строительству объекта капитального

строительства

3.3. Количество мероприятий, указанных в статье

5.2 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, в отношении которых

предусмотрена возможность их осуществления

в электронной форме при реализации проекта

по строительству объекта капитального

строительства

7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00

Единица 15,00

13,0013,0013,0013,008,00

ФП

4 Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

4.1. Градостроительный потенциал земельных

участков, вовлеченных в оборот АО

«ДОМ.РФ»

14,60 14,80 15,00 15,20 15,40 15,60

Миллион

квадратных

метров

17,90

16,6016,4016,2016,0015,80

НП

4.2. Градостроительный потенциал земельных

участков, вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства

179,0

0

179,0

0

180,0

0

181,0

0

182,0

0

182,0

0

Миллион

квадратных

метров

184,00

183,0

0

183,0

0

183,0

0

183,0

0

182,0

0

НП

5 Развитие рынка найма жилищного фонда коммерческого использования

5.1. Количество семей, арендовавших жилье на

длительный срок на рыночных условиях

(количество зарегистрированных договоров

аренды, найма жилых помещений на срок не

менее 1 года)

0,30 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Тысяча

семей

8,00

5,505,004,504,003,50

НП

6 Оптимизация обязательных требований технического регулирования в строительстве
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

6.1. Количество принятых нормативных правовых

актов, направленных на оптимизацию

обязательных требований технического

регулирования в строительстве

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Единица 1,00

1,001,001,001,001,00

НП

7 Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке

7.1. Уровень доступности жилья

44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50

Процент 51,00

44,5044,5044,5044,5044,50

НП

7.2. Объем многоквартирного жилья в стадии

строительства

90,00 90,00 91,00 91,00 91,00 92,00

Миллион

квадратных

метров

97,00

94,0093,0093,0093,0092,00

НП

7.3. Объем ввода в многоквартирных жилых домах

в год, млн. кв. метров

2,86 4,69 7,12 8,87 10,83 13,87

Миллион

квадратных

метров

43,00

29,2024,4019,5017,3016,68

ФП

8 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

8.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,10 0,30 0,50

Миллион

квадратных

метров

8,91

1,401,301,100,900,70

НП

9 Улучшение жилищных условий семей

9.1. Количество семей, купивших жилое

помещение по договорам купли-продажи или

зарегистрировавших право собственности на

основании договора участия в долевом

строительстве

124,0

0

327,9

0

578,0

0

849,0

0

1 063

,30

1 311

,10

Тысяча

семей

2 871,30

2 228

,60

2 122

,40

2 021

,40

1 789

,90

1 547

,40

НП

9.2. Количество семей, построивших

индивидуальный жилой дом за счет

собственных и привлеченных средств

17,10 37,80 61,40 84,20 103,0

0

128,6

0

Тысяча

семей

271,30

247,5

0

235,7

0

224,5

0

186,4

0

155,3

0

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

9.3. Количество семей, получивших жилое

помещение по договорам социального найма

1,10 2,90 4,80 7,10 9,20 11,70

Тысяча

семей

30,90

21,5020,4019,5016,6014,10

НП

9.4. Количество семей, переселенных из

аварийного жилищного фонда в рамках

реализации региональных адресных программ

в соответствии с Федеральным законом «О

Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», без учета семей,

которые выбрали в качестве способа

переселения из аварийного жилищного фонда

получение возмещения в денежной форме

0,30 0,90 2,10 3,20 4,10 5,00

Тысяча

семей

15,40

13,0011,008,006,805,90

НП

9.5. Количество семей, улучшивших жилищные

условия иными методами, в том числе за счет

проведения капитального ремонта или

регистрации прав собственности на основании

справки о полной выплате паевого взноса

членом жилищного, жилищно-строительного,

иного кооператива

9,80 15,30 29,00 38,60 48,40 66,60

Тысяча

семей

408,10

168,7

0

128,4

0

108,3

0

96,2084,10

НП

10 Повышение объема ввода жилья, построенного населением до 50 млн. кв. метров к концу 2030 года, с учетом реализации мероприятий новой

социально-экономической инициативы «Мой частный дом»

10.1. Объем ввода жилья, построенного населением

2,01 4,70 7,90 10,40 12,50 15,30

Миллион

квадратных

метров

37,00

32,3028,4024,0019,7017,90

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья

в субъектах

Российской

Федерации

Миллио

н

квадрат

ных

метров

- 82,0

400

77,0

000

78,0

000

80,0

000

85,0

000

90,0

000

Обеспечен

ввод жилья в

субъектах

Российской

Федерации

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

82,0000 2020

91,0

0

120,

00

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

2

Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

2.1

Актуализированы

действующие и

внедрены новые

нормативно-

технические

документы,

необходимые для

внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве

Условн

ая

единиц

а

- 130,

000

0

133,

000

0

117,

000

0

117,

000

0

132,

000

0

162,

000

0

Утвержден 791

приказ

Минстроя

России и

Росстандарта о

принятии

новых

нормативно-

технических

документов и

об

актуализации

действующих

нормативно-

технических

документов

для внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничений

на

использование

устаревших

технологий в

проектировани

и и

строительстве

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2019

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год



18

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

2.2

Проведена разработка

и актуализация

стандартов продукции

промышленности

строительных

материалов в целях

повышения качества

индустриального

жилищного

строительства

Условн

ая

единиц

а

- - - 100,

000

0

- - 100,

000

0

Разработаны

стандарты

продукции

промышленнос

ти

строительных

материалов в

целях

повышения

качества

индустриально

го жилищного

строительства

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2018

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

3

Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности в

сфере жилищного строительства

3.1

Внесены изменения в

законодательство

Условн

ая

- - 1,00

00

- - - -

 Наделение

Правительства

Приня

тие

-

0,0000 2019

- -

Улучшен

ие
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Российской

Федерации,

касающиеся

установления единых

требований

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

в жилищном

строительстве и их

перевода в

электронный вид

единиц

а

Российской

Федерации

полномочиями

по

определению

случаев

осуществления

процедур,

включенных в

исчерпывающ

ие перечни,

исключительн

о в

электронной

форме;

отнесение к

полномочиям

органов

государственн

ой власти

Российской

Федерации

полномочий

по

утверждению

форм

документов в

сфере

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год



20

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

градостроитель

ной

деятельности, а

также по

утверждению

единых

стандартов

предоставлени

я

государственн

ых и

муниципальны

х услуг в сфере

строительства

3.2

Приняты

нормативные

правовые акты

Правительства

Российской

Федерации,

устанавливающие

единые требования

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

в жилищном

строительстве и их

перевода в

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,00

00

- -

Установлены

единые

требования

предоставлени

я

государственн

ых и

муниципальны

х услуг в

жилищном

строительстве,

и их перевода

в электронный

вид, а также

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2019

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

электронный вид формы

документов,

необходимых

для оказания

таких услуг

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

3.3

На единый портал

государственных и

муниципальных услуг

выведены

интерактивные

формы для

осуществления

мероприятий,

указанных в статье 5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

электронной форме

Единиц

а

- - - - 15,0

000

22,0

000

30,0

000

Осуществлена

возможность

реализации не

менее 30

мероприятий,

 указанных в

статье 5.2

Градостроител

ьного кодекса

Российской

Федерации, в

электронной

форме

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2018

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

120 млн.

кв.

 метров в

год

3.4

Реализованы

мероприятия по

управлению и

содержанию

федерального проекта

"Жилье"

Условн

ая

единиц

а

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечены ф

ункции по

управлению

и сопровожден

ию

федерального

проекта.

Достигнуты

результаты

федерального

проекта.

Обесп

ечени

е

реализ

ации

федер

альног

о

проек

та

(резул

ьтата

федер

альног

о

проек

та)

-

1,0000 2020

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

4

Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

4.1

Установлен контроль

за использованием

земельных участков,

находящихся в

федеральной

собственности, за счет

обязательного

информирования

единого института

развития в жилищной

сфере о

неиспользуемых или

неэффективно

используемых

земельных участках

Условн

ая

единиц

а

- 1,00

00

- - - - -

Принят

Федеральный

закон,

предусматрива

ющий

установление

контроля за

использование

м земельных

участков,

находящихся в

федеральной

собственности,

за счет

обязательного

информирован

ия единого

института

развития в

жилищной

сфере о

неиспользуемы

х или

неэффективно

используемых

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2018

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

земельных

участках

4.2

Внесены изменения в

законодательство

Российской

Федерации,

предусматривающие

упрощение механизма

изъятия земельных

участков в целях

реализации проектов

комплексного

устойчивого развития

территорий

Условн

ая

единиц

а

- 1,00

00

- - - - -

Принят

Федеральный

закон "О

внесении

изменений

в

Градостроител

ьный кодекс

Российской

Федерации и

отдельные

законодательн

ые акты

Российской

Федерации (в

части

совершенствов

ания

правового

регулирования

отношений по

градостроитель

ному

зонированию и

планировке

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2018

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

территории,

а также

отношений по

изъятию

земельных

участков для

государственн

ых и

муниципальны

х нужд)"

4.3

Принято

Правительственной

комиссией по

развитию жилищного

строительства и

оценке

эффективности

использования

земельных участков,

находящихся в

собственности

Российской

Федерации, решение о

вовлечении в оборот

земельных участков

Условн

ая

единиц

а

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Вовлечение в

оборот

земельных

участков для

жилищного

строительства

и иного

строительства

в соответствии

с Федеральным

законом от 24

июля 2008 г. №

161-ФЗ

"О содействии

развитию

жилищного

строительства"

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

1,0000 2018

1,00 1,00

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

4.4

Совершенствование

механизмов

вовлечения в оборот

земельных участков,

находящихся в

государственной и

муниципальной

собственности

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,00

00

- -

Внесены

изменения в

Федеральный

закон от 24

июля 2008 г. №

161-ФЗ «О

содействии

развитию

жилищного

строительства»

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2020

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

5

Развитие рынка найма жилищного фонда коммерческого использования

5.1

Создана нормативно-

правовая база для

запуска

информационной

системы учета

договоров найма

жилых помещений

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,00

00

- -

Повышена

прозрачность и

обеспечена

возможность

учета

заключаемых

договоров

найма жилых

помещений

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2020

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

5.2

Создана

информационная

Условн

ая

- - - - 1,00

00

- -

Повышена

прозрачность и

Созда

ние

-

0,0000 2020

- -

Улучшен

ие
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

система учета

договоров найма

жилых помещений

единиц

а

обеспечена

возможность

учета

заключаемых

договоров

найма жилых

помещений

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацио

нного

сервис

а

(инфо

рмаци

онной

систе

мы)

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

5.3

Сформированы

предложения по

снижению налоговой

нагрузки на

налогоплательщиков

в отношении: доходов

от доверительного

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,00

00

- -

Подготовлен

доклад с

предложениям

и по

снижению

налоговой

нагрузки для

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2022

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

управления

имуществом паевых

фондов арендного

жилья, налога на

имущество в

отношении арендных

домов, в том числе

имущества,

переданного в

доверительное

управление ЗПИФ

проектов

арендных

домов, в том

числе в составе

имущества

паевых фондов

арендного

жилья, а также

доходов от

доверительног

о управления

такими

фондами

6

Создание механизма использования инфраструктурных облигаций в сфере жилищного строительства

6.1

Созданы механизмы

стимулирования

внебюджетного

финансирования

строительства

инфраструктуры за

счет использования

инфраструктурных

облигаций в сфере

жилищного

строительства

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,00

00

- - -

Обеспечена

возможность

выпуска

облигаций для

финансирован

ия

строительства

инфраструктур

ы в жилищном

строительстве

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2020

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

6.2

Обеспечен выпуск

облигаций

специализированным

обществом

проектного

финансирования

«ДОМ.РФ» для

пилотного

финансирования

строительства

объектов

инфраструктуры

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,00

00

- - -

Отобраны

проекты

строительства

(реконструкци

и) объектов

инфраструктур

ы не менее чем

по 5 регионам

в порядке,

предусмотренн

ом

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

31 декабря

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2020

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

2020 г. № 2459 чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

6.3

Подготовлены

предложения по

масштабированию

механизма выпуска

облигаций

специализированным

обществом

проектного

финансирования

«ДОМ.РФ» для

финансирования

строительства

объектов

инфраструктуры

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,00

00

- -

Предложения

подготовлены

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2020

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

7

Создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства

7.1

Созданы механизмы

поддержки

застройщиков в целях

получения проектного

финансирования по

низкомаржинальным

проектам жилищного

строительства

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,00

00

- - -

Обеспечена

возможность

оказания

поддержки

застройщикам

в целях

получения

проектного

финансирован

ия по

низкомаржина

льным

проектам

жилищного

строительства

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2020

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

7.2

Принято решение о

выделении денежных

Условн

ая

- - - 1,00

00

- - -

Оказана

государственн

Приня

тие

-

0,0000 2020

- -

Улучшен

ие
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

средств на

субсидирование

проектов жилищного

строительства

единиц

а

ая поддержка

застройщикам

в целях

получения

проектного

финансирован

ия по

низкомаржина

льным

проектам

жилищного

строительства

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

8

Оптимизация обязательных требований технического регулирования в строительстве

8.1

Подготовлены

предложения по

внесению изменений

в перечень

обязательных

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,00

00

- -

Внесены

изменения в

постановление

Правительства

Российской

Приня

тие

норма

тивно

го

-

0,0000 2021

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

требований

технического

регулирования в

строительстве в целях

оптимизации

(сокращения)

обязательных

требований в

строительстве

Федерации от

4 июля 2020 г.

№ 985 "Об

утверждении

перечня

национальных

стандартов и

сводов правил

(частей таких

стандартов и

сводов

правил), в

результате

применения

которых на

обязательной

основе

обеспечивается

соблюдение

требований

Федерального

закона

"Технический

регламент о

безопасности

зданий и

сооружений" и

о признании

право

вого

(право

вого)

акта

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

утратившими

силу

некоторых

актов

Правительства

Российской

Федерации", в

результате чего

сокращен ряд

безальтернатив

ных

требований,

являющихся по

сути

разъяснениями

, ряд

дополнительн

ых

специфически

х требований

по

обеспечению

безопасности,

не

охватываемых

фундаментальн

ыми общими

требованиями,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

требования,

ограничивающ

ие применение

новых

эффективных

материалов и

конструкций,

требования,

которые носят

рекомендатель

ный характер,

требования,

относящиеся к

области

технико-

экономическог

о обоснования

принятых

решений, но

при этом не

относящиеся к

обеспечению

безопасности

зданий и

сооружений.

9

Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке

9.1

Обеспечена Условн

- - - 1,00 - - -

Обеспечена Приня-

0,0000 2018

- -

Улучшен
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

интеграция единой

информационной

системы жилищного

строительства с

Единым порталом

государственных и

муниципальных

услуг, единой

системой

идентификации и

аутентификации,

региональными

информационными

системами

обеспечения

градостроительной

деятельности, единым

государственным

реестром заключений

экспертизы проектной

документации

объектов

капитального

строительства,

Единым

государственным

реестром

недвижимости,

ая

единиц

а

00

возможность

сбора

необходимых

для выработки

государственн

ой политики

полных и

достоверных

статистически

х сведений о

состоянии

строительства

на всех

стадиях от

предоставлени

я земельных

участков,

планировки

территории, до

выдачи

разрешений на

ввод

построенных

объектов в

эксплуатацию,

постановки их

на

кадастровый

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

обеспечивающая в т.ч.

загрузку полной

информации о всех

видах жилищного

строительства

учет и

государственн

ой

регистрации

объектов

9.2

Обеспечена

возможность

размещения в ЕИСЖС

информации о

продажах жилья на

первичном и

вторичном рынках

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,00

00

- -

Организован

мониторинг по

полному циклу

жилищного

строительства,

включая

сделки о

продажах

жилья на

первичном и

вторичном

рынках

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2020

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

10

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

10.

1

Принято решение о

выделении средств

федерального

бюджета на

финансирование

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

Условн

ая

единиц

а

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Утвержден

федеральным

законом о

федеральном

бюджете на

очередной год

и на плановый

период объем

средств

на

финансирован

ие

мероприятия

по

стимулирован

ию программ

развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2018

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

10.

Утвержден размер Условн

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Определены Приня-

1,0000 2018

- -

Улучшен
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

2

бюджетных

ассигнований для

предоставления

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в рамках

реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

ая

единиц

а

00 00 00 00 00 00 00

объемы

бюджетных

ассигнований

для

распределения

субсидий

между

субъектами

Российской

Федерации -

участниками

мероприятия

по

стимулирован

ию программ

развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации,

которые

утверждены в

приложении к

Федеральному

закону "О

федеральном

бюджете на

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

очередной год

и плановый

период"

10.

3

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской

Федерации по

развитию жилищного

строительства

Единиц

а

- 107,

000

0

124,

000

0

151,

000

0

187,

000

0

119,

000

0

132,

000

0

Созданы

стимулы для

застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктур

ными

объектами,

средства на

которые

предусмотрен

ы в рамках

реализации

мероприятия

по

стимулирован

ию программ

развития

жилищного

строительства

Строи

тельст

во

(рекон

струк

ция,

техни

ческое

перев

ооруж

ение,

приоб

ретен

ие)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства

-

0,0000 2018

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

субъектов

Российской

Федерации

10.

4

Внесены изменения в

Правила

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

развитие жилищного

строительства в части

уточнения

направлений

использования

субсидий в рамках

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

Условн

ая

единиц

а

- 1,00

00

- - - - -

Внесены

изменения в

Приложение

№ 6 к

государственн

ой программе

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальным

и услугами

граждан

Российской

Федерации",

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

30 декабря

2017 г.

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2018

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

№ 1710

10.

5

Внесены изменения в

НПА,

предусматривающие

расширение перечня

мероприятий в целях

направления

субсидий для

финансирования

строительства

инфраструктуры в

жилищном

строительстве

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,00

00

- - -

Обеспечена

возможность

выпуска

облигаций для

финансирован

ия

строительства

инфраструктур

ы в жилищном

строительстве

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2020

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

11

Улучшение жилищных условий семей

11.

Количество семей, Миллио

- - 3,50 3,50 3,60 3,70 4,20

Результат Утвер-

3,5400 2020

- 5,00

Улучшен
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1

улучшивших

жилищные условий

н семей

00 00 00 00 00

характеризует

количество

семей,

улучшивших

жилищные

условия

ждени

е

докум

ента

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

11.

2

Осуществлен

мониторинг

обеспечения жилыми

помещениями

инвалидов и семей,

Единиц

а

- - - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Субъектами

Российской

Федерации

реализованы

мероприятия

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2021

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

имеющих детей-

инвалидов, вставших

на учет до 1 января

2005 года, в субъектах

Российской

Федерации

по

обеспечения

жилыми

помещениями

инвалидов и

семей,

имеющих

детей-

инвалидов,

вставших на

учет до 1

января 2005

года

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

12

Повышение объема ввода жилья, построенного населением до 50 млн. кв. метров к концу 2030 года, с учетом реализации мероприятий новой социально-

экономической инициативы «Мой частный дом»

12.

1

Созданы условия для

формирования реестра

типовых проектов

индивидуальных

жилых домов

Единиц

а

- - - 1,00

00

- - -

Создан реестр

типовых

проектов

ИЖС,

использование

которых

позволит

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2021

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

упростить

проведение

кредитными

организациями

оценки

проектов и

предмета

залога для

целей

предоставлени

я проектного

финансирован

ия и

ипотечного

жилищного

кредитования

семей

ежегодно

и

увеличен

ие

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год

12.

2

Созданы условия для

распространения

проектного

финансирования

жилищного

строительства с

использованием

счетов эскроу на ИЖС

Единиц

а

- - - - 1,00

00

- -

 Принят

Федеральный

закон,

позволяющий

привлекать

средства

участников на

малоэтажное

строительство,

а также

регулирующий

вопросы

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2021

- -

Улучшен

ие

жилищн

ых

условий

не менее

5 млн.

семей

ежегодно

и

увеличен

ие
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

управления

общим

имуществом в

границах

территории

малоэтажной

застройки

объема

жилищно

го

строител

ьства не

менее

чем до

120 млн.

кв.

 метров в

год
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в

сфере жилищного строительства0

Реализованы мероприятия по

управлению и содержанию

федерального проекта "Жилье"

1.2

96 906,40100 000,00 99 203,7015 000,000,00 0,00 311 110,100,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

96 906,40100 000,00 99 203,7015 000,000,00 0,00 311 110,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

2 Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов0

Актуализированы

действующие и внедрены

новые нормативно-

технические документы,

необходимые для внедрения

2.1

898 296,30695 157,60 900 152,301 000 088,800,00 1 000 000,00 4 493 695,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

передовых технологий и

установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании

и строительстве

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

898 296,30695 157,60 900 152,301 000 088,800,00 1 000 000,00 4 493 695,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

3 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

3.1

29 452 151,3938 876 016,30 31 660 751,6231 016 582,000,00 39 653 735,83 203 391 868,5332 732 631,39
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства

Федеральный бюджет, всего3.1.1.

27 610 310,4034 229 909,60 29 455 515,6020 948 597,600,00 37 136 904,40 179 589 466,8030 208 229,20

 в том числе: межбюджетные

трансферты

3.1.1.1.

27 610 310,4034 215 909,30 29 455 515,6020 948 597,600,00 37 136 904,40 174 677 232,9025 309 995,60

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

3.1.1.1.1

.

27 610 310,4034 215 909,30 29 455 515,6041 897 195,200,00 37 136 904,40 195 625 830,5025 309 995,60

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.1.3.

29 452 151,3938 862 016,00 31 660 751,6231 016 582,000,00 39 653 735,83 198 479 634,6327 834 397,79

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

32 031 670,8

0

39 671 173,9

0

32 660 107,6

2

30 447 354,0

9

32 732 631,3

9

40 653 735,8

3

208 196 673,630,00

в том числе:

федеральный бюджет

28 605 513,1

0

35 025 067,2

0

30 454 871,6

0

21 963 686,4

0

0,00 38 136 904,4

0

184 394 271,9030 208 229,2

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

29 452 151,3

9

38 862 016,0

0

31 660 751,6

2

31 016 582,0

0

0,00 39 653 735,8

3

198 479 634,6327 834 397,7

9

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

1.1. Актуализированы действующие и

внедрены новые нормативно-

технические документы, необходимые

для внедрения передовых технологий и

установления ограничений на

использование устаревших технологий в

проектировании и строительстве

224 574,0

0

224 574,0

0

224 574,0

0

449 148,0

0

449 148,0

0

449 148,0

0

898296.3

898 296,3

0

898 296,3

0

673 722,0

0

673 722,0

0

673 722,0

0

2 Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности

в сфере жилищного строительства

2.1. Реализованы мероприятия по

управлению и содержанию федерального

проекта "Жилье"

96 906,40 96 906,40 96 906,40 96 906,40 96 906,40 96 906,40

96906.4

96 906,4096 906,4096 906,4096 906,4096 906,40

3 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

3.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

194 863,0

0

925 950,0

0

2 154 500

,00

3 211 684

,00

4 479 247

,00

6 182 697

,00

27610310.4

27 610 31

0,00

17 599 04

5,00

13 972 41

7,00

10 785 33

5,00

8 300 639

,00
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Жилье

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Результат "Обеспечен

ввод жилья в субъектах

Российской Федерации"

1.1

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Единая

межведомс

твенная

информац

ионно-

статистиче

ская

система

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.1

Исходящее письмо Подготовлен

проект доклада в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Система

эклектрон

ного

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.2

Отчет Опубликована официальная

информация на сайте Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.3

Исходящее письмо В системе

электронного документооборота

Минстроя России документ

подписан

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.4

Исходящее письмо Документ

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.5

Исходящее письмо Подготовлен

проект доклада в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.6

Отчет Опубликована официальная

информация на сайте Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.7

Исходящее письмо В системе

электронного документооборота

Минстроя России документ

подписан

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Система

электронн

ого

документо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.8

Исходящее письмо Документ

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.9

Исходящее письмо Направлена

информация о вводе жилья за 1

полугодие 2021 года в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации.

-

Стасишин Н.Е.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.10

Исходящее письмо Направлена

информация о вводе жилья за 9

месяцев 2021 года в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации.

-

Стасишин Н.Е.

20.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.11

Прочий тип документа

Осуществлен сбор информации об

оперативном вводе жилья в

субъектах Российской Федерации

за 2021 год

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2021 год"

1.1.12

Исходящее письмо Направлена

информация о вводе жилья за 2021

год в Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 3 месяца

2022 года"

1.1.13

Исходящее письмо Направлена

информация о вводе жилья за 3

месяца 2022 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

20.04.2022

06 08

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 6 месяцев

2022 года"

1.1.14

Исходящее письмо Направлена

информация о вводе жилья за 6

месяцев 2022 года в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

20.07.2022

07 09

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 9 месяцев

2022 года"

1.1.15

Исходящее письмо Направлена

информация о вводе жилья за 9

месяцев 2022 года в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

20.10.2022

08 10

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг объема ввода

1.1.16

Прочий тип документа

Осуществлен сбор информации об

оперативном вводе жилья в

субъектах Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Система

электронн

ого

документо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2022 год"

за 2022 годатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2022 год "

1.1.17

Исходящее письмо Направлена

информация о вводе жилья за 2022

год в Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 3 месяца

2023 года "

1.1.18

Исходящее письмо Направлена

информация о вводе жилья за 3

месяца 2023 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

20.04.2023

06 08

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

1.1.19

Исходящее письмо Направлена

информация о вводе жилья за 6

месяцев 2023 года в

Аналитический центр при

-

Стасишин Н.Е.

20.07.2023

07 09

-

Система

электронн

ого

документо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в субъектах Российской

Федерации за 6 месяцев

2023 года"

Правительстве Российской

Федерации

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 9 месяцев

2023 года"

1.1.20

Исходящее письмо Направлена

информация о вводе жилья за 9

месяцев 2023 года в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

20.10.2023

08 10

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2023 год"

1.1.21

Прочий тип документа

Осуществлен сбор информации об

оперативном вводе жилья в

субъектах Российской Федерации

за 2023 год

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2023 год "

1.1.22

Исходящее письмо Направлена

информация о вводе жилья за 2023

год в Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 3 месяца

2024 года"

1.1.23

Исходящее письмо Направлена

информация о вводе жилья за 3

месяца 2024 года в Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

20.04.2024

06 08

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 6 месяцев

2024 года"

1.1.24

Исходящее письмо Направлена

информация о вводе жилья за 6

месяцев 2024 года в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

20.07.2024

07 09

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 9 месяцев

2024 года"

1.1.25

Исходящее письмо Направлена

информация о вводе жилья за 9

месяцев 2024 года в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

20.10.2024

08 12

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг объема ввода

1.1.26

Прочий тип документа

Осуществлен сбор информации об

оперативном вводе жилья в

субъектах Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Система

электронн

ого

документо



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

жилищного строительства

в субъектах Российской

Федерации за 2024 год"

за 2024 годатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.27

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.28

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата



64

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.29

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.30

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.31

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03

-

Официаль

ный сайт

Росстата



65

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.32

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2026

02 04

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.33

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2026

03 05

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.34

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2026

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.35

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04

-

Официаль

ный сайт

Росстата



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.36

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.37

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2027

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.38

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2027

03 Взаимо

связь с

-

Официаль

ный сайт



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Росстата

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.39

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.40

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Официаль

ный сайт

Росстата



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.41

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2028

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.42

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.43

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Официаль

ный сайт

Росстата



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.44

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.45

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2029

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.46

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Официаль

ный сайт



70

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Росстата

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.47

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.48

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Официаль

ный сайт

Росстата



71

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.49

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.50

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

2

Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

Результат

"Актуализированы

действующие и внедрены

новые нормативно-

2.1

Утвержден 791 приказ Минстроя

России и Росстандарта о принятии

новых нормативно-технических

документов и об актуализации

Иванова С.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет Единая

межведомс

твенная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технические документы,

необходимые для

внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве"

действующих нормативно-

технических документов для

внедрения передовых технологий

и установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионно-

статистиче

ская

система

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.1.1

Прочий тип документа Проведены

экспертизы проектов нормативно-

технических документов в ТК 465

-

Волков Д.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1.2

Исходящее письмо Подготовлены

первые редакции проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.1.3

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1.4

Прочий тип документа

Подготовлены окончательные

редакции проектов нормативно-

технических документов

-

Волков Д.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.1.5

Паспорт проекта По итогам 2019

года проведена актуализация не

менее 88 действующих и принято

не менее 42 новых нормативно-

технических документов в

-

Волков Д.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительной сфере,

обеспечивающих использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве, в

том числе в жилищном

строительстве

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.1.6

Прочий тип документа

Актуализированные действующие

и принятые новые нормативно-

технические документы в

строительной сфере,

обеспечивающие использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве,

вступили в силу

-

Волков Д.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.1.7

Прочий тип документа Проведены

экспертизы проектов нормативно-

технических документов в ТК 465

-

Волков Д.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

2.1.8

Исходящее письмо Подготовлены

-

Волков Д.А.

31.12.2020

Взаимо Взаимо

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработан" первые редакции проектов

нормативно-технических

документов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минстроя

России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.1.9

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1.10

Прочий тип документа

Подготовлены окончательные

редакции проектов нормативно-

технических документов

-

Волков Д.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.1.11

Прочий тип документа По итогам

2020 года проведена актуализация

не менее 81 действующего и

принято не менее 52 новых

нормативно-технических

документов в строительной сфере,

обеспечивающих использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве, в

том числе в жилищном

строительстве

-

Волков Д.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.1.12

Прочий тип документа

Актуализированные действующие

и принятые новые нормативно-

технические документы в

строительной сфере,

обеспечивающие использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве,

вступили в силу

-

Волков Д.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Установлено

государственное задание

подведомственному

учреждению на

2.1.13

Прочий тип документа

Установлено государственное

задание подведомственному

учреждению на выполнение работ

по актуализации действующих и

-

Иванова С.В.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнение работ по

актуализации

действующих и

внедрению новых

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве"

внедрению новых нормативно-

технических документов,

необходимых для внедрения

передовых технологий и

установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Подготовлены проекты

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве"

2.1.14

Прочий тип документа

Подготовлены проекты

нормативно-технических

документов, необходимых для

внедрения передовых технологий

и установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

-

Иванова С.В.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Проведены публичные

обсуждения проектов

нормативно-технических

2.1.15

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов, необходимых для

-

Иванова С.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Официаль

ный сайт

Росстанда

рта
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве"

внедрения передовых технологий

и установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.16

Приказ Утверждены приказы об

утверждении нормативно-

технических документов,

необходимых для внедрения

передовых технологий и

установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

-

Иванова С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Установлено

государственное задание

подведомственному

учреждению на

выполнение работ по

актуализации

действующих и

внедрению новых

нормативно-технических

2.1.17

Прочий тип документа

Установлено государственное

задание подведомственному

учреждению на выполнение работ

по актуализации действующих и

внедрению новых нормативно-

технических документов,

необходимых для внедрения

передовых технологий и

установления ограничений на

-

Иванова С.В.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве"

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

вует

Контрольная точка

"Подготовлены проекты

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве"

2.1.18

Прочий тип документа

Подготовлены проекты

нормативно-технических

документов, необходимых для

внедрения передовых технологий

и установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

-

Иванова С.В.

30.08.2022

12 14

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Проведены публичные

обсуждения проектов

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

2.1.19

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов, необходимых для

внедрения передовых технологий

и установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

-

Иванова С.В.

30.09.2022

13 04

-

Официаль

ный сайт

Росстанда

рта
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.20

Приказ Утверждены приказы об

утверждении нормативно-

технических документов,

необходимых для внедрения

передовых технологий и

установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

-

Иванова С.В.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Установлено

государственное задание

подведомственному

учреждению на

выполнение работ по

актуализации

действующих и

внедрению новых

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

2.1.21

Прочий тип документа

Установлено государственное

задание подведомственному

учреждению на выполнение работ

по актуализации действующих и

внедрению новых нормативно-

технических документов,

необходимых для внедрения

передовых технологий и

установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

-

Иванова С.В.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве"

Контрольная точка

"Подготовлены проекты

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве"

2.1.22

Прочий тип документа

Подготовлены проекты

нормативно-технических

документов, необходимых для

внедрения передовых технологий

и установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

-

Иванова С.В.

30.08.2023

12 14

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Проведены публичные

обсуждения проектов

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве"

2.1.23

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов, необходимых для

внедрения передовых технологий

и установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

-

Иванова С.В.

30.09.2023

13 04

-

Официаль

ный сайт

Росстанда

рта
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.24

Приказ Утверждены приказы об

утверждении нормативно-

технических документов,

необходимых для внедрения

передовых технологий и

установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

-

Иванова С.В.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Установлено

государственное задание

подведомственному

учреждению на

выполнение работ по

актуализации

действующих и

внедрению новых

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве"

2.1.25

Прочий тип документа

Установлено государственное

задание подведомственному

учреждению на выполнение работ

по актуализации действующих и

внедрению новых нормативно-

технических документов,

необходимых для внедрения

передовых технологий и

установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

-

Иванова С.В.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлены проекты

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве"

2.1.26

Прочий тип документа

Подготовлены проекты

нормативно-технических

документов, необходимых для

внедрения передовых технологий

и установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

-

Иванова С.В.

30.08.2024

12 14

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Проведены публичные

обсуждения проектов

нормативно-технических

документов, необходимых

для внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве"

2.1.27

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов, необходимых для

внедрения передовых технологий

и установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

-

Иванова С.В.

30.09.2024

13 04

-

Официаль

ный сайт

Росстанда

рта

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.28

Приказ Утверждены приказы об

утверждении нормативно-

технических документов,

необходимых для внедрения

передовых технологий и

-

Иванова С.В.

31.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

установления ограничений на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Проведена

разработка и актуализация

стандартов продукции

промышленности

строительных материалов

в целях повышения

качества индустриального

жилищного

строительства"

2.2

Разработаны стандарты продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

Евтухов В.Л.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Федеральн

ая

государств

енная

информац

ионная

система

Росстанда

рта

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.2.1

 Разработаны стандарты продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

-

Евтухов В.Л.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СЭД

Контрольная точка "Акт

2.2.2

Исходящее письмо Проекты

-

Евтухов В.Л.

29.01.2021

Взаимо 08

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

стандартов продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

направлены на согласование в

заинтересованные органы и

организации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.2.3

 Утверждены стандарты продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

направлены на согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Евтухов В.Л.

01.02.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.2.4

Исходящее письмо Разработаны

стандарты продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

-

Евтухов В.Л.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.5

Исходящее письмо Проекты

стандартов продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

направлены на согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Евтухов В.Л.

31.08.2024

02 08

-

СЭД

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.2.6

Прочий тип документа

Утверждены стандарты продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

-

Евтухов В.Л.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

3

Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности

в сфере жилищного строительства

Результат "Внесены

изменения в

законодательство

Российской Федерации,

3.1

 Наделение Правительства

Российской Федерации

полномочиями по определению

случаев осуществления процедур,

Костарева

Т.Ю.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет Официаль

ный

интернет-

портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

касающиеся установления

единых требований

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

и их перевода в

электронный вид"

включенных в исчерпывающие

перечни, исключительно в

электронной форме; отнесение к

полномочиям органов

государственной власти

Российской Федерации

полномочий по утверждению форм

документов в сфере

градостроительной деятельности, а

также по утверждению единых

стандартов предоставления

государственных и

муниципальных услуг в сфере

строительства

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.1.1

 Проект НПА размещен на

федеральном портале проектов

нормативных правовых актов для

общественного обсуждения

-

Костарева

Т.Ю.

31.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.1.2

Входящее письмо Входящие

письма от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ии

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

3.1.3

Исходящее письмо Проект

федерального закона внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

31.03.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

3.1.4

Распоряжение Распоряжением

Правительства Российской

Федерации проект федерального

закона внесен в Государственную

Думу Федерального Собрания

Российской Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

30.09.2019

06 08

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.1.5

Акт Федеральный закон "О

внесении изменений в

Градостроительный кодекс

Российской Федерации и

отдельные законодательные акты

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации" (о

предоставлении уполномоченными

органами государственной власти,

органами местного

самоуправления государственных

и муниципальных услуг)

опубликован на официальном

интернет-портале правовой

информации (www.pravo.gov.ru)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.1.6

Акт Федеральный закон "О

внесении изменений в

Градостроительный кодекс

Российской Федерации и

отдельные законодательные акты

Российской Федерации" (о

предоставлении уполномоченными

органами государственной власти,

органами местного

самоуправления государственных

и муниципальных услуг) вступил в

силу

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Приняты

нормативные правовые

акты Правительства

Российской Федерации,

устанавливающие единые

требования

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

3.2

Установлены единые требования

предоставления государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве, и их

перевода в электронный вид, а

также формы документов,

необходимых для оказания таких

услуг

Стасишин Н.Е.

01.01.2019 01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

жилищном строительстве

и их перевода в

электронный вид"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.2.1

 Проект НПА размещен на

федеральном портале проектов

нормативных правовых актов для

общественного обсуждения

-

Стасишин Н.Е.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.2.2

Входящее письмо Входящее

письмо от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту постановления

Правительства Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

3.2.3

Прочий тип документа Проект

постановления Правительства

Российской Федерации размещен

на Федеральном портале проектов

-

Стасишин Н.Е.

01.07.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн



91

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нормативных правовых актов

(https://regulation.gov.ru) с целью

проведения независимой

антикоррупционной экспертизы в

соответствии с Правилами

проведения антикоррупционной

экспертизы нормативных

правовых актов и проектов

нормативных правовых актов,

утвержденными Постановлением

Правительства Российской

Федерации от 26 февраля 2010 г. №

96

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ых

правовых

актов

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

3.2.4

Входящее письмо Получено

заключение Минюста России на

проект постановления

Правительства Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

3.2.5

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

01.09.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.2.6

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации опубликовано на

официальном интернет-портале

правовой информации

(www.pravo.gov.ru)

-

Стасишин Н.Е.

01.06.2022

10 15

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.2.7

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.Е.

01.06.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "На единый

портал государственных и

муниципальных услуг

выведены интерактивные

формы для осуществления

мероприятий, указанных в

3.3

Осуществлена возможность

реализации не менее 30

мероприятий, указанных в статье

5.2 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, в

электронной форме

Михайлик

К.А.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

статье 5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в электронной

форме"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 28.02.2022 "

3.3.1

Исходящее письмо Доклад

Правительству Российской

Федерации о выводе

интерактивных форм для

осуществления мероприятий,

указанных в статье 5.2

Градостроительного кодекса

Российской Федерации, в

электронной форме

-

Михайлик

К.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 30.04.2022"

3.3.2

Прочий тип документа На единый

портал государственных и

муниципальных услуг выведено не

менее 8 интерактивных форм для

осуществления мероприятий в

электронном виде

-

Михайлик

К.А.

30.04.2022

06 08

-

Единый

портал

государств

енных и

муниципа

льных

услуг

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

3.3.3

Исходящее письмо Доклад

Правительству Российской

Федерации о выводе

-

Михайлик

К.А.

30.06.2022

07 09

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 30.06.2022"

интерактивных форм для

осуществления мероприятий,

указанных в статье 5.2

Градостроительного кодекса

Российской Федерации, в

электронной форме

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.08.2022"

3.3.4

Прочий тип документа На единый

портал государственных и

муниципальных услуг выведено не

менее 13 интерактивных форм для

осуществления мероприятий в

электронном виде

-

Михайлик

К.А.

31.08.2022

08 10

-

Единый

портал

государств

енных и

муниципа

льных

услуг

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.10.2022"

3.3.5

Исходящее письмо Доклад

Правительству Российской

Федерации о выводе

интерактивных форм для

осуществления мероприятий,

указанных в статье 5.2

Градостроительного кодекса

Российской Федерации, в

электронной форме

-

Михайлик

К.А.

31.10.2022

09 11

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

3.3.6

Прочий тип документа На единый

портал государственных и

-

Михайлик

К.А.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

-

Единый

портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.12.2022"

муниципальных услуг выведено не

менее 15 интерактивных форм для

осуществления мероприятий в

электронном виде

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государств

енных и

муниципа

льных

услуг

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 28.02.2023"

3.3.7

Исходящее письмо Доклад

Правительству Российской

Федерации о выводе

интерактивных форм для

осуществления мероприятий,

указанных в статье 5.2

Градостроительного кодекса

Российской Федерации, в

электронной форме

-

Михайлик

К.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 30.04.2023"

3.3.8

Прочий тип документа На единый

портал государственных и

муниципальных услуг выведено не

менее 16 интерактивных форм для

осуществления мероприятий в

электронном виде

-

Михайлик

К.А.

30.04.2023

06 14

-

Единый

портал

государств

енных и

муниципа

льных

услуг
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 30.06.2023"

3.3.9

Исходящее письмо Доклад

Правительству Российской

Федерации о выводе

интерактивных форм для

осуществления мероприятий,

указанных в статье 5.2

Градостроительного кодекса

Российской Федерации, в

электронной форме

-

Михайлик

К.А.

30.06.2023

07 15

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.08.2023"

3.3.10

Прочий тип документа На единый

портал государственных и

муниципальных услуг выведено не

менее 17 интерактивных форм для

осуществления мероприятий в

электронном виде

-

Михайлик

К.А.

31.08.2023

14 16

-

Единый

портал

государств

енных и

муниципа

льных

услуг

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

3.3.11

Исходящее письмо Доклад

Правительству Российской

Федерации о выводе

интерактивных форм для

осуществления мероприятий,

указанных в статье 5.2

Градостроительного кодекса

Российской Федерации, в

электронной форме

-

Михайлик

К.А.

31.10.2023

15 17

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

состоянию на 31.10.2023"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.12.2023"

3.3.12

Прочий тип документа На единый

портал государственных и

муниципальных услуг выведено не

менее 22 интерактивных форм для

осуществления мероприятий в

электронном виде

-

Михайлик

К.А.

31.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единый

портал

государств

енных и

муниципа

льных

услуг

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 29.02.2024"

3.3.13

Исходящее письмо Доклад

Правительству Российской

Федерации о выводе

интерактивных форм для

осуществления мероприятий,

указанных в статье 5.2

Градостроительного кодекса

Российской Федерации, в

электронной форме

-

Михайлик

К.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

3.3.14

Прочий тип документа На единый

портал государственных и

муниципальных услуг выведено не

менее 23 интерактивных форм для

осуществления мероприятий в

электронном виде

-

Михайлик

К.А.

30.04.2024

11 13

-

Единый

портал

государств

енных и

муниципа

льных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 30.04.2024"

услуг

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 30.06.2024"

3.3.15

Исходящее письмо Доклад

Правительству Российской

Федерации о выводе

интерактивных форм для

осуществления мероприятий,

указанных в статье 5.2

Градостроительного кодекса

Российской Федерации, в

электронной форме

-

Михайлик

К.А.

30.06.2024

12 20

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.08.2024"

3.3.16

Прочий тип документа На единый

портал государственных и

муниципальных услуг выведено не

менее 24 интерактивных форм для

осуществления мероприятий в

электронном виде

-

Михайлик

К.А.

31.08.2024

13 21

-

Единый

портал

государств

енных и

муниципа

льных

услуг

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

3.3.17

Исходящее письмо Доклад

Правительству Российской

Федерации о выводе

интерактивных форм для

осуществления мероприятий,

-

Михайлик

К.А.

31.10.2024

20 22

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.10.2024"

указанных в статье 5.2

Градостроительного кодекса

Российской Федерации, в

электронной форме

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг вывода

интерактивных форм

мероприятий в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

состоянию на 31.12.2024"

3.3.18

Прочий тип документа На единый

портал государственных и

муниципальных услуг выведено не

менее 30 интерактивных форм для

осуществления мероприятий в

электронном виде

-

Михайлик

К.А.

31.12.2024

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единый

портал

государств

енных и

муниципа

льных

услуг

Результат "Реализованы

мероприятия по

управлению и

содержанию федерального

проекта "Жилье""

3.4

Обеспечены функции по

управлению и сопровождению

федерального проекта. Достигнуты

результаты федерального проекта.

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

3.4.1

Паспорт проекта Подготовлены

изменения в паспорт федерального

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

проектаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.4.2

Соглашение Заключено

соглашение

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.4.3

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

3.4.4

Паспорт проекта Подготовлены

изменения в паспорт федерального

проекта

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.4.5

Соглашение Заключено

соглашение

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

01 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.4.6

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

3.4.7

Паспорт проекта Подготовлены

изменения в паспорт федерального

проекта

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.4.8

Соглашение Заключено

соглашение

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

01 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.4.9

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

предоставлении субсидии

юридическому лицу

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

3.4.10

Паспорт проекта Подготовлены

изменения в паспорт федерального

проекта

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

3.4.11

Соглашение Заключено

соглашение

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

01 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.4.12

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

4

Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

Результат "Установлен

контроль за

использованием

земельных участков,

находящихся в

федеральной

собственности, за счет

обязательного

информирования единого

института развития в

жилищной сфере о

неиспользуемых или

неэффективно

используемых земельных

участках"

4.1

Принят Федеральный закон,

предусматривающий установление

контроля за использованием

земельных участков, находящихся

в федеральной собственности, за

счет обязательного

информирования единого

института развития в жилищной

сфере о неиспользуемых или

неэффективно используемых

земельных участках

Стасишин Н.Е.

01.01.2018 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

разработан"

4.1.1

Прочий тип документа Разработан

проект Федерального закона

-

Стасишин Н.Е.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

4.1.2

Исходящее письмо Проект

Федерального закона внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.08.2019

02 08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

4.1.3

Прочий тип документа

Федеральный закон подписан

Президентом Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

4.1.4

Прочий тип документа

Федеральный закон вступил в силу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Официаль

ный

интернет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

портал

правовой

информац

ии

Результат "Внесены

изменения в

законодательство

Российской Федерации,

предусматривающие

упрощение механизма

изъятия земельных

участков в целях

реализации проектов

комплексного

устойчивого развития

территорий"

4.2

Принят Федеральный закон "О

внесении изменений

в Градостроительный кодекс

Российской Федерации и

отдельные законодательные акты

Российской Федерации (в части

совершенствования правового

регулирования отношений по

градостроительному зонированию

и планировке территории,

а также отношений по изъятию

земельных участков для

государственных и

муниципальных нужд)"

Костарева

Т.Ю.

01.01.2018 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

фициальн

ый

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

4.2.1

Входящее письмо Исходящее

письмо в заинтересованные ФОИВ

и организации на согласование с

проектом федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.2.2

Входящее письмо Входящие

письма от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

4.2.3

Исходящее письмо Проект

федерального закона внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

4.2.4

Прочий тип документа

Федеральный закон "О внесении

изменений в Градостроительный

кодекс Российской Федерации и

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Официаль

ный

интернет-

портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отдельные законодательные акты

Российской Федерации"

опубликован на официальном

интернет-портале правовой

информации (www.pravo.gov.ru)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

4.2.5

Прочий тип документа

Федеральный закон "О внесении

изменений в Градостроительный

кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты

Российской Федерации" вступил в

силу

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Принято

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации, решение о

вовлечении в оборот

земельных участков"

4.3

Вовлечение в оборот земельных

участков для жилищного

строительства и иного

строительства в соответствии

с Федеральным законом от 24 июля

2008 г. № 161-ФЗ

"О содействии развитию

жилищного строительства"

Филиппов

Д.С.

01.01.2018 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.1

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Плутник А.А.

01.09.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

 

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.2

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Плутник А.А.

01.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.3

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

-

Плутник А.А.

01.12.2018

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерациии

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.4

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Плутник А.А.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.5

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Плутник А.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.6

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

-

Плутник А.А.

01.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.7

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.8

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2020

05 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.9

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2020

02 04

-

Официаль

ный сайт
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.10

Прочий тип документа Проведено

заседание Правительственной

комиссии по развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации, в 1 полугодии 2021

года

-

Филиппов

Д.С.

30.07.2021

05 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.11

Прочий тип документа Проведено

заседание Правительственной

комиссии по развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации, в 3 квартале 2021 года

-

Филиппов

Д.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.12

Прочий тип документа Проведены

заседания Правительственной

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Сайт АО

"ДОМ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

комиссии по развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации, в 2021 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в I квартале

2022 года"

4.3.13

Протокол Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных участков

принято решение о вовлечении в

оборот неэффективно

используемых земельных участков

за I квартал 2022 года

-

Филиппов

Д.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации во II квартале

4.3.14

Протокол Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных участков

принято решение о вовлечении в

оборот неэффективно

используемых земельных участков

за II квартал 2022 года

-

Филиппов

Д.С.

30.06.2022

06 08

-

Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2022 года"

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в III квартале

2022 года"

4.3.15

Протокол Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных участков

принято решение о вовлечении в

оборот неэффективно

используемых земельных участков

за III квартал 2022 года

-

Филиппов

Д.С.

30.09.2022

07 09

-

Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в 2022 году"

4.3.16

Протокол Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных участков

принято решение о вовлечении в

оборот неэффективно

используемых земельных участков

за 2022 год

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

4.3.17

Протокол Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных участков

принято решение о вовлечении в

-

Филиппов

Д.С.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07

-

Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в I квартале

2023 года "

оборот неэффективно

используемых земельных участков

за I квартал 2023 года

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации во II квартале

2023 года"

4.3.18

Протокол Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных участков

принято решение о вовлечении в

оборот неэффективно

используемых земельных участков

за II квартал 2023 года

-

Филиппов

Д.С.

30.06.2023

06 08

-

Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в III квартале

2023 года"

4.3.19

Протокол Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных участков

принято решение о вовлечении в

оборот неэффективно

используемых земельных участков

за III квартал 2023 года

-

Филиппов

Д.С.

30.09.2023

07 09

-

Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Проведены заседания

4.3.20

Протокол Правительственной

комиссией по развитию

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

-

Официаль

ный сайт
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в 2023 году "

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных участков

принято решение о вовлечении в

оборот неэффективно

используемых земельных участков

за 2023 год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в I квартале

2024 года"

4.3.21

Протокол Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных участков

принято решение о вовлечении в

оборот неэффективно

используемых земельных участков

за I квартал 2024 года

-

Филиппов

Д.С.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации во II квартале

4.3.22

Протокол Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных участков

принято решение о вовлечении в

оборот неэффективно

используемых земельных участков

за II квартал 2024 года

-

Филиппов

Д.С.

30.06.2024

06 08

-

Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2024 года"

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в III квартале

2024 года"

4.3.23

Протокол Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных участков

принято решение о вовлечении в

оборот неэффективно

используемых земельных участков

за III квартал 2024 года

-

Филиппов

Д.С.

30.09.2024

07 09

-

Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Проведены заседания

Правительственной

комиссии по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации в 2024 году "

4.3.24

Протокол Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных участков

принято решение о вовлечении в

оборот неэффективно

используемых земельных участков

за 2024 год

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.25

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.26

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2025

02 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.27

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2025

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.28

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

04

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

деятельности Правительственной

комиссии

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.29

Прочий тип документа Размещение

на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.30

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.31

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.32

Прочий тип документа Размещение

на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.33

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2027

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерациии

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.34

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.35

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2028

02 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.36

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.37

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.38

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.39

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2029

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Официаль

ный сайт
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.40

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.41

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.42

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Результат

"Совершенствование

механизмов вовлечения в

оборот земельных

участков, находящихся в

государственной и

муниципальной

собственности "

4.4

Внесены изменения в

Федеральный закон от 24 июля

2008 г. № 161-ФЗ «О содействии

развитию жилищного

строительства»

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

4.4.1

 Проект НПА, совершенствующий

механизмы вовлечения в оборот

земельных участков, находящихся

в государственной и

муниципальной собственности,

размещен на федеральном портале

-

Стасишин Н.Е.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектов нормативных правовых

актов

ьными

точкам

и

отсутст

вует

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.4.2

Исходящее письмо Проект НПА,

совершенствующий механизмы

вовлечения в оборот земельных

участков, находящихся в

государственной и муниципальной

собственности, направлен на

согласование в заинтересованные

ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

30.04.2022

02 05

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

4.4.3

Входящее письмо Получены

заключения заинтересованных

ФОИВ на проект НПА,

совершенствующий механизмы

вовлечения в оборот земельных

участков, находящихся в

государственной и муниципальной

собственности

-

Стасишин Н.Е.

31.05.2022

03 08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

4.4.4

 Утвержден НПА,

совершенствующий механизмы

вовлечения в оборот земельных

участков, находящихся в

государственной и муниципальной

собственности

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

05 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

4.4.5

Прочий тип документа Вступил в

силу НПА, совершенствующий

механизмы вовлечения в оборот

земельных участков, находящихся

в государственной и

муниципальной собственности

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

5

Развитие рынка найма жилищного фонда коммерческого использования

Результат "Создана

нормативно-правовая база

для запуска

информационной системы

учета договоров найма

жилых помещений"

5.1

Повышена прозрачность и

обеспечена возможность учета

заключаемых договоров найма

жилых помещений

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

5.1.1

Исходящее письмо Проект НПА,

направленный на создание

нормативно-правовой базы для

запуска информационной системы

учета договоров найма жилых

помещений, размещен на

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федеральном портале проектов

нормативных правовых актов

ьными

точкам

и

отсутст

вует

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

5.1.2

Исходящее письмо Проект НПА,

направленный на создание

нормативно-правовой базы для

запуска информационной системы

учета договоров найма жилых

помещений, направлен на

согласование в заинтересованные

ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2022

02 06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

5.1.3

Исходящее письмо Согласованный

ФОИВ проект НПА,

направленный на создание

нормативно-правовой базы для

запуска информационной системы

учета договоров найма жилых

помещений, в установленном

порядке внесен в Правительство

РФ

-

Стасишин Н.Е.

01.06.2022

03 08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

5.1.4

Прочий тип документа Утвержден

НПА, направленный на создание

нормативно-правовой базы для

запуска информационной системы

учета договоров найма жилых

помещений

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии



128

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Создана

информационная система

учета договоров найма

жилых помещений"

5.2

Повышена прозрачность и

обеспечена возможность учета

заключаемых договоров найма

жилых помещений

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

учета

договоров

найма

жилых

помещени

й

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

5.2.1

Прочий тип документа

Информация о формировании

технических документов для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

5.2.2

Прочий тип документа

Информация о создании

информационно-

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

11 13

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

5.2.3

Прочий тип документа

Информация о сертифицировании

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Результат "Сформированы

предложения по

снижению налоговой

нагрузки на

налогоплательщиков в

отношении: доходов от

доверительного

управления имуществом

паевых фондов арендного

жилья, налога на

имущество в отношении

арендных домов, в том

числе имущества,

переданного в

5.3

Подготовлен доклад с

предложениями по снижению

налоговой нагрузки для проектов

арендных домов, в том числе в

составе имущества паевых фондов

арендного жилья, а также доходов

от доверительного управления

такими фондами

Филиппов

Д.С.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

доверительное управление

ЗПИФ"

Контрольная точка

"Направлен запрос в

заинтересованные органы

власти и организации о

предоставлении

предложений по

снижению налоговой

нагрузки на

налогоплательщиков"

5.3.1

Прочий тип документа Направлен

запрос в заинтересованные органы

власти и организации о

предоставлении предложений по

снижению налоговой нагрузки на

налогоплательщиков в отношении:

доходов от доверительного

управления имуществом паевых

фондов арендного жилья, налога на

имущество в отношении арендных

домов, в том числе имущества,

переданного в доверительное

управление ЗПИФ

-

Филиппов

Д.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Осуществлен сбор

предложений по

снижению налоговой

нагрузки на

налогоплательщиков в

отношении: доходов от

доверительного

управления имуществом

паевых фондов арендного

жилья, налога на

имущество в отношении

арендных домов, в том

числе имущества,

переданного в

5.3.2

Прочий тип документа Проведен

анализ поступивших предложений

по снижению налоговой нагрузки

на налогоплательщиков в

отношении: доходов от

доверительного управления

имуществом паевых фондов

арендного жилья, налога на

имущество в отношении арендных

домов, в том числе имущества,

переданного в доверительное

управление ЗПИФ

-

Филиппов

Д.С.

31.03.2022

01 03

-

Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

доверительное управление

ЗПИФ"

Контрольная точка

"Организовано рабочее

совещание по вопросу

подготовки проекта

доклада о предложениях

по снижению налоговой

нагрузки на

налогоплательщиков"

5.3.3

Прочий тип документа Проведено

рабочее совещание по вопросу

подготовки проекта доклада о

предложениях по снижению

налоговой нагрузки на

налогоплательщиков в отношении:

доходов от доверительного

управления имуществом паевых

фондов арендного жилья, налога на

имущество в отношении арендных

домов, в том числе имущества,

переданного в доверительное

управление ЗПИФ

-

Филиппов

Д.С.

31.05.2022

02 04

-

Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Подготовлен проект

доклада с предложениями

по снижению налоговой

нагрузки на

налогоплательщиков"

5.3.4

Прочий тип документа Разработан

проект доклада с предложениями

по снижению налоговой нагрузки

на налогоплательщиков в

отношении: доходов от

доверительного управления

имуществом паевых фондов

арендного жилья, налога на

имущество в отношении арендных

домов, в том числе имущества,

переданного в доверительное

управление ЗПИФ

-

Филиппов

Д.С.

30.06.2022

03 05

-

Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Проект доклада с

5.3.5

Прочий тип документа Проект

доклада с предложениями по

-

Филиппов

Д.С.

31.07.2022

04 06

-

Официаль

ный сайт
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предложениями по

снижению налоговой

нагрузки на

налогоплательщиков

направлен на

согласование

заинтересованным

органам власти и

организациям"

снижению налоговой нагрузки на

налогоплательщиков в отношении:

доходов от доверительного

управления имуществом паевых

фондов арендного жилья, налога на

имущество в отношении арендных

домов, в том числе имущества,

переданного в доверительное

управление ЗПИФ

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Доклад с предложениями

по снижению налоговой

нагрузки на

налогоплательщиков

подготовлен"

5.3.6

Прочий тип документа Доклад с

предложениями по снижению

налоговой нагрузки на

налогоплательщиков в отношении:

доходов от доверительного

управления имуществом паевых

фондов арендного жилья, налога на

имущество в отношении арендных

домов, в том числе имущества,

переданного в доверительное

управление ЗПИФ направлен в

Правительство Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"

6

Создание механизма использования инфраструктурных облигаций в сфере жилищного строительства

Результат "Созданы

механизмы

стимулирования

внебюджетного

финансирования

строительства

6.1

Обеспечена возможность выпуска

облигаций для финансирования

строительства инфраструктуры в

жилищном строительстве

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инфраструктуры за счет

использования

инфраструктурных

облигаций в сфере

жилищного

строительства"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

6.1.1

Постановление Разработан проект

Постановления Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

6.1.2

Входящее письмо Входящее

письмо от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту Постановления

Правительства Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

6.1.3

Прочий тип документа Проект

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2021

Взаимо Взаимо

-

Федеральн



134

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

Постановления Правительства

Российской Федерации размещен

на Федеральном портале проектов

нормативных правовых актов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

6.1.4

Исходящее письмо Проект

Постановления Правительства

Российской Федерации внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

6.1.5

Постановление Подписано

Постановление Правительства

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

6.1.6

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Обеспечен

выпуск облигаций

специализированным

обществом проектного

финансирования

«ДОМ.РФ» для пилотного

финансирования

строительства объектов

инфраструктуры "

6.2

Отобраны проекты строительства

(реконструкции) объектов

инфраструктуры не менее чем по 5

регионам в порядке,

предусмотренном постановлением

Правительства Российской

Федерации от 31 декабря 2020 г. №

2459

Филиппов

Д.С.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Сайт АО

"ДОМ.

РФ"

Контрольная точка

"Документ разработан"

6.2.1

Прочий тип документа Проведен

анализ проектов для

финансирования строительства

(реконструкции) объектов

инфраструктуры с использованием

-

Филиппов

Д.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Сайт АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

облигаций, представленных для

рассмотрения на

МВК/Правкомиссии

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

6.2.2

Прочий тип документа Проведена

МВК/Правкомиссия, отобраны

проекты для финансирования

строительства (реконструкции)

объектов инфраструктуры с

использованием облигаций

специализированных обществ

проектного финансирования

-

Филиппов

Д.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Сайт АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

6.2.3

Прочий тип документа

Специализированным обществом

проектного финансирования

размещены неконвертируемые

процентные (купонные)

бездокументарные с

централизованным учетом прав

облигации

-

Филиппов

Д.С.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Сайт АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

6.2.4

Прочий тип документа Подписаны

-

Филиппов

31.12.2021

Взаимо Взаимо

-

Сайт АО
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ опубликован" договоры займа со

специализированным обществом

проектного финансирования для

предоставления денежных средств

Д.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"ДОМ.РФ

"

Результат "Подготовлены

предложения по

масштабированию

механизма выпуска

облигаций

специализированным

обществом проектного

финансирования

«ДОМ.РФ» для

финансирования

строительства объектов

инфраструктуры"

6.3

Предложения подготовленыФилиппов

Д.С.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

6.3.1

Прочий тип документа -

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

6.3.2

Прочий тип документа

Подготовлены предложения по

масштабированию механизма

выпуска облигаций

специализированным обществом

проектного финансирования

«ДОМ.РФ» для финансирования

строительства объектов

инфраструктуры

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

6.3.3

Прочий тип документа

Подготовлены предложения по

масштабированию механизма

выпуска облигаций

специализированным обществом

проектного финансирования

«ДОМ.РФ» для финансирования

строительства объектов

инфраструктуры

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

6.3.4

Прочий тип документа

Подготовлены предложения по

масштабированию механизма

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выпуска облигаций

специализированным обществом

проектного финансирования

«ДОМ.РФ» для финансирования

строительства объектов

инфраструктуры

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

6.3.5

Прочий тип документа

Подготовлены предложения по

масштабированию механизма

выпуска облигаций

специализированным обществом

проектного финансирования

«ДОМ.РФ» для финансирования

строительства объектов

инфраструктуры

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АО

"ДОМ.РФ

"

7

Создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства

Результат "Созданы

механизмы поддержки

застройщиков в целях

получения проектного

финансирования по

низкомаржинальным

проектам жилищного

строительства"

7.1

Обеспечена возможность оказания

поддержки застройщикам в целях

получения проектного

финансирования по

низкомаржинальным проектам

жилищного строительства

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

7.1.1

 Проект НПА, направленный на

создание механизмов поддержки

низкомаржинальных проектов

жилищного строительства,

размещен на федеральном портале

проектов нормативных правовых

актов

-

Стасишин Н.Е.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

7.1.2

 Проект НПА, направленный на

создание механизмов поддержки

низкомаржинальных проектов

жилищного строительства,

направлен на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

01.06.2021

02 06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

7.1.3

Исходящее письмо Согласованный

заинтересованными ФОИВ проект

НПА, направленный на создание

механизмов поддержки

низкомаржинальных проектов

жилищного строительства, внесен

в установленном порядке в

Правительство РФ

-

Стасишин Н.Е.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

7.1.4

 Утвержден проект НПА,

направленный на создание

механизмов поддержки

низкомаржинальных проектов

жилищного строительства

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Принято

решение о выделении

денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

"

7.2

Оказана государственная

поддержка застройщикам в целях

получения проектного

финансирования по

низкомаржинальным проектам

жилищного строительства

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Единая

межведомс

твенная

информац

ионно-

статистиче

ская

система

Контрольная точка "Акт

разработан"

7.2.1

 Подготовлен проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

7.2.2

Исходящее письмо Проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

направлен на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

7.2.3

Исходящее письмо Согласованный

с заинтересованными ФОИВ

проект акта о выделении денежных

средств на субсидирование

проектов жилищного

строительства направлен в

установленном порядке в

Правительство РФ

-

Стасишин Н.Е.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

7.2.4

Распоряжение Утвержден проект

акта о выделении денежных

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Официаль

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

средств на субсидирование

проектов жилищного

строительства

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интернет-

портал

правовой

информац

ии

8

Оптимизация обязательных требований технического регулирования в строительстве

Результат "Подготовлены

предложения по внесению

изменений в перечень

обязательных требований

технического

регулирования в

строительстве в целях

оптимизации

(сокращения)

обязательных требований

в строительстве"

8.1

Внесены изменения в

постановление Правительства

Российской Федерации от 4 июля

2020 г. № 985 "Об утверждении

перечня национальных стандартов

и сводов правил (частей таких

стандартов и сводов правил), в

результате применения которых на

обязательной основе

обеспечивается соблюдение

требований Федерального закона

"Технический регламент о

безопасности зданий и

сооружений" и о признании

утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской

Федерации", в результате чего

сокращен ряд безальтернативных

требований, являющихся по сути

разъяснениями, ряд

Иванова С.В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дополнительных специфических

требований по обеспечению

безопасности, не охватываемых

фундаментальными общими

требованиями, требования,

ограничивающие применение

новых эффективных материалов и

конструкций, требования, которые

носят рекомендательный характер,

требования, относящиеся к области

технико-экономического

обоснования принятых решений,

но при этом не относящиеся к

обеспечению безопасности зданий

и сооружений.

Контрольная точка "Акт

разработан"

8.1.1

Постановление Подготовлен

проект постановления

Правительства Российской

Федерации «Об утверждении

перечня национальных стандартов

и сводов правил (частей таких

стандартов и сводов правил), в

результате применения которых на

обязательной основе

обеспечивается соблюдение

требований Федерального закона

«Технический регламент о

безопасности зданий и

сооружений», и признании

утратившим силу постановления

-

Иванова С.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Правительства Российской

Федерации от 4 июля 2020 г. №

985»

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

8.1.2

Входящее письмо проект

постановления Правительства

Российской Федерации «Об

утверждении перечня

национальных стандартов и сводов

правил (частей таких стандартов и

сводов правил), в результате

применения которых на

обязательной основе

обеспечивается соблюдение

требований Федерального закона

«Технический регламент о

безопасности зданий и

сооружений», и признании

утратившим силу постановления

Правительства Российской

Федерации от 4 июля 2020 г. №

985» согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Иванова С.В.

01.09.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

8.1.3

Исходящее письмо проект

постановления Правительства

Российской Федерации «Об

утверждении перечня

национальных стандартов и сводов

правил (частей таких стандартов и

сводов правил), в результате

-

Иванова С.В.

15.12.2021

03 08

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

применения которых на

обязательной основе

обеспечивается соблюдение

требований Федерального закона

«Технический регламент о

безопасности зданий и

сооружений», и признании

утратившим силу постановления

Правительства Российской

Федерации от 4 июля 2020 г. №

985» внесен в Правительство

Российской Федерации

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

8.1.4

Постановление проект

постановления Правительства

Российской Федерации «Об

утверждении перечня

национальных стандартов и сводов

правил (частей таких стандартов и

сводов правил), в результате

применения которых на

обязательной основе

обеспечивается соблюдение

требований Федерального закона

«Технический регламент о

безопасности зданий и

сооружений», и признании

утратившим силу постановления

Правительства Российской

Федерации от 4 июля 2020 г. №

985» утвержден (подписан)

-

Иванова С.В.

31.12.2021

06 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

8.1.5

Постановление проект

постановления Правительства

Российской Федерации «Об

утверждении перечня

национальных стандартов и сводов

правил (частей таких стандартов и

сводов правил), в результате

применения которых на

обязательной основе

обеспечивается соблюдение

требований Федерального закона

«Технический регламент о

безопасности зданий и

сооружений», и признании

утратившим силу постановления

Правительства Российской

Федерации от 4 июля 2020 г. №

985» вступил в силу

-

Иванова С.В.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

(www.prav

o.gov.ru)

9

Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке

Результат "Обеспечена

интеграция единой

информационной системы

жилищного строительства

с Единым порталом

государственных и

муниципальных услуг,

единой системой

идентификации и

аутентификации,

региональными

9.1

Обеспечена возможность сбора

необходимых для выработки

государственной политики полных

и достоверных статистических

сведений о состоянии

строительства на всех стадиях от

предоставления земельных

участков, планировки территории,

до выдачи разрешений на ввод

построенных объектов в

эксплуатацию, постановки их на

Стасишин Н.Е.

01.01.2018 31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Единая

информац

ионная

система

жилищног

о

строительс

тва
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационными

системами обеспечения

градостроительной

деятельности, единым

государственным

реестром заключений

экспертизы проектной

документации объектов

капитального

строительства, Единым

государственным

реестром недвижимости,

обеспечивающая в т.ч.

загрузку полной

информации о всех видах

жилищного

строительства"

кадастровый учет и

государственной регистрации

объектов

Контрольная точка "Акт

разработан"

9.1.1

Постановление Разработан проект

Постановления Правительства

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

30.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

согласован с

9.1.2

Входящее письмо Входящие

письма от заинтересованных

-

Стасишин Н.Е.

30.06.2019

02 08

-

СЭД

Минстроя
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованными

органами и

организациями"

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту Постановления

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

9.1.3

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации подписано

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2019

03 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

9.1.4

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.Е.

15.08.2019

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Обеспечена

возможность размещения

в ЕИСЖС информации о

продажах жилья на

первичном и вторичном

рынках "

9.2

Организован мониторинг по

полному циклу жилищного

строительства, включая сделки о

продажах жилья на первичном и

вторичном рынках

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

9.2.1

Прочий тип документа Разработан

проект НПА обеспечивающий

возможность размещения в

ЕИСЖС информации о продажах

жилья на первичном и вторичном

рынках

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

9.2.2

Исходящее письмо Проект НПА,

обеспечивающий возможность

размещения в ЕИСЖС

информации о продажах жилья на

первичном и вторичном рынках,

направлен на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

9.2.3

Входящее письмо Получены

заключения заинтересованных

ФОИВ на проект НПА,

обеспечивающего возможность

-

Стасишин Н.Е.

29.10.2021

02 08

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

размещения в ЕИСЖС

информации о продажах жилья на

первичном и вторичном рынках

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

9.2.4

 Утвержден НПА,

обеспечивающий возможность

размещения в ЕИСЖС

информации о продажах жилья на

первичном и вторичном рынках

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

05 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

9.2.5

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

10

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Результат "Принято

решение о выделении

средств федерального

бюджета на

финансирование

10.1

Утвержден федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств

на финансирование мероприятия

Гордеев Ю.С.

01.01.2018 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации"

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ии

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.1.1

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.1.2

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2018

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.1.3

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2018

09 Взаимо

связь с

-

Официаль

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.1.4

Прочий тип документа

Разработаны предложения в проект

федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.1.5

 Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2019

02 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.1.6

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.1.7

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2019

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.1.8

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

10.1.9

 Разработаны предложения в

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2020

Взаимо 03

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработан" проект федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.1.1

0

 Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2020

02 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.1.1

1

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.1.1

2

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2020

08 10

-

Официаль

ный

интернет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.1.1

3

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.1.1

4

 Разработаны предложения в

проект федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.1.1

5

 Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2021

02 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.1.1

6

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.1.1

7

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2021

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.1.1

8

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

-

Официаль

ный

интернет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.1.1

9

Исходящее письмо Разработаны

предложения в проект

федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.1.2

0

Входящее письмо Предложения

согласованы с Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2022

02 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.1.2

1

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2022

03 09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.1.2

2

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2022

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.1.2

3

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.1.2

4

Исходящее письмо Разработаны

предложения в проект

федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.1.2

5

Входящее письмо Предложения

согласованы с Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2023

02 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.1.2

6

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2023

03 09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.1.2

7

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2023

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

10.1.2

Прочий тип документа Утвержден

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2023

09 Взаимо

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вступил в силу"

8

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.1.2

9

Исходящее письмо Разработаны

предложения в проект

федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.1.3

0

Входящее письмо Предложения

согласованы с Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2024

02 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.1.3

1

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2024

03 09

-

Официаль

ный

интернет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

период портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.1.3

2

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2024

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.1.3

3

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Утвержден

размер бюджетных

ассигнований для

предоставления субсидий

10.2

Определены объемы бюджетных

ассигнований для распределения

субсидий между субъектами

Российской Федерации -

Гордеев Ю.С.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет Официаль

ный

интернет-

портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации"

участниками мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации, которые

утверждены в приложении к

Федеральному закону "О

федеральном бюджете на

очередной год и плановый период"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.2.1

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.2.2

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2018

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

10.2.3

Прочий тип документа Утвержден

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2018

09 Взаимо

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вступил в силу" федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.2.4

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.2.5

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2019

08 10

-

 

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.2.6

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.2.7

Прочий тип документа

Разработаны предложения по

распределению финансирования

между субъектами Российской

Федерации в проекте федерального

закона о федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.2.8

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.2.9

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2020

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.2.1

0

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.2.1

1

Прочий тип документа

Предложения по распределению

субсидий между бюджетами

субъектов Российской Федерации

на реализацию мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

-

Гордеев Ю.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

рассмотрены президиумом

(штабом) Правительственной

комиссии по региональному

развитию в Российской Федерации

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирован проект

распределения субсидий

на 2022 год и плановые

периоды 2023 и 2024

годов на реализацию

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации"

10.2.1

2

Прочий тип документа

Сформирован проект

распределения субсидий на 2022

год и плановые периоды 2023 и

2024 годов на реализацию

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

30.09.2021

02 03

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.2.1

3

Прочий тип документа Проект

распределения субсидий на 2022

год и плановые периоды 2023 и

2024 годов на реализацию

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации утвержден

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2021

11 08

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.2.1

4

Прочий тип документа Принят

Федеральный закон "О

федеральном бюджете на 2022 год

и плановые периоды 2023 и 2024

годов"

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2021

03 12

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Заключены соглашения/

дополнительные

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

10.2.1

5

Прочий тип документа Заключены

соглашения/ дополнительные

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.2.1

6

Прочий тип документа

Предложения по распределению

субсидий между бюджетами

субъектов Российской Федерации

на реализацию мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

рассмотрены президиумом

(штабом) Правительственной

комиссии по региональному

развитию в Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформирован проект

распределения субсидий

на 2023 год и плановые

периоды 2024 и 2025

годов на реализацию

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации"

10.2.1

7

Прочий тип документа

Сформирован проект

распределения субсидий на 2023

год и плановые периоды 2024 и

2025 годов на реализацию

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

30.09.2022

02 03

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"



170

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.2.1

8

Прочий тип документа Проект

распределения субсидий на 2023

год и плановые периоды 2024 и

2025 годов на реализацию

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации утвержден

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2022

11 08

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.2.1

9

Прочий тип документа Принят

Федеральный закон "О

федеральном бюджете на 2023 год

и плановые периоды 2024 и 2025

годов"

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2022

03 12

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Заключены соглашения/

дополнительные

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

10.2.2

0

Прочий тип документа Заключены

соглашения/ дополнительные

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации " точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.2.2

1

Прочий тип документа

Предложения по распределению

субсидий между бюджетами

субъектов Российской Федерации

на реализацию мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

рассмотрены президиумом

(штабом) Правительственной

комиссии по региональному

развитию в Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Сформирован проект

распределения субсидий

на 2024 год и плановые

периоды 2025 и 2026

годов на реализацию

мероприятий по

стимулированию

10.2.2

2

Прочий тип документа

Сформирован проект

распределения субсидий на 2024

год и плановые периоды 2025 и

2026 годов на реализацию

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

-

Гордеев Ю.С.

30.09.2023

02 03

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации"

Российской Федерации я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.2.2

3

Прочий тип документа Проект

распределения субсидий на 2024

год и плановые периоды 2025 и

2026 годов на реализацию

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации утвержден

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2023

11 08

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.2.2

4

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

12

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ии

Контрольная точка

"Заключены соглашения/

дополнительные

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

10.2.2

5

Прочий тип документа Заключены

соглашения/ дополнительные

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.2.2

6

Прочий тип документа

Предложения по распределению

субсидий между бюджетами

субъектов Российской Федерации

на реализацию мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

08

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рассмотрены президиумом

(штабом) Правительственной

комиссии по региональному

развитию в Российской Федерации

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован проект

распределения субсидий

на 2025 год и плановые

периоды 2026 и 2027

годов на реализацию

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации"

10.2.2

7

Прочий тип документа

Сформирован проект

распределения субсидий на 2025

год и плановые периоды 2026 и

2027 годов на реализацию

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

30.09.2024

02 03

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.2.2

8

Прочий тип документа Проект

распределения субсидий на 2025

год и плановые периоды 2026 и

2027 годов на реализацию

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2024

11 08

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации утвержден

Минфином России

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.2.2

9

Прочий тип документа Принят

Федеральный закон "О

федеральном бюджете на 2025 год

и плановые периоды 2026 и 2027

годов"

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2024

03 12

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Заключены соглашения/

дополнительные

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

10.2.3

0

Прочий тип документа Заключены

соглашения/ дополнительные

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Результат "Реализованы

проекты по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства"

10.3

Созданы стимулы для

застройщиков для реализации

масштабных проектов

комплексного развития

территории, обеспеченные

инфраструктурными объектами,

средства на которые

предусмотрены в рамках

реализации мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Гордеев Ю.С.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Единая

межведомс

твенная

информац

ионно-

статистиче

ская

система

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

10.3.1

Соглашение Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

10.3.2

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

-

Стасишин Н.Е.

15.12.2019

14 15

-

Официаль

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

бюджете на очередной и плановый

период

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

10.3.3

Исходящее письмо Направлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

субъектам РФ на реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2019

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

10.3.4

 В ГИИС Электронный бюджет с

субъектами Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.С.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

10.3.5

Соглашение Соглашения о

-

Гордеев Ю.С.

26.08.2020

14 13

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации в соответствии

с распоряжениями

Правительства

Российской Федерации от

18 июля 2020 г. № 1873-

р,1874-р."

предоставлении субсидий

бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

10.3.6

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2020

16 15

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

10.3.7

Исходящее письмо Направлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

субъектам РФ на реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2020

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерацииточкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

10.3.8

 В ГИИС Электронный бюджет с

субъектами Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.С.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

10.3.9

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2021

14 15

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

10.3.1

0

 Направлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов субъектам РФ на

реализации мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительства субъектов

Российской Федерации

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

10.3.1

1

 В ГИИС Электронный бюджет с

субъектами Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

10.3.1

2

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2022

14 15

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

10.3.1

3

Исходящее письмо Направлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

субъектам РФ на реализации

мероприятий по стимулированию

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

10.3.1

4

 В ГИИС Электронный бюджет с

субъектами Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

10.3.1

5

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2023

14 15

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

10.3.1

6

Исходящее письмо Направлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

субъектам РФ на реализации

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов" мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

10.3.1

7

 В ГИИС Электронный бюджет с

субъектами Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

10.3.1

8

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Стасишин Н.Е.

15.12.2024

14 15

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

10.3.1

9

Исходящее письмо Направлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов"

субъектам РФ на реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Внесены

изменения в НПА,

предусматривающие

расширение перечня

мероприятий в целях

направления субсидий для

финансирования

строительства

инфраструктуры в

жилищном строительстве"

10.4

Обеспечена возможность выпуска

облигаций для финансирования

строительства инфраструктуры в

жилищном строительстве

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.4.1

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в нормативные

правовые акты в целях расширения

перечня мероприятий в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации направлен

на согласование в

-

Стасишин Н.Е.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованные ФОИВ

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

10.4.2

Входящее письмо На проект

постановления Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в нормативные

правовые акты в целях расширения

перечня мероприятий в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации получены

необходимые позиции

заинтересованных ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

30.08.2021

03 06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

10.4.3

Исходящее письмо Согласованный

заинтересованными ФОИВ проект

постановления Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в нормативные

правовые акты в целях расширения

перечня мероприятий в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации внесен в

Правительство РФ

-

Стасишин Н.Е.

30.10.2021

05 08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.4.4

 Правительством РФ утверждено

постановление Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в нормативные

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

10

-

Официаль

ный

интернет-

портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правовые акты в целях расширения

перечня мероприятий в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.4.5

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Внесены

изменения в Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

развитие жилищного

строительства в части

уточнения направлений

использования субсидий в

рамках мероприятий по

10.5

Внесены изменения в Приложение

№ 6 к государственной программе

Российской Федерации

"Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан

Российской Федерации",

утвержденной постановлением

Правительства Российской

Федерации от 30 декабря 2017 г.

№ 1710

Гордеев Ю.С.

01.01.2018 01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации"

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.5.1

Прочий тип документа

Подготовлен проект изменений в

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на развитие жилищного

строительства в части уточнения

направлений использования

субсидий в рамках мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.5.2

Входящее письмо Входящее

письмо от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту вносимых изменений

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

10.5.3

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.5.4

Постановление Проект

постановления Правительства

Российской Федерации подписан

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.5.5

Постановление Проект

постановления Российской

Федерации зарегистрирован

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

09 11

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.5.6

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

11

Улучшение жилищных условий семей

Результат "Количество

семей, улучшивших

жилищные условий "

11.1

Результат характеризует

количество семей, улучшивших

жилищные условия

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

11.1.1

Отчет Информация о количестве

семей, улучшивших жилищные

условия, за 1 полугодие2021 года

размещена в ЕМИСС

-

Стасишин Н.Е.

25.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ЕМИСС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

11.1.2

Отчет Информация о количестве

семей, улучшивших жилищные

условия, за 9 месяцев 2021 года

размещена в ЕМИСС

-

Стасишин Н.Е.

25.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕМИСС

Контрольная точка

"Документ опубликован"

11.1.3

Прочий тип документа

Сформирована предварительная

информация о значении результата

в 2021 году

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

11.1.4

Отчет Информация о количестве

семей, улучшивших жилищные

-

Стасишин Н.Е.

28.02.2022

Взаимо

связь с

07

-

ЕМИСС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинг улучшения

жилищных условий семей

за 2021 год "

условия, за 2021 год размещена в

ЕМИСС

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг улучшения

жилищных условий семей

за 3 месяца 2022 года "

11.1.5

Отчет Информация о количестве

семей, улучшивших жилищные

условия, за 3 месяца 2022 года

размещена в ЕМИСС

-

Стасишин Н.Е.

25.04.2022

06 08

-

ЕМИСС

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг улучшения

жилищных условий семей

за 6 месяцев 2022 года"

11.1.6

Отчет Информация о количестве

семей, улучшивших жилищные

условия, за 6 месяцев 2022 года

размещена в ЕМИСС

-

Стасишин Н.Е.

25.07.2022

07 09

-

ЕМИСС

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг улучшения

жилищных условий семей

за 9 месяцев 2022 года"

11.1.7

Отчет Информация о количестве

семей, улучшивших жилищные

условия, за 9 месяцев 2022 года

размещена в ЕМИСС

-

Стасишин Н.Е.

25.10.2022

08 10

-

ЕМИСС

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг улучшения

11.1.8

Прочий тип документа

Сформирована предварительная

информация о значении результата

в 2022 году

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

жилищных условий семей

за 2022 год"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг улучшения

жилищных условий семей

за 2022 год "

11.1.9

Отчет Информация о количестве

семей, улучшивших жилищные

условия, за 2022 год размещена в

ЕМИСС

-

Стасишин Н.Е.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ЕМИСС

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг улучшения

жилищных условий семей

за 3 месяца 2023 года "

11.1.1

0

Отчет Информация о количестве

семей, улучшивших жилищные

условия, за 3 месяца 2023 года

размещена в ЕМИСС

-

Стасишин Н.Е.

25.04.2023

06 08

-

ЕМИСС

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг улучшения

жилищных условий семей

за 6 месяцев 2023 года"

11.1.1

1

Отчет Информация о количестве

семей, улучшивших жилищные

условия, за 6 месяцев 2023 года

размещена в ЕМИСС

-

Стасишин Н.Е.

25.07.2023

07 09

-

ЕМИСС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг улучшения

жилищных условий семей

за 9 месяцев 2023 года"

11.1.1

2

Отчет Информация о количестве

семей, улучшивших жилищные

условия, за 9 месяцев 2023 года

размещена в ЕМИСС

-

Стасишин Н.Е.

25.10.2023

08 10

-

ЕМИСС

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг улучшения

жилищных условий семей

за 2023 год"

11.1.1

3

Прочий тип документа

Сформирована предварительная

информация о значении результата

в 2023 году

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг улучшения

жилищных условий семей

за 2023 год "

11.1.1

4

Отчет Информация о количестве

семей, улучшивших жилищные

условия, за 2023 год размещена в

ЕМИСС

-

Стасишин Н.Е.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ЕМИСС

Контрольная точка

"Осуществлен

11.1.1

5

Отчет Информация о количестве

семей, улучшивших жилищные

-

Стасишин Н.Е.

25.04.2024

06 08

-

ЕМИСС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинг улучшения

жилищных условий семей

за 3 месяца 2024 года"

условия, за 3 месяца 2024 года

размещена в ЕМИСС

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг улучшения

жилищных условий семей

за 6 месяцев 2024 года "

11.1.1

6

Отчет Информация о количестве

семей, улучшивших жилищные

условия, за 6 месяцев 2024 года

размещена в ЕМИСС

-

Стасишин Н.Е.

25.07.2024

07 09

-

ЕМИСС

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг улучшения

жилищных условий семей

за 9 месяцев 2024 года"

11.1.1

7

Отчет Информация о количестве

семей, улучшивших жилищные

условия, за 9 месяцев 2024 года

размещена в ЕМИСС

-

Стасишин Н.Е.

25.10.2024

08 10

-

ЕМИСС

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг улучшения

жилищных условий семей

за 2024 год"

11.1.1

8

Прочий тип документа

Сформирована предварительная

информация о значении результата

в 2024 году

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ разработан"

11.1.1

9

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

автоматиз

ированная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

11.1.2

0

Отчет Государственная

автоматизированная

информационная система

"Управление"

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

11.1.2

1

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ опубликован"

11.1.2

2

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Результат "Осуществлен

мониторинг обеспечения

жилыми помещениями

инвалидов и семей,

имеющих детей-

инвалидов, вставших на

учет до 1 января 2005 года,

в субъектах Российской

Федерации "

11.2

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по обеспечения

жилыми помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, вставших на учет до 1

января 2005 года

Гордеев Ю.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2021 год "

11.2.1

Исходящее письмо Направлен

доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

обеспечению субъектами РФ

жилыми помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2021 год

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

12

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов,в I квартале

2022 года "

11.2.2

Исходящее письмо Направлен

доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

обеспечению субъектами РФ

жилыми помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, I квартал 2022 года

-

Гордеев Ю.С.

30.04.2022

11 13

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, в 1 полугодии

2022 года "

11.2.3

Исходящее письмо Направлен

доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

обеспечению субъектами РФ

жилыми помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 1 полугодие 2022

года

-

Гордеев Ю.С.

30.07.2022

12 14

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 9 месяцев

2022 года "

11.2.4

Исходящее письмо Направлен

доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

обеспечению субъектами РФ

жилыми помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 9 месяцев 2022 года

-

Гордеев Ю.С.

30.10.2022

13 15

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2022 год "

11.2.5

Прочий тип документа

Осуществлен сбор информации о

реализации мероприятий по

обеспечению субъектами РФ

жилыми помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2022 год

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2022 год "

11.2.6

Исходящее письмо Направлен

доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

обеспечению субъектами РФ

жилыми помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2022 год

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, в I квартале

2023 года"

11.2.7

Исходящее письмо Направлен

доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

обеспечению субъектами РФ

жилыми помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, I квартал 2023 года

-

Гордеев Ю.С.

30.04.2023

16 18

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, в 1 полугодии

2023 года"

11.2.8

Исходящее письмо Направлен

доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

обеспечению субъектами РФ

жилыми помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 1 полугодие 2023

года

-

Гордеев Ю.С.

30.07.2023

17 19

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 9 месяцев

2023 года"

11.2.9

Исходящее письмо Направлен

доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

обеспечению субъектами РФ

жилыми помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 9 месяцев 2023 года

-

Гордеев Ю.С.

30.10.2023

18 20

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2023 год "

11.2.1

0

Прочий тип документа

Осуществлен сбор информации о

реализации мероприятий по

обеспечению субъектами РФ

жилыми помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2023 год

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2023 год "

11.2.1

1

Исходящее письмо Направлен

доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

обеспечению субъектами РФ

жилыми помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2023 год

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, в I квартале

2024 года "

11.2.1

2

Исходящее письмо Направлен

доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

обеспечению и субъектами РФ

жилыми помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, I квартал 2024 года

-

Гордеев Ю.С.

30.04.2024

06 08

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, в 1 полугодии

2024 года "

11.2.1

3

Исходящее письмо Направлен

доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

обеспечению субъектами РФ

жилыми помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 1 полугодие 2024

года

-

Гордеев Ю.С.

30.07.2024

07 09

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

11.2.1

Исходящее письмо Направлен

-

Гордеев Ю.С.

30.10.2024

08 10

-

Система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Осуществлен

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 9 месяцев

2024 года "

4

доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации мероприятий по

обеспечению субъектами РФ

жилыми помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 9 месяцев 2024 года

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Осуществлен

предварительный

мониторинг обеспечения

субъектами РФ жилыми

помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2024 год"

11.2.1

5

Прочий тип документа

Осуществлен сбор информации о

реализации мероприятий по

обеспечению субъектами РФ

жилыми помещениями инвалидов

и семей, имеющих детей-

инвалидов, за 2024 год

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

12

Повышение объема ввода жилья, построенного населением до 50 млн. кв. метров к концу 2030 года, с учетом реализации мероприятий новой

социально-экономической инициативы «Мой частный дом»

Результат "Созданы

условия для

формирования реестра

типовых проектов

индивидуальных жилых

домов "

12.1

Создан реестр типовых проектов

ИЖС, использование которых

позволит упростить проведение

кредитными организациями

оценки проектов и предмета залога

для целей предоставления

проектного финансирования и

ипотечного жилищного

кредитования

Филиппов

Д.С.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет Сайт

ДОМ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

12.1.1

Прочий тип документа Объявлен

конкурс типовых проектов

индивидуальных жилых домов

-

Филиппов

Д.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Сайт

ДОМ.РФ

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

12.1.2

Прочий тип документа Отобраны

проекты-победители конкурса

типовых проектов

индивидуальных жилых домов

-

Филиппов

Д.С.

30.09.2021

02 04

-

Сайт

ДОМ.РФ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

12.1.3

Прочий тип документа Разработана

проектно-сметная документация на

основании проектов-победителей

конкурса типовых проектов

индивидуальных жилых домов

-

Филиппов

Д.С.

30.11.2021

03 05

-

Сайт

ДОМ.РФ

Контрольная точка

"Документ опубликован"

12.1.4

Прочий тип документа

Сформирован реестр типовых

проектов индивидуальных жилых

домов

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Сайт

ДОМ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Созданы

условия для

распространения

проектного

финансирования

жилищного строительства

с использованием счетов

эскроу на ИЖС "

12.2

 Принят Федеральный закон,

позволяющий привлекать средства

участников на малоэтажное

строительство, а также

регулирующий вопросы

управления общим имуществом в

границах территории малоэтажной

застройки

Стасишин Н.Е.

01.01.2021 30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

12.2.1

Исходящее письмо Разработан

проект Федерального закона

-

Стасишин Н.Е.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

12.2.2

Входящее письмо Проект

-

Стасишин Н.Е.

30.03.2022

02 06

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

Федерального закона согласован с

заинтересованными органами и

организациями

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

12.2.3

Исходящее письмо Проект

Федерального закона внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти

-

Стасишин Н.Е.

30.04.2022

03 08

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

12.2.4

Прочий тип документа Принят

Федеральный закон

-

Стасишин Н.Е.

30.06.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Жилье

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации Миллион квадратных

метров

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0082 0,00300,0000

Амурская область

0,00720,0252 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Еврейская автономная область

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,3560 0,03610,0287

Забайкальский край

0,19460,0000 - -

17,1800 0,000020180,0000 0,0063 0,10070,0000

Камчатский край

0,15870,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Магаданская область

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Приморский край

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,2524 0,21070,0567

Республика Бурятия

0,21190,0052 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0292 0,04300,0000

Республика Саха (Якутия)

0,05110,0363 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Сахалинская область

0,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020180,0000 0,0439 0,00000,0168

Хабаровский край

0,00000,0339 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Чукотский автономный округ

0,00000,0000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 0,152020180,0000 0,0957 0,11230,0480

Кировская область

0,11370,0120 - -

122,460

0

0,027420180,0500 0,1570 0,15420,0736

Нижегородская область

0,15350,2092 - -

61,9400 0,051420180,1200 0,1301 0,07380,1530

Оренбургская область

0,10450,0000 - -

0,0000 0,078920180,0000 0,2221 0,21170,0881

Пензенская область

0,25750,0871 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0769 0,12940,0120

Пермский край

0,15720,1528 - -

0,0000 0,200020180,0000 1,1740 1,08700,0502

Республика Башкортостан

0,38070,0529 - -

0,0000 0,003020180,0000 0,0394 0,07140,0000

Республика Марий Эл

0,09060,0020 - -

93,3500 0,043720180,1100 0,0730 0,18370,0391

Республика Мордовия

0,23850,0314 - -

251,600

0

0,213420180,6200 0,3953 0,56680,4330

Республика Татарстан (Татарстан)

0,73100,1565 - -

250,000

0

0,573020180,5900 0,1950 0,34840,1635

Самарская область

0,34190,1897 - -

184,340

0

0,101320180,2100 0,1145 0,23310,2360

Саратовская область

0,17730,1359 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,072020180,0200 0,1842 0,35740,1998

Удмуртская Республика

0,31120,0365 - -

100,000

0

0,053020180,1400 0,3198 0,27050,0979

Ульяновская область

0,26130,0100 - -

235,200

0

0,067820180,0200 0,1766 0,15290,1240

Чувашская Республика - Чувашия

0,15450,0134 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

17,6000 0,030520180,0000 0,0362 0,04790,0310

Архангельская область

0,04330,0000 - -

0,0000 0,023420180,0000 0,1339 0,14350,0367

Вологодская область

0,19920,0471 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

город федерального значения Санкт-

Петербург

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0708 0,03290,0735

Калининградская область

0,10830,1032 - -

317,200

0

0,353520181,0700 0,1308 0,00000,2671

Ленинградская область

0,00000,4604 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0331 0,03600,0000

Мурманская область

0,06060,0000 - -

0,0000 0,039320180,0192 0,0000 0,00000,0000

Ненецкий автономный округ

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Новгородская область

0,00000,0430 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Псковская область

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,1200 0,0964 0,02800,0289

Республика Карелия

0,02800,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020180,0000 0,0049 0,00520,0049

Республика Коми

0,03170,0000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

70,6000 0,000020180,0000 0,0000 0,04830,0000

Кабардино-Балкарская Республика

0,39500,1500 - -

212,000

0

0,190020180,1200 0,2095 0,20950,0000

Карачаево-Черкесская Республика

0,23150,1700 - -

401,000

0

0,000020190,2300 0,0000 0,00000,0000

Республика Дагестан

0,00000,2150 - -

156,300

0

0,152620180,1600 0,0000 0,00000,0356

Республика Ингушетия

0,00000,1430 - -

128,960

0

0,160620180,0000 0,0785 0,07850,0538

Республика Северная Осетия -

Алания

0,07850,1790 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Ставропольский край

0,00000,1300 - -

138,000

0

0,167520180,0600 0,3556 0,58180,0701

Чеченская Республика

0,66200,2389 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0497 0,15230,0000

Алтайский край

0,05550,0000 - -

125,000

0

0,023120180,0000 0,3716 0,55950,0610

Иркутская область

0,40140,0130 - -

90,0000 0,081820180,1700 0,1460 0,16050,1108

Кемеровская область - Кузбасс

0,12210,0455 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,034920180,0000 0,2658 0,30030,0524

Красноярский край

0,43910,0600 - -

244,000

0

0,200020180,1100 0,1540 0,72570,2418

Новосибирская область

0,84210,3399 - -

0,0000 0,061420180,0000 0,0034 0,00680,0000

Омская область

0,00740,0622 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Алтай

0,00900,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0030 0,12880,0000

Республика Тыва

0,12150,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0474 0,06510,0315

Республика Хакасия

0,07670,0375 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0100 0,00000,0061

Томская область

0,00000,0000 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,037620180,0000 0,0350 0,03800,0175

Курганская область

0,00000,0420 - -

189,000

0

0,299020180,1600 0,3200 0,32900,3140

Свердловская область

0,42400,2760 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,1733 0,06790,1237

Тюменская область

0,08700,1041 - -

0,0000 0,035620180,1100 0,0464 0,17340,0213

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

0,18190,0260 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,2961 0,13070,1946

Челябинская область

0,02950,1060 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0435 0,04510,0135

Ямало-Ненецкий автономный округ

0,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

269,510

0

0,418420180,1000 0,2425 0,22570,0563

Белгородская область

0,25360,6110 - -

80,0000 0,092020180,0000 0,0850 0,09000,0800

Брянская область

0,09500,0700 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0088 0,01320,0000

Владимирская область

0,01450,0000 - -

312,600

0

0,228220180,1100 0,1114 0,03540,2274

Воронежская область

0,03500,2308 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

город федерального значения Москва

0,00000,0000 - -

47,0000 0,014220180,0200 0,0139 0,02760,0090

Ивановская область

0,03020,0434 - -

0,0000 0,238020180,3200 0,0780 0,12530,1671

Калужская область

0,10840,3087 - -

24,2000 0,000020180,0000 0,1046 0,08570,0000

Костромская область

0,07610,0113 - -

0,0000 0,047120180,0000 0,0218 0,03080,0172

Курская область

0,00000,0404 - -

120,000

0

0,000020180,1100 0,2394 0,27570,0625

Липецкая область

0,27410,2099 - -

0,0000 0,060020180,1900 0,0305 0,00000,0282

Московская область

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0452 0,05600,0320

Орловская область

0,03000,0000 - -

0,0000 0,121020180,0500 0,0383 0,00650,0592

Рязанская область

0,00270,0421 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020180,0000 0,0432 0,03150,0283

Смоленская область

0,02610,0000 - -

114,500

0

0,110920180,0800 0,0696 0,07370,0198

Тамбовская область

0,20690,0480 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0950 0,00000,0000

Тверская область

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0100 0,0185 0,01170,0155

Тульская область

0,01120,0400 - -

49,8000 0,200020180,0000 0,1080 0,18820,0396

Ярославская область

0,11180,2120 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

38,0000 0,000020180,0000 0,0328 0,00000,0000

Астраханская область

0,00000,0000 - -

115,000

0

0,086820180,1200 0,1428 0,12910,0728

Волгоградская область

0,17130,1115 - -

0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

город федерального значения

Севастополь

0,00000,0000 - -

2 500,0

000

1,050020182,8200 0,2671 0,48070,1821

Краснодарский край

1,04290,8993 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Адыгея (Адыгея)

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0074 0,03270,0011

Республика Калмыкия

0,06630,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0335 0,05550,0000

Республика Крым

0,06860,0226 - -

0,0000 0,405320180,2200 0,2273 0,26480,1209

Ростовская область

0,29190,1787 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год Миллион квадратных метров

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 0,205020180,1800 0,2060 0,19500,2200

Амурская область

0,20300,1430 - -

0,0000 0,023020180,0500 0,0240 0,02200,0250

Еврейская автономная область

0,02800,0120 - -

0,0000 0,217020180,2700 0,2200 0,23000,2000

Забайкальский край

0,26300,1750 - -

0,0000 0,045020180,0700 0,0480 0,05000,0480

Камчатский край

0,05400,0560 - -

0,0000 0,007020180,0100 0,0080 0,00800,0080

Магаданская область

0,00900,0080 - -

0,0000 0,559020180,4100 1,0000 1,50000,8000

Приморский край

1,30000,5850 - -

0,0000 0,268020180,2700 0,2750 0,30000,2640

Республика Бурятия

0,31500,2510 - -

0,0000 0,562020180,6300 0,5510 0,65000,5700

Республика Саха (Якутия)

0,69000,5160 - -

0,0000 0,332020180,3500 0,3210 0,38000,3020

Сахалинская область

0,39900,4000 - -

0,0000 0,295020180,2700 0,3140 0,33000,3170

Хабаровский край

0,36100,2710 - -

0,0000 0,001020180,0000 0,0010 0,00100,0010

Чукотский автономный округ

0,00200,0010 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 0,504020180,5500 0,4840 0,56000,5040

Кировская область

0,59600,4300 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 1,410020181,3100 1,5550 1,60001,5790

Нижегородская область

1,72801,4730 - -

0,0000 0,994020180,8900 1,0700 1,10001,0990

Оренбургская область

1,18401,0360 - -

0,0000 0,837020180,8900 0,8210 0,92000,8000

Пензенская область

0,98200,8400 - -

0,0000 1,173020181,0100 1,2800 1,26501,2930

Пермский край

1,43201,0770 - -

0,0000 2,372020182,4600 2,3430 2,70002,4510

Республика Башкортостан

2,95002,4500 - -

0,0000 0,398020180,4700 0,3860 0,42600,3630

Республика Марий Эл

0,47800,3630 - -

0,0000 0,348020180,3300 0,3350 0,40000,3400

Республика Мордовия

0,41500,3210 - -

0,0000 2,676020182,4100 2,7550 2,83002,6700

Республика Татарстан (Татарстан)

2,94502,6800 - -

0,0000 1,841020181,7900 1,8760 2,19201,7000

Самарская область

2,21401,4280 - -

0,0000 1,202020181,2100 1,2950 1,35001,1800

Саратовская область

1,45501,1210 - -

0,0000 0,760020180,6600 0,8200 0,82000,8390

Удмуртская Республика

0,84400,7950 - -

0,0000 1,019020180,9800 0,8000 0,78000,8180

Ульяновская область

0,79501,0250 - -

0,0000 0,656020180,6100 0,7160 0,73000,7160

Чувашская Республика - Чувашия

0,78300,6510 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 0,322020180,4000 0,3350 0,36700,3310

Архангельская область

0,39000,3290 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,585020180,5400 0,4540 0,43000,4950

Вологодская область

0,44000,4180 - -

0,0000 3,471020183,5400 3,4150 2,77103,1910

город федерального значения Санкт-

Петербург

2,65003,2120 - -

0,0000 0,973020180,9020 0,9810 1,15000,9360

Калининградская область

1,21700,9800 - -

0,0000 2,930020182,6300 2,6500 2,95002,2700

Ленинградская область

3,30002,2000 - -

0,0000 0,045020180,0600 0,0480 0,04600,0480

Мурманская область

0,05400,0170 - -

0,0000 0,019020180,0300 0,0200 0,02000,0150

Ненецкий автономный округ

0,02400,0190 - -

0,0000 0,287020180,2300 0,2800 0,29500,2600

Новгородская область

0,31500,2620 - -

0,0000 0,302020180,2000 0,2660 0,28600,3020

Псковская область

0,30600,2500 - -

0,0000 0,277020180,2200 0,2350 0,29800,2520

Республика Карелия

0,32800,2750 - -

0,0000 0,237020180,2200 0,2330 0,23700,2110

Республика Коми

0,24000,2000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,0000 0,474020180,4300 0,5120 0,51900,5130

Кабардино-Балкарская Республика

0,57900,4940 - -

0,0000 0,212020180,2000 0,2270 0,22700,2290

Карачаево-Черкесская Республика

0,26300,1800 - -

0,0000 1,019020182,0000 1,0040 1,13200,9370

Республика Дагестан

1,29800,9290 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,280020180,3100 0,3490 0,40300,1060

Республика Ингушетия

0,44600,1550 - -

0,0000 0,229020180,1900 0,2440 0,24600,2480

Республика Северная Осетия -

Алания

0,28100,2390 - -

0,0000 1,177020180,8800 1,2510 1,20001,3140

Ставропольский край

1,25001,2010 - -

0,0000 0,637020181,0700 0,7100 0,80000,6980

Чеченская Республика

0,83400,6670 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 0,758020180,6300 0,7950 0,78000,8090

Алтайский край

0,81100,8000 - -

0,0000 1,024020180,9700 1,1150 1,20001,1140

Иркутская область

1,25901,0680 - -

0,0000 0,766020181,0000 0,8120 0,90000,8220

Кемеровская область - Кузбасс

0,92700,8010 - -

0,0000 1,696020181,0600 1,3190 1,26001,3340

Красноярский край

1,27001,2300 - -

0,0000 1,759020181,7300 1,7600 2,05001,6810

Новосибирская область

2,15401,6880 - -

0,0000 0,538020180,4600 0,5690 0,62000,5770

Омская область

0,64900,5570 - -

0,0000 0,099020180,1300 0,1070 0,15000,1080

Республика Алтай

0,12500,0860 - -

0,0000 0,112020180,0000 0,1110 0,13000,1030

Республика Тыва

0,14000,1020 - -

0,0000 0,248020180,2400 0,2650 0,27000,2670

Республика Хакасия

0,28800,2780 - -

0,0000 0,439020180,4800 0,4720 0,50000,4740

Томская область

0,54600,4570 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,251020180,2700 0,2640 0,26600,2690

Курганская область

0,30000,2620 - -

0,0000 2,415020182,1400 2,5660 2,70002,6050

Свердловская область

2,98402,4000 - -

0,0000 1,615020181,4200 1,5990 1,64001,5600

Тюменская область

1,64701,4740 - -

0,0000 0,798020180,8100 0,8680 0,95000,8780

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

1,01300,8310 - -

0,0000 1,507020181,4200 1,6490 1,75001,6700

Челябинская область

1,76301,5780 - -

0,0000 0,146020180,2400 0,1580 0,15200,1580

Ямало-Ненецкий автономный округ

0,18300,1530 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 1,260020181,3000 1,1810 1,20001,1650

Белгородская область

1,21201,1480 - -

0,0000 0,407020180,5600 0,4320 0,45000,4360

Брянская область

0,49300,4260 - -

0,0000 0,745020180,7000 0,7910 0,85000,6800

Владимирская область

0,88300,6950 - -

0,0000 1,879020181,6900 1,8650 2,00001,8300

Воронежская область

2,27401,7220 - -

0,0000 3,550020183,4200 4,4880 4,83404,0000

город федерального значения Москва

5,17903,6000 - -

0,0000 0,331020183,4000 0,3400 0,35200,3550

Ивановская область

0,39800,3300 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,795020180,8800 0,7820 0,90000,7520

Калужская область

0,95800,7320 - -

0,0000 0,212020180,3100 0,2240 0,22600,2270

Костромская область

0,25700,2470 - -

0,0000 0,554020180,5900 0,5940 0,65000,5970

Курская область

0,68300,5000 - -

0,0000 1,254020181,0800 1,2300 1,45001,2220

Липецкая область

1,49801,1480 - -

0,0000 8,614020189,0800 7,1660 7,10007,2580

Московская область

7,11908,0000 - -

0,0000 0,303020180,2700 0,2920 0,30600,3000

Орловская область

0,32200,4030 - -

0,0000 0,799020180,7100 0,7790 0,90000,7560

Рязанская область

0,95100,6400 - -

0,0000 0,427020180,4800 0,4310 0,40000,4550

Смоленская область

0,41000,4340 - -

0,0000 0,931020180,8400 0,8100 0,75000,7600

Тамбовская область

0,77500,6800 - -

0,0000 0,640020180,5900 0,4750 0,43500,5730

Тверская область

0,45100,5100 - -

0,0000 0,651020180,7000 0,6320 0,69700,6210

Тульская область

0,76800,6000 - -

0,0000 0,778020180,7540 0,7700 0,85700,7580

Ярославская область

0,92800,7200 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 0,319020180,4000 0,3060 0,28800,3060

Астраханская область

0,31000,3000 - -

0,0000 0,731020180,7300 0,7870 0,72700,7950

Волгоградская область

0,78900,7630 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,569020180,1700 0,3800 0,46800,3700

город федерального значения

Севастополь

0,55000,6180 - -

0,0000 4,532020184,7300 4,4900 5,03704,2980

Краснодарский край

5,64704,3320 - -

0,0000 0,257020180,2400 0,2300 0,21000,2570

Республика Адыгея (Адыгея)

0,20200,2550 - -

0,0000 0,101020180,1000 0,0980 0,10900,0920

Республика Калмыкия

0,12000,0790 - -

0,0000 0,800020180,8300 0,8000 0,87000,7410

Республика Крым

0,99400,7300 - -

0,0000 2,611020182,3300 2,4800 2,90002,5040

Ростовская область

3,15002,3880 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Жилье

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллион

квадратны

х метров

82.0000

2020

- 82.0400 77.0000 78.0000 80.0000 85.0000 90.0000

91.000

0

120.00

00

Всего по Российской Федерации

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

- 80.4010 75.9000 80.000078.0000 85.0000 90.0200 91.1620

120.127

0

Центральный федеральный округ

Миллион

квадратны

х метров

2020

- 24.1300 22.5350 23.282022.7450 24.3570 25.5590 25.8070 32.4870

0.0000

Тамбовская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.9310 0.6800 0.81000.7600 0.7500 0.7750 0.7950 0.8980

Смоленская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.4270 0.4340 0.43100.4550 0.4000 0.4100 0.4100 0.5510

Белгородская область

Миллион

квадратны

0.0000

2020

-

1.2600 1.1480 1.18101.1650 1.2000 1.2120 1.1120 1.6230



219

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

х метров

Брянская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.4070 0.4260 0.43200.4360 0.4500 0.4930 0.4930 0.7330

Воронежская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.8790 1.7220 1.86501.8300 2.0000 2.2740 2.2740 2.7140

город федерального значения Москва

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

3.5500 3.6000 4.48804.0000 4.8340 5.1790 5.2000 7.0000

Ивановская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.3310 0.3300 0.34000.3550 0.3520 0.3980 0.3980 0.6050

Тверская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.6400 0.5100 0.47500.5730 0.4350 0.4510 0.4510 0.6990

Тульская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.6510 0.6000 0.63200.6210 0.6970 0.7680 0.8390 0.8920

Владимирская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7450 0.6950 0.79100.6800 0.8500 0.8830 0.9000 1.0390

Калужская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7950 0.7320 0.78200.7520 0.9000 0.9580 1.0500 1.1300

Костромская область Миллион 0.0000

2020

-

0.2120 0.2470 0.22400.2270 0.2260 0.2570 0.2570 0.3820
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

квадратны

х метров

Курская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.5540 0.5000 0.59400.5970 0.6500 0.6830 0.6830 1.0380

Липецкая область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.2540 1.1480 1.23001.2220 1.4500 1.4980 1.4980 1.6320

Московская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

8.6140 8.0000 7.16607.2580 7.1000 7.1190 7.2380 8.8000

Орловская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.3030 0.4030 0.29200.3000 0.3060 0.3220 0.3300 0.5400

Рязанская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7990 0.6400 0.77900.7560 0.9000 0.9510 0.9510 1.1180

Ярославская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7780 0.7200 0.77000.7580 0.8570 0.9280 0.9280 1.0930

Северо-Западный федеральный округ

Миллион

квадратны

х метров

2020

- 9.4480 8.1620 8.91708.3110 8.8500 9.2640 9.3260 11.9920

0.0000

Вологодская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.5850 0.4180 0.45400.4950 0.4300 0.4400 0.4500 0.9310
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Архангельская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.3220 0.3290 0.33500.3310 0.3670 0.3900 0.4200 0.5970

Ленинградская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

2.9300 2.2000 2.65002.2700 2.9500 3.3000 3.3000 4.0800

Мурманская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.0450 0.0170 0.04800.0480 0.0460 0.0540 0.0540 0.0850

Республика Карелия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2770 0.2750 0.23500.2520 0.2980 0.3280 0.3590 0.3800

Новгородская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2870 0.2620 0.28000.2600 0.2950 0.3150 0.3610 0.4780

Псковская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.3020 0.2500 0.26600.3020 0.2860 0.3060 0.3230 0.4210

Республика Коми

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2370 0.2000 0.23300.2110 0.2370 0.2400 0.2400 0.4350

город федерального значения Санкт-

Петербург

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

3.4710 3.2120 3.41503.1910 2.7710 2.6500 2.5780 3.0470

Ненецкий автономный округ

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.0190 0.0190 0.02000.0150 0.0200 0.0240 0.0240 0.0370
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Калининградская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.9730 0.9800 0.98100.9360 1.1500 1.2170 1.2170 1.5010

Южный федеральный округ

Миллион

квадратны

х метров

2020

- 9.9200 9.4650 9.57109.3630 10.6090 11.7620 11.8250 15.2370

0.0000

Ростовская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

2.6110 2.3880 2.48002.5040 2.9000 3.1500 3.1500 3.7420

Республика Крым

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.8000 0.7300 0.80000.7410 0.8700 0.9940 1.0650 1.5440

Республика Калмыкия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.1010 0.0790 0.09800.0920 0.1090 0.1200 0.1320 0.1390

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2570 0.2550 0.23000.2570 0.2100 0.2020 0.2020 0.2970

Краснодарский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

4.5320 4.3320 4.49004.2980 5.0370 5.6470 5.6260 6.9790

город федерального значения

Севастополь

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.5690 0.6180 0.38000.3700 0.4680 0.5500 0.5500 0.5500

Волгоградская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7310 0.7630 0.78700.7950 0.7270 0.7890 0.7900 1.3970
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Астраханская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.3190 0.3000 0.30600.3060 0.2880 0.3100 0.3100 0.5890

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллион

квадратны

х метров

2020

- 4.0280 3.8650 4.29704.0450 4.5270 4.9510 5.0810 7.0450

0.0000

Кабардино-Балкарская Республика

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.4740 0.4940 0.51200.5130 0.5190 0.5790 0.5790 0.7610

Чеченская Республика

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.6370 0.6670 0.71000.6980 0.8000 0.8340 0.8340 1.3510

Ставропольский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.1770 1.2010 1.25101.3140 1.2000 1.2500 1.2780 1.7720

Республика Северная Осетия - Алания

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2290 0.2390 0.24400.2480 0.2460 0.2810 0.2810 0.4240

Республика Ингушетия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2800 0.1550 0.34900.1060 0.4030 0.4460 0.4460 0.5340

Республика Дагестан

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.0190 0.9290 1.00400.9370 1.1320 1.2980 1.4000 1.8000

Карачаево-Черкесская Республика

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2120 0.1800 0.22700.2290 0.2270 0.2630 0.2630 0.4030
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приволжский федеральный округ

Миллион

квадратны

х метров

2020

- 16.1900 15.6900 16.536016.3520 17.6730 18.8010 19.3980 24.9120

0.0000

Кировская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.5040 0.4300 0.48400.5040 0.5600 0.5960 0.6500 0.7040

Нижегородская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.4100 1.4730 1.55501.5790 1.6000 1.7280 1.7280 2.6000

Оренбургская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.9940 1.0360 1.07001.0990 1.1000 1.1840 1.1840 1.8160

Пензенская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.8370 0.8400 0.82100.8000 0.9200 0.9820 0.9820 1.1370

Пермский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.1730 1.0770 1.28001.2930 1.2650 1.4320 1.5300 1.6300

Республика Башкортостан

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

2.3720 2.4500 2.34302.4510 2.7000 2.9500 3.1250 4.0000

Чувашская Республика - Чувашия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.6560 0.6510 0.71600.7160 0.7300 0.7830 0.8570 1.1540

Ульяновская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.0190 1.0250 0.80000.8180 0.7800 0.7950 0.8070 1.0120
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Удмуртская Республика

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7600 0.7950 0.82000.8390 0.8200 0.8440 0.8740 1.2450

Саратовская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.2020 1.1210 1.29501.1800 1.3500 1.4550 1.4550 2.1590

Самарская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.8410 1.4280 1.87601.7000 2.1920 2.2140 2.2140 2.7240

Республика Татарстан (Татарстан)

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

2.6760 2.6800 2.75502.6700 2.8300 2.9450 3.0600 3.5200

Республика Мордовия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.3480 0.3210 0.33500.3400 0.4000 0.4150 0.4540 0.6450

Республика Марий Эл

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.3980 0.3630 0.38600.3630 0.4260 0.4780 0.4780 0.5660

Уральский федеральный округ

Миллион

квадратны

х метров

2020

- 6.7320 6.6980 7.10407.1400 7.4580 7.8900 7.8270 10.2400

0.0000

Курганская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2510 0.2620 0.26400.2690 0.2660 0.3000 0.3000 0.4400

Свердловская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

2.4150 2.4000 2.56602.6050 2.7000 2.9840 2.9000 3.2780
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тюменская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.6150 1.4740 1.59901.5600 1.6400 1.6470 1.7010 1.8170

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7980 0.8310 0.86800.8780 0.9500 1.0130 1.0130 1.5820

Челябинская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.5070 1.5780 1.64901.6700 1.7500 1.7630 1.7300 2.7910

Ямало-Ненецкий автономный округ

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.1460 0.1530 0.15800.1580 0.1520 0.1830 0.1830 0.3320

Сибирский федеральный округ

Миллион

квадратны

х метров

2020

- 7.4390 7.0670 7.32507.2890 7.8600 8.1690 8.1940 12.9600

0.0000

Томская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.4390 0.4570 0.47200.4740 0.5000 0.5460 0.5460 0.8740

Красноярский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.6960 1.2300 1.31901.3340 1.2600 1.2700 1.2800 1.6400

Иркутская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.0240 1.0680 1.11501.1140 1.2000 1.2590 1.2590 2.3010

Кемеровская область - Кузбасс

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7660 0.8010 0.81200.8220 0.9000 0.9270 0.9270 2.0300
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Тыва

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.1120 0.1020 0.11100.1030 0.1300 0.1400 0.1550 0.1740

Новосибирская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.7590 1.6880 1.76001.6810 2.0500 2.1540 2.1540 2.6000

Омская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.5380 0.5570 0.56900.5770 0.6200 0.6490 0.6490 1.4500

Республика Алтай

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.0990 0.0860 0.10700.1080 0.1500 0.1250 0.1250 0.1480

Алтайский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7580 0.8000 0.79500.8090 0.7800 0.8110 0.8110 1.2930

Республика Хакасия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2480 0.2780 0.26500.2670 0.2700 0.2880 0.2880 0.4500

Дальневосточный федеральный округ

Миллион

квадратны

х метров

2020

- 2.5140 2.4180 2.96802.7550 3.6660 3.6240 3.7040 5.2540

0.0000

Амурская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2050 0.1430 0.20600.2200 0.1950 0.2030 0.2570 0.3520

Хабаровский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2950 0.2710 0.31400.3170 0.3300 0.3610 0.3610 0.5420
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Сахалинская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.3320 0.4000 0.32100.3020 0.3800 0.3990 0.3990 0.4750

Республика Саха (Якутия)

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.5620 0.5160 0.55100.5700 0.6500 0.6900 0.6900 0.8320

Республика Бурятия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2680 0.2510 0.27500.2640 0.3000 0.3150 0.3370 0.5220

Приморский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.5590 0.5850 1.00000.8000 1.5000 1.3000 1.3040 2.0000

Магаданская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.0070 0.0080 0.00800.0080 0.0080 0.0090 0.0090 0.0130

Камчатский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.0450 0.0560 0.04800.0480 0.0500 0.0540 0.0540 0.0830

Забайкальский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2170 0.1750 0.22000.2000 0.2300 0.2630 0.2630 0.3920

Еврейская автономная область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.0230 0.0120 0.02400.0250 0.0220 0.0280 0.0280 0.0410

Чукотский автономный округ

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.0010 0.0010 0.00100.0010 0.0010 0.0020 0.0020 0.0020



229

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

-

107.000

0

124.000

0

151.000

0

187.000

0

119.000

0

132.000

0

- -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

- 104.0000 134.0000 187.0000151.0000 119.0000 132.0000 - -

Центральный федеральный округ Единица

2018

- 31.0000 49.0000 48.000040.0000 23.0000 47.0000 - -

0.0000

Курская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 2.00001.0000 2.0000 0.0000 - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 4.00001.0000 4.0000 6.0000 - -

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 6.0000 4.00003.0000 1.0000 1.0000 - -

Ивановская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 3.0000 2.00001.0000 0.0000 1.0000 - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

10.0000 21.0000 14.000010.0000 6.0000 2.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

7.0000 7.0000 4.00006.0000 1.0000 0.0000 - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 4.0000 1.00004.0000 3.0000 29.0000 - -

город федерального значения Москва Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 3.00001.0000 1.0000 0.0000 - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 0.0000 1.00002.0000 0.0000 0.0000 - -

Смоленская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 1.00002.0000 0.0000 0.0000 - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

5.0000 1.0000 4.00003.0000 3.0000 6.0000 - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 1.00000.0000 0.0000 0.0000 - -



231

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тульская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 1.00001.0000 0.0000 0.0000 - -

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 2.0000 2.00003.0000 0.0000 0.0000 - -

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 1.0000 2.00002.0000 0.0000 0.0000 - -

Северо-Западный федеральный округ Единица

2018

- 9.0000 10.0000 13.000010.0000 3.0000 4.0000 - -

0.0000

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

5.0000 6.0000 5.00006.0000 0.0000 0.0000 - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 0.00001.0000 0.0000 0.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 2.0000 0.00000.0000 2.0000 3.0000 - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 4.00001.0000 0.0000 0.0000 - -

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00001.0000 0.0000 0.0000 - -

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 0.0000 4.00001.0000 0.0000 0.0000 - -

Южный федеральный округ Единица

2018

- 8.0000 7.0000 10.00008.0000 7.0000 7.0000 - -

0.0000

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

4.0000 3.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 2.0000 2.00002.0000 4.0000 4.0000 - -



233

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 1.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 1.00002.0000 0.0000 0.0000 - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 1.0000 3.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 1.00001.0000 0.0000 0.0000 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

- 11.0000 20.0000 11.00008.0000 16.0000 10.0000 - -

0.0000

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2018

-

0.0000 2.0000 2.00000.0000 2.0000 1.0000 - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

6.0000 10.0000 7.00004.0000 12.0000 6.0000 - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2018

-

1.0000 2.0000 2.00002.0000 2.0000 3.0000 - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

3.0000 3.0000 0.00001.0000 0.0000 0.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 0.00001.0000 0.0000 0.0000 - -

Приволжский федеральный округ Единица

2018

- 32.0000 26.0000 60.000042.0000 46.0000 46.0000 - -

0.0000

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 1.0000 6.00004.0000 3.0000 6.0000 - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

3.0000 1.0000 3.00002.0000 2.0000 4.0000 - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2018

-

3.0000 6.0000 6.00007.0000 2.0000 1.0000 - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 0.0000 1.00002.0000 2.0000 4.0000 - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 2.00004.0000 3.0000 2.0000 - -

Пермский край Единица 0.0000

2018

-

0.0000 3.0000 2.00001.0000 1.0000 0.0000 - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

5.0000 2.0000 8.00004.0000 4.0000 2.0000 - -



235

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 0.00000.0000 0.0000 3.0000 - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

1.0000 2.0000 10.00002.0000 9.0000 5.0000 - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

6.0000 3.0000 2.00002.0000 3.0000 2.0000 - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 4.00003.0000 3.0000 0.0000 - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

2.0000 1.0000 7.00002.0000 6.0000 4.0000 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2018

-

3.0000 3.0000 3.00008.0000 6.0000 13.0000 - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 1.0000 6.00001.0000 2.0000 0.0000 - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

- 4.0000 6.0000 14.000012.0000 6.0000 5.0000 - -

0.0000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 - -

Курганская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 0.00001.0000 0.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 5.00005.0000 0.0000 0.0000 - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 3.00001.0000 0.0000 0.0000 - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 2.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 2.00001.0000 2.0000 0.0000 - -

Сибирский федеральный округ Единица

2018

- 9.0000 10.0000 27.000015.0000 13.0000 7.0000 - -

0.0000

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 2.00001.0000 0.0000 0.0000 - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

2.0000 1.0000 2.00003.0000 4.0000 1.0000 - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 2.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 19.00004.0000 3.0000 2.0000 - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 1.00003.0000 0.0000 0.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 1.0000 0.0000 - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Томская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00001.0000 0.0000 0.0000 - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 0.00000.0000 1.0000 0.0000 - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

4.0000 5.0000 1.00002.0000 3.0000 3.0000 - -

Дальневосточный федеральный округ Единица

2018

- 0.0000 6.0000 4.000016.0000 5.0000 6.0000 - -

0.0000

Амурская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 3.0000 1.00001.0000 0.0000 0.0000 - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 1.00006.0000 3.0000 0.0000 - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 1.0000 4.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приморский край Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 1.00008.0000 1.0000 0.0000 - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 0.00000.0000 0.0000 2.0000 - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 1.00001.0000 0.0000 0.0000 - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Жилье

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество семей,

получивших жилое

помещение по

договорам

социального найма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в

том числе за счет

проведения

капитального

ремонта или

регистрации прав

собственности на

основании справки

о полной выплате

паевого взноса

членом жилищного,

жилищно-

строительного,

иного кооператива",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

переселенных из

аварийного

жилищного фонда в

рамках реализации

региональных

адресных программ

в соответствии с

Федеральным

законом «О Фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства», без

учета семей,

которые выбрали в

качестве способа

переселения из

аварийного

жилищного фонда

получение

возмещения в

денежной форме",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

собственных и

привлеченных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавши

х право

собственности на

основании договора

участия в долевом

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

арендовавших

жилье на

длительный срок на

рыночных условиях 

(количество

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок

не менее 1 года)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для

целей жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных

участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

создание

механизмов

поддержки

низкомаржинальны

х проектов

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Количество семей,

улучшивших жилищные

условий

0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 99,00 90,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,00

2.Актуализированы

действующие и

внедрены новые

нормативно-

технические документы,

необходимые для

внедрения передовых

технологий и

установления

ограничений на

использование

устаревших технологий

в проектировании и

строительстве

4 493 695,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество семей,

получивших жилое

помещение по

договорам

социального найма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в

том числе за счет

проведения

капитального

ремонта или

регистрации прав

собственности на

основании справки

о полной выплате

паевого взноса

членом жилищного,

жилищно-

строительного,

иного кооператива",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

переселенных из

аварийного

жилищного фонда в

рамках реализации

региональных

адресных программ

в соответствии с

Федеральным

законом «О Фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства», без

учета семей,

которые выбрали в

качестве способа

переселения из

аварийного

жилищного фонда

получение

возмещения в

денежной форме",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

собственных и

привлеченных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавши

х право

собственности на

основании договора

участия в долевом

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

арендовавших

жилье на

длительный срок на

рыночных условиях 

(количество

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок

не менее 1 года)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для

целей жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных

участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

создание

механизмов

поддержки

низкомаржинальны

х проектов

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Подготовлены

предложения по

внесению изменений в

перечень обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве в целях

оптимизации

(сокращения)

обязательных

требований в

строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

4.Реализованы

мероприятия по

управлению и

содержанию

федерального проекта

"Жилье"

311 110,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 115,00

5.Обеспечен ввод жилья

в субъектах Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество семей,

получивших жилое

помещение по

договорам

социального найма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в

том числе за счет

проведения

капитального

ремонта или

регистрации прав

собственности на

основании справки

о полной выплате

паевого взноса

членом жилищного,

жилищно-

строительного,

иного кооператива",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

переселенных из

аварийного

жилищного фонда в

рамках реализации

региональных

адресных программ

в соответствии с

Федеральным

законом «О Фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства», без

учета семей,

которые выбрали в

качестве способа

переселения из

аварийного

жилищного фонда

получение

возмещения в

денежной форме",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

собственных и

привлеченных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавши

х право

собственности на

основании договора

участия в долевом

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

арендовавших

жилье на

длительный срок на

рыночных условиях 

(количество

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок

не менее 1 года)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для

целей жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных

участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

создание

механизмов

поддержки

низкомаржинальны

х проектов

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации

по развитию жилищного

строительства

179 589 466,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

7.Обеспечен выпуск

облигаций

специализированным

обществом проектного

финансирования

«ДОМ.РФ» для

пилотного

финансирования

строительства объектов

инфраструктуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество семей,

получивших жилое

помещение по

договорам

социального найма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в

том числе за счет

проведения

капитального

ремонта или

регистрации прав

собственности на

основании справки

о полной выплате

паевого взноса

членом жилищного,

жилищно-

строительного,

иного кооператива",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

переселенных из

аварийного

жилищного фонда в

рамках реализации

региональных

адресных программ

в соответствии с

Федеральным

законом «О Фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства», без

учета семей,

которые выбрали в

качестве способа

переселения из

аварийного

жилищного фонда

получение

возмещения в

денежной форме",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

собственных и

привлеченных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавши

х право

собственности на

основании договора

участия в долевом

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

арендовавших

жилье на

длительный срок на

рыночных условиях 

(количество

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок

не менее 1 года)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для

целей жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных

участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

создание

механизмов

поддержки

низкомаржинальны

х проектов

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Принято

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного

строительства и оценке

эффективности

использования

земельных участков,

находящихся в

собственности

Российской Федерации,

решение о вовлечении в

оборот земельных

участков

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 60,00 0,00 0,00 125,00

9.Созданы механизмы

поддержки

застройщиков в целях

получения проектного

финансирования по

низкомаржинальным

проектам жилищного

строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00

10.Принято решение о

выделении денежных

средств на

субсидирование

проектов жилищного

строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество семей,

получивших жилое

помещение по

договорам

социального найма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в

том числе за счет

проведения

капитального

ремонта или

регистрации прав

собственности на

основании справки

о полной выплате

паевого взноса

членом жилищного,

жилищно-

строительного,

иного кооператива",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

переселенных из

аварийного

жилищного фонда в

рамках реализации

региональных

адресных программ

в соответствии с

Федеральным

законом «О Фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства», без

учета семей,

которые выбрали в

качестве способа

переселения из

аварийного

жилищного фонда

получение

возмещения в

денежной форме",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

собственных и

привлеченных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавши

х право

собственности на

основании договора

участия в долевом

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

арендовавших

жилье на

длительный срок на

рыночных условиях 

(количество

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок

не менее 1 года)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для

целей жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных

участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

создание

механизмов

поддержки

низкомаржинальны

х проектов

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.Внесены изменения в

законодательство

Российской Федерации,

касающиеся

установления единых

требований

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном

строительстве и их

перевода в электронный

вид

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00

12.Приняты

нормативные правовые

акты Правительства

Российской Федерации,

устанавливающие

единые требования

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном

строительстве и их

перевода в электронный

вид

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00



6

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество семей,

получивших жилое

помещение по

договорам

социального найма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в

том числе за счет

проведения

капитального

ремонта или

регистрации прав

собственности на

основании справки

о полной выплате

паевого взноса

членом жилищного,

жилищно-

строительного,

иного кооператива",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

переселенных из

аварийного

жилищного фонда в

рамках реализации

региональных

адресных программ

в соответствии с

Федеральным

законом «О Фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства», без

учета семей,

которые выбрали в

качестве способа

переселения из

аварийного

жилищного фонда

получение

возмещения в

денежной форме",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

собственных и

привлеченных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавши

х право

собственности на

основании договора

участия в долевом

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

арендовавших

жилье на

длительный срок на

рыночных условиях 

(количество

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок

не менее 1 года)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для

целей жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных

участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

создание

механизмов

поддержки

низкомаржинальны

х проектов

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

13.Созданы условия для

распространения

проектного

финансирования

жилищного

строительства с

использованием счетов

эскроу на ИЖС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

14.На единый портал

государственных и

муниципальных услуг

выведены

интерактивные формы

для осуществления

мероприятий,

указанных в статье 5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

электронной форме

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00

15.Совершенствование

механизмов вовлечения

в оборот земельных

участков, находящихся

в государственной и

муниципальной

собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 30,00



7

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество семей,

получивших жилое

помещение по

договорам

социального найма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в

том числе за счет

проведения

капитального

ремонта или

регистрации прав

собственности на

основании справки

о полной выплате

паевого взноса

членом жилищного,

жилищно-

строительного,

иного кооператива",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

переселенных из

аварийного

жилищного фонда в

рамках реализации

региональных

адресных программ

в соответствии с

Федеральным

законом «О Фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства», без

учета семей,

которые выбрали в

качестве способа

переселения из

аварийного

жилищного фонда

получение

возмещения в

денежной форме",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

собственных и

привлеченных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавши

х право

собственности на

основании договора

участия в долевом

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

арендовавших

жилье на

длительный срок на

рыночных условиях 

(количество

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок

не менее 1 года)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для

целей жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных

участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

создание

механизмов

поддержки

низкомаржинальны

х проектов

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

16.Созданы условия для

формирования реестра

типовых проектов

индивидуальных жилых

домов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

17.Созданы механизмы

стимулирования

внебюджетного

финансирования

строительства

инфраструктуры за счет

использования

инфраструктурных

облигаций в сфере

жилищного

строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00



8

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество семей,

получивших жилое

помещение по

договорам

социального найма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в

том числе за счет

проведения

капитального

ремонта или

регистрации прав

собственности на

основании справки

о полной выплате

паевого взноса

членом жилищного,

жилищно-

строительного,

иного кооператива",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

переселенных из

аварийного

жилищного фонда в

рамках реализации

региональных

адресных программ

в соответствии с

Федеральным

законом «О Фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства», без

учета семей,

которые выбрали в

качестве способа

переселения из

аварийного

жилищного фонда

получение

возмещения в

денежной форме",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

собственных и

привлеченных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавши

х право

собственности на

основании договора

участия в долевом

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

арендовавших

жилье на

длительный срок на

рыночных условиях 

(количество

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок

не менее 1 года)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для

целей жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных

участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

создание

механизмов

поддержки

низкомаржинальны

х проектов

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

18.Внесены изменения в

Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на развитие

жилищного

строительства в части

уточнения направлений

использования субсидий

в рамках мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

19.Внесены изменения в

законодательство

Российской Федерации,

предусматривающие

упрощение механизма

изъятия земельных

участков в целях

реализации проектов

комплексного

устойчивого развития

территорий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 20,00



9

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество семей,

получивших жилое

помещение по

договорам

социального найма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в

том числе за счет

проведения

капитального

ремонта или

регистрации прав

собственности на

основании справки

о полной выплате

паевого взноса

членом жилищного,

жилищно-

строительного,

иного кооператива",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

переселенных из

аварийного

жилищного фонда в

рамках реализации

региональных

адресных программ

в соответствии с

Федеральным

законом «О Фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства», без

учета семей,

которые выбрали в

качестве способа

переселения из

аварийного

жилищного фонда

получение

возмещения в

денежной форме",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

собственных и

привлеченных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавши

х право

собственности на

основании договора

участия в долевом

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

арендовавших

жилье на

длительный срок на

рыночных условиях 

(количество

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок

не менее 1 года)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для

целей жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных

участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

создание

механизмов

поддержки

низкомаржинальны

х проектов

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

20.Установлен контроль

за использованием

земельных участков,

находящихся в

федеральной

собственности, за счет

обязательного

информирования

единого института

развития в жилищной

сфере о неиспользуемых

или неэффективно

используемых

земельных участках

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 20,00

21.Обеспечена

возможность

размещения в ЕИСЖС

информации о продажах

жилья на первичном и

вторичном рынках

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество семей,

получивших жилое

помещение по

договорам

социального найма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в

том числе за счет

проведения

капитального

ремонта или

регистрации прав

собственности на

основании справки

о полной выплате

паевого взноса

членом жилищного,

жилищно-

строительного,

иного кооператива",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

переселенных из

аварийного

жилищного фонда в

рамках реализации

региональных

адресных программ

в соответствии с

Федеральным

законом «О Фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства», без

учета семей,

которые выбрали в

качестве способа

переселения из

аварийного

жилищного фонда

получение

возмещения в

денежной форме",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

собственных и

привлеченных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавши

х право

собственности на

основании договора

участия в долевом

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

арендовавших

жилье на

длительный срок на

рыночных условиях 

(количество

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок

не менее 1 года)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для

целей жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных

участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

создание

механизмов

поддержки

низкомаржинальны

х проектов

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

22.Сформированы

предложения по

снижению налоговой

нагрузки на

налогоплательщиков в

отношении: доходов от

доверительного

управления имуществом

паевых фондов

арендного жилья,

налога на имущество в

отношении арендных

домов, в том числе

имущества, переданного

в доверительное

управление ЗПИФ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

23.Принято решение о

выделении средств

федерального бюджета

на финансирование

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество семей,

получивших жилое

помещение по

договорам

социального найма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в

том числе за счет

проведения

капитального

ремонта или

регистрации прав

собственности на

основании справки

о полной выплате

паевого взноса

членом жилищного,

жилищно-

строительного,

иного кооператива",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

переселенных из

аварийного

жилищного фонда в

рамках реализации

региональных

адресных программ

в соответствии с

Федеральным

законом «О Фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства», без

учета семей,

которые выбрали в

качестве способа

переселения из

аварийного

жилищного фонда

получение

возмещения в

денежной форме",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

собственных и

привлеченных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавши

х право

собственности на

основании договора

участия в долевом

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

арендовавших

жилье на

длительный срок на

рыночных условиях 

(количество

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок

не менее 1 года)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для

целей жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных

участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

создание

механизмов

поддержки

низкомаржинальны

х проектов

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

24.Внесены изменения в

НПА,

предусматривающие

расширение перечня

мероприятий в целях

направления субсидий

для финансирования

строительства

инфраструктуры в

жилищном

строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

25.Создана нормативно-

правовая база для

запуска

информационной

системы учета

договоров найма жилых

помещений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

26.Подготовлены

предложения по

масштабированию

механизма выпуска

облигаций

специализированным

обществом проектного

финансирования

«ДОМ.РФ» для

финансирования

строительства объектов

инфраструктуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество семей,

получивших жилое

помещение по

договорам

социального найма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в

том числе за счет

проведения

капитального

ремонта или

регистрации прав

собственности на

основании справки

о полной выплате

паевого взноса

членом жилищного,

жилищно-

строительного,

иного кооператива",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

переселенных из

аварийного

жилищного фонда в

рамках реализации

региональных

адресных программ

в соответствии с

Федеральным

законом «О Фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства», без

учета семей,

которые выбрали в

качестве способа

переселения из

аварийного

жилищного фонда

получение

возмещения в

денежной форме",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

собственных и

привлеченных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавши

х право

собственности на

основании договора

участия в долевом

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

арендовавших

жилье на

длительный срок на

рыночных условиях 

(количество

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок

не менее 1 года)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для

целей жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных

участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

создание

механизмов

поддержки

низкомаржинальны

х проектов

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

27.Утвержден размер

бюджетных

ассигнований для

предоставления

субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

в рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

28.Создана

информационная

система учета договоров

найма жилых

помещений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

29.Проведена

разработка и

актуализация

стандартов продукции

промышленности

строительных

материалов в целях

повышения качества

индустриального

жилищного

строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество семей,

получивших жилое

помещение по

договорам

социального найма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в

том числе за счет

проведения

капитального

ремонта или

регистрации прав

собственности на

основании справки

о полной выплате

паевого взноса

членом жилищного,

жилищно-

строительного,

иного кооператива",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

переселенных из

аварийного

жилищного фонда в

рамках реализации

региональных

адресных программ

в соответствии с

Федеральным

законом «О Фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства», без

учета семей,

которые выбрали в

качестве способа

переселения из

аварийного

жилищного фонда

получение

возмещения в

денежной форме",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

собственных и

привлеченных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавши

х право

собственности на

основании договора

участия в долевом

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

арендовавших

жилье на

длительный срок на

рыночных условиях 

(количество

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок

не менее 1 года)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для

целей жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных

участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

создание

механизмов

поддержки

низкомаржинальны

х проектов

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

30.Обеспечена

интеграция единой

информационной

системы жилищного

строительства с Единым

порталом

государственных и

муниципальных услуг,

единой системой

идентификации и

аутентификации,

региональными

информационными

системами обеспечения

градостроительной

деятельности, единым

государственным

реестром заключений

экспертизы проектной

документации объектов

капитального

строительства, Единым

государственным

реестром

недвижимости,

обеспечивающая в т.ч.

загрузку полной

информации о всех

видах жилищного

строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество семей,

получивших жилое

помещение по

договорам

социального найма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа

от использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в

том числе за счет

проведения

капитального

ремонта или

регистрации прав

собственности на

основании справки

о полной выплате

паевого взноса

членом жилищного,

жилищно-

строительного,

иного кооператива",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

переселенных из

аварийного

жилищного фонда в

рамках реализации

региональных

адресных программ

в соответствии с

Федеральным

законом «О Фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства», без

учета семей,

которые выбрали в

качестве способа

переселения из

аварийного

жилищного фонда

получение

возмещения в

денежной форме",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

собственных и

привлеченных

средств",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения

передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

осуществляемых

при реализации

проектов по

строительству

объектов

капитального

строительства,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

улучшивших

жилищные

условия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавши

х право

собственности на

основании договора

участия в долевом

строительстве",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн.

кв. м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество семей,

арендовавших

жилье на

длительный срок на

рыночных условиях 

(количество

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок

не менее 1 года)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем ввода

жилья,

построенного

населением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ввод жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для

целей жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных

участков,

вовлеченных в

оборот АО

«ДОМ.РФ»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Градостроительны

й потенциал

земельных участков,

вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

принятых

нормативных

правовых актов,

направленных на

создание

механизмов

поддержки

низкомаржинальны

х проектов

жилищного

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

мероприятий,

указанных в статье

5.2

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, в

отношении которых

предусмотрена

возможность их

осуществления в

электронной форме

при реализации

проекта по

строительству

объекта

капитального

строительства",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

31.Осуществлен

мониторинг

обеспечения жилыми

помещениями

инвалидов и семей,

имеющих детей-

инвалидов, вставших на

учет до 1 января 2005

года, в субъектах

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

32.ИТОГО

обеспеченность

основных и

дополнительных

показателей

федерального проекта

184 394 271,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 105,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 005,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 4912506.57 4889007.15 1984296.63 3260909.15 15046719.50

федеральный бюджет 0,00 5950791.7 7837709.9 4714224.3 4909521.9 2050957.9 6568811.7 32032017.4

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 5950791.7 7837709.9 4714224.3 4909521.9 2050957.9 6568811.7 32032017.4

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 15046719.500 0 4912506.57 4889007.15 1984296.63 3260909.15

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 1 022 364,

38

814 205,42 559 407,81 98 691,25 2 494 668,86

федеральный бюджет 1 763 356,

80

0,00 6 830 643,702 672 404,

80

981 469,80 781 637,20 537 031,50 94 743,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 763 356,

80

0,00 6 830 643,702 672 404,

80

981 469,80 781 637,20 537 031,50 94 743,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 494 668,860,00 1 022 364,

38

814 205,42 559 407,81 98 691,25

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 206 319,70 284 650,71 245 933,74 736 904,15

федеральный бюджет 152 361,500,00 1 118 831,00236 934,40 0,00 204 256,50 281 804,20 243 474,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

152 361,500,00 1 118 831,00236 934,40 0,00 204 256,50 281 804,20 243 474,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 736 904,150,00 0,00 206 319,70 284 650,71 245 933,74

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 27 994,29 151 912,45 175 000,00 354 906,74

федеральный бюджет 0,000,00 347 808,600,00 0,00 27 434,40 148 874,20 171 500,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 347 808,600,00 0,00 27 434,40 148 874,20 171 500,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 354 906,740,00 0,00 27 994,29 151 912,45 175 000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 1 556 226,

94

1 036 602,

04

132 868,06 0,00 2 725 697,04

федеральный бюджет 1 350 000,

00

0,00 5 607 643,401 586 460,

30

1 525 102,

40

1 015 870,

00

130 210,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 350 000,

00

0,00 5 607 643,401 586 460,

30

1 525 102,

40

1 015 870,

00

130 210,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 725 697,040,00 1 556 226,

94

1 036 602,

04

132 868,06 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 95 772,42 82 691,72 0,00 380 697,78 559 161,92

федеральный бюджет 61 654,600,00 801 221,20185 996,30 94 814,70 81 864,80 0,00 376 890,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

61 654,600,00 801 221,20185 996,30 94 814,70 81 864,80 0,00 376 890,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 559 161,920,00 95 772,42 82 691,72 0,00 380 697,78

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 302 673,13 958 577,60 130 673,75 351 244,58 1 743 169,06

федеральный бюджет 429 397,000,00 3 103 714,101 000 874,

80

290 566,20 920 234,50 125 446,80 337 194,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

429 397,000,00 3 103 714,101 000 874,

80

290 566,20 920 234,50 125 446,80 337 194,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 743 169,060,00 302 673,13 958 577,60 130 673,75 351 244,58

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 0,00 33 556,97 290 892,02 287 872,42 319 373,03 931 694,44

федеральный бюджет 0,000,00 958 085,8035 708,30 33 221,40 287 983,10 284 993,70 316 179,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 958 085,8035 708,30 33 221,40 287 983,10 284 993,70 316 179,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 931 694,440,00 33 556,97 290 892,02 287 872,42 319 373,03

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 7 487,96 183 345,61 93 019,39 0,00 283 852,96

федеральный бюджет 156 121,600,00 553 611,30119 313,80 7 338,20 179 678,70 91 159,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

156 121,600,00 553 611,30119 313,80 7 338,20 179 678,70 91 159,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 283 852,960,00 7 487,96 183 345,61 93 019,39 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 311 933,37 0,00 0,00 0,00 311 933,37

федеральный бюджет 0,000,00 4 469 398,70679 037,60 296 336,70 8 607,40 112 757,60 3 372 659,

40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 469 398,70679 037,60 296 336,70 8 607,40 112 757,60 3 372 659,

40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 311 933,370,00 311 933,37 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Московская область, в том числе: 0,000,00 0,00 189 957,20 26 732,13 0,00 0,00 216 689,33

федеральный бюджет 422 928,400,00 585 445,400,00 142 467,90 20 049,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

422 928,400,00 585 445,400,00 142 467,90 20 049,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 216 689,330,00 189 957,20 26 732,13 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 8 313,54 408 699,19 166 599,49 0,00 583 612,22

федеральный бюджет 0,000,00 577 776,100,00 8 230,40 404 612,20 164 933,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 577 776,100,00 8 230,40 404 612,20 164 933,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 583 612,220,00 8 313,54 408 699,19 166 599,49 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 34 363,09 139 958,97 0,00 0,00 174 322,06

федеральный бюджет 662 491,200,00 1 163 355,60331 772,00 33 332,20 135 760,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

662 491,200,00 1 163 355,60331 772,00 33 332,20 135 760,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 174 322,060,00 34 363,09 139 958,97 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 60 388,14 111 310,21 0,00 0,00 171 698,35

федеральный бюджет 0,000,00 166 547,400,00 58 576,50 107 970,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 166 547,400,00 58 576,50 107 970,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 171 698,350,00 60 388,14 111 310,21 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 243 862,35 173 655,20 177 292,55 1 689 968,

77

2 284 778,87

федеральный бюджет 750 851,700,00 3 402 168,60412 233,60 238 985,10 170 182,10 173 746,70 1 656 169,

40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

750 851,700,00 3 402 168,60412 233,60 238 985,10 170 182,10 173 746,70 1 656 169,

40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 284 778,870,00 243 862,35 173 655,20 177 292,55 1 689 968,

77

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 121 277,63 0,00 0,00 121 277,63

федеральный бюджет 0,000,00 117 639,300,00 0,00 117 639,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 117 639,300,00 0,00 117 639,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 121 277,630,00 0,00 121 277,63 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 161 597,2 0,00 0,00 0,00 161 597,29
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

9

федеральный бюджет 0,000,00 354 750,6048 351,30 155 133,40 151 265,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 354 750,6048 351,30 155 133,40 151 265,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 161 597,290,00 161 597,29 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 884 009,79 306 745,42 0,00 0,00 1 190 755,21

федеральный бюджет 201 628,900,00 1 873 376,60528 622,70 848 649,40 294 475,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

201 628,900,00 1 873 376,60528 622,70 848 649,40 294 475,60 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 190 755,210,00 884 009,79 306 745,42 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том 0,00 0 0 2976587.80 2577297.39 701779.2 559247.47 6814911.86
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

числе:

федеральный бюджет 0,00 1688167.5 2826860.81 2324120.7 2221099.0 670398.8 535494.3 10266141.11

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1688167.5 2826860.81 2324120.7 2221099.0 670398.8 535494.3 10266141.11

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 6814911.860 0 2976587.80 2577297.39 701779.2 559247.47

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 0,00 231 751,11 644 024,34 0,00 0,00 875 775,45

федеральный бюджет 0,000,00 867 017,700,00 229 433,60 637 584,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 867 017,700,00 229 433,60 637 584,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 875 775,450,00 231 751,11 644 024,34 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 0,00 48 174,21 0,00 0,00 0,00 48 174,21

федеральный бюджет 0,000,00 45 765,500,00 45 765,50 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 45 765,500,00 45 765,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 48 174,210,00 48 174,21 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 148 656,33 929 748,27 0,00 0,00 1 078 404,60

федеральный бюджет 181 025,800,00 1 405 028,10167 165,80 145 683,20 911 153,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

181 025,800,00 1 405 028,10167 165,80 145 683,20 911 153,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 078 404,600,00 148 656,33 929 748,27 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 536 317,60 490 084,17 1 026 401,77

федеральный бюджет 73 278,700,00 1 358 792,51300 168,11 0,00 0,00 514 864,90 470 480,80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

73 278,700,00 1 358 792,51300 168,11 0,00 0,00 514 864,90 470 480,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 026 401,770,00 0,00 0,00 536 317,60 490 084,17

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 653 580,93 0,00 0,00 0,00 653 580,93

федеральный бюджет 0,000,00 1 319 298,90685 325,40 633 973,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 319 298,90685 325,40 633 973,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 653 580,930,00 653 580,93 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 1 894 425,

22

1 003 524,

78

0,00 0,00 2 897 950,00

федеральный бюджет 1 040 863,

00

0,00 4 293 346,401 310 856,

90

1 269 264,

90

672 361,60 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 040 863,

00

0,00 4 293 346,401 310 856,

90

1 269 264,

90

672 361,60 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 897 950,000,00 1 894 425,

22

1 003 524,

78

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 165 461,60 69 163,30 234 624,90

федеральный бюджет 0,000,00 220 547,400,00 0,00 0,00 155 533,90 65 013,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 220 547,400,00 0,00 0,00 155 533,90 65 013,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 234 624,900,00 0,00 0,00 165 461,60 69 163,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 253 398,10253 398,10 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 253 398,10253 398,10 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 393 000,000,00 502 946,50109 946,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

393 000,000,00 502 946,50109 946,50 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 3556660.12 4001875.39 3279994.27 4620977.92 15459507.70

федеральный бюджет 0,00 1623427.5 1451228.58 3475599.1 4204632.1 3188187.9 4490225.9 18433301.08

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1623427.5 1451228.58 3475599.1 4204632.1 3188187.9 4490225.9 18433301.08
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 15459507.700 0 3556660.12 4001875.39 3279994.27 4620977.92

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 0,00 98 882,96 77 485,82 0,00 0,00 176 368,78

федеральный бюджет 0,000,00 172 841,400,00 96 905,30 75 936,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 172 841,400,00 96 905,30 75 936,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 176 368,780,00 98 882,96 77 485,82 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 0,00 841 036,98 542 745,00 1 310 324,

27

1 916 622,

92

4 610 729,17

федеральный бюджет 689 418,700,00 5 684 712,80568 994,10 807 395,50 521 035,20 1 257 911,

30

1 839 958,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

689 418,700,00 5 684 712,80568 994,10 807 395,50 521 035,20 1 257 911,

30

1 839 958,

00

консолидированные бюджеты субъектов 0,000,00 4 610 729,170,00 841 036,9 542 745,0 1 310 324, 1 916 622,
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Российской Федерации 8 0 27 92

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 193 088,76 0,00 0,00 193 088,76

федеральный бюджет 0,000,00 187 296,100,00 0,00 187 296,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 187 296,100,00 0,00 187 296,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 193 088,760,00 0,00 193 088,76 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 1 523 137,

24

800 257,65 667 563,06 1 204 355,

00

4 195 312,95

федеральный бюджет 297 863,200,00 4 950 052,20540 782,30 1 492 674,

50

784 252,50 654 211,80 1 180 267,

90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

297 863,200,00 4 950 052,20540 782,30 1 492 674,

50

784 252,50 654 211,80 1 180 267,

90

консолидированные бюджеты субъектов 0,000,00 4 195 312,950,00 1 523 137, 800 257,6 667 563,0 1 204 355,
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Российской Федерации 24 5 6 00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 404 311,12 2 388 298,

16

1 302 106,

94

1 500 000,

00

5 594 716,22

федеральный бюджет 636 145,600,00 6 416 127,78297 160,28 396 224,90 2 340 532,

20

1 276 064,

80

1 470 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

636 145,600,00 6 416 127,78297 160,28 396 224,90 2 340 532,

20

1 276 064,

80

1 470 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 594 716,220,00 404 311,12 2 388 298,

16

1 302 106,

94

1 500 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 689 291,82 0,00 0,00 0,00 689 291,82

федеральный бюджет 0,000,00 1 022 270,8044 291,90 682 398,90 295 580,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 022 270,8044 291,90 682 398,90 295 580,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов 0,000,00 689 291,820,00 689 291,8 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Российской Федерации 2

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0 0 4166456.67 1387435.35 2375954.64 3134724.64 11064571.30

федеральный бюджет 0,00 3032240.2 6762375.4 4124792.1 2136335.5 2537591.7 3197497.1 21790832.0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 3032240.2 6762375.4 4124792.1 2136335.5 2537591.7 3197497.1 21790832.0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 11064571.300 0 4166456.67 1387435.35 2375954.64 3134724.64

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 043 248,901 043 248,

90

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 043 248,901 043 248,

90

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 0,00 219 342,12 0,00 0,00 0,00 219 342,12

федеральный бюджет 426 454,800,00 1 129 977,70486 374,20 217 148,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

426 454,800,00 1 129 977,70486 374,20 217 148,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 219 342,120,00 219 342,12 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 440 137,90397 847,10 0,00 762 774,50 185 396,60 94 119,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 440 137,90397 847,10 0,00 762 774,50 185 396,60 94 119,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 1 532 250,

61

176 120,91 564 295,35 1 035 000,

00

3 307 666,87

федеральный бюджет 1 150 000,

00

0,00 6 004 314,101 579 723,

90

1 516 928,

10

174 359,70 558 652,40 1 024 650,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 150 000,

00

0,00 6 004 314,101 579 723,

90

1 516 928,

10

174 359,70 558 652,40 1 024 650,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 307 666,870,00 1 532 250,

61

176 120,91 564 295,35 1 035 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 0,00 529 013,23 0,00 0,00 0,00 529 013,23

федеральный бюджет 523 640,000,00 1 899 439,20852 076,10 523 723,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

523 640,000,00 1 899 439,20852 076,10 523 723,10 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 529 013,230,00 529 013,23 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 1 885 850,

71

1 211 314,

44

1 811 659,

29

2 099 724,

64

7 008 549,08

федеральный бюджет 932 145,400,00 9 968 512,402 097 903,

40

1 866 992,

20

1 199 201,

30

1 793 542,

70

2 078 727,

40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

932 145,400,00 9 968 512,402 097 903,

40

1 866 992,

20

1 199 201,

30

1 793 542,

70

2 078 727,

40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 008 549,080,00 1 885 850,

71

1 211 314,

44

1 811 659,

29

2 099 724,

64

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 305 201,80305 201,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 305 201,80305 201,80 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 8419629.52 8290365.55 11924588.7

9

15096469.2

5

43731053.11

федеральный бюджет 0,00 5851716.3 8553414.14 7918999.8 8392241.9 11047367.5 13410924.2 55174663.84

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 5851716.3 8553414.14 7918999.8 8392241.9 11047367.5 13410924.2 55174663.84

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 43731053.110 0 8419629.52 8290365.55 11924588.7

9

15096469.2

5

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 2 954 170,

00

3 003 032,

86

2 685 966,

53

178 380,10 8 821 549,49

федеральный бюджет 671 276,900,00 9 722 762,10406 464,70 2 895 086,

60

2 942 972,

20

2 632 149,

20

174 812,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

671 276,900,00 9 722 762,10406 464,70 2 895 086,

60

2 942 972,

20

2 632 149,

20

174 812,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 821 549,490,00 2 954 170,

00

3 003 032,

86

2 685 966,

53

178 380,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 603 951,

84

1 603 951,84

федеральный бюджет 29 770,000,00 1 686 559,0084 916,20 0,00 0,00 0,00 1 571 872,

80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

29 770,000,00 1 686 559,0084 916,20 0,00 0,00 0,00 1 571 872,

80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 603 951,840,00 0,00 0,00 0,00 1 603 951,

84

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 373 811,33 998 522,65 1 118 149,

90

429 167,14 2 919 651,02

федеральный бюджет 78 216,000,00 3 093 697,90154 223,90 366 335,10 978 552,20 1 095 786,

90

420 583,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

78 216,000,00 3 093 697,90154 223,90 366 335,10 978 552,20 1 095 786,

90

420 583,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 919 651,020,00 373 811,33 998 522,65 1 118 149,

90

429 167,14

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 0,00 1 421 264,

32

208 420,49 4 194 499,

88

7 439 164,

57

13 263 349,26

федеральный бюджет 997 546,900,00 14 193 789,302 452 929,

50

1 151 224,

10

168 820,60 3 397 544,

90

6 025 723,

30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

997 546,900,00 14 193 789,302 452 929,

50

1 151 224,

10

168 820,60 3 397 544,

90

6 025 723,

30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 13 263 349,260,00 1 421 264,

32

208 420,49 4 194 499,

88

7 439 164,

57

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 282 560,31 353 516,70 481 324,43 718 769,59 1 836 171,03

федеральный бюджет 411 600,000,00 2 602 217,80409 531,90 274 083,50 342 911,20 466 884,70 697 206,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

411 600,000,00 2 602 217,80409 531,90 274 083,50 342 911,20 466 884,70 697 206,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 836 171,030,00 282 560,31 353 516,70 481 324,43 718 769,59

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 0,00 334 252,02 145 726,97 94 205,35 0,00 574 184,34

федеральный бюджет 250 814,600,00 957 324,70138 067,60 330 909,50 144 269,70 93 263,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

250 814,600,00 957 324,70138 067,60 330 909,50 144 269,70 93 263,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 574 184,340,00 334 252,02 145 726,97 94 205,35 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 231 852,53 146 915,35 273 170,61 812 646,46 1 464 584,95

федеральный бюджет 774 070,300,00 2 318 384,8494 375,44 229 534,00 145 446,20 270 438,90 804 520,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

774 070,300,00 2 318 384,8494 375,44 229 534,00 145 446,20 270 438,90 804 520,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 464 584,950,00 231 852,53 146 915,35 273 170,61 812 646,46

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



40

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 1 098 192,

81

1 344 669,

58

464 639,90 318 109,37 3 225 611,66

федеральный бюджет 219 259,300,00 4 907 789,901 591 943,

40

1 054 265,

10

1 290 882,

80

446 054,30 305 385,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

219 259,300,00 4 907 789,901 591 943,

40

1 054 265,

10

1 290 882,

80

446 054,30 305 385,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 225 611,660,00 1 098 192,

81

1 344 669,

58

464 639,90 318 109,37

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 250 342,92 106 489,79 688 594,79 1 242 210,

42

2 287 637,92

федеральный бюджет 199 494,000,00 2 395 626,400,00 240 329,20 102 230,20 661 051,00 1 192 522,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

199 494,000,00 2 395 626,400,00 240 329,20 102 230,20 661 051,00 1 192 522,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 287 637,920,00 250 342,92 106 489,79 688 594,79 1 242 210,

42

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 179 817,58 89 094,50 467 380,81 300 145,66 1 036 438,55

федеральный бюджет 358 385,800,00 1 640 212,60255 752,60 178 019,40 88 203,60 462 707,00 297 144,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

358 385,800,00 1 640 212,60255 752,60 178 019,40 88 203,60 462 707,00 297 144,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 036 438,550,00 179 817,58 89 094,50 467 380,81 300 145,66

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 0,00 471 992,53 0,00 0,00 0,00 471 992,53

федеральный бюджет 0,000,00 1 729 066,90682 774,90 448 392,90 424 284,80 173 614,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 729 066,90682 774,90 448 392,90 424 284,80 173 614,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 471 992,530,00 471 992,53 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Самарская область, в том числе: 0,000,00 0,00 444 725,81 748 949,65 624 546,74 689 583,37 2 507 805,57

федеральный бюджет 1 433 842,

30

0,00 5 276 110,101 685 555,

00

382 464,20 644 096,70 537 110,20 593 041,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 433 842,

30

0,00 5 276 110,101 685 555,

00

382 464,20 644 096,70 537 110,20 593 041,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 507 805,570,00 444 725,81 748 949,65 624 546,74 689 583,37

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 300 826,84 889 549,90 361 624,80 470 188,98 2 022 190,52

федеральный бюджет 173 732,400,00 2 716 908,00561 428,90 294 810,30 871 758,90 354 392,30 460 785,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

173 732,400,00 2 716 908,00561 428,90 294 810,30 871 758,90 354 392,30 460 785,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 022 190,520,00 300 826,84 889 549,90 361 624,80 470 188,98

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 75 820,52 255 477,11 470 485,05 894 151,75 1 695 934,43

федеральный бюджет 253 707,800,00 1 934 214,3035 450,10 73 545,90 247 812,80 456 370,50 867 327,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

253 707,800,00 1 934 214,3035 450,10 73 545,90 247 812,80 456 370,50 867 327,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 695 934,430,00 75 820,52 255 477,11 470 485,05 894 151,75

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 5299443.17 1992675.93 1748710.55 3297360.39 12338190.04

федеральный бюджет 0,00 1842741.6 2712665.1 4640329.3 2169098.0 654218.3 3058603.3 15077655.6

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1842741.6 2712665.1 4640329.3 2169098.0 654218.3 3058603.3 15077655.6

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 12338190.040 0 5299443.17 1992675.93 1748710.55 3297360.39

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 142 933,57 0,00 0,00 902 390,20 1 045 323,77
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 99 470,100,00 1 330 909,70207 022,30 140 074,90 0,00 0,00 884 342,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

99 470,100,00 1 330 909,70207 022,30 140 074,90 0,00 0,00 884 342,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 045 323,770,00 142 933,57 0,00 0,00 902 390,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 3 706 817,

74

1 597 498,

49

450 355,38 2 296 708,

39

8 051 380,00

федеральный бюджет 1 681 338,

30

0,00 11 121 367,901 952 246,

20

3 447 340,

50

1 485 673,

60

418 830,50 2 135 938,

80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 681 338,

30

0,00 11 121 367,901 952 246,

20

3 447 340,

50

1 485 673,

60

418 830,50 2 135 938,

80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 051 380,000,00 3 706 817,

74

1 597 498,

49

450 355,38 2 296 708,

39

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 49 769,63 0,00 0,00 0,00 49 769,63
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 206 090,0071 523,80 13 437,80 121 128,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 206 090,0071 523,80 13 437,80 121 128,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 49 769,630,00 49 769,63 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 972 916,35 0,00 0,00 0,00 972 916,35

федеральный бюджет 0,000,00 1 699 363,20314 806,70 933 999,70 450 556,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 699 363,20314 806,70 933 999,70 450 556,80 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 972 916,350,00 972 916,35 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 0,00 182 782,31 225 657,44 214 472,31 98 261,80 721 173,86
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 61 933,200,00 510 257,10167 066,10 71 285,10 88 006,40 83 644,20 38 322,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

61 933,200,00 510 257,10167 066,10 71 285,10 88 006,40 83 644,20 38 322,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 721 173,860,00 182 782,31 225 657,44 214 472,31 98 261,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 244 223,57 169 520,00 1 083 882,

86

0,00 1 497 626,43

федеральный бюджет 0,000,00 209 667,700,00 34 191,30 23 732,80 151 743,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 209 667,700,00 34 191,30 23 732,80 151 743,60 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 497 626,430,00 244 223,57 169 520,00 1 083 882,

86

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 1781825.82 3306555.09 4727965.82 4244503.97 14060850.70
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,00 2470915.2 3018345.3 1723024.4 3182686.4 4566136.1 4098986.1 19060093.5

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 2470915.2 3018345.3 1723024.4 3182686.4 4566136.1 4098986.1 19060093.5

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 14060850.700 0 1781825.82 3306555.09 4727965.82 4244503.97

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 19 765,96 0,00 19 765,96

федеральный бюджет 0,000,00 19 568,300,00 0,00 0,00 19 568,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 19 568,300,00 0,00 0,00 19 568,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 19 765,960,00 0,00 0,00 19 765,96 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 0,00 69 655,96 0,00 451 310,30 519 900,00 1 040 866,26

федеральный бюджет 0,000,00 1 030 457,600,00 68 959,40 0,00 446 797,20 514 701,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 1 030 457,600,00 68 959,40 0,00 446 797,2 514 701,0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 0 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 040 866,260,00 69 655,96 0,00 451 310,30 519 900,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 168 353,23 0,00 168 353,23

федеральный бюджет 0,000,00 217 346,5050 676,80 0,00 0,00 166 669,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 217 346,5050 676,80 0,00 0,00 166 669,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 168 353,230,00 0,00 0,00 168 353,23 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 71 930,81 254 583,33 0,00 0,00 326 514,14

федеральный бюджет 0,000,00 323 249,000,00 71 211,50 252 037,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 323 249,000,00 71 211,50 252 037,5 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 326 514,140,00 71 930,81 254 583,33 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 661 452,63 0,00 0,00 661 452,63

федеральный бюджет 210 000,000,00 1 143 410,60305 030,60 0,00 628 380,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

210 000,000,00 1 143 410,60305 030,60 0,00 628 380,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 661 452,630,00 0,00 661 452,63 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 287 827,92 1 593 576,

88

1 397 691,

15

814 074,90 4 093 170,85

федеральный бюджет 90 914,800,00 4 236 088,90215 730,10 276 314,80 1 529 833,

80

1 341 783,

50

781 511,90

     из них межбюджетные трансферты 90 914,800,00 4 236 088,90215 730,1 276 314,8 1 529 833, 1 341 783, 781 511,90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 0 0 80 50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 093 170,850,00 287 827,92 1 593 576,

88

1 397 691,

15

814 074,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 517 859,07 655 489,07 810 602,78 866 529,07 2 850 479,99

федеральный бюджет 549 473,900,00 3 683 237,40368 797,90 502 323,30 635 824,40 786 284,70 840 533,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

549 473,900,00 3 683 237,40368 797,90 502 323,30 635 824,40 786 284,70 840 533,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 850 479,990,00 517 859,07 655 489,07 810 602,78 866 529,07

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 624 589,48 100 670,83 1 880 242,

40

2 044 000,

00

4 649 502,71

федеральный бюджет 1 013 311,

40

0,00 7 130 850,301 654 016,

30

599 605,90 96 644,00 1 805 032,

70

1 962 240,

00

     из них межбюджетные трансферты 1 013 311,0,00 7 130 850,301 654 016, 599 605,9 96 644,00 1 805 032, 1 962 240,
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 40 30 0 70 00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 649 502,710,00 624 589,48 100 670,83 1 880 242,

40

2 044 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 94 579,80 40 782,35 0,00 0,00 135 362,15

федеральный бюджет 607 215,100,00 1 163 963,60424 093,60 92 688,20 39 966,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

607 215,100,00 1 163 963,60424 093,60 92 688,20 39 966,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 135 362,150,00 94 579,80 40 782,35 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 115 382,78 0,00 0,00 0,00 115 382,78

федеральный бюджет 0,000,00 111 921,300,00 111 921,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 111 921,300,00 111 921,30 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 115 382,780,00 115 382,78 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 547641.98 4705.35 469280.10 1794304.85 2815932.28

федеральный бюджет 0,00 0 1030982.5 534425.9 394695.6 595137.4 1776361.8 4331603.2

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 1030982.5 534425.9 394695.6 595137.4 1776361.8 4331603.2

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2815932.280 0 547641.98 4705.35 469280.10 1794304.85

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 114 904,69 0,00 0,00 0,00 114 904,69

федеральный бюджет 0,000,00 341 640,9088 076,90 112 606,60 10 407,30 130 550,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 341 640,9088 076,90 112 606,60 10 407,30 130 550,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 114 904,690,00 114 904,69 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 866,67 311 866,67

федеральный бюджет 0,000,00 561 588,70252 840,70 0,00 0,00 0,00 308 748,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 561 588,70252 840,70 0,00 0,00 0,00 308 748,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 311 866,670,00 0,00 0,00 0,00 311 866,67

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 210 950,00 0,00 0,00 0,00 210 950,00

федеральный бюджет 0,000,00 911 143,80344 171,80 204 621,50 362 350,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 911 143,80344 171,80 204 621,50 362 350,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 210 950,000,00 210 950,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 118 580,62 0,00 0,00 0,00 118 580,62

федеральный бюджет 0,000,00 478 195,80345 893,10 115 023,20 17 279,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 478 195,80345 893,10 115 023,20 17 279,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 118 580,620,00 118 580,62 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 127 791,41 1 482 438,

18

1 610 229,59

федеральный бюджет 0,000,00 1 594 127,300,00 0,00 0,00 126 513,50 1 467 613,

80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 594 127,300,00 0,00 0,00 126 513,50 1 467 613,

80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 610 229,590,00 0,00 0,00 127 791,41 1 482 438,

18
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 103 206,67 4 705,35 341 488,69 0,00 449 400,71

федеральный бюджет 0,000,00 444 906,700,00 102 174,60 4 658,30 338 073,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 444 906,700,00 102 174,60 4 658,30 338 073,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 449 400,710,00 103 206,67 4 705,35 341 488,69 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


