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Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Паршин М.В.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации

Никитин Д.С.Администратор федерального проекта Директор департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Информационное общество"

Цифровая трансформация

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Переход к передовым цифровым, интеллектуальным
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производственным технологиям, роботизированным

системам, новым материалам и способам

конструирования, создание систем обработки больших

объемов данных, машинного обучения и искусственного

интеллекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности"

Системные меры поддержки промышленности
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

1.1.

Протяженность

создаваемых

российских квантовых

сетей связи

150,0000 2020

- - 150,00

00

700,00

00

1 100,0

000

2 500,0

000

7 000,0

000

Километ

р;

тысяча

метров

НП Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

--

2 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

2.1.

Количество

программных

продуктов

в реестре российских

программ для

электронных

вычислительных

машин

и баз данных

7 100,000

0

2020

- - - 8 100,0

000

13 200,

0000

14 200,

0000

14 200,

0000

ЕдиницаНП Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

--

3 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

3.1.

Количество кубитов в

квантовом процессоре

на отчетный год

2,0000 2020

- 0,0000 2,0000 4,0000 16,000

0

20,000

0

50,000

0

ЕдиницаНП Государственная

интегрированная

информационная

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

3.2.

Уровень локализации

базовых станций для

сетей связи 5G/IMT-

2020 российского

производства (в

стоимостном

выражении)

0,0000 2020

- - 0,0000 10,000

0

20,000

0

30,000

0

40,000

0

ПроцентНП ГИИС "Электронный

бюджет"

--

4 Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

4.1.

Количество проектов

по разработке и

внедрению решений в

сфере

информационных

технологий,

реализуемых

стартапами,

получивших

государственную

поддержку

0,0000 2020

- - - 175,00

00

437,00

00

699,00

00

961,00

00

ЕдиницаНП Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

1.1. Количество программных продуктов

в реестре российских программ для

электронных вычислительных машин

и баз данных

12 30

0,00

12 35

0,00

12 40

0,00

12 45

0,00

12 50

0,00

12 60

0,00

Единица 13 200,00

13 10

0,00

13 00

0,00

12 90

0,00

12 80

0,00

12 70

0,00

НП

2 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

2.1. Протяженность создаваемых российских

квантовых сетей связи

700,0

0

700,0

0

700,0

0

700,0

0

700,0

0

700,0

0

Километр;

тысяча

метров

1 100,00

700,0

0

700,0

0

700,0

0

700,0

0

700,0

0

НП

2.2. Количество кубитов в квантовом процессоре

на отчетный год

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Единица 16,00

4,004,004,004,004,00

НП

2.3. Уровень локализации базовых станций для

сетей связи 5G/IMT-2020 российского

производства (в стоимостном выражении)

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Процент 20,00

10,0010,0010,0010,0010,00

НП

3 Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

3.1. Количество проектов по разработке и

внедрению решений в сфере информационных

технологий, реализуемых стартапами,

получивших государственную поддержку

175,0

0

175,0

0

175,0

0

175,0

0

175,0

0

175,0

0

Единица 437,00

175,0

0

175,0

0

175,0

0

175,0

0

175,0

0

НП



6

4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1

Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

1.1

Российским фондом

развития

информационных

технологий

поддержаны проекты

по разработке и

внедрению

российских решений

в сфере ИТ

Штука

- 13,0

000

19,0

000

16,0

000

18,0

000

18,0

000

18,0

000

1.

Осуществлена

поддержка

проектов по

разработке и

внедрению

цифровых

технологий в

различных

отраслях (в том

числе в

организациях

оборонно-

промышленног

о комплекса) в

рамках

приоритетных

направлений

государственн

ой поддержки

проектов по

разработке и

внедрению

российского

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

19,0000 2020

- -

Увеличе

ние

вложени

й в

отечестве

нные

решения

в сфере

информа

ционных

технолог

ий в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показате

лем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

программного

обеспечения и

программно-

аппаратных

комплексов,

определенных

президиумом

Правительстве

нной комиссии

по цифровому

развитию,

использовани

ю

информационн

ых технологий

для улучшения

качества

жизни и

условий

ведения

предпринимат

ельской

деятельности,

в том числе в

высокотехноло

гичной

области новые

коммуникацио
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

нные

интернет-

технологии и

иных

высокотехноло

гичных

областях.

2. Обеспечена

поддержка

проектов

российских

компаний,

реализуемых в

том числе в

рамках

международны

х open-source

альянсов, по

созданию/разв

итию

российских

ИТ-решений

на основе

открытого

программного

обеспечения

(open-sourсe), в

том числе
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

российской

open-sourсe

платформы.

3.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

оператора

данной меры

поддержки,

направленный

в

установленном

порядке в

Минцифры

России, о

выполнении

значения

результата в

отчетном

периоде,

количестве

поддержанных

проектов

(предоставлен

ных грантов)

по данному
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

направлению

поддержки в

отчетном

периоде, в том

числе с

отражением

информации

об объемах

израсходованн

ых бюджетных

средств и

привлеченного

внебюджетног

о

финансирован

ия,

подготовленн

ый в

соответствии с

условиями

заключенного

соглашения

(договора) о

предоставлени

и субсидии.

1.2

Обеспечено льготное

кредитование

Штука

- - 6,00

00

25,0

000

35,0

000

45,0

000

50,0

000

1. Поддержка

осуществляетс

Оказа

ние

-

6,0000 2020

- -

Увеличе

ние
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

проектов по

цифровой

трансформации,

реализуемых на

основе российских

решений в сфере ИТ.

Нарастающий итог

я в

соответствии с

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

5 декабря 2019

г. № 1598.

2. Обеспечена

возможность

льготного

кредитования

заемщиков в

рамках

поддержки

проектов по

цифровой

трансформаци

и, реализуемых

на основе

российских

решений в

сфере

информационн

ых

технологий.

3. Определены

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

вложени

й в

отечестве

нные

решения

в сфере

информа

ционных

технолог

ий в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показате

лем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

юридические

лица, в целях

признания их

уполномоченн

ыми банками,

имеющими

право на

возмещение

недополученн

ых ими

доходов по

кредитным

договорам

(соглашениям)

с льготной

процентной

ставкой.

4.Уполномоче

нным банкам

предоставляют

ся субсидии на

возмещение

недополученн

ых ими

доходов по

кредитным

договорам

(соглашениям)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

с льготной

процентной

ставкой,

заключенными

с

организациями

на реализацию

проектов по

цифровой

трансформаци

и, реализуемых

на основе

российских

решений в

сфере

информационн

ых

технологий.

5.

Подтверждени

ем достижения

результата

являются

представленны

е в Минцифры

России в

установленном

порядке
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

отчеты

уполномоченн

ых банков о

достижении

значений

результата

предоставлени

я субсидии

(количество

поддержанных

проектов).  В

2024 году на

средства

федерального

бюджета в

рамках

данного

результата

предусмотрена

поддержка в

отношении

проектов,

отобранных в

предыдущие

периоды.

1.3

Поддержаны проекты

российских

Процен

т

- 100,

000

0

120,

000

0

120,

000

0

150,

000

0

190,

000

0

220,

000

0

1. Поддержка

Оказа

ние

-

100,0000 2019

- -

Увеличе

ние



15

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

организаций по

разработке цифровых

платформ и

программных

продуктов в целях

создания и (или)

развития

производства

высокотехнологичной

промышленной

продукции.

Нарастающий итог

осуществляетс

я в

соответствии с

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

30.04.2019 №

529.

2. Под

значением

результата

подразумевает

ся увеличение

объема

выручки

проектов

(разработке

наукоемких

решений,

продвижению

продуктов и

услуг по заказу

бизнеса) на

основе

внедрения

сквозных

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

вложени

й в

отечестве

нные

решения

в сфере

информа

ционных

технолог

ий в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показате

лем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

цифровых

технологий

компаниями,

получившими

поддержку в

рамках

федерального

проекта

"Цифровые

технологии"

по данному

направлению.

Показатели

2019 года

являются

базовой точкой

отсчета (100%).

3.

Подтверждени

ем достижения

результата

является

официальное

письмо

Минпромторга

России в

адрес Минциф

ры России с
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

описанием

выполненных

работ за

отчетный

период,

отражением

информации о

выполнении

значения

результата в

отчетном

периоде

(количестве

поддержанных

проектов -

предоставленн

ых грантов),

объемах

израсходованн

ых бюджетных

средств и

привлеченного

внебюджетног

о

финансирован

ия.

1.4

Обеспечено

увеличение

Миллиа

рд

- 3,00

00

4,50

00

4,50

00

6,00

00

7,10

00

8,60

00

1.

Оказа

ние

-

4,5000 2020

- -

Увеличе

ние
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

инвестиций в

проекты по

внедрению цифровых

технологий и

платформенных

решений

преимущественно на

основе отечественных

разработок путем

реализации

лизинговых сделок.

Нарастающий итог

рублей Докапитализир

овано

публичное

акционерное

общество

«Государствен

ная

транспортная

лизинговая

компания»

(далее – ПАО

«ГТЛК) в

объеме 3 млрд

руб. в 2019 г. в

целях

реализации

лизинговых

сделок на

льготных

условиях для

поддержки

внедрения

цифровых

технологий и

платформенны

х решений

преимуществе

нно на основе

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

вложени

й в

отечестве

нные

решения

в сфере

информа

ционных

технолог

ий в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показате

лем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

отечественных

разработок в

период 2020-

2024 гг.

2. Заключены

лизинговые

сделки на

льготных

условиях для

поддержки

внедрения

цифровых

технологий и

платформенны

х решений

преимуществе

нно на основе

отечественных

разработок в

объеме 8,6

млрд рублей в

период 2020-

2024 гг.

3. Реализовано

не менее 10

проектов по

внедрению

цифровых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

технологий и

платформенны

х решений

преимуществе

нно на основе

отечественных

разработок

путем

реализации

лизинговых

сделок в

период 2020-

2024 гг.

1.5

На базе

государственной

информационной

системы

промышленности

созданы и запущены в

эксплуатацию

сервисы,

обеспечивающие

поддержку

промышленности, в

том числе при

реализации проектов

цифровой

трансформации.

Штука

- - 10,0

000

20,0

000

30,0

000

- -

1. Запущен

сервис

регулирования

закупочной

деятельности.

2. Внедрены

Low-code

платформы с

переводом

основных

сервисов

ГИСП на них.

3. На 40 %

повышен UX

системы ГИСП

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,0000 2019

- -

Увеличе

ние

вложени

й в

отечестве

нные

решения

в сфере

информа

ционных

технолог

ий в

четыре

раза по

сравнени
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Нарастающий итог за счет

глобального

редизайна.

4. Запущена

платформа

мониторинга

незаконного

оборота

промышленно

й продукции.

5. Введены в

эксплуатацию

сервисы

поддержки

принятия

управленчески

х решений при

квотировании

закупок

продукции

российского

происхождени

я.

6. Запущены

сервисы

подтверждения

производства

промышленно

ю с

показате

лем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

й продукции

на территории

Российской

Федерации в

электронном

виде.

7. Создана

платформа,

включающая

интерактивну

ю базу знаний

и сервисы

«умного

помощника

ГИСП».

8. Обеспечена

синхронизация

ГИСП с

частными

информационн

ыми

системами и

платформами.

9. Введен в

эксплуатацию

реестр

комплектующи

х для
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

воздушных

судов

(обеспечено

масштабирова

ние на

обрабатывающ

ие отрасли

промышленнос

ти).

10. Введены

сервисы,

формирующие

национальную

систему

«Инфраструкт

уру качества»

11. Созданы

сервисы

использующие

ИИ для работы

с дата-сетами

по

производимой

продукции.

12.

Осуществлена

интеграция

витрин данных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ГИСП с

НСУД.

13. Запущена и

модернизирова

на подсистема

стратегическог

о,

тактического и

оперативного

управления

деятельностью

Минпромторга

России и

подведомствен

ных

организаций и

учреждений

14. Созданы

сервисы,

позволяющие

промышленны

м

предприятиям

получать в

электронном

виде

комплексные

экологические
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

разрешений.

15. Запущена

модернизирова

нная

подсистема

ГИСП -

«Навигатор

мер

поддержки».

16. Введен в

эксплуатацию

модуль ГИСП

- «Цифровой

паспорт

предприятия».

17. Запущены

сервисы

автоматизации

субсидий и

информационн

ого

взаимодействи

я с Российским

экспортным

центром.

Достижение

результата

будет
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

обеспечено за

счет создания

или

модернизации:

1. в 2020 году

– не менее 10

шт. сервисов

на базе ГИСП;

2. в 2021 году

– не менее 20

шт. сервисов

на базе ГИСП

(нарастающим

итогом);

3. в 2022 году

– не менее 30

шт. сервисов

на базе ГИСП

(нарастающим

итогом).

1.6

Российским фондом

развития

информационных

технологий

возмещены затраты по

использованию

субъектами малого и

Штука

- - - 63 0

00,

000

0

117

510,

000

0

121

780,

000

0

121

780,

000

0

1.

Предоставлена

субсидия

оператору

данной меры

поддержки.

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,0000 2020

- -

Увеличе

ние

вложени

й в

отечестве

нные

решения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

среднего

предпринимательства

российского

программного

обеспечения

2. Возмещение

недополученн

ых доходов

правообладате

ля,

образовавшихс

я в результате

продажи

российского

программного

обеспечения

субъектам

малого и

среднего

предпринимат

ельства по

льготной цене

(возмещение

50% средней

рыночной

цены

приобретенны

х субъектами

малого и

среднего

предпринимат

ельства

лицензий, но

в сфере

информа

ционных

технолог

ий в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показате

лем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

не более

суммы

осуществленн

ых субъектами

малого и

среднего

предпринимат

ельства

расходов).

3.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

оператора

данной меры

поддержки,

направленный

в

установленном

порядке в

Минцифры

России, о

выполнении

значения

результата в

отчетном

периоде с
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

отражением

информации

об объемах

израсходованн

ых бюджетных

средств,

подготовленн

ый в

соответствии с

условиями

заключенного

соглашения о

предоставлени

и субсидии.

4. Значением

результата

является

количество

лицензий

программного

обеспечения,

предоставленн

ых субъектам

малого и

среднего

предпринимат

ельства по

льготной цене.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Под единицей

результата

принимается

однопользоват

ельская

лицензия

программного

обеспечения,

предоставленн

ая вендором

субъекту МСП

по льготной

цене. В случае

предоставлени

я субъектам

МСП

многопользова

тельской

лицензии

значением

результата

является

максимальное

количество

пользователей

программного

обеспечения,

предусмотренн
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ое лицензией.

В случае, если

многопользова

тельской

лицензией не

предусмотрено

максимальное

количество

пользователей

программного

обеспечения

значением

результата

является

предельное

значение

среднесписочн

ой

численности

работников в

разрезе

соответствующ

ей категории

субъекта МСП

в соответствии

со статьей 4

Федерального

закона от
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

24.07.2007 №

209- ФЗ «О

развитии

малого и

среднего

предпринимат

ельства в

Российской

Федерации».

1.7

Создана и

функционирует

федеральная

государственная

информационная

система «Реестры

программ для

электронных

вычислительных

машин и баз данных».

Нарастающий итог

Штука

- - - 1 50

0,

000

0

2 50

0,

000

0

3 50

0,

000

0

4 50

0,

000

0

1.

Предоставлена

субсидия

ФГБУ НИИ

«Восход» на

создание,

техническую

доработку

ФГИС

"Реестры

программ для

электронных

вычислительн

ых машин и

баз данных",

предусматрива

ющую в том

числе

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

500,0000 2020

- -

Увеличе

ние

вложени

й в

отечестве

нные

решения

в сфере

информа

ционных

технолог

ий в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показате

лем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

интеграцию с

государственн

ыми

информационн

ыми

системами,

обеспечение

возможности

наполнения

Реестров ПО

достаточной

для принятия

решения о

закупке

информацией

о

функциональн

ых и

нефункционал

ьных

характеристик

программного

обеспечения.

2. Значением

результата

является

количество

новых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

программных

продуктов,

включенных в

Реестры ПО,

нарастающим

итогом.

3.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

ФГБУ НИИ

«Восход» о

результатах

выполненных

работ,

представленны

й в

установленном

порядке в

Минцифры

России в

соответствии с

условиями

заключенного

соглашения о

предоставлени

и субсидии.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1.8

АНО «Центр

компетенций по

импортозамещению в

сфере ИКТ»

осуществлены

методологическое

сопровождение

разработки стратегий

цифровой

трансформации

акционерных обществ

с государственным

участием и

мониторинг их

реализации, а также

оценка мер по

импортозамещению в

сфере ИКТ

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1.

Предоставлена

субсидия АНО

«Центр

компетенций

по

импортозамещ

ению в сфере

ИКТ» на

выполнение

работ,

предусмотренн

ых

постановление

м

Правительства

РФ от

03.05.2019 №

548 «Об

утверждении

Правил

предоставлени

я субсидий из

федерального

бюджета

автономной

некоммерческо

й организации

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

1,0000 2020

- -

Увеличе

ние

вложени

й в

отечестве

нные

решения

в сфере

информа

ционных

технолог

ий в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показате

лем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

«Центр

компетенций

по

импортозамещ

ению в сфере

информационн

о-

коммуникацио

нных

технологий».

2.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

АНО «Центр

компетенций

по

импортозамещ

ению в сфере

ИКТ» о

результатах

выполненных

работ в

отчетном году,

представленны

й в

установленном
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

порядке в

Минцифры

России в

соответствии с

условиями

заключенного

соглашения о

предоставлени

и субсидии.

1.9

Предоставление

льготных займов в

рамках поддержки

проектов по

преобразованию

приоритетных

отраслей экономики

на основе внедрения

отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных

решений, созданных

на базе «сквозных»

цифровых технологий

и искусственного

интеллекта

Штука

- - - 3,00

00

- - -

1. Заключено

соглашение с

ФГАУ

"Российский

фонд

технологическ

ого развития"

(ФРП) о

предоставлени

и из

федерального

бюджета

субсидии в

целях

предоставлени

я льготных

займов в

рамках

поддержки

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,0000 2020

- -

Увеличе

ние

вложени

й в

отечестве

нные

решения

в сфере

информа

ционных

технолог

ий в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показате

лем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

проектов по

преобразовани

ю

приоритетных

отраслей

экономики на

основе

внедрения

отечественных

продуктов,

сервисов и

платформенны

х решений,

созданных на

базе

«сквозных»

цифровых

технологий и

искусственног

о интеллекта.

 2. В рамках

программы

ФРП

«Цифровизаци

я

промышленнос

ти»

осуществлена
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

поддержка

проектов по

внедрению на

базе

«сквозных»

цифровых

технологий и

искусственног

о интеллекта.

3. В 2020-2021

гг.

осуществлена

поддержка

внедрения на

предприятиях

обрабатывающ

их отраслей

промышленнос

ти не менее 3

проектов на

базе

«сквозных»

цифровых

технологий и

искусственног

о интеллекта.

1.1

0

Обеспечено

экспертно-

Условн

ая

- - - - 1,00

00

- -

1.

Предоставлена

Оказа

ние

-

0,0000 2021

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

методологическое

сопровождение

реализации плана

мероприятий

("дорожной

карты") "Создание

дополнительных

условий для развития

отрасли

информационных

технологий"

единиц

а

субсидия

организации в

целях

обеспечения

экспертно-

методологичес

кого

сопровождени

я реализации

плана

мероприятий

(«дорожной

карты»)

«Создание

дополнительн

ых условий

для развития

информационн

ых

технологий»,

утвержденного

Председателем

Правительства

Российской

Федерации

М.В.

Мишустиным

9 сентября

услуг

(выпо

лнени

е

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

2021 г. № 9560

п-П10 (далее –

«дорожная

карта»).

2. За счет

предоставленн

ой субсидии

организация

осуществляет

исследования,

подготовку

концепций,

докладов,

проектов

разъяснений, а

также

предложений

по вопросам

исполнения

«дорожной

карты».

3.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

организации,



42

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

направленный

в

установленном

порядке в

Минцифры

России, о

выполнении

экспертно-

методологичес

кого

сопровождени

я реализации

«дорожной

карты» в

отчетном

периоде с

отражением

информации

об объемах

израсходованн

ых бюджетных

средств.

2

Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

2.1

Разработаны

прототипы квантовых

процессоров в

соответствии с

Условн

ая

единиц

а

- - 2,00

00

4,00

00

16,0

000

20,0

000

50,0

000

1. Созданы

квантовые

процессоры

Оказа

ние

услуг

(выпо

-

2,0000 2020

- -

Увеличе

ние

вложени

й в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

мероприятиями

дорожной карты

"Квантовые

вычисления"

без кодов

коррекции

ошибок /

квантовые

эмуляторы.

2.

Российскими

физическими и

юридическими

лицами

регистрируютс

я по процедуре

PCT

результаты

интеллектуаль

ной

деятельности

по

соответствующ

им отраслевым

рубрикаторам.

3. Созданы и

отлаживаются

в облачной

платформе

квантовые

алгоритмы с

использование

лнени

е

работ)

отечестве

нные

решения

в сфере

информа

ционных

технолог

ий в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показате

лем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

м квантовых

процессоров.

4. Созданы

модули

облачной

платформы для

осуществления

квантовых

вычислений и

разработки

элементов

различных

уровней стека

программного

обеспечения.

5. Оценка

достижения

результата в

отчетном

периоде

осуществляетс

я по факту

реализации

дорожной

карты развития

высокотехноло

гичной

области
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

«Квантовые

вычисления»

на основании

подписанного

соглашения с

Правительство

м Российской

Федерации.

6. Под

значениями

результата

понимается

количество

кубитов в

квантовом

процессоре на

отчетный год

7.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

Госкорпораци

и «Росатом»,

направленный

в

установленном

порядке в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Минцифры

России по

результатам

реализации

дорожной

карты в

отчетном

периоде, в том

числе с

отражением

информации

об объемах

израсходованн

ых бюджетных

средств и

объемах

привлеченных

внебюджетных

источников,

подготовленн

ый в

соответствии с

условиями

соответствующ

его

соглашения

(договора) о

предоставлени
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

и субсидии.

2.2

Разработан системный

проект по

производству

высокотехнологичной

телекоммуникационн

ой продукции для

сетей связи 5G/IMT-

2020 и обеспечен её

серийный выпуск

Процен

т

- - - 100,

000

0

100,

000

0

100,

000

0

100,

000

0

1. Обеспечено

достижение

уровня

готовности

отечественных

решений для

реализации

сетей связи

5G/IMT-2020,

соответствующ

их актуальным

релизам

стандарта 3

GPP сетей

связи 5G/IMT-

2020.

2. Создана и

функционируе

т технико-

производствен

ная

кооперация,

заключены

соглашения с

участниками

кооперации, в

т.ч. с

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,0000 2020

- -

Увеличе

ние

вложени

й в

отечестве

нные

решения

в сфере

информа

ционных

технолог

ий в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показате

лем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

вовлечением

представителе

й частного

бизнеса.

3. Значением

результата

является

процент

достижения за

отчетный

период

целевых

показателей,

предусмотренн

ых пунктом 14

Постановления

Правительства

Российской

Федерации от

21 декабря

2020 г. № 2192

«Об

утверждении

Правил

предоставлени

я из

федерального

бюджета
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

субсидии в

виде

имущественно

го взноса

Российской

Федерации в

Государственн

ую

корпорацию

по содействию

разработке,

производству

и экспорту

высокотехноло

гичной

промышленно

й продукции

«Ростех» в

целях

разработки

системного

проекта по

производству

высокотехноло

гичной

телекоммуника

ционной

продукции для
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

сетей связи

5G/IMT-2020 и

обеспечения ее

серийного

выпуска»:

- уровень

готовности

отечественных

решений для

реализации

сетей связи

5G/IMT-2020,

определяемый

в соответствии

с пунктом 5.1.2

национального

стандарта

Российской

Федерации

«ГОСТ Р

58048-2017.

Национальный

стандарт

Российской

Федерации.

Трансфер

технологий.

Методические
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

указания по

оценке уровня

зрелости

технологий»;

- количество

разработанных

технических

требований к

продуктам,

реализующих

сеть

радиодоступа,

в соответствии

с пунктом 16

«дорожной

карты»

развития

высокотехноло

гичной

области

«Мобильные

сети связи

пятого

поколения»;

- количество

проведенных

опытно-

конструкторск
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

их работ по

разработке

оборудования

для

строительства

сетей связи

5G/IMT-2020 в

соответствии с

пунктом 17

«дорожной

карты»

развития

высокотехноло

гичной

области

«Мобильные

сети связи

пятого

поколения».

4. Оценка

достижения

результата в

отчетном

периоде

осуществляетс

я по факту

реализации  в

отчетном
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

периоде плана

мероприятий

«дорожной

карты»

развития

высокотехноло

гичной

области

«Мобильные

сети связи

пятого

поколения»,

находящихся в

зоне

ответственност

и

Государственн

ой корпорации

«Ростех».

5.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

Государственн

ой корпорации

«Ростех»,

направленный
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

в

установленном

порядке в

Минцифры

России по

результатам

реализации в

отчетном

периоде плана

мероприятий

«дорожной

карты»

развития

высокотехноло

гичной

области

«Мобильные

сети связи

пятого

поколения»,

находящихся в

зоне

ответственност

и

Государственн

ой корпорации

«Ростех», в

том числе с
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

отражением

информации

об объемах

израсходованн

ых бюджетных

средств и

объемах

привлеченных

внебюджетных

источников,

подготовленн

ый в

соответствии с

условиями

соответствующ

его

соглашения о

предоставлени

и субсидии.

2.3

Обеспечено создание

квантовых сетей в

соответствии с

мероприятиями

дорожной карты

"Квантовые

коммуникации".

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - 150,

000

0

700,

000

0

1 10

0,

000

0

2 50

0,

000

0

7 00

0,

000

0

1.

Осуществлен

взнос в

уставный

капитал ОАО

«РЖД» в целях

реализации

мероприятий

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

150,0000 2020

- -

Увеличе

ние

вложени

й в

отечестве

нные

решения

в сфере

информа
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

дорожной

карты

«Квантовые

коммуникации

».

2. Разработка

технологий

квантовых

коммуникаций

в соответствии

с дорожной

картой

«Квантовые

коммуникации

»

3. Значением

результата

является

протяженность

квантовых

сетей, км,

 нарастающим

итогом.4.

Оценка

достижения

результата в

отчетном

периоде

ционных

технолог

ий в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показате

лем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

осуществляетс

я по факту

реализации

дорожной

карты развития

высокотехноло

гичной

области

«Квантовые

коммуникации

» на основании

подписанного

соглашения с

Правительство

м Российской

Федерации.

5.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

ОАО «РЖД»,

направленный

в

установленном

порядке

в Минцифры Р

оссии по
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

результатам

реализации

дорожной

карты в

отчетном

периоде, в том

числе с

отражением

информации

об объемах

израсходованн

ых бюджетных

средств и

объемах

привлеченных

внебюджетных

источников,

подготовленн

ый в

соответствии с

условиями

соответствующ

его

соглашения

(договора) о

предоставлени

и бюджетных

средств в виде
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

взноса в

уставный

капитал ОАО

«РЖД».

3

Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

3.1

Фондом "Сколково"

обеспечено первое

масштабное

внедрение российских

решений в сфере ИТ

Штука

- 6,00

00

7,00

00

9,00

00

10,0

000

10,0

000

10,0

000

1. Поддержка

осуществляетс

я в

соответствии с

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

3 мая 2019 г. №

555.

Предоставлена

субсидия

оператору

данной меры

поддержки.

2.

Предоставлен

ы гранты

компаниям на

первое

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

7,0000 2020

- -

Увеличе

ние

вложени

й в

отечестве

нные

решения

в сфере

информа

ционных

технолог

ий в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показате

лем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

масштабное

внедрение

коммерческой

версии

решения (на

конкурсной

основе) в

рамках

приоритетных

направлений

государственн

ой поддержки

проектов по

разработке и

внедрению

российского

программного

обеспечения и

программно-

аппаратных

комплексов,

определенных

президиумом

Правительстве

нной комиссии

по цифровому

развитию,

использовани
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ю

информационн

ых технологий

для улучшения

качества

жизни и

условий

ведения

предпринимат

ельской

деятельности,

в том числе в

высокотехноло

гичной

области новые

коммуникацио

нные

интернет-

технологии и

иных

высокотехноло

гичных

областях.

3. Количество

проектов

победителей,

одобренных

(рекомендован
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ных к

поддержке)

протоколом

заседания

конкурсной

комиссии в

рамках данной

меры

поддержки,

считается

количеством

отобранных

проектов по

настоящему

результату.

4.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

оператора

данной меры

поддержки,

направленный

в

установленном

порядке в

Минцифры
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

России, о

выполнении

значения

результата в

отчетном

периоде,

количестве

поддержанных

проектов

(предоставлен

ных грантов

победителям

конкурсного

отбора) по

данному

направлению

поддержки, в

том числе с

отражением

информации

об объемах

израсходованн

ых бюджетных

средств и

привлеченного

внебюджетног

о

финансирован
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ия,

подготовленн

ый в

соответствии с

условиями

заключенного

соглашения

(договора) о

предоставлени

и субсидии.

3.2

Фондом содействия

инновациям

поддержаны проекты

малых предприятий

по разработке,

применению и

коммерциализации

российских цифровых

решений.

Нарастающий итог

Штука

- 100,

000

0

260,

000

0

322,

000

0

470,

000

0

618,

000

0

766,

000

0

1. Поддержка

осуществляетс

я в

соответствии с

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

3 мая 2019 г. №

554.

2. Количество

проектов

победителей,

утвержденных

(рекомендован

ных к

поддержке)

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

100,0000 2019

- -

Увеличе

ние

вложени

й в

отечестве

нные

решения

в сфере

информа

ционных

технолог

ий в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показате

лем 2019
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

протоколом

заседания

дирекции Фон

да содействия

инновациям в

рамках

соответствующ

их программ и

данной меры

поддержки,

считается

количеством

поддержанных

проектов по

настоящему

результату.

3. Значением

результата

является

количество

поддержанных

проектов

малых

предприятий

по разработке,

применению и

коммерциализа

ции ИТ-

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

решений в

рамках

приоритетных

направлений

государственн

ой поддержки

проектов по

разработке и

внедрению

российского

программного

обеспечения и

программно-

аппаратных

комплексов,

определенных

президиумом

Правительстве

нной комиссии

по цифровому

развитию,

использовани

ю

информационн

ых технологий

для улучшения

качества

жизни и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

условий

ведения

предпринимат

ельской

деятельности,

в том числе в

высокотехноло

гичной

области новые

коммуникацио

нные

интернет-

технологии и

иных

высокотехноло

гичных

областях

(нарастающим

итогом).

4.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

Фонда

содействия

инновациям,

направленный
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

в

установленном

порядке в

Минцифры

России о

достижении

значения

результата в

отчетном

периоде.

3.3

Фондом развития

интернет-инициатив

осуществлена

акселерация проектов

по разработке

российских решений

в сфере ИТ

Штука

- - - 104,

000

0

104,

000

0

104,

000

0

104,

000

0

1.

Предоставлен

ы субсидии

Фонду

развития

интернет-

инициатив для

акселерации

проектов по

разработке

российских

решений в

сфере ИТ,

включая

информационн

о-

методическое

и экспертное

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,0000 2020

- -

Увеличе

ние

вложени

й в

отечестве

нные

решения

в сфере

информа

ционных

технолог

ий в

четыре

раза по

сравнени

ю с

показате

лем 2019
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

сопровождени

е программ

акселерации.

2.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

оператора

данной меры

поддержки,

направленный

в

установленном

порядке в

Минцифры

России, о

выполнении

значения

результата в

отчетном

периоде,

количестве

технологическ

их компаний,

прошедших

программы

акселерации

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

проектов,

реализующих

технологическ

ие проекты в

сфере ИТ, в

том числе в

области новых

коммуникацио

нных

интернет-

технологий,  с

отражением

информации

об объемах

израсходованн

ых бюджетных

средств,

подготовленн

ый в

соответствии с

условиями

заключенного

соглашения

(договора) о

предоставлени

и субсидии.
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане и предприятия имеют возможность использовать продукты (услуги), созданные на базе квантовых технологий и технологий 5G0

Разработаны, утверждены и

актуализируются (начиная с

2020 г.) дорожные карты по

направлениям развития СЦТ с

учетом потребностей ведущих

компаний в области цифровой

экономики

1.1

0,000,00 0,005 000,100,00 0,00 5 000,100,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

0,000,00 0,005 000,100,00 0,00 5 000,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено информационное

сопровождение хода

реализации национальной

программы «Цифровая

1.2

0,000,00 0,00129 000,000,00 0,00 129 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

экономика Российской

Федерации»

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

0,000,00 0,00129 000,000,00 0,00 129 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработаны прототипы

квантовых процессоров в

соответствии с мероприятиями

дорожной карты "Квантовые

вычисления"

1.3

0,005 729 200,00 0,000,000,00 0,00 5 729 200,000,00

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

0,003 729 000,00 0,000,000,00 0,00 3 729 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

0,002 000 200,00 0,000,000,00 0,00 2 000 200,000,00

Обеспечено создание

квантовых сетей в

соответствии с мероприятиями

дорожной карты "Квантовые

коммуникации"

1.4

0,00680 000,00 0,000,000,00 0,00 680 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

0,00320 000,00 0,000,000,00 0,00 320 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,1.4.5.

0,00360 000,00 0,000,000,00 0,00 360 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

всего

2 Создана комплексная система поддержки разработки и внедрения отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных средств в

целях ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики и социальной сферы0

Создана и функционирует

система информационно-

аналитического

сопровождения отбора и

мониторинга реализации

проектов цифровой

трансформации отраслей

экономики и социальной

сферы

2.1

0,000,00 0,0065 241,700,00 0,00 65 241,700,00

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

0,000,00 0,0065 241,700,00 0,00 65 241,700,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создана и функционирует

федеральная государственная

2.2

0,0070 000,00 0,000,000,00 0,00 70 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

информационная система

"Реестры программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных"

Федеральный бюджет, всего2.2.1.

0,0070 000,00 0,000,000,00 0,00 70 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

АНО "Центр компетенций по

импортозамещению в сфере

ИКТ" осуществлены

методологическое

сопровождение разработки

стратегий цифровой

трансформации акционерных

обществ с государственным

участием и мониторинг их

реализации, а также оценка

мер по импортозамещению в

2.3

0,0010 000,00 0,000,000,00 0,00 10 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

сфере ИКТ

Федеральный бюджет, всего2.3.1.

0,0010 000,00 0,000,000,00 0,00 10 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

3 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения0

Российским фондом развития

информационных технологий

поддержаны проекты по

разработке и внедрению

российских решений в сфере

ИТ

3.1

8 775 000,002 312 384,20 6 352 665,503 367 524,600,00 8 775 000,00 38 357 574,308 775 000,00

Федеральный бюджет, всего3.1.1.

4 500 000,002 042 012,30 4 352 665,50117 524,600,00 4 500 000,00 20 012 202,404 500 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектов Российской

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.1.5.

4 275 000,00270 371,90 2 000 000,003 250 000,000,00 4 275 000,00 18 345 371,904 275 000,00

Обеспечено льготное

кредитование проектов по

цифровой трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в сфере

ИТ

3.2

1 867 000,0030 000,00 225 000,000,000,00 1 000 000,00 5 122 000,002 000 000,00

Федеральный бюджет, всего3.2.1.

1 867 000,0030 000,00 225 000,000,000,00 1 000 000,00 5 122 000,002 000 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

всего

Внебюджетные источники,

всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Поддержаны проекты

российских организаций по

разработке цифровых

платформ и программных

продуктов в целях создания и

(или) развития производства

высокотехнологичной

промышленной продукции

3.3

3 600 000,003 702 632,50 3 356 395,003 797 367,500,00 3 600 000,00 21 656 395,003 600 000,00

Федеральный бюджет, всего3.3.1.

1 800 000,001 702 632,50 1 356 395,001 797 367,500,00 1 800 000,00 10 256 395,001 800 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.3.5.

1 800 000,002 000 000,00 2 000 000,002 000 000,000,00 1 800 000,00 11 400 000,001 800 000,00

Обеспечено увеличение

инвестиций в проекты по

внедрению цифровых

3.4

1 500 000,001 500 000,00 0,003 000 000,000,00 1 528 447,00 8 614 285,001 085 838,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

технологий и платформенных

решений преимущественно на

основе отечественных

разработок путем реализации

лизинговых сделок

Федеральный бюджет, всего3.4.1.

0,000,00 0,003 000 000,000,00 0,00 3 000 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.4.5.

1 500 000,001 500 000,00 0,000,000,00 1 528 447,00 5 614 285,001 085 838,00

На базе государственной

информационной системы

промышленности созданы и

запущены в эксплуатацию

сервисы, обеспечивающие

поддержку промышленности,

в том числе при реализации

проектов цифровой

трансформации

3.5

0,000,00 443 605,00423 210,000,00 0,00 866 815,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего3.5.1.

0,000,00 443 605,00423 210,000,00 0,00 866 815,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Российским фондом развития

информационных технологий

возмещены затраты по

использованию субъектами

малого и среднего

предпринимательства

российского программного

обеспечения

3.6

1 867 000,000,00 235 000,000,000,00 1 934 000,00 5 970 000,001 934 000,00

Федеральный бюджет, всего3.6.1.

1 867 000,000,00 235 000,000,000,00 1 934 000,00 5 970 000,001 934 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

3.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создана и функционирует

федеральная государственная

информационная система

«Реестры программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных»

3.7

140 000,000,00 200 000,000,000,00 30 000,00 400 000,0030 000,00

Федеральный бюджет, всего3.7.1.

140 000,000,00 200 000,000,000,00 30 000,00 400 000,0030 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

3.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

АНО «Центр компетенций по

импортозамещению в сфере

ИКТ» осуществлены

методологическое

сопровождение разработки

стратегий цифровой

трансформации акционерных

обществ с государственным

участием и мониторинг их

реализации, а также оценка

мер по импортозамещению в

сфере ИКТ

3.8

316 000,000,00 201 487,900,000,00 316 000,00 1 149 487,90316 000,00

Федеральный бюджет, всего3.8.1.

316 000,000,00 201 487,900,000,00 316 000,00 1 149 487,90316 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Отобраны и поддержаны

(начиная с 2020 года)

программы деятельности

лидирующих

исследовательских центров,

реализуемых российскими

организациями в целях

обеспечения разработки и

реализации дорожных карт по

направлениям развития

сквозных цифровых

технологий

3.9

0,0010 643,70 0,003 085 725,400,00 0,00 3 096 369,100,00

Федеральный бюджет, всего3.9.1.

0,0010 643,70 0,002 022 725,400,00 0,00 2 033 369,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.9.5.

0,000,00 0,001 063 000,000,00 0,00 1 063 000,000,00

Предоставление льготных

займов в рамках поддержки

проектов по преобразованию

3.10

0,00667 000,00 0,000,000,00 0,00 667 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

приоритетных отраслей

экономики на основе

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе «сквозных»

цифровых технологий и

искусственного интеллекта

Федеральный бюджет, всего3.10.1.

0,00500 000,00 0,000,000,00 0,00 500 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.10.5.

0,00167 000,00 0,000,000,00 0,00 167 000,000,00

Обеспечено экспертно-

методологическое

сопровождение реализации

плана мероприятий

("дорожной карты") "Создание

дополнительных условий для

развития отрасли

3.11

200 000,000,00 0,000,000,00 0,00 200 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

информационных технологий"

Федеральный бюджет, всего3.11.1.

200 000,000,00 0,000,000,00 0,00 200 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

4 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений0

Разработаны методические

рекомендации по цифровой

трансформации

государственных корпораций

и компаний с

государственным участием и

обеспечено информационно-

аналитическое сопровождение

и мониторинг реализации

стратегий цифровой

трансформации

государственных корпораций

и компаний с

4.1

0,0016 449,40 0,00109 550,700,00 0,00 126 000,100,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственным участием

Федеральный бюджет, всего4.1.1.

0,0016 449,40 0,0019 550,700,00 0,00 36 000,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.1.5.

0,000,00 0,0090 000,000,00 0,00 90 000,000,00

Определены потребности

секторов экономики,

отечественных компаний и

организаций в экспертной

поддержке по проведению

исследований и разработок по

направлениям СЦТ при

формировании новых

продуктов и услуг,

подготовлен национальный

доклад о прогрессе в

построении в Российской

Федерации цифровой

экономики на базе развития

4.2

0,0049 296,30 0,0024 893,700,00 0,00 74 190,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

исследовательских

компетенций и

технологических заделов

Федеральный бюджет, всего4.2.1.

0,0049 296,30 0,0024 893,700,00 0,00 74 190,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработаны прототипы

квантовых процессоров в

соответствии с мероприятиями

дорожной карты "Квантовые

вычисления"

4.3

5 574 800,000,00 6 094 400,000,000,00 2 646 900,00 17 931 800,003 615 700,00

Федеральный бюджет, всего4.3.1.

2 427 000,000,00 3 369 000,000,000,00 1 554 000,00 9 524 000,002 174 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты4.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектов Российской

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.3.5.

3 147 800,000,00 2 725 400,000,000,00 1 092 900,00 8 407 800,001 441 700,00

Разработан системный проект

по производству

высокотехнологичной

телекоммуникационной

продукции для сетей связи

5G/IMT-2020 и обеспечен её

серийный выпуск

4.4

12 000 000,000,00 6 463 060,000,000,00 12 500 000,00 41 463 060,0010 500 000,00

Федеральный бюджет, всего4.4.1.

9 000 000,000,00 4 463 060,000,000,00 2 500 000,00 21 463 060,005 500 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

4.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

4.4.5.

3 000 000,000,00 2 000 000,000,000,00 10 000 000,00 20 000 000,005 000 000,00

Обеспечено создание

квантовых сетей в

соответствии с мероприятиями

дорожной карты "Квантовые

коммуникации"

4.5

5 030 000,000,00 2 490 000,000,000,00 3 722 500,00 16 082 500,004 840 000,00

Федеральный бюджет, всего4.5.1.

3 425 000,000,00 1 540 000,000,000,00 1 970 000,00 9 922 500,002 987 500,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.5.5.

1 605 000,000,00 950 000,000,000,00 1 752 500,00 6 160 000,001 852 500,00

5 Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий0

Фондом "Сколково"

обеспечено первое масштабное

внедрение российских

5.1

2 340 000,001 525 554,70 1 125 000,001 500 000,000,00 2 437 500,00 11 365 554,702 437 500,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

решений в сфере ИТ

Федеральный бюджет, всего5.1.1.

1 200 000,00967 457,60 750 000,000,000,00 1 250 000,00 5 417 457,601 250 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

5.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

5.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

5.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

5.1.5.

1 140 000,00558 097,10 375 000,001 500 000,000,00 1 187 500,00 5 948 097,101 187 500,00

Фондом содействия

инновациям поддержаны

проекты малых предприятий

по разработке, применению и

коммерциализации

российских цифровых

решений

5.2

2 000 000,002 515 685,10 1 184 606,102 000 000,000,00 2 001 261,70 11 701 552,902 000 000,00

Федеральный бюджет, всего5.2.1.

2 000 000,002 515 685,10 1 184 606,102 000 000,000,00 2 001 261,70 11 701 552,902 000 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

5.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты5.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектов Российской

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

5.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

5.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Фондом развития интернет-

инициатив осуществлена

акселерация проектов по

разработке российских

решений в сфере ИТ

5.3

250 000,000,00 250 000,000,000,00 250 000,00 1 000 000,00250 000,00

Федеральный бюджет, всего5.3.1.

250 000,000,00 250 000,000,000,00 250 000,00 1 000 000,00250 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

5.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

5.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

5.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

5.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

АО «РВК» обеспечено

венчурное финансирование

проектов на ранних стадиях по

разработке российских

решений в сфере ИТ

5.4

0,001 217 041,80 0,001 500 000,000,00 0,00 2 717 041,800,00

Федеральный бюджет, всего5.4.1.

0,00812 541,80 0,000,000,00 0,00 812 541,800,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

5.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

5.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

5.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

5.4.5.

0,00404 500,00 0,001 500 000,000,00 0,00 1 904 500,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

19 007 513,7

0

20 035 887,7

0

28 621 219,5

0

45 459 800,0

0

41 384 038,0

0

40 741 608,7

0

195 250 067,600,00

в том числе:

федеральный бюджет

28 992 000,0

0

12 775 718,7

0

18 570 819,5

0

9 604 513,700,00 19 105 261,7

0

113 789 813,6024 741 500,0

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

16 467 800,0

0

7 260 169,00 10 050 400,0

0

9 403 000,000,00 21 636 347,0

0

81 460 254,0016 642 538,0

0
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

1.1. Российским фондом развития

информационных технологий

поддержаны проекты по разработке и

внедрению российских решений в сфере

ИТ

0,00 0,00 0,00 75 000,00 150 000,0

0

225 000,0

0

4500000

2 500 000

,00

1 300 000

,00

675 000,0

0

525 000,0

0

375 000,0

0

1.2. Обеспечено льготное кредитование

проектов по цифровой трансформации,

реализуемых на основе российских

решений в сфере ИТ

0,00 23 350,00 103 350,0

0

153 350,0

0

213 350,0

0

280 050,0

0

1867000

1 060 100

,00

760 100,0

0

560 100,0

0

460 100,0

0

365 050,0

0

1.3. Поддержаны проекты российских

организаций по разработке цифровых

платформ и программных продуктов в

целях создания и (или) развития

производства высокотехнологичной

промышленной продукции

0,00 50 000,00 450 000,0

0

500 000,0

0

550 000,0

0

900 000,0

0

1800000

1 450 000

,00

1 400 000

,00

1 350 000

,00

1 000 000

,00

950 000,0

0

1.4. Обеспечено увеличение инвестиций в

проекты по внедрению цифровых

технологий и платформенных решений

преимущественно на основе

отечественных разработок путем

реализации лизинговых сделок

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.5. На базе государственной

информационной системы

промышленности созданы и запущены в

эксплуатацию сервисы, обеспечивающие

поддержку промышленности, в том

числе при реализации проектов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

цифровой трансформации

1.6. Российским фондом развития

информационных технологий

возмещены затраты по использованию

субъектами малого и среднего

предпринимательства российского

программного обеспечения

0,00 0,00 0,00 23 350,00 53 350,00 93 350,00

1867000

700 050,0

0

400 050,0

0

280 050,0

0

203 350,0

0

143 350,0

0

1.7. Создана и функционирует федеральная

государственная информационная

система «Реестры программ для

электронных вычислительных машин и

баз данных»

0,00 0,00 140 000,0

0

140 000,0

0

140 000,0

0

140 000,0

0

140000

140 000,0

0

140 000,0

0

140 000,0

0

140 000,0

0

140 000,0

0

1.8. АНО «Центр компетенций по

импортозамещению в сфере ИКТ»

осуществлены методологическое

сопровождение разработки стратегий

цифровой трансформации акционерных

обществ с государственным участием и

мониторинг их реализации, а также

оценка мер по импортозамещению в

сфере ИКТ

0,00 0,00 0,00 4 800,00 9 800,00 15 800,00

316000

167 400,0

0

87 400,0047 400,0034 800,0023 800,00

1.9. Разработаны прототипы квантовых

процессоров в соответствии с

мероприятиями дорожной карты

"Квантовые вычисления"

0,00 0,00 121 350,0

0

202 250,0

0

243 150,0

0

364 050,0

0

2427000

1 128 100

,00

928 100,0

0

728 100,0

0

606 750,0

0

485 400,0

0

1.10. Разработан системный проект по

производству высокотехнологичной

телекоммуникационной продукции для

сетей связи 5G/IMT-2020 и обеспечен её

серийный выпуск

0,00 0,00 9 000 000

,00

9 000 000

,00

9 000 000

,00

9 000 000

,00

9000000

9 000 000

,00

9 000 000

,00

9 000 000

,00

9 000 000

,00

9 000 000

,00

1.11. Обеспечено создание квантовых сетей в

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 425 000

3425000

3 425 0003 425 0003 425 0003 425 0003 425 000
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

соответствии с мероприятиями

дорожной карты "Квантовые

коммуникации"

,00 ,00,00,00,00,00

1.12. Предоставление льготных займов в

рамках поддержки проектов по

преобразованию приоритетных отраслей

экономики на основе внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на

базе «сквозных» цифровых технологий и

искусственного интеллекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.13. Обеспечено экспертно-

методологическое сопровождение

реализации плана мероприятий

("дорожной карты") "Создание

дополнительных условий для развития

отрасли информационных технологий"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200000

100 000,0

0

60 000,0045 000,0030 000,0015 000,00

2 Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

2.1. Фондом "Сколково" обеспечено первое

масштабное внедрение российских

решений в сфере ИТ

0,00 0,00 0,00 10 000,00 30 000,00 60 000,00

1200000

580 000,0

0

280 000,0

0

180 000,0

0

135 000,0

0

95 000,00

2.2. Фондом содействия инновациям

поддержаны проекты малых

предприятий по разработке, применению

и коммерциализации российских

цифровых решений

14 690,13 500 000,0

1

500 000,0

1

1 000 000

,02

1 000 000

,02

1 000 000

,02

2000000

2 000 000

,00

2 000 000

,00

1 500 000

,01

1 500 000

,01

1 500 000

,01

2.3. Фондом развития интернет-инициатив

осуществлена акселерация проектов по

разработке российских решений в сфере

ИТ

0,00 0,00 0,00 2 500,00 7 500,00 12 500,00

250000

127 500,0

0

67 500,0037 500,0028 500,0020 500,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Цифровые технологии

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

Результат "Российским

фондом развития

информационных

технологий поддержаны

проекты по разработке и

внедрению российских

решений в сфере ИТ"

1.1

1. Осуществлена поддержка

проектов по разработке и

внедрению цифровых технологий

в различных отраслях (в том числе

в организациях оборонно-

промышленного комплекса) в

рамках приоритетных направлений

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению российского

программного обеспечения и

программно-аппаратных

комплексов, определенных

президиумом Правительственной

комиссии по цифровому развитию,

использованию информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности, в том числе в

высокотехнологичной области

новые коммуникационные

интернет-технологии и иных

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высокотехнологичных областях.

2. Обеспечена поддержка проектов

российских компаний,

реализуемых в том числе в рамках

международных open-source

альянсов, по созданию/развитию

российских ИТ-решений на основе

открытого программного

обеспечения (open-sourсe), в том

числе российской open-sourсe

платформы.

3. Подтверждением достижения

результата является отчет

оператора данной меры

поддержки, направленный в

установленном порядке в

Минцифры России, о выполнении

значения результата в отчетном

периоде, количестве

поддержанных проектов

(предоставленных грантов) по

данному направлению поддержки

в отчетном периоде, в том числе с

отражением информации об

объемах израсходованных

бюджетных средств и

привлеченного внебюджетного

финансирования, подготовленный

в соответствии с условиями

заключенного соглашения

(договора) о предоставлении
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидии.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.2

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.1.3

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



100

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.4

Акт -

-

Никитин Д.С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.1.6

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.7

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.8

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.9

Акт -

-

Никитин Д.С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.10

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.11

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.12

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.13

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен



105

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.14

Отчет -

-

Никитин Д.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.15

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.16

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.17

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.18

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.1.19

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.20

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.1.21

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.22

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"



110

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.23

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.24

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.25

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.26

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.27

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.28

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.29

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.30

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

льготное кредитование

проектов по цифровой

трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в

сфере ИТ"

1.2

1. Поддержка осуществляется в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 5 декабря 2019 г. №

 1598.

2. Обеспечена возможность

льготного кредитования

заемщиков в рамках поддержки

проектов по цифровой

трансформации, реализуемых на

основе российских решений в

сфере информационных

технологий.

3. Определены юридические лица,

в целях признания их

уполномоченными банками,

имеющими право на возмещение

недополученных ими доходов по

кредитным договорам

(соглашениям) с льготной

процентной ставкой.

4.Уполномоченным банкам

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставляются субсидии на

возмещение недополученных ими

доходов по кредитным договорам

(соглашениям) с льготной

процентной ставкой,

заключенными с организациями на

реализацию проектов по цифровой

трансформации, реализуемых на

основе российских решений в

сфере информационных

технологий.

5. Подтверждением достижения

результата являются

представленные в Минцифры

России в установленном порядке

отчеты уполномоченных банков о

достижении значений результата

предоставления субсидии

(количество поддержанных

проектов).  В 2024 году на средства

федерального бюджета в рамках

данного результата предусмотрена

поддержка в отношении проектов,

отобранных в предыдущие

периоды.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.2.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.2

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.3

Отчет -

-

Никитин Д.С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.4

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.2.5

Отчет -Никитин Д.С.

31.12.2020

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.6

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.7

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.8

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.9

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.10

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.11

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.12

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.13

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.14

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.15

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.2.16

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.17

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

1.2.18

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.19

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.2.20

Соглашение -Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.21

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.22

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.23

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.24

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.25

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Поддержаны

проекты российских

организаций по

разработке цифровых

платформ и программных

продуктов в целях

создания и (или) развития

производства

высокотехнологичной

промышленной

продукции"

1.3

1. Поддержка осуществляется в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 30.04.2019 № 529.

2. Под значением результата

подразумевается увеличение

объема выручки проектов

(разработке наукоемких решений,

продвижению продуктов и услуг

по заказу бизнеса) на основе

внедрения сквозных цифровых

технологий компаниями,

получившими поддержку в рамках

федерального проекта "Цифровые

технологии" по данному

направлению. Показатели 2019

года являются базовой точкой

отсчета (100%).

3. Подтверждением достижения

результата является официальное

письмо Минпромторга России в

адрес Минцифры России с

описанием выполненных работ за

отчетный период, отражением

Шпак В.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информации о выполнении

значения результата в отчетном

периоде (количестве

поддержанных проектов -

предоставленных грантов),

объемах израсходованных

бюджетных средств и

привлеченного внебюджетного

финансирования.

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.3.1

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

07.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

одобрен Рабочей группой"

1.3.2

Протокол -

-

Дождёв В.С.

12.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.3.3

Входящее письмо -

-

Дождёв В.С.

04.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.3.4

Входящее письмо -

-

Дождёв В.С.

18.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.3.5

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

18.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

одобрен президиумом

Комиссии"

1.3.6

Протокол -

-

Дождёв В.С.

23.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.3.7

Исходящее письмо -

-

Дождёв В.С.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.3.8

Постановление -

-

Дождёв В.С.

31.05.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.3.9

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

07.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.10

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

10.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.11

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.12

Соглашение ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Дождёв В.С.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.13

Акт -

-

Дождёв В.С.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.14

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.15

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

21.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.16

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

26.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.17

Соглашение -

-

Дождёв В.С.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.18

Акт -

-

Дождёв В.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.19

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.20

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.21

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.22

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.3.23

Соглашение -

-

Дождёв В.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.24

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.25

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.26

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.27

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.28

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.3.29

Соглашение -

-

Дождёв В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.30

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.3.31

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.32

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.33

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.34

Соглашение -

-

Дождёв В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.35

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.36

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.37

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.38

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.39

Соглашение -

-

Дождёв В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

увеличение инвестиций в

проекты по внедрению

цифровых технологий и

платформенных решений

преимущественно на

основе отечественных

разработок путем

1.4

1. Докапитализировано публичное

акционерное общество

«Государственная транспортная

лизинговая компания» (далее –

ПАО «ГТЛК) в объеме 3 млрд руб.

в 2019 г. в целях реализации

лизинговых сделок на льготных

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации лизинговых

сделок"

условиях для поддержки внедрения

цифровых технологий и

платформенных решений

преимущественно на основе

отечественных разработок в

период 2020-2024 гг.

2. Заключены лизинговые сделки

на льготных условиях для

поддержки внедрения цифровых

технологий и платформенных

решений преимущественно на

основе отечественных разработок в

объеме 8,6 млрд рублей в период

2020-2024 гг.

3. Реализовано не менее 10

проектов по внедрению цифровых

технологий и платформенных

решений преимущественно на

основе отечественных разработок

путем реализации лизинговых

сделок в период 2020-2024 гг.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.1

Прочий тип документа -

-

Кисляков Е.Ю.

22.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.2

Прочий тип документа -

-

Кисляков Е.Ю.

27.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.3

Отчет -

-

Кисляков Е.Ю.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.4.4

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.5

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.6

Отчет -

-

Никитин Д.С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.7

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

1.4.8

Прочий тип документа -Никитин Д.С.

01.07.2021

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.9

Отчет -

-

Никитин Д.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.10

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.11

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и



155

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.12

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.13

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.14

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.15

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.16

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.17

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.18

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.4.19

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(кадровое) обеспечение" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.20

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.21

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.22

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "На базе

1.5

1. Запущен сервис регулированияШпак В.В.

31.12.2019 31.12.2022

Взаимо Взаимо Нет Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственной

информационной системы

промышленности созданы

и запущены в

эксплуатацию сервисы,

обеспечивающие

поддержку

промышленности, в том

числе при реализации

проектов цифровой

трансформации"

закупочной деятельности.

2. Внедрены Low-code платформы

с переводом основных сервисов

ГИСП на них.

3. На 40 % повышен UX системы

ГИСП за счет глобального

редизайна.

4. Запущена платформа

мониторинга незаконного оборота

промышленной продукции.

5. Введены в эксплуатацию

сервисы поддержки принятия

управленческих решений при

квотировании закупок продукции

российского происхождения.

6. Запущены сервисы

подтверждения производства

промышленной продукции на

территории Российской Федерации

в электронном виде.

7. Создана платформа,

включающая интерактивную базу

знаний и сервисы «умного

помощника ГИСП».

8. Обеспечена синхронизация

ГИСП с частными

информационными системами и

платформами.

9. Введен в эксплуатацию реестр

комплектующих для воздушных

судов (обеспечено

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

масштабирование на

обрабатывающие отрасли

промышленности).

10. Введены сервисы,

формирующие национальную

систему «Инфраструктуру

качества»

11. Созданы сервисы

использующие ИИ для работы с

дата-сетами по производимой

продукции.

12. Осуществлена интеграция

витрин данных ГИСП с НСУД.

13. Запущена и модернизирована

подсистема стратегического,

тактического и оперативного

управления деятельностью

Минпромторга России и

подведомственных организаций и

учреждений

14. Созданы сервисы,

позволяющие промышленным

предприятиям получать в

электронном виде комплексные

экологические разрешений.

15. Запущена модернизированная

подсистема ГИСП - «Навигатор

мер поддержки».

16. Введен в эксплуатацию модуль

ГИСП - «Цифровой паспорт

предприятия».
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

17. Запущены сервисы

автоматизации субсидий и

информационного взаимодействия

с Российским экспортным

центром.

Достижение результата будет

обеспечено за счет создания или

модернизации:

1. в 2020 году – не менее 10 шт.

сервисов на базе ГИСП;

2. в 2021 году – не менее 20 шт.

сервисов на базе ГИСП

(нарастающим итогом);

3. в 2022 году – не менее 30 шт.

сервисов на базе ГИСП

(нарастающим итогом).

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.1

Прочий тип документа

-

Дождёв В.С.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.5.2

Прочий тип документа

-

Дождёв В.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.3

Прочий тип документа

-

Дождёв В.С.

30.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.4

Прочий тип документа

-

Дождёв В.С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.5

Прочий тип документа

-

Дождёв В.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.6

Прочий тип документа

Сформировано финансово-

экономическое обоснование

развития ГИСП, обеспечивается

реализация плана-графика

выполнения работ в

соответствующем периоде

-

Шпак В.В.

19.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИСП

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.7

Прочий тип документа

Осуществлено описание

выполненных и плановых работ в

рамках отчетного периода

-

Шпак В.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИСП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.8

Соглашение Заключено

дополнительное соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии ФГАУ

«Российский фонд

технологического развития» (ФРП)

с целью доработки ГИСП в целях

создания и функционирования

инфраструктуры, обеспечивающей

реализацию проектов цифровой

трансформации промышленности в

Российской Федерации, в том

числе в целях увеличения

количества получателей мер

поддержки

-

Шпак В.В.

20.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИСП

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.9

Прочий тип документа

Осуществлено плановое

предоставление отчета о

реализации заключенного

Соглашения с описанием

выполненных работ

-

Шпак В.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИСП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.10

Отчет Осуществлено плановое

предоставление отчета о

реализации заключенного

Соглашения с описанием

выполненных работ, фактически

достигнутых показателях

эффективности использования

субсидии

-

Шпак В.В.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.11

Прочий тип документа

Сформировано финансово-

экономическое обоснование

развития ГИСП, обеспечивается

реализация плана-графика

выполнения работ в

соответствующем периоде

-

Шпак В.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

информац

ионная

система

промышле

нности

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.5.12

Соглашение Реализуется план-

график выполнения работ в рамках

заключенного соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии ФГАУ

«Российский фонд

-

Шпак В.В.

22.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

информац

ионная

система

промышле
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

технологического развития» (ФРП)

с целью доработки ГИСП в целях

создания и функционирования

инфраструктуры, обеспечивающей

реализацию проектов цифровой

трансформации промышленности в

Российской Федерации, в том

числе в целях увеличения

количества получателей мер

поддержки

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нности

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.13

Справка Осуществлено описание

выполненных и плановых работ в

рамках отчетного периода

-

Шпак В.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

информац

ионная

система

промышле

нности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.14

Справка Осуществлено плановое

предоставление отчета о

реализации заключенного

Соглашения с описанием

выполненных работ

-

Шпак В.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

информац

ионная

система

промышле

нности
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.15

Отчет Осуществлено плановое

предоставление отчета о

реализации заключенного

Соглашения с описанием

выполненных работ, фактически

достигнутых показателях

эффективности использования

субсидии

-

Шпак В.В.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

информац

ионная

система

промышле

нности

Результат "Российским

фондом развития

информационных

технологий возмещены

затраты по использованию

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

российского

программного

обеспечения"

1.6

1. Предоставлена субсидия

оператору данной меры

поддержки.

2. Возмещение недополученных

доходов правообладателя,

образовавшихся в результате

продажи российского

программного обеспечения

субъектам малого и среднего

предпринимательства по льготной

цене (возмещение 50% средней

рыночной цены приобретенных

субъектами малого и среднего

предпринимательства лицензий, но

не более суммы осуществленных

субъектами малого и среднего

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предпринимательства расходов).

3. Подтверждением достижения

результата является отчет

оператора данной меры

поддержки, направленный в

установленном порядке в

Минцифры России, о выполнении

значения результата в отчетном

периоде с отражением информации

об объемах израсходованных

бюджетных средств,

подготовленный в соответствии с

условиями заключенного

соглашения о предоставлении

субсидии.

4. Значением результата является

количество лицензий

программного обеспечения,

предоставленных субъектам

малого и среднего

предпринимательства по льготной

цене. Под единицей результата

принимается однопользовательская

лицензия программного

обеспечения, предоставленная

вендором субъекту МСП по

льготной цене. В случае

предоставления субъектам МСП

многопользовательской лицензии

значением результата является

максимальное количество
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пользователей программного

обеспечения, предусмотренное

лицензией. В случае, если

многопользовательской лицензией

не предусмотрено максимальное

количество пользователей

программного обеспечения

значением результата является

предельное значение

среднесписочной численности

работников в разрезе

соответствующей категории

субъекта МСП в соответствии со

статьей 4 Федерального закона от

24.07.2007 № 209- ФЗ «О развитии

малого и среднего

предпринимательства в

Российской Федерации».

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.2

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.3

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.4

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.6

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.6.7

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.8

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.6.9

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.10

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.6.11

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.12

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.13

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.14

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.15

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.16

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.17

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.18

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.19

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.20

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создана и

функционирует

федеральная

государственная

информационная система

«Реестры программ для

электронных

вычислительных машин и

баз данных»"

1.7

1. Предоставлена субсидия ФГБУ

НИИ «Восход» на создание,

техническую доработку ФГИС

"Реестры программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных",

предусматривающую в том числе

интеграцию с государственными

информационными системами,

обеспечение возможности

наполнения Реестров ПО

достаточной для принятия решения

о закупке информацией о

функциональных и

нефункциональных характеристик

программного обеспечения.

2. Значением результата является

количество новых программных

продуктов, включенных в Реестры

ПО, нарастающим итогом.

3. Подтверждением достижения

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результата является отчет ФГБУ

НИИ «Восход» о результатах

выполненных работ,

представленный в установленном

порядке в Минцифры России в

соответствии с условиями

заключенного соглашения о

предоставлении субсидии.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.2

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.3

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.7.4

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.7.6

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.7

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.8

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.9

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.10

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.11

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.12

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.13

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.14

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.7.15

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.16

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.17

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.18

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.19

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.20

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "АНО «Центр

компетенций по

импортозамещению в

сфере ИКТ»

осуществлены

методологическое

сопровождение

1.8

1. Предоставлена субсидия АНО

«Центр компетенций по

импортозамещению в сфере ИКТ»

на выполнение работ,

предусмотренных постановлением

Правительства РФ от 03.05.2019 №

548 «Об утверждении Правил

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработки стратегий

цифровой трансформации

акционерных обществ с

государственным

участием и мониторинг их

реализации, а также

оценка мер по

импортозамещению в

сфере ИКТ"

предоставления субсидий из

федерального бюджета автономной

некоммерческой организации

«Центр компетенций по

импортозамещению в сфере

информационно-

коммуникационных технологий».

2. Подтверждением достижения

результата является отчет АНО

«Центр компетенций по

импортозамещению в сфере ИКТ»

о результатах выполненных работ

в отчетном году, представленный в

установленном порядке в

Минцифры России в соответствии

с условиями заключенного

соглашения о предоставлении

субсидии.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.1

Отчет по итогам предыдущего года

-

Никитин Д.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.8.2

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.8.3

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.4

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.8.5

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.6

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.7

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.8

Отчет по итогам предыдущего года

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.8.9

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.10

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.8.11

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная



200

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.12

Отчет по итогам предыдущего года

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.8.13

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.14

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.15

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.8.16

Отчет по итогам предыдущего года

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат

"Предоставление

льготных займов в рамках

поддержки проектов по

преобразованию

приоритетных отраслей

экономики на основе

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе

«сквозных» цифровых

технологий и

искусственного

интеллекта "

1.9

1. Заключено соглашение с ФГАУ

"Российский фонд

технологического развития" (ФРП)

 о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

предоставления льготных займов в

рамках поддержки проектов по

преобразованию приоритетных

отраслей экономики на основе

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе «сквозных»

цифровых технологий и

искусственного интеллекта. 2. В

рамках программы ФРП

«Цифровизация промышленности»

осуществлена поддержка проектов

по внедрению на базе «сквозных»

цифровых технологий и

искусственного интеллекта. 3. В

2020-2021 гг. осуществлена

поддержка внедрения на

предприятиях обрабатывающих

отраслей промышленности не

менее 3 проектов на базе

Бочаров О.Е.

01.12.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«сквозных» цифровых технологий

и искусственного интеллекта.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.9.1

Прочий тип документа -

-

Бочаров О.Е.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.9.2

Отчет -

-

Дождёв В.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.3

Акт -

-

Бочаров О.Е.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.9.4

Отчет -

-

Дождёв В.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

экспертно-

методологическое

сопровождение

реализации плана

мероприятий ("дорожной

карты") "Создание

дополнительных условий

для развития отрасли

информационных

технологий""

1.10

1. Предоставлена субсидия

организации в целях обеспечения

экспертно-методологического

сопровождения реализации плана

мероприятий («дорожной карты»)

«Создание дополнительных

условий для развития

информационных технологий»,

утвержденного Председателем

Правительства Российской

Федерации М.В. Мишустиным 9

сентября 2021 г. № 9560п-П10

(далее – «дорожная карта»).

Паршин М.В.

31.12.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2. За счет предоставленной

субсидии организация

осуществляет исследования,

подготовку концепций, докладов,

проектов разъяснений, а также

предложений по вопросам

исполнения «дорожной карты».

3. Подтверждением достижения

результата является отчет

организации, направленный в

установленном порядке в

Минцифры России, о выполнении

экспертно-методологического

сопровождения реализации

«дорожной карты» в отчетном

периоде с отражением информации

об объемах израсходованных

бюджетных средств.

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.10.1

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Никитин Д.С.

28.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Юридическим лицом

представлен пакет

документов, необходимый

для заключения

соглашения о

предоставлении

субсидии"

1.10.2

Входящее письмо Представлен

пакет документов, необходимый

для заключения соглашения о

предоставлении субсидии

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.10.3

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии

-

Никитин Д.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Субсидия предоставлена

юридическому лицу"

1.10.4

Прочий тип документа Заявление

на выдачу Казначейского

обеспечения обязательств

-

Никитин Д.С.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Админист

ративные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.10.6

Отчет Представлен отчет по

итогам реализации мероприятия

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

2

Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

Результат "Разработаны

прототипы квантовых

процессоров в

соответствии с

мероприятиями дорожной

карты "Квантовые

вычисления""

2.1

1. Созданы квантовые процессоры

без кодов коррекции ошибок /

квантовые эмуляторы.

2. Российскими физическими и

юридическими лицами

регистрируются по процедуре PCT

результаты интеллектуальной

деятельности по соответствующим

отраслевым рубрикаторам.

3. Созданы и отлаживаются в

облачной платформе квантовые

алгоритмы с использованием

Солнцева Е.Б.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квантовых процессоров.

4. Созданы модули облачной

платформы для осуществления

квантовых вычислений и

разработки элементов различных

уровней стека программного

обеспечения.

5. Оценка достижения результата в

отчетном периоде осуществляется

по факту реализации дорожной

карты развития

высокотехнологичной области

«Квантовые вычисления» на

основании подписанного

соглашения с Правительством

Российской Федерации.

6. Под значениями результата

понимается количество кубитов в

квантовом процессоре на отчетный

год

7. Подтверждением достижения

результата является отчет

Госкорпорации «Росатом»,

направленный в установленном

порядке в Минцифры России по

результатам реализации дорожной

карты в отчетном периоде, в том

числе с отражением информации

об объемах израсходованных

бюджетных средств и объемах

привлеченных внебюджетных

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

источников, подготовленный в

соответствии с условиями

соответствующего соглашения

(договора) о предоставлении

субсидии.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.1

Прочий тип документа -

-

Волгин А.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1.2

Отчет -

-

Волгин А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.3

Соглашение -

-

Волгин А.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.4

Прочий тип документа -

-

Волгин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.5

Отчет -

-

Волгин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

2.1.6

Отчет -

-

Волгин А.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.7

Прочий тип документа -

-

Волгин А.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

2.1.8

Соглашение -

-

Волгин А.В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.9

Прочий тип документа -

-

Волгин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.10

Отчет -Волгин А.В.

31.12.2022

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1.11

Отчет -

-

Волгин А.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.12

Прочий тип документа -

-

Волгин А.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.13

Соглашение -

-

Волгин А.В.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.14

Прочий тип документа -

-

Волгин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.15

Отчет -

-

Волгин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1.16

Отчет -

-

Волгин А.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.17

Прочий тип документа -

-

Волгин А.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.18

Соглашение -

-

Волгин А.В.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.19

Прочий тип документа -

-

Волгин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.20

Отчет -

-

Волгин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Разработан

системный проект по

производству

высокотехнологичной

телекоммуникационной

2.2

1. Обеспечено достижение уровня

готовности отечественных

решений для реализации сетей

связи 5G/IMT-2020,

соответствующих актуальным

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

продукции для сетей связи

5G/IMT-2020 и обеспечен

её серийный выпуск"

релизам стандарта 3 GPP сетей

связи 5G/IMT- 2020.

2. Создана и функционирует

технико-производственная

кооперация, заключены

соглашения с участниками

кооперации, в т.ч. с вовлечением

представителей частного бизнеса.

3. Значением результата является

процент достижения за отчетный

период целевых показателей,

предусмотренных пунктом 14

Постановления Правительства

Российской Федерации от 21

декабря 2020 г. № 2192 «Об

утверждении Правил

предоставления из федерального

бюджета субсидии в виде

имущественного взноса

Российской Федерации в

Государственную корпорацию по

содействию разработке,

производству и экспорту

высокотехнологичной

промышленной продукции

«Ростех» в целях разработки

системного проекта по

производству

высокотехнологичной

телекоммуникационной

продукции для сетей связи

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

5G/IMT-2020 и обеспечения ее

серийного выпуска»:

- уровень готовности

отечественных решений для

реализации сетей связи 5G/IMT-

2020, определяемый в

соответствии с пунктом 5.1.2

национального стандарта

Российской Федерации «ГОСТ Р

58048-2017. Национальный

стандарт Российской Федерации.

Трансфер технологий.

Методические указания по оценке

уровня зрелости технологий»;

- количество разработанных

технических требований к

продуктам, реализующих сеть

радиодоступа, в соответствии с

пунктом 16 «дорожной карты»

развития высокотехнологичной

области «Мобильные сети связи

пятого поколения»;

- количество проведенных опытно-

конструкторских работ по

разработке оборудования для

строительства сетей связи 5G/IMT-

2020 в соответствии с пунктом 17

«дорожной карты» развития

высокотехнологичной области

«Мобильные сети связи пятого

поколения».
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

4. Оценка достижения результата в

отчетном периоде осуществляется

по факту реализации  в отчетном

периоде плана мероприятий

«дорожной карты» развития

высокотехнологичной области

«Мобильные сети связи пятого

поколения», находящихся в зоне

ответственности Государственной

корпорации «Ростех».

5. Подтверждением достижения

результата является отчет

Государственной корпорации

«Ростех», направленный в

установленном порядке в

Минцифры России по результатам

реализации в отчетном периоде

плана мероприятий «дорожной

карты» развития

высокотехнологичной области

«Мобильные сети связи пятого

поколения», находящихся в зоне

ответственности Государственной

корпорации «Ростех», в том числе

с отражением информации об

объемах израсходованных

бюджетных средств и объемах

привлеченных внебюджетных

источников, подготовленный в

соответствии с условиями

соответствующего соглашения о
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.2

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.3

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.4

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.6

Отчет -

-

Никитин Д.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.7

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

2.2.8

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.9

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.10

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.11

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

2.2.12

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.13

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.2.14

Отчет -Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.15

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.16

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.17

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.18

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.19

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.20

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

создание квантовых сетей

в соответствии с

мероприятиями дорожной

карты "Квантовые

коммуникации""

2.3

1. Осуществлен взнос в уставный

капитал ОАО «РЖД» в целях

реализации мероприятий

дорожной карты «Квантовые

коммуникации».

2. Разработка технологий

квантовых коммуникаций в

соответствии с дорожной картой

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Квантовые коммуникации»

3. Значением результата является

протяженность квантовых сетей,

км, нарастающим итогом.4. Оценка

достижения результата в отчетном

периоде осуществляется по факту

реализации дорожной карты

развития высокотехнологичной

области «Квантовые

коммуникации» на основании

подписанного соглашения с

Правительством Российской

Федерации.

5. Подтверждением достижения

результата является отчет ОАО

«РЖД», направленный в

установленном порядке

в Минцифры России по

результатам реализации дорожной

карты в отчетном периоде, в том

числе с отражением информации

об объемах израсходованных

бюджетных средств и объемах

привлеченных внебюджетных

источников, подготовленный в

соответствии с условиями

соответствующего соглашения

(договора) о предоставлении

бюджетных средств в виде взноса в

уставный капитал ОАО «РЖД».

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.2

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.3

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.4

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.6

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.7

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.8

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.9

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.10

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.11

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

2.3.12

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.13

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.3.14

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.15

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.16

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.17

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.18

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.19

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.20

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

3

Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

Результат "Фондом

"Сколково" обеспечено

первое масштабное

внедрение российских

решений в сфере ИТ"

3.1

1. Поддержка осуществляется в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 3 мая 2019 г. № 555.

Предоставлена субсидия оператору

данной меры поддержки.

2. Предоставлены гранты

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

компаниям на первое масштабное

внедрение коммерческой версии

решения (на конкурсной основе) в

рамках приоритетных направлений

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению российского

программного обеспечения и

программно-аппаратных

комплексов, определенных

президиумом Правительственной

комиссии по цифровому развитию,

использованию информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности, в том числе в

высокотехнологичной области

новые коммуникационные

интернет-технологии и иных

высокотехнологичных областях.

3. Количество проектов

победителей, одобренных

(рекомендованных к поддержке)

протоколом заседания конкурсной

комиссии в рамках данной меры

поддержки, считается количеством

отобранных проектов по

настоящему результату.

4. Подтверждением достижения

результата является отчет

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оператора данной меры

поддержки, направленный в

установленном порядке в

Минцифры России, о выполнении

значения результата в отчетном

периоде, количестве

поддержанных проектов

(предоставленных грантов

победителям конкурсного отбора)

по данному направлению

поддержки, в том числе с

отражением информации об

объемах израсходованных

бюджетных средств и

привлеченного внебюджетного

финансирования, подготовленный

в соответствии с условиями

заключенного соглашения

(договора) о предоставлении

субсидии.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.2

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.3

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.4

Отчет -

-

Никитин Д.С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



251

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.6

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

3.1.7

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.8

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.9

Отчет -

-

Никитин Д.С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.10

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.11

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

3.1.12

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2021

Взаимо Взаимо

-

Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.13

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.14

Отчет -

-

Никитин Д.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.15

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.16

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.17

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.18

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.19

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.20

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.21

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.22

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

3.1.23

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац



260

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(кадровое) обеспечение" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.24

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

3.1.25

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.26

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.1.27

Прочий тип документа -Никитин Д.С.

31.07.2024

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.28

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный



263

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.29

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.30

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Фондом

содействия инновациям

поддержаны проекты

малых предприятий по

разработке, применению и

коммерциализации

российских цифровых

решений"

3.2

1. Поддержка осуществляется в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 3 мая 2019 г. № 554.

2. Количество проектов

победителей, утвержденных

(рекомендованных к поддержке)

протоколом заседания

дирекции Фонда содействия

инновациям в рамках

соответствующих программ и

данной меры поддержки, считается

количеством поддержанных

проектов по настоящему

результату.

3. Значением результата является

количество поддержанных

проектов малых предприятий по

разработке, применению и

коммерциализации ИТ-решений в

рамках приоритетных направлений

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению российского

программного обеспечения и

программно-аппаратных

комплексов, определенных

Поляков С.Г.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"



265

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

президиумом Правительственной

комиссии по цифровому развитию,

использованию информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности, в том числе в

высокотехнологичной области

новые коммуникационные

интернет-технологии и иных

высокотехнологичных областях

(нарастающим итогом).

4. Подтверждением достижения

результата является отчет Фонда

содействия инновациям,

направленный в установленном

порядке в Минцифры России о

достижении значения результата в

отчетном периоде.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.1

Положение -

-

Поляков С.Г.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.2

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурса по отбору

проектов"

3.2.3

Протокол -

-

Поляков С.Г.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.4

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.5

Положение -

-

Поляков С.Г.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.6

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.7

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов"

3.2.8

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.9

Положение -

-

Поляков С.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.10

Исходящее письмо -

-

Поляков С.Г.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.11

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов"

3.2.12

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.13

Положение -

-

Поляков С.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

3.2.14

Исходящее письмо -

-

Поляков С.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.15

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.2.16

Прочий тип документа -Поляков С.Г.

31.12.2022

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.17

Положение -

-

Поляков С.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.18

Исходящее письмо -

-

Поляков С.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.19

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов"

3.2.20

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.21

Положение -

-

Поляков С.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.22

Исходящее письмо -

-

Поляков С.Г.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.23

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов"

3.2.24

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Фондом

развития интернет-

инициатив осуществлена

акселерация проектов по

разработке российских

решений в сфере ИТ"

3.3

1. Предоставлены субсидии Фонду

развития интернет-инициатив для

акселерации проектов по

разработке российских решений в

сфере ИТ, включая

информационно-методическое и

экспертное сопровождение

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система



278

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программ акселерации.

2. Подтверждением достижения

результата является отчет

оператора данной меры

поддержки, направленный в

установленном порядке в

Минцифры России, о выполнении

значения результата в отчетном

периоде, количестве

технологических компаний,

прошедших программы

акселерации проектов,

реализующих технологические

проекты в сфере ИТ, в том числе в

области новых коммуникационных

интернет-технологий,  с

отражением информации об

объемах израсходованных

бюджетных средств,

подготовленный в соответствии с

условиями заключенного

соглашения (договора) о

предоставлении субсидии.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.3.2

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

3.3.3

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.4

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

3.3.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро



281

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.3.6

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.3.7

Прочий тип документа -Никитин Д.С.

31.07.2022

Взаимо Взаимо Государст



282

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.3.8

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.9

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.10

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.3.11

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.12

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.3.13

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.14

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.15

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.3.16

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.17

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

3.3.18

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(кадровое) обеспечение" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.19

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

3.3.20

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Цифровые технологии

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество РСТ-заявок

по "сквозным" цифровым

технологиям,

организациями

получившими поддержку

в рамках национального

проекта "Цифровая

экономика"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение затрат на

развитие "сквозных"

цифровых технологий.",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение объема

выручки проектов (по

разработке наукоемких

решений, по продвижению

продуктов и услуг по

заказу бизнеса) на основе

внедрения "сквозных"

цифровых технологий

компаниями,

получившими поддержку

в рамках федерального

проекта "Цифровые

технологии"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

программных

продуктов

в реестре российских

программ для

электронных

вычислительных

машин

и баз данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечено льготное

кредитование проектов по

цифровой трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в сфере ИТ

5 122 000,00 25,00 13,00 10,00 0,00 48,00

2.Российским фондом развития

информационных технологий

поддержаны проекты по

разработке и внедрению

российских решений в сфере ИТ

20 012 202,40 25,00 18,00 10,00 0,00 53,00

3.Фондом "Сколково" обеспечено

первое масштабное внедрение

российских решений в сфере ИТ

5 417 457,60 0,00 18,00 11,00 0,00 29,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество РСТ-заявок

по "сквозным" цифровым

технологиям,

организациями

получившими поддержку

в рамках национального

проекта "Цифровая

экономика"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение затрат на

развитие "сквозных"

цифровых технологий.",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение объема

выручки проектов (по

разработке наукоемких

решений, по продвижению

продуктов и услуг по

заказу бизнеса) на основе

внедрения "сквозных"

цифровых технологий

компаниями,

получившими поддержку

в рамках федерального

проекта "Цифровые

технологии"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

программных

продуктов

в реестре российских

программ для

электронных

вычислительных

машин

и баз данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Обеспечено увеличение

инвестиций в проекты по

внедрению цифровых технологий

и платформенных решений

преимущественно на основе

отечественных разработок путем

реализации лизинговых сделок

3 000 000,00 0,00 1,00 14,00 0,00 15,00

5.Поддержаны проекты

российских организаций по

разработке цифровых платформ и

программных продуктов в целях

создания и (или) развития

производства

высокотехнологичной

промышленной продукции

10 256 395,00 0,00 4,00 10,00 0,00 14,00

6.Фондом содействия инновациям

поддержаны проекты малых

предприятий по разработке,

применению и коммерциализации

российских цифровых решений

11 701 552,90 0,00 4,00 10,00 0,00 14,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество РСТ-заявок

по "сквозным" цифровым

технологиям,

организациями

получившими поддержку

в рамках национального

проекта "Цифровая

экономика"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение затрат на

развитие "сквозных"

цифровых технологий.",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение объема

выручки проектов (по

разработке наукоемких

решений, по продвижению

продуктов и услуг по

заказу бизнеса) на основе

внедрения "сквозных"

цифровых технологий

компаниями,

получившими поддержку

в рамках федерального

проекта "Цифровые

технологии"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

программных

продуктов

в реестре российских

программ для

электронных

вычислительных

машин

и баз данных",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.На базе государственной

информационной системы

промышленности созданы и

запущены в эксплуатацию

сервисы, обеспечивающие

поддержку промышленности, в

том числе при реализации

проектов цифровой

трансформации

866 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального проекта

56 376 422,90 50,00 58,00 65,00 0,00 173,00


