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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)
	Срок реализации проекта
	01.01.2022
	31.12.2025

	Куратор регионального проекта
	Сивак В.И.
	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

	Руководитель регионального проекта
	Кузьмин А.В.
	Министр

	Администратор регионального проекта
	
	

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи
	

	1.1.
	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год
	ФП
	Единица
	6,6000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	6,4000
	6,6000
	6,8000
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования
	ФП
	Процент
	35,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	27,0000
	26,0000
	26,0000
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта
	ФП
	Процент
	32,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	26,0000
	22,0000
	18,0000
	-
	-
	-
	

	3
	
	

	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи
	

	1.1.
	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год
	ФП
	Единица
	6,2000
	6,2180
	6,2360
	6,2540
	6,2720
	6,2900
	6,3080
	6,3260
	6,3440
	6,3620
	6,3900
	6,4000
	

	1.2.
	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования
	ФП
	Процент
	28,0000
	27,9100
	27,8200
	27,7300
	27,6400
	27,5500
	27,4600
	27,3700
	27,2800
	27,1900
	27,0900
	27,0000
	

	1.3.
	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта
	ФП
	Процент
	28,0000
	27,8190
	27,6380
	27,4570
	27,2760
	27,0950
	26,9140
	26,7330
	26,5520
	26,3710
	26,1800
	26,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи
	

	1.1
	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог
	-
	Единица
	377,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	6,0000
	10,0000
	13,0000
	23,0000
	-
	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской  помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	из потребностей всех групп населения. 

	
	

	1.2
	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	3,0000
	9,0000
	9,0000
	11,0000
	-
	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. 

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Приобретены объекты недвижимого имущества 
	-
	Объект
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	Приобретение объектов недвижимого имущества 

	Строительство (реконструкция, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	медицинских организаций															
. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. 

	техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Приобретены и 
	-
	Едини
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	Приобретение и 

	Приобре
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций																	. Нарастающий итог
	
	ца
	
	
	
	
	
	
	000
	000
	000
	000
	
	монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную  помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп 

	тение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	населения.

	
	

	1.5
	Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек . Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	85,0000
	186,0000
	187,0000
	191,0000
	-
	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек   приведена в 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в  медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	населения до 50 тыс.человек.

	
	

	1.6
	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также 
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

	1.1

	Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"

	01.01.2022

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Еперин В.П.

	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки 

	Нет

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.


	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	-

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций"

	01.01.2022

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузьмин А.В.

	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской  помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей 

	Нет

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	всех групп населения. 

	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Земельный участок передан заказчику"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Кузьмин А.В.

	Акт Акт приема-передачи

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Получение положительного заключения по результатам государственных экспертиз"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузьмин А.В.

	Акт Заключение государственных экспертиз

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Кузьмин А.В.

	Акт Разрешение на строительство объекта

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Строительно монтажные работы завершены"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузьмин А.В.

	
	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузьмин А.В.

	Акт Акт ввода в эксплуатацию объекта

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Государственная регистрация 

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Кузьмин А.В.

	Акт Регистрация объекта

	-

	ГИИС "Электронны
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	права на объект недвижимого имущества произведена"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	й бюджет"


	1.3

	Результат "Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций "

	01.01.2022

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузьмин А.В.

	Приобретение объектов недвижимого имущества медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. 

	Нет

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	-

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4

	Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций "

	01.01.2022

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузьмин А.В.

	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную  помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

	Нет

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	-

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5

	Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"

	01.01.2022

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузьмин А.В.

	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. 

	Нет

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	-

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6

	Результат "Приобретено оборудование в медицинские 

	01.01.2022

	31.12.2025

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Кузьмин А.В.

	Материально-техническая база медицинских 

	Нет

	ГИИС "Электронны
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек "

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек   приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в  медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.

	
	й бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 85.0000, Единица

	-
	29.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Кузьмин А.В.

	Прочий тип документа План-график закупок

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка "Размещение извещения по контрактам", значение: 85.0000, Единица

	-
	31.05.2022

	01

	03

	Кузьмин А.В.

	Прочий тип документа Извещения по контрактам

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.6.3
	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку оборудования", значение: 85.0000, Единица

	-
	30.06.2022

	02

	04

	Кузьмин А.В.

	Прочий тип документа Контракты на приобретение оборудования

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.6.4
	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования", значение: 85.0000, Единица

	-
	30.09.2022

	03

	05

	Кузьмин А.В.

	Акт Акт приема-передачи оборудования

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.6.5
	Контрольная точка "Ввод оборудования в эксплуатацию", значение: 85.0000, Единица

	-
	30.10.2022

	04

	06

	Кузьмин А.В.

	Акт Акт ввода в эксплуатацию 

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.6.6
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров", 

	-
	30.11.2022

	05

	Взаимосвязь с 

	Кузьмин А.В.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	ГИИС "Электронны
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 85.0000, Единица

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	й бюджет"




	22
	

	
	

	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Кузьмин А. В.
	Министр
	Кузьмин А. В.
	10
	

	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

	

	2
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Еперин В. П.
	Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок
	Кузьмин А. В.
	10
	

	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кузьмин А. В.
	Министр
	Кузьмин А. В.
	10
	

	Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций 

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кузьмин А. В.
	Министр
	Кузьмин А. В.
	10
	

	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций 

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кузьмин А. В.
	Министр
	Кузьмин А. В.
	10
	

	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

	

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кузьмин А. В.
	Министр
	Кузьмин А. В.
	10
	

	
	

	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек 

	

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кузьмин А. В.
	Министр
	Кузьмин А. В.
	10
	




