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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 6, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 27,

из них:

- 13 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

195279.14 тыс. руб., 95.16 %

Информация о достижении показателей:

(1) Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», процент.

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 40, процент).

План на 31.12.2023 – 37 %.

Факт на 29.09.2023 – 23,06 %.

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, по состоянию на 29.09.2023 года (накопительным итогом) составила 6000 человек. Из них, численность детей, принявших участие в

открытых онлайн уроках в 1-4 классах составила 993 человека, в 5-11 классах – 5007 человек.

По состоянию на 29.09.2023 года определен региональный оператор для реализации проекта «Билет в будущее» в Камчатском крае – КГПОАУ «Камчатский

морской энергетический техникум», заключен договор возмездного оказания услуг в целях реализации проекта «Билет в будущее» от 31.03.2023 №41/БВБ между

КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» и Фондом Гуманитарных Проектов, сформирована команда реализации проекта в Камчатском крае в

2023 г. На платформе bvbinfo.ru зарегистрированы 73 педагога-навигатора в рамках образовательной программы (курсов повышения квалификации) проекта

«Билет в будущее» на территории субъекта Российской Федерации в 2023 году, 16 педагогов-навигаторов, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru,

подтвердили участие в проекте «Билет в будущее» в 2023 году.

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю
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профессиональную ориентацию, по состоянию на 29.09.2023 года составила 23,06 %.

(3) Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб», процент.

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 14,86, процент).

План на 31.12.2023 – 14,29 %.

Факт на 29.09.2023 — 22,26 %.

В Камчатском крае созданы и функционируют Детский технопарк «Кванториум-Камчатка» (2018 г.), Мобильный технопарк «Кванториум-Камчатка» (2020 г.),

Центр цифрового образования «IT-куб» (2021 г.), в сентябре 2023 г. открылись Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у

детей и молодежи в Камчатском крае «Восход» и детский технопарк «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (школа №28 Петропавловск-

камчатского городского округа). Охват детей, включая обучающихся по образовательным программам и вовлеченных в мероприятия, по состоянию на 29.09.2023

г. составляет 8 192 человека:

- Детский технопарк «Кванториум-Камчатка» – 1 959 чел.;

- Мобильный технопарк «Кванториум-Камчатка» – 2 781 чел.;

- Центр цифрового образования «IT-куб» – 1 712 чел.;

- Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 156 чел.;

- Детский технопарк «Кванториум» на базе общеобразовательной организации – 1 584 чел.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных услугами дополнительного образования, на конец отчетного периода (с начала

отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребенок учитывается единожды, за исключением детей, занимающихся в детских

школах искусств) на конец отчетного периода составляет 36 797 чел. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» – составляет 22,26%.

Открытие второго центра цифрового образования детей «IT-куб» — на 2024 год.

(4) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент.

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 76,36, процент).

План на 31.12.2023 – 72,23 %.

Факт на 29.09.2023 — 78,57 %.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных услугами дополнительного образования (каждый человек учитывается с начала

отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребенок учитывается единожды, за исключением детей, занимающихся в детских

школах искусств) по состоянию на 29.09.2023 года составляет 31 129 чел.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включается), охваченных программами спортивной подготовки (каждый человек учитывается с начала

отчетного года до конца отчетного месяца (или отчетного года) каждый ребенок учитывается единожды) по состоянию на 29.09.2023 года составляет 5 668

чел.

Программами дополнительного образования охвачены 78,57 % от общего числа детей указанного возраста (по данным Росстата на 01.01.2022 г. — 46 836 детей в

возрасте от 5 до 18 лет).

(5) Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей, количество.

Значение показателя достигнуто в 2021 году (значение – 1, единица).

План на 31.12.2023 – 1 единица.

Факт на 29.09.2023 — 1 единица.

Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае (далее – ПФ ДОД) внедрена в 2021 году. По состоянию

на 29.09.2023 г. в реестр исполнителей образовательных услуг, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, включенные в систему ПФ ДОД,

вошло 29 организаций из 7 муниципальных образований. Количество выданных сертификатов дополнительного образования составляет:

общее количество в муниципалитетах-пилотах и муниципалитетах-непилотах – 26 370 (56,30 %);
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сертификатов ПФ ДОД в муниципалитетах-пилотах – 24 035 (51,31%).

Плановое количество выданных сертификатов в 2023 году в Камчатском крае составляет 25% (не менее 11 709 сертификатов).

Номинальная стоимость сертификата ПФ ДОД в муниципальных образованиях Камчатского края в 2023 году варьируется от 13 040,00 до 39 350,00 руб.

Продолжаются организационные мероприятия по исполнению шагов дорожной карты «Внедрение ПФ ДОД в Камчатском крае – пилотные муниципалитеты

[переход с 2022 на 2023]», «Внедрение СЗ в Камчатском крае – все муниципалитеты [переход на СЗ с 1.03.2023]».

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.

Информация о достижении результатов:

04.01.01. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей.

Значение результата достигнуто в 2020 году (значение – 0,399, единица).

План на 31.12.2023 – 0,399 единиц (в 2023 году создание новых мест не запланировано).

Факт на 29.09.2023 — 0,399 единиц.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

было создано 399 новых мест в 9 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех

направленностей.

По состоянию на 29.09.2023 года на новых местах обучается 437 детей (29 детей в общеобразовательной организации и 408 детей в организациях

дополнительного образования): на программах физкультурно-спортивной направленности – 59 человек, художественной – 56 человек, естественно-научной – 141

человек, технической – 114 человек, туристско-краеведческой –61 человек, социально-гуманитарной направленности – 6 человек.

Количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей,

составляет 20 человек.

04.05.05. Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие

дети.

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2024 (значение – 2,465, тысяча человек).

План на 31.12.2023 – 2,056 человек.

Факт на 29.09.2023 — 3,140 человек.

Накопительным итогом с 2019 года по 2022 год в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли

участие 3,140 тыс. человек, из них: в 2019 – 0,106 тыс. человек, в 2020 – 0,031 тыс. человек, в 2021 – 2,138 тыс. человек, в 2022 – 0,865 тыс. человек.

По состоянию на 29 сентября 2023 года определен региональный оператор для реализации проекта в Камчатском крае - КГПОАУ «Камчатский морской

энергетический техникум». Заключен договор возмездного оказания услуг в целях реализации проекта «Билет в будущее» от 31.03.2023 №41/БВБ между КГПОАУ

«Камчатский морской энергетический техникум» и Фондом Гуманитарных Проектов. Сформирована команда реализации проекта в Камчатском крае в 2023 г.

На платформе bvbinfo.ru зарегистрированы 73 педагога-навигатора в рамках образовательной программы (курсов повышения квалификации) проекта «Билет в

будущее» на территории субъекта Российской Федерации в 2023; 16 педагогов-навигаторов, ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru, подтвердили

участие в проекте «Билет в будущее» в 2023 году.

04.10.08. Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Достижение значения результата запланировано на 01.09.2023 года (значение – 1, единица)

План на 31.12.2023 – 1 единица.

Факт на 29.09.2023 — 1 единица.

Официальное открытие Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в Камчатском крае «Восход»

(далее – РЦ «Восход») состоялось 05 сентября 2023 года.

Проведены следующие работы по состоянию на 29.09.2023:

1. Продолжена работа по приёмке оборудования. Не в полном объеме поступили товары по 4 договорам. Задержка связана со спецификой груза – стеклянная

лабораторная посуда, реагенты поставляются только наземным транспортом, производством отдельного оборудования (поляриметр, лабораторные установки)

в европейских странах (Германия, Венгрия), длительным таможенным оформлением оборудования, закупленного у иностранных поставщиков.
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Произведена приёмка оборудования и выполненных работ по 32 договорам на общую сумму 127 253 687,34 руб. и частичная приемка оборудования по 4 договорам

на сумму 19 013 521,00 руб.

2. К работе в РЦ «Восход» привлечено 20 педагогов. Доля педагогов, обученных по программам в ОЦ Сириус, составила 55 %. Количественный показатель по доле

педагогов, обученных по программам в ОЦ Сириус (25%) достигнут. 12 педагогов (60%) прошли курсы повышения квалификации в иных учебных организациях по

программам работы с одаренными детьми.

3. На территории ДОЛ им. А.Ю. Гагарина произведён ремонт учебных помещений 1 и 2 этажей административного здания, монтаж брендирования учебных

кабинетов и помещений общего пользования и входной зоны, установлено крупное оборудование и мебель. В настоящее время на базе ДОЛ им. Ю.А. Гагарина

имеется инфраструктура для проведения профильных смен по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» с возможностью проживания обучающихся и

педагогического коллектива на территории кампуса.

4. РЦ «Восход» завершил апробацию образовательных программ по направлениям «Наука» (учебные предметы: химия, биология, математика, физика), «Спорт»

(виды спорта: самбо, шахматы), «Искусство» (изобразительное творчество) в рамках проведения профильных смен на базе ДОЛ им. А.Ю. Гагарина. Всего в

рамках апробации проведения образовательных программ по направлениям деятельности РЦ «Восход» было обучено 215 человек.

5. РЦ «Восход» заключены договоры по сетевому взаимодействию с МБУ ДО «Центр «Луч» Елизовского муниципального района, КГБУДО «Камчатский центр

развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки», КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», МАОУ «Средняя школа №33 с

углубленным изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского городского округа, МБОУ «Термальненская средняя школа им. Героя Российской

Федерации А. Н. Попова» Елизовского муниципального района, МАУДО «Детская художественная школа» Петропавловск-Камчатского городского округа,

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа №1» Петропавловск-Камчатского городского округа, ФГБУН «Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН».

6. Продолжена работа на платформе «Сириус Онлайн» по заполнению карточки регионального центра и внесению мероприятий и образовательных программ в

календарь мероприятий, оформлено 2 заявки на участие в мероприятии «Начни свой проект».

7. Продолжено наполнение разделов сайта РЦ «Восход» https://voshod41.ru/.

04.24.13. Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.

Значение результата достигнуто в 2021 году (значение – 1, единица).

План на 31.12.2023 – 1 единица.

Факт на 29.09.2023 — 1 единица.

В 2023 году продолжается реализация мероприятий по функционированию Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей

(далее – Целевая модель ДОД) на территории Камчатского края, внедрена в 2021 г.

Государственная информационная система «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» (далее – ГИС «Навигатор») поддерживает работу

через интеграцию с единым порталом государственных услуг Российской Федерации. Общее количество обращений за получением услуги с использованием ЕПГУ,

составило 382 ед., во всех формах с 01.01.2023 г. по 29.09.2023 г. – 18 326 ед.

Продолжают функционировать в тестовом режиме модули ГИС «Навигатор»: «Умный навигатор» (всего пройдено 1 429 тестов), «Одарённые дети»,

«Достижения преподавателей». Проведены мероприятия по совершенствованию технических возможностей ГИС «Навигатор».

В ГИС «Навигатор» зарегистрирована 241 организация.

В реестр исполнителей образовательных услуг, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, включенные в систему ПФ ДОД, вошли 29

организаций.

В реестр сертифицированных программ включено 413 дополнительных общеобразовательных программ.

По состоянию на 29.09.2023 г. количество выданных сертификатов дополнительного образования (далее – сертификаты ДО) составляет:

общее количество в муниципалитетах-пилотах и муниципалитетах-непилотах – 26 370 (56,30 %);

сертификатов ПФ ДОД в муниципалитетах-пилотах – 24 035 (51,31%).

В сентябре продолжены работы по методическому и организационному сопровождению функционирования Целевой модели развития региональной системы

дополнительного образования детей:

- организационные мероприятия по исполнению шагов дорожной карты «Внедрение ПФ ДОД в Камчатском крае – пилотные муниципалитеты [переход с 2022 на

2023]», «Внедрение СЗ в Камчатском крае – все муниципалитеты [переход на СЗ с 1.03.2023]»,

- методические мероприятия: мероприятие в рамках работы кадровой школы «Режиссура в школьном театре» (22 участника), участие в окружной сессии



Общий статус реализации

«Код будущего: перспективы развития проекта в субъектах Дальневосточного федерального округа» в г. Южно-Сахалинск, методический семинар «Технология

разработки новых/обновленных программ дополнительного образования» (41 человек), I Региональная педагогическая конференция «Музей образовательной

организации как пространство для сотворчества детей и педагогов».

- продолжена работа по реализации федерального образовательного проекта «Код будущего»: завершен отбор провайдеров и программ, на текущий момент

осуществляется набор обучающихся 8-11 классов, СПО на программы;

- обеспечена информационная кампания внедрения социального заказа: размещена информация в телеграмм-канале, сайте РМЦ ДОД.

04.25.20. Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети.

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2024 (значение – 0,0133, миллион человек).

План на 31.12.2023 – 0,0111 миллионов человек (накопительным итогом).

Факт на 29.09.2023 – 0,0006 миллионов человек.

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию, по состоянию на 27.09.2023 года (накопительным итогом) составила 6000 человек. Из них, численность детей, принявших участие в открытых

онлайн уроках в 1-4 классах составила 993 человека, в 5-11 классах – 5007 человек.

С 01.09.2023 по 29.09.2023 численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию, составила 2697 человек. Из них, численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках в 1-4 классах

составила 297 человек, в 5-11 классах – 2400 человек.

04.64.64. В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2024 (значение – 57, единиц).

План на 31.12.2023 — 48 единиц (накопительным итогом).

Факт на 29.09.2023 — 48 единиц (накопительным итогом с начала реализации проекта).

По состоянию на 29.09.2023 г. накопительным итогом с 2019 года материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом обновлена в 48

общеобразовательных учреждениях:

- отремонтировано спортивных залов – 20 ед., запланировано на 2023 г. – 20 ед.;

- перепрофилировано аудиторий под спортивные залы для занятий физической культуры и спортом – 0 ед., запланировано на 2023 г. – 0 ед.;

- создано школьных спортивных клубов для занятий физической культурой и спортом – 32 ед., запланировано на 2023 г. – 32 ед.;

- оснащено спортивным инвентарем и оборудованием плоскостных спортивных сооружений – 15 ед., запланировано на 2023 г. – 0 ед.;

- отремонтировано открытых плоскостных спортивных сооружений – 0 ед., запланировано на 2023 г. – 0 ед.

Завершен ремонт 3 спортивных залов в 3 школах (в 1 школе Петропавловск-Камчатского городского округа и в 2 школах Елизовского муниципального района),

обновлена материально-техническая база в 11 общеобразовательных организациях края, созданы 14 школьных спортивных клубов на базе 14 общеобразовательных

учреждений (10 краевых и 4 муниципальных).

Заключено 26 контрактов (договоров) на выполнение работ по капитальному ремонту и поставку спортивного оборудования на общую сумму 26 948 121,51 руб.

(97%). Исполнено 23 договора на сумму 19 571 327,32 руб. Спортивное оборудование поставлено в полном объеме во все 14 образовательных организаций. Работы

по ремонту спортивных залов завершены в МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа, МБОУ

«Елизовская начальная школа № 5» Елизовского муниципального района, МБОУ «Средняя школа Вулканного городского поселения» Елизовского муниципального

района. В Вулканной средней школе и Елизовской школе №5 проводятся работы по устранению подрядчиками выявленных в ходе приемки недостатков.
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием, возрастающий

Численность детей в возрасте от

5 до 18 лет (18 лет не

включается), охваченных

услугами дополнительного

образования (каждый человек

учитывается с начала отчетного

года до конца отчетного месяца

(или отчетного года) каждый

ребенок учитывается единожды,

за исключением детей,

занимающихся в детских школах

искусств) по состоянию на

29.09.2023 года составляет 31 129

чел. Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не

включается), охваченных

программами спортивной

подготовки (каждый человек

учитывается с начала отчетного

года до конца отчетного месяца

(или отчетного года) каждый

ребенок учитывается

единожды) по состоянию на

29.09.2023 года составляет 5 668

чел. Программами

дополнительного образования

охвачены 78,57 % от общего

числа детей указанного возраста

(по данным Росстата на

01.01.2022 г. — 46 836 детей в

75 62.81 72.2378.571.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4df3aa8d-d010-46bc-bc18-87bcac402161?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=28M4LAD1Vpchrybcb195vn4R%2BIg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрасте от 5 до 18 лет).

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям в

системе управления проектной

деятельностью (СУПД) за

сентябрь 2023 г." Иное

Министерство образования

Камчатского края от 30.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество субъектов Российской

Федерации, выдающих

сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей, возрастающий

Система

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей в Камчатском крае

(далее – ПФ ДОД) внедрена в

2021 году. По состоянию на

29.09.2023 г. в реестр

исполнителей образовательных

услуг, реализующих

дополнительные

общеразвивающие программы,

включенные в систему ПФ ДОД,

вошло 29 организаций из 7

муниципальных образований.

Количество выданных

сертификатов дополнительного

образования составляет: общее

количество в муниципалитетах-

пилотах и муниципалитетах-

непилотах – 26 370 (56,30 %);

сертификатов ПФ ДОД в

муниципалитетах-пилотах – 24

035 (51,31%). Плановое

количество выданных

сертификатов в 2023 году в

0 1 111.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4df3aa8d-d010-46bc-bc18-87bcac402161?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=28M4LAD1Vpchrybcb195vn4R%2BIg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8af47b79-6a1a-4691-8899-e1c43851fb34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yKyfe4mcxHlnwKzhvIX0lJH3lM4%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Камчатском крае составляет

25% (не менее 11 709

сертификатов). Номинальная

стоимость сертификата ПФ

ДОД в муниципальных

образованиях Камчатского края

в 2023 году варьируется от 13

040,00 до 39 350,00 руб.

Продолжаются

организационные мероприятия

по исполнению шагов дорожной

карты «Внедрение ПФ ДОД в

Камчатском крае – пилотные

муниципалитеты [переход с 2022

на 2023]», «Внедрение СЗ в

Камчатском крае – все

муниципалитеты [переход на СЗ

с 1.03.2023]»: из 14

муниципальных образований

Камчатского края только 5

(Вилючинский городской округ,

Елизовский муниципальный

район, Мильковский

муниципальный район,

Карагинский муниципальный

район, Петропавловск-

Камчатский городской округ)

системно работают над

выполнением шагов дорожной

карты, работа 6 муниципальных

образований характеризуется

крайне низкой активностью или

невыполнением мероприятий, 3

муниципальных образования

(Соболевский муниципальный

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8af47b79-6a1a-4691-8899-e1c43851fb34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yKyfe4mcxHlnwKzhvIX0lJH3lM4%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

район, Тигильский

муниципальный район,

Алеутский муниципальный

округ) не выполнили ни одного

мероприятия по внедрению

социального заказа.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателю

регионального проекта «Успех

каждого ребенка»: «Количество

субъектов Российской

Федерации, выдающих

сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей» по состоянию на 29

сентября 2023 года" Иное

Министерства образования

Камчатского края от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

2. "Информация по показателям

в системе управления проектной

деятельности (СУПД) за

сентябрь 2023 г." Иное

Министерство образования

Камчатского края от 30.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, технопарков

В Камчатском крае созданы и

функционируют Детский

технопарк «Кванториум-

Камчатка» (2018 г.), Мобильный

технопарк «Кванториум-

Камчатка» (2020 г.), Центр

11 8.21 14.2922.261.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8af47b79-6a1a-4691-8899-e1c43851fb34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yKyfe4mcxHlnwKzhvIX0lJH3lM4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3067814b-c1e3-4702-b1d6-eb3adf525084?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FbTfuVEI1CaZfdN%2F0Y3Q2igR8xk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/215d3e15-9228-4030-bf5a-2edd10c6eab8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mGj5DW7NWHl77IuXh2IY0t0BxXk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

«Кванториум» и центров «IТ-куб»,

возрастающий

цифрового образования «IT-

куб» (2021 г.), в сентябре 2023 г.

открылись Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи в

Камчатском крае «Восход» и

детский технопарк

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации (школа №28

Петропавловск-камчатского

городского округа). Охват детей,

включая обучающихся по

образовательным программам и

вовлеченных в мероприятия, по

состоянию на 29.09.2023 г.

составляет 8 192 человека: -

Детский технопарк

«Кванториум-Камчатка» – 1 959

чел.; - Мобильный технопарк

«Кванториум-Камчатка» – 2 781

чел.; - Центр цифрового

образования «IT-куб» – 1 712

чел.; - Центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи – 156 чел.; -

Детский технопарк

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации – 1 584 чел.

Численность детей в возрасте от

5 до 18 лет (18 лет не

включается), охваченных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/215d3e15-9228-4030-bf5a-2edd10c6eab8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mGj5DW7NWHl77IuXh2IY0t0BxXk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

услугами дополнительного

образования, на конец

отчетного периода (с начала

отчетного года до конца

отчетного месяца (или

отчетного года) каждый ребенок

учитывается единожды, за

исключением детей,

занимающихся в детских школах

искусств) на конец отчетного

периода составляет 36 797 чел.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб» – составляет

22,26%. Открытие второго

центра цифрового образования

детей «IT-куб» — на 2024 год.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям в

системе управления проектной

деятельности (СУПД) за

сентябрь 2023 г." Иное

Министерство образования

Камчатского края от 30.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными на

Численность детей, принявших

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, по

13.79 20 3723.061.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/215d3e15-9228-4030-bf5a-2edd10c6eab8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mGj5DW7NWHl77IuXh2IY0t0BxXk%3D
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках

программы "Билет в будущее",

возрастающий

состоянию на 29.09.2023 года

(накопительным итогом)

составила 6000 человек. Из них,

численность детей, принявших

участие в открытых онлайн

уроках в 1-4 классах составила

993 человека, в 5-11 классах –

5007 человек. По состоянию на

29.09.2023 года определен

региональный оператор для

реализации проекта «Билет в

будущее» в Камчатском крае –

КГПОАУ «Камчатский морской

энергетический техникум»,

заключен договор возмездного

оказания услуг в целях

реализации проекта «Билет в

будущее» от 31.03.2023 №41/БВБ

между КГПОАУ «Камчатский

морской энергетический

техникум» и Фондом

Гуманитарных Проектов,

сформирована команда

реализации проекта в

Камчатском крае в 2023 г. На

платформе bvbinfo.ru

зарегистрированы 73 педагога-

навигатора в рамках

образовательной программы

(курсов повышения

квалификации) проекта «Билет в

будущее» на территории

субъекта Российской Федерации

в 2023 году, 16 педагогов-

навигаторов, ранее

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aec83e1d-1236-41dd-a291-5dc98e474798?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9E0nmybBWjK7H1Al0n9opiaWxGY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

зарегистрированных на

платформе bvbinfo.ru,

подтвердили участие в проекте

«Билет в будущее» в 2023 году.

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, по состоянию на

29.09.2023 года составила 23,06 %

. Подтверждающие документы:

1. "Информация о достижении

результата регионального

проекта «Успех каждого

ребёнка»: «Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», в которых

приняли участие дети», по

состоянию на 29 сентября 2023

года" Иное Министерства

образования Камчатского края

от 28.09.2023г. №24.05/5284,

приложен файл.

2. "Информация по показателю

регионального проекта «Успех

каждого ребёнка»: «Доля

обучающихся по

образовательным программам

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aec83e1d-1236-41dd-a291-5dc98e474798?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9E0nmybBWjK7H1Al0n9opiaWxGY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c539158-4dfd-4305-92d0-9978fdb7e393?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1WpLjEWNUFIAXTc4i8PND9KHz3M%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы «Билет в

будущее», по состоянию на 29

сентября 2023 года" Иное

Министерства образования

Камчатского края от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

3. "Информация о достижении

результата регионального

проекта «Успех каждого

ребёнка»: «Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации

в рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети, по

состоянию на 29.09.2023" Иное

Министерства образования

Камчатского края от 28.09.2023г.

№24.05/5285, приложен файл.

4. "Информация по показателям

в системе управления проектной

деятельности (СУПД) за

сентябрь 2023 г." Иное

Министерства образования

Камчатского края от 30.09.2023г.

№б/н, приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1

План

Факт/прогноз

37,0000

15,00000,0000 0,0000 0,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 20,0000 25,5000

37,0000

12,01000,0000 0,0000 0,0000 1,4000 12,0100 12,0100 12,0100 23,0600 25,5000

ФП Процент 33,0000

33,0000

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

1.2

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

72,2300

51,590048,1500 49,1400 50,8700 52,7200 54,7200 56,4300 58,2500 62,8100 65,6600

78,9000

71,780071,1700 71,5900 71,2800 71,5600 74,8200 74,9100 74,9100 78,5700 78,7000

ФП Процент 70,8100

78,8000

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.4

План

Факт/прогноз

14,2900

5,00004,2900 4,4700 4,6100 6,1200 6,2900 7,3100 8,0500 8,2100 10,4800

23,0000

11,56004,9500 7,0200 9,6000 10,6700 13,1700 13,8000 17,9200 22,2600 22,5000

ФП Процент 12,1400

22,7500
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 0,3990 Дата:

31.12.2023

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

«Созданы

новые места

в

образователь

ных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей», по

В работе.В 2020 году в

рамках регионального

проекта «Успех каждого

ребенка» федерального

проекта «Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование»

было создано 399 новых

мест в 9

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ всех

направленностей. По

состоянию на 29.09.2023

года на новых местах

обучается 437 детей (29

детей в

общеобразовательной

организации и 408 детей

в организациях

дополнительного

образования): на

программах

31.12.2023 31.12.2023

0.399

Тысяча

единиц

0 0.3990.3991.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e1711b1-18e9-4d36-b470-cab7901cc4fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SA7Rm5FWnuyLQjYEwiDy%2BILwW%2BQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоянию

на 29

сентября

2023 года

физкультурно-

спортивной

направленности – 59

человек,

художественной – 56

человек, естественно-

научной – 141 человек,

технической – 114

человек, туристско-

краеведческой –61

человек, социально-

гуманитарной

направленности – 6

человек. Количество

педагогических

работников,

привлеченных к

преподавательской

деятельности на

созданных новых местах

дополнительного

образования детей,

составляет 20 человек.

Предоставлена

информация : 0.399 из

0.399. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «Созданы

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e1711b1-18e9-4d36-b470-cab7901cc4fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SA7Rm5FWnuyLQjYEwiDy%2BILwW%2BQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей», по

состоянию на 29

сентября 2023 года"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информация

по

результатам

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребенка» за

сентябрь

2023 г.

2. "Информация по

результатам

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» за сентябрь

2023 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Исполнение

контрольной точки

планируется в

установленный срок

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e1711b1-18e9-4d36-b470-cab7901cc4fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SA7Rm5FWnuyLQjYEwiDy%2BILwW%2BQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b55f4c25-6f9f-40fa-ab65-fe741cdecf3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I6%2Fsu696ApzjTzblTgF0RKhxIQA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

отдела

 

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

созданных

новых мест в

образователь

ных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей по

состоянию

на

30.08.2023 г.

Выполнено. В

Камчатском крае в 2020

году в рамках

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» федерального

проекта «Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование»

было создано 399 новых

мест в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ всех

направленностей. По

состоянию на 30.08.2023

г. на новые места

зачислено 410

обучающихся.

Количество

педагогических

работников,

привлеченных к

преподавательской

деятельности на

созданных новых местах

дополнительного

образования детей,

31.08.2023 30.08.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29954307-c7b1-436c-b540-a01865a55795?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vh2GSNiVhFanTsbrEQ4VLxoZysg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составляет 22 человека.

Количество

педагогических

работников, прошедших

повышение

квалификации

составляет 13 педагогов,

из них: педагогические

работники 81%,

руководители 64%. За

истекший период 159

школьников приняли

участие в 9

региональных этапах

всероссийских и

международных

мероприятий различной

направленности.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей по

состоянию на 30.08.2023

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29954307-c7b1-436c-b540-a01865a55795?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vh2GSNiVhFanTsbrEQ4VLxoZysg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Результаты

мониторинга будут

сформированы в

установленный срок.

31.10.2023 31.10.2023

1.1.

3

Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли участие

дети Значение: 2,0560

Дата: 31.12.2023

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

достижении

результата

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

«Обеспечено

проведение

мероприятий

по

профессиона

В

работе.Накопительным

итогом с 2019 года по

2022 год в мероприятиях

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

приняли участие 3,140

тыс. человек, из них: в

2019 – 0,106 тыс.

человек, в 2020 – 0,031

тыс. человек, в 2021 –

2,138 тыс. человек, в

2022 – 0,865 тыс.

31.12.2023 31.12.2023

3.14

Тысяча

человек

0 3.142.0561.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29954307-c7b1-436c-b540-a01865a55795?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vh2GSNiVhFanTsbrEQ4VLxoZysg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a3a90a8-5385-4e73-9721-c1693ea949c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9%2FiBdXCpyarHRj%2FJC3cKuw08KPI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льной

ориентации в

рамках

реализации

проекта

«Билет в

будущее», в

которых

приняли

участие

дети, по

состоянию

на

29.09.2023

человек. По состоянию

на 29 сентября 2023 года

определен региональный

оператор для реализации

проекта в Камчатском

крае - КГПОАУ

«Камчатский морской

энергетический

техникум». Заключен

договор возмездного

оказания услуг в целях

реализации проекта

«Билет в будущее» от

31.03.2023 №41/БВБ

между КГПОАУ

«Камчатский морской

энергетический

техникум» и Фондом

Гуманитарных

Проектов.

Сформирована команда

реализации проекта в

Камчатском крае в 2023

г. На платформе

bvbinfo.ru

зарегистрированы 73

педагога-навигатора в

рамках образовательной

программы (курсов

повышения

квалификации) проекта

«Билет в будущее» на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a3a90a8-5385-4e73-9721-c1693ea949c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9%2FiBdXCpyarHRj%2FJC3cKuw08KPI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории субъекта

Российской Федерации в

2023; 16 педагогов-

навигаторов, ранее

зарегистрированных на

платформе bvbinfo.ru,

подтвердили участие в

проекте «Билет в

будущее» в 2023 году.

Предоставлена

информация : 3.14 из

2.056. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «Обеспечено

проведение мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети, по

состоянию на

29.09.2023" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.09.2023г. №

28.09.2023, приложен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a3a90a8-5385-4e73-9721-c1693ea949c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9%2FiBdXCpyarHRj%2FJC3cKuw08KPI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Отчет

Информация

по

результатам

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребенка» за

сентябрь

2023 г.

2. "Информация по

результатам

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» за сентябрь

2023 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Исполнение

контрольной точки

планируется в

установленный срок

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

1

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

реализации

мероприятий

по

профессиона

льной

ориентации в

Выполнено.

Накопительным итогом

с 2019 года по 2022 год в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

приняли участие 3,140

тыс. человек, из них: в

2019 – 0,106 тыс.

31.08.2023 30.08.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a3a90a8-5385-4e73-9721-c1693ea949c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9%2FiBdXCpyarHRj%2FJC3cKuw08KPI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39069073-cf60-48d4-8069-7bac397c1b68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JmEId2o2NzuJ5PV5m5%2FgMlxxnq4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/837fab52-018e-4a93-a0ab-c90a78d67b5e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H0jtkWoZPL8oaYHUdcauz38u1lA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках

реализации

проекта

«Билет в

будущее» по

состоянию

на

30.08.2023 г.

человек, в 2020 – 0,031

тыс. человек, в 2021 –

2,138 тыс. человек, в

2022 – 0,865 тыс.

человек. По состоянию

на 30 августа 2023 года

определен региональный

оператор для реализации

проекта в Камчатском

крае - КГПОАУ

«Камчатский морской

энергетический

техникум». Заключен

договор возмездного

оказания услуг в целях

реализации проекта

«Билет в будущее» от

31.03.2023 №41/БВБ

между КГПОАУ

«Камчатский морской

энергетический

техникум» и Фондом

Гуманитарных

Проектов.

Сформирована команда

реализации проекта в

Камчатском крае в 2023

г. В рамках

образовательной

программы (курсов

повышения

квалификации) проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/837fab52-018e-4a93-a0ab-c90a78d67b5e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H0jtkWoZPL8oaYHUdcauz38u1lA%3D


27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Билет в будущее» на

территории субъекта

Российской Федерации в

2023 на платформе

bvbinfo.ru

зарегистрированы 73

педагога-навигатора; 16

педагогов-навигаторов,

ранее

зарегистрированных на

платформе bvbinfo.ru,

подтвердили участие в

проекте «Билет в

будущее» в 2023 году.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее» по

состоянию на 30.08.2023

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг реализации

Абдуллина

Зоя

ГИИС

"Электронн

В работе. Результаты

мониторинга будут

31.10.2023 31.10.2023

1.2.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ый бюджет"

сформированы в

установленный срок.

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

«Созданы и

функционир

уют

региональны

е центры

выявления,

поддержки и

развития

способносте

й и талантов

у детей  и

молодежи»,

по

состоянию

на

29.09.2023 г.

В работе.Существует

риск: Задержка поставки

оборудования по 4

договорам, Причина

риска: Задержка

поставки оборудования

обусловлена

следующими

причинами: спецификой

груза – стеклянная

лабораторная посуда,

реагенты поставляются

только наземным

транспортом,

производством

отдельного

оборудования

(поляриметр,

лабораторные

установки) в

европейских странах

(Германия, Венгрия),

длительным

таможенным

оформлением

оборудования,

закупленного у

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 111.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/282f204f-694a-4f67-b9d2-29131ab163a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jLlU40YAPl%2B0IMGLG9w9%2FuRQ2x0%3D


29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

иностранных

поставщиков.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.11.2023г. Принятые

меры: 1. В настоящее

время продолжается

претензионная работа,

выставлены штрафные

санкции. Ведется

контроль продвижения

грузов и приемки

товаров., срок

исполнения 01.11.2023,

Короткова Александра

Юрьевна - Министр -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

Не в полном объеме

поступили товары по 4

договорам.

Официальное открытие

Регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодёжи в Камчатском

крае «Восход» (далее –

РЦ «Восход»)

состоялось 05 сентября
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023 года. Проведены

следующие работы по

состоянию на

29.09.2023: 1.

Продолжена работа по

приёмке оборудования.

Не в полном объеме

поступили товары по 4

договорам. Задержка

связана со спецификой

груза – стеклянная

лабораторная посуда,

реагенты поставляются

только наземным

транспортом,

производством

отдельного

оборудования

(поляриметр,

лабораторные

установки) в

европейских странах

(Германия, Венгрия),

длительным

таможенным

оформлением

оборудования,

закупленного у

иностранных

поставщиков.

Произведена приёмка

оборудования и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ по

32 договорам на общую

сумму 127 253 687,34

руб. и частичная

приемка оборудования

по 4 договорам на сумму

19 013 521,00 руб. 2. К

работе в РЦ «Восход»

привлечено 20

педагогов. Доля

педагогов, обученных по

программам в ОЦ

Сириус, составила 55 %.

Количественный

показатель по доле

педагогов, обученных по

программам в ОЦ

Сириус (25%) достигнут.

12 педагогов (60%)

прошли курсы

повышения

квалификации в иных

учебных организациях

по программам работы с

одаренными детьми. 3.

На территории ДОЛ им.

А.Ю. Гагарина

произведён ремонт

учебных помещений 1 и

2 этажей

административного

здания, монтаж
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

брендирования учебных

кабинетов и помещений

общего пользования и

входной зоны,

установлено крупное

оборудование и мебель.

В настоящее время на

базе ДОЛ им. Ю.А.

Гагарина имеется

инфраструктура для

проведения профильных

смен по направлениям

«Наука», «Спорт»,

«Искусство» с

возможностью

проживания

обучающихся и

педагогического

коллектива на

территории кампуса. 4.

РЦ «Восход» завершил

апробацию

образовательных

программ по

направлениям «Наука»

(учебные предметы:

химия, биология,

математика, физика),

«Спорт» (виды спорта:

самбо, шахматы),

«Искусство»

(изобразительное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

творчество) в рамках

проведения профильных

смен на базе ДОЛ им.

А.Ю. Гагарина. Всего в

рамках апробации

проведения

образовательных

программ по

направлениям

деятельности РЦ

«Восход» было обучено

215 человек. 5. РЦ

«Восход» заключены

договоры по сетевому

взаимодействию с МБУ

ДО «Центр «Луч»

Елизовского

муниципального района,

КГБУДО «Камчатский

центр развития

творчества детей и

юношества «Рассветы

Камчатки», КГБУДО

«Камчатский дворец

детского творчества»,

МАОУ «Средняя школа

№33 с углубленным

изучением отдельных

предметов»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа, МБОУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Термальненская

средняя школа им. Героя

Российской Федерации

А. Н. Попова»

Елизовского

муниципального района,

МАУДО «Детская

художественная школа»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа, МБУДО

«Детско-юношеская

спортивная школа №1»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа, ФГБУН

«Институт вулканологии

и сейсмологии ДВО

РАН». 6. Продолжена

работа на платформе

«Сириус Онлайн» по

заполнению карточки

регионального центра и

внесению мероприятий и

образовательных

программ в календарь

мероприятий,

оформлено 2 заявки на

участие в мероприятии

«Начни свой проект». 7.

Продолжено наполнение

разделов сайта РЦ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/282f204f-694a-4f67-b9d2-29131ab163a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jLlU40YAPl%2B0IMGLG9w9%2FuRQ2x0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Восход»

https://voshod41.ru/.

Предоставлена

информация : 1 из 1. ...

Отчет

Информация

по

результатам

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребенка» за

сентябрь

2023 г.

2. "Информация по

результатам

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» за сентябрь

2023 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 68

дней. Существует риск:

Задержка поставки

оборудования по 4

договорам., Причина

риска: Задержка

поставки оборудования

обусловлена

следующими

причинами: спецификой

груза – стеклянная

лабораторная посуда,

реагенты поставляются

только наземным

транспортом,

25.08.2023 01.11.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/282f204f-694a-4f67-b9d2-29131ab163a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jLlU40YAPl%2B0IMGLG9w9%2FuRQ2x0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f538d765-2b77-4705-b2c4-c57531b34192?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DU%2FI%2F2aj1StZa4UX%2BD9MH2lksA0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производством

отдельного

оборудования

(поляриметр,

лабораторные

установки) в

европейских странах

(Германия, Венгрия),

длительным

таможенным

оформлением

оборудования,

закупленного у

иностранных

поставщиков.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.11.2023г. Принятые

меры: 1. В настоящее

время продолжается

претензионная работа,

выставлены штрафные

санкции. Ведется

контроль продвижения

грузов и приемки

товаров., срок

исполнения 01.11.2023,

Короткова Александра

Юрьевна - Министр -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

Не в полном объеме

поступили товары по 4

договорам.

Подключение к

государственному

информационному

ресурсу о лицах,

проявивших выдающиеся

способности (ГИР)

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ

Приказ

Министерств

а

образования

Камчатского

края О

работе в

государстве

нном

информацио

нном

ресурсе о

лицах,

проявивших

выдающиеся

способности

Выполнено. КГОАУ

«Центр образования

«Эврика», структурным

подразделением

которого является

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в Камчатском

крае «Восход»,

направлена заявка в

информационно-

аналитический центр

Образовательного

Фонда «Талант и успех»

на подключение к

государственному

информационному

ресурсу о лицах,

проявивших выдающиеся

способности,

сотрудников,

назначенных

ответственными за

взаимодействие с

оператором ГИР

01.08.2023 01.08.2023

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a74f7ced-77ee-4d88-8cd6-5a271c95bad1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xxb6S13ps6R0xYexJySYtLyxW%2B4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

согласно Приказу

Министерства

образования

Камчатского края от

25.07.2023 года № 671. В

настоящее время все

заявки одобрены,

ожидается официальный

ответ на запрос.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

Министерства

образования

Камчатского края О

работе в

государственном

информационном

ресурсе о лицах,

проявивших выдающиеся

способности" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

25.07.2023г. №671,

приложен файл.

Иное Заявка

на

подключени

е на

подключени

е

2. "Заявка на

подключение на

подключение

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a74f7ced-77ee-4d88-8cd6-5a271c95bad1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xxb6S13ps6R0xYexJySYtLyxW%2B4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb113e15-b816-4bbf-8a93-360d2ae45625?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eGULuoL3uPXF4RwTIRMlNelXyrM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

го центра

выявления,

поддержки и

развития

способносте

й и талантов

у детей и

молодежи в

области

искусства,

спорта,

науки к

государстве

нному

информацио

нному

ресурсу о

лицах,

проявивших

выдающиеся

способности

талантов у детей и

молодежи в области

искусства, спорта, науки

к государственному

информационному

ресурсу о лицах,

проявивших выдающиеся

способности" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

26.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Приложение

к письму

Министерств

а

образования

Камчатского

края №

24.03/4123

от

3. "Приложение к

письму Министерства

образования

Камчатского края №

24.03/4123 от 26.07.2023

г. руководителю

информационно-

аналитического центра

Образовательного

Фонда «Талант и успех»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb113e15-b816-4bbf-8a93-360d2ae45625?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eGULuoL3uPXF4RwTIRMlNelXyrM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0a390f4-685c-446e-b06c-43362472e308?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ct%2FrrKaQofRfiLhl0C1QFPp6TKM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

26.07.2023 г.

руководител

ю

информацио

нно-

аналитическ

ого центра

Образовател

ьного Фонда

«Талант и

успех»

Шаратиново

й В.В. Об

одобрении

заявки на

подключени

е к

Государстве

нному

информацио

нному

ресурсу

(далее –

ГИР)

сотрудников

КГОАУ

«Центр

образования

«Эврика»,

назначенных

ответственн

ыми за

Шаратиновой В.В. Об

одобрении заявки на

подключение к

Государственному

информационному

ресурсу (далее – ГИР)

сотрудников КГОАУ

«Центр образования

«Эврика», назначенных

ответственными за

взаимодействие с

оператором ГИР.

Сведения о лицах,

ответственных за

взаимодействие с

оператором" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

26.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0a390f4-685c-446e-b06c-43362472e308?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ct%2FrrKaQofRfiLhl0C1QFPp6TKM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взаимодейст

вие с

оператором

ГИР.

Сведения о

лицах,

ответственн

ых за

взаимодейст

вие с

оператором

Письмо

Письмо

Министерств

а

образования

Камчатского

края

руководител

ю

информацио

нно-

аналитическ

ого центра

Образовател

ьного Фонда

«Талант и

успех»

Шаратиново

й В.В. Об

одобрении

заявки на

4. "Письмо

Министерства

образования

Камчатского края

руководителю

информационно-

аналитического центра

Образовательного

Фонда «Талант и успех»

Шаратиновой В.В. Об

одобрении заявки на

подключение к

Государственному

информационному

ресурсу (далее – ГИР)

сотрудников КГОАУ

«Центр образования

«Эврика», назначенных

ответственными за

взаимодействие с

оператором ГИР"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0a390f4-685c-446e-b06c-43362472e308?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ct%2FrrKaQofRfiLhl0C1QFPp6TKM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/882d3c7e-7d07-42c4-a464-018f35b76003?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NyygXxBk8C3h%2BoqG1EEFAfMtlEc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подключени

е к

Государстве

нному

информацио

нному

ресурсу

(далее –

ГИР)

сотрудников

КГОАУ

«Центр

образования

«Эврика»,

назначенных

ответственн

ыми за

взаимодейст

вие с

оператором

ГИР

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

26.07.2023г. №

24.03/4123, приложен

файл.

Письмо

Письмо

КГОАУ

«Центр

образования

«Эврика»

руководител

ю

информацио

нно-

аналитическ

5. "Письмо КГОАУ

«Центр образования

«Эврика» руководителю

информационно-

аналитического центра

Образовательного

Фонда «Талант и успех»

Шаратиновой В.В. Об

одобрении заявки на

подключение к

Государственному

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/882d3c7e-7d07-42c4-a464-018f35b76003?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NyygXxBk8C3h%2BoqG1EEFAfMtlEc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a820fee8-2e0e-44ed-bfbd-764ece19c68f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kiWRI2kiWKsOzBdT2wr9kZgY%2FuE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого центра

Образовател

ьного Фонда

«Талант и

успех»

Шаратиново

й В.В. Об

одобрении

заявки на

подключени

е к

Государстве

нному

информацио

нному

ресурсу

(далее –

ГИР)

сотрудников

КГОАУ

«Центр

образования

«Эврика»,

назначенных

ответственн

ыми за

взаимодейст

вие с

оператором

ГИР

информационному

ресурсу (далее – ГИР)

сотрудников КГОАУ

«Центр образования

«Эврика», назначенных

ответственными за

взаимодействие с

оператором ГИР"

Письмо КГОАУ «Центр

образования «Эврика» от

26.07.2023г. №159,

приложен файл.

Иное

Информация

6. "Информация по

результату подключения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a820fee8-2e0e-44ed-bfbd-764ece19c68f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kiWRI2kiWKsOzBdT2wr9kZgY%2FuE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f9c85f6-47bd-4050-93d4-2020194be6a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5tZRaRIxUqQOD2jg2CbkEEmPYSg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

результату

подключени

я к

Государстве

нному

информацио

нному

ресурсу о

лицах,

проявивших

выдающиеся

способности

Регионально

го центра

выявления,

поддержки и

развития

способносте

й и талантов

у детей и

молодёжи

«Восход»

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребенка»:

«Созданы и

функционир

уют

региональны

к Государственному

информационному

ресурсу о лицах,

проявивших выдающиеся

способности

Регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодёжи «Восход»

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка»: «Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, по состоянию

на 31.07.2023 г." Иное

КГОАУ «Центр

образования «Эврика» от

31.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f9c85f6-47bd-4050-93d4-2020194be6a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5tZRaRIxUqQOD2jg2CbkEEmPYSg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е центры

выявления,

поддержки и

развития

способносте

й и талантов

у детей и

молодежи,

по

состоянию

на

31.07.2023 г.

Организация обучения

(повышения

квалификации,

стажировки)

управленческих и

педагогических

работников Центра в

образовательном Центре

"Сириус" и/или на

площадках ведущих

организаций, работающих

с одаренными детьми

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Реестр

сотрудников

регионально

го центра,

прошедшие

обучение по

профильным

программам

с

углубленны

м изучением

предмета и

методикам

работы с

одаренными

детьми на

площадках

организаций,

имеющих

лицензию по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

сотрудников

регионального центра,

прошедшие обучение по

профильным

программам с

углубленным изучением

предмета и методикам

работы с одаренными

детьми на площадках

организаций, имеющих

лицензию по подвиду

"Дополнительное

профессиональное

образование", или

принявших участие в

организации

образовательных

25.08.2023 24.08.2023

1.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f9c85f6-47bd-4050-93d4-2020194be6a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5tZRaRIxUqQOD2jg2CbkEEmPYSg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/539e3af4-e71c-434d-a149-934bd7af9e11?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yPKrt8z6ZkjBSdW%2F7L0acJPHwGc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подвиду

"Дополнител

ьное

профессиона

льное

образование

", или

принявших

участие в

организации

образователь

ных

организаций

Центра

"Сириус"

организаций Центра

"Сириус" " Иное

КГОАУ "Центр

образования "Эврика" от

24.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Организация

сопровождения детей,

проявивших выдающиеся

способности, в т.ч. с

использованием

дистанционных

технологий. Разработка и

реализация мероприятий

по дальнейшему

сопровождению

выпускников Центра и ОЦ

"Сириус"

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное План

мероприятий

по

поддержке

будущих

выпускников

регионально

го центра

выявления,

развития и

поддержки

способносте

й и талантов

у детей и

молодежи

«Восход» и

Образовател

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "План

мероприятий по

поддержке будущих

выпускников

регионального центра

выявления, развития и

поддержки способностей

и талантов у детей и

молодежи «Восход» и

Образовательного

центра «Сириус»" Иное

КГОАУ "Центр

образования "Эврика" от

22.08.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

30.08.2023 22.08.2023

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/539e3af4-e71c-434d-a149-934bd7af9e11?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yPKrt8z6ZkjBSdW%2F7L0acJPHwGc%3D
https://voshod41.ru/docs/9-plan-meroprijatii-po-vovlecheniyu-vypusknikov-rc-voshod.html
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьного центра

«Сириус»

ссылка.

Апробация проведения

интенсивных программ (в

т.ч. учебно-

тренировочных сборов) по

математике, информатике,

физике, химии, биологии,

проектной деятельности и

другим направлениям

деятельности

регионального центра

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Естественно-

научая

образователь

ная

программа

Выполнено. С 21.06.2023

по 30.08.2023 на базе

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи "Восход" в

Камчатском крае

апробированы 7

образовательных

программ, информация о

которых размещена на

сайте организации

Подтверждающие

документы: 1.

"Естественно-научая

образовательная

программа " Иное

КГОАУ «Центр

образования «Эврика» от

21.08.2023г. №б/н,

указана ссылка.

31.08.2023 21.08.2023

1.3.

5

Иное

Образовател

ьная

программа

по экологии

2. "Образовательная

программа по экологии "

Иное КГОАУ «Центр

образования «Эврика» от

21.08.2023г. №б/н,

указана ссылка.

https://voshod41.ru/docs/9-plan-meroprijatii-po-vovlecheniyu-vypusknikov-rc-voshod.html
https://voshod41.ru/prog/3-estestvenno-nauchnaja-obrazovatelnaja-programma.html
https://voshod41.ru/prog/1-obrazovatelnaja-programma-po-ekologii.html
https://voshod41.ru/prog/6-obrazovatelnaja-programma-sambo.html
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Образовател

ьная

программа

«Самбо»

3. "Образовательная

программа «Самбо»"

Иное КГОАУ «Центр

образования «Эврика» от

21.08.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

Образовател

ьная

программа

«Арт

каникулы.

Пленэр»

4. "Образовательная

программа «Арт

каникулы. Пленэр»"

Иное КГОАУ «Центр

образования «Эврика» от

21.08.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Иное

Образовател

ьная

программа

«Старт в

науку»

5. "Образовательная

программа «Старт в

науку»" Иное КГОАУ

«Центр образования

«Эврика» от 21.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Иное

Образовател

ьная

программа

«Пой.

Танцуй.

Рисуй»

6. "Образовательная

программа «Пой.

Танцуй. Рисуй»" Иное

КГОАУ «Центр

образования «Эврика» от

21.08.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Иное 7. "Образовательная

https://voshod41.ru/prog/6-obrazovatelnaja-programma-sambo.html
https://voshod41.ru/prog/2-obrazovatelnaja-programma-art-kanikuly-plener.html
https://voshod41.ru/prog/7-obrazovatelnaja-programma-start-v-nauku.html
https://voshod41.ru/prog/4-obrazovatelnaja-programma-poi-tancui-risui.html
https://voshod41.ru/prog/5-obrazovatelnaja-programma-shahmaty.html
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Образовател

ьная

программа

«Chess

holiday»

программа «Chess

holiday»" Иное КГОАУ

«Центр образования

«Эврика» от 21.08.2023г.

№б/н, указана ссылка.

Открытие регионального

центра в единый день

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Центр

для

одаренных

детей

«Восход»

открыли на

Камчатке//

ИА

«Камчатка

сегодня»

Выполнено. Просрочка 5

дней. Риск снят:

Смещение даты

открытия Регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов

у детей и молодежи в

Камчатском крае

«Восход» на 4 дня,

Причина риска: В

соответствии с графиком

работы Губернатора

Камчатского края

Солодова В.В.,

торжественное открытие

регионального Центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи «Восход»

запланировано на

05.09.2023 г.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.09.2023 06.09.2023

1.3.

6

https://voshod41.ru/prog/5-obrazovatelnaja-programma-shahmaty.html
https://kamtoday.ru/news/society/tsentr-dlya-odarennykh-detey-voskhod-otkryli-na-kamchatke/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

05.09.2023г. Принятые

меры: 1. Проведены

подготовительные

мероприятия к

открытию РЦ "Восход",

срок исполнения

05.09.2023, Короткова

Александра Юрьевна -

Министр -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

Торжественное открытие

запланировано на

05.09.2023 г. .

Торжественное открытие

Регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в Камчатском

крае «Восход»

состоялось 05.09.2023 г.

Подтверждающие

документы: 1. "Центр

для одаренных детей

«Восход» открыли на

Камчатке// ИА

«Камчатка сегодня»"

Иное КГАУ

«Информационное

агентство „Камчатка“»

https://kamtoday.ru/news/society/tsentr-dlya-odarennykh-detey-voskhod-otkryli-na-kamchatke/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 06.09.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Иное На

камчатке

открыт

центр для

одарённых

детей

«Восход»//

Телекомпани

я «41

Регион»

2. "На камчатке открыт

центр для одарённых

детей «Восход»//

Телекомпания «41

Регион»" Иное ООО

Телекомпания «Регион

ТВ» от 06.09.2023г. №

б/н, указана ссылка.

Иное В

Камчатском

крае

открылся

Центр для

одарённых

детей

«Восход»//

Информацио

нное

агентство

ИА

«КамчаткаМ

едиа»

3. "В Камчатском крае

открылся Центр для

одарённых детей

«Восход»//

Информационное

агентство ИА

«КамчаткаМедиа»"

Иное ООО «Лидер» от

05.09.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Формирование перечня и

плана-графика проведения

региональных

мероприятий для

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Годовой

календарный

план

Выполнено. Годовой

календарный план

региональных

мероприятий по

01.09.2023 01.09.2023

1.3.

7

https://kamtoday.ru/news/society/tsentr-dlya-odarennykh-detey-voskhod-otkryli-na-kamchatke/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://41region.tv/news/06-09-2023_Na_Kamchatke_otkryt_Centr_dlya_odarennyh_detey_Voshod
https://kamchatkamedia.ru/news/1577475/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://voshod41.ru/docs/2-godovoi-kalendarnyi-plan-regionalnogo-centra-voshod.html
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выявления выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи

региональны

х

мероприятий

по

выявлению,

сопровожден

ию и

развитию

выдающихся

способносте

й и талантов

у детей и

молодежи

"Восход"

выявлению,

сопровождению и

развитию выдающихся

способностей и талантов

у детей и молодежи

"Восход" включает в

себя проведение

отборочных туров на

образовательные

программы по

различным предметам,

различных

региональных олимпиад,

краевых конкурсов,

фестивалей, мастер-

классов и турниров с

указанием сроков и

количества участников.

Подтверждающие

документы: 1. "Годовой

календарный план

региональных

мероприятий по

выявлению,

сопровождению и

развитию выдающихся

способностей и талантов

у детей и молодежи

"Восход"" Иное КГОАУ

"Центр образования

"Эврика" от 01.06.2023г.

№б/н, приложен файл,

https://voshod41.ru/docs/2-godovoi-kalendarnyi-plan-regionalnogo-centra-voshod.html
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Функционирует

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Исполнение

контрольной точки

планируется в

установленный срок

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

8

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

«Внедрена и

функционир

ует Целевая

модель

развития

региональны

х систем

дополнитель

ного

образования

детей»  по

состоянию

на 29

сентября

2023 года

В работе.В 2023 году

продолжается

реализация мероприятий

по функционированию

Целевой модели

развития региональной

системы

дополнительного

образования детей

(далее – Целевая модель

ДОД) на территории

Камчатского края,

внедрена в 2021 г.

Государственная

информационная

система «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»

(далее – ГИС

«Навигатор»)

поддерживает работу

через интеграцию с

единым порталом

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 111.4

https://voshod41.ru/docs/2-godovoi-kalendarnyi-plan-regionalnogo-centra-voshod.html
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2de8fa80-4e29-4c70-bb2e-8e5f453283ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nw32M9q6AoZYwR30OZvzzpu9BPY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных услуг

Российской Федерации.

Общее количество

обращений за

получением услуги с

использованием ЕПГУ,

составило 382 ед., во

всех формах с

01.01.2023 г. по

29.09.2023 г. – 18 326 ед.

Продолжают

функционировать в

тестовом режиме

модули ГИС

«Навигатор»: «Умный

навигатор» (всего

пройдено 1 429 тестов),

«Одарённые дети»,

«Достижения

преподавателей».

Проведены мероприятия

по совершенствованию

технических

возможностей ГИС

«Навигатор». В ГИС

«Навигатор»

зарегистрирована 241

организация. В реестр

исполнителей

образовательных услуг,

реализующих

дополнительные

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2de8fa80-4e29-4c70-bb2e-8e5f453283ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nw32M9q6AoZYwR30OZvzzpu9BPY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеразвивающие

программы, включенные

в систему ПФ ДОД,

вошли 29 организаций. В

реестр

сертифицированных

программ включено 413

дополнительных

общеобразовательных

программ. По состоянию

на 29.09.2023 г.

количество выданных

сертификатов

дополнительного

образования (далее –

сертификаты ДО)

составляет: общее

количество в

муниципалитетах-

пилотах и

муниципалитетах-

непилотах – 26 370

(56,30 %); сертификатов

ПФ ДОД в

муниципалитетах-

пилотах – 24 035

(51,31%). В сентябре

продолжены работы по

методическому и

организационному

сопровождению

функционирования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2de8fa80-4e29-4c70-bb2e-8e5f453283ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nw32M9q6AoZYwR30OZvzzpu9BPY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Целевой модели

развития региональной

системы

дополнительного

образования детей: -

организационные

мероприятия по

исполнению шагов

дорожной карты

«Внедрение ПФ ДОД в

Камчатском крае –

пилотные

муниципалитеты

[переход с 2022 на

2023]», «Внедрение СЗ в

Камчатском крае – все

муниципалитеты

[переход на СЗ с

1.03.2023]»: из 14

муниципальных

образований

Камчатского края только

5 (Вилючинский

городской округ,

Елизовский

муниципальный район,

Мильковский

муниципальный район,

Карагинский

муниципальный район,

Петропавловск-

Камчатский городской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округ) системно

работают над

выполнением шагов

дорожной карты, работа

6 муниципальных

образований

характеризуется крайне

низкой активностью или

невыполнением

мероприятий, 3

муниципальных

образования

(Соболевский

муниципальный район,

Тигильский

муниципальный район,

Алеутский

муниципальный округ)

не выполнили ни одного

мероприятия по

внедрению социального

заказа. - методические

мероприятия: 18

сентября 2023 года -

мероприятие в рамках

работы кадровой школы

«Режиссура в школьном

театре» (22 участника),

21-22 сентября 2023

года сотрудники РМЦ

ДОД Камчатского края

приняли участие в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

окружной сессии «Код

будущего: перспективы

развития проекта в

субъектах

Дальневосточного

федерального округа» в

г. Южно-Сахалинск, 25-

26 сентября 2023 года -

методический семинар

на тему: «Технология

разработки

новых/обновленных

программ

дополнительного

образования» (41

человек), 28-29 сентября

2023 года - I

Региональная

педагогическая

конференция «Музей

образовательной

организации как

пространство для

сотворчества детей и

педагогов». -

продолжена работа по

реализации

федерального

образовательного

проекта «Код

будущего»: завершен

отбор провайдеров и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ, на текущий

момент осуществляется

набор обучающихся 8-11

классов, СПО на

программы; -

обеспечена

информационная

кампания внедрения

социального заказа:

размещена информация в

телеграмм-канале, сайте

РМЦ ДОД.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей» по

состоянию на 29

сентября 2023 года"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2023г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Отчет

Информация

по

результатам

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребенка» за

сентябрь

2023 г.

2. "Информация по

результатам

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» за сентябрь

2023 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Исполнение

контрольной точки

планируется в

установленный срок

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

1

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

Целевой

модели

развития

региональны

Выполнено. По

состоянию на 30.08.2023

проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели ДОД.

На текущий момент все

показатели внедрения

Целевой модели ДОД в

Камчатском крае

достигнуты: - создан и

31.08.2023 30.08.2023

1.4.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х систем

дополнитель

ного

образования

детей по

состоянию

на

30.08.2023 г.

функционирует

Региональный

модельный центр ДОД; -

созданы и

функционируют 14

Муниципальных

опорных центров ДОД

(далее – МОЦ) в 14

муниципальных

образованиях

Камчатского края; -

внедрена и

функционирует

государственная

информационная

система «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»,

постоянно производится

техническая доработка

системы посредством

внедрения новых

модулей, произошла

интеграция с порталом

ЕПГУ; - внедрены 5

региональных моделей

выравнивания

доступности

дополнительного

образования детей с

учетом региональных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

особенностей,

соответствующего

запросам, уровню

подготовки и

способностям детей с

различными

образовательными

потребностями и

возможностями (в том

числе одаренных детей,

детей из сельской

местности и детей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации).

Региональным

модельным центром

дополнительного

образования детей

Камчатского края

сформирована

нормативная и

методическая база по

данному направлению

работы, с 01.09.2021

создана 1 661

программа. - обеспечены

условия для внедрения

социального заказа в

системе

дополнительного

образования в

Камчатском крае.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e5500322-2d93-4e8d-9823-be12273dd7cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HhXMAgM6sMt1zphYJGrNFokROQU%3D


63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Разработаны и введены в

действие нормативно-

правовые и

распорядительные акты

регионального,

муниципального

уровней. В реализации

социального заказа

участвуют 7

муниципальных

образований

Камчатского края, всего

выдано 22 644

социальных

сертификатов; - в целях

совершенствования

профессионального

мастерства

педагогических и

управленческих кадров

сферы дополнительного

образования детей

организованы курсы

повышения

квалификации и

обучающие вебинары,

общее количество

сотрудников МОЦ и

педагогических

сотрудников,

прошедших обучение,

составило 283 человека
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(накопительным

итогом).

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей по

состоянию на 30.08.2023

г." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Результаты

мониторинга будут

сформированы в

установленный срок.

31.10.2023 31.10.2023

1.4.

3

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

достижении

результата

регионально

го проекта

«Успех

В работе.Численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

31.12.2023 31.12.2023

0.0111

Миллион

человек

0 0.0060.01111.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e5500322-2d93-4e8d-9823-be12273dd7cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HhXMAgM6sMt1zphYJGrNFokROQU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de92a2a5-141c-40a4-a026-be7d90d9d7ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oAsdqwVBVDrZ3dN4UiN8ofrgJk8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дети Значение: 0,0111

Дата: 31.12.2023

каждого

ребёнка»:

«Обеспечено

проведение

открытых

онлайн-

уроков,

направленны

х на раннюю

профориента

цию и

реализуемых

с учетом

опыта цикла

открытых

уроков

«Проектори

я», в

которых

приняли

участие

дети», по

состоянию

на 29

сентября

2023 года

раннюю

профориентацию, по

состоянию на 27.09.2023

года (накопительным

итогом) составила 6000

человек. Из них,

численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн уроках

в 1-4 классах составила

993 человека, в 5-11

классах – 5007 человек.

С 01.09.2023 по

29.09.2023 численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию,

составила 2697 человек.

Из них, численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках в 1-4

классах составила 297

человек, в 5-11 классах –

2400 человек.

Предоставлена

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de92a2a5-141c-40a4-a026-be7d90d9d7ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oAsdqwVBVDrZ3dN4UiN8ofrgJk8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0.006 из

0.0111.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «Обеспечено

проведение открытых

онлайн- уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория», в

которых приняли

участие дети», по

состоянию на 29

сентября 2023 года"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

28.09.2023г. №

24.05/5284, приложен

файл.

Отчет

Информация

по

результатам

2. "Информация по

результатам

регионального проекта

«Успех каждого

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de92a2a5-141c-40a4-a026-be7d90d9d7ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oAsdqwVBVDrZ3dN4UiN8ofrgJk8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7bb72cc-233e-43b9-b4ff-878ed60af2b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AsyEsXJy0%2BpI9xcQqQpiLcrmcJ0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребенка» за

сентябрь

2023 г.

ребенка» за сентябрь

2023 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

контрольной точки

планируется в

установленный срок.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

1

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

проведении

открытых

онлайн-

уроков,

направленны

х на раннюю

профориента

цию и

реализуемых

с учетом

опыта цикла

открытых

уроков

Выполнено. Численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, по

состоянию на 27.09.2023

года (накопительным

итогом) составила 6000

человек. Из них,

численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн уроках

в 1-4 классах составила

30.09.2023 29.09.2023

1.5.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7bb72cc-233e-43b9-b4ff-878ed60af2b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AsyEsXJy0%2BpI9xcQqQpiLcrmcJ0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/78ee098e-dd1e-4575-911a-84a788a72a32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AjYetUvgXCSytio6xhDfHOARLig%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Проектори

я», по

состоянию

на 29

сентября

2023 года

993 человека, в 5-11

классах – 5007 человек.

С 01.09.2023 по

29.09.2023 численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

цикла открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию,

составила 2697 человек.

Из них, численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках в 1-4

классах составила 297

человек, в 5-11 классах –

2400 человек.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/78ee098e-dd1e-4575-911a-84a788a72a32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AjYetUvgXCSytio6xhDfHOARLig%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

уроков «Проектория»,

по состоянию на 29

сентября 2023 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Результаты

мониторинга будут

сформированы в

установленный срок.

15.12.2023 15.12.2023

1.5.

3

В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом Значение:

48,0000 Дата: 31.12.2023

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»: «В

общеобразов

ательных

организация

х обновлена

материально

-техническая

В работе.Существует

риск: Задержка

окончания ремонтных

работ, Причина риска:

Нарушение сроков

завершения ремонтных

работ со стороны

подрядчиков,

некачественное

выполнение ремонтных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

13.10.2023г. Принятые

меры: 1. Ведется

31.12.2023 31.12.2023

48Единица 34 48481.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/78ee098e-dd1e-4575-911a-84a788a72a32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AjYetUvgXCSytio6xhDfHOARLig%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

база для

занятий

детей

физической

культурой и

спортом», по

состоянию

на 29

сентября

2023 года

отслеживание ситуации с

исправлением

недостатков, выявленных

в ходе приемки.

Проводится

претензионная работа,

срок исполнения

13.10.2023, Абдуллина

Зоя Фаритовна -

Заместитель начальника

отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

Оформление

документации

планируется завершить

до 13.10.2023 г.. По

состоянию на 29.09.2023

г. накопительным

итогом с 2019 года

материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом

обновлена в 48

общеобразовательных

учреждениях: -

отремонтировано

спортивных залов – 20

ед., запланировано на

2023 г. – 20 ед.; -

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90655f49-9da3-4cfe-a463-8fd22a568456?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U4GMYJCVwy7JtsPk5qaqeXjfVHg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

перепрофилировано

аудиторий под

спортивные залы для

занятий физической

культуры и спортом – 0

ед., запланировано на

2023 г. – 0 ед.; - создано

школьных спортивных

клубов для занятий

физической культурой и

спортом – 32 ед.,

запланировано на 2023 г.

– 32 ед.; - оснащено

спортивным инвентарем

и оборудованием

плоскостных

спортивных сооружений

– 15 ед., запланировано

на 2023 г. – 0 ед.; -

отремонтировано

открытых плоскостных

спортивных сооружений

– 0 ед., запланировано на

2023 г. – 0 ед. Завершен

ремонт 3 спортивных

залов в 3 школах (в 1

школе Петропавловск-

Камчатского городского

округа и в 2 школах

Елизовского

муниципального

района), обновлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-

техническая база в 11

общеобразовательных

организациях края,

созданы 14 школьных

спортивных клубов на

базе 14

общеобразовательных

учреждений (10 краевых

и 4 муниципальных).

Заключено 26

контрактов (договоров)

на выполнение работ по

капитальному ремонту и

поставку спортивного

оборудования на общую

сумму 26 948 121,51

руб. (97%). Исполнено

23 договора на сумму 19

571 327,32 руб.

Спортивное

оборудование

поставлено в полном

объеме во все 14

образовательных

организаций. Работы по

ремонту спортивных

залов завершены в

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»

Петропавловск-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского городского

округа, МБОУ

«Елизовская начальная

школа № 5» Елизовского

муниципального района,

МБОУ «Средняя школа

Вулканного городского

поселения» Елизовского

муниципального района.

В Вулканной средней

школе и Елизовской

школе №5 проводятся

работы по устранению

подрядчиками

выявленных в ходе

приемки недостатков.

Предоставлена

информация : 48 из 48.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом», по состоянию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на 29 сентября 2023

года" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информация

по

результатам

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребенка» за

сентябрь

2023 г.

2. "Информация по

результатам

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка» за сентябрь

2023 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обновление материально-

технической базы для

организации учебно-

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Итоговый

отчет на

01.08.2023 г.

Об

осуществлен

ии расходов

Камчатского

края

(местных

бюджетов),

источником

Выполнено. Объем

средств,

предусмотренный на

создание в

общеобразовательных

организациях

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом, составляет 27

781,02 тыс. руб., в том

01.08.2023 01.08.2023

1.6.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исследовательской,

научно-практической,

творческой деятельности,

занятий физической

культурой и спортом в

образовательных

организациях в целях

достижения показателей и

результатов федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", входящего в

состав национального

проекта "Образование", в

рамках государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования"

финансового

обеспечения

которых

является

субсидия,

представлен

ная из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

обновление

материально

-

технической

базы для

организации

учебно-

исследовате

льской,

научно-

практическо

й,

творческой

деятельност

и, занятий

физической

культурой и

спортом в

образователь

ных

числе средства

федерального бюджета –

27 256,80 тыс. руб.,

средства краевого

бюджета – 275,32 тыс.

руб., средства

муниципального

бюджета – 248,90 тыс.

руб. Законтрактовано

средств бюджетов 27

011, 84 тыс. руб. По

состоянию на 01.08.2023

г. произведено расходов

на создание в

общеобразовательных

организациях

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом на 4 327,00 тыс.

руб. Готовность работ по

ремонту спортивных

залов составляет 51,67%.

Готовность работ по

созданию и развитию

школьных спортивных

клубов – 78,57%

(исполнено 11

договоров). В

общеобразовательных

организациях, в которых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организация

х

в 2023 г. создается

материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом, обучается 3061

человек.

Подтверждающие

документы: 1.

"Итоговый отчет на

01.08.2023 г. Об

осуществлении расходов

Камчатского края

(местных бюджетов),

источником

финансового

обеспечения которых

является субсидия,

представленная из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на обновление

материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и

спортом в

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

01.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Выполнены ремонтные

работы спортивных залов

и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты

выполненных работ

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт о

приёмке

выполненны

х работ

(электромон

тажные

работы)

В работе. Просрочка 43

дней. Существует риск:

Задержка окончания

ремонтных работ,

Причина риска:

Нарушение сроков

завершения ремонтных

работ со стороны

подрядчиков,

некачественное

выполнение ремонтных

работ, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

13.10.2023г. Принятые

меры: 1. Ведется

отслеживание ситуации с

исправлением

недостатков, выявленных

в ходе приемки.

Проводится

претензионная работа,

срок исполнения

13.10.2023, Абдуллина

Зоя Фаритовна -

31.08.2023 13.10.2023

1.6.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель начальника

отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

Оформление

документации

планируется завершить

до 13.10.2023. Ведется

отслеживание ситуации с

исправлением

недостатков, выявленных

в ходе приемки по 3

контрактам. Проводится

претензионная работа

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приёмке выполненных

работ

(электромонтажные

работы)" Акт приема-

передачи МБОУ

«Елизовская начальная

школа № 5» Елизовского

муниципального района

от 03.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приёмке

2. "Акт о приёмке

выполненных работ

(оборудование спортзала

для спортивного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42e23452-b192-40a9-ace2-92e3a88371b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qibX%2FhlI3YnANzYh62XwXOSAyoY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/107f9344-e233-471f-b44d-81643e47ee76?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lcmVs3oQi0kyK03FPNysSbGiSas%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненны

х работ

(оборудован

ие спортзала

для

спортивного

туризма)

туризма)" Акт приема-

передачи МАОУ

«Средняя школа № 28

имени Г.Ф. Кирдищева»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 17.08.2023г. №

1, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт об

оказании

услуг

(устройство

тамбуров)

3. "Акт об оказании

услуг (устройство

тамбуров)" Акт приема-

передачи МБОУ

«Елизовская начальная

школа № 5» Елизовского

муниципального района

от 03.07.2023г. №

000000991, приложен

файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

(замена

стеклопакет

ов)

4. "Акт о приемке

выполненных работ

(замена стеклопакетов)"

Акт приема-передачи

МБОУ «Средняя школа

Вулканного городского

поселения» Елизовского

муниципального района

от 02.08.2023г. №1,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/107f9344-e233-471f-b44d-81643e47ee76?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lcmVs3oQi0kyK03FPNysSbGiSas%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c05fda9-7804-481d-b081-dcf441339863?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qAqRluggc3%2FI5e9tlE7F9qVYDm4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d25ebaa5-5e0f-4ed5-9564-3de335ed4fcd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vMUwfowgTgqdmFa%2B2FGYl9fUy6A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90bf4385-973b-4068-9967-baeb81bbbcbe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ge1Qtp%2FCmsNcMNRvWjgiIY4O2SY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

(обустройст

во тамбура)

5. "Акт о приемке

выполненных работ

(обустройство тамбура)"

Акт приема-передачи

МБОУ «Средняя школа

Вулканного городского

поселения» Елизовского

муниципального района

от 08.08.2023г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приёмке

выполненны

х работ

(ремонты

коридора

спортзала,

мужской и

женской

раздевалок)

6. "Акт о приёмке

выполненных работ

(ремонты коридора

спортзала, мужской и

женской раздевалок)"

Акт приема-передачи

МБОУ «Средняя школа

Вулканного городского

поселения» Елизовского

муниципального района

от 11.08.2023г. №001,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Товарная

накладная №

19 от

14.03.2023 г.

Выполнено.

Подгружены товарные

накладные и

универсальные

передаточные

документы на поставку

спортивного

оборудования и

31.08.2023 29.08.2023

1.6.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90bf4385-973b-4068-9967-baeb81bbbcbe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ge1Qtp%2FCmsNcMNRvWjgiIY4O2SY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инвентаря на общую

сумму 6 337 500,00 руб.

Спортивное

оборудование

поставлено в полном

объеме во все 14

общеобразовательных

учреждения - участника

мероприятия в 2023 г.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная № 19 от

14.03.2023 г." Иное

КГОБУ «Камчатская

школа-интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

14.03.2023г. №19,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная №

4 от

16.02.2023 г.

10. "Товарная накладная

№ 4 от 16.02.2023 г. "

Иное КГОБУ «Вечерняя

(сменная) школа № 16»

от 16.02.2023г. №4,

приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

11. "Универсальный

передаточный документ/

счет-фактура № 21 от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4fc21123-9ed6-4714-9960-58262f61741e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SFqpJ%2Bglyua7o%2FF6M2v8jBGboBY%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f4ca7a9-8406-4add-bd8f-a46b13596102?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eGWjFgaJc3rFw0lw6E8Ua3Y7eSg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передаточны

й документ/

счет-

фактура №

21 от

26.02.2023 г.

26.02.2023 г." Иное

МАОУ «Средняя школа

№ 45» Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 26.02.2023г. №

21, приложен файл.

Иное

Товарная

накладная №

ЦБ-23 от

07.02.2023 г.

12. "Товарная накладная

№ ЦБ-23 от 07.02.2023 г.

" Иное КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

07.02.2023г. №ЦБ-23,

приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(счет-

фактура и

передаточны

й документ

(акт) №

Рг004084  от

30.05.2023 г.

13. "Универсальный

передаточный документ

(счет-фактура и

передаточный документ

(акт) №Рг004084 от

30.05.2023 г." Иное

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 30.05.2023г. №

Рг004084, приложен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f4ca7a9-8406-4add-bd8f-a46b13596102?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eGWjFgaJc3rFw0lw6E8Ua3Y7eSg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Иное

Товарная

накладная №

216 от

01.08.2023 г.

14. "Товарная накладная

№216 от 01.08.2023 г."

Иное КГОБУ

«Тиличикская школа-

интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

01.08.2023г. №216,

приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(счет-

фактура и

передаточны

й документ

(акт) №

Рг004087  от

30.05.2023 г.

15. "Универсальный

передаточный документ

(счет-фактура и

передаточный документ

(акт) №Рг004087 от

30.05.2023 г." Иное

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 30.05.2023г. №

Рг004087, приложен

файл.

Иное

Товарная

16. "Товарная накладная

№ 239 от 24.05.2023 г."
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

накладная №

239 от

24.05.2023 г.

Иное МБОУ «Средняя

школа Вулканного

городского поселения»

от 24.05.2023г. №239,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная №

238 от

24.05.2023 г.

17. "Товарная накладная

№ 238 от 24.05.2023 г."

Иное МБОУ

«Елизовская начальная

школа № 5» от

24.05.2023г. №238,

приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(счет-

фактура и

передаточны

й документ

(акт) №

Рг004085 от

30.05.2023 г.

2. "Универсальный

передаточный документ

(счет-фактура и

передаточный документ

(акт) №Рг004085 от

30.05.2023 г." Иное

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 30.05.2023г. №

Рг004085, приложен

файл.

Иное

Товарная

3. "Товарная накладная

№ УТ-2456 от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46d4cdb6-9264-4d4a-a375-32361d4c2e9c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZgKegNHyFt0jEkOV0lNwFyYgCUg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a8a38e3-4ff4-4587-9e54-293e1dbcbd91?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KNqc3eOU0YknHvHHNwCofr3%2FnYw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39b07ddf-c77d-4ff3-a573-088278e3adb9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DjDidfDgKOk%2B8QyC24%2B6HGnWZMI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e68d4ff-fbe8-4d22-a089-80050439f6d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M3xmrGFzd1gpFxAeLhGiPNrBEoU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

накладная №

УТ-2456 от

31.03.2023 г.

31.03.2023 г." Иное

КГОБУ «Мильковская

открытая средняя

сменная школа» от

31.03.2023г. №УТ-2456,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная №

18 от

09.03.2023 г.

4. "Товарная накладная

№ 18 от 09.03.2023 г."

Иное КГОБУ

«Камчатская санаторная

школа-интернат» от

09.03.2023г. №18,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная №

49 от

22.05.2023 г.

5. "Товарная накладная

№ 49 от 22.05.2023 г."

Иное КГОБУ «Вечерняя

(сменная) школа № 13»

от 22.05.2023г. №49,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная №

ЦБ-64 от

15.02.2023 г.

6. "Товарная накладная

№ ЦБ-64 от 15.02.2023

г." Иное КГОБУ

«Елизовская школа-

интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e68d4ff-fbe8-4d22-a089-80050439f6d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M3xmrGFzd1gpFxAeLhGiPNrBEoU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8db5936-078d-47b9-95ea-8a802e0220c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2y7GPZBl2aPVWx%2FnsA7NTEZbtK0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4065d785-247f-4ba8-b594-5e502a42ab9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BjcL%2FLbG%2FeF9wSx0CLDdJU4I2ow%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a2f61d2-5f86-46b1-8848-4678056d3f04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kle3yTq%2BSHGFl4uMlV11mdCjsUc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

15.02.2023г. №ЦБ-64,

приложен файл.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(акт) №47

от

26.04.2023 г

7. "Универсальный

передаточный документ

(акт) №47 от 26.04.2023

г" Иное КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа-

интернат для детей-

сирот и детей,

оставшихся без

попечения родителей, с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

26.04.2023г. №47,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная №

ЦБ-22 от

07.02.2023 г.

8. "Товарная накладная

№ ЦБ-22 от 07.02.2023 г.

" Иное КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

07.02.2023г. №ЦБ-22,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a2f61d2-5f86-46b1-8848-4678056d3f04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kle3yTq%2BSHGFl4uMlV11mdCjsUc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbddbeee-459e-42b0-b703-0a478f18f505?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1iZkn0%2BEaEFhh5AV%2FImIJ2Im%2FNg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fcbcfa6e-3b1c-4da3-92b1-168c92a4ad4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FQ%2FrotkjPYk5NBlp84c35mtlFVk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ea844e1-8538-4334-91eb-45ce6dace50a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k9W8fS4b1kM2u0p92Tb97Pxvefo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Товарная

накладная №

О23-1092 от

31.05.2023 г.

9. "Товарная накладная

№ О23-1092 от

31.05.2023 г." Иное

КГОАУ «Центр

образования «Эврика» от

31.05.2023г. №О23-

1092, приложен файл.

В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

контрольной точки

планируется в

установленный срок.

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

4

Проведен периодический

мониторинг

функционирования в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании в

общеобразов

ательных

организация

х

обновленной

материально

-

технической

базы для

занятий

детей

Выполнено. Для

создания и

совершенствования

спортивной

инфраструктуры в 34

общеобразовательных

организациях

Камчатского края, в

которых по состоянию

на 30.08.2023 обучается

10 728 человек, в 2019–

2023 годах были

проведены следующие

мероприятия: 1)

отремонтированы

спортивные залы в 17

общеобразовательных

организациях; 2)

31.08.2023 30.08.2023

1.6.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ea844e1-8538-4334-91eb-45ce6dace50a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k9W8fS4b1kM2u0p92Tb97Pxvefo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5bd83633-0592-4590-8451-951771753682?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cW%2B9gP6GjcCAEpJ3rN82bNH77iA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физической

культурой и

спортом по

состоянию

на

30.08.2023 г.

обустроено 15 открытых

плоскостных

спортивных сооружений;

3) организована работа

30 школьных

спортивных клубов, из

них в период

предоставления

субсидии обустроено 18

школьных спортивных

клубов. Количество

обучающихся-

участников спортивных

клубов в отчетном

периоде составило 2706

человек. В настоящий

момент ведется активная

работа по созданию,

переоформлению и

регистрации школьных

спортивных клубов в

Едином Всероссийском

перечне (реестре)

школьных спортивных

клубов https://xn----

itbjbj2arv.xn--p1ai/%

D1%80%D0%B5%D0%

B5%D1%81%D1%82%

D1%80-%D1%88%D1%

81%D0%BA/. С января

по август 2023

накопительным итогом

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5bd83633-0592-4590-8451-951771753682?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cW%2B9gP6GjcCAEpJ3rN82bNH77iA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

было проведено 506

спортивно-массовых

мероприятий, в которых

принял участие 16 372

обучающихся

общеобразовательных

организаций.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании в

общеобразовательных

организациях

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом по состоянию

на 30.08.2023 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

функционирования в

общеобразовательных

организациях обновленной

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Результаты

мониторинга будут

сформированы в

установленный срок.

31.10.2023 31.10.2023

1.6.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5bd83633-0592-4590-8451-951771753682?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cW%2B9gP6GjcCAEpJ3rN82bNH77iA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом

отдела

Проведен периодический

мониторинг

функционирования в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о

выполнении минимальных

показателей

эффективности

предоставления субсидии

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Результаты

мониторинга будут

сформированы в

установленный срок.

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

0,000,00

(01) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

177 430,30177 430,30

(08) Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

1.2 0,00 99,32176 230,30177 430,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи 0

177 430,30177 430,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 на 01.10.202399,32176 230,30177 430,30

177 430,30177 430,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 на 01.10.202399,32176 230,30177 430,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(13) Внедрена и функционирует

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

27 781,0227 781,02

(64) В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом0

1.4 24 890,02 68,5719 048,8427 781,02

27 781,0227 781,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 24 890,02 на 01.10.202368,5719 048,8427 781,02

27 532,1227 532,12

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 на 01.10.202368,6018 887,2627 532,12

24 641,1224 641,12

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 64,9215 996,2624 641,12

24 890,0224 890,02

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

24 890,02 на 01.10.202364,9216 157,8424 890,02

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

205 211,32205 211,32 24 890,02 95,16195 279,14205 211,32

205 211,32205 211,32 24 890,02 95,16195 279,14205 211,32

204 962,42204 962,42 0,00 95,20195 117,56204 962,42

24 641,12 0,00 64,9215 996,2624 641,12

24 890,0224 890,02 24 890,02 64,9216 157,8424 890,02

0,000,00 0,00 0,000,000,00

24 641,12
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 17 834,34 97 632,32 177 430,30177 430,30177 430,30177 430,30177 430,30

Факт/прогноз

0,00 0,00 14 323,84 35 281,36 149 886,5

6

177 430,3

0

177 430,30177 430,3

0

176 230,3

0

176 230,3

0

177 430,3

0

0,00

0,00

1.2.

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

План

2 891,00 2 940,50 2 940,50 2 940,50 2 940,50 2 940,50 27 532,1227 532,1227 532,1227 532,1220 722,73

Факт/прогноз

2 891,00 2 940,50 2 940,50 3 435,50 3 435,50 6 492,04 27 532,1227 532,1226 770,6318 887,268 678,86

0,00

0,00

1.4.

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


