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Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Экспорт продукции АПКНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Чекин Е.А. Председатель Правительства Камчатского края

Здетоветский А.Г.Руководитель регионального проекта Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Казнова А.В.Администратор регионального проекта

Исполняющий обязанности начальника отдела экономики и

аналитики

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Камчатского края"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,7909 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,7700 0,7900 0,8766 0,9570

Миллиард

долларов

ФП -

--

2 Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1.

Объем экспорта рыбной

продукции (включая

непищевую рыбную

продукцию)

0,7692 31.12.202

1

0,0000 0,7050 0,7480 0,7692 0,7891 0,8757 0,9560

Миллиард

долларов

РП Согласно

доп.соглашени

ю от 08 июля

2021 года

--

2.2.

Объем экспорта напитков

0,0008 31.12.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0008 0,0007 0,0007 0,0008

Миллиард

долларов

РП -

--

2.3.

Объем экспорта мясной

продукции

0,0000 31.12.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0002 0,0002

Миллиард

долларов

РП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллиард

долларов

0,7900

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1. Объем экспорта рыбной продукции (включая

непищевую рыбную продукцию)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллиард

долларов

0,7891

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

2.2. Объем экспорта напитков

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллиард

долларов

0,0007

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

2.3. Объем экспорта мясной продукции

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллиард

долларов

0,0002

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Обеспечена

аккредитация и (или)

расширена область

аккредитации в

национальной

системе аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации

шт

- - - - 0,0

000

Количество

внесенных в реестр

аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и

(или) расширении

области

аккредитации в

национальной

системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации, шт.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -0,0

000

-

-

2

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1

Объем экспорта

продукции АПК,

МЛРД

ДОЛЛ

- - - - -

Увеличение объема

экспорта в

Утвержд

ение

0,6600 01.01.201

7

- -- 0,9

570

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

млрд долл. США АР

натуральном

выражении

документ

а

2.2

Выполнен план по

достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК в

Камчатском крае

МЛРД

ДОЛЛ

АР

- - - - -

Достижение

показателей

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- 15.05.201

9

- -- 0,9

570

-

3

Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК

3.1

Перечень

представителей

Минсельхоза России -

атташе по АПК

доведен до сведения

предприятий АПК

Камчатского края.

ДОКУ

М

- - - - 1,0

000

Информирование

проводится с

целью

продвижения и

сопровождения

российской

сельхозпродукции

на зарубежных

рынках

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- 01.01.202

2

- -- -

-

4

Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки

4.1

Проведена

информационно -

разъяснительная

работа по вопросу

изменений в

законодательстве в

ДОКУ

М

- - - 0,0

000

-

Повышение

информированност

и об изменении

законодательства

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 01.11.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

части учета и

маркирования

животных

4.2

Обеспечена

идентификация

животных, внедрена

система

маркирования и учёта

животных в

Камчатском крае

ДОКУ

М

- - - - 1,0

000

В целях

обеспечения

доступа продукции

на зарубежные

рынки

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- 01.01.202

0

- -- -

-

4.3

Обеспечена

реализация программ

контроля по ящуру и

группу птиц

ДОКУ

М

- - - 1,0

000

-

В целях

обеспечения

доступа продукции

на зарубежные

рынки

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- 01.01.202

1

- -- -

-

4.4

Обеспечена

реализация программ

контроля по АЧС

ДОКУ

М

- - - 1,0

000

-

В целях

обеспечения

доступа продукции

на зарубежные

рынки

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- 01.01.202

1

- -- -

-

4.5

Обеспечена

реализация программ

контроля по болезни

Ньюкасла и

сальмонеллезу

ДОКУ

М

- - - - -

В целях

обеспечения

доступа продукции

на зарубежные

рынки

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- 01.01.202

3

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4.6

Обеспечена

реализация программ

контроля по

губкообразной

энцефалопатии КРС и

контагиозной

плевропневмании

КРС

ДОКУ

М

- - - - -

В целях

обеспечения

доступа продукции

на зарубежные

рынки

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- 01.01.202

4

- -- 1,0

000

-

5

Продвижение продукции  на внешние рынки

5.1

Организовано участие

делегаций

Камчатского края в

международных

дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях

шт

- 3,0

000

3,0

000

4,0

000

4,0

000

способствует

продвижению

камчатских

производителей на

внешние рынки,

расширению

рынков сбыта,

росту экспортных

поставок

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

- 01.01.201

9

- -5,0

000

5,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического

перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий0

Объем экспорта продукции АПК, млрд

долл. США

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнен план по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК в

Камчатском крае

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9

7. Дополнительная информация

 Реализация проекта предполагает развитие экспортного потенциала региональных производителей продукции АПК за счет проведения разъяснительной

работы путем информирования предприятий о возможностях роста (в том числе формах и механизмах государственной поддержки), информационно-

консультационной поддержки потенциальных экспортеров. Это позволит увеличить количество компаний, готовых поставлять продукцию на внешние

рынки, что будет способствовать увеличению объема экспорта продукции АПК.

Технологическое перевооружение производства, внедрение новых технологий позволит предприятиям потенциальным экспортёрам адаптировать

производственные процессы к международным требованиям.

Разработка региональных брендов позволит повысить узнаваемость продукции регионального АПК на зарубежных рынках. Повышение узнаваемости

повысит конкурентоспособность продукции, способствуя увеличению объема ее экспорта.

Выбранный подход позволяет обеспечивать увеличение объема экспорта продукции АПК как за счет увеличения количества экспортеров, так и путем

стимулирования увеличения объемов экспорта существующими экспортерами. Таким образом, реализация проекта позволит не только добиться увеличения

объема экспорта продукции АПК, но и заложит основы для устойчивого роста экспорта в будущем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "Обеспечена

аккредитация и (или) расширена

область аккредитации в

национальной системе

аккредитации ветеринарных

лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

"

Количество внесенных в

реестр аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и (или)

расширении области

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, шт.

Никитин А.В.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

01.07.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

01 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания Исходящее письмо

-

Никитин А.В.

01.07.2023

Взаимо 03 информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

01 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

2

Продвижение продукции  на внешние рынки

2.1

Результат "Организовано участие

делегаций Камчатского края в

международных дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях"

способствует продвижению

камчатских производителей

на внешние рынки,

расширению рынков сбыта,

росту экспортных поставок

Казнова А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет Центра

поддержки

экспорта

Камчатского

края

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Приказ приказ Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ приказ Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ приказ Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ приказ Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ приказ Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ приказ Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка

"Сформирован проект плана

международных выставочно-

ярмарочных мероприятий на

территории РФ и за пределами

РФ на будущий финансовый

период"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 информация

АНО КВТЦ

-

2.1.8

Контрольная точка

"Сформирован проект плана

международных выставочно-

ярмарочных мероприятий на

территории РФ и за пределами

РФ на будущий финансовый

период"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 информация

АНО КВТЦ

-

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

02 информация

АНО КВТЦ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2021

01 03 информация

АНО КВТЦ

-

2.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

2.1.12

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

информация

АНО КВТЦ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор в целях

определения перечня субъектов

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

2.1.15

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Казнова А.В.

01.04.2022

Взаимо 02 информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

информация АНО КВТЦсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО КВТЦ

2.1.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 информация

АНО КВТЦ

-

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

информация

АНО КВТЦ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор в целях

определения перечня субъектов

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

2.1.19

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

2.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10 информация

АНО КВТЦ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

2.1.22

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор в целях

определения перечня субъектов

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

2.1.23

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документа

-

Казнова А.В.

31.03.2023

Взаимо Взаимо информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

информация АНО КВТЦсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО КВТЦ

2.1.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информация

АНО КВТЦ

-

2.1.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 информация

АНО КВТЦ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.26

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

2.1.27

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор в целях

определения перечня субъектов

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

2.1.28

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

информация

АНО КВТЦ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.29

Контрольная точка

"Сформирован проект плана

международных выставочно-

ярмарочных мероприятий на

территории РФ и за пределами

РФ на будущий финансовый

период"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

2.1.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 информация

АНО КВТЦ

-

2.1.31

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документа

-

Казнова А.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

информация АНО КВТЦсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО КВТЦ

2.1.32

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор в целях

определения перечня субъектов

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

2.1.33

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

информация

АНО КВТЦ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.34

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информация

АНО КВТЦ

-

2.1.35

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 информация

АНО КВТЦ

-

2.1.36

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

информация

АНО КВТЦ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.37

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор в целях

определения перечня субъектов

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ "

Прочий тип документа

Информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

2.1.38

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

АНО КВТЦ

-

2.1.39

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Казнова А.В.

01.12.2024

Взаимо Взаимо информация-



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирован проект плана

международных выставочно-

ярмарочных мероприятий на

территории РФ и за пределами

РФ на будущий финансовый

период"

информация АНО КВТЦсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО КВТЦ

2.1.40

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 информация

АНО КВТЦ

-

2.1.41

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

информация

АНО КВТЦ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

3.1

Результат "Объем экспорта

продукции АПК, млрд долл.

США"

Увеличение объема

экспорта в натуральном

выражении

Здетоветский

А.Г.

01.01.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

дополнитель

ное

соглашение

от 08.07.2021

Да

3.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Здетоветский

А.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информация

об объеме

экспорта

Депэкспорта

Минсельхоза

России

-

3.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

-

Здетоветский

А.Г.

31.12.2024

01 03 информация

об объеме

-



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации регионального

проекта

экспорта

Депэкспорта

Минсельхоза

России

3.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Здетоветский

А.Г.

31.12.2024

02 04 информация

об объеме

экспорта

Депэкспорта

Минсельхоза

России

-

3.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Здетоветский

А.Г.

31.12.2024

03 05 информация

об объеме

экспорта

Депэкспорта

Минсельхоза

России

-

3.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Здетоветский

А.Г.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

об объеме

экспорта

Депэкспорта

Минсельхоза

России

-

3.2

Результат "Выполнен план по Достижение показателейКазнова А.В.

15.05.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо дополнительНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК в

Камчатском крае"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ное

соглашение

от 08.07.2021

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Казнова А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информация

об объеме

экспорта

Депэкспорта

Минсельхоза

России

-

3.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Казнова А.В.

31.12.2024

01 03 информация

об объеме

экспорта

Депэкспорта

Минсельхоза

России

-

3.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

-

Казнова А.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

информация

об объеме

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации регионального

проекта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

экспорта

Депэкспорта

Минсельхоза

России

4

Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК

4.1

Результат "Перечень

представителей Минсельхоза

России - атташе по АПК доведен

до сведения предприятий АПК

Камчатского края."

Информирование

проводится с целью

продвижения и

сопровождения российской

сельхозпродукции на

зарубежных рынках

Истомина

И.М.

01.01.2022 01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Минсельхоза

РФ

Нет

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Истомина

И.М.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 информация

Минсельхоза

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

4.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Истомина

И.М.

01.02.2022

01 03 информация

Минсельхоза

России

-

4.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информация,

включаемая в отчет о ходе

реализации регионального

проекта

-

Истомина

И.М.

01.02.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

Минсельхоза

России

-

5

Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки

5.1

Результат "Проведена

информационно -

разъяснительная работа по

вопросу изменений в

законодательстве в части учета и

маркирования животных"

Повышение

информированности об

изменении

законодательства

Никитин А.В.

01.11.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отчет

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

5.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка запрос Агентства по

ветеринарии Камчатского

края от 26.12.20 №

51.03/1629

-

Никитин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

5.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Заявка запрос Агентства по

ветеринарии Камчатского

края от 26.12.20 №

51.03/1629

-

Никитин А.В.

31.12.2021

01 03 -

5.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Заявка запрос Агентства по

ветеринарии Камчатского

края от 26.12.20 №

51.03/1629

-

Никитин А.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

5.2

Результат "Обеспечена

идентификация животных,

внедрена система маркирования и

учёта животных в Камчатском

крае"

В целях обеспечения

доступа продукции на

зарубежные рынки

Никитин А.В.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

Нет

5.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

5.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2022

01 03 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

5.3

Результат "Обеспечена

реализация программ контроля по

ящуру и группу птиц"

В целях обеспечения

доступа продукции на

зарубежные рынки

Никитин А.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

Нет

5.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

5.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

01 03 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

5.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

5.4

Результат "Обеспечена

реализация программ контроля по

АЧС"

В целях обеспечения

доступа продукции на

зарубежные рынки

Никитин А.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отчет

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

5.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

5.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

01 03 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

5.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.5

Результат "Обеспечена

реализация программ контроля по

болезни Ньюкасла и

сальмонеллезу"

В целях обеспечения

доступа продукции на

зарубежные рынки

Никитин А.В.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

Нет

5.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

5.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2023

01 03 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

5.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информация Агентства по

-

Никитин А.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

информация

Агентства по

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ветеринарии Камчатского

края

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ветеринарии

Камчатского

края

5.6

Результат "Обеспечена

реализация программ контроля по

губкообразной энцефалопатии

КРС и контагиозной

плевропневмании КРС"

В целях обеспечения

доступа продукции на

зарубежные рынки

Никитин А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

Нет

5.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

5.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2024

01 03 информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-

5.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информация Агентства по

ветеринарии Камчатского

края

-

Никитин А.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

Агентства по

ветеринарии

Камчатского

края

-



Участники регионального проекта

0

43

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Здетоветский А. Г. Министр рыбного хозяйства

Камчатского края

30

2 Администратор регионального

проекта

Казнова А. В. Исполняющий обязанности

начальника отдела экономики

и аналитики

10

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Здетоветский А. Г. Министр рыбного хозяйства

Камчатского края

30

4 Участник регионального

проекта

Казнова А. В. Исполняющий обязанности

начальника отдела экономики

и аналитики

30

5 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

20

6 Участник регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

15

7 Участник регионального

проекта

Цепо Н. Н. Референт отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

5

8 Участник регионального

проекта

Харькова А. М. Консультант отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

5

Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казнова А. В. Исполняющий обязанности

начальника отдела экономики

и аналитики

10



10 Участник регионального

проекта

Бакнина О. Н. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

25

11 Участник регионального

проекта

Казнова А. В. Исполняющий обязанности

начальника отдела экономики

и аналитики

30

12 Участник регионального

проекта

Шерстнева С. В. Консультант отдела

экономики и аналитики

25

13 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

20

14 Участник регионального

проекта

Шпилева М. Л. Начальник отдела эжкономики

и аналитики

30

Изучен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в РФ, проведен анализ заинтересованности

представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казнова А. В. Исполняющий обязанности

начальника отдела экономики

и аналитики

10

16 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

20

17 Участник регионального

проекта

Шерстнева С. В. Консультант отдела

экономики и аналитики

25

18 Участник регионального

проекта

Бакнина О. Н. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

25

19 Участник регионального

проекта

Шпилева М. Л. Начальник отдела эжкономики

и аналитики

30

20 Участник регионального

проекта

Казнова А. В. Исполняющий обязанности

начальника отдела экономики

и аналитики

30

Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае



21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казнова А. В. Исполняющий обязанности

начальника отдела экономики

и аналитики

10

22 Участник регионального

проекта

Казнова А. В. Исполняющий обязанности

начальника отдела экономики

и аналитики

30

23 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

20

Иследован вопрос потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казнова А. В. Исполняющий обязанности

начальника отдела экономики

и аналитики

10

25 Участник регионального

проекта

Бакнина О. Н. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

25

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

15

27 Участник регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

15

Проведена информационно - разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

15

29 Участник регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

15

Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учёта животных в Камчатском крае



30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

15

31 Участник регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

15

Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и группу птиц

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

15

33 Участник регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

15

Обеспечена реализация программ контроля по АЧС

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

15

35 Участник регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

15

Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

15

37 Участник регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

15

Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмании КРС

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

15



39 Участник регионального

проекта

Никитин А. В. Руководитель Агентства по

ветеринарии Камчатского края

15

Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и

аквакультуры

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казнова А. В. Исполняющий обязанности

начальника отдела экономики

и аналитики

10

41 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

20

42 Участник регионального

проекта

Ништа М. А. Руководитель 30

Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казнова А. В. Исполняющий обязанности

начальника отдела экономики

и аналитики

10

44 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

20

45 Участник регионального

проекта

Цепо Н. Н. Референт отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

5

46 Участник регионального

проекта

Харькова А. М. Консультант отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

5

Разработано не менее 1 регионального бренда (защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК

47 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казнова А. В. Исполняющий обязанности

начальника отдела экономики

и аналитики

10

48 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

20

Перечень представителей Минсельхоза России - атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края.



49 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

20

50 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

20


