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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

Информация о достижении показателей:

Задача: (02) Обеспечение цифровой трансформации системы образования

(2) Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.

План – 10 %, факт 0 – %

На текущий момент информационно-сервисная платформа не введена в эксплуатацию - полномасштабный ввод планируется во втором полугодии 2022 года.

(3) Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

План – 10 %, факт 0 – %

(19) Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего образования.

План – 10 %, факт 0 – %

ОЗР: (01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

(1) Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

План – 100 %, факт 100 – %



Общий статус реализации

Всего с момента реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае достижение показателя «Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды» составило 100 %. Материально-техническую базу обновили 132

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций: 121 общеобразовательная организация и 11 организаций СПО (включая филиалы).

В текущем году запланировано проведение периодических мониторингов использования материально-технической базы ЦОС.

Информация о достижении результатов:

01.05.04 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

План – 132, факт – 132

Всего с момента реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновили 132

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций: 121 общеобразовательная организация и 11 организаций СПО (включая

филиалы).

В текущем году запланировано проведение периодических мониторингов использования материально-технической базы ЦОС.

02.08.08 Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План – 1, факт – 1

В 2021 году на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Центр

начал свою работу в очно-заочном формате с 1 сентября 2021 года, в очном формате -  с 08.11.2021. Все мероприятия дорожной карты по созданию и

функционированию центра цифрового образования «IT-куб» выполнены в полном объеме. Плановые показатели достигнуты. Общее количество детей, вовлеченных

в мероприятия, проведенные центром цифрового образования «IT-куб» в 2021 году составило 1673 человек, численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на базе Центра, составила 486 чел.

В 2022 году запланировано проведение мониторингов показателей функционирования Центра.

В январе 2022 года численность детей, обучающихся по программам центра цифрового образования составила 531 чел.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ от

04.12.2021г. №073-2019-

E40041-1/6, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

03.02.2022г. №б/н,

приложен файл. Всего с

момента реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

достижение данного

показателя составило 100

1.1. 65.29 0 100100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

%. Материально-

техническую базу

обновили 132

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы). В

текущем году

запланировано

проведение

периодических

мониторингов

использования

материально-

технической базы ЦОС.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

03.02.2022г. №б/н,

приложен файл. На

текущий момент

информационно-

сервисная платформа не

введена в эксплуатацию -

полномасштабный ввод

2.1. 0 0 10100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

планируется во втором

полугодии 2022 года.

ПроцентФП

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

03.02.2022г. №б/н,

приложен файл. На

текущий момент

информационно-

сервисная платформа не

введена в эксплуатацию -

полномасштабный ввод

планируется во втором

полугодии 2022 года.

2.2. 0 0 10100

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

03.02.2022г. №б/н,

приложен файл. На

текущий момент

информационно-

сервисная платформа не

введена в эксплуатацию -

полномасштабный ввод

планируется во втором

полугодии 2022 года.

2.3. 0 0 10100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000 Дата:

31.12.2022

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

СУПД

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Цифровая

образовател

ьная среда»

на

территории

Камчатского

края, Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ от

04.12.2021г. №073-2019-

E40041-1/6, приложен

файл. 2. "Информация по

результатам" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

03.02.2022г. №б/н,

приложен файл. Всего с

момента реализации

31.12.2022 31.12.2022

132Единица 0 132132
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

достижение показателя

«Доля

общеобразовательных

организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды»

составило 100 %.

Материально-

техническую базу

обновили 132

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организаций: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы). В

текущем году

запланировано

проведение

периодических

мониторингов

использования

материально-

технической базы ЦОС.

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 132 из 132.

1.1.

1

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Проведение

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы ЦОС

запланировано на март

2022 года

01.04.2022 01.04.2022

1.1.

2

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Проведение

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы ЦОС

запланировано на

февраль 2022 года

15.02.2022 15.02.2022

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

СУПД

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Цифровая

образовател

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьная среда»

на

территории

Камчатского

края, Иное

Информация

по

результатам

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ от

04.12.2021г. №073-2019-

E40041-1/6, приложен

файл. 2. "Информация по

результатам" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

03.02.2022г. №б/н,

приложен файл. В 2021

году на базе КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества» создан

Центр цифрового

образования детей «IT-

куб». Центр начал свою

работу в очно-заочном

формате с 1 сентября

2021 года, в очном

формате - с 08.11.2021.

Все мероприятия

дорожной карты по

созданию и

функционированию

центра цифрового

образования «IT-куб»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнены в полном

объеме. Плановые

показатели достигнуты.

Общее количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные центром

цифрового образования

«IT-куб» в 2021 году

составило 1673 человек.

В текущем году

запланировано

проведение

мониторингов

показателей

функционирования

Центра. В январе 2022

года число детей,

обучающихся по

программам центра

цифрового образования

составило 531 чел.

Согласно доп.

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края от

04.12.2022 г. № 073-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2019-E40041-1/6

создание еще одного

центра цифрового

образования детей "IT-

куб" запланировано на

2024 год. Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна  -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. Проведение

периодического

мониторинга

запланировано на

февраль 2022 года

15.02.2022 15.02.2022

2.1.

2

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна  -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. Проведение

периодического

мониторинга

запланировано на март

2022 года

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

44 363,4344 363,43

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 0,00 0,000,0044 363,43

44 363,4344 363,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 на 01.02.20220,000,0044 363,43

44 363,4344 363,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 на 01.02.20220,000,0044 363,43

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

44 363,4344 363,43 0,00 0,000,0044 363,43

44 363,4344 363,43 0,00 0,000,0044 363,43

44 363,4344 363,43 0,00 0,000,0044 363,43

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 363.4344 363.430.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 363.4344 363.430.000.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


