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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

39 107,3000

Информация о достижении результатов текущего периода:

01.05.04 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Приказом Минобразования Камчатского края № 1041 от 03.12.2020 утвержден план внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях

в Камчатском крае и перечень образовательных организаций. Приказом Министерства образования Камчатского края № 178 от 10.03.2021 утверждён перечень

оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС, а также утверждено распределение оборудования по образовательным

организациям. С ФГАОУ «Академия Минпросвещения России» согласован инфраструктурный лист для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды

(письмо № 590 от 04.03.2021). Руководителям органов управления образованием муниципальных организаций направлены типовые технические задания и

рекомендации для проведения закупочных процедур (письмо № 24.08.4/1470 от 23.03.2021). Отклонение от планового срока размещения закупок в ЕИС связан с

формированием централизованных закупок с учётом взаимообмена информацией в личных кабинетах уполномоченного органа и заказчиков, находящихся в

труднодоступных районах Камчатского края, отменой централизованных закупок, подготовленных на муниципальном уровне.

Кассовый расход по состоянию на 25.08.2021 составил 14 222 365,19 рублей. В рамках организации централизованных закупок Уполномоченным органом

(Министерством образования Камчатского края) размещены 2 извещения на поставку ноутбуков, многофункциональных устройств, компьютерных мышей на

общую сумму 82 433 776,13 руб. По результатам торгов заключено 86 контрактов на общую сумму 81 577 217,66 руб. Контракты находятся на стадии

исполнения. Поставка многофункциональных устройств в образовательные организации начата с 10.08.2021, начало поставки ноутбуков перенесена на 10.09.2021

- плановый срок прибытия на Камчатку.

02.08.08 Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб".



Общий статус реализации

На отчетный период утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование

Центра; концепция по созданию и функционированию Центр; проект зонирования. Заключен договор аренды на предоставление помещения, согласован

инфраструктурный лист. Утверждено штатное расписание. Региональный тьютор центра цифрового образования «IT-куб» прошел обучение по дополнительной

профессиональной программе, организованное ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (в том числе, очный модуль). Все педагогические работники

центра «IT-куб» прошли обучение в заочном формате на платформе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» и успешно сдали итоговое тестирование.

Срок объявления закупок сдвинут, в связи с проблемами, возникшими на этапе формирования инфраструктурного листа и его поздним утверждением (официально

инфралист утвержден 30.03.2021 - письмо ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 30.03.2021 года № 1014).

На отчетный период все закупки объявлены и законтрактованы.

По результатам проведения закупочных процедур сложилась экономия средств бюджетных ассигнований, предоставленных в целях софинансирования расходных

обязательств, в сумме 1 571 169,51 руб. Согласован перечень закупаемого оборудования за счет средств экономии (письмо Министерства просвещения Российской

Федерации от 16.06.2021 № 1895).

По состоянию на 25.08.2021 заключены 4 контракта и 8 прямых договоров на поставку компьютерной техники, все средства законтрактованы. Исполнены и

оплачены 2 контракта и 8 договоров на общую сумму 6 127 766,41 руб.

Основная часть оборудования доставлена в Центр. Есть отклонения по двум позициям (выставлена претензия (уведомление о нарушении сроков исполнения

контрактов)).

В настоящий момент в помещении Центра, ведутся ремонтные работы, которые не будут завершены к 01 сентября 2021 года. Причиной позднего проведения

ремонтных работ послужил резкий рост цен на строительные материалы, в результате чего коммерческая цена материалов в разы превысила стоимость

материалов согласно Федеральным единичным расценкам, рассчитанным в проектно-сметной документации в ценах 1 квартала 2021. В связи с этим аукцион на

выполнение ремонтных работ был проведён дважды. Для ускорения процесса ремонта было принято решение о разделении аукциона на части: вентиляция,

перегородки, электрика, косметический ремонт, сантехника, слаботочка.

По состоянию на 30.08.2021 г. заключены следующие контракты:

- 13.07.2021 г. – контракт на выполнение работ по монтажу системы вентиляции (ИКЗ 212410000413341010100100230000000000), срок исполнения – 06.09. 2021

г.;

- 20.07.2021 г. – контракт  на выполнение работ по монтажу сборных перегородок (ИКЗ: 212410000413341010100100410004399611), срок  исполнения – 05.10.2021

г.;

- 30.07.2021 г. – контракт на поставку расходных электроматериалов (ИКЗ 212410000413341010100100230000000000), срок исполнения – 31.08.2021 г.;

- 06.08.2021 г. – контракт на выполнение архитектурно-строительных работ (ИКЗ 212410000413341010100100230000000000), срок исполнения –  25.10.2021 г.;

- 23.08.2021 г. – контракт на поставку сетевого оборудования (ИКЗ 2124100004133410101001002300000), срок исполнения – 24.09.2021 г.

В настоящее время в помещении Центра проводится установка перегородок, сразу после чего начнется проведение остальных видов работ: монтаж

вентиляционной системы, системы электроснабжения, формирование гипсокартонных конструкций, покраска, монтаж сантехнического оборудования. Монтаж

слаботочных электрических работ (внутренняя сеть учреждения) решено смонтировать своими силами после закупки специального оборудования в срок до

31.10.2021. Учитывая объем работ, введение в строй помещения Центра ориентировочно состоится в ноябре 2021 года.

Принято решение о запуске Центра и начале образовательного процесса с 01 сентября 2021 года в очно-заочном формате с использованием технологий

дистанционного обучения. Такой формат работы Центра предполагается до 01 ноября 2021 года.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Базовое значение

составляет 65,29 % - это

79 общеобразовательных

организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды в

2020 году. К концу 2021

года планируется

оснащение еще 42

общеобразовательных

организаций, в результате

чего будет охвачено

100%

общеобразовательных

организаций

Камчатского края.

1.1. 65.29 65.29 65.29 100

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрастающий

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства

образования

Камчатского края от

10.12.2020г. №073-2019-

E40041-1/3, приложен

файл. Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019-

E40041-1/3 от «10»

декабря 2020 года

значение показателя на

2021 год – «0».

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства

образования

Камчатского края от

10.12.2020г. №073-2019-

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

E40041-1/3, приложен

файл. Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019-

E40041-1/3 от «10»

декабря 2020 года

значение показателя на

2021 год – «0».

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства

образования

Камчатского края от

10.12.2020г. №073-2019-

E40041-1/3, приложен

файл. Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019-

E40041-1/3 от «10»

декабря 2020 года

значение показателя на

2021 год – «0».

2.3. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

65,290065,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900

100,0000

65,29000,0000 0,0000 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900

ФП Процент 65,2900

65,2900

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000 Дата:

31.12.2021

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременная

поставка оборудования в

образовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска: Часть

оборудования

(ноутбуки) не были

отправлены в срок ввиду

их отсутствия у

производителя.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.09.2021г. Принятые

меры: 1. Груз отправлен,

ожидаемая дата

прибытия - 10.09.2121,

после чего ноутбуки

будут направлены в

образовательные

организации., срок

исполнения 15.09.2021.

Кассовый расход по

31.12.2021 30.11.2021

132Единица 0 89132
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

состоянию на 25.08.2021

составил 14 222 365,19

рублей. По состоянию на

25.08.2021 в рамках

организации

централизованных

закупок

Уполномоченным

органом

(Министерством

образования

Камчатского края)

размещены 2 извещения

на поставку ноутбуков,

многофункциональных

устройств,

компьютерных мышей

на общую сумму 82 433

776,13 руб. По

результатам торгов

заключено 86

контрактов на общую

сумму 81 577 217,66

руб. Контракты

находятся на стадии

исполнения. Поставка

многофункциональных

устройств в ОО начата с

10.08.2021, начало

поставки ноутбуков

перенесена на 10.09.2021

- плановый срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

прибытия на Камчатку.

Предоставлена

информация : 89 из 132.

1.1.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Орешко

Евгения

Константино

вна  -

Заместитель

Министра

-

Иное  Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

:

Приобретен

ие

оборудовани

я, расходных

материалов,

средств

обучения и

воспитания

для

обновления

материально

-

технической

базы

общеобразов

ательных

организаций

В работе. Просрочка 21

дней. Подтверждающие

документы: 1. " Реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия:

Приобретение

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды в

рамках региональных

проектов,

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и

25.08.2021 15.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и

профессиона

льных

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды в

рамках

региональны

х проектов,

обеспечиваю

щих

достижение

целей,

показателей

и

результатов

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е», Письмо

"о ходе

исполнения

результатов

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. ""о

ходе исполнения

контрактов"" Письмо

ООО "Дисплей Балтика"

от 19.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременная

поставка оборудования в

образовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска: Часть

оборудования

(ноутбуки) не были

отправлены в срок ввиду

их отсутствия у

производителя.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.09.2021г. Принятые
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактов"

меры: 1. Груз отправлен,

ожидаемая дата

прибытия - 10.09.2121,

после чего ноутбуки

будут направлены в

образовательные

организации., срок

исполнения 15.09.2021.

По состоянию на

25.08.2021 в рамках

организации

централизованных

закупок

Уполномоченным

органом

(Министерством

образования

Камчатского края)

размещены 2 извещения

на поставку ноутбуков,

многофункциональных

устройств,

компьютерных мышей

на общую сумму 82 433

776,13 руб. По

результатам торгов

заключено 86

контрактов на общую

сумму 81 577 217,66

руб. Контракты

находятся на стадии

исполнения. Поставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

многофункциональных

устройств в ОО начата с

10.08.2021, начало

поставки ноутбуков в

ОО перенесена на

10.09.2021 (груз

отправлен с Москвы).

Поставка оборудования

продолжается. 90%

МФУ доставлены в ОО.

Ноутбуки доставляются

контейнером –

отправлены с Москвы.

Ориентировочно

прибудут в начале

сентября, после чего

будут направляться в

ОО.

1.1.

2

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Орешко

Евгения

Константино

вна  -

Заместитель

Министра

-

В работе. Мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

запланирован на ноябрь

2021 года

30.11.2021 30.11.2021

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

Солодовник

Майя

-

Иное

Информаци

Информация по

значению результата:

31.12.2021 30.09.2021

1Единица 0 01



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Николаевна

- Начальник

отдела

онная

справка о

проведении

работ по

приведению

Центра

цифрового

образования

«IТ-куб» в

соответствие

с

методически

ми

рекомендаци

ями

Минпросве

щения

России

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о проведении

работ по приведению

Центра цифрового

образования «IТ-куб» в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.08.2021г. №

24.05/4611, приложен

файл. Риск снят:

Несвоевременное

завершение ремонтных

работ в помещении

Центра, Причина риска:

Электронный аукцион

(ИКЗ

21241000041334101010

01004010004339611) на

выполнение работ по

ремонту помещения

Центра цифрового

образования детей «IT-

куб», в соответствии с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

брендбуком по адресу: г.

Петропавловск-

Камчатский, проспект

Таранца, д. 4 (3 этаж)

НМЦК: 9 610 323,52

руб. признан

несостоявшимся 17 июня

2021 года, так как не

подано ни одной заявки.

Для ускорения процесса

ремонта было принято

решение о разделении

аукциона на части:

вентиляция,

перегородки, электрика,

косметический ремонт,

сантехника, слаботочка.

По состоянию на

30.07.2021 заключены:

13.07.2021 - контракт по

выполнению работ по

монтажу системы

вентиляции в помещении

Центра цифрового

образования детей «IT-

куб» по адресу: г.

Петропавловск-

Камчатский, проспект

Таранца, д. 4 (3 этаж)

срок исполнения 06

сентября 2021 года. 20

июля 2021 года -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракт (ИКЗ:

21241000041334101010

0100410004399611) на

выполнение работ по

монтажу сборных

перегородок в

помещении Центра

цифрового образования

детей «IT-куб» по

адресу: г.

Петропавловск-

Камчатский, проспект

Таранца, д. 4 (3 этаж),

срок исполнения

05.10.2021 года. После

завершения установки

перегородок

планируется запустить

закупки: электрические

работы, косметический

ремонт, установка

сантехники, установка

слаботочки. Монтаж

слаботочных

электрических работ

(внутренняя сеть

учреждения) решено

смонтировать своими

силами после закупки

специального

оборудования в срок до

31.10.2021.,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2021г. Принятые

меры: 1. Обеспечение

возможности начать

образовательную

деятельность в

дистанционной режиме с

01.09.2021., срок

исполнения 01.09.2021.

Существует риск:

Несвоевременная

доставка оборудования в

Центр цифрового

образования «IТ-куб» ,

Причина риска: Из

ответа на предъявленную

поставщикам претензию:

- оборудование по

контрактам на поставку

ноутбуков (извещение

0138200000621000003)

находится на

заключительном этапе

производства

(предустановка

операционной системы

Astra Linux). В связи с

высокой загруженностью

производства

прогнозируемый срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставки – 10.09.2021; -

задержка в поставке

роботехнических

наборов обусловлена

применением режима

экономических санкций

против РФ, а также

нарушением

логистических связей из-

за пандемии COVID-19,

в результате чего

предприятия-

изготовители

задерживают отгрузку.

Прогнозируемый срок

поставки – 15.09.2021. ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.09.2021г. Принятые

меры: 1. Выставлена

претензия (уведомление

о нарушении сроков

исполнения контрактов).

Принято решение о

запуске Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дистанционного

обучения на имеющемся

оборудовании , срок

исполнения 15.09.2021.

По состоянию на

25.08.2021 заключены 4

контракта и 8 прямых

договоров на поставку

компьютерной техники,

все средства

законтрактованы.

Исполнены и оплачены 2

контракта и 8 договоров

на общую сумму 6 127

766,41 руб. Основная

часть оборудования

доставлена в Центр. Есть

отклонения по двум

позициям (выставлена

претензия (уведомление

о нарушении сроков

исполнения

контрактов)). В

настоящий момент в

помещении Центра,

ведутся ремонтные

работы, которые не

будут завершены к 01

сентября 2021 года.

Причиной позднего

проведения ремонтных

работ послужил резкий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рост цен на

строительные

материалы, в результате

чего коммерческая цена

материалов в разы

превысила стоимость

материалов согласно

Федеральным

единичным расценкам,

рассчитанным в

проектно-сметной

документации в ценах 1

квартала 2021. В связи с

этим аукцион на

выполнение ремонтных

работ был проведён

дважды. Для ускорения

процесса ремонта было

принято решение о

разделении аукциона на

части: вентиляция,

перегородки, электрика,

косметический ремонт,

сантехника, слаботочка.

По состоянию на

30.08.2021 г. заключены

следующие контракты: -

13.07.2021 г. – контракт

на выполнение работ по

монтажу системы

вентиляции (ИКЗ

21241000041334101010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

0100230000000000),

срок исполнения – 06.09.

2021 г.; - 20.07.2021 г. –

контракт на выполнение

работ по монтажу

сборных перегородок

(ИКЗ:

21241000041334101010

0100410004399611),

срок исполнения –

05.10.2021 г.; -

30.07.2021 г. – контракт

на поставку расходных

электроматериалов

(ИКЗ

21241000041334101010

0100230000000000),

срок исполнения –

31.08.2021 г.; -

06.08.2021 г. – контракт

на выполнение

архитектурно-

строительных работ

(ИКЗ

21241000041334101010

0100230000000000),

срок исполнения –

25.10.2021 г.; -

23.08.2021 г. – контракт

на поставку сетевого

оборудования (ИКЗ

21241000041334101010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01002300000), срок

исполнения – 24.09.2021

г. В настоящее время в

помещении Центра

проводится установка

перегородок, сразу

после чего начнется

проведение остальных

видов работ: монтаж

вентиляционной

системы, системы

электроснабжения,

формирование

гипсокартонных

конструкций, покраска,

монтаж сантехнического

оборудования. Монтаж

слаботочных

электрических работ

(внутренняя сеть

учреждения) решено

смонтировать своими

силами после закупки

специального

оборудования в срок до

31.10.2021. Учитывая

объем работ, введение в

строй помещения Центра

ориентировочно

состоится в ноябре 2021

года. Принято решение о

запуске Центра и начале
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения. Такой формат

работы Центра

предполагается до 01

ноября 2021 года.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

-

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

: Создание и

функционир

ование

центров

цифрового

образования

«IT-куб»

федеральног

В работе. Просрочка 21

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия: Создание и

функционирование

центров цифрового

образования «IT-куб»

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Иное

Министерства

образования

25.08.2021 15.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е», Письмо

Обоснование

задержки в

поставке

оборудовани

я

Камчатского края от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Обоснование задержки

в поставке

оборудования" Письмо

ООО "Формула" от

23.08.2021г. №23/08/21-

1, приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременная

доставка оборудования в

Центр цифрового

образования «IТ-куб» ,

Причина риска: Из

ответа на предъявленную

поставщикам претензию:

- оборудование по

контрактам на поставку

ноутбуков (извещение

0138200000621000003)

находится на

заключительном этапе

производства

(предустановка

операционной системы

Astra Linux). В связи с

высокой загруженностью

производства

прогнозируемый срок

поставки – 10.09.2021; -

задержка в поставке
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

роботехнических

наборов обусловлена

применением режима

экономических санкций

против РФ, а также

нарушением

логистических связей из-

за пандемии COVID-19,

в результате чего

предприятия-

изготовители

задерживают отгрузку.

Прогнозируемый срок

поставки – 15.09.2021. ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.09.2021г. Принятые

меры: 1. Выставлена

претензия (уведомление

о нарушении сроков

исполнения контрактов).

Принято решение о

запуске Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения на имеющемся
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудовании , срок

исполнения 15.09.2021.

По состоянию на

25.08.2021 заключены 4

контракта и 8 прямых

договоров на поставку

компьютерной техники,

все средства

законтрактованы.

Исполнены и оплачены 2

контракта и 8 договоров

на общую сумму 6 127

766,41 руб. По

результатам проведения

закупочных процедур

сложилась экономия

средств бюджетных

ассигнований,

предоставленных в целях

софинансирования

расходных обязательств,

в сумме 1 571 169,51

руб. В связи с этим в

адрес федерального

оператора направлено

письмо о согласовании

перечня закупаемого

оборудования за счет

средств экономии

(Письмо Министерства

образования

Камчатского края от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

09.06.2021 №

24.08.1/3154 «О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии в дополнение к

ранее согласованному

инфраструктурному

листу для создания

Центра цифрового

образования детей «IT-

куб» в 2021 году»);

перечень согласован

Письмом Министерства

просвещения РФ от

16.06.2021 № 1895 «О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии».

Основная часть

оборудования

доставлена в Центр. Есть

отклонения по двум

позициям. Согласно

ответа поставщиков на

предъявленные

претензии: -

оборудование по

контрактам на поставку

ноутбуков (извещение

0138200000621000003)

находится на

заключительном этапе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

производства

(предустановка

операционной системы

Astra Linux). В связи с

высокой загруженностью

производства

прогнозируемый срок

поставки – 10.09.2021; -

задержка в поставке

роботехнических

наборов обусловлена

применением режима

экономических санкций

против РФ, а также

нарушением

логистических связей из-

за пандемии COVID-19,

в результате чего

предприятия-

изготовители

задерживают отгрузку.

Прогнозируемый срок

поставки – 15.09.2021.

2.1.

2

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки центра

цифрового образования

«IT-куб» в соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

-

Приказ О

внесении

изменений в

штатное

расписание,

Иное

Информация

о повышении

квалификаци

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

штатное расписание"

Приказ КГБУДО

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и

педагогичес

ких

работников

центра

цифрового

образования

«IT-куб»,

Иное

Лицензия на

осуществлен

ие

образователь

ной

деятельност

и, Иное

Информацио

нная справка

о

проведении

работ по

приведению

Центра

цифрового

образования

«IТ-куб» в

соответствие

с

методически

ми

рекомендаци

ями

творчества" от

11.01.2021г. №2/1 ,

приложен файл. 2.

"Информация о

повышении

квалификации

педагогических

работников центра

цифрового образования

«IT-куб»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Лицензия на

осуществление

образовательной

деятельности" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.11.2015г. №2249,

приложен файл. 4.

"Информационная

справка о проведении

работ по приведению

Центра цифрового

образования «IТ-куб» в

соответствие с

методическими

рекомендациями



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минпросвещ

ения России,

Иное

Информацио

нная справка

по

приведению

площадки

центров

цифрового

образования

«IT-куб» в

соответствии

с

методически

ми

рекомендаци

ями

Минпросвещения

России" Иное

Министерства

образования

камчатского края от

25.08.2021г. №

24.05/4611, приложен

файл. 5.

"Информационная

справка по приведению

площадки центров

цифрового образования

«IT-куб» в соответствии

с методическими

рекомендациями " Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Несвоевременное

завершение ремонтных

работ в помещении

Центра, Причина риска:

Электронный аукцион

(ИКЗ

21241000041334101010

01004010004339611) на

выполнение работ по

ремонту помещения

Центра цифрового

образования детей «IT-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

куб», в соответствии с

брендбуком по адресу: г.

Петропавловск-

Камчатский, проспект

Таранца, д. 4 (3 этаж)

НМЦК: 9 610 323,52

руб. признан

несостоявшимся 17 июня

2021 года, так как не

подано ни одной заявки.

Для ускорения процесса

ремонта было принято

решение о разделении

аукциона на части:

вентиляция,

перегородки, электрика,

косметический ремонт,

сантехника, слаботочка.

По состоянию на

30.08.2021 г. заключены

следующие контракты: -

13.07.2021 г. – контракт

на выполнение работ по

монтажу системы

вентиляции, срок

исполнения – 06.09. 2021

г.; - 20.07.2021 г. –

контракт на выполнение

работ по монтажу

сборных перегородок

(ИКЗ:

21241000041334101010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

0100410004399611),

срок исполнения –

05.10.2021 г.; -

30.07.2021 г. – контракт

на поставку расходных

электроматериалов, срок

исполнения – 31.08.2021

г.; - 06.08.2021 г. –

контракт на выполнение

архитектурно-

строительных работ,

срок исполнения –

25.10.2021 г.; -

23.08.2021 г. – контракт

на поставку сетевого

оборудования (ИКЗ

21241000041334101010

01002300000), срок

исполнения – 24.09.2021

г. В настоящее время в

помещении Центра

проводится установка

перегородок, сразу

после чего начнется

проведение остальных

видов работ: монтаж

вентиляционной

системы, системы

электроснабжения,

формирование

гипсокартонных

конструкций, покраска,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

монтаж сантехнического

оборудования. Монтаж

слаботочных

электрических работ

(внутренняя сеть

учреждения) решено

смонтировать своими

силами после закупки

специального

оборудования в срок до

31.10.2021. ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

01.09.2021г. Принятые

меры: 1. Обеспечение

возможности начать

образовательную

деятельность в

дистанционной режиме с

01.09.2021., срок

исполнения 01.09.2021.

Проведен мониторинг

проведения работ по

приведению Центра

цифрового образования

«IТ-куб» соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России. В настоящий

момент в помещении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Центра, ведутся

ремонтные работы,

которые не будут

завершены к 01 сентября

2021 года (причины

подробно описаны в

информационной

справке). Принято

решение о запуске

Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате). Такой формат

работы Центра

предполагается до 01

ноября 2021 года.

2.1.

3

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IТ-куб»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

-

В работе. Мониторинг

начала

функционирования

Центра запланирован на

конец сентября 2021

года.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

82 434,8182 434,81

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 82 434,81 33,2527 408,6182 434,81

82 434,8182 434,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 82 434,81 по состоянию на 01.09.202133,2527 408,6182 434,81

81 680,8181 680,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

81 680,81 по состоянию на 01.09.202133,3127 204,2581 680,81

74 645,5974 645,59

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

74 645,59 27,1020 231,2474 645,59

75 399,5975 399,59

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

75 399,59 по состоянию на 01.09.202127,1020 435,6075 399,59

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 698,6911 698,69

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.1 11 698,69 100,0011 698,6911 698,69

11 698,6911 698,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 698,69 по состоянию на 01.09.2021100,0011 698,6911 698,69

11 698,6911 698,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 698,69 по состоянию на 01.09.2021100,0011 698,6911 698,69

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

94 133,5094 133,50 94 133,50 41,5439 107,3094 133,50

94 133,5094 133,50 94 133,50 41,5439 107,3094 133,50

93 379,5093 379,50 93 379,50 41,6638 902,9493 379,50

74 645,59 74 645,59 27,1020 231,2474 645,59

75 399,5975 399,59 75 399,59 27,1020 435,6075 399,59

0,000,00 0,00 0,000,000,00

74 645,59
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 680.8181 680.810.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 234.27 81 680.8181 680.8181 680.8181 680.8127 204.25

0.00

0.00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.6911 698.690.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.69 11 698.6911 698.6911 698.6911 698.6911 698.69

0.00

0.00


