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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

437 755,2700

ФП «Современная школа»

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ:

(11)Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства, процент

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 40 %). План на 31.12.2021 – 9 %.

В 2019-2020 гг. повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, прошли

85 педагогических работников общеобразовательных организаций Камчатского края.

По состоянию на 30.08.2021 доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, составляет 3,9 % от общей численности педагогических работников

общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № ОО-1 в количестве 3707 человек (с учетом

верификации данных и выборки уникальных работников).

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ:

ОЗР: (01). Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

Е1.01.57. В общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры
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образования естественно-научной и технологической направленностей, единица

Достижение значения показателя (30 единиц) запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2021 – 10.

С декабря 2020 года начата реализация дорожной карты по созданию Центров:

- определен ответственный за создание и функционирование центров "Точка роста" на территории субъекта Российской Федерации орган исполнительной

власти субъекта Российской Федерации (региональный координатор), комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров "Точка роста";

- утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров "Точка

роста"; показатели деятельности центров "Точка роста"; типовое Положение о деятельности Центров "Точка роста" на территории субъекта Российской

Федерации; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров

"Точка роста";

- согласовано и утверждено зонирование помещений Центров;

- педагоги, планирующие осуществлять обучение в 2021 году в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

(учителя физики, химии, биологии) в период с мая по июнь проходили обучение по дополнительным профессиональным программам; на 30.06.2021 обучение

завершили 14 человек из 21, не завершили - 7 человек (они будут завершать обучение во второй волне);

- ведется работа с поставщиками оборудования;

- сформирован и согласован инфраструктурный лист;

- объявлены все закупки согласно утвержденному инфраструктурному листу (в рамках организации централизованных закупок Министерством образования

Камчатского края (уполномоченным органом) размещено 6 извещений на поставку оборудования для Центров "Точка роста" и заключен 1 договор на поставку

оборудования единственным поставщиком на общую сумму 15 586 176,84 руб.:); проведено 6 электронных аукционов на поставку МФУ, робототехнических

наборов, комплектов химических реактивов, учебных демонстрационных приборов, цифровых лабораторий, на общую сумму 14 001 009,84 руб.;

- все закупки законтрактованы: по итогам проведения торгов заключено 46 контрактов, на общую сумму 13 779 903,93 руб.;

- Министерством образования Камчатского края направлено письмо № 24.03/4002 от 22.07.2021 «О закупке оборудования в рамках использования средств

экономии в дополнение к ранее согласованному инфраструктурному листу для создания центров образования естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста» в 2021 году». Достижение результата запланировано на 31.12.2021. Федеральным оператором согласовано расходование средств

экономии на закупку 8 многофункциональных устройств в рамках действующего инфраструктурного листа;

- 25.08.2021 проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в

соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России;

- на 30.09.2021 доставка и наладка оборудования полностью завершена в 1 организации из 10 (МАОУ Озерновская средняя общеобразовательная школа № 3),

закупившей оборудование у единственного поставщика. Доставка оборудования в 9 общеобразовательных организаций выполнена частично. Задержка поставки

оборудования связана как с несоблюдением сроков объявления централизованных закупочных процедур, так и с повышенным спросом на данное оборудование,

дефицитом комплектующих. Ориентировочная дата поставки оборудования - 31.10.2021;

- по состоянию на 30.09.2021 проведен мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центров «Точка роста», созданных в 2021 году. Из

10 запланированных Центров открыты 3 Центра. На 01.10.2021 запланировано открытие еще 1 Центра. Ориентировочная дата открытия 6 Центров –

01.11.2021. Причина несвоевременного открытия – задержка поставки оборудования, связанная как с несоблюдением сроков объявления централизованных

закупочных процедур, так и с повышенным спросом на данное оборудование, дефицитом комплектующих;

- обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»)

«Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации образовательных программ по биологии / химии /

физике в рамках естественно-научного направления» (36 часов) в 1 волне обучение завершили 14 педагогов из 21, во второй волне – 3 педагога из 9 (из них 7

педагогов, которые не завершили обучение в 1 волне, и 2 педагогов, завершивших обучение в 1 волне, но обучающихся во 2 волне по другой программе). Итого

обучение завершили 17 педагогов из 23.

По состоянию на 3 квартал плановые значения не достигнуты в полном объеме.

По состоянию на 30.09.2021 в Камчатском крае также функционируют 17 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", созданных

ранее. Образовательная деятельность в Центрах ведется в штатном режиме. Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей

функционирования центров «Точка роста», созданных в 2019-2020 годах.
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Е1.01.60. Не менее чем в 5 организациях Камчатского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, единица

Достижение значения результата (5 организаций) запланировано на 31.12.2021. План на 31.12.2021 – 5.

С декабря 2020 года начата реализация дорожной карты по оснащению коррекционных школ:

- утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы

в коррекционных школах;

- утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база;

- утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах;

- проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах;

- утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической

базы;

- сформирован и согласован инфраструктурный лист;

- направлены заявки на участие в первом этапе Всероссийского конкурса «Доброшкола-2021»;

- утверждены проекты зонирования помещений;

- объявлены все закупки, согласно утвержденному инфраструктурному листу: 1) КГОБУ «Петропавловск-Камчатской школой № 1 для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья» заключено 7 контрактов по результатом торгов и 2 прямых договора у единственного поставщика, на общую сумму 7

105 413,64 руб. Все средства законтрактованы, оплачено 5 контрактов и 2 договора на общую сумму 2 739 102,64 руб.; 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская

школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» заключено 5 контрактов по результатам торгов на поставку интерактивного

оборудования, дидактического и методического оборудования, учебного оборудования, массажного кресла и 5 договоров у единого поставщика на общую сумму 7

354 999,35 руб. По всем контрактам и договорам оборудование поставлено. Оплачено 4 контракта и 5 договоров на общую сумму 6 634 547,43 руб.

По результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку сложилась экономия средств бюджетных ассигнований, в результате

которой с федеральным оператором ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» согласован инфраструктурный лист и план-график реализации

мероприятия для КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (письмо Министерства

образования Камчатского края «О согласовании инфраструктурного листа» от 22.07.2021 № 24.03/4003; письмо ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики

РАО» «О согласовании инфраструктурного листа от 27.08.2021 № 417/08). На средства экономии заключен договор с единственным поставщиком на поставку

оборудования для мастерской повара на сумму 90 015,00. Договор исполнен в полном объеме;

- по состоянию на 30.09.2021 проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2021 г.  (результаты

представлены в информационно-аналитическом отчете). Образовательная деятельность в организациях ведется: 1) в КГОБУ «Петропавловск-Камчатская

школа № 2 для обучающихся с ОВЗ» – в полном объеме (оборудование доставлено, установлено, налажено); 2) в КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1

для обучающихся с ОВЗ» – частично (часть контрактов не исполнена по причине задержки поставки оборудования, связанной с  повышенным спросом на данное

оборудование и дефицитом комплектующих). Не смотря на сбои в поставке оборудования, плановые значения на III квартал достигнуты.

- проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2020 гг.

(результаты представлены в информационно-аналитическом отчете). Все показатели реализации Мероприятия в III квартале достигнуты.

E1.01.72 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Данный результат в 2021 году не реализуется. Достижение результата запланировано на 31.12.2023 г. Строительство объекта (1 общеобразовательной школы в

с. Кавалерское Камчатского края на 90 мест) будет начато с 01.01.2022 г.

E1.01.55 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная
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образовательная среда для школьников")

Достижение значения результата (650 мест) запланировано на 31.12.2022. Все необходимые документы получены (разрешение на строительство,

положительные заключения экспертиз).

Работы по строительству общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков (учебный корпус МАОУ "Средняя школа № 33") на 650 мест начаты в 2021 году.

Работы ведутся в штатном режиме.

По состоянию на 30.09.2021 техническая готовность объекта составляет 36,9 %.

E1.01.56 На базе общеобразовательной организации в Камчатском крае создан и функционирует детский технопарк «Кванториум»

Данный результат в 2021 году не реализуется. Реализация мероприятия запланирована на 2023 год. Согласно результатам конкурсного отбора в 2020 году 1

школьный кванториум в Камчатском крае будет создан на базе МАОУ "Средняя школа № 8" Петропавловск-Камчатского городского округа.

По состоянию на 30.09.2021 проведен ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования стационарного детского технопарка

«Кванториум-Камчатка» за III квартал 2021 года.

E1.01.70 В Камчатском крае внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования

Данный результат в 2021 году не реализуется. Реализация результата запланирована, начиная с 2022 г. Результат с нулевым значением исключен из

Дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Камчатского края от 10.08.2021 № № 073-

2019-E10055-1/4. Ведется подготовительная работа.

ОЗР: (02). Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

Е1.02.01. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадров, единица

Достижение значения результата (1 единица) запланировано на 31.12.2021. План на 31.12.2021 – 1.

С декабря 2020 года начата реализация дорожной карты по созданию Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических

работников на базе КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования":

- приказом утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра,

показатели деятельности Центра, типовое Положение о деятельности Центра;

- сформирован и согласован инфраструктурный лист;

- объявлены все закупки согласно утвержденному инфраструктурному листу на общую сумму 10 903 569,18 руб. Из 6 объявленных закупок все 6 законтрактованы.

Заключены 6 договоров с поставщиками на общую сумму 10 289 912,00 руб. (Размер субсидии составил 11 024 950,00 рублей, в том числе средства из федерального

бюджета – 10 914 700,00 рублей, средства из краевого бюджета – 110 250,00 рублей). По результатам проведения закупочных процедур сложился общий

неизрасходованный остаток бюджетных ассигнований, включая экономию, в сумме 735 038,00 руб. В связи с этим в адрес федерального оператора направлены

письма:  1) о согласовании перечня закупаемого оборудования за счет средств экономии, которая составила 613 657,18 руб.; 2) о внесении изменений в

инфраструктурный лист с целью расходования средств неиспользованного остатка в размере 121 380,82 руб. Оба запроса согласованы федеральным оператором.

Таким образом, заключены договоры на поставку оборудования и мебели на общую сумму 11 021 574,0 рублей;

- разработан и утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по созданию региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников

и управленческих кадров, а также Положение о создании и функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров Камчатского края;

- в рамках утвержденного инфраструктурного листа все оборудование закуплено (на сумму 10 289 912,00 руб.), доставлено и налажено;

- доставку оборудования, приобретенного на средства экономии и неизрасходованного остатка, планируется осуществить  до 31.12.2021;

- 5 педагогов прошли обучение по программам повышения квалификации на базе Федерального оператора - ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России"

- по состоянию на 25.08.2021 проведен мониторинг по приведению ЦНППМ в соответствие с методическими рекомендациями;



Общий статус реализации

- по состоянию на 30.09.2021 в Камчатском крае создан 1 ЦНППМ на базе КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования". Открытие Центра

состоялось 07.09.2021. Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания Центра. Полная занятость сотрудников - 3 ставки. В сентябре

2021 года основными направлениями работы ЦНППМ стали: 1) организация процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей; 2)

формирование методического актива в Камчатском крае; 3) реализация дополнительных профессиональных программ и модулей; 4) организация участия

педагогических работников образовательных организаций Камчатского края во всероссийских мероприятиях. Обеспечено информационное сопровождение

работы ЦНППМ.

Е1.02.02. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, процент

Достижение значения результата (9,5 %) запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2021 – 5 %.

В 2019-2020 гг. повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, прошли

89 педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Камчатского края.

По состоянию на 30.09.2021 доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального

образования Камчатского края, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, составила 2,5 % (с

учетом верификации данных и выборки уникальных работников). Общая численность педагогических работников и управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и профессионального образования Камчатского края составляет 5915.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателю Е1 на

30.09.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 30.09.2021

доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников, составляет

3,9 % от общей

численности

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций в

1.1. 1.3 3.5 3.9 9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

соответствии с формой

федерального

статистического

наблюдения № ОО-1 в

количестве 3707 человек

(с учетом верификации

данных и выборки

уникальных работников).
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

2,00000,0000 0,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,5000 5,0000

9,0000

2,50000,0000 0,0000 2,3000 2,5000 2,9000 3,6000 3,6000 3,9000 0,0000

ФП Процент 7,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Не менее чем в 5

организациях Камчатского

края, осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база. Значение: 5,0000

Дата: 31.12.2021

Псёл Фёдор

Викторович 

-

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо о

согласовани

и

инфраструкт

урного

листа,

Письмо О

закупке,

доставке,

установке,

наладке

оборудовани

я и средств

обучения и

воспитания

в

соответстви

и с

согласованн

ым

инфраструкт

урным

листом

(инфраструк

турными

листами),

Письмо О

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

согласовании

инфраструктурного

листа" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

22.07.2021г. №

24.03/4003, приложен

файл. 2. "О закупке,

доставке, установке,

наладке оборудования и

средств обучения и

воспитания в

соответствии с

согласованным

инфраструктурным

листом

(инфраструктурными

листами)" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 0 45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

согласовани

и

инфраструкт

урного

листа, Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченн

ыми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

23.08.2021г. №

24.03/4500, приложен

файл. 3. "О согласовании

инфраструктурного

листа" Письмо ФГБНУ

"Институт

коррекционной

педагогики Российской

академии образования"

от 27.07.2021г. №417/08,

приложен файл. 4.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг." Отчет Министерства

образования

Камчатского края от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

гг., Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченн

ыми

возможностя

ми

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2021 г."

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Информация по

результатам (из СУПД)

на 30.09.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2021 г.,

Иное

Информация

по

результатам 

(из СУПД)

на

30.09.2021

Существует риск:

Недопоставка

закупленного

оборудования, Причина

риска: Нарушение

сроков поставки со

стороны Поставщика,

Вероятность: 60%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2021г. Принятые

меры: 1. Оборудование

отправлено,

ориентировочная дата

поступления -

31.10.2021, срок

исполнения 31.10.2021.

По состоянию на

30.09.2021 проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организаций в 2021 г.

(результаты

представлены в

информационно-

аналитическом отчете).

По состоянию на

30.09.2021

образовательная

деятельность в

организациях ведется: 1)

в КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ» – в полном объеме

(оборудование

доставлено, установлено,

налажено); 2) в КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ОВЗ» – частично (часть

контрактов не исполнена

по причине задержки

поставки оборудования,

связанной с повышенным

спросом на данное

оборудование и

дефицитом

комплектующих).

Несмотря на сбои в

поставке оборудования,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

плановые значения на III

квартал достигнуты.

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школой № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 7

контрактов по

результатом торгов и 2

прямых договора у

единственного

поставщика, на общую

сумму 7 105 413,64 руб.

Все средства

законтрактованы,

оплачено 5 контрактов и

2 договора на общую

сумму 2 739 102,64 руб.

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 5

контрактов по

результатам торгов на

поставку

интерактивного

оборудования,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дидактического и

методического

оборудования, учебного

оборудования,

массажного кресла и 5

договоров у единого

поставщика на общую

сумму 7 354 999,35 руб.

По всем контрактам и

договорам оборудование

поставлено. Оплачено 4

контракта и 5 договоров

на общую сумму 6 634

547,43 руб. По

результатам заключения

государственных

(муниципальных)

контрактов на закупку

сложилась экономия

средств бюджетных

ассигнований, в

результате которой с

федеральным

оператором ФГБНУ

«Институт

коррекционной

педагогики РАО»

согласован

инфраструктурный лист

и план-график

реализации мероприятия

для КГОБУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» (письмо

Министерства

образования

Камчатского края «О

согласовании

инфраструктурного

листа» от 22.07.2021 №

24.03/4003; письмо

ФГБНУ «Институт

коррекционной

педагогики РАО» «О

согласовании

инфраструктурного

листа от 27.08.2021 №

417/08). На средства

экономии заключен

договор с единственным

поставщиком на

поставку оборудования

для мастерской повара

на сумму 90 015,00.

Договор исполнен в

полном объеме. Также

проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг. (результаты

представлены в

информационно-

аналитическом отчете).

Все показатели

реализации Мероприятия

в III квартале

достигнуты.

Предоставлена

информация : 4 из 5.

1.1.

1

Доставлены, установлены,

налажены оборудование и

средства обучения и

воспитания в

коррекционные школы

Псёл Фёдор

Викторович 

-

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

закупке,

доставке,

установке,

наладке

оборудовани

я и средств

обучения и

воспитания в

соответствии

В работе.

Просрочка 69 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О закупке, доставке,

установке, наладке

оборудования и средств

обучения и воспитания в

соответствии с

согласованным

23.08.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

с

согласованн

ым

инфраструкт

урным

листом

(инфраструк

турными

листами),

Акт приема-

передачи

Акт (ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

товаров для

ароматерапи

и, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

интерактивн

ого

оборудовани

я, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Дисплей

инфраструктурным

листом

(инфраструктурными

листами)" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №

24.03/4500, приложен

файл.

2. "Акт (ООО "Центр

Эврика"), поставка

товаров для

ароматерапии" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 29.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

3. "Акт (ООО "Центр

Эврика"), поставка

интерактивного

оборудования" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ОВЗ" от 11.08.2021г. №

б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Балтика"),

поставка

компьютерн

ого

оборудовани

я, Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Хартманн-

Деко"),

поставка

светонепрон

ицаемых

штор, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Хартманн-

Деко"),

поставка

светонепрон

ицаемых

штор , Иное

Счет-

фактура

(ООО

"Студия

психологии,

эстетики и

медицины

"Виэль"),

4. "Акт (ООО "Дисплей

Балтика"), поставка

компьютерного

оборудования" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 12.07.2021г. №

б/н, приложен файл.

5. "Товарная накладная

(ООО

"Хартманн-Деко"),

поставка

светонепроницаемых

штор" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 26.04.2021г. №

КП/Рнр-000432,

приложен файл.

6. "Акт (ООО

"Хартманн-Деко"),

поставка

светонепроницаемых

штор " Акт приема-

передачи КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я, Иное

Счет-

фактура

(ООО

"Дисплей

Балтика"),

поставка

компьютерн

ого

оборудовани

я, Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

ОВЗ" от 30.06.2021г. №

б/н, приложен файл.

7. "Счет-фактура (ООО

"Студия психологии,

эстетики и медицины

"Виэль"), поставка

дидактического,

методического

оборудования" Иное

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 21.04.2021г. №

151, приложен файл.

8. "Счет-фактура (ООО

"Дисплей Балтика"),

поставка компьютерного

оборудования" Иное

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 08.06.2021г. №

262, приложен файл.

9. "Товарная накладная

(ООО "Центр Эврика"),

поставка

дидактического,

методического

оборудования" Иное

КГОБУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Алма"),

поставка

профессиона

льного стола

психолога-

дефектолога

, Акт

приема-

передачи

Акт (ИП

Басаргин),

поставка

мебели, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Информаци

онно-

коммуникац

ионные

технологии-

Урал"),

поставка

мебели,

компьютерн

ого

оборудовани

я,

методическо

го и

дидактическ

ого

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ»  от 25.06.2021г. №

91, приложен файл.

10. "Акт (ООО "Алма"),

поставка

профессионального

стола психолога-

дефектолога" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 03.06.2021г. №

б/н, приложен файл.

11. "Акт (ИП Басаргин),

поставка мебели" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 16.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

12. "Акт (ООО

"Информационно-

коммуникационные

технологии-Урал"),

поставка мебели,

компьютерного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

материалов,

Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

интерактивн

ого

оборудовани

я, Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Якши"),

поставка

МФУ, Иное

Товарная

накладная

(ИП

Мустафина

В.А.),

поставка

массажного

кресла, Иное

Товарная

накладная

(ИКТ

"Урал"),

поставка

учебного

оборудования,

методического и

дидактического

материалов" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 05.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

13. "Товарная накладная

(ООО "Центр Эврика"),

поставка интерактивного

оборудования" Иное

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 25.06.2021г. №

93, приложен файл.

14. "Товарная накладная

(ООО "Якши"), поставка

МФУ" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 02.07.2021г. №

40, приложен файл.

15. "Товарная накладная

(ИП Мустафина В.А.),

поставка массажного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудовани

я

("Поварское

дело")

кресла" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ОВЗ" от 12.07.2021г. №

78, приложен файл.

16. "Товарная накладная

(ИКТ "Урал"), поставка

учебного оборудования

("Поварское дело")"

Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ОВЗ" от 18.08.2021г. №

49, приложен файл.

Существует риск:

Недопоставка

закупленного

оборудования, Причина

риска: Нарушение

сроков поставки со

стороны Поставщика,

Вероятность: 60%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2021г.

Принятые меры:

1. Оборудование

отправлено,

ориентировочная дата

поступления -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

31.10.2021, срок

исполнения 31.10.2021.

По состоянию на

30.09.2021 закупка,

доставка, установка,

наладка оборудования и

средств обучения и

воспитания в

соответствии с

согласованным

инфраструктурным

листом

(инфраструктурными

листами) не

осуществлена в полном

объеме по причине

задержки поставки

оборудования со

стороны поставщика

(груз задерживается в

пути). Выставлена

претензия (уведомление

о нарушении срока

исполнения контрактов);

поставщикам будет

начислена неустойка в

виде пени в связи с

просрочкой исполнения

обязательств,

предусмотренных

контрактами.

Ориентировочные сроки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставки - 31.10.2021.

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школой № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 7

контрактов по

результатом торгов и 2

прямых договора у

единственного

поставщика, на общую

сумму 7 105 413,64 руб.

Все средства

законтрактованы,

оплачено 5 контрактов и

2 договора на общую

сумму 2 739 102,64 руб.

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 5

контрактов по

результатам торгов на

поставку

интерактивного

оборудования,

дидактического и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

методического

оборудования, учебного

оборудования,

массажного кресла и 5

договоров у единого

поставщика на общую

сумму 7 354 999,35 руб.

По всем контрактам и

договорам оборудование

поставлено. Оплачено 4

контракта и 5 договоров

на общую сумму 6 634

547,43 руб.

По результатам

заключения

государственных

(муниципальных)

контрактов на закупку

сложилась экономия

средств бюджетных

ассигнований, в

результате которой с

федеральным

оператором ФГБНУ

«Институт

коррекционной

педагогики РАО»

согласован

инфраструктурный лист

и план-график

реализации мероприятия

для КГОБУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» (письмо

Министерства

образования

Камчатского края «О

согласовании

инфраструктурного

листа» от 22.07.2021 №

24.03/4003; письмо

ФГБНУ «Институт

коррекционной

педагогики РАО» «О

согласовании

инфраструктурного

листа от 27.08.2021 №

417/08). На средства

экономии заключен

договор с единственным

поставщиком на

поставку оборудования

для мастерской повара

на сумму 90 015,00.

Договор исполнен в

полном объеме.

1.1.

2

Проведен мониторинг

базовых показателей

Псёл Фёдор

Викторович

ГИИС

"Электронн

В работе.

Достижение КТ

29.11.2021 29.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

результативности

мероприятия

-

Консультант

ый бюджет"

запланировано на

29.11.2021.

По состоянию на

30.09.2021 оборудование

полностью поставлено в

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ". Оборудование

установлено,

образовательная

деятельность ведется.

Частично поставлено

оборудование в КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" по причине

нарушения сроков

поставки со стороны

Поставщика.

1.2

В общеобразовательных

организациях Камчатского

края, расположенных в

сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет".

Письмо О

закупке

оборудовани

я  в рамках

использован

ия средств

экономии,

Иное

Информаци

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии"

Письмо ФГАОУ ДПО

31.12.2021 31.12.2021

10Единица 0 310
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленностей

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2021

онные

справки по

приведению

площадок

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей в

соответстви

и с

методически

ми

рекомендаци

ями, Иное

Информация

о

повышении

квалификац

ии

педагогичес

ких

работников,

реализующи

е

образовател

ьные

программы

на базе

"Академия

Минпросвещения

России" от 12.08.2021г.

№2643, приложен файл.

2. "Информационные

справки по приведению

площадок центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

соответствии с

методическими

рекомендациями" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информация о

повышении

квалификации

педагогических

работников,

реализующие

образовательные

программы на базе

центров образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей" Иное

Министерства



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центров

образования

естественно

научной и

технологиче

ской

направленно

стей,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу для

создания

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

образования

Камчатского края от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 4. "О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии в

дополнение к ранее

согласованному

инфраструктурному

листу для создания

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

22.07.2021г. №

24.03/4002, приложен

файл. 5.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2019-2020

годах" Отчет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

роста» в

2021 году,

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

деятельност

и центров

«Точка

роста»,

созданных в

2019-2020

годах, Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2021 году"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Информация по

результату (из СУПД) на

30.09.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременная

поставка оборудования в

общеобразовательные

организации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

деятельност

и центров

«Точка

роста»,

созданных в

2021 году,

Иное

Информация

по

результату

(из СУПД)

на

30.09.2021

Камчатского края,

Причина риска:

Несвоевременное

объявление закупочных

процедур со стороны

Заказчика

(Министерства

образования

Камчатского края),

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2021г. Принятые

меры: 1. Оборудование в

пути, ожидаемая дата

поставки - 31.10.2021,

срок исполнения

31.10.2021. Достижение

результата

запланировано на

31.12.2021. По

состоянию на 30.09.2021

в Камчатском крае из 10

запланированных

Центров открыты 3

Центра. На 01.10.2021

запланировано открытие

еще 1 Центра.

Ориентировочная дата

открытия 6 Центров –

01.11.2021. Причина

несвоевременного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

открытия – задержка

поставки оборудования,

связанная как с

несоблюдением сроков

объявления

централизованных

закупочных процедур,

так и с повышенным

спросом на данное

оборудование,

дефицитом

комплектующих.

Обучение завершили 17

педагогов из 23.

Проведен мониторинг

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2021 году;

его результаты

отражены в

информационно-

аналитическом отчете

(по состоянию на 3

квартал плановые

значения не достигнуты

в полном объеме). Также

проведен

ежеквартальный

мониторинг

мониторинга
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2019-2020

годах; его результаты

отражены в

информационно-

аналитическом отчете

(по состоянию на 3

квартал 2021 года

плановые значения

достигнуты в полном

объеме). Центры

функционируют в

штатном режиме.

Предоставлена

информация : 3 из 10.

1.2.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

В работе.

Просрочка 67 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии" Письмо

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 12.08.2021г.

№2643, приложен файл.

2. "О закупке

25.08.2021 31.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу для

создания

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

2021 году,

Реестр

контрактов

еестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

: Создание

оборудования в рамках

использования средств

экономии в дополнение к

ранее согласованному

инфраструктурному

листу для создания

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

22.07.2021г. №

24.03/4002, приложен

файл.

3. "еестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия: Создание

центров естественно-

научной и

технологической

направленностей

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»" Реестр

контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центров

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременная

поставка оборудования в

общеобразовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска:

Несвоевременное

объявление закупочных

процедур со стороны

Заказчика

(Министерства

образования

Камчатского края),

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2021г.

Принятые меры:

1. Оборудование в пути,

ожидаемая дата поставки

- 31.10.2021, срок

исполнения 31.10.2021.

Информация о ведении

закупочной

деятельности в рамках

инфраструктурного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

листа предоставлена в

предыдущем периоде.

Также с Федеральным

оператором согласована

закупка оборудования (8

МФУ) на средства

экономии

(подтверждающие

документы

прилагаются).

По состоянию на

30.09.2021 доставка и

наладка оборудования

полностью завершена в 1

организации из 10

(МАОУ Озерновская

средняя

общеобразовательная

школа № 3), закупившей

оборудование у

единственного

поставщика. Доставка

оборудования в 9

общеобразовательных

организаций выполнена

частично. Задержка

поставки оборудования

связана как с

несоблюдением сроков

объявления

централизованных

закупочных процедур,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

так и с повышенным

спросом на данное

оборудование,

дефицитом

комплектующих.

Ориентировочная дата

поставки оборудования -

31.10.2021.

1.2.

2

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

деятельност

и Центров

"Точка

роста",

созданных в

2021 году

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности Центров

"Точка роста",

созданных в 2021 году"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Точка роста»,

созданных в 2021 году.

По состоянию на

30.09.2021 в Камчатском

крае из 10

запланированных

Центров открыты 3

Центра. На 01.10.2021

запланировано открытие

еще 1 Центра.

Ориентировочная дата

открытия 6 Центров –

01.11.2021. Причина

несвоевременного

открытия – задержка

поставки оборудования,

связанная как с

несоблюдением сроков

объявления

централизованных

закупочных процедур,

так и с повышенным

спросом на данное

оборудование,

дефицитом

комплектующих.

Обучение по

программам из реестра

программ повышения

квалификации

федерального оператора

(ФГАОУ ДПО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Академия

Минпросвещения

России»)

«Использование

оборудования детского

технопарка

«Кванториум» и центра

«Точка роста» для

реализации

образовательных

программ по биологии /

химии / физике в рамках

естественно-научного

направления» (36 часов)

в 1 волне обучение

завершили 14 педагогов

из 21, во второй волне –

3 педагога из 9 (из них 7

педагогов, которые не

завершили обучение в 1

волне, и 2 педагогов,

завершивших обучение в

1 волне, но обучающихся

во 2 волне по другой

программе). Итого

обучение завершили 17

педагогов из 23.

В связи с

вышеизложенным по

состоянию на 3 квартал

плановые значения не

достигнуты в полном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объеме.

1.2.

3

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Достижение КТ

запланировано на

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

1.3

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Камчатского

края, расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Cоглашению

между

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И и

ПРАВИТЕЛ

ЬСТВОМ

КАМЧАТС

КОГО КРАЯ

о

предоставле

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к C

оглашению между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на

софинансирование

расходов, возникающих

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

софинансир

ование

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

на

реализацию

мероприяти

й по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

Федерации

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, в рамках

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» от

18.12.2019 № 073-09-

2020-635" Соглашение

Министерства

просвещения РФ от

20.04.2021г. №№ 073-09

-2020-635/3, приложен

файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

) новых мест

в

общеобразов

ательных

организация

х,

расположен

ных в

сельской

местности и

поселках

городского

типа, в

рамках

реализации

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

» от

18.12.2019

№ 073-09-

2020-635,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к Соглашени

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

10.08.2021г. №073-2019-

E10055-1/4, приложен

файл. Данный результат

в 2021 году не

реализуется. Достижение

результата

запланировано на

31.12.2023 г.

Строительство объекта

(1 общеобразовательной

школы в с. Кавалерское

Камчатского края на 90

мест) будет начато с

01.01.2022 г.

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ю о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края

1.4

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Камчатского

края (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников") Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края,

Соглашение

Cоглашение

между

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

10.08.2021г. №073-2019-

E10055-1/4, приложен

файл. 2. "Cоглашение

между

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ЕНИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И и

ПРАВИТЕЛ

ЬСТВОМ

КАМЧАТС

КОГО КРАЯ

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

софинансир

ование

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

на

реализацию

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприяти

й по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

Федерации

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

общеобразов

ательных

организация

х в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

», Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы,

Иное

Министерства

просвещения РФ и

Правительства

Камчатского края от

20.12.2019г. №073-09-

2020-968, приложен

файл. 3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

25.07.2017г. №41-1-1-3-

0050-17, приложен файл.

4. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

21.12.2017г. №41-1-0113

-17, приложен файл. 5.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Разрешение

на

строительст

во, Отчет О

ходе

реализации

госпрограмм

ы "Развитие

образования

в

Камчатском

крае", Иное

Приложение

к отчету о

ходе

реализации

госпрограмм

ы "Развитие

образования

в

Камчатском

крае"

документации

Камчатского края" от

06.02.2018г. №41-1-0016

-18, приложен файл. 6.

"Разрешение на

строительство" Иное

Управления

архитектуры,

градостроительства и

земельных отношений

администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 17.02.2020г. №

ru 41-301-000-5-2020,

приложен файл. 7. "О

ходе реализации

госпрограммы "Развитие

образования в

Камчатском крае""

Отчет Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

06.09.2021г. №32/4554,

приложен файл. 8.

"Приложение к отчету о

ходе реализации

госпрограммы "Развитие

образования в

Камчатском крае"" Иное

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

06.09.2021г. №32/4554,

приложен файл.

Достижение значения

результата (650 мест)

запланировано на

31.12.2022. Все

необходимые

документы получены

(разрешение на

строительство,

положительные

заключения экспертиз).

Работы по строительству

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков (учебный

корпус МАОУ "Средняя

школа № 33") на 650

мест начаты в 2021 году.

Работы ведутся в

штатном режиме. По

состоянию на 30.09.2021

техническая готовность

объекта составляет 36,9

%. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.4.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

Николенко

Наталья

Николаевна

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Положитель

ное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

25.09.2021 25.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственных

экспертиз

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

заключение

государстве

нной

экспертизы

1. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

25.07.2017г. №41-1-1-3-

0050-17, приложен файл.

2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

21.12.2017г. №41-1-0113

-17, приложен файл.

3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

06.02.2018г. №41-1-0016

-18, приложен файл.

Положительные

заключения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственных

экспертиз получены.

По состоянию на

30.09.2021 работы по

строительству здания

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков в г.

Петропавловске-

Камчатском ведутся в

штатном режиме.

Техническая готовность

объекта составляет - 36,9

%.

1.4.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство" Иное

Управления

архитектуры,

градостроительства  и

земельных отношений

администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 17.02.2020г. №

ru 41-301-000-5-2020,

приложен файл.

Разрешение на

строительство получено.

25.09.2021 25.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

По состоянию на

30.09.2021 работы по

строительству здания

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков в г.

Петропавловске-

Камчатском ведутся в

штатном режиме.

Техническая готовность

объекта составляет - 36,9

%.

1.4.

3

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о ходе

реализации

госпрограм

мы

"Развитие

образования

в

Камчатском

крае", Иное

Приложение

к отчету о

реализации

госпрограм

мы

"Развитие

образования

в

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о ходе

реализации

госпрограммы "Развитие

образования в

Камчатском крае""

Отчет Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

06.09.2021г. №32/4554,

приложен файл.

2. "Приложение к отчету

о реализации

госпрограммы "Развитие

образования в

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатском

крае"

Камчатском крае"" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

06.09.2021г. №32/4554,

приложен файл.

По состоянию на

30.09.2021 работы по

строительству здания

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков в г.

Петропавловске-

Камчатском ведутся в

штатном режиме.

Техническая готовность

объекта составляет - 36,9

%.

1.4.

4

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

По состоянию на

30.09.2021 работы по

строительству здания

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков в г.

Петропавловске-

Камчатском ведутся в

штатном режиме.

Техническая готовность

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекта составляет - 36,9

%.

1.5

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Камчатского

края (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников") Значение:

650,0000 Дата: 31.12.2022

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2022

Предоставлена

информация : 0 из 650.

1 0

31.12.2022 31.12.2022

650Место 0 0650

1.6

На базе

общеобразовательной

организации в Камчатском

крае создан и

функционирует детский

технопарк «Кванториум»

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края, Иное

Информация

о

достижении

показателей

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

10.08.2021г. №73-2019-

E10055-1/4, приложен

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

создания и

функционир

ования

стационарно

го детского

технопарка

«Кванториу

м-Камчатка»

за III

квартал 2021

года, Иное

Информация

по

результату

(из СУПД)

на

30.09.2021

файл. 2. "Информация о

достижении показателей

создания и

функционирования

стационарного детского

технопарка

«Кванториум-Камчатка»

за III квартал 2021 года"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №

24.05/5311, приложен

файл. 3. "Информация по

результату (из СУПД) на

30.09.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл. Данный

результат в 2021 году не

реализуется. Реализация

мероприятия

запланирована на 2023

год. Согласно

результатам

конкурсного отбора в

2020 году 1 школьный

кванториум в

Камчатском крае будет

создан на базе МАОУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Средняя школа № 8"

Петропавловск-

Камчатского городского

округа. По состоянию на

30.09.2021 проведен

ежеквартальный

мониторинг достижения

показателей создания и

функционирования

стационарного детского

технопарка

«Кванториум-Камчатка»

за III квартал 2021 года.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.7

В Камчатском крае

внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Медведева

Ирина

Сергеевна  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Распоряжен

ие Об

утверждени

и

Концепции

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении Концепции

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования"

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края, Иное

Информация

по

результатам 

(из СУПД)

на

30.09.2021,

Распоряжение

Министерства

просвещения РФ от

30.04.2021г. №Р-98,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

10.08.2021г. №73-2019-

E10055-1/4, приложен

файл. 3. "Информация по

результатам (из СУПД)

на 30.09.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 4. "Об

апробации методик

преподавания по

общеобразовательным

дисциплинам в СПО"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Письмо Об

апробации

методик

преподавани

я по

общеобразов

ательным

дисциплина

м в СПО

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

20.08.2021г. №

24.24/4476, приложен

файл. Данный результат

в 2021 году не

реализуется. Реализация

результата

запланирована, начиная с

2022 г. Результат с

нулевым значением

исключен из

Дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края от 10.08.2021 № №

073-2019-E10055-1/4.

Ведется

подготовительная

работа. Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на основании

ЗИ №E1-55-2021/008 от

19.09.2021.

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

Берестова ГИИС Письмо О

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

"Электронн

ый бюджет"

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу  для

создания

ЦНППМПР

в 2021 году,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии,

Письмо Об

отзыве

письма и

возврате на

доработку

инфраструкт

урного листа

для создания

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии в

дополнение к ранее

согласованному

инфраструктурному

листу для создания

ЦНППМПР в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

16.06.2021г. №

24.08.1/3247, приложен

файл. 2. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии" Письмо

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 21.06.2021г.

№1966, приложен файл.

3. "Об отзыве письма и

возврате на доработку

инфраструктурного

листа для создания

центра непрерывного

повышения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

в 2021 году,

Письмо Об

отзыве

письма и

возврате на

доработку

инфраструкт

урного листа

в СУПД ,

Приказ О

внесении

изменения в

приложение

к приказу

Министерст

ва

образования

Камчатского

края от

14.04.2021

№ 318 «Об

профессионального

мастерства

педагогических

работников в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

15.06.2021г. №

24.08.1/3263, приложен

файл. 4. "Об отзыве

письма и возврате на

доработку

инфраструктурного

листа в СУПД " Письмо

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 21.06.2021г.

№1963, приложен файл.

5. "О внесении

изменения в приложение

к приказу Министерства

образования

Камчатского края от

14.04.2021 № 318 «Об

утверждении

инфраструктурного

листа для создания

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

утверждени

и

инфраструкт

урного

листа для

создания

Центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства   

педагогичес

ких

работников  

в

Камчатском

крае в 2021

году»,

Приказ О

создании

ЦНППМПР,

Иное

Информацио

нная справка

по

приведению

площадки

ЦНППМПР

в

соответстви

педагогических

работников в

Камчатском крае в 2021

году»" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

12.07.2021г. №647,

приложен файл. 6. "О

создании ЦНППМПР"

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

30.08.2021г. №43/1-о,

приложен файл. 7.

"Информационная

справка по приведению

площадки ЦНППМПР в

соответствие с

методическими

рекомендациями " Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 8.

"Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг"

Реестр контрактов

КГАУ ДПО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

е с

методически

ми

рекомендаци

ями , Реестр

контрактов

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальн

ых

ценностей и

услуг, Иное

Договор

поставки

оборудовани

я (цифровая

лаборатория

по химии),

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

"Камчатский институт

развития образования" от

01.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 9.

"Договор поставки

оборудования (цифровая

лаборатория по химии)"

Иное КГАУ ДПО

"камчатский институт

развития образования" от

07.07.2021г. №А050721-

1С, приложен файл. 10.

"О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии в дополнение к

ранее согласованному

инфраструктурному

листу для создания

ЦНППМПР в 2021 году

(приложение)" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

16.06.2021г. №

24.08.1/3247, приложен

файл. 11. "Договор

поставки оборудования

(оргтехника)" Иное

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ому

инфраструкт

урному

листу  для

создания

ЦНППМПР

в 2021 году

(приложение

), Иное

Договор

поставки

оборудовани

я

(оргтехника)

, Письмо О

согласовани

и

инфраструкт

урного листа

для создания

центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

в 2021 году,

02.07.2021г. №41/21,

приложен файл. 12. "О

согласовании

инфраструктурного

листа для создания

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2021г. №

24.24/3552, приложен

файл. 13. "О

согласовании

инфраструктурного

листа для создания

ЦНППМПР в 2021 году"

Письмо ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 07.07.2021г.

№2184, приложен файл.

14. "О научно-

методическом

сопровождении

педагогических

работников и

управленческих кадров"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Письмо О

согласовани

и

инфраструкт

урного листа

для создания

ЦНППМПР

в 2021 году,

Приказ О

научно-

методическо

м

сопровожде

нии

педагогичес

ких

работников

и

управленчес

ких кадров,

Иное

Информация

о

повышении

квалификац

ии

сотрудников

ЦНППМ,

прошедших

обучение на

базе

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

17.07.2021г. №654,

приложен файл. 15.

"Информация о

повышении

квалификации

сотрудников ЦНППМ,

прошедших обучение на

базе Федерального

оператора" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 16.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

центра непрерывного

повышения и

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае" Отчет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федеральног

о оператора,

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

центра

непрерывног

о

повышения

и

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

в

Камчатском

крае, Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 17.

"Информация по

результатам (из СУПД)

на 30.09.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Разработан и утвержден

Комплекс мер

(дорожная карта) по

созданию региональной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров,

а также Положение о

создании и

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Информация

по

результатам 

(из СУПД)

на

30.09.2021

Камчатского края. Иная

информация об

обеспечении

нормативно-правовой

базы функционирования

ЦНППМПР в

Камчатском крае, а

также о проведении

закупок на основную

сумму субсидии

предоставлена в отчетах

за предшествующие

периоды. По указанным

закупкам ведется работа

с поставщиками.

Согласованы и ведутся

закупки оргтехники на

средства экономии на

сумму 611 799.00 руб.

(Договор поставки

оборудования № 41/21

от 02.07.2021)

Согласованы и ведутся

закупки цифровой

ученической

лаборатории по химии

на средства

неизрасходованного

остатка на сумму 119

863.00 руб., для чего

предварительно было

согласовано внесение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

изменений в

инфраструктурный лист

оснащения ЦНППМПР

(Договор поставки

оборудования №

А050721-1С от

07.07.2021) Заключены

договоры на поставку

оборудования и мебели

на общую сумму 11 021

574,0 рублей. Разработан

и утвержден Комплекс

мер (дорожная карта) по

созданию региональной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров,

а также Положение о

создании и

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Камчатского края. В

рамках утвержденного

инфраструктурного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

листа все оборудование

закуплено (на сумму 10

289 912,00 руб.),

доставлено и налажено.

Доставку оборудования,

приобретенного на

средства экономии и

неизрасходованного

остатка, планируется

осуществить до

31.12.2021. 5 педагогов

прошли обучение по

программам повышения

квалификации на базе

Федерального оператора

- ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России". Открытие

ЦНППМ состоялось 7

сентября 2021 г. По

состоянию на 30.09.2021

г. проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центра непрерывного

повышения и

профессионального

мастерства

педагогических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работников в

Камчатском крае.

Полная занятость

сотрудников Центра - 3

ставки. В сентябре 2021

года основными

направлениями работы

ЦНППМПР стали: 1)

организация процедуры

оценки предметных и

методических

компетенций учителей;

2) формирование

методического актива в

Камчатском крае; 3)

реализация

дополнительных

профессиональных

программ и модулей; 4)

организация участия

педагогических

работников

образовательных

организаций

Камчатского края во

всероссийских

мероприятиях.

Обеспечено

информационное

сопровождение работы

ЦНППМПР. Перечень

показателей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

эффективности

ЦНППМПР представлен

в приложенном

отчетном документе.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Достижение КТ

запланировано на

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

2

Проведение мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

центра

непрерывног

о повышения

профессиона

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае" Отчет

Министерства

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников в

Камчатском

крае

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

По состоянию на

30.09.2021 в Камчатском

крае создан 1

ЦНППМПР на базе

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования".

Полная занятость

сотрудников - 3 ставки.

В сентябре 2021 года

основными

направлениями работы

ЦНППМПР стали: 1)

организация процедуры

оценки предметных и

методических

компетенций учителей;

2) формирование

методического актива в

Камчатском крае; 3)

реализация

дополнительных

профессиональных

программ и модулей; 4)

организация участия

педагогических

работников

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организаций

Камчатского края во

всероссийских

мероприятиях.

Обеспечено

информационное

сопровождение работы

ЦНППМПР.

Перечень показателей

эффективности

ЦНППМПР представлен

в приложенном

отчетном документе.

2.1.

3

Проведение мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Проведение

мониторинга

запланировано на

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результатам 

(из СУПД)

на

30.09.2021

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам (из СУПД)

на 30.09.2021" Иное

Министерства

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 0 2.55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Достижение значения

результата (9,5 %)

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2021 – 5 %. По

состоянию на 30.09.2021

доля педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края,

повысивших уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам, составила

2,5 % (с учетом

верификации данных и

выборки уникальных

работников) . Показатель

«Доля педагогических

работников

общеобразовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников»

рассчитывается в

соответствии с

Методикой расчёта

показателей

федеральных проектов

нацпроекта

«Образование»,

утвержденной приказом

Министерства

просвещения № 37 от

01.02.2021 года (расчет

показателя ФП

«Современная школа»

осуществляется в

процентах (один знак

после запятой)). Общая

численность

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края

составляет 5915. **

Общая численность

педагогических

работников

рассчитывается исходя

из статистических форм

ОО-1 – 4217 чел.; СПО-

1 – 585 чел., ДО-1 – 1113

чел. Предоставлена

информация : 2.5 из 5.

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Достижение КТ

запланировано на

31.12.2021.

31.12.2021 31.12.2021

2.2.

2

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результатам

(из СУПД)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация по

результатам (из СУПД)"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Достижение значения

результата (9,5 %)

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2021 – 5 %.

По состоянию на

30.09.2021 доля

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края,

повысивших уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам, составила

2,5 % (с учетом

верификации данных и

выборки уникальных

работников) . Показатель

«Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников»

рассчитывается в

соответствии с

Методикой расчёта

показателей

федеральных проектов

нацпроекта

«Образование»,

утвержденной приказом

Министерства

просвещения № 37 от

01.02.2021 года (расчет

показателя ФП

«Современная школа»

осуществляется в

процентах (один знак

после запятой)). Общая

численность

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского края

составляет 5915.  Общая

численность

педагогических

работников

рассчитывается исходя

из статистических форм

ОО-1 – 4217 чел.; СПО-

1 – 585 чел., ДО-1 – 1113

чел.

2.2.

3

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Проведение

мониторинга

запланировано на

30.12.2021

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

14 711,6214 711,62

(02) Не менее чем в 5

организациях Камчатского края,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база. 0

1.1 14 711,62 99,9914 710,8114 711,62

14 711,6214 711,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 14 711,62 на 01.10.99,9914 710,8114 711,62

14 711,6214 711,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

14 711,62 на 01.10.99,9914 710,8114 711,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 829,7415 829,74

(03) В общеобразовательных

организациях Камчатского края,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

созданы и функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 15 829,74 83,8813 277,5615 829,74

15 829,7415 829,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 15 829,74 на 01.10.83,8813 277,5615 829,74

15 687,3815 687,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

15 687,38 на 01.10.83,8913 160,7215 687,38

14 094,2814 094,28

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

14 094,28 82,0711 567,6214 094,28

14 236,6414 236,64

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

14 236,64 на 01.10.82,0711 684,4614 236,64

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Камчатского края,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа.0

1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

459 563,11459 563,11

(21) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Камчатского края

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная образовательная

среда для школьников")0

1.4 444 791,29 86,77398 745,33459 563,11

459 563,11459 563,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 444 791,29 на 01.10.86,77398 745,33459 563,11

459 563,11459 563,11

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

444 791,29 на 01.10.86,77398 745,33459 563,11

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(56) На базе общеобразовательной

организации в Камчатском крае

создан и функционирует детский

технопарк «Кванториум»0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2



83

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 024,9511 024,95

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 11 024,95 99,9711 021,5711 024,95

11 024,9511 024,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 024,95 на 01.10.99,9711 021,5711 024,95

11 024,9511 024,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 024,95 на 01.10.99,9711 021,5711 024,95

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

501 129,42501 129,42 486 357,60 87,35437 755,27501 129,42

501 129,42501 129,42 486 357,60 87,35437 755,27501 129,42

500 987,06500 987,06 486 215,24 87,36437 638,43500 987,06

14 094,28 14 094,28 82,0711 567,6214 094,28

14 236,6414 236,64 14 236,64 82,0711 684,4614 236,64

0,000,00 0,00 0,000,000,00

14 094,28



85

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Не менее чем в 5 организациях Камчатского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая база.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 7 725.00 13 950.40 14 711.6214 711.6214 711.6214 711.6214 711.62

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 7 745.00 13 970.40 14 711.6214 711.6214 710.8114 710.8113 970.40

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 687.3815 687.3815 687.3815 687.3815 687.38

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 687.3815 687.3815 420.1913 160.722 144.18

0.00

0.00

1.3.

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для

школьников")

План

0.00 0.00 0.00 0.00 195 194.85 269 020.94 459 563.11459 563.11459 563.11439 528.66404 951.55

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 195 194.8

5

259 846.8

0

459 563.11459 563.1

1

459 563.1

1

398 745.3

3

368 933.2

0

0.00

0.00

1.5.

На базе общеобразовательной организации в Камчатском крае создан и функционирует детский технопарк «Кванториум»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0.00 0.00 0.00 0.00 6 565.66 8 585.86 11 024.9511 024.9511 024.958 585.868 585.86

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 565.66 8 585.86 11 024.9511 024.9511 021.5711 021.5711 021.57

0.00

0.00


