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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

28 820,7400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

результатах реализации

регионального проекта

«Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

(Камчатский край)»"

Отчет Министерства

социального

благополучия и семейной

политики Камчатского

края от 01.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1. 4.4 4.4 23.4

Ведомственная

АИС АСП, ПИК

Минтруда

России, ЕМИСС,

ИС мониторинга

национальных

проектов и

программ в

социальной сфере

5.8

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

результатах реализации

регионального проекта

«Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

(Камчатский край)»"

Отчет Министерства

социального

благополучия и семейной

политики Камчатского

1.2. 38.6 6.6 11.4

Ведомственная

АИС АСП, ПИК

Минтруда

России, ЕМИСС,

ИС мониторинга

национальных

проектов и

программ в

социальной сфере

11.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

края от 01.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск: Риск

недостижения планового

значения показателя,

Причина риска:

Установленное для

Камчатского края

плановое значение

показателя почти в 2,9

раза превышает среднее

плановое значение по

Российской Федерации и

в 4,7 раза превышает

среднее плановое

значение по

Дальневосточному

федеральному округу,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Наступление

риска не влечет

последствий, поскольку

социальное

обслуживание в

организациях

социального

обслуживания получают

все граждане,

признанные

нуждающимися в

социальном

обслуживании Принятые

меры: 1. Направлен

запрос в Минтруд России

об уменьшении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

планового значения

показателя для

Камчатского края, срок

исполнения 30.08.2021,

Выполнено. Не влияет на

достижение результатов

регионального проекта

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

результатах реализации

регионального проекта

«Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

(Камчатский край)»"

Отчет Министерства

социального

благополучия и семейной

политики Камчатского

края от 01.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

2.1. 0 11.27 33.46

ASMMS, ИС

мониторинга

национальных

проектов и

программ в

социальной сфере

33.1

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

результатах реализации

регионального проекта

«Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

(Камчатский край)»"

2.2. 16.09 2.8 12.48

ASMMS, ИС

мониторинга

национальных

проектов и

программ в

социальной сфере

15.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Отчет Министерства

социального

благополучия и семейной

политики Камчатского

края от 01.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

результатах реализации

регионального проекта

«Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

(Камчатский край)»"

Отчет Министерства

социального

благополучия и семейной

политики Камчатского

края от 01.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

2.3. 59.5 57.7 59.29

ASMMS, ИС

мониторинга

национальных

проектов и

программ в

социальной сфере

51.8
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

5,8000

4,40004,4000 4,4000 4,4000 4,4000 4,4000 4,4000 4,4000 4,4000 4,4000

5,8000

4,40000,0000 0,0000 4,4000 4,4000 17,4000 21,4200 24,1000 25,0000 23,4000

ФП Процент 5,8000

5,8000

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

38,6000

6,60004,2000 4,9000 4,9000 6,6000 6,6000 6,6000 6,6000 6,6000 6,6000

11,4000

7,30000,0000 0,0000 4,9000 6,6000 7,3000 9,3000 10,2000 10,7000 11,4000

ФП Процент 38,6000

11,4000

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.1

План

Факт/прогноз

33,1000

11,270011,2700 11,2700 11,2700 11,2700 11,2700 11,2700 11,2700 11,2700 11,2700

33,1000

23,44000,0000 0,0000 11,2700 11,2700 26,2000 26,2100 28,2000 33,4600 33,4600

ФП Условная

единица

52,5000

33,1000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.2

План

Факт/прогноз

15,3000

2,80002,8000 2,8000 2,8000 2,8000 2,8000 2,8000 2,8000 2,8000 2,8000

15,3000

7,74000,0000 0,0000 2,8000 2,8000 7,7400 10,4700 11,4900 12,3700 12,4800

ФП Процент 34,1000

12,4800

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

2.3

План

Факт/прогноз

51,8000

57,700057,7000 57,7000 57,7000 57,7000 57,7000 57,7000 57,7000 57,7000 57,7000

51,8000

75,81000,0000 0,0000 57,7000 57,7000 75,8000 50,6210 57,3300 59,2900 59,2900

ФП Процент 64,8000

51,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получат

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 5,8000 Дата:

31.12.2021

Фёдорова

Анастасия

Сергеевна  -

Министр

Ведомствен

ная АИС

АСП, ПИК

Минтруда

России,

ЕМИСС, ИС

мониторинга

национальн

ых проектов

и программ

в

социальной

сфере

Отчет О

результатах

реализации

регионально

го проекта

«Разработка

и реализация

программы

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Камчатский

край)»

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

результатах реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Камчатский

край)»" Отчет

Министерства

социального

благополучия и

семейной политики

Камчатского края от

01.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 23.4 из 5.8.

31.12.2021 31.12.2021

5.8Процент 0 23.45.8

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фёдорова

Анастасия

Сергеевна  -

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министр

1.1.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Фёдорова

Анастасия

Сергеевна  -

Министр

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Фёдорова

Анастасия

Сергеевна  -

Министр

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.2

Софинансирование за счет

средств федерального

бюджета программ

субъектов Российской

Федерации, направленных

на обеспечение

безопасных и комфортных

условий предоставления

социальных услуг в сфере

социального

обслуживания (в 2019 – в

17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 22

субъекта Российской

Федерации, 2021 – в 20

субъектах Российской

Фёдорова

Анастасия

Сергеевна  -

Министр

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

О

реализации

регионально

го проекта

«Разработка

и реализация

программы

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства труда и

31.12.2021 18.10.2021

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации, 2022 – в 16

субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24

субъектах Российской

Федерации, 2024 – в 26

субъектах Российской

Федерации) Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

старшего

поколения

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

социальной защиты

Российской Федерации

от 18.10.2021г. №149-

2019-P30041-1/8,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.3

Софинансирование за счет

средств федерального

бюджета программ

субъектов Российской

Федерации, направленных

на обеспечение

безопасных и комфортных

условий предоставления

социальных услуг в сфере

социального

обслуживания (в 2019 – в

17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 22

субъекта Российской

Федерации, 2021 – в 20

субъектах Российской

Федерации, 2022 – в 16

субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24

субъектах Российской

Федерации, 2024 – в 26

субъектах Российской

Федерации) Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Фёдорова

Анастасия

Сергеевна  -

Министр

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Распоряжен

ие План

мероприяти

й

(«дорожную

карту») по

созданию в

Камчатском

крае

системы

долговремен

ного ухода

за

гражданами

пожилого

возраста и

инвалидами

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"План мероприятий

(«дорожную карту») по

созданию в Камчатском

крае системы

долговременного ухода

за гражданами пожилого

возраста и инвалидами"

Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

18.12.2020г. №633-РП,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1 1

31.12.2022 01.10.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

1

Акт утвержден (подписан)

Фёдорова

Анастасия

Сергеевна  -

Министр

Распоряжени

е План

мероприятий

(«дорожная

карта») по

созданию в

Камчатском

крае

системы

долговремен

ного ухода

за

гражданами

пожилого

возраста и

инвалидами

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "План мероприятий

(«дорожная карта») по

созданию в Камчатском

крае системы

долговременного ухода

за гражданами пожилого

возраста и инвалидами"

Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

18.12.2020г. №633-РП,

приложен файл.

01.06.2022 01.10.2021

1.4

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 54,49 %,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

Фёдорова

Анастасия

Сергеевна  -

Министр

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Письмо О

направлении

информации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

08.11.2021г. №32/5500,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

22.12.2021 22.12.2021

0Объект 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

размещения 53 граждан. В

2020 году - 62,19%, в

стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 12

объектов, общей

площадью 39,579 тыс. кв.

м, для размещения более

1327 граждан. в 2021 году

- 58,22%, введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 52,512 тыс. кв.

м., для размещения 1530

граждан. в 2022 году -

61,42%, введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 54,836 тыс. кв.

м, для размещения 1720

граждан. в 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан в 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 26

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объектов, общей

площадью 128,428 тыс. кв.

м, для размещения 3832

граждан Значение: 0,0000

Дата: 22.12.2021

1.4.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Фёдорова

Анастасия

Сергеевна  -

Министр

Распоряжени

е О

предоставле

нии

земельного

участка в

постоянное

(бессрочное)

пользование

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

земельного участка в

постоянное (бессрочное)

пользование"

Распоряжение

Министерства

имущественных и

земельных отношений

Камчатского края от

25.10.2021г. №60/429-Р,

приложен файл.

22.12.2021 26.10.2021

1.4.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Фёдорова

Анастасия

Сергеевна  -

Министр

В работе.

Отклонения отсутствуют

22.12.2021 22.12.2021

1.4.

3

Закупка включена в план

закупок

Фёдорова

Анастасия

Сергеевна  -

Министр

В работе.

Отклонения отсутствуют

22.12.2021 22.12.2021

1.4.

4

Сведения о

государственном

Фёдорова

Анастасия

В работе.

Отклонения отсутствуют

22.12.2021 22.12.2021



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Сергеевна  -

Министр

1.4.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Фёдорова

Анастасия

Сергеевна  -

Министр

В работе.

Отклонения отсутствуют

22.12.2021 22.12.2021

1.4.

6

Представлен отчет об

использовании субсидии

Фёдорова

Анастасия

Сергеевна  -

Министр

В работе.

Отклонения отсутствуют

22.12.2021 22.12.2021

1.5

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 54,49 %,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

Фёдорова

Анастасия

Сергеевна  -

Министр

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

11.12.2024 11.12.2024

0Объект 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2020 году - 62,19%, в

стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 12

объектов, общей

площадью 39,579 тыс. кв.

м, для размещения более

1327 граждан. в 2021 году

- 58,22%, введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 52,512 тыс. кв.

м., для размещения 1530

граждан. в 2022 году -

61,42%, введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 54,836 тыс. кв.

м, для размещения 1720

граждан. в 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан в 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 26

объектов, общей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

площадью 128,428 тыс. кв.

м, для размещения 3832

граждан Значение: 1,0000

Дата: 11.12.2024

1.5.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Фёдорова

Анастасия

Сергеевна  -

Министр

В работе.

Отклонения отсутствуют

11.12.2024 11.12.2024

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Во всех субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,1900 Дата:

01.12.2021

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

ASMMS, ИС

мониторинга

национальн

ых проектов

и программ

в

социальной

сфере,

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет О

результатах

реализации

регионально

го проекта

«Разработка

и реализация

программы

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Камчатский

край)»

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

результатах реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Камчатский

край)»" Отчет

Министерства

социального

благополучия и

семейной политики

Камчатского края от

01.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

0.19

Тысяча

человек

0 0.1870.19
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 0.187 из

0.19.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

2.1.

2

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

2.1.

3

Мониторинг численности

получивших помощь в

гериатрических центрах и

отделениях

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

01.12.2021 18.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.2

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения в 2019 году в 7

субъектах Российской

Федерации, в 2020 году - в

68 субъектах Российской

Федерации, в 2021 году - в

70 субъектах Российской

Федерации, в 2022 году - в

75 субъектах Российской

Федерации, в 2023 году - в

80 субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в

85 субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата: 01.12.2021

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

ASMMS, ИС

мониторинга

национальн

ых проектов

и программ

в

социальной

сфере,

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

О

реализации

регионально

го проекта

«Разработка

и реализация

программы

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства труда и

социальной защиты

Российской Федерации

от 18.10.2021г. №149-

2019-P30041-1/8,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

0

Условная

единица

0 00

2.3

Не менее 95 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к

концу 2024 года

вакцинацию против

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

ASMMS, ИС

мониторинга

национальн

ых проектов

и программ

в

социальной

Отчет О

результатах

реализации

регионально

го проекта

«Разработка

и реализация

программы

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

результатах реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

01.12.2021 01.12.2021

95Процент 0 93.595
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2021

сфере

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Камчатский

край)»

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Камчатский

край)»" Отчет

Министерства

социального

благополучия и

семейной политики

Камчатского края от

01.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 93.5 из 95.

2.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

2.3.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

2.3.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Министр

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

01.12.2021 18.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.4

Разработан и внедрен в

практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов Значение:

0,0000 Дата: 01.12.2021

Фёдорова

Анастасия

Сергеевна  -

Министр

Ведомствен

ная АИС

АСП

Соглашение

О

реализации

регионально

го проекта

«Разработка

и реализация

программы

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства труда и

социальной защиты

Российской Федерации

от 18.10.2021г. №149-

2019-P30041-1/8,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

39 542,6239 542,62

(02) Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного

ухода0

1.1 39 462,01 72,7428 764,7039 542,62

39 542,6239 542,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 39 462,01 72,7428 764,7039 542,62

39 542,6239 542,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

39 462,01 72,7428 764,7039 542,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

14 800,0014 800,00

(21) Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

1.2 0,00 0,000,0014 800,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской Федерации,

в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 54,49 %, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020

году - 62,19%, в стационарных

организациях социального

обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан,

введено в эксплуатацию 12

объектов, общей площадью 39,579

тыс. кв. м, для размещения более

1327 граждан. в 2021 году -

58,22%, введено в эксплуатацию

15 объектов, общей площадью

52,512 тыс. кв. м., для размещения

1530 граждан. в 2022 году -

61,42%, введено в эксплуатацию

15 объектов, общей площадью

54,836 тыс. кв. м, для размещения

1720 граждан. в 2023 году -

59,83%, введено в эксплуатацию

22 объекта, общей площадью

86,276 тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан в 2024 году - 100%,

введено в эксплуатацию 26

объектов, общей площадью
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

128,428 тыс. кв. м, для

размещения 3832 граждан0

14 800,0014 800,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,0014 800,00

14 800,0014 800,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют0,000,0014 800,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

57,1057,10

(12) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

2.1 57,10 98,1456,0457,10

57,1057,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 57,10 98,1456,0457,10

57,1057,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

57,10 98,1456,0457,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

54 399,7254 399,72 39 519,11 52,9828 820,7454 399,72

54 399,7254 399,72 39 519,11 52,9828 820,7454 399,72

54 399,7254 399,72 39 519,11 52,9828 820,7454 399,72

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



26

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

План

0.00 4 166.35 6 698.20 9 424.86 9 976.47 20 073.24 39 542.6235 000.0030 000.0025 000.0020 771.32

Факт/прогноз

0.00 4 166.35 6 698.20 9 424.86 9 976.47 20 073.24 39 542.6235 000.0028 764.7027 859.9420 771.32

0.00

0.00

1.2.

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей

площадью 39,579 тыс. кв. м,  для размещения  более 1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан.

в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для  размещения 1720 граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан

в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения  3832 граждан

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 800.0014 800.0014 800.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 800.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

План

0.00 56.04 56.04 56.04 56.04 56.04 57.1056.0456.0456.0456.04

Факт/прогноз

0.00 56.04 56.04 56.04 56.04 56.04 56.0456.0456.0456.0456.04

0.00

0.00


