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" ( P5-30 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

195 234,9600
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

подтверждении

показателей" Отчет

Министерства спорта

Камчатского края от

01.10.2021г. №64/2173,

приложен файл. 2. "Отчет

о подтверждении

показателей" Отчет

Министерства спорта

Камчатского края от

02.11.2021г. №64/2426,

приложен файл. Значение

показателя определено в

соответствии с приказом

Министерства спорта

Российской Федерации

от 19.04.2019 № 324

1.1. 34.4 42.08 42.08

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

42.4

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Расчеты

показателей для

занимающихся и уровня

обеспеченности

спортобъектов" Иное

Министерство спорта

Камчатского края от

01.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "Отчет

о подтверждении

1.2. 42 79.7 82.74 83.54
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

показателей" Отчет

Министерства спорта

Камчатского края от

01.10.2021г. №64/2173,

приложен файл. 3. "Отчет

о подтверждении

показателей" Отчет

Министерства спорта

Камчатского края от

02.11.2021г. №64/2426,

приложен файл.

Фактически достигнутый

показатель по данным

федеральных

статистичеких

наблюдений по форме 1-

ФК "Сведения о

физкультуре и спорте"
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

42,4000

39,800038,8300 39,1500 39,4800 40,1300 40,4500 40,7800 41,1000 41,4300 41,7500

42,4000

40,130038,7000 39,1000 39,4000 39,8000 40,4500 40,7800 41,1000 41,4300 41,7500

ФП Процент 42,0800

42,0800

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

80,5000

79,700079,7000 79,7000 79,7000 79,7000 79,7000 79,7000 79,7000 79,7000 79,7000

83,5400

82,740082,7400 82,7400 82,7400 82,7400 82,7400 82,7400 82,7400 82,7400 82,7400

ФП Процент 79,7000

82,7400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Задержка поставки

необходимого

технологического

оборудования, Причина

риска: Задержка

поставки материалов

транспортной

компанией, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г.; Сутевые:

Срок исполнения

контрольной точки

продлен на 1 месяц

Принятые меры: 1.

Корректировка сроков

доставки оборудования,

а также графика

производственных работ,

срок исполнения

30.11.2021, С

транспортной компанией

велась постоянная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работа по сокращению

сроков доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с 4

до 2 месяцев,

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Просрочка 31 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Риск снят:

Задержка поставки

необходимого

технологического

оборудования, Причина

риска: Задержка

поставки материалов

транспортной

компанией, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г.; Сутевые:

Срок исполнения

30.10.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрольной точки

продлен на 1 месяц

Принятые меры:

1. Корректировка сроков

доставки оборудования,

а также графика

производственных работ,

срок исполнения

30.11.2021, С

транспортной компанией

велась постоянная

работа по сокращению

сроков доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с 4

до 2 месяцев,

Выполнено.

Отклонения отсутствуют

1.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

10.11.2021 10.11.2021

1.1.

3

Организации спортивной

подготовки оснащены

Дзенис

Наталья

Информацио

нная

Иное

Информацио

Выполнено.

Подтверждающие

01.11.2021 02.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

система

отсутствует

нная справка

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Риск снят:

Задержка поставки

необходимого

технологического

оборудования, Причина

риска: Задержка

поставки оборудования

транспортной

компанией, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г.; Сутевые:

Срок исполнения

контрольной точки

продлен на 1 месяц

Принятые меры:

1. Корректировка сроков

доставки оборудования,

а также графика

производственных работ,

срок исполнения

30.11.2021, С

транспортной компанией

велась постоянная

работа по сокращению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сроков доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с 4

до 2 месяцев,

Выполнено.

Отклонения отсутствуют

1.1.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

25.12.2021 25.12.2021

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

19,0000 Дата: 25.12.2021

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

25.12.2021 25.12.2021

19Единица 0 1919
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского края от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 19 из 19.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объектов

спорта

1.2.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

26.02.2021г. №20-2021-

00471.

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

25.02.2021г. №20-2021-

00470.

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

24.02.2021г. №20-2021-

00001.

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

24.03.2021г. №20-2021-

25.12.2021 25.12.2021



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

51111.

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

23.03.2021г. №20-2021-

51118.

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

29.03.2021г. №20-2021-

51108.

Отклонения отсутствуют

1.2.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

25.12.2021 25.12.2021

1.2.

4

Оборудование

приобретено

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

1.2.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Акт приема-

передачи

Поставка

спортивного

оборудовани

я, инвентаря,

экипировки

и

сопутствую

щих товаров,

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

спортивного

оборудования,

инвентаря, экипировки и

сопутствующих товаров"

Акт приема-передачи  от

01.12.2020г. №4, указана

ссылка.

2. "Поставка

спортивного

оборудования,

инвентаря, экипировки и

сопутствующих товаров"

Акт приема-передачи  от

20.11.2020г. №3, указана

ссылка.

3. "Поставка

спортивного

оборудования,

инвентаря, экипировки и

сопутствующих товаров"

Акт приема-передачи  от

20.11.2020г. №2, указана

ссылка.

30.11.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

4. "Поставка

спортивного

оборудования,

инвентаря, экипировки и

сопутствующих товаров"

Акт приема-передачи  от

10.11.2020г. №1, указана

ссылка.

5. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского Края от

30.04.2021г. № б/н,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.05.2021г. №б/н,

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл. 3.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 8.

"Информационная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Наличие

некритических

отклонений

Предоставлена

25.12.2021 25.12.2021

2Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 1 из 2.

1.4.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Просрочка 61 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. № б/н,

приложен файл.

2. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Риск снят:

Задержка поставки

необходимых

30.09.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

материалов (цемент,

отделочные материалы и

т.д.) и технологического

оборудования, Причина

риска: Задержка

поставки материалов

транспортной

компанией, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г.; Сутевые:

Срок исполнения

контрольной точки

продлен на 2 месяца

Принятые меры:

1.  1   Корректировка

сроков доставки

материалов, а также

графика

производственных работ

, срок исполнения

30.11.2021, С

транспортной компанией

велась постоянная

работа по сокращению

сроков доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с 4

до 2 месяцев,

Выполнено.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

2

Оборудование

установлено

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.12.2021 15.12.2021

1.4.

3

Оборудование введено в

эксплуатацию

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

4

Техническая готовность

объекта, %

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта 98,1 %

1.4.

5

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

6

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

Информацио

нная

система

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

- Министр отсутствует

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2023

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

25.12.2023 25.12.2021

2Единица 0 02

1.5.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.5.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

7 173,437 173,43

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 7 173,43 100,007 173,437 173,43

7 173,437 173,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 7 173,43 100,007 173,437 173,43

7 173,437 173,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

7 173,43 100,007 173,437 173,43

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 849,616 849,62

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 6 849,61 100,006 849,616 849,61
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

6 849,616 849,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 849,61 100,006 849,616 849,61

6 768,956 768,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 768,95 100,006 768,956 768,95

1 532,691 532,69

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

1 532,69 100,001 532,691 532,69

1 613,351 613,35

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

1 613,35 100,001 613,351 613,35

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

5 450,415 450,41

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 5 450,41 100,005 450,415 450,41

5 450,415 450,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 5 450,41 100,005 450,415 450,41

3 091,263 091,26

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

3 091,26 100,003 091,263 091,26

3 091,263 091,26межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

3 091,26 100,003 091,263 091,26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5 450,415 450,41

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

5 450,41 100,005 450,415 450,41

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

204 128,42204 128,42

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 204 128,42 86,10175 761,51204 128,42

204 128,42204 128,42

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 204 128,42 86,10175 761,51204 128,42

204 128,42204 128,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

204 128,42 86,10175 761,51204 128,42

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

223 601,87223 601,88 223 601,87 87,31195 234,96223 601,87

223 601,87223 601,88 223 601,87 87,31195 234,96223 601,87

221 162,06221 162,06 221 162,06 87,17192 795,15221 162,06

4 623,95 4 623,95 100,004 623,954 623,95

7 063,767 063,77 7 063,76 100,007 063,767 063,76

0,000,00 0,00 0,000,000,00

4 623,95
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 173.437 173.430.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 173.43 7 173.437 173.437 173.437 173.437 173.43

0.00

0.00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 768.956 768.950.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 130.75 6 849.626 768.956 768.956 768.956 768.95

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 091.263 091.263 091.260.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 091.263 091.263 091.263 091.260.00

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 128.42204 128.42204 128.42204 128.420.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 399.62 204 128.42175 761.5

1

138 229.3

0

138 229.3

0

98 342.80

0.00

0.00


