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регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Миронов С.А. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Сафонов А.С.Руководитель регионального проекта Министр

Передерий М.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

транспортной системы в Камчатском крае"

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края

"Информационное общество в Камчатском крае"

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Безопасная

Камчатка"

Подпрограмма "Профилактика правонарушений,

преступлений и повышение безопасности дорожного

движения в Камчатском крае"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами

дорожной

деятельности на

текущий год

субъектами

Российской

Федерации

выполнены дорожные

работы

Условн

ая

штука

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Камчатским

краем достигнуты

показатели региона

льного проекта

в текущем году

и представлены

отчеты о

реализации

регионального

проекта в

Росавтодор.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

2

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

Субъектами

Российской

Федерации

заключены контракты

(доведены

государственные

задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку

отечественного

Штука

- - - - 1,0

000

 Реализуется 84

субъектами

Российской

Федерации.

Мониторинг

исполнения

осуществляется

посредством СОУ

"Эталон"

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и

местная дорожная

сеть».

3

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

3.1

Осуществлены

мероприятия по

дорожной

деятельности в

отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Субъектами

Российской

Федерации

проводятся

мероприятия по

приведению в

нормативное

состояние

автомобильных

дорог и

искусственных

дорожных

сооружений. 83

субъекта

Российской

Федерации

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ежегодно.

4

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

4.1

Субъектами

Российской

Федерации

выполнены работы по

строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Выполнение работ,

направленных на

развитие

инфраструктуры

дорожного

хозяйства, в том

числе продолжение

реализации

капиталоемких

объектов

федерального

проекта

«Региональная и

местная дорожная

сеть» и объектов,

перенесенных из

федерального

проекта

«Коммуникации

между центрами

экономического

роста» и

ведомственной

целевой

программы

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Содействие

развитию

автомобильных

дорог

регионального,

межмуниципально

го и местного

значения»
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

В соответствии с программами дорожной

деятельности на текущий год субъектами

Российской Федерации выполнены

дорожные работы

1.1

807 350,91681 462,87 1 140 339,35545 680,99 845 394,78 5 293 795,301 273 566,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

807 350,91681 462,87 1 140 339,35545 680,99 845 394,78 5 293 795,301 273 566,40

бюджет субъекта1.1.1.1.

807 350,91600 015,32 1 092 366,02507 672,96 845 394,78 5 126 366,391 273 566,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

427 000,00333 000,00 330 811,32342 072,25 633 000,00 2 698 883,57633 000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

427 000,00333 000,00 330 811,32342 072,25 633 000,00 2 698 883,57633 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

427 000,00414 447,55 378 784,65380 080,28 633 000,00 2 866 312,48633 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

1.2

358 430,800,00 0,000,00 0,00 905 144,02546 713,22

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

358 430,800,00 0,000,00 0,00 905 144,02546 713,22
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

358 430,800,00 0,000,00 0,00 905 144,02546 713,22

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения0

Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

2.1

286 300,730,00 0,000,00 891 338,42 1 776 052,94598 413,79

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

286 300,730,00 0,000,00 891 338,42 1 776 052,94598 413,79

бюджет субъекта2.1.1.1.

286 300,730,00 0,000,00 891 338,42 1 776 052,94598 413,79

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

545 680,99 681 462,87 1 140 339,35 1 452 082,44

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 418 693,41 1 736 733,20 7 974 992,26

545 680,99 1 452 082,44681 462,87 1 140 339,35 2 418 693,41 1 736 733,20 7 974 992,26

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. В соответствии с программами

дорожной деятельности на текущий год

субъектами Российской Федерации

выполнены дорожные работы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 273 566,40

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

546 713,22

0,000,000,000,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственных сооружений на них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

598 413,79

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 418 693,41

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

  Дополнительная финансовая потребность на реализацию мероприятий регионального проекта

Требуется дополнительная финансовая потребность на реализацию мероприятий регионального проекта для достижения результата «Повышено качество

дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» в размере 5 549,96 млн. рублей, в том числе:

- 2020 – 1 039,70 млн. рублей;

- 2021 – 1 111,78 млн. рублей;

- 2022 – 953,31 млн. рублей;

- 2023 – 1 083,71 млн. рублей;

- 2024 – 1 361,46 млн. рублей.

 

Примечание к разделу 2:

1

 - Согласно данных формы статистического наблюдения 1-ДГ за 2019 год общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального

значения составила 1403,141 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным

требованиям, по состоянию на 31.12.2019 составляет 611,629 км. (по состоянию на 31.12.2017 года в нормативном состоянии находилось 589 км, в течение

2019 года к нормативному состоянию приведено 3.0 км.). Данные по целевому показателю «Доля автомобильных дорог регионального значения,

соответствующих нормативным требованиям» с 2019 по 2024 год рассчитывались от базового значения по состоянию на 31.12.2017 с учетом общей

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (1415,87 км) на базовую дату.

Перечень автомобильных дорог регионального значения Камчатского края, включенных в состав опорной сети, определен заключенным 01.11.

2022 Меморандумом между Федеральным дорожным агентством и Губернатором Камчатского края о развитии автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального и местного значения на территории Камчатского края.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы"

Камчатским

краем достигнуты

показатели регионального

проекта в текущем году

и представлены отчеты о

реализации регионального

проекта в Росавтодор.

Сафонов А.С.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о результатах

выполнения работ

-

Каюмов В.В.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Каюмов В.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о результатах

выполнения работ

-

Каюмов В.В.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Каюмов В.В.

01.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Каюмов В.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Каюмов В.В.

02.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Каюмов В.В.

01.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Программа дорожной

деятельности

-

Каюмов В.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа

Программа дорожной

деятельности

-

Каюмов В.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Штука

Отчет О заключенных

контрактах

-

Каюмов В.В.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Штука

Отчет О внесении

контрактов в реестр

контрактов

-

Каюмов В.В.

01.07.2022

02 13 СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Условная штука

Отчет О проведении

мониторинга реализации

регионального проекта

-

Каюмов В.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка

"Осуществлены работы по

укладке нижнего слоя", значение:

1.0000, Условная штука

Отчет О завершении работ

по укладке нижнего слоя

-

Брызгин К.В.

30.08.2022

05 15 СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.14

Контрольная точка

"Осуществлены работы по

укладке верхнего слоя", значение:

1.0000, Условная штука

Отчет Об осуществлении

работ по укладке верхнего

слоя

-

Брызгин К.В.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.15

Контрольная точка

"Осуществлены работы по

установке средств организации

дорожного движения", значение:

1.0000, Условная штука

Отчет Об осуществлении

работ по установке средств

организации дорожного

движения

-

Брызгин К.В.

30.09.2022

15 03 СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Отчет о результатах

выполнения работ

-

Сафонов А.С.

01.11.2022

16 06 СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Отчет О приемке

выполненных работ на

объектах

-

Сафонов А.С.

01.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

План закупок

-

Сафонов А.С.

20.01.2023

02 03 СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа

Программа дорожной

деятельности

-

Сафонов А.С.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Штука

Отчет Отчет о заключенных

контрактах

-

Сафонов А.С.

31.05.2023

01 05 СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Отчет О внесении сведений

в реестр контрактов

-

Сафонов А.С.

01.06.2023

02 03 СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Штука

1.1.22

Контрольная точка "Проведены

работы по укладке нижнего слоя

асфальтобетонного покрытия"

Отчет Отчет о проведенных

работах

-

Сафонов А.С.

31.07.2023

05 09 СОУ

"Эталон"

-

1.1.23

Контрольная точка "Проведены

работы по укладке верхнего слоя

асфальтобетонного покрытия"

Отчет Отчет о проведенных

работах

-

Сафонов А.С.

30.10.2023

08 03 СОУ

"Эталон"

-

1.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Отчет о результатах

выполнения работ

-

Сафонов А.С.

01.11.2023

05 06 СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Отчет О приемке

выполненных работ на

объектах

-

Сафонов А.С.

01.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Программа дорожной

-

Сафонов А.С.

01.02.2024

Взаимо

связь с

06 СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Штука

деятельностииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Штука

Отчет Отчет о заключенных

контрактах

-

Сафонов А.С.

31.05.2024

01 04 СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Отчет о результатах

выполнения работ

-

Сафонов А.С.

01.11.2024

04 05 СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Отчет О приемке

выполненных работ на

объектах

-

Сафонов А.С.

01.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Субъектами

Российской Федерации

выполнены работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Выполнение работ,

направленных на развитие

инфраструктуры дорожного

хозяйства, в том числе

продолжение реализации

капиталоемких объектов

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть» и объектов,

перенесенных из

федерального проекта

«Коммуникации между

центрами экономического

роста» и ведомственной

целевой программы

«Содействие развитию

автомобильных дорог

регионального,

межмуниципального и

местного значения»

Сафонов А.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Штука

Отчет Отчет о заключенных

контрактах

-

Булах О.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Штука

Отчет Отчет о заключенных

контрактах

-

Булах О.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Условная штука

Отчет О проведении

мониторинга реализации

регионального проекта

-

Булах О.В.

15.07.2022

02 05 СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Условная штука

Отчет О проведении

мониторинга реализации

регионального проекта

-

Сафонов А.С.

15.09.2022

04 06 СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

Отчет О проведении

мониторинга реализации

регионального проекта

-

Сафонов А.С.

15.12.2022

05 03 СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Условная штука

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Штука

Отчет О результатах работы

-

Булах О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Штука

Отчет Отчет о заключенных

контрактах

-

Сафонов А.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.2.8

Контрольная точка "Обеспечение

подрядной организации

материально-технической базой

для проведения работ", значение:

Входящее письмо Входящее

письмо от заказчика

-

Сафонов А.С.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.0000, Штука атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Укладка

нижнего слоя асфальтобетонного

покрытия составляет 100%",

значение: 1.0000, Условная

единица

Входящее письмо Входящее

письмо от Закзачика

-

Сафонов А.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.10

Контрольная точка

"Осуществлены работы по

укладке верхнего слоя

асфальтобетонного покрытия",

значение: 1.0000, Условная штука

Отчет Отчет об

осуществлении работ по

укладке верхнего слоя

-

Сафонов А.С.

30.10.2023

05 03 СОУ

"Эталон"

-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Отчет о результатах

выполнения работ

-

Сафонов А.С.

05.11.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Сафонов А.С.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Сафонов А.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

 

-

Сафонов А.С.

01.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1

Результат "Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

Субъектами Российской

Федерации проводятся

мероприятия по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

дорог и искусственных

дорожных сооружений. 83

Сафонов А.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СОУ

"ЭТАЛОН"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сооружений на них" субъекта Российской

Федерации ежегодно.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Штука

Отчет Отчет о заключенных

контрактах

-

Булах О.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Штука

Отчет Отчет о заключенных

контрактах

-

Булах О.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

Отчет О проведении

мониторинга реализации

регионального проекта

-

Булах О.В.

15.07.2022

02 09 СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Условная штука

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Условная штука

Отчет О проведении

мониторинга реализации

регионального проекта

-

Булах О.В.

17.10.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Отчет о результатах

выполнения работ

-

Булах О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

2.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Отчет о включении в

план закупок

-

Булах О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Штука

Отчет О внесении сведений

в реестр контрактов

-

Булах О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

2.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Отчет О приемке

выполненных работ на

объектах

-

Булах О.В.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Штука

Отчет Отчет о заключенных

контрактах

-

Сафонов А.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

2.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Штука

Отчет О внесении сведений

в реестр контрактов

-

Сафонов А.С.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечение

подрядной организации

материально-технической базой

для проведения работ", значение:

1.0000, Штука

Входящее письмо Входящее

письмо от заказчика

-

Сафонов А.С.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СОУ

"Эатлон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Условная штука

Отчет О проведении

мониторинга реализации

регионального проекта

-

Сафонов А.С.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Условная штука

Отчет О проведении

мониторинга реализации

регионального проекта

-

Сафонов А.С.

17.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Отчет о результатах

выполнения работ

-

Сафонов А.С.

05.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Отчет о приемке

выполненных работ на

объектах

-

Сафонов А.С.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная штука

Отчет Отчет о заключенных

контрактах

-

Булах О.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 СОУ

"ЭТАЛОН"

-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Погонный метр

Отчет Отчет

-

Булах О.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Погонный метр

Отчет Отчет

-

Булах О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

2.1.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Условная штука

Отчет Отчет о включении в

план закупок

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

3

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Результат "Субъектами

Российской Федерации

заключены контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие закупку

отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»."

 Реализуется 84 субъектами

Российской Федерации.

Мониторинг исполнения

осуществляется

посредством СОУ "Эталон"

Сафонов А.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

Нет

3.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

34

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сафонов А. С. Министр Миронов С. А. 25

2 Администратор регионального

проекта

Передерий М. В. Заместитель министра - 33

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных сооружений на них

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сафонов А. С. Министр Миронов С. А. 25

4 Участник регионального

проекта

Булах О. В. ВрИО Начальника Каюмов В. В. 20

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сафонов А. С. Министр Миронов С. А. 25

6 Участник регионального

проекта

Банников А. И. Заместитель министра

транспорта и дорожного

строительства Камчатского

края

Каюмов В. В. 1

7 Участник регионального

проекта

Брызгин К. В. Глава Петропавловск-

Камчатского городского

округа

- 20

8 Участник регионального

проекта

Булах О. В. ВрИО Начальника Каюмов В. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Сафонов А. С. Министр Миронов С. А. 25



Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального,

местного значения

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сафонов А. С. Министр Миронов С. А. 25

11 Участник регионального

проекта

Булах О. В. ВрИО Начальника Каюмов В. В. 20

Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку

отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сафонов А. С. Министр Миронов С. А. 25

13 Участник регионального

проекта

Брызгин К. В. Глава Петропавловск-

Камчатского городского

округа

- 20

14 Участник регионального

проекта

Булах О. В. ВрИО Начальника Каюмов В. В. 20


