

П А С П О Р Т
федерального проекта

Сохранение лесов

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Экология		
Краткое наименование федерального проекта	Сохранение лесов	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор федерального проекта	Гордеев А.В. – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководитель федерального проекта	Валентик И.В. – заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства		
Администратор федерального проекта	Федеральное агентство лесного хозяйства		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы		

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение*	Дата	2018*	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	<i>основной</i>	62,3	31.08.2018	62,3	64,4	72,8	80,4	85,6	92,2	100
2.	Ущерб от лесных пожаров по годам, млрд. руб	<i>дополнительный</i>	32,3	28.09.2018	32,3	20,5	18,0	17,0	16,0	15,0	12,5
3.	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га	<i>дополнительный</i>	935	31.08.2018	935	1000	1100	1200	1300	1425	1554
4.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн шт.	<i>дополнительный</i>	665	31.08.2018	665	669	698	728	756	827	879
5.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн	<i>дополнительный</i>	194	31.08.2018	194	221	243	270	300	330	360
6.	Площадь погибших лесных насаждений	<i>дополнительный</i>	380	31.08.2018	380	330	285	260	245	230	220

Распределение объемов по субъектам Российской Федерации представлено в приложениях 2 к данному паспорту

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений	Задача, поставленная в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204, выполнена.
1.1.	Сформирована нормативная правовая база по: - созданию механизма «компенсационного» лесовосстановления, - совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями	<p>Принят закон Российской Федерации «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов», которым определен порядок восстановления лесов, вырубаемых для реализации инфраструктурных проектов, а также при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий.</p> <p>Утверждены нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию закона Российской Федерации:</p> <p>«Об утверждении состава проекта лесовосстановления и порядка его разработки»;</p> <p>«Об утверждении состава проекта лесоразведения и порядка его разработки».</p> <p>Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в Правила лесоразведения и Правила лесовосстановления.</p> <p>Внесены изменения в приказ Минприроды России от 01.12.2014 № 529 «Об утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта».</p>

1.2.1.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2021 г. до 250 тыс. га	Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов Российской Федерации, на лесовосстановление, не менее 953 млн. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения в 2021 г. до 250 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду
1.2.2.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду в 2024 г. до 310 тыс. га	Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения в 2024 г. до 310 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду
1.3.1.	Увеличена площадь лесовосстановления в 2021 г. до 950 тыс. га, повышено качество работ по лесовосстановлению, на арендованных лесных участках	Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков» Внедрена модель интенсивного использования и воспроизводства лесов, направленная на увеличение объемов искусственного лесовосстановления. Увеличено количество используемого посадочного материала с ЗКС в 1,3 раза. Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (не менее 950 тыс. га), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на арендованных лесных участках

1.3.2.	Увеличена площадь лесовосстановления в 2024 г. до 1244 тыс. га, повышено качество работ по лесовосстановлению, на арендованных лесных участках	Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (не менее 1244 тыс. га), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на арендованных лесных участках
1.4.1.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления обследовано <i>40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления к 31.12.2021г.</i>	Проведено выявление земель (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования Земли.
1.4.2.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления <i>обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления к 31.12.2024 г.</i>	Проведено выявление земель (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования Земли.
1.5.1	Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины <i>Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 18 тыс. га к 2021 году не менее 35 тыс. га к 2024 году</i>	Увеличение объемов лесовосстановления и повышение их качества на лесных участках переданных в аренду Увеличение общей площади лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 90 тыс. га к 2021 году не менее 155 тыс. га к 2024 году

1.6.1.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием <i>к 31.12.2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).</i>	Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
1.6.2.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием <i>к 31.12.2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).</i>	Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
1.7.1.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 г <i>до 243 тонн.</i>	Запас семян лесных растений к 2021 году составит не менее 243 тонн.
1.7.2.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в 2024 г. <i>до 360 тонн.</i>	Запас семян лесных растений в 2024 году составит не менее 360 тонн.

1.8.1.	<p>Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 10,7 млрд рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.)</p>	<p>Оснащены учреждения субъектов Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.</p> <p>Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и , как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%.</p>
1.8.2.	<p>Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024 21,3 млрд рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.)</p>	<p>Оснащены учреждения субъектов Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах на 100% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.</p> <p>Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего 2019-2024 (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Сохранение площади лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений								
1.1.	Обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений								
1.1.1.	федеральный бюджет	2 295	6 887	6 947	6 997	6 747	6 747	6 347	40 672
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ (субвенции, субсидии)</i>	2 295	6 577	6 629	6 671	6 421	6 421	6 021	38 740
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	788	756	704	707	619	620	577	3 983
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
1.1.4.	внебюджетные источники	15 884	17 353	17 543	17 332	17 851	18 101	18 176	106 356
Всего по федеральному проекту:		18 742	24 996	25 194	25 036	25 217	25 468	25 100	151 011

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>Руководитель федерального проекта</i>	Валентик И.В.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства	Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Кобылкин Д.Н.	10
2.	<i>Администратор федерального проекта</i>	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	10
Обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений					
3.	<i>Ответственный за достижение результатов федерального проекта</i>	Валентик И.В.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства	Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Кобылкин Д.Н.	10
4.	<i>Участник федерального проекта</i>	Грибенников А.Н.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды России	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	<i>Участники федерального проекта</i>		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	<i>Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации</i>	20
6.	<i>Участники федерального проекта</i>		Руководители учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства и органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков		20

6. Дополнительная информация

Достижение целевого показателя Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100% возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ.

Результат достижения целевого показателя – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади врубленных и погибших лесных насаждений.

*Представлено плановое значение показателей на 2018 год.

** Финансирование представлено с учетом реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы и федерального проекта «Сохранение лесов» за 2018 год. Вместе с тем общая сумма финансирования проекта (Всего) представлена без учета финансирования 2018 года.

***Приказом Минприроды России от 28.12.2015 №565 установлен срок предоставления отчетности 11-ОИП Раздел 3 «Сведения о закладке лесных культур по породам, заготовке семян лесных растений и выращивании посадочного материала» не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
«Сохранение лесов»

План мероприятий по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Сформирована нормативная правовая база по: - созданию механизма «компенсационного» лесовосстановления; - совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями.	01.10.2018	31.12.2018	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Грибенников А.Н.	Обеспечено создание механизма «компенсационного» лесовосстановления.	ПС
1.1	Издание нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию Федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов».	01.10.2018	31.12.2018	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Грибенников А.Н.	Постановления Правительства Российской Федерации, приказы Минприроды России.	ПК
1.1.1	<i>Внесение изменений в нормативные правовые акты в части совершенствования воспроизводства лесов</i>	01.10.2018	31.12.2018	Директор Департамента государственной	Приказы Минприроды России.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Грибенников А.Н.		
1.1.2	<i>Издание нормативных правовых актов, обеспечивающих лесовосстановление (лесоразведение): «Об утверждении состава проекта лесовосстановления и порядка его разработки»; «Об утверждении состава проекта лесоразведения и порядка его разработки».</i>	01.10.2018	31.12.2018	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Грибенников А.Н.	Приказы Минприроды России	РНП
2.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду в 2021 г. до 250 тыс. га	01.10.2018	05.02.2022***	Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов, органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Обеспечено создание механизма экономической устойчивости учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов. Установлена возможность заготовки спелой и перестойной древесины данными учреждениями.	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Директор Департамента государственной политики и регулирующего в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Грибенников А.Н.	Федеральный закон.	
2.1.	Снижена доля лесных участков, на которых мероприятия по воспроизводству лесов выполнены некачественно или неэффективно (доля списания лесных культур сократится с 10,2 % до 6%).		05.02.2022***	Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов, органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Снижение доли лесных участков, на которых мероприятия по воспроизводству лесов выполнены некачественно или неэффективно	ПК
2.1.1.	<i>Увеличение площади восстановленных лесов вследствие проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в субъектах Российской Федерации на лесных участках, переданных в аренду в 2021 г. до 250 тыс. га</i>	10.01.2019	05.02.2022***	Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов, органы государственной власти субъектов	Обеспечено увеличение площади восстановленных лесов вследствие проведения мероприятий по	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Российской Федерации в области лесных отношений	лесовыращиванию, включая лесоводственный уход за молодыми насаждениями	
3.	Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения, повышено качество работ по лесовосстановлению, на арендованных лесных участках в 2021 году до 950 тыс. га	10.01.2019	05.02.2022***	Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов, органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Грибенников А.Н.	Обеспечено увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества работ по лесовосстановлению, на арендованных лесных участках Приказ Минприроды России	ПС
3.1.	Разработан и осуществлен комплекс мер по усилению ответственности арендаторов лесных		10.01.2020	Директор Департамента	Приказ Минприроды России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участков за выполнение объемов и качества работ по лесовосстановлению			государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Грибенников А.Н.		
3.1.1.	<i>Внесение изменения в Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков».</i>	10.01.2019	10.01.2020	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Грибенников А.Н.	Приказ Минприроды России	РНП
4.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления <i>обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления</i>	10.01.2019	31.12.2021	Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов	Отчет	ПС
4.1.	Осуществлена актуализация данных по фонду лесовосстановления с использованием технологий ДЗЗ		31.12.2021	Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1.	<i>Обновление информации о наличии (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления (естественный, включая вследствие природных процессов, искусственный, комбинированный) обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления</i>	31.12.2019	31.12.2021	Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов	Отчет	РНП
5.	Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины	10.01.2019	31.12.2021	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Грибенников А.Н. Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов	Отчет	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.	Сформирован механизм, позволяющий бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять рубки спелых и перестойных насаждений.		31.12.2019	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Грибенников А.Н.	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
5.1.1.	<i>Увеличение площади лесовосстановление за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 18 тыс. га</i>	10.01.2020	05.02.2021***	Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов	Увеличена доля посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами для воспроизводства лесов	РНП
6.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием на 2,0 млрд. рублей	10.01.2019	31.12.2021	Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов	Постановление Правительства Российской Федерации	ПС
6.1	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием		31.12.2021	Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов, органы государственной власти субъектов		ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Российской Федерации в области лесных отношений		
6.1.1	<i>Приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).</i>	10.01.2019	31.12.2021			РНП
7.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений <i>до 243 тонн.</i>	10.01.2019	05.02.2021***	Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов	Отчет	ПС
7.1	Сформирован запас семян лесных растений		05.02.2021***	Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов		ПК
7.1.1	<i>Увеличение запаса семян лесных растений до 243 тонн.</i>	10.01.2019	05.02.2021***	Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов	Отчет	РНП
8.	Осуществлено укрепление материально-технической базы государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием	10.01.2019	31.12.2021	Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов	Постановление Правительства Российской Федерации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.	Оснащены учреждения субъектов Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров		31.12.2021	Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов, органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений		ПК
8.1.1.	<i>Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием на. 10,7 млрд рублей: (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.)</i>	10.01.2019	31.12.2021	Заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений		РНП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта
«Сохранение лесов»

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %									
Российская Федерация	62,4	31.12.2018	62,4	64,4	72,8	80,4	85,6	92,2	101,4
Центральный Федеральный округ	61,7	-//-	61,7	63,3	72,3	80,0	85,4	88,1	101,9
<i>Белгородская область</i>	144,3	-//-	144,3	145,1	148,2	200,2	209,7	183,3	181,6*
<i>Брянская область</i>	55,9	-//-	55,9	59,3	66,8	73,4	78,0	83,9	100,0
<i>Владимирская область</i>	65,7	-//-	65,7	68,3	77,5	85,7	91,5	91,6	100,0
<i>Воронежская область</i>	145,8	-//-	145,8	157,9	186,4	215,7	238,0	262,6	264,4*
<i>Ивановская область</i>	69,0	-//-	69,0	69,5	77,9	85,1	90,0	96,6	100,0
<i>Калужская область</i>	70,2	-//-	70,2	71,0	80,3	88,6	94,4	101,7	100,0
<i>Костромская область</i>	86,8	-//-	86,8	84,7	97,0	103,5	107,7	98,2	100,0
<i>Курская область</i>	828,1	-//-	828,1	891,6	1 039,2	1 184,8	1 292,8	1 415,4	1 445,0*
<i>Липецкая область</i>	45,0	-//-	45,0	48,7	57,5	66,6	73,4	81,0	100,0
<i>Московская область</i>	37,0	-//-	37,0	41,8	47,0	55,3	61,8	68,8	100,0
<i>Орловская область</i>	127,8	-//-	127,8	140,4	171,2	205,8	234,3	264,1	230,4*
<i>Рязанская область</i>	37,1	-//-	37,1	39,5	44,8	49,7	53,0	57,2	100,0
<i>Смоленская область</i>	64,9	-//-	64,9	68,2	75,5	81,4	85,3	91,0	100,0

<i>Тамбовская область</i>	58,0	-//-	58,0	62,7	73,7	84,8	93,2	102,5	100,0
<i>Тверская область</i>	49,7	-//-	49,7	49,9	57,4	64,6	69,7	75,8	100,0
<i>Тульская область</i>	61,8	-//-	61,8	67,5	81,1	95,7	107,3	119,7	100,0
<i>Ярославская область</i>	70,1	-//-	70,1	71,1	79,2	86,0	90,5	96,9	100,0
<i>Северо-Западный Федеральный округ</i>	74,8	-//-	74,8	76,4	84,9	89,1	90,1	91,6	100,0
<i>Республика Карелия</i>	61,9	-//-	61,9	64,9	71,7	77,1	80,7	86,0	100,0
<i>Республика Коми</i>	78,3	-//-	78,3	79,6	88,0	89,7	92,7	92,0	100,0
<i>Архангельская область</i>	80,5	-//-	81	85	86,6	87	87,8	92,6	100
<i>Вологодская область</i>	79,1	-//-	81,0	85,0	86,6	87	87,8	92,6	100
<i>Калининградская область</i>	96,3	-//-	96,3	90,5	106,4	106,2	122,4	118,6	100,0
<i>Ленинградская область</i>	58,5	-//-	58,5	60,9	69,1	76,6	81,8	88,4	100,0
<i>Мурманская область</i>	74,7	-//-	74,7	78,7	87,4	94,7	99,5	106,4	100,0
<i>Новгородская область</i>	85,6	-//-	85,6	82,2	90,6	97,3	95,6	95,9	100,0
<i>Псковская область</i>	45,9	-//-	45,9	42,7	56,6	59,7	52,4	62,1	100,0
<i>Южный Федеральный округ</i>	145,5	-//-	145,5	153,3	185,4	220,5	247,8	279,7	296,3
<i>Республика Адыгея</i>	10,1	-//-	10,1	10,6	11,7	12,5	13,0	35,3	100,0
<i>Республика Калмыкия</i>	538,1	-//-	538,1	584,2	711,0	853,1	969,2	1 091,2	1 121,8*
<i>Краснодарский край</i>	330,4	-//-	330,4	357,3	420,3	484,4	532,9	586,7	583,2*
<i>Астраханская область</i>	17,7	-//-	17,7	25,0	33,0	42,6	44,5	59,1	100,0
<i>Волгоградская область</i>	125,2	-//-	125,2	137,1	166,1	198,2	224,2	251,5	255,0*
<i>Ростовская область</i>	118,8	-//-	118,8	130,5	159,3	191,9	218,6	246,7	257,5*
<i>Республика Крым</i>	190,9	-//-	190,9	208,3	241,0	263,2	281,7	298,5	327,9*

Северо-Кавказский Федеральный округ	401,8	-//-	401,8	429,6	453,2	524,0	589,6	654,1	673,5
<i>Республика Дагестан</i>	612,1	-//-	612,1	642,5	540,5	619,6	678,9	745,3	723,8*
<i>Республика Ингушетия</i>	0,0	-//-	25,5	30,0	42,5	55,0	67,5	80,0	100,0
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	204,1	-//-	204,1	223,2	269,5	320,2	360,9	404,0	413,3*
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	1 658,3	-//-	1 658,3	1 824,6	2 234,7	2 702,4	3 090,1	3 495,4	3 615,9*
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	2 314,1	-//-	2 314,1	2 475,3	2 843,9	3 191,4	3 441,4	3 738,3	3 720,6*
<i>Чеченская Республика</i>	2 985,8	-//-	2 985,8	3 118,7	3 410,2	3 635,3	3 781,0	4 013,9	3 926,4*
<i>Ставропольский край</i>	21,3	-//-	21,3	23,2	27,6	32,3	56,7	70,9	105,7*
Приволжский Федеральный округ	85,3	-//-	85,3	85,9	93,7	99,3	100,2	100,3	101,3
<i>Республика Башкортостан</i>	97,1	-//-	97,1	93,0	97,3	98,4	97,5	97,7	100,0
<i>Республика Марий Эл</i>	73,9	-//-	73,9	78,7	89,6	99,6	106,7	105,0	100,0
<i>Республика Мордовия</i>	46,7	-//-	46,7	49,9	57,3	64,3	69,2	75,2	100,0
<i>Республика Татарстан</i>	61,2	-//-	61,2	61,1	69,8	77,7	83,4	90,3	100,0
<i>Удмуртская Республика</i>	71,8	-//-	71,8	75,0	84,2	92,3	97,8	97,3	100,0
<i>Чувашская Республика</i>	60,0	-//-	60,0	64,0	73,0	81,4	87,2	94,4	100,0
<i>Пермский край</i>	78,8	-//-	78,8	82,9	91,7	99,0	97,4	96,5	100,0
<i>Кировская область</i>	102,9	-//-	102,9	99,5	104,7	105,5	104,8	103,1	100,0
<i>Нижегородская область</i>	78,3	-//-	78,3	85,2	85,9	86,7	87,8	90,7	100,0
<i>Оренбургская область</i>	68,7	-//-	68,7	76,2	95,3	118,2	138,2	158,9	100,0

<i>Пензенская область</i>	71,5	-//-	71,5	75,6	84,7	92,6	97,9	105,1	100,0
<i>Самарская область</i>	96,4	-//-	96,4	98,6	110,5	160,0	184,2	209,4	212,4*
<i>Саратовская область</i>	280,7	-//-	280,7	301,5	327,5	360,2	380,9	399,0	401,1*
<i>Ульяновская область</i>	69,7	-//-	69,7	73,9	83,2	91,3	96,9	97,4	100,0
<i>Уральский Федеральный округ</i>	60,7	-//-	60,7	64,2	70,3	79,8	85,3	90,3	100,0
<i>Курганская область</i>	69,3	-//-	69,3	74,3	85,9	96,9	105,0	103,0	100,0
<i>Свердловская область</i>	87,6	-//-	87,6	91,9	98,0	109,2	114,3	110,7	100,0
<i>Тюменская область</i>	89,0	-//-	89,0	86,7	89,7	112,9	118,8	127,0	100,0
<i>Челябинская область</i>	48,8	-//-	48,8	52,0	59,5	66,3	71,2	77,1	100,0
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	58,8	-//-	58,8	64,2	72,5	79,9	85,1	91,7	100,0
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	3,1	-//-	3,1	3,2	3,6	6,0	11,6	28,4	100,0
<i>Сибирский Федеральный округ</i>	58,2	-//-	58,2	59,9	67,2	73,9	79,9	89,3	101,9
<i>Республика Алтай</i>	27,0	-//-	27,0	28,6	32,2	35,3	52,3	71,8	100,0
<i>Республика Бурятия</i>	82,8	-//-	82,8	84,5	107,5	116,4	119,9	121,4	100,0
<i>Республика Тыва</i>	81,3	-//-	81,3	90,6	111,3	130,6	170,6	198,1	211,1*
<i>Республика Хакасия</i>	136,5	-//-	160	111,1	107,1	106,9	106,7	103,2	100
<i>Алтайский край</i>	215,5	-//-	215,5	209,2	213,0	213,1	208,5	213,2	210,4*
<i>Забайкальский край</i>	40,0	-//-	40,0	34,7	41,5	48,8	54,2	60,8	100,0
<i>Красноярский край</i>	39,3	-//-	39,3	41,3	46,6	51,3	61,5	78,4	100,0
<i>Иркутская область</i>	69,4	-//-	69,4	72,4	79,7	86,4	90,9	97,0	100,0
<i>Кемеровская область</i>	51,7	-//-	51,7	53,7	58,9	63,0	65,7	69,8	100,0

<i>Новосибирская область</i>	110,6	-//-	110,6	111,0	116,1	148,1	148,5	171,3	100,0
<i>Омская область</i>	34,9	-//-	34,9	36,5	40,1	43,0	44,8	47,7	100,0
<i>Томская область</i>	61,3	-//-	61,18	65,75	66,76	74,85	77,16	82,03	100,0
<i>Дальневосточный Федеральный округ</i>	43,6	-//-	43,6	46,7	57,2	69,6	80,3	94,2	100,0
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	8,0	-//-	8,0	12,3	19,7	33,4	48,9	80,0	100,0
<i>Камчатский край</i>	53,6	-//-	53,6	57,0	64,8	71,8	76,7	82,8	100,0
<i>Приморский край</i>	76,2	-//-	76,2	74,0	82,2	89,0	93,5	99,9	100,0
<i>Хабаровский край</i>	81,8	-//-	81,8	83,6	92,8	100,6	105,7	102,0	100,0
<i>Амурская область</i>	100,6	-//-	100,6	89,0	104,6	110,8	112,4	111,2	100,0
<i>Магаданская область</i>	9,5	-//-	9,5	9,6	10,5	22,1	31,9	65,9	100,0
<i>Сахалинская область</i>	117,6	-//-	117,6	118,4	128,4	143,9	154,0	162,2	100,0
<i>Еврейская автономная область</i>	107,1	-//-	107,1	106,2	112,1	138,1	145,9	156,5	100,0
<i>Чукотский автономный округ</i>	0,0	-//-	0,0	18,0	39,5	42,9	44,5	68,1	100,0

*- с учетом объемов лесоразведения на землях лесного фонда и объемов лесовосстановления и лесоразведения на землях иных категорий _____

¹ Год начала реализации федерального проекта.

² Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.

³ Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

⁴ Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

⁵ Руководитель национального проекта.

⁶ Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.