

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чекин Е.А.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Морозова Ю.С.	Министр экономического развития и торговли Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Мандрик И.Э.	Заместитель Министра экономического развития и торговли Камчатского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Повышение производительности труда в Камчатском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта															
1.1.	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0070	0,0370	0,0430	0,0460	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
1.1.	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,002 0	0,005 0	0,007 0	0,007 0	0,0070

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта																
1.1	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	-	УСЛ ЕД	0,0000	31.12.2020	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Среди предприятий - участников национального проекта проведены конкурсы лучших практик в области наставничества	Утвержд ение документ а	

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта												
1.1.	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	0,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ИТОГО:		0,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта								
1.1	Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта"	31.12.2020	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова Ю.С.	Среди предприятий - участников национального проекта проведены конкурсы лучших практик в области наставничества	Нет	.
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2021	10	12	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо . В Камчатском крае утверждено Положение о проведении регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Направлено письмо предприятиям - участникам национального	-	09.04.2021	Взаимосвязь с иными	04	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта о начале проведения регионального этапа конкурса"			результатами и контрольными точкам и отсутствует					
1.1.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.07.2021	12	11	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо . Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликован	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Направлено письмо предприятиям - участникам национального проекта о начале проведения регионального этапа конкурса"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо .	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.07.2022	12	06	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо . Протокол результатов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликован		
1.1.6	Контрольная точка "Направлено письмо предприятиям - участникам национального проекта о начале проведения регионального этапа конкурса"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо .	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.07.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо . Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликован	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Направлено"	-	01.03.2024	Взаимо	05	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	письмо предприятиям - участникам национального проекта о начале проведения регионального этапа конкурса"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.1.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.07.2024	12	07	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо . Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликован	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Морозова Ю. С.	Министр экономического развития и торговли Камчатского края		49
2	Администратор регионального проекта	Мандрик И. Э.	Заместитель Министра экономического развития и торговли Камчатского края		50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Лобашевская И. С.	Главный специалист		50
4	Администратор	Мандрик И. Э.	Заместитель Министра экономического развития и торговли Камчатского края		50
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова Ю. С.	Министр экономического развития и торговли Камчатского края		49