

П А С П О Р Т
федерального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Культура"			
Краткое наименование федерального проекта	Культурная среда	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Осинцев В.Г.	Заместитель Министра культуры РФ		
Администратор федерального проекта	Филимонов Н.А.	Заместитель директора Департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"	
		Направление (подпрограмма)		
	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	НП	Единица	931,0000	2020	-	-	-	1 536,0 000	2 112,0 000	2 527,0 000	3 016,0 000	3 132,0 000	4 365,0 000	АИС "Статистика"	
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	НП	Единица	3 073,000 0	2020	-	-	-	3 910,0 000	4 844,0 000	5 710,0 000	6 590,0 000	7 079,0 000	9 629,0 000	АИС "Статистика"	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	НП	Единица	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	2 069,00	2 112,00
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	НП	Единица	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 920,00	3 960,00	4 000,00	4 060,00	4 120,00	4 190,00	4 844,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																	
1.1	Методика расчета показателей нацпроекта «Культура» актуализирована	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	Внесены изменения в методику расчета показателей национального проекта "Культура" и входящих в его состав федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура" в соответствии с указом Президента Российской Федерации от	Утвер ждени е докум ента	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и утвержденны ми общественно значимыми результатами. Актуализиров аны принципы расчета имеющихся показателей, также добавлена схема расчета новых.		
1.2	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по	-	Единиц а	610,0000	2020	-	300, 000 0	600, 000 0	916, 000 0	1 22 5, 000 0	1 52 9, 000 0	1 84 2, 000 0	-	-	К концу 2024 года будут созданы условия для повышения	Приоб ретен ие товаро в,	Увеличе ние числа посещен ий

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог														качества художественно го образования в 1842 образовательн ых учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментам и, оборудованием и учебными материалами. В 2021 году 306 образовательн ых учреждений; в 2022 году - 309; в 2023 году - 304; в 2024 году - 313.	работ, услуг	культурн ых мероприя тий в три раза по сравни ю с показате лем 2019 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																Оснащение каждого образовательн ого учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательн ых программ, в связи с чем предусматрива ется согласование с Минкультур ы России перечней образовательн ых учреждений, музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															Российской Федерации в рамках проекта. Основание для выделения субъектам РФ средств из федерального бюджета РФ для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов: наличие потребности в музыкальных инструментах, оборудовании и учебных материалах, необходимых для реализации дополнительн ых			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																предпрофессио нальных общеобразоват е льных программ в области искусств в ДШИ и основных образовательн ых программ среднего профессиональ ного образования в училищах. Субъекты РФ самостоятельн о определяют ДШИ и училища, подлежащие оснащению. Реализация мероприятия регламентиров ана Постановление		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																м Правительства Российской Федерации. от 15.04.2014 г. № 317 Об утверждении государственн ой программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" (приложение 8)." Объем финансирован ия из федерального бюджета определяется с учетом количества обучающихся по дополнительн ым предпрофессио		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															нальным программам ДШИ и программам СПО в училищах.		
1.3	Оснащены современным оборудованием кинотеатры в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов . Нарастающий итог	-	Штука	1 054,000 0	2020	-	200, 000 0	260, 000 0	1 17 4, 000 0	1 35 4, 000 0	1 53 4, 000 0	1 73 4, 000 0	-	-	К концу 2024 года будет создано 1734 современных кинотеатра, в 2021 году – 120; в 2022 году – 180; в 2023 году – 180; в 2024 году – 200. Предоставлени е средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям,	Приоб ретен ие товаро в, работ, услуг	Увеличе ние числа посещен ий культурн ых мероприя тий в три раза по сравни ю с показате лем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															осуществляющ им кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение пяти лет с момента начала показов в переоборудова нном кинозале. Реализация мероприятия на территории всей Российской Федерации позволит обеспечить аудиторию современным цифровым показом. К концу 2024 года доступ к цифровому			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															кинопоказу будут иметь свыше 111 млн человек.		
1.4	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности . Нарастающий итог	-	Единиц а	741,0000	2020	-	80,0 000	650, 000 0	1 04 4, 000 0	1 37 2, 000 0	1 55 2, 000 0	1 73 2, 000 0	-	-	В 2021 году будет осуществлена реконструкция , капитальный ремонт не менее 303 сельских культурно – досуговых объектов; в 2022 году – 328; в 2023 году – 180; в 2024 году – 180. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации на	Строи тельст во (рекон струк ция, техни ческое перев ооруж ение, приоб ретен ие) объект а недви жимог о имуще ства	Увеличе ние числа посеще ний культурн ых мероприя тий в три раза по сравни ю с показате лем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности, в соответствии с уточненными бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на реализацию мероприятия. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый) с выделенными местами для			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															маломобильны х групп населения, а также помещения для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматрива ется библиотека с читальным залом. Реконструкция , строительство и капитальный ремонт позволят модернизирова ть пространство и оснастить культурно- досуговые			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																учреждения оборудованием . Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставлени я бюджетных ассигнований из федерального бюджета являются: - обеспеченност ь субъекта Российской Федерации сельскими учреждениями культурно- досугового типа; - наличие в региональной программе мероприятий		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															по созданию новых учреждений культурно- досугового типа в сельской местности; - наличие утвержденной в установленном порядке проектно- сметной документации, имеющей положительное заключение государственн ой экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности определения			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае, если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательст вом Российской Федерации является обязательным), а также наличие сметы расходов на капитальный ремонт объектов, утвержденной уполномоченн ым исполнительн ым органом государственн			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																ой власти субъекта Российской Федерации культурно- досугового типа в сельской местности; - наличие утвержденной в установленном порядке проектно- сметной документации, имеющей положительное заключение государственн ой экспертизы; - подтверждение наличия подготовленно го земельного участка для		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															создания учреждений культурно- досугового типа в сельской местности; - обязательство субъекта Российской Федерации обеспечить за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации благоустройст во прилегающей территории созданного учреждения культурно- досугового типа в сельской местности,			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															подключение его к инженерным сетям, а также закупку и установку необходимого немонтируемо го оборудования, не предусмотренн ого проектно- сметной документацией		
1.5	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол . Нарастающий итог	-	Единиц а	14,0000	2020	-	1,00 00	14,0 000	23,0 000	35,0 000	51,0 000	73,0 000	-	-	К концу 2024 года будет реконструиров ано 73 региональных и муниципальны х театров юного зрителя и театров кукол. В 2021 году – 9; в	Строи тельст во (рекон струк ция, техни ческое перев ооруж ение, приоб	Увеличе ние числа посещен ий культурн ых мероприя тий в три раза по сравнени ю с

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															2022 году – 12; в 2023 году – 16; в 2024 году – 22. Реконструиров анные театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийн ыми технологиями, новейшими инженерными и коммуникацио нными системами. Таким образом, реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов спектаклей. В	ретен ие) объект а недви жимог о имуще ства	показате лем 2019 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															Российской Федерации всего насчитывается 150 театров юного зрителя и театров кукол. Благодаря реализации мероприятия реконструкция и (или) капитальный ремонт будут осуществлены в 31% из них.			
1.6	Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек . Настоящий итог	-	Единиц а	2,0000	2019	-	-	-	8,00 00	-	-	-	-	-	До 1 декабря 2020 г. будут утверждены 8 комплектов проектно- сметной документации по строительству центров	Утвер ждени е докум ента	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															культурного развития (далее – ЦКР). ЦКР должны совмещать функции учреждения культуры (выставки, спектакли, кинопоказы), образовательно го центра (медиаотека, курсы, творческие студии и мастерские) и общественного пространства (досуг, дискуссионны е клубы, самоорганизац ия жителей). ЦКР должны отвечать потребностям			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															регионов размещения. Органами исполнительно й власти субъектов Российской Федерации в области культуры самостоятельн о определяются функциональн ые особенности и приоритетные направления деятельности каждого ЦКР (кино, театр, выставки, образование, спорт и т.д.). Развитие сети ЦКР обеспечит повышение доступности и			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																качества предоставлени я услуг учреждениями культуры.		
1.7	Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России . Нарастающий итог	-	Единиц а	900,0000	2020	-	-	900, 000 0	-	-	-	-	-	-	-	В 2019 году закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерство м культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерство м промышленнос ти и торговли Российской Федерации поставлено 900 пианино в	Приоб ретен ие товаро в, работ, услуг	Увеличе ние числа посещен ий культурн ых мероприя тий в три раза по сравни ю с показате лем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															детские школы искусств.			
1.8	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности . Нарастающий итог	-	Единиц а	24,0000	2020	-	9,00 00	24,0 000	37,0 000	-	-	-	-	-	В 2020 году будет осуществлен отбор субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, с учетом использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой	Строи тельст во (рекон струк ция, техни ческое перев ооруж ение, приоб ретен ие) объект а недви жимог о имуще ства	Увеличе ние числа посеще ний культурн ых мероприя тий в три раза по сравни ю с показате лем 2019 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															документации) Реконструкция строительство культурно- досуговых учреждений позволит обеспечить: развитие культурной инфраструктур ы в селе на основе современной материально- технической базы; повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание условий для			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															реализации их культурных потребностей и творческого потенциала. К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена благодаря строительству или реконструкции 37 сельских культурно – досуговых организаций. Критериями отбора является: - возможность			

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.9	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек . Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	0,00 00	2,00 00	6,00 00	39,0 000	-	-	К концу 2024 года драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 ЦКР, которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году – 2; В 2023 году – 4; В 2024 году – 33. ЦКР - это многофункциональное культурное пространство с концертным	Строительств о (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объект а недвижимост и	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															залом и кинотеатрами для детей и взрослых, а также сервисные зоны (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек.		
1.1 0	Приобретены передвижные многофункциональ ные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Настоящий итог	-	Единиц а	203,0000	2020	-	100, 000 0	200, 000 0	309, 000 0	410, 000 0	510, 000 0	610, 000 0	-	-	К концу 2024 года будут приобретены 610 автоклубов (в 2021 году - 106, в 2022 году - 101, далее ежегодно по 100 единиц) с целью	Приоб ретен ие товаро в, работ, услуг	Увеличе ние числа посеще ний культурн ых меропри ятий в три раза по

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих вотдаленных и труднодоступн ых сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункцио нальных культурных центров (автоклубов) используется "типовой комплект оборудования" , определенный методическим и рекомендация ми по		сравни ю с показате лем 2019 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															приобретению передвижных многофункцио нальных культурных центров (автоклубов), размещенных на официальном сайте Минкультуры России . Комплектация специализиров анного автотранспорт а позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательны й досуг для детей. Минимальный			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															комплект предусматрива ет сцену- трансформер, а также комплект, включающий звуковое, световое, компьютерное и мультимедийн ое оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн- трансляции культурных проектов.			
1.1 1	Проведена реновация федеральных	-	Единиц а	1,0000	2020	-	0,00 00	1,00 00	2,00 00	3,00 00	4,00 00	15,0 000	-	-	К концу 2024 года будет	Строи тельст	Увеличе ние	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог														проведена реновация 15 федеральных организаций отрасли культуры.В 2020 году проведен а реновация 1 организации, в 2021 году – 1; в 2022 году – 1; в 2023 году – 1; в 2024 году – 11;Под реновацией понимается улучшение и преобразовани е организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий	во (рекон струк ция, техни ческое перев ооруж ение, приоб ретен ие) объект а недви жимог о имуще ства	числа посещен ий культурн ых мероприя тий в три раза по сравнени ю с показате лем 2019 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															по реконструкции , строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройст ву с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательн ых пространств, в том числе доступных для людей с ограниченным и возможностям и здоровья,			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															реализации новых творческих проектов. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийн ыми технологиями, новейшими инженерными и коммуникацио нными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляем			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повысит динамику посещаемости.		
1.1 2	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог	-	Единиц а	306,0000	2018	-	134, 000 0	306, 000 0	611, 000 0	850, 000 0	960, 000 0	1 07 0, 000 0	-	-	К концу 2024 года будет создано 1070 модельных муниципальны х библиотек, в 2021 году - 305, в 2022 - 239, далее ежегодно по	Приоб ретен ие товаро в, работ, услуг	Увеличе ние числа посещен ий культурн ых мероприя тий в три раза по

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																110 единиц*. Главные задачи проекта: - повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения; - предоставлени е достоверной, проверенной информации в непосредствен ной близости от места жительства; - равные возможности для городских и сельских жителей в доступе к		сравни ю с показате лем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																информации и современным технологиям; - создание комфортных условий для посещения библиотек людям с ограниченными возможностями и здоровья; - предоставлени е новых возможностей для образования и самореализаци и; - формирование нового позитивного имиджа современных библиотек		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																России. Созданные модельные библиотеки станут культурно- интеллектуаль ными центрами для жителей своего населенного пункта благодаря обновленным книжным фондам, современному оборудованию, доступу к сети «Интернет» и НЭБ, удобному пространству для чтения, самообразован ия, групповых занятий и		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															встреч. В модельных библиотеках создается доступная среда для людей с ОВЗ. Таким образом, развитие сети модельных библиотек приведет к росту интеллектуаль ного и культурного развития населения как в городских, так и в сельских поселениях. Проект направлен на аудиторию всех возрастов и профессий.			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															При создании модельных библиотек учитывается контекст ее расположения и пожелания живущих в населенном пункте граждан. Исходя из нужд аудитории формируется новый фонд библиотеки и программа мероприятий, закупается оборудование, модернизирует ся пространство, устанавливаетс я график работы библиотеки.			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																Для эффективного достижения результата разработана Концепция модернизации муниципальны х библиотек Российской Федерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступно й библиотеки и Методические рекомендации по модернизации муниципальны х библиотек на основе модельного стандарта деятельности		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															общедоступно й библиотеки, утвержденные заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой. С 2021 г. на базе существующих переоснащенн ых библиотек будет внедрен проект "Точка концентрации танантов "Гений места", направленный в т.ч. на молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Цель проекта – общение, обмен идеями			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																и формирование на местах молодежных креативных команд. На базе модельных библиотек, с помощью модерации (онлайн и офлайн) специально разработанных мероприятий, создаются креативные команды, которые состоят из творцов (художники, дизайнеры, архитекторы и др.), экономистов (продюсеров,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															менеджеров), юристов и др.Модельные библиотеки проводят мастер-классы, лекции, онлайн-курсы по творческому предпринимательству и современным маркетинговы м технологиям в части популяризации и продвижения местной культуры, а также обучающие семинары по привлечению финансирования на творческие проекты.			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.1 3	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог	-	Единиц а	1,0000	2020	-	-	1,00 00	4,00 00	6,00 00	12,0 000	31,0 000	-	-	К концу 2024 года будет проведена реновация 31 региональной и муниципально й организации отрасли культуры, в 2020 году –1; в 2021 году – 3; в 2022 году – 2;в 2023 году – 6;в 2024 году – 19;Под реновацией понимается ул учшение и преобразовани е организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий	Строи тельст во (рекон струк ция, техни ческое перев ооруж ение, приоб ретен ие) объект а недви жимог о имуще ства	Увеличе ние числа посещен ий культурн ых мероприя тий в три раза по сравни ю с показате лем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															по реконструкции , строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройст ву с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательн ых пространств, в том числе доступн ых для людей с ограниченным и возможностям и здоровья. Действующие организации отрасли культуры			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийн ые технологии, новейшие инженерные и коммуникацио нные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляем ых организациями отрасли культу ры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.		
1.1 4	Созданы культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	-	4,00 00	-	-	-	К концу 2023 года будет создано 4 культурно-образовательных и музейных комплекса во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе, включающих концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства. Строительство	Созда ние (реорг аниза ция) орган изаци и (струк турно го подраз делен ия)	Увеличе ние числа посещен ий культурн ых мероприя тий в три раза по сравни ю с показате лем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															комплексов в отдаленных от Москвы и Санкт- Петербурга регионах позволит увеличить доступность образовательн ых, просветительс ких и других публичных мероприятий с участием ведущих отечественных деятелей, и учреждений культуры.		
1.1 5	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам	-	Единиц а	150,0000	2020	-	-	-	426, 000 0	626, 000 0	792, 000 0	989, 000 0	-	-	К концу 2024 года будет реконструиров ано, капитально отремонтирова но 989	Строи тельст во (рекон струк ция, техни	Увеличе ние числа посещен ий культурн ых

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	искусств . Нарастающий итог														региональных и муниципальны х детских школ искусств по видам искусств. В 2021 году 276, в 2022 году 200, в 2023 году 166, в 2024 году 197. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательно й деятельности путем капитального	ческое перев ооруж ение, приоб ретен ие) объект а недви жимог о имуще ства	мероприя тий в три раза по сравни ю с показате лем 2019 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.		
1.1 6	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	31,0 000	73,0 000	100, 000 0	-	-	К концу 2024 года будет реконструиров ано или капитально отремонтирова но 100 муниципальны х музеев. В 2022 году - 31, в 2023 году - 42, в 2024 году - 27. Проводится ежегодны конкурс проектов субъектов Российской	Строи тельст во (рекон струк ция, техни ческое перев ооруж ение, приоб ретен ие) объект а недви жимог о	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Федерации. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальны х музеев позволит модернизирова ть пространство, а также увеличить количество посещений музеев.	имуще ства	
1.1 7	Технически оснащены муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	105, 000 0	277, 000 0	434, 000 0	-	-	К концу 2024 года будет оснащено 434 муниципальны х музеев. В 2022 году - 105, в 2023 году - 172, в 2024 году - 157. Проводится ежегодны	Приоб ретен ие товаро в, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение муниципальны х музеев позволит модернизирова ть пространство, а также увеличить количество посещений музеев.			

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами								
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	8 280 000,00
2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	6 900 000,00
2.1.1.1.1 .	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	6 900 000,00
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Госфильмофонд России оснащен оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
2.6	Утверждены инвестиционные паспорта усадеб, включающие в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до	0,00	36 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
2.11	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	0,00	922 309,20	518 845,40	508 528,70	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 449 683,30
2.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	441 154,60	478 845,40	469 436,10	460 000,00	460 000,00	460 000,00	2 769 436,10
2.11.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	478 845,40	469 436,10	460 000,00	460 000,00	460 000,00	2 328 281,50
2.11.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	478 845,40	469 436,10	460 000,00	460 000,00	460 000,00	2 328 281,50
2.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	481 154,60	518 845,40	508 528,70	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 008 528,70
2.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Проведена реновация федеральных организаций	0,00	410 014,00	1 045 995,00	2 322 250,60	3 880 578,10	4 860 013,20	4 542 800,00	17 061 650,90

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
2.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	860 000,00	1 110 000,00	2 110 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	9 180 000,00
2.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	0,00	0,00	650 740,00	965 000,00	3 211 330,40	3 325 978,00	3 570 978,00	11 724 026,40
2.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	650 740,00	965 000,00	1 908 000,00	1 755 000,00	2 000 000,00	7 278 740,00
2.14.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	650 740,00	965 000,00	1 908 000,00	1 755 000,00	2 000 000,00	7 278 740,00
2.14.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	650 740,00	965 000,00	1 908 000,00	1 755 000,00	2 000 000,00	7 278 740,00
2.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.3.	Консолидированные бюджеты	0,00	0,00	650 740,00	965 000,00	3 211 330,40	3 325 978,00	3 570 978,00	11 724 026,40

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	400 000,00	650 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 950 000,00	3039315
1.15.	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	500000
1.16.	Технически оснащены муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	200 000,00	420000

7. Дополнительная информация

1	Федеральный проект "Культурная среда" направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений от национальных, имеющих мировое значение - до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство нашей страны. В результате проекта жители городов и сел получают 1918 новых и модернизированных объектов культуры, современным оборудованием оснащено 5 790 организаций культуры. Драйверами станут 39 Центров культурного развития (ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек. Центры культурного развития - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочными площадями, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В результате реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 5 млн. человек. В 2020 г. за счет средств федерального бюджета будут разработаны 8 компоновочных вариантов планировки (проектов строительства, предполагаемая стоимость - 150 млн. рублей) ЦКР. Заказчиком разработки проектной документации выступит подведомственное Минкультуры России учреждение, которое в установленном порядке утвердит проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу, и передаст соответствующим субъектам Российской Федерации для осуществления в 2021 - 2022 гг. строительства первых 8 ЦКР (собственность субъектов РФ, при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов - субсидий на софинансирование капитальных вложений). Проектная документация будет направлена в Минстрой России для принятия в установленном порядке решения о признании экономически эффективной документацией повторного использования и на ее основе в 2022 - 2024 гг. будет осуществлено строительство 39 ЦКР (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов - субсидий на софинансирование капитальных вложений). Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 1732 сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Новое строительство сельских домов культуры с мощностной загрузкой от 100 до 200 посадочных мест на основе проектов, отобранных Минкультуры России, представленными регионами для реализации в мероприятиях по созданию сельских культурно-досуговых учреждений, а также реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры будет осуществляться субъектами РФ при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансировании субъектов Российской Федерации, а дальнейшее содержание будет осуществляться за счет средств муниципальных бюджетов. При реализации проекта планируется охватить все федеральные округа Российской Федерации. Особое внимание будет уделено субъектам Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. В результате будет обеспечена доступность к современным услугам культуры не менее чем для 3 млн. сельских жителей. При этом на всех современных культурно-досуговых объектах будут предусмотрены условия для беспрепятственного посещения инвалидами. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 610 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с
---	--

представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С учетом вклада субъектов Российской Федерации в данный проект, обеспеченность специализированным транспортом муниципальных районов будет выровнена до 80%, что обеспечит доступ к услугам культуры свыше 20 млн. человек.

С целью развития художественного образования 1 842 школ искусств и училищ будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 1070 модельных библиотек (межрайонных и поселенческих). Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость не менее, чем в 2 раза.

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам к концу 2024 г. будут функционировать 1 734 современных кинозала в городах с числом жителей до 500 тыс. человек. Современные кинозалы могут размещаться на базе различных организаций (в домах культуры, на частных досуговых площадках), формируя новый культурный облик городов. Условия инвестирования в создание кинозалов предусматривают обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов в общем объеме репертуара. За проектный период будут созданы условия для просмотра качественного отечественного кино не менее чем для 29 млн. человек.

Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции и капитального ремонта 73 детских театров, что составляет 31% от действующей сети, что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости до 15% (свыше 4 млн. зрителей).

Качество культурной среды для людей будет обеспечено за счет выделения не менее 30 грантов на реновацию федеральных (за счет средств федерального бюджета в виде бюджетных инвестиций), а также региональных и муниципальных (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов) учреждений культуры.

В результате реновации (реконструкции, капитального ремонта учреждений культуры с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов и др.) действующие организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Культурная среда

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Методика расчета показателей нацпроекта «Культура» актуализирована"	31.12.2020	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ярилова О.С.	Внесены изменения в методику расчета показателей национального проекта "Культура" и входящих в его состав федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура" в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и утвержденными общественно значимыми результатами. Актуализированы принципы расчета имеющихся показателей, также добавлена схема расчета новых.	Нет	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результ	02	Алексеева Ж.В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.05.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж.В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.2	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ярилова О.С.	К концу 2024 года будут созданы условия для повышения качества художественного образования в 1842 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В 2021 году 306 образовательных учреждений; в 2022 году - 309; в 2023 году - 304; в 2024 году - 313. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							согласование с Минкультуры России перечней образовательных учреждений, музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. Основание для выделения субъектам РФ средств из федерального бюджета РФ для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов: наличие потребности в музыкальных инструментах, оборудовании и учебных материалах, необходимых для реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в ДШИ и основных образовательных программ среднего профессионального образования в училищах. Субъекты РФ самостоятельно определяют ДШИ и училища, подлежащие оснащению. Реализация мероприятия регламентирована Постановлением Правительства Российской Федерации. от 15.04.2014 г. № 317		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" (приложение 8)." Объем финансирования из федерального бюджета определяется с учетом количества обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам ДШИ и программам СПО в училищах.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Овсиенко Н.П.		-	-
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных"	-	02.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Овсиенко Н.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			точкам и отсутствует					
1.2.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	01	04	Овсиенко Н.П.		-	-
1.2.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Овсиенко Н.П.		-	-
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Овсиенко Н.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	02	04	Ярилова О.С.		-	-
1.2.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Ермакова С.Д.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ярилова О.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2021	03	06	Ермакова С.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	-	АИС "Статистика"
1.2.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг отчетов субъектов РФ - получателей межбюджетных трансфертов о закупках музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С.Д.	Отчет Мониторинг отчетов субъектов РФ	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	искусств по видам искусств и училищ) за предыдущий год "								
1.2.11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С.Д.	Прочий тип документа Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"
1.2.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С.Д.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	АИС "Статистика"
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами	Ермакова С.Д.	Отчет Отчет	-	АИС "Статистика"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2022	01	04	Ермакова С.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации	-	АИС "Статистика"
1.2.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Ермакова С.Д.	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете	-	АИС "Статистика"
1.2.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С.Д.	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С.Д.	Отчет Отчет	-	АИС "Статистика"
1.2.20	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Ермакова С.Д.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры (приложение №8 к государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры"	-	АИС "Статистика"
1.2.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.03.2023	02	04	Ермакова С.Д.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекту Российской Федерации	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации межбюджетных трансфертов*"								
1.2.22	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С.Д.	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете	-	АИС "Статистика"
1.2.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С.Д.	Отчет Отчет	-	АИС "Статистика"
1.2.24	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	02	Ермакова С.Д.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			атами и контрольными точками и отсутствует			Федерации на поддержку отрасли культуры (приложение №8 к государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры"		
1.2.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2024	02	04	Ермакова С.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации	-	АИС "Статистика"
1.2.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С.Д.	Отчет	-	АИС "Статистика"
1.3	Результат "Оснащены современным	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ксензов М.Ю.	К концу 2024 года будет создано 1734 современных кинозала, в 2021	Нет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		году – 120; в 2022 году – 180; в 2023 году – 180; в 2024 году – 200. Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение пяти лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Реализация мероприятия на территории всей Российской Федерации позволит обеспечить аудиторию современным цифровым показом. К концу 2024 года доступ к цифровому кинопоказу будут иметь свыше 111 млн человек.		ка"
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Любимова О.Б.		-	-
1.3.2	Контрольная точка		01.07.2019	Взаимо	Взаимо	Степанов П.В.			-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Любимова О.Б.		-	-
1.3.4	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Степанов П.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Любимова О.Б.		-	-
1.3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2020	01	04	Агаронов Д.Г.		-	-
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	01	04	Агаронов Д.Г.		-	-
1.3.8	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания	-	31.12.2020	02	Взаимосвязь с иными	Агаронов Д.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы)"				результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Максимченко С.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2021	01	04	Максимченко С.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.3.11	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Максимченко С.Б.	Отчет Промежуточный отчет	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на поддержку кинематографии в целях оснащения современным оборудованием кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Максимченко С.Б.	Отчет Отчет Фонда кино о расходовании средств субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.3.13	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Максимченко С.Б.	Отчет Отчет Фонда кино о регистрации кинозалов в единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).	-	АИС "Статистика"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.17	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Максимченко С.Б.	Отчет Фонда кино о регистрации кинозалов в единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).	-	АИС "Статистика"
1.3.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Максимченко С.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.3.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2023	01	04	Максимченко С.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.3.20	Контрольная точка	-	31.12.2023	Взаимо	04	Максимченко	Отчет Фонда кино о	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		С.Б.	расходовании средств субсидии.		"Статистика"
1.3.21	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Максимченко С.Б.	Отчет Фонда кино о регистрации кинозалов в единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).	-	АИС "Статистика"
1.3.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Максимченко С.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр соглашений)"			отсутствует	отсутствует				
1.3.23	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2024	01	04	Максимченко С.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	01	04	Максимченко С.Б.	Отчет о расходовании средств субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.3.25	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Максимченко С.Б.	Отчет о регистрации кинозалов в единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).	-	АИС "Статистика"
1.4	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Осинцев В.Г.	В 2021 году будет осуществлена реконструкция, капитальный ремонт не менее 303 сельских	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		культурно – досуговых объектов; в 2022 году – 328; в 2023 году – 180; в 2024 году – 180. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности, в соответствии с уточненными бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на реализацию мероприятия. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый) с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещения для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения оборудованием. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предоставления бюджетных ассигнований из федерального бюджета являются: - обеспеченность субъекта Российской Федерации сельскими учреждениями культурно-досугового типа; - наличие в региональной программе мероприятий по созданию новых учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; - наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае, если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), а также наличие сметы расходов на капитальный ремонт объектов, утвержденной уполномоченным исполнительным органом государственной власти		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субъекта Российской Федерации культурно-досугового типа в сельской местности; - наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы; - подтверждение наличия подготовленного земельного участка для создания учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; - обязательство субъекта Российской Федерации обеспечить за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации благоустройство прилегающей территории созданного учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, подключение его к инженерным сетям, а также закупку и установку необходимого немонтируемого оборудования, не предусмотренного проектно-сметной документацией		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждено"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кононов М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	10.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Кононов М.В.		-	-
1.4.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	11.12.2018	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	02.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.4.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.4.6	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных	-	22.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кононов М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертиз"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	22.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.4.8	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	24.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.4.9	Контрольная точка "Земельный участок"	-	26.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кононов М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлен заказчику"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.4.11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	07.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.4.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.		-	-
1.4.14	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Карташев П.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.4.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.4.16	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.4.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	03.03.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ка"
1.4.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Отчет об использовании субъектами РФ межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"
1.4.19	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	03.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"
1.4.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"
1.4.22	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертиз"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.4.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	03.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"
1.4.24	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
1.4.25	Контрольная точка "Утверждено	-	30.01.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ка"
1.4.26	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.4.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	03.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.28	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
1.4.29	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"
1.4.30	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертиз"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.4.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	03.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"
1.4.32	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
1.5	Результат "Реконструированы и	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В.Г.	К концу 2024 года будет реконструировано 73	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. В 2021 году – 9; в 2022 году – 12; в 2023 году – 16; в 2024 году – 22. Реконструированные театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Таким образом, реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов спектаклей. В Российской Федерации всего насчитывается 150 театров юного зрителя и театров кукол. Благодаря реализации мероприятия реконструкция и (или) капитальный ремонт будут осуществлены в 31% из них.		ка"
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.5.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.5.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации межбюджетных трансфертов*"			ьными точкам и отсутсвует	ьными точкам и отсутсвует				
1.5.5	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.04.2019	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутсвует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутсвует	Косарева О.В.		-	-
1.5.6	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.05.2019	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутсвует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутсвует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.5.7	Контрольная точка "Получено разрешение на"	-	01.06.2019	Взаимо связь с	Взаимо связь с	Обрывалин С.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительство (реконструкцию)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.8	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	10.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О.В.		-	-
1.5.9	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.10	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	10.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О.В.		-	-
1.5.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О.В.		-	-
1.5.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кононов М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.5.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Косарева О.В.		-	-
1.5.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.5.15	Контрольная точка "Техническая готовность	-	01.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Карташев П.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	объекта, %"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.		-	-
1.5.17	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.5.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.5.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	03.03.2021	14	10	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.5.20	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.21	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
1.5.22	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"
1.5.23	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Осинцев В.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.24	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.5.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	03.03.2022	14	10	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.5.26	Контрольная точка "Утверждены правила"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.27	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
1.5.28	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.5.29	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.5.30	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	03.03.2023	13	10	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.5.31	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Филимонов Н.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.5.32	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.5.33	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.5.34	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения"	-	03.03.2024	13	10	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"								
1.5.35	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
1.6	Результат "Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек "	31.12.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.	До 1 декабря 2020 г. будут утверждены 8 комплектов проектно-сметной документации по строительству центров культурного развития (далее – ЦКР). ЦКР должны совмещать функции учреждения культуры (выставки, спектакли, кинопоказы), образовательного центра (медiateка, курсы, творческие студии и мастерские) и общественного пространства (досуг, дискуссионные клубы, самоорганизация жителей). ЦКР	Нет	ГИС "Нацпроект "Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							должны отвечать потребностям регионов размещения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры самостоятельно определяются функциональные особенности и приоритетные направления деятельности каждого ЦКР (кино, театр, выставки, образование, спорт и т.д.). Развитие сети ЦКР обеспечит повышение доступности и качества предоставления услуг учреждениями культуры.		
1.6.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Осинцев В.Г.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.6.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2020	02	04	Осинцев В.Г.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	03	05	Осинцев В.Г.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.6.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.7	Результат "Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России "	31.12.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кадырова Г.М.	В 2019 году закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации поставлено 900 пианино в детские школы искусств.	Нет	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.7.1	Контрольная точка	-	-	Взаимо	Взаимо	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Контрольная точка не задана"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.8	Результат "Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности "	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.	В 2020 году будет осуществлен отбор субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, с учетом использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации). Реконструкция строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить: развитие культурной инфраструктуры в селе на основе современной материально-технической базы; повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поселений, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала. К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена благодаря строительству или реконструкции 37 сельских культурно – досуговых организаций. Критериями отбора является: - возможность обеспечения центра инженерными коммуникациями энергетическими ресурсами; - пешеходная и транспортная доступность участка, предназначенного для строительства центра; - уровень обеспеченности учреждениями культуры (отсутствие ЦКР); - возможность привлечения специалистов культурно-досуговой деятельности.		
1.8.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Кононов М.В.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.8.5	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.8.6	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кононов М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.7	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.8.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	19.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.8.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	22.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Кононов М.В.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.8.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.		-	-
1.8.14	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Карташев П.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.15	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2021	16	17	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.8.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	03.03.2021	03	12	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.8.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Отчет об использовании субъектами РФ межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.8.19	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
1.9	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Осинцев В.Г.	К концу 2024 года драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 ЦКР, которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек.	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		В 2022 году – 2; В 2023 году – 4; В 2024 году – 33. ЦКР - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, а также сервисные зоны (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 4,2 млн. человек.		
1.9.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.9.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Карташев П.В.	Отчет Ежемесячный отчет о реализации объекта.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.9.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"
1.9.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.9.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Карташев П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ка"
1.9.6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
1.9.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.9.8	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.9.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"
1.9.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Карташев П.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.9.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"
1.9.12	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.9.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Карташев П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ка"
1.9.14	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
1.10	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ярилова О.С.	К концу 2024 года будут приобретены 610 автоклубов (в 2021 году - 106, в 2022 году - 101, далее ежегодно по 100 единиц) с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется "типовой комплект оборудования", определенный методическими рекомендациями по приобретению передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), размещенных на официальном сайте Минкультуры России . Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, а также комплект, включающий звуковое, световое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов.		
1.10.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	10.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Алексеева Ж.В.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж.В.		-	-
1.10.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж.В.		-	-
1.10.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	10.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Алексеева Ж.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.10.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	10.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж.В.		-	-
1.10.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж.В.		-	-
1.10.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными результ	02	Алексеева Ж.В.	Прочий тип документа Приложение № 8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			атами и контрольными точками и отсутствует			культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317.		
1.10.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	10.02.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж.В.	Прочий тип документа Закон о бюджете № 385 от 08.12.2020 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	-	АИС "Статистика"
1.10.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	02	04	Алексеева Ж.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту бюджета Российской Федерации.	-	АИС "Статистика"
1.10.12	Контрольная точка "Заключены контракты на	-	30.11.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Алексеева Ж.В.	Отчет Отчеты о заключении контрактов	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приобретение автоклубов Получены отчеты о заключении контрактов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ка"
1.10.1 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж.В.	Отчет Финансовый отчет о реализации субсидии	-	АИС "Статистика"
1.10.1 4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж.В.	Прочий тип документа Приложение № 8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.10.1 5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	10.02.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж.В.	Прочий тип документа Закон о бюджете № 385 от 08.12.2020 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	-	АИС "Статистика"
1.10.1 6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации.	-	АИС "Статистика"
1.10.1 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Алексеева Ж.В.	Отчет Финансовый отчет о реализации субсидии.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.10.18	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Алексеева Ж.В.	Прочий тип документа Приложение № 8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317.	-	АИС "Статистика"
1.10.19	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	10.02.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж.В.	Прочий тип документа Закон о бюджете № 385 от 08.12.2020 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.	-	АИС "Статистика"
1.10.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	15.02.2023	02	04	Алексеева Ж.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из	-	АИС "Статистика"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.2 3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	10.02.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж.В.	Прочий тип документа Закон о бюджете № 385 от 08.12.2020 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.	-	АИС "Статистика"
1.10.2 4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2024	02	04	Алексеева Ж.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации.	-	АИС "Статистика"
1.10.2 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алексеева Ж.В.	Отчет Финансовый отчет о реализации субсидии.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.11	Результат "Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.	К концу 2024 года будет проведена реновация 15 федеральных организаций отрасли культуры. В 2020 году проведена реновация 1 организации, в 2021 году – 1; в 2022 году – 1; в 2023 году – 1; в 2024 году – 11; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными	Нет	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повысит динамику посещаемости.		
1.11.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кононов М.В.		-	-
1.11.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	30.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кононов М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутсвует	ьными точкам и отсутсвует				
1.11.3	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.05.2019	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.11.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.2019	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Кононов М.В.		-	-
1.11.5	Контрольная точка "Получено разрешение на	-	01.06.2019	Взаимо связь с	Взаимо связь с	Обрывалин С.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительство (реконструкцию)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.11.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.11.7	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.11.8	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	10.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.11.9	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	10.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.11.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Обрывалин С.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.11.1 1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.11.1 2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.		-	-
1.11.1 3	Контрольная точка "Сведения о	-	01.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.11.1 4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.		-	-
1.11.1 5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			вует	вует				
1.11.1 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.		-	-
1.11.1 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу.	-	АИС "Статистика"
1.11.1 8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Выписка из реестра контрактов.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.11.19	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.11.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.11.21	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В.Г.	Прочий тип документа План закупок	-	АИС "Статисти

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ка"
1.11.2 2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.11.2 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			вует	вует				
1.11.2 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.	Прочий тип документа План закупок	-	АИС "Статистика"
1.11.2 5	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.11.2 6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура "

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.11.2 7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.11.2 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу.	-	АИС "Статистика"
1.11.2 9	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	01.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В.Г.	Прочий тип документа План закупок	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ка"
1.11.3 0	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.11.3 1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.11.3 2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.11.3 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу.	-	АИС "Статистика"
1.11.3 4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Обрывалин С.Г.	Прочий тип документа План закупок	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.11.3 5	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.11.3 6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.11.3 7	Контрольная точка "Утверждено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт,	-	ГИС "Нацпроект"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).		Культура"
1.12	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ярилова О.С.	К концу 2024 года будет создано 1070 модельных муниципальных библиотек, в 2021 году - 305, в 2022 - 239, далее ежегодно по 110 единиц*. Главные задачи проекта: - повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения; - предоставление достоверной, проверенной информации в непосредственной близости от места жительства; - равные возможности для городских и сельских жителей в доступе к информации и современным технологиям; - создание комфортных условий для посещения библиотек людям с ограниченными возможностями	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							здоровья; - предоставление новых возможностей для образования и самореализации; - формирование нового позитивного имиджа современных библиотек России. Созданные модельные библиотеки станут культурно-интеллектуальными центрами для жителей своего населенного пункта благодаря обновленным книжным фондам, современному оборудованию, доступу к сети «Интернет» и НЭБ, удобному пространству для чтения, самообразования, групповых занятий и встреч. В модельных библиотеках создается доступная среда для людей с ОВЗ. Таким образом, развитие сети модельных библиотек приведет к росту интеллектуального и культурного развития населения как в городских, так и в сельских поселениях. Проект направлен на аудиторию всех возрастов и профессий. При создании модельных библиотек учитывается контекст ее расположения и пожелания живущих в населенном		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							пункте граждан. Исходя из нужд аудитории формируется новый фонд библиотеки и программа мероприятий, закупается оборудование, модернизируется пространство, устанавливается график работы библиотеки. Для эффективного достижения результата разработана Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки и Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, утвержденные заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой. С 2021 г. на базе существующих переоснащенных библиотек будет внедрен проект "Точка концентрации талантов "Гений места", направленный в т.ч. на молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Цель проекта – общение, обмен идеями и формирование на местах		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							молодежных креативных команд. На базе модельных библиотек, с помощью модерации (онлайн и офлайн) специально разработанных мероприятий, создаются креативные команды, которые состоят из творцов (художники, дизайнеры, архитекторы и др.), экономистов (продюсеров, менеджеров), юристов и др. Модельные библиотеки проводят мастер-классы, лекции, онлайн-курсы по творческому предпринимательству и современным маркетинговым технологиям в части популяризации и продвижения местной культуры, а также обучающие семинары по привлечению финансирования на творческие проекты.		
1.12.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	18.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Федякина Л.В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.12.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	18.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федякина Л.В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.12.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	18.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федякина Л.В.	Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.12.4	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ваньков В.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.12.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ваньков В.В.		-	-
1.12.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ваньков В.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	14.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ваньков В.В.		-	-
1.12.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ваньков В.В.		-	-
1.12.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ваньков В.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.12.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Федякина Л.В.	Решение Минкультуры России утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	АИС "Статистика"
1.12.11	Контрольная точка "Начато предоставление межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2021 году муниципальных библиотек по модельному стандарту по заявкам субъектов Российской Федерации"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Федякина Л.В.	Прочий тип документа Соглашения	-	АИС "Статистика"
1.12.12	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ярилова О.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.12.13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2021 году муниципальных библиотек по модельному стандарту "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федякина Л.В.	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями	-	АИС "Статистика"
1.12.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Федякина Л.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.12.1 5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ярилова О.С.		-	-
1.12.1 6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ярилова О.С.		-	-
1.12.1 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.12.2021	02	04	Федякина Л.В.	Отчет о заключенных с субъектами Российской Федерации соглашениях	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"								
1.12.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Федякина Л.В.	Решение Минкультуры России утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	АИС "Статистика"
1.12.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федякина Л.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"
1.12.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены"	-	31.12.2022	02	04	Федякина Л.В.	Отчет о заключенных с субъектами Российской Федерации соглашениях	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"								
1.12.2 1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Федякина Л.В.	Решение Минкультуры России утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	АИС "Статистика"
1.12.2 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федякина Л.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"
1.12.2	Контрольная точка "С	-	31.12.2023	02	04	Федякина Л.В.	Отчет о заключенных с	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"						субъектами Российской Федерации соглашениях		"Статистика"
1.12.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Федякина Л.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"
1.13	Результат "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.	К концу 2024 года будет проведена реновация 31 региональной и муниципальной организации отрасли культуры, в 2020 году –1; в 2021 году – 3; в 2022 году – 2; в 2023 году – 6; в 2024 году – 19; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по	Да	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.		
1.13.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Обрывалин С.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.13.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.13.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.13.4	Контрольная точка	-	01.11.2020	Взаимо	Взаимо	Обрывалин		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Техническая готовность объекта, %"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	С.Г.			
1.13.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Обрывалин С.Г.		-	-
1.13.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Обрывалин С.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.13.7	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.13.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.13.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам"	-	03.03.2021	13	10	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"								
1.13.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию	-	АИС "Статистика"
1.13.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Отчет Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.13.12	Контрольная точка "Получены положительные"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными	13	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заклучения по результатам государственных экспертиз"			результатами и контрольными точкам и отсутствует					
1.13.1 3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"
1.13.1 4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	03.03.2022	13	10	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	АИС "Статистика"
1.13.1	Контрольная точка	-	31.12.2022	14	Взаимо	Филимонов	Акт Акта ввода объекта в	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5	"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Н.А.	эксплуатацию.		"Статистика"
1.13.16	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"
1.13.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.13.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.13.19	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"
1.13.20	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	14	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных экспертиз"			контрольными точками и отсутствует					
1.13.2 1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.13.2 2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	03.03.2024	14	10	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии.	-	АИС "Статистика"
1.13.2 3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в"	-	31.12.2024	15	Взаимосвязь с иными	Филимонов Н.А.	Акт ввода объекта в эксплуатацию.	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эксплуатацию"				результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.14	Результат "Созданы культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства"	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Осинцев В.Г.	К концу 2023 года будет создано 4 культурно-образовательных и музейных комплекса во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе, включающих концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства. Строительство комплексов в отдаленных от Москвы и Санкт-Петербурга регионах позволит увеличить доступность образовательных, просветительских и других публичных мероприятий с участием ведущих отечественных деятелей, и учреждений культуры.	Нет	АИС "Статистика"
1.14.1	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство культурно-	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Карташев П.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных и музейных комплексов "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.14.2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы 1-й очереди объектов культурно-образовательных и музейных комплексов завершены"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Отчет Промежуточный отчет	-	АИС "Статистика"
1.14.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения государственных экспертиз на строительство культурно-образовательных и музейных комплексов"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Заключения государственных экспертиз	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.4	Контрольная точка "Объекты 1-й очереди культурно-образовательных и музейных комплексов введены в эксплуатацию. Акты подписаны "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Акт	-	АИС "Статистика"
1.14.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.14.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.14.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.14.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.14.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо,	-	ГИС "Нацпроект" Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эксплуатацию"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).		
1.14.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.14.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.1 2	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карташев П.В.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).	-	ГИС "Нацпроект" Культура"
1.15	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ярилова О.С.	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 989 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. В 2021 году 276, в 2022 году 200, в 2023 году 166, в 2024 году 197. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.	Да	АИС "Статистика"
1.15.1	Контрольная точка "С	-	15.02.2021	Взаимо	15	Ермакова С.Д.	Соглашение Соглашение о	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации		"Статистика"
1.15.2	Контрольная точка "Завершен отбор субъектов Российской Федерации - получателей межбюджетных трансфертов на 2022-2024 гг. на реконструкцию и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных ДШИ"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С.Д.	Прочий тип документа Список субъектов	-	АИС "Статистика"
1.15.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Ермакова С.Д.	Отчет Отчет	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.15.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С.Д.	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете	-	АИС "Статистика"
1.15.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Ермакова С.Д.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры (приложение №8 к государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры"	-	АИС "Статистика"
1.15.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам"	-	15.02.2022	13	15	Ермакова С.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"								
1.15.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С.Д.	Отчет Отчет	-	АИС "Статистика"
1.15.8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Ермакова С.Д.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры (приложение №8 к государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры"	-	АИС "Статистика"
1.15.9	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными	Ермакова С.Д.	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"				результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.15.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	13	15	Ермакова С.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации	-	АИС "Статистика"
1.15.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермакова С.Д.	Отчет	-	АИС "Статистика"
1.15.1	Контрольная точка	-	31.12.2023	12	Взаимо	Ермакова С.Д.	Прочий тип документа	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Федеральный закон от 08.12.2020 ФЗ № 385 «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»		"Статистика"
1.15.13	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Ермакова С.Д.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры (приложение №8 к государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры"	-	АИС "Статистика"
1.15.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2024	13	15	Ермакова С.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту субъекта Российской Федерации	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С.Д.	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	-	АИС "Статистика"
1.16	Результат "Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В.Г.	К концу 2024 года будет реконструировано или капитально отремонтировано 100 муниципальных музеев. В 2022 году - 31, в 2023 году - 42, в 2024 году - 27. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.	Да	АИС "Статистика"
1.16.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии субъектам РФ	-	АИС "Статистика"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.16.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Приложение из закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период	-	АИС "Статистика"
1.16.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии субъектам РФ	-	АИС "Статистика"
1.16.6	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.16.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию	-	АИС "Статистика"
1.16.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Приложение из закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период	-	АИС "Статистика"
1.16.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Филимонов Н.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии субъектам РФ	-	АИС "Статистика"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.16.1 2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филимонов Н.А.	Прочий тип документа Приложение из закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период	-	АИС "Статистика"
1.17	Результат "Технически оснащены муниципальные музеи"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Манилова А.Ю.	К концу 2024 года будет оснащено 434 муниципальных музеев. В 2022 году - 105, в 2023 году - 172, в 2024 году - 157. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.	Да	АИС "Статистика"
1.17.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Манилова А.Ю.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.17.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Манилова А.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	-	АИС "Статистика"
1.17.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Манилова А.Ю.	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете	-	АИС "Статистика"
1.17.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Манилова А.Ю.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Манилова А.Ю.	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете	-	АИС "Статистика"
1.17.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Манилова А.Ю.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"
1.17.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Манилова А.Ю.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.17.1 0	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Манилова А.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	-	АИС "Статистика"
1.17.1 1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Манилова А.Ю.	Прочий тип документа Федеральный закон о федеральном бюджете	-	АИС "Статистика"
1.17.1 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Манилова А.Ю.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	АИС "Статистика"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Культурная среда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Хабаровский край	14,0000	2020	0,0000	13,0000	13,0000	18,0000	23,0000	30,0000	33,0000	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2020	0,0000	2,0000	4,0000	0,0000	2,0000	4,0000	6,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	6,0000	2020	0,0000	8,0000	10,0000	13,0000	14,0000	16,0000	20,0000	-	-
Нижегородская область	32,0000	2020	0,0000	24,0000	34,0000	46,0000	64,0000	68,0000	73,0000	-	-
Оренбургская область	16,0000	2020	0,0000	24,0000	33,0000	28,0000	35,0000	43,0000	65,0000	-	-
Пензенская область	6,0000	2020	0,0000	20,0000	29,0000	13,0000	17,0000	23,0000	25,0000	-	-
Пермский край	0,0000	2020	0,0000	56,0000	56,0000	4,0000	9,0000	12,0000	14,0000	-	-
Республика Башкортостан	3,0000	2020	0,0000	8,0000	28,0000	5,0000	9,0000	18,0000	29,0000	-	-
Республика Марий Эл	7,0000	2020	0,0000	5,0000	7,0000	15,0000	17,0000	23,0000	29,0000	-	-
Республика Мордовия	14,0000	2020	0,0000	8,0000	13,0000	19,0000	24,0000	32,0000	38,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	22,0000	2020	0,0000	150,000 0	159,000 0	27,0000	34,0000	44,0000	50,0000	-	-
Самарская область	7,0000	2020	0,0000	9,0000	20,0000	18,0000	28,0000	33,0000	40,0000	-	-
Саратовская область	13,0000	2020	0,0000	6,0000	14,0000	20,0000	27,0000	33,0000	61,0000	-	-
Удмуртская Республика	16,0000	2020	0,0000	9,0000	16,0000	21,0000	24,0000	32,0000	39,0000	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Тульская область	23,0000	2020	0,0000	28,0000	32,0000	28,0000	34,0000	43,0000	54,0000	-	-
Ярославская область	6,0000	2020	0,0000	20,0000	25,0000	16,0000	27,0000	35,0000	46,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	8,0000	2020	0,0000	10,0000	17,0000	10,0000	14,0000	21,0000	25,0000	-	-
Волгоградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	9,0000	16,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2020	0,0000	8,0000	8,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-
Краснодарский край	22,0000	2020	0,0000	21,0000	32,0000	36,0000	43,0000	52,0000	60,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	16,0000	2020	0,0000	7,0000	13,0000	21,0000	26,0000	30,0000	38,0000	-	-
Республика Калмыкия	13,0000	2020	0,0000	4,0000	7,0000	15,0000	19,0000	23,0000	25,0000	-	-
Республика Крым	11,0000	2020	0,0000	7,0000	11,0000	15,0000	21,0000	25,0000	27,0000	-	-
Ростовская область	10,0000	2020	0,0000	39,0000	47,0000	14,0000	24,0000	26,0000	28,0000	-	-
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование Единица											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	19,0000	2020	0,0000	30,0000	37,0000	27,0000	30,0000	36,0000	39,0000	-	-
Еврейская автономная область	7,0000	2020	0,0000	5,0000	7,0000	9,0000	12,0000	13,0000	13,0000	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Костромская область	4,0000	2020	0,0000	7,0000	7,0000	10,0000	13,0000	31,0000	32,0000	-	-
Курская область	10,0000	2020	0,0000	21,0000	27,0000	19,0000	24,0000	36,0000	36,0000	-	-
Липецкая область	9,0000	2020	0,0000	46,0000	50,0000	27,0000	31,0000	40,0000	41,0000	-	-
Московская область	21,0000	2020	0,0000	57,0000	92,0000	43,0000	49,0000	69,0000	73,0000	-	-
Орловская область	16,0000	2020	0,0000	44,0000	46,0000	26,0000	35,0000	44,0000	49,0000	-	-
Рязанская область	15,0000	2020	0,0000	14,0000	16,0000	33,0000	41,0000	52,0000	56,0000	-	-
Смоленская область	7,0000	2020	0,0000	15,0000	15,0000	17,0000	29,0000	44,0000	48,0000	-	-
Тамбовская область	10,0000	2020	0,0000	28,0000	32,0000	21,0000	27,0000	40,0000	46,0000	-	-
Тверская область	5,0000	2020	0,0000	5,0000	5,0000	12,0000	15,0000	25,0000	26,0000	-	-
Тульская область	7,0000	2020	0,0000	10,0000	12,0000	15,0000	21,0000	31,0000	39,0000	-	-
Ярославская область	10,0000	2020	0,0000	6,0000	10,0000	22,0000	31,0000	40,0000	46,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	3,0000	2020	0,0000	14,0000	23,0000	3,0000	8,0000	9,0000	14,0000	-	-
Волгоградская область	5,0000	2020	0,0000	6,0000	10,0000	19,0000	28,0000	35,0000	39,0000	-	-
город федерального значения	2,0000	2020	0,0000	5,0000	7,0000	4,0000	8,0000	8,0000	11,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Севастополь											
Краснодарский край	27,0000	2020	0,0000	9,0000	36,0000	31,0000	67,0000	80,0000	111,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	10,0000	2020	0,0000	23,0000	42,0000	12,0000	17,0000	22,0000	28,0000	-	-
Республика Калмыкия	1,0000	2020	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	5,0000	7,0000	10,0000	-	-
Республика Крым	18,0000	2020	0,0000	25,0000	43,0000	25,0000	39,0000	41,0000	53,0000	-	-
Ростовская область	37,0000	2020	0,0000	2,0000	37,0000	53,0000	77,0000	77,0000	97,0000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Культурная среда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	610.0000	2020	-	300.0000	600.0000	916.0000	1225.0000	1529.0000	1842.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	610.0000	2020	-	-	0.0000	916.0000	1225.0000	1529.0000	1842.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	136.0000	2020	-	-	-	259.0000	259.0000	382.0000	382.0000	-	-
Тамбовская область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	11.0000	11.0000	16.0000	16.0000	-	-
Смоленская область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	14.0000	14.0000	22.0000	22.0000	-	-
Белгородская область	Единица	7.0000	2020	-	-	-	16.0000	16.0000	25.0000	25.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Брянская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	9.0000	9.0000	13.0000	13.0000	-	-
Воронежская область	Единица	15.0000	2020	-	-	-	30.0000	30.0000	45.0000	45.0000	-	-
Ивановская область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	-	-
Тверская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	9.0000	9.0000	13.0000	13.0000	-	-
Тульская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	9.0000	9.0000	13.0000	13.0000	-	-
Владимирская область	Единица	11.0000	2020	-	-	-	21.0000	21.0000	31.0000	31.0000	-	-
Калужская область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	13.0000	13.0000	20.0000	20.0000	-	-
Костромская область	Единица	3.0000	2020	-	-	-	6.0000	6.0000	9.0000	9.0000	-	-
Курская область	Единица	7.0000	2020	-	-	-	12.0000	12.0000	17.0000	17.0000	-	-
Липецкая область	Единица	7.0000	2020	-	-	-	14.0000	14.0000	21.0000	21.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Московская область	Единица	16.0000	2020	-	-	-	33.0000	33.0000	50.0000	50.0000	-	-
Орловская область	Единица	14.0000	2020	-	-	-	20.0000	20.0000	26.0000	26.0000	-	-
Рязанская область	Единица	11.0000	2020	-	-	-	20.0000	20.0000	29.0000	29.0000	-	-
Ярославская область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	14.0000	14.0000	22.0000	22.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	60.0000	2020	-	-	-	124.0000	124.0000	188.0000	188.0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	15.0000	2020	-	-	-	35.0000	35.0000	55.0000	55.0000	-	-
Калининградская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	10.0000	10.0000	15.0000	15.0000	-	-
Ленинградская область	Единица	9.0000	2020	-	-	-	18.0000	18.0000	27.0000	27.0000	-	-
Мурманская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	11.0000	11.0000	17.0000	17.0000	-	-
Республика Коми	Единица	6.0000	2020	-	-	-	11.0000	11.0000	16.0000	16.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Псковская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	7.0000	7.0000	10.0000	10.0000	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	7.0000	7.0000	10.0000	10.0000	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	9.0000	9.0000	13.0000	13.0000	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	7.0000	7.0000	10.0000	10.0000	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	9.0000	9.0000	15.0000	15.0000	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	66.0000	2020	-	-	-	66.0000	131.0000	131.0000	198.0000	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	9.0000	2020	-	-	-	9.0000	18.0000	18.0000	27.0000	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	20.0000	2020	-	-	-	20.0000	40.0000	40.0000	60.0000	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	5.0000	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.0000	4.0000	4.0000	6.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Краснодарский край</i>	Единица	26.0000	2020	-	-	-	26.0000	51.0000	51.0000	76.0000	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.0000	4.0000	4.0000	6.0000	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.0000	8.0000	8.0000	12.0000	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.0000	4.0000	4.0000	6.0000	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	27.0000	2020	-	-	-	27.0000	55.0000	55.0000	87.0000	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	3.0000	6.0000	6.0000	9.0000	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.0000	4.0000	4.0000	6.0000	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	12.0000	2020	-	-	-	12.0000	24.0000	24.0000	36.0000	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.0000	4.0000	4.0000	6.0000	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.0000	9.0000	9.0000	18.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	3.0000	6.0000	6.0000	9.0000	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	121.0000	2020	-	-	-	121.0000	246.0000	246.0000	370.0000	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	10.0000	2020	-	-	-	10.0000	20.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	6.0000	12.0000	12.0000	18.0000	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	17.0000	2020	-	-	-	17.0000	35.0000	35.0000	51.0000	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	8.0000	2020	-	-	-	8.0000	16.0000	16.0000	24.0000	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.0000	4.0000	4.0000	6.0000	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.0000	8.0000	8.0000	12.0000	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.0000	8.0000	8.0000	12.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	7.0000	13.0000	13.0000	21.0000	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	12.0000	2020	-	-	-	12.0000	28.0000	28.0000	43.0000	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	12.0000	2020	-	-	-	12.0000	24.0000	24.0000	36.0000	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	14.0000	2020	-	-	-	14.0000	28.0000	28.0000	42.0000	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.0000	8.0000	8.0000	12.0000	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.0000	8.0000	8.0000	12.0000	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	17.0000	2020	-	-	-	17.0000	34.0000	34.0000	51.0000	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	72.0000	2020	-	-	0.0000	154.0000	154.0000	233.0000	233.0000	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	13.0000	13.0000	20.0000	20.0000	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	28.0000	2020	-	-	-	56.0000	56.0000	84.0000	84.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тюменская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	18.0000	18.0000	28.0000	28.0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	15.0000	2020	-	-	-	30.0000	30.0000	45.0000	45.0000	-	-
Челябинская область	Единица	11.0000	2020	-	-	-	23.0000	23.0000	35.0000	35.0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	7.0000	2020	-	-	0.0000	14.0000	14.0000	21.0000	21.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	77.0000	2020	-	-	-	77.0000	157.0000	157.0000	237.0000	-	-
Омская область	Единица	13.0000	2020	-	-	-	13.0000	29.0000	29.0000	45.0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	15.0000	2020	-	-	-	15.0000	30.0000	30.0000	45.0000	-	-
Иркутская область	Единица	13.0000	2020	-	-	-	13.0000	26.0000	26.0000	39.0000	-	-
Республика Алтай	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	-	-
Красноярский край	Единица	14.0000	2020	-	-	-	14.0000	28.0000	28.0000	42.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Новосибирская область</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	3.0000	6.0000	6.0000	9.0000	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.0000	8.0000	8.0000	12.0000	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.0000	4.0000	4.0000	6.0000	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	11.0000	2020	-	-	-	11.0000	22.0000	22.0000	33.0000	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	51.0000	2020	-	-	-	88.0000	99.0000	137.0000	147.0000	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	7.0000	7.0000	10.0000	10.0000	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	8.0000	8.0000	12.0000	12.0000	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	7.0000	15.0000	15.0000	22.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Камчатский край</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	5.0000	5.0000	7.0000	7.0000	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	4.0000	4.0000	6.0000	6.0000	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	3.0000	6.0000	6.0000	9.0000	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	9.0000	2020	-	-	-	18.0000	18.0000	27.0000	27.0000	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	8.0000	8.0000	12.0000	12.0000	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	13.0000	2020	-	-	-	25.0000	25.0000	37.0000	37.0000	-	-
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	306.0000	2018	-	134.0000	306.0000	611.0000	850.0000	960.0000	1070.0000	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	306.0000	2018	-	-	0.0000	611.0000	620.0000	620.0000	30.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	50.0000	2018	-	-	0.0000	113.0000	120.0000	120.0000	21.0000	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	2.0000	2018	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Единица	5.0000	2018	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	1.0000	2018	-	-	-	3.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	6.0000	2018	-	-	-	12.0000	12.0000	12.0000	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	2.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	2.0000	2018	-	-	-	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	6.0000	2018	-	-	-	11.0000	14.0000	14.0000	14.0000	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	1.0000	2018	-	-	-	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	3.0000	2018	-	-	-	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Московская область	Единица	5.0000	2018	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-
Орловская область	Единица	2.0000	2018	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
Смоленская область	Единица	1.0000	2018	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
Тамбовская область	Единица	4.0000	2018	-	-	-	9.0000	9.0000	9.0000	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2018	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
Тульская область	Единица	2.0000	2018	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
Ярославская область	Единица	4.0000	2018	-	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	-	-	-
Рязанская область	Единица	4.0000	2018	-	-	-	11.0000	11.0000	11.0000	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	38.0000	2018	-	-	-	70.0000	70.0000	70.0000	-	-	-
Республика Карелия	Единица	2.0000	2018	-	-	-	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Псковская область</i>	Единица	3.0000	2018	-	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	1.0000	2018	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	7.0000	2018	-	-	-	12.0000	12.0000	12.0000	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	4.0000	2018	-	-	-	5.0000	5.0000	5.0000	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	5.0000	2018	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	10.0000	2018	-	-	-	12.0000	12.0000	12.0000	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	4.0000	2018	-	-	-	11.0000	11.0000	11.0000	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	2.0000	2018	-	-	-	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	21.0000	2018	-	-	-	45.0000	46.0000	46.0000	8.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	1.0000	2018	-	-	-	5.0000	5.0000	5.0000	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	1.0000	2018	-	-	-	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	1.0000	2018	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	8.0000	2018	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	6.0000	2018	-	-	-	12.0000	12.0000	12.0000	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	4.0000	2018	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	22.0000	2018	-	-	-	43.0000	43.0000	43.0000	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	10.0000	2018	-	-	-	17.0000	17.0000	17.0000	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	1.0000	2018	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	9.0000	2018	-	-	-	17.0000	17.0000	17.0000	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	2.0000	2018	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	78.0000	2018	-	-	-	154.0000	154.0000	154.0000	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	4.0000	2018	-	-	-	11.0000	11.0000	11.0000	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	5.0000	2018	-	-	-	13.0000	13.0000	13.0000	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	8.0000	2018	-	-	-	17.0000	17.0000	17.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Оренбургская область</i>	Единица	6.0000	2018	-	-	-	13.0000	13.0000	13.0000	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	2.0000	2018	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	8.0000	2018	-	-	-	11.0000	11.0000	11.0000	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	4.0000	2018	-	-	-	14.0000	14.0000	14.0000	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	1.0000	2018	-	-	-	5.0000	5.0000	5.0000	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	7.0000	2018	-	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	5.0000	2018	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	9.0000	2018	-	-	-	12.0000	12.0000	12.0000	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	5.0000	2018	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	10.0000	2018	-	-	-	16.0000	16.0000	16.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	4.0000	2018	-	-	-	12.0000	12.0000	12.0000	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	23.0000	2018	-	-	-	40.0000	40.0000	40.0000	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	7.0000	2018	-	-	-	13.0000	13.0000	13.0000	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	3.0000	2018	-	-	-	4.0000	4.0000	4.0000	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	2.0000	2018	-	-	-	5.0000	5.0000	5.0000	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Единица	1.0000	2018	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	6.0000	2018	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	4.0000	2018	-	-	-	5.0000	5.0000	5.0000	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	49.0000	2018	-	-	0.0000	87.0000	87.0000	87.0000	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	2.0000	2018	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Амурская область</i>	Единица	3.0000	2018	-	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	2.0000	2018	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	-
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	741.0000	2020	-	80.0000	650.0000	1044.0000	1372.0000	1552.0000	1732.0000	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	741.0000	2020	-	-	-	1044.0000	1373.0000	1555.0000	1742.0000	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	167.0000	2020	-	-	-	238.0000	306.0000	344.0000	398.0000	-	-
<i>Белгородская область</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	4.0000	7.0000	10.0000	14.0000	-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	7.0000	11.0000	14.0000	25.0000	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	14.0000	2020	-	-	-	22.0000	27.0000	30.0000	34.0000	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	7.0000	7.0000	9.0000	12.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ивановская область	Единица	16.0000	2020	-	-	-	21.0000	25.0000	25.0000	29.0000	-	-
Калужская область	Единица	24.0000	2020	-	-	-	38.0000	49.0000	52.0000	56.0000	-	-
Костромская область	Единица	11.0000	2020	-	-	-	12.0000	14.0000	16.0000	19.0000	-	-
Курская область	Единица	17.0000	2020	-	-	-	24.0000	26.0000	30.0000	34.0000	-	-
Липецкая область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	6.0000	13.0000	16.0000	17.0000	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	-	-
Рязанская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	6.0000	7.0000	9.0000	9.0000	-	-
Орловская область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	10.0000	13.0000	14.0000	15.0000	-	-
Тамбовская область	Единица	5.0000	2020	-	-	-	6.0000	11.0000	13.0000	16.0000	-	-
Тверская область	Единица	10.0000	2020	-	-	-	15.0000	19.0000	21.0000	24.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Тульская область</i>	Единица	23.0000	2020	-	-	-	25.0000	28.0000	29.0000	31.0000	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	11.0000	18.0000	21.0000	24.0000	-	-
<i>Смоленская область</i>	Единица	16.0000	2020	-	-	-	23.0000	30.0000	32.0000	36.0000	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	62.0000	2020	-	-	-	83.0000	119.0000	136.0000	152.0000	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	2.0000	5.0000	5.0000	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.0000	10.0000	13.0000	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	16.0000	2020	-	-	-	20.0000	25.0000	26.0000	29.0000	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	17.0000	2020	-	-	-	23.0000	37.0000	40.0000	44.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новгородская область	Единица	12.0000	2020	-	-	-	15.0000	26.0000	28.0000	32.0000	-	-
Псковская область	Единица	3.0000	2020	-	-	-	5.0000	8.0000	9.0000	10.0000	-	-
Республика Коми	Единица	3.0000	2020	-	-	-	5.0000	5.0000	7.0000	8.0000	-	-
Южный федеральный округ	Единица	67.0000	2020	-	-	-	85.0000	111.0000	128.0000	142.0000	-	-
Ростовская область	Единица	10.0000	2020	-	-	-	10.0000	19.0000	21.0000	23.0000	-	-
Республика Крым	Единица	11.0000	2020	-	-	-	13.0000	15.0000	16.0000	17.0000	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	-	-
Астраханская область	Единица	2.0000	2020	-	-	-	3.0000	7.0000	12.0000	13.0000	-	-
Краснодарский край	Единица	22.0000	2020	-	-	-	32.0000	36.0000	39.0000	43.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	12.0000	2020	-	-	-	15.0000	19.0000	21.0000	25.0000	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	10.0000	2020	-	-	-	12.0000	14.0000	17.0000	18.0000	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	128.0000	2020	-	-	-	164.0000	205.0000	230.0000	246.0000	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	25.0000	2020	-	-	-	29.0000	36.0000	38.0000	40.0000	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	16.0000	2020	-	-	-	19.0000	21.0000	27.0000	31.0000	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	18.0000	2020	-	-	-	25.0000	38.0000	40.0000	42.0000	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	17.0000	2020	-	-	-	17.0000	18.0000	23.0000	23.0000	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	21.0000	2020	-	-	-	33.0000	45.0000	47.0000	49.0000	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	16.0000	2020	-	-	-	21.0000	25.0000	28.0000	30.0000	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	15.0000	2020	-	-	-	20.0000	22.0000	27.0000	31.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	124.0000	2020	-	-	-	180.0000	216.0000	255.0000	292.0000	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	10.0000	10.0000	11.0000	12.0000	-	-
<i>Чувашская Республика - Чуашия</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	8.0000	8.0000	11.0000	13.0000	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	6.0000	8.0000	11.0000	13.0000	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	16.0000	2020	-	-	-	20.0000	20.0000	25.0000	29.0000	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	10.0000	2020	-	-	-	15.0000	20.0000	22.0000	26.0000	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	13.0000	21.0000	23.0000	26.0000	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	11.0000	2020	-	-	-	14.0000	16.0000	22.0000	26.0000	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	10.0000	14.0000	16.0000	17.0000	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	12.0000	2020	-	-	-	17.0000	20.0000	22.0000	26.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	11.0000	2020	-	-	-	13.0000	16.0000	21.0000	25.0000	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	10.0000	11.0000	14.0000	17.0000	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	27.0000	2020	-	-	-	38.0000	43.0000	45.0000	49.0000	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	5.0000	6.0000	6.0000	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	4.0000	4.0000	6.0000	7.0000	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	33.0000	2020	-	-	-	50.0000	59.0000	69.0000	79.0000	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	12.0000	2020	-	-	-	13.0000	14.0000	17.0000	21.0000	-	-
<i>Тюменская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.0000	7.0000	7.0000	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	11.0000	2020	-	-	-	24.0000	27.0000	31.0000	34.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Курганская область</i>	Единица	8.0000	2020	-	-	-	8.0000	11.0000	13.0000	16.0000	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	78.0000	2020	-	-	-	124.0000	158.0000	175.0000	194.0000	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	11.0000	2020	-	-	-	26.0000	34.0000	37.0000	40.0000	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	13.0000	2020	-	-	-	19.0000	22.0000	24.0000	28.0000	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	10.0000	11.0000	14.0000	15.0000	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	35.0000	2020	-	-	-	48.0000	56.0000	56.0000	60.0000	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	4.0000	5.0000	8.0000	9.0000	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	5.0000	6.0000	9.0000	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	3.0000	3.0000	5.0000	6.0000	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	7.0000	8.0000	10.0000	10.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Алтайский край</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	4.0000	6.0000	7.0000	8.0000	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	3.0000	8.0000	8.0000	9.0000	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	82.0000	2020	-	-	-	120.0000	199.0000	218.0000	239.0000	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	3.0000	4.0000	7.0000	7.0000	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	35.0000	2020	-	-	-	42.0000	58.0000	60.0000	64.0000	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	12.0000	2020	-	-	-	15.0000	18.0000	21.0000	23.0000	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	5.0000	11.0000	15.0000	19.0000	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	21.0000	2020	-	-	-	37.0000	60.0000	62.0000	66.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	14.0000	17.0000	21.0000	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	5.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	10.0000	21.0000	21.0000	24.0000	-	-
Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	24.0000	2020	-	9.0000	24.0000	37.0000	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	24.0000	2020	-	-	-	37.0000	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	4.0000	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.0000	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	10.0000	2020	-	-	-	17.0000	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	9.0000	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.0000	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Алтай</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	2.0000	6.0000	39.0000	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	2.0000	6.0000	39.0000	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	9.0000	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
			2020		-	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тамбовская область	Единица	0.0000		-								
Брянская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	-	-	-
			2020		-	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	203.0000	2020	-	100.0000	200.0000	309.0000	410.0000	510.0000	610.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	203.0000	2020	-	-	0.0000	309.0000	410.0000	510.0000	610.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	25.0000	2020	-	-	0.0000	48.0000	79.0000	116.0000	144.0000	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ярославская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	3.0000	7.0000	-	-
Белгородская область	Единица	10.0000	2020	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	-	-
Воронежская область	Единица	7.0000	2020	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	10.0000	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	3.0000	3.0000	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	4.0000	4.0000	7.0000	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	12.0000	12.0000	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.0000	5.0000	12.0000	12.0000	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	3.0000	5.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	4.0000	7.0000	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	-	6.0000	12.0000	12.0000	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	8.0000	2020	-	-	-	15.0000	19.0000	19.0000	19.0000	-	-
<i>Орловская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	6.0000	6.0000	9.0000	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4.0000	4.0000	4.0000	7.0000	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	26.0000	2020	-	-	-	43.0000	65.0000	83.0000	86.0000	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	2.0000	6.0000	6.0000	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	9.0000	18.0000	18.0000	18.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	0.0000	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	5.0000	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	8.0000	2020	-	-	-	16.0000	23.0000	23.0000	23.0000	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	7.0000	11.0000	15.0000	15.0000	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	9.0000	9.0000	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	16.0000	2020	-	-	-	39.0000	43.0000	46.0000	54.0000	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	4.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ростовская область</i>	Единица	11.0000	2020	-	-	-	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	8.0000	12.0000	12.0000	12.0000	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	21.0000	2020	-	-	-	21.0000	31.0000	35.0000	46.0000	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	8.0000	2020	-	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	11.0000	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ставропольский край</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	5.0000	9.0000	9.0000	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	7.0000	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	22.0000	2020	-	-	-	39.0000	56.0000	70.0000	100.0000	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	5.0000	9.0000	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	2.0000	2.0000	6.0000	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	2.0000	5.0000	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	14.0000	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	7.0000	13.0000	13.0000	13.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	5.0000	5.0000	5.0000	7.0000	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.0000	4.0000	4.0000	8.0000	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	8.0000	2020	-	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	6.0000	6.0000	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	4.0000	4.0000	8.0000	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	9.0000	2020	-	-	-	17.0000	17.0000	22.0000	23.0000	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Курганская область</i>	Единица	9.0000	2020	-	-	-	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	33.0000	2020	-	-	-	50.0000	62.0000	81.0000	92.0000	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	7.0000	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	13.0000	2020	-	-	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	12.0000	2020	-	-	-	18.0000	24.0000	24.0000	24.0000	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	6.0000	11.0000	11.0000	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	3.0000	6.0000	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	4.0000	4.0000	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	51.0000	2020	-	-	-	52.0000	57.0000	57.0000	65.0000	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	10.0000	2020	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	12.0000	2020	-	-	-	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	9.0000	2020	-	-	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	5.0000	5.0000	9.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	5.0000	5.0000	5.0000	8.0000	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	1.0000	4.0000	6.0000	12.0000	31.0000	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4.0000	6.0000	13.0000	32.0000	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	2.0000	5.0000	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	3.0000	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	3.0000	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>округ</i>												
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	8.0000	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	3.0000	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	0.0000	1.0000	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	3.0000	4.0000	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
			2020		-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	150.0000	2020	-	-	-	426.0000	626.0000	792.0000	989.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	150.0000	2020	-	-	-	426.0000	620.0000	786.0000	984.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	39.0000	2020	-	-	-	106.0000	157.0000	196.0000	229.0000	-	-
Белгородская область	Единица	2.0000	2020	-	-	-	4.0000	5.0000	8.0000	11.0000	-	-
Брянская область	Единица	6.0000	2020	-	-	-	9.0000	12.0000	12.0000	13.0000	-	-
Владимирская область	Единица	4.0000	2020	-	-	-	13.0000	14.0000	14.0000	14.0000	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	-	-
Ивановская область	Единица	4.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.0000	9.0000	12.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Калужская область</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	17.0000	24.0000	28.0000	31.0000	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	14.0000	16.0000	19.0000	21.0000	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.0000	7.0000	10.0000	15.0000	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	9.0000	12.0000	14.0000	-	-
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	3.0000	5.0000	6.0000	-	-
<i>Орловская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	7.0000	9.0000	10.0000	10.0000	-	-
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4.0000	8.0000	9.0000	9.0000	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	2.0000	4.0000	7.0000	8.0000	-	-
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	10.0000	12.0000	12.0000	-	-
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	13.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	9.0000	13.0000	17.0000	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	10.0000	13.0000	15.0000	19.0000	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	23.0000	35.0000	49.0000	61.0000	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	7.0000	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.0000	4.0000	7.0000	9.0000	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.0000	8.0000	11.0000	11.0000	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	5.0000	5.0000	8.0000	16.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	6.0000	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	21.0000	30.0000	43.0000	56.0000	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	4.0000	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.0000	4.0000	7.0000	12.0000	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4.0000	6.0000	10.0000	14.0000	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.0000	8.0000	10.0000	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	5.0000	6.0000	7.0000	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	32.0000	2020	-	-	-	61.0000	77.0000	90.0000	123.0000	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	10.0000	2020	-	-	-	12.0000	15.0000	18.0000	19.0000	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	10.0000	12.0000	15.0000	21.0000	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	16.0000	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	13.0000	2020	-	-	-	27.0000	29.0000	33.0000	51.0000	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	24.0000	2020	-	-	-	65.0000	94.0000	128.0000	186.0000	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4.0000	6.0000	9.0000	11.0000	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	10.0000	2020	-	-	-	12.0000	13.0000	16.0000	16.0000	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	4.0000	6.0000	9.0000	11.0000	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4.0000	5.0000	8.0000	10.0000	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	4.0000	8.0000	18.0000	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	8.0000	18.0000	20.0000	20.0000	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	2.0000	6.0000	6.0000	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	10.0000	12.0000	15.0000	27.0000	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.0000	4.0000	5.0000	8.0000	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	3.0000	6.0000	8.0000	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	4.0000	6.0000	8.0000	30.0000	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	7.0000	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	6.0000	2020	-	-	-	20.0000	32.0000	41.0000	55.0000	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	9.0000	16.0000	18.0000	24.0000	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	3.0000	6.0000	9.0000	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	7.0000	9.0000	13.0000	16.0000	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	4.0000	4.0000	6.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	20.0000	2020	-	-	-	78.0000	103.0000	120.0000	144.0000	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	3.0000	6.0000	10.0000	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	5.0000	2020	-	-	-	8.0000	9.0000	12.0000	22.0000	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	5.0000	10.0000	13.0000	17.0000	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	37.0000	39.0000	39.0000	39.0000	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	7.0000	9.0000	10.0000	13.0000	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	7.0000	2020	-	-	-	8.0000	11.0000	13.0000	14.0000	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	3.0000	2020	-	-	-	6.0000	13.0000	15.0000	16.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.0000	5.0000	6.0000	7.0000	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	24.0000	2020	-	-	-	52.0000	92.0000	119.0000	130.0000	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	2.0000	4.0000	8.0000	8.0000	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	11.0000	2020	-	-	-	24.0000	32.0000	38.0000	43.0000	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	1.0000	2020	-	-	-	1.0000	3.0000	7.0000	7.0000	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	4.0000	2020	-	-	-	7.0000	14.0000	18.0000	20.0000	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	6.0000	9.0000	11.0000	11.0000	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	12.0000	17.0000	19.0000	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	2.0000	2020	-	-	-	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Магаданская область	Единица	1.0000	2020	-	-	-	4.0000	7.0000	9.0000	11.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Культурная среда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество организаций культуры, получивших современное оборудование", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	8 280 000,00	32,50	0,00	32,50
2.Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	17 061 650,90	0,00	29,90	29,90
3.Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно- досуговые организации в сельской местности	22 676 192,00	0,00	28,20	28,20
4.Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов	4 700 000,00	23,50	0,00	23,50

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество организаций культуры, получивших современное оборудование", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	9 180 000,00	17,10	7,20	24,30
6.Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	13 002 061,00	0,00	15,00	15,00
7.Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	7 278 740,00	0,00	12,40	12,40
8.Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	13 842 719,70	0,00	10,90	10,90
9.Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	2 769 436,10	10,80	0,00	10,80
10.Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи	2 500 000,00	0,00	10,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество организаций культуры, получивших современное оборудование", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
11.Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	5 892 297,10	0,00	9,00	9,00
12.Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	400 000,00	1,60	0,00	1,60
13.Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности	858 776,40	0,00	1,40	1,40
14.Технически оснащены муниципальные музеи	1 920 000,00	1,00	0,00	1,00
15.Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек	120 000,00	0,00	0,20	0,20
16.Методика расчета показателей нацпроекта «Культура» актуализирована	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество организаций культуры, получивших современное оборудование", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
17.Созданы культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства	0,00	0,00	0,00	0,00
18.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	110 481 873,20	86,50	124,20	210,70

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	0	175200	594000	471000	1240200
федеральный бюджет	0,00	1970867.9	492267.4	477625.4	638631.5	594000	471000	4644392.2
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1970867.9	492267.4	477625.4	638631.5	594000	471000	4644392.2
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	175200	594000	471000	1240200
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	290 598,20	17 806,40	26 388,00	0,00	0,00	0,00	334 792,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	290 598,20	17 806,40	26 388,00	0,00	0,00	0,00	334 792,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	97 000,00	136 000,00
федеральный бюджет	0,00	57 789,70	0,00	0,00	0,00	39 000,00	97 000,00	193 789,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	57 789,70	0,00	0,00	0,00	39 000,00	97 000,00	193 789,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	97 000,00	136 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	97 000,00	136 000,00
федеральный бюджет	0,00	151 459,00	33 716,00	39 424,00	37 691,00	39 000,00	97 000,00	398 290,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	151 459,00	33 716,00	39 424,00	37 691,00	39 000,00	97 000,00	398 290,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	97 000,00	136 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	99 000,00	0,00	145 600,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	164 917,20	64 788,40	0,00	46 600,00	99 000,00	0,00	375 305,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	164 917,20	64 788,40	0,00	46 600,00	99 000,00	0,00	375 305,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	99 000,00	0,00	145 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	97 000,00	136 000,00
федеральный бюджет	0,00	91 393,20	43 231,40	47 917,80	28 265,50	39 000,00	97 000,00	346 807,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	91 393,20	43 231,40	47 917,80	28 265,50	39 000,00	97 000,00	346 807,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	97 000,00	136 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	225 259,3	40 919,80	36 033,90	28 080,90	0,00	0,00	330 293,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		0						
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	225 259,30	40 919,80	36 033,90	28 080,90	0,00	0,00	330 293,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	97 000,00	136 000,00
федеральный бюджет	0,00	35 495,40	22 206,80	36 611,70	31 554,30	39 000,00	97 000,00	261 868,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	35 495,40	22 206,80	36 611,70	31 554,30	39 000,00	97 000,00	261 868,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	97 000,00	136 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	99 000,00	0,00	138 600,00
федеральный бюджет	0,00	106 997,70	21 884,50	28 880,50	74 658,80	99 000,00	0,00	331 421,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	106 997,70	21 884,50	28 880,50	74 658,80	99 000,00	0,00	331 421,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	99 000,00	0,00	138 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	115 840,40	45 360,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	213 700,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	115 840,40	45 360,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	213 700,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	152 275,60	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	187 275,60
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	152 275,6	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	187 275,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>		0						
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	78 464,30	27 188,70	0,00	52 260,40	0,00	0,00	157 913,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	78 464,30	27 188,70	0,00	52 260,40	0,00	0,00	157 913,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	140 453,30	35 000,00	34 146,90	33 359,20	0,00	0,00	242 959,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	140 453,30	35 000,00	34 146,90	33 359,20	0,00	0,00	242 959,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	71 322,90	28 350,50	30 155,70	40 892,50	0,00	0,00	170 721,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	71 322,90	28 350,50	30 155,70	40 892,50	0,00	0,00	170 721,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тамбовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	83 000,00	122 000,00
федеральный бюджет	0,00	99 010,90	30 874,30	40 331,50	43 074,20	39 000,00	83 000,00	335 290,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	99 010,90	30 874,30	40 331,50	43 074,20	39 000,00	83 000,00	335 290,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	83 000,00	122 000,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	99 000,00	0,00	143 400,00
федеральный бюджет	0,00	57 906,20	60 365,20	43 416,40	90 837,50	99 000,00	0,00	351 525,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	57 906,20	60 365,20	43 416,40	90 837,50	99 000,00	0,00	351 525,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	99 000,00	0,00	143 400,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Москва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	41000	188800	243000	83000	555800
федеральный бюджет	0,00	937201.1	186379.8	278227.4	394203.1	243000	83000	2122011.4
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	937201.1	186379.8	278227.4	394203.1	243000	83000	2122011.4
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	41000	188800	243000	83000	555800
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	57 790,40	36 861,80	0,00	47 393,70	0,00	0,00	142 045,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	57 790,40	36 861,80	0,00	47 393,70	0,00	0,00	142 045,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	41 000,00	95 600,00	0,00	0,00	136 600,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	186 367,50	41 926,50	83 543,70	120 254,70	0,00	0,00	432 092,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	186 367,50	41 926,50	83 543,70	120 254,70	0,00	0,00	432 092,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	41 000,00	95 600,00	0,00	0,00	136 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	75 234,20	21 980,60	31 406,60	28 792,60	0,00	0,00	157 414,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	75 234,20	21 980,60	31 406,60	28 792,60	0,00	0,00	157 414,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	65 864,50	22 373,80	36 055,40	12 226,40	0,00	0,00	136 520,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	65 864,50	22 373,80	36 055,40	12 226,40	0,00	0,00	136 520,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	118 493,70	32 129,70	0,00	52 911,30	0,00	0,00	203 534,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	118 493,70	32 129,70	0,00	52 911,30	0,00	0,00	203 534,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	99 000,00	0,00	145 600,00
федеральный бюджет	0,00	107 600,50	0,00	17 547,10	51 166,80	99 000,00	0,00	275 314,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	107 600,50	0,00	17 547,10	51 166,80	99 000,00	0,00	275 314,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	99 000,00	0,00	145 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	83 000,00	125 000,00
федеральный бюджет	0,00	78 079,90	0,00	46 423,70	0,00	42 000,00	83 000,00	249 503,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	78 079,90	0,00	46 423,70	0,00	42 000,00	83 000,00	249 503,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	83 000,00	125 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	51 580,90	18 619,00	32 779,20	13 066,50	0,00	0,00	116 045,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	51 580,90	18 619,00	32 779,20	13 066,50	0,00	0,00	116 045,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	102 000,00	0,00	148 600,00
федеральный бюджет	0,00	49 453,20	12 488,40	30 471,70	68 391,10	102 000,00	0,00	262 804,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	49 453,20	12 488,40	30 471,70	68 391,10	102 000,00	0,00	262 804,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	102 000,00	0,00	148 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	146 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 736,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	146 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 736,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	0	0	146000	360800	506800
федеральный бюджет	0,00	355842.1	246521.9	234545.2	283870.3	146000	360800	1627579.5
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	355842.1	246521.9	234545.2	283870.3	146000	360800	1627579.5
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	0	146000	360800	506800

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	27 284,20	30 079,90	41 979,60	44 209,80	0,00	0,00	143 553,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	27 284,20	30 079,90	41 979,60	44 209,80	0,00	0,00	143 553,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	83 000,00	122 000,00
федеральный бюджет	0,00	48 846,20	33 760,00	0,00	28 652,70	39 000,00	83 000,00	233 258,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	48 846,20	33 760,00	0,00	28 652,70	39 000,00	83 000,00	233 258,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	83 000,00	122 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	83 000,00	122 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	83 000,00	122 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	83 000,00	122 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	83 000,00	122 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	38 700,00	30 926,90	39 346,90	60 143,50	0,00	0,00	169 117,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	38 700,00	30 926,90	39 346,90	60 143,50	0,00	0,00	169 117,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	61 943,70	69 906,10	51 696,00	52 453,00	0,00	0,00	235 998,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	61 943,70	69 906,10	51 696,00	52 453,00	0,00	0,00	235 998,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	143000	334800	99000	0	576800
федеральный бюджет	0,00	1130613.6	645993.5	731963.9	1092747.2	99000	0	3700318.2

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1130613.6	645993.5	731963.9	1092747.2	99000	0	3700318.2
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	143000	334800	99000	0	576800
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	52 000,00	93 600,00	0,00	0,00	145 600,00
федеральный бюджет	0,00	137 688,50	59 490,20	122 197,40	187 152,80	0,00	0,00	506 528,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	137 688,50	59 490,20	122 197,40	187 152,80	0,00	0,00	506 528,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	52 000,00	93 600,00	0,00	0,00	145 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	189 037,40	100 491,00	75 430,00	107 290,20	0,00	0,00	472 248,60
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	189 037,4	100 491,0	75 430,00	107 290,2	0,00	0,00	472 248,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>		0	0		0			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	41 000,00	100 600,00	0,00	0,00	141 600,00
федеральный бюджет	0,00	120 049,50	74 800,70	114 774,00	201 235,00	0,00	0,00	510 859,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	120 049,50	74 800,70	114 774,00	201 235,00	0,00	0,00	510 859,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	41 000,00	100 600,00	0,00	0,00	141 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	148 314,00	83 508,50	92 912,00	119 398,00	0,00	0,00	444 132,50
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	148 314,0	83 508,50	92 912,00	119 398,00	0,00	0,00	444 132,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>		0						
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	99 000,00	0,00	138 600,00
федеральный бюджет	0,00	91 501,50	84 551,10	93 370,70	153 159,00	99 000,00	0,00	521 582,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	91 501,50	84 551,10	93 370,70	153 159,00	99 000,00	0,00	521 582,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	99 000,00	0,00	138 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	50 000,00	101 000,00	0,00	0,00	151 000,00
федеральный бюджет	0,00	224 949,10	89 329,10	137 952,90	207 894,00	0,00	0,00	660 125,10
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	224 949,1	89 329,10	137 952,9	207 894,0	0,00	0,00	660 125,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>		0		0	0			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	50 000,00	101 000,00	0,00	0,00	151 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	219 073,60	153 822,90	95 326,90	116 618,20	0,00	0,00	584 841,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	219 073,60	153 822,90	95 326,90	116 618,20	0,00	0,00	584 841,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	0	125800	336000	98000	559800
федеральный бюджет	0,00	802059.4	579334.2	542724.0	632040.2	336000	98000	2990157.8
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	802059.4	579334.2	542724.0	632040.2	336000	98000	2990157.8

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	125800	336000	98000	559800
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	10 470,00	52 100,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	172 570,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	10 470,00	52 100,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	172 570,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	42 689,00	9 457,40	45 660,20	19 141,60	0,00	0,00	116 948,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	42 689,00	9 457,40	45 660,20	19 141,60	0,00	0,00	116 948,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	99 000,00	0,00	145 600,00
федеральный бюджет	0,00	32 474,40	53 894,10	35 217,30	76 519,00	99 000,00	0,00	297 104,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	32 474,40	53 894,10	35 217,30	76 519,00	99 000,00	0,00	297 104,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	99 000,00	0,00	145 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	99 000,00	0,00	138 600,00
федеральный бюджет	0,00	17 658,60	84 044,70	44 670,10	97 409,70	99 000,00	0,00	342 783,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	17 658,60	84 044,70	44 670,10	97 409,70	99 000,00	0,00	342 783,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	99 000,00	0,00	138 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	16 763,90	24 881,40	5 506,30	0,00	0,00	0,00	47 151,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	16 763,90	24 881,40	5 506,30	0,00	0,00	0,00	47 151,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	63 800,40	24 911,60	30 817,30	34 608,00	0,00	0,00	154 137,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	63 800,40	24 911,60	30 817,30	34 608,00	0,00	0,00	154 137,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	43 315,10	53 000,00	35 424,30	40 038,50	0,00	0,00	171 777,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	43 315,10	53 000,00	35 424,30	40 038,50	0,00	0,00	171 777,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	15 427,80	14 523,30	20 610,90	0,00	0,00	0,00	50 562,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	15 427,80	14 523,30	20 610,90	0,00	0,00	0,00	50 562,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	98 000,00	137 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	20 000,00	0,00	35 726,30	25 624,70	39 000,00	98 000,00	218 351,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	20 000,00	0,00	35 726,30	25 624,70	39 000,00	98 000,00	218 351,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	98 000,00	137 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	130 463,50	85 854,70	79 930,30	76 016,20	0,00	0,00	372 264,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	130 463,50	85 854,70	79 930,30	76 016,20	0,00	0,00	372 264,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	99 000,00	0,00	138 600,00
федеральный бюджет	0,00	178 321,8	67 638,40	31 920,50	78 875,90	99 000,00	0,00	455 756,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		0						
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	178 321,80	67 638,40	31 920,50	78 875,90	99 000,00	0,00	455 756,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	99 000,00	0,00	138 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	41 387,00	42 367,40	45 241,50	52 292,70	0,00	0,00	181 288,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	41 387,00	42 367,40	45 241,50	52 292,70	0,00	0,00	181 288,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	0	125800	297000	0	422800
федеральный бюджет	0,00	870742.6	120203.7	146751.3	247639.5	297000	0	1682337.1
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	870742.6	120203.7	146751.3	247639.5	297000	0	1682337.1

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>								
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	125800	297000	0	422800
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	99 000,00	0,00	138 600,00
федеральный бюджет	0,00	162 222,10	44 101,40	56 444,30	98 589,20	99 000,00	0,00	460 357,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	162 222,10	44 101,40	56 444,30	98 589,20	99 000,00	0,00	460 357,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	99 000,00	0,00	138 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	99 000,00	0,00	145 600,00
федеральный бюджет	0,00	357 864,80	16 800,00	23 614,80	63 563,60	99 000,00	0,00	560 843,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	357 864,80	16 800,00	23 614,80	63 563,60	99 000,00	0,00	560 843,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	99 000,00	0,00	145 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	33 991,00	27 500,00	33 176,00	0,00	0,00	0,00	94 667,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	33 991,00	27 500,00	33 176,00	0,00	0,00	0,00	94 667,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	99 000,00	0,00	138 600,00
федеральный бюджет	0,00	140 122,60	31 802,30	33 516,20	85 486,70	99 000,00	0,00	389 927,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	140 122,60	31 802,30	33 516,20	85 486,70	99 000,00	0,00	389 927,80
консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	99 000,00	0,00	138 600,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	0	81200	319000	293000	693200
федеральный бюджет	0,00	786077.9	406027.9	509465.9	452829.7	319000	293000	2766401.4
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	786077.9	406027.9	509465.9	452829.7	319000	293000	2766401.4
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	81200	319000	293000	693200
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	99 000,00	0,00	138 600,00
федеральный бюджет	0,00	91 736,10	36 473,70	29 146,30	39 600,00	99 000,00	0,00	295 956,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	91 736,10	36 473,70	29 146,30	39 600,00	99 000,00	0,00	295 956,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	99 000,00	0,00	138 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	102 000,00	0,00	143 600,00
федеральный бюджет	0,00	57 889,70	57 305,00	79 953,60	118 755,10	102 000,00	0,00	415 903,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	57 889,70	57 305,00	79 953,60	118 755,10	102 000,00	0,00	415 903,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	102 000,00	0,00	143 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	98 000,00	137 000,00
федеральный бюджет	0,00	48 231,50	23 500,30	24 265,80	22 117,50	39 000,00	98 000,00	255 115,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	48 231,50	23 500,30	24 265,80	22 117,50	39 000,00	98 000,00	255 115,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	98 000,00	137 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	98 000,00	137 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	32 517,40	55 084,00	65 729,10	39 000,00	98 000,00	290 330,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	32 517,40	55 084,00	65 729,10	39 000,00	98 000,00	290 330,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	98 000,00	137 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	80 000,00	0,00	43 554,60	40 611,80	0,00	0,00	164 166,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	80 000,00	0,00	43 554,60	40 611,80	0,00	0,00	164 166,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	138 638,50	49 466,00	27 697,90	21 320,00	0,00	0,00	237 122,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	138 638,50	49 466,00	27 697,90	21 320,00	0,00	0,00	237 122,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	97 000,00	137 000,00
федеральный бюджет	0,00	50 000,00	26 784,30	36 575,30	0,00	40 000,00	97 000,00	250 359,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	50 000,00	26 784,30	36 575,30	0,00	40 000,00	97 000,00	250 359,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	97 000,00	137 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	113 180,10	62 300,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	284 680,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	113 180,10	62 300,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	284 680,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	88 445,10	105 577,80	141 439,90	90 096,20	0,00	0,00	425 559,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	88 445,10	105 577,80	141 439,90	90 096,20	0,00	0,00	425 559,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	117 956,90	12 103,40	17 148,50	0,00	0,00	0,00	147 208,80
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	117 956,90	12 103,40	17 148,50	0,00	0,00	0,00	147 208,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>								
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	184000	394400	82000	193800	854200
федеральный бюджет	0,00	1085446.6	243133.2	369232.7	607251.4	82000	193800	2580863.9
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1085446.6	243133.2	369232.7	607251.4	82000	193800	2580863.9
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	184000	394400	82000	193800	854200
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	97 000,00	137 000,00
федеральный бюджет	0,00	103 318,00	59 083,20	50 983,10	50 098,90	40 000,00	97 000,00	400 483,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	103 318,00	59 083,20	50 983,10	50 098,90	40 000,00	97 000,00	400 483,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	97 000,00	137 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	0,00	52 000,00	95 600,00	0,00	0,00	147 600,00
федеральный бюджет	0,00	226 798,40	35 000,00	63 162,80	95 600,00	0,00	0,00	420 561,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	226 798,40	35 000,00	63 162,80	95 600,00	0,00	0,00	420 561,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	52 000,00	95 600,00	0,00	0,00	147 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	96 800,00	138 800,00
федеральный бюджет	0,00	161 998,80	0,00	0,00	0,00	42 000,00	96 800,00	300 798,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	161 998,80	0,00	0,00	0,00	42 000,00	96 800,00	300 798,80

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Российской Федерации								
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	37 590,20	29 317,40	0,00	30 018,90	0,00	0,00	96 926,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	37 590,20	29 317,40	0,00	30 018,90	0,00	0,00	96 926,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	41 000,00	99 600,00	0,00	0,00	140 600,00
федеральный бюджет	0,00	47 038,90	17 875,90	63 616,10	135 840,50	0,00	0,00	264 371,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	47 038,90	17 875,90	63 616,10	135 840,50	0,00	0,00	264 371,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	41 000,00	99 600,00	0,00	0,00	140 600,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	27 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	27 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	41 000,00	99 600,00	0,00	0,00	140 600,00
федеральный бюджет	0,00	11 717,90	0,00	41 000,00	99 600,00	0,00	0,00	152 317,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	11 717,90	0,00	41 000,00	99 600,00	0,00	0,00	152 317,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	41 000,00	99 600,00	0,00	0,00	140 600,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]