

## ПРОЕКТ

Утверждено протоколом заседания Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края от « 06 » декабря 2018 г.

### П А С П О Р Т регионального проекта Камчатского края «Борьба с онкологическими заболеваниями»

#### 1. Основные положения

Наименование национального проекта	Федеральный национальный проект: «Здравоохранение» Региональный национальный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024 гг.
Куратор регионального проекта	Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края		
АдСорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края куратор регионального проекта	Жосул С.Ю., начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640		

## 2. Цель и показатели регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168,1 случаев на 100 тыс. населения											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168,1 на 100 тыс. населения	основной	172,0	31.12.2017	169,4	169,2	169,0	168,8	168,6	168,4	168,1
2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	дополнительный	53,3	31.12.2017	53,7	54,8	57,2	58,5	59,8	61,2	63,0
3.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	дополнительный	49,0	31.12.2017	50,0	51,0	53,2	54,8	56,4	57,2	60,0
4.	Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	дополнительный	20,5	31.12.2017	20,4	20,3	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3

## 3. Результаты регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<i>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»</i>			
1.	<p><i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»</i></p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны</i></p> <p><i>и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</i></p>		

	<i>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г.		
1.1.	Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Камчатском крае	31.12.2019 г.	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Камчатском крае
1.2.	Проведение информационно-коммуникационной кампании	31.12.2024 г.	Созданы и распространены в общественных местах (транспорт, торговые центры, другие общественные заведения, учебные и лечебные заведения) промо-материалы, направленные на отказ от употребления переработанного красного мяса и снижение употребления красного мяса за счёт увеличения употребления мяса птицы, рыбы, овощей и фруктов (поощрение диеты, содержащей не более 1 порции красного мяса в день (100-150 г) и не более 5-6 раз в неделю). С 2018 по 2024 годы не менее 05 минут эфира в неделю не менее, чем на одном телеканале посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований.

			<p>С 2018 по 2024 ведение групп в социальных сетях, блогах регионального значения с разъяснением вопросов профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, а также вопросов правильной маршрутизации лиц между лечебно-профилактическими учреждениями региона, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи в данном регионе.</p> <p>С 2019 по 2024 годы не менее 1,5% площадей наружной и внутренней рекламы посвящены социальной рекламе методов борьбы со злокачественными новообразованиями.</p> <p>Выделение дополнительных учебных часов (3-4 часа) в 9-11 классах средних общеобразовательных, средних специальных и в высших учебных заведениях, проведение публичных лекций на предприятиях, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи в регионе.</p>
1.3.	<p>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения</p>	31.12.2024 г.	<p>В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение дефицита:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров;</li> </ul>

			<p>- в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств;</p> <p>- в 2021 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.</p>
1.4.	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Камчатском крае	31.12.2023 г.	<p>В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества будет создано 2 центра амбулаторной онкологической помощи:</p> <p><b>В 2021 году:</b></p> <p>1. на базе ГБУЗ Камчатского края «Елизовская районная больница» (г. Елизово)</p> <p><b>В 2023 году:</b></p> <p>2. на базе ГБУЗ Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2» (г. Петропавловск-Камчатский);</p>

1.5.	Переоснащение региональных медицинских организаций Камчатского края, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	31.12.2024	Переоснащение в соответствии с порядками оказания медицинской помощи ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер» (единственное учреждение в Камчатском крае, оказывающее помощь больным с онкологическими заболеваниями)
1.6.	Кадровое обеспечение онкологической службы <sup>1</sup>	31.12.2024	<p>В соответствии с паспортом онкологической службы Камчатского края провести обучение/привлечь медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников.</p> <p>Для ЦАОП привлечь 4 физ. лиц с дальнейшим обучением (повышение квалификации НМО).</p> <p>Для ГБУЗ ККОД обучить: 2 физ. лица – ординатура; 2 физ. лица первичная подготовка; 8 физ. лиц повышение квалификации НМО.</p>









## 5. Участники регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Сорокина Е.Н.	И.о. Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И., Губернатор Камчатского края	60%
2.	Администратор проекта	Жосул С.Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	40%
Ежегодный мониторинг достижения показателей, результатов и выполнения мероприятий проекта					
1.	Руководитель проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И., Губернатор Камчатского края	20%
2.	Администратор проекта	Жосул С.Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	40%
3.	Участник проекта	Зиганшина Н.В.	Главный внештатный онколог Минздрава Камчатского края, главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»	Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края	40%
Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Камчатском крае					
4.	Руководитель проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И., Губернатор Камчатского края	20%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Администратор проекта	Жосул С.Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	20%
	Участник проекта	Щербак Е.А.	Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	5%
	Участник проекта	Шарафутдинов Р.Ф.	Начальник отдела организационно-кадровой работы и наград Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	5%
	Участник проекта	Поварова Т.И.	Начальник отдела организации обеспечения лекарствами и медицинской техникой Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник проекта	Панкратова Г.А.	Начальник отдела финансирования и сводной отчетности - главный бухгалтер Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	5%
	Участник проекта	Зиганшина Н.В.	Главный внештатный онколог Минздрава Камчатского края, главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	40%
Проведение информационно-коммуникационной кампании					
4.	Руководитель проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И., Губернатор Камчатского края	10%
	Администратор проекта	Жосул С.Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	10%
	Участник проекта	Блумс М.Э.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Камчатского края	Главный врач ГБУЗ КК «Центр медицинской профилактики»	40%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник проекта	Зиганшина Н.В.	Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Камчатского края, главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	30%
5.	Участник проекта	Зиганшина Н.В.	Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Камчатского края, главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	12%
	Участник проекта	Сорокина Е.Н.	Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Вайнес И.Н.	Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 1»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Рубан Т.А.	Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Ахметов Р.Р.	Главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой Центр медицинской профилактики»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник проекта	Машлыкин Ю.И.	Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 3»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Кравченко Л.А.	Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 1»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Пойманова Л.Г.	Главный врач ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Редин И.В.	Главный врач ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Кучер С. Н.	Главный врач ГБУЗ КК «Ключевская районная больница»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Грекова Е.А.	Главный врач ГБУЗ КК «Быстринская районная больница»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник проекта	Шахматова Л.Л.	Главный врач ГБУЗ КК «Соболевская районная больница»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Меджидов А.М.	Главный врач ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Джамбулатов А.Р.	Главный врач ГБУЗ КК «Озерновская районная больница»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Каркушевская Л.И.	Главный врач ГБУЗ КК «Мильковская районная больница»	Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Стружкин А.П.	Главный врач ГБУЗ КК «Елизовская районная больница»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Кормильцева И.В.	Главный врач ГБУЗ КК «Елизовская станция скорой медицинской помощи»	Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Шатрова Е.И	Главный врач ГБУЗ КК «Пенжинская районная больница»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник проекта	Толубец В.А.	Главный врач ГБУЗ КК «Карагинская районная больница»	Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Зинкина Н.Н.	Главный врач ГБУЗ КК «Никольская районная больница»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Цыренов В.Б.	Главный врач ГБУЗ КК «Тигильская районная больница»	Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Мельников О.С.	Главный врач ГБУЗ «Корякская окружная больница»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	4%
	Участник проекта	Филиппова Л.В.	Главный врач ГБУЗ КК «Олюторская районная больница»	Министр здравоохранения Камчатского края	4%
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения					
6.	Руководитель проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И., Губернатор Камчатского края	5%
7.	Участник проекта	Александрович Н.Н.	Врио директора территориального фонда обязательного медицинского страхования	Илюхин В.И., Губернатор Камчатского края	60%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник проекта	Панкратова Г.А.	Начальник отдела финансирования и сводной отчетности - главный бухгалтер Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	5%
	Участник проекта	Зиганшина Н.В.	Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Камчатского края, главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	30%
Организация центров амбулаторной онкологической помощи в Камчатском крае					
8.	Руководитель проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И., Губернатор Камчатского края	10%
	Участник проекта	Щербак Е.Н.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Администратор проекта	Жосул С.Ю.	Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	10%
	Участник проекта	Поварова Т.И.	Начальник отдела организации обеспечения лекарствами и медицинской техникой Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	20%
	Участник проекта	Шарафутдинов Р.Ф.	Начальник отдела организационно-кадровой работы и наград Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	10%
	Участник проекта	Панкратова Г.А.	Начальник отдела финансирования и сводной отчетности - главный бухгалтер Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник проекта	Зиганшина Н.В.	Главный внештатный онколог Минздрава Камчатского края, главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	10%
	Участник проекта	Рубан Т.А.	Главный врач ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	10%
	Участник проекта	Стружкин А.П.	Главный врач ГБУЗ КК «Елизовская районная больница»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	10%
Переоснащение региональных медицинских организаций Камчатского края, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
10.	Руководитель проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И., Губернатор Камчатского края	10%
	Администратор проекта	Жосул С.Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник проекта	Щербак Е.А.	Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	10%
	Участник проекта	Поварова Т.И.	Начальник отдела организации обеспечения лекарствами и медицинской техникой Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	10%
	Участник проекта	Панкратова Г.А.	Начальник отдела финансирования и сводной отчетности - главный бухгалтер Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	10%
11.	Участник проекта	Зиганшина Н.В.	Главный внештатный онколог Минздрава Камчатского края, главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»	Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения Камчатского края	50%

## 6. Дополнительная информация

<sup>1</sup> Мероприятия реализуются в рамках Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение».

<sup>2</sup> Межбюджетный трансферт Федеральному фонду обязательного медицинского страхования.

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168,1 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 53,3% в 2017 г. до 63% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 49,0% в 2017 г. до 60% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 20,5% в 2017 г. до 17,3% в 2024 году). Реализация Регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи в Камчатском крае, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), переоснастить региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями в Камчатском крае.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя  
Правительства Камчатского края

В.Б. Пригорнев

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Борьба с онкологическими  
заболеваниями в Камчатском крае»

План мероприятий по реализации регионального проекта  
«Борьба с онкологическими заболеваниями в Камчатском крае»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	31.12.2019		Доклад Министерства здравоохранения Камчатского края	Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края
1.1.	Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	01.08.2019	Жосул С.Ю.	Паспорт регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Камчатском крае»	Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края
1.2.	Утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	01.08.2019	01.12.2019	Сорокина Е.Н.	Локальные акты об утверждении региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края
2.	Проведение информационно-коммуникационной кампании	01.01.2019	31.12.2024	Зиганшина Н.В.	Доклад Минздрава	Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
						Камчатского края
2.1.	Проведена информационно-коммуникационная кампания	31.12.2019	31.12.2024	Жосул С.Ю. Блумс. М.Э. Зиганшина Н.В.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ В Минздрав России	Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края
2.1.1.	Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).	01.01.2019	31.12.2019	Блумс. М.Э.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края
2.1.2.	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в	01.01.2019	31.12.2024	Блумс. М.Э. Зиганшина Н.В.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ В Минздрав России	Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.					
3.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2019	31.12.2024	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края
3.1.	Доведение межбюджетного трансферта Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2019	01.01.2024	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Доклад Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края
3.2.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими	31.12.2019	31.12.2024	Федеральный фонд обязательного	Отчет Федеральный фонд обязательного	Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.			медицинского страхования	медицинского страхования	Камчатского края
4.	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Камчатском крае	01.01.2019	31.12.2024	Сорокина Е.Н. Жосул С.Ю.		Сорокина Е.Н., Министр здравоохранения Камчатского края
4.1.	Создание в Камчатском крае центра амбулаторной онкологической помощи	01.03.2021	31.12.2021	Сорокина Е.Н. Жосул С.Ю.	Отчет субъекта о создании центров амбулаторной онкологической помощи	Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края
4.2.	Создание в Камчатском крае центра амбулаторной онкологической помощи	01.03.2023	31.12.2023	Сорокина Е.Н. Жосул С.Ю.	Отчет субъекта о создании центров амбулаторной онкологической помощи	Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края
5.	Переоснащение ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»	01.01.2019	31.12.2024	Сорокина Е.Н. Зиганшина Н.В.	Доклад Минздрава Камчатского края	Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края
5.1.	Заключение соглашений с	01.02.2019	01.04.2024	Панкратова Г.А.	Соглашение	Сорокина Е.Н.,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Минздравом России о переоснащении ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»				Заключено соглашение с Минздравом России о переоснащении ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»	Министр здравоохранения Камчатского края
5.2.	Ввод в эксплуатацию оборудования	01.01.2019	31.12.2024	Сорокина Е.Н. Зиганшина Н.В.	Доклад Минздрава Камчатского края Акт ввода в эксплуатацию медицинского оборудования	Пригорнев В.Б., заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Борьба с онкологическими  
заболеваниями в Камчатском крае»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта  
«Борьба с онкологическими заболеваниями в Камчатском крае»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Основной целью регионального проекта является снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных. Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 185 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Дополнительными показателями регионального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 60,0% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%.

Основной задачей регионального проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями) далее - Программа.

В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов:

Организация центров амбулаторной онкологической помощи в Камчатском крае;

Переоснащение регионального онкологического диспансера;

Дополнительными результатами Программы являются:

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:

Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду.

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов,

выявления пациентов, входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного, развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов.

Сокращение сроков диагностики и повышение ее и качества, путем создания на базе многопрофильных больниц и центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. Внедрение своевременных методов диагностики.

Создание региональных онкологических регистров (систем учета пациентов);

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологических центров и диспансеров, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и генетических лабораторий, развития инфраструктуры объектов ядерной медицины.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи.

Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы

## 2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168,1 случаев на 100 тыс. населения							
1.	Число умерших от новообразований в том числе злокачественных на 100 тыс. населения	172,0	Данные Росстата	Минздрав России	Региональный	Раз в год, показатель на дату	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %							
1.	Число злокачественных	53,3	Форма государственного	Минздрав России	Региональный	Раз в год, показатель на	Форма государственного

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168,1 случаев на 100 тыс. населения							
	новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно)		федерального статистического наблюдения № 7			дату	о федерального статистического наблюдения № 7
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %							
1.	Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007-2017 гг., %	49,0	Форма государственного статистического наблюдения № 7 и № 35	Минздрав России	Региональный	Раз в год, показатель на дату	Форма государственного статистического наблюдения № 7
Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, %							
1.	Доля умерших в течение первого года	20,5	Форма государственного	Минздрав России	Региональный	Раз в год, показатель на	Форма государственного

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственны й за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристик и	Дополнительная информация
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168,1 случаев на 100 тыс. населения							
	с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году		федерального статистического наблюдения № 7 и № 35			дату	о федерального статистического наблюдения № 7