

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди» (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лебедева А.С.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Прокопенко О.И.	Министр культуры Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Пегуров В.А.	Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)	ФП	Человек	123,0000	2020	0,0000	44,0000	123,0000	245,0000	367,0000	489,0000	611,0000	-	-	-	
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	12,0000	18,0000	24,0000	-	-	-	
2.2.	Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия,	РП	Единица	0,0000	2018	0,0000	1,0000	2,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом)															
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	Человек	55,0000	2020	0,0000	22,0000	55,0000	88,0000	131,0000	174,0000	217,0000	-	-	-	
3.2.	Количество мероприятий, направленных на поддержку добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом)	РП	Единица	0,0000	2018	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации																
1.1	Реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и	-	Единиц а	0,0000	2018	-	1,0 000	2,0 000	2,0 000	3,0 000	4,0 000	5,0 000	-	-	В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не менее 5 грантов на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	ремесел. Нарастающий итог														русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства		
1.2	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры . Нарастающий итог	-	Челове к	0,0000	2020	-	-	-	4,0 000	8,0 000	12, 000 0	16, 000 0	-	-	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 работников сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуре в размере	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															50 тыс.руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».		
1.3	Оказана государственная	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	4,0 000	6,0 000	8,0 000	-	-	К концу 2024 года будет оказана	Оказание услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. Нарастающий итог														государственная поддержка не менее 4000 сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в	(выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».		
2	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
2.1	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и	-	Единиц а	0,0000	2018	-	44, 000 0	123 ,00 00	245 ,00 00	367 ,00 00	489 ,00 00	611 ,00 00	-	-	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и	Проведе ние образова тельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	управленческих кадров в сфере культуры. Нарастающий итог															управленческих кадров в сфере культуры	
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации																
3.1	Проведение мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	1,0 000	2,0 000	3,0 000	4,0 000	5,0 000	6,0 000	-	-	К 2024 году сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия, проведено 6 мероприятий, направленных на поддержку добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения культурного наследия народов	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Российской Федерации		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							
1.1	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	07	Симерецкая В.В.	Исходящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симерецкая В.В.	Исходящее письмо	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симерецкая В.В.	Докладная записка	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Симерецкая В.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симерецкая В.В.	Исходящее письмо	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симерецкая В.В.	Исходящее письмо	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Симерецкая В.В.	Докладная записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симерецкая В.В.	Отчет	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симерецкая В.В.	Исходящее письмо список кандидатов на повышение квалификации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Симерецкая В.В.	Исходящее письмо список кандидатов на повышение квалификации	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Симерецкая В.В.	Исходящее письмо запрос потребности	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Симерецкая В.В.	Докладная записка аналитическая справка о реализации мероприятия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	06	08	Симерецкая В.В.	Исходящее письмо список кандидатов на повышение квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	07	09	Симерецкая В.В.	Докладная записка аналитическая справка о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.1.15	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Симерецкая В.В.	Исходящее письмо Обработка и систематизация заявок, составление списков обучающихся	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	06	08	Симерецкая В.В.	Исходящее письмо список кандидатов на повышение квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	07	09	Симерецкая В.В.	Докладная записка аналитическая справка о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.1.18	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Симерецкая В.В.	Исходящее письмо Обработка и систематизация заявок, составление списков обучающихся	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.02.2024	06	08	Симерецкая В.В.	Исходящее письмо список кандидатов на повышение	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						квалификации		й бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	07	09	Симерецкая В.В.	Докладная записка аналитическая справка о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации								
2.1	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	Приказ -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пегуров В.А.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	Приказ -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.1.6	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	Приказ -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.1.10	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пегуров В.А.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.2	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 работников сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50 тыс.руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».		
2.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Прочий тип документа Произведена выплата четырем работникам	-	-
2.2.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	31.12.2021	07	09	Пегуров В.А.	Соглашение Соглашение на 2022 год	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000								й бюджет"
2.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Отчет Отчет о выполнении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Прокопенко О.И.	Приказ Подведение итогов конкурса на получение денежного поощрения лучшими работниками сельских учреждений культуры»	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.2.5	Контрольная точка "С муниципальными образованиями	-	01.05.2022	07	09	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"								й бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.2.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	07	10	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Прокопенко О.И.	Приказ -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					е"
2.2.9	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	01.05.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Пегуров В.А.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.2.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				й бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	Приказ -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.2.13	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Соглашение -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пегуров В.А.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.3	Результат "Реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не менее 5 грантов на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел,	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поддержку изобразительного искусства		
2.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Айгистова С.В.		-	-
2.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Айгистова С.В.		-	-
2.3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Айгистова С.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Айгистова С.В.		-	-
2.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Айгистова С.В.		-	-
2.3.6	Контрольная точка "Утверждены	-	01.04.2020	Взаимо	Взаимо	Айгистова		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	С.В.			
2.3.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2020	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Айгистова С.В.		-	-
2.3.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.07.2020	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Айгистова С.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Айгистова С.В.		-	-
2.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Айгистова С.В.		-	-
2.3.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Айгистова С.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
2.3.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Айгистова С.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Прокопенко О.И.	Приказ -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.3.14	Контрольная точка "Заключено"	-	01.08.2022	02	Взаимо	Прокопенко	Соглашение -	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	О.И.			"Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	Отчет -	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.3.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	02	Прокопенко О.И.	Приказ Приказ об объявлении отбора исполнителя проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.3.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	Соглашение Заключено соглашение с исполнителем творческого проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Прокопенко О.И.	Отчет Отчет о реализации творческого проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное планирование"
2.3.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Прокопенко О.И.	Приказ Приказ об объявлении отбора исполнителя проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет", подсистема "Бюджетное

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации								
3.1	Результат "Проведение мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сивак В.И.	К 2024 году сформирован социальный институт добровольчества сфере сохранения культурного наследия, проведено 6 мероприятий, направленных на поддержку добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сивак В.И.		-	-
3.1.2	Контрольная точка "Для оказания	-	01.04.2019	Взаимо	Взаимо	Сивак В.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
3.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сивак В.И.		-	-
3.1.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Сивак В.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сивак В.И.		-	-
3.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сивак В.И.		-	-
3.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сивак В.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
3.1.8	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сивак В.И.		-	-
3.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сивак В.И.	Исходящее письмо о дате проведения мероприятия	-	-
3.1.10	Контрольная точка "Для оказания	-	01.04.2021	Взаимо	Взаимо	Сивак В.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
3.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сивак В.И.	Докладная записка Информация о выполнении мероприятия	-	-
3.1.12	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Сивак В.И.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сивак В.И.	Исходящее письмо о дате проведения мероприятия	-	-
3.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сивак В.И.	Прочий тип документа -	-	-
3.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сивак В.И.	Докладная записка Информация о выполнении мероприятия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
3.1.16	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сивак В.И.	Отчет -	-	-
3.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сивак В.И.	Исходящее письмо о дате проведения мероприятия	-	-
3.1.18	Контрольная точка "Для оказания	-	01.04.2023	Взаимо	Взаимо	Сивак В.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
3.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сивак В.И.	Докладная записка Информация о выполнении мероприятия	-	-
3.1.20	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Сивак В.И.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сивак В.И.	Исходящее письмо о дате проведения мероприятия	-	-
3.1.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сивак В.И.	Прочий тип документа -	-	-
3.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сивак В.И.	Докладная записка Информация о выполнении мероприятия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
3.1.24	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сивак В.И.	Отчет -	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Прокопенко О. И.	Министр культуры Камчатского края	Лебедева А. С.	25
2	Администратор регионального проекта	Пегуров В. А.	Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля	Чекин Е. А.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Пегуров В. А.	Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля	Чекин Е. А.	30
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокопенко О. И.	Министр культуры Камчатского края	Лебедева А. С.	25
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокопенко О. И.	Министр культуры Камчатского края	Лебедева А. С.	25
Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокопенко О. И.	Министр культуры Камчатского края	Лебедева А. С.	25
7	Участник регионального проекта	Симерецкая В. В.	Консультант	Прокопенко О. И.	20
Реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-					

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прокопенко О. И.	Министр культуры Камчатского края	Лебедева А. С.	25
Проведение мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сивак В. И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края	Солодов В. В.	9.09