

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)			
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сивак В.И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Айгистова С.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Пегуров В.А.	Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"	
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Камчатский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)	Единица	1,0000	01.01.2018	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	3,0000
2	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год)	Миллион единиц в год	0,0743	01.01.2018	0,1114	0,1486	0,1857	0,2229	0,2971	0,3714
3	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации										
1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	Единица	-	1	2	-	-	-	С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Выставочные проекты, снабженные цифровыми гидами в формате дополненной реальности	Единица	-	-	-	-	-	1	К 2024 году создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационн ого сервиса

									которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	(информационной системы)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Выставочные проекты, снабженные цифровыми гидами в формате дополненной реальности							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
2.1.1.1. 4.	местным бюджетам	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)	Единица					
2	Дополнительный показатель: Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год)	Миллион единиц в год					

3	Основной показатель: Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" (вместе с "Методикой расчета показателей национального проекта "Культура", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Культурная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Творческие люди", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая культура")
---	---	---------	--------------	---	------------	-------	--

6. Дополнительная информация

Темпы роста числа обращений к цифровым ресурсам культуры

Показатель	Базовое значение	Год	Период реализации федерального проекта, год					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число обращений к цифровым ресурсам культуры, млн. обращений в год.	0,074285	01.01.2018	0,1114275	0,148570	0,1857125	0,222855	0,297140	0,371425
Прирост обращений к цифровым ресурсам культуры, %	100%	01.01.2018	150%	200%	250%	300%	400%	500%



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Камчатский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Выставочные проекты, снабженные цифровыми гидами в формате дополненной реальности"	-	31.12.2024	Айгистова С. В., Министр	К 2024 году создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
1.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.05.2024	Емельянова С. В., Консультант	
1.1.1	Мероприятие "Утверждены технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.05.2024	Емельянова С. В., Консультант	Прочий тип документа
1.2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)"	-	15.11.2024	Емельянова С. В., Консультант	
1.2.1	Мероприятие "Произведена поставка и установка оборудования"	-	15.11.2024	Емельянова С. В., Консультант	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	01.12.2024	Емельянова С. В., Консультант	
1.3.1	Мероприятие "Произведен тестовый запуск системы"	-	01.12.2024	Емельянова С. В., Консультант	Акт
1.4	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2024	Емельянова С. В., Консультант	Отчет 2 Ввод в эксплуатацию мультимедиа-гида на базе КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей»
1.4.1	Мероприятие "Введение в эксплуатацию оборудования"	-	31.12.2024	Емельянова С. В., Консультант	Акт
2	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)."	-	15.12.2021	Айгистова С. В., Министр	С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Пегуров В. А., Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля	Соглашение
2.1.1	Мероприятие "Заключено Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта"	-	31.12.2019	Пегуров В. А., Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля	Соглашение
2.2	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2020	Пегуров В. А., Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля	Соглашение
2.2.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта муниципальному образованию"	-	15.02.2020	Пегуров В. А., Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля	Соглашение
2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2020	Лифанова Н. П., Референт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.1	Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта муниципальному образованию"	-	01.12.2020	Лифанова Н. П., Референт	Отчет
2.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Пегуров В. А., Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля	Соглашение
2.4.1	Мероприятие "Заключено Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта"	-	31.12.2020	Пегуров В. А., Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля	Соглашение
2.5	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2021	Пегуров В. А., Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля	Соглашение
2.5.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта муниципальному образованию"	-	15.02.2021	Пегуров В. А., Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	Лифанова Н. П., Референт	Отчет
2.6.1	Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта муниципальному образованию"	-	01.12.2021	Лифанова Н. П., Референт	Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая культура» (Камчатский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Айгистова С. В.	Министр	Сивак В. И.	25
2	Администратор регионального проекта	Пегуров В. А.	Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля	Айгистова С. В.	25
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Пегуров В. А.	Заместитель министра - начальник отдела экономического планирования и контроля	Айгистова С. В.	25
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Айгистова С. В.	Министр	Сивак В. И.	25
Выставочные проекты, снабженные цифровыми гидами в формате дополненной реальности					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Айгистова С. В.	Министр	Сивак В. И.	25