

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Морозова Ю.С.	заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Русанов В.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Немченко А.В.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта															
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта																
1.1	Сформирована и обучена региональная управленческая команда по развитию экспортного потенциала	-	Условная единица	0,0000	2019	-	-	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	-	-	Региональная управленческая команда Камчатского края прошла обучение по агрегированной программе формирования экспортных компетенций. Отчет по итогам обучения. 1 раз в 2 года переаттестация	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.2	Проведен ежегодный конкурс-Экспортер года	-	-	1,0000	2019	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Проведение масштабной кампании по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.3	Организована работа по информированию участников внешнеэкономическо й деятельности о сокращении административных процедур и барьеров в сфере международной торговли в части установления безлицензионного экспорта в отношении некоторых стран, создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля и т.д.	-	Штука	0,0000	2019	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономичес кой деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономичес кой деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников	Проведе ние информа ционно-коммуни кационн ой кампани и
1.4	Организована работа с образовательными организациями,	-	-	0,0000	2020	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	-	Определены сроки и порядок комплексного	Проведе ние образова

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	расположенными на территории Камчатского края, по созданию и развитию механизма повышения квалификации госслужащих в сфере внешнеэкономическо й деятельности, в том числе основам экспортной деятельности														обучения ответственных исполнителей и руководящего состава из числа сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края прохождения обучения по программам подготовки и переподготовки кадров в сфере внешнеэкономичес кой деятельности в образовательных организациях, расположенных на территории Камчатского края	тельных мероприя тий	
1.5	Разработан план международного продвижения (в	-	Штука	0,0000	2019	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Разработаны и внедрены страновые планы	Утвержд ение документ	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	рамках исполнения Регионального экспортного стандарта 2.0) с указанием страновых планов по основным партнерам с учетом географических особенностей по продвижению продукции Камчатского края на экспорт														действий по странам АТР с учетом специфики и географического положения Камчатского края. Распространение данной информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономичес кой деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономичес кой деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством	а

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															других источников		
1.6	Обеспечено расширение каналов международного продвижения и повышение их эффективности	-	Штука	0,0000	2019	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	Заключение соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономичес ких связей с субъектами иностраннных федеративных государств, а также административно- территориальными образованиями иностраннных государств или с органами государственной власти иностраннных государств в целях продвижения региональных товаров (работ, услуг) на внешние рынки, определенные в	Утвержд ение документ а	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															качестве приоритетных для Камчатского края		
1.7	Центром поддержки экспорта Камчатского края внедрена система экспортного аудита компаний, обладающих экспортным потенциалом	-	Штука	0,0000	2019	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	-	Проведен аудит и опрос предпринимательского сообщества в целях формирования базы, включающие в себя следующие характеристики: - опыт международных продаж и наличие разрешительных документов (сертификации, товарного знака); - наличие информации о рынке сбыта; - информированность о требованиях к упаковке и маркировке товара;	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															- готовность производственных мощностей к экспортной деятельности (возможность наращивания производственных мощностей); - присутствие в сети Интернет; - информационная готовность к экспорту, наличие стратегии продвижения товара (работы, услуги); - кадровая готовность к экспорту; - наличие финансовых ресурсов для экспорта; - наличие логистических компетенций		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															(опыта транспортировки товара (работ, услуг).		
1.8	Разработана программа обучения, направленная на формирование навыков управления в сфере внешнеэкономическо й деятельности, в том числе основам экспортной деятельности, и организовано обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края	-	-	0,0000	2020	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	Проведено обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края, вовлеченных в реализацию регионального проекта. Количество сотрудников составило не менее: 10 в 2020 году, 12 в 2021 году, 15 в 2022 году, 17 в 2023 году, 20 в 2024 году	Проведение образовательных мероприятий	
1.9	Получен доступ к	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Отчет о	Утвержд	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	дополнительным сервисам информационной системы «Одно окно»														проделанной работе в Агентство инвестиций и предпринимательст ва Камчатского края. Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономичес кой деятельности при Губернаторе Камчатского края	ение документ а	
1.1 0	Организована работа по информированию участников внешнеэкономическо й деятельности о возможности применения ставки 0% НДС в отдельных случаях	-	Штука	0,0000	2019	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	-	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономичес кой деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях	Провед ение информа ционно- коммуни кационн ой кампани и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономичес кой деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников		
1.1 1	Организована работа по информированию участников внешнеэкономическо й деятельности о расширении доступа к таможенной процедуре переработки на таможенной территории. Опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника	-	Штука	0,0000	2019	-	0,0 000	-	-	-	-	-	-	-	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономичес кой деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономичес кой деятельности	Проведе ние информа ционно- коммуни кационн ой кампани и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	внешнеэкономическо й деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки														при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников		
1.1 2	В Камчатском крае создана образовательная площадка для начинающих экспортеров	-	Штука	0,0000	2019	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	В Камчатском крае реализуется программа экспортных семинаров АНО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр", включающая в себя	Утвержд ение документ а	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															11 экспортных семинаров по всем аспектам экспортной и в целом внешнеэкономической деятельности. К реализации привлекаются как федеральные тренеры, так и региональные тренеры и сформированного в соответствии с требованиями Минэкономразвити я России штата региональных тренеров. В Камчатском крае проводятся иные информационно-консультационные мероприятия по актуальным вопросам		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															регионального экспорта.		
1.1 3	Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности об отмене избыточных требований валютного контроля	-	Штука	0,0000	2018	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	-	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников	Проведение информационно-коммуникационной кампании	
1.1 4	Обеспечено участие субъектов	-	Штука	0,0000	2019	-	-	-	0,0 000	-	-	-	-	-	Проведена экспортная	Утверждение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	предпринимательства, зарегистрированных на территории Камчатского края, в акселерационных программах для экспортеров														акселерация, включающая комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на поддержку и ускоренное развитие экспортной деятельности компаний, в том числе не осуществлявших экспортных поставок ранее, самостоятельно и через акселерационные программы (программы полного цикла сопровождения и поддержки компаний – участника экспортного	документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															акселератора от формирования экспортных компетенций до заключения экспортного контракта), реализуемые с участием и/или при поддержке РЭЦ. В рамках собственных акселерационных программ предполагается подписание с субъектом предпринимательст ва, зарегистрированны м на территории Камчатского края, дорожную карту по выводу компании на внешний рынок.		
1.1 5	Обеспечена деятельность Центра	-	Условн ая	0,0000	2019	-	-	0,0 000	0,0 000	1,0 000	-	-	-	-	Центром поддержки	Оказание услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	поддержки экспорта Камчатского края, обеспечен доступ предприятий Камчатского края к государственным мерам поддержки		единиц а												экспорта осуществляет деятельность и предоставляет экспортёрам и экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательст ва услуги, приводящие к: увеличению объемов несырьевого экспорта Камчатского края, в первую очередь, за счет неэнергетических товаров средних и верхних переделов; увеличению объемов экспорта услуг Камчатского края; вовлечению новых субъектов малого и	(выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.1 7	Закреплено развитие экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования Камчатского края	-	Условная единица	0,0000	2019	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	Внесены изменения в документы стратегического планирования Камчатского края. Актуализирован раздел «2.3.12. Межрегиональное и международное сотрудничество» в части актуализации приоритетных направлений развития экспорта, в том числе экспорта услуг и прогноз социально-экономического развития Камчатского края на среднесрочный период	Утверждение документа	
1.1 8	Информирование представителей бизнеса Камчатского	-	Штука	0,0000	2019	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	Доведение до представителей бизнеса	Проведение информа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	края о нормативных правовых актах по совершенствованию механизмов реализации агентско- сервисной поддержки в соответствии с принятыми изменениями на федеральном уровне														Камчатского края постановления Правительства России от 28.03.2019 № 342 «О государственной поддержке АО «РЭЦ»» и проекта Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» на финансовое обеспечение развития инфраструктуры поддержки экспорта, включая реализацию механизма «одного окна» для взаимодействия участников	ционно- коммуни кационн ой кампани и	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.2 0	Организована работа по информированию участников внешнеэкономическо й деятельности о разработке на федеральном уровне нормативных правовых актов, регламентирующих подключение участников внешнеэкономическо й деятельности и исполнительных органов государственной власти, а также подведомственных учреждений к информационной системе «Реестр экспортеров»	-	Штука	0,0000	2019	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономичес кой деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономичес кой деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников.	Приняти е норматив ного правовог о (правово го) акта	
1.2 1	Организована работа заседания Рабочей группы по экспорту	-	Штука	0,0000	2019	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	1,0 000	-	-	-	-	Рабочая группа по улучшению инвестиционного	Провед е информа ционно-	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															климата в Камчатском крае «Экспорт» создана в целях организации работы и реализации мероприятий по улучшению эффективности экспортной деятельности в Камчатском крае и показателей Камчатского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации	коммуни кационн ой кампани и	
1.2 2	Подготовлен и представлен на заседании проектного комитета доклад «О	-	Штука	0,0000	2019	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	Протокол заседания проектного комитета	Утвержд ение документ а	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	формировании единой системы продвижения экспорта за рубежом и в Камчатском крае»																
1.2 3	Получен доступ к информационной системе «Одно окно»	-	Штука	0,0000	2019	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	Отчет о проделанной работе в Агентство инвестиций и предпринимательст ва Камчатского края. Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономичес кой деятельности при Губернаторе Камчатского края	Утвержд ение документ а	
1.2 4	Создан информационный ресурс для предоставления	-	Условн ая единиц а	0,0000	2019	-	-	-	0,0 000	-	-	-	-	-	Разработан информационный ресурс для предоставления	Проведе ние информа ционно-	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках														экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках. Ресурс размещен на сайте Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края и АНО «КВЦ-Инвест». Проведен комплекс работ по наполнению информационного ресурса. Ежегодная актуализация информации	коммуни кационн ой кампани и	
1.2 5	Организовано участие делегации Камчатского края в международных конгрессно-выставочных и презентационных	-	Штука	0,0000	2019	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	В целях укрепления позитивного образа региона, продвижения имиджа Камчатского края,	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	мероприятиях															привлечения инве стиционных, трудовых и других ресурсов, повышения привлекательности Камчатского края для туристов и инвесторов регион регулярно принимает участие в международных, общероссийских форумах и презентационных мероприятиях. Формируется пере чень международных конгрессно- выставочных и презентационных мероприятий, в которых примет участие Камчатский край на год. Перечень рассматривается на	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Совете по внешнеэкономичес кой деятельности при Губернаторе Камчатского края.		
1.2 6	Актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующих деятельность Совета по внешнеэкономическо й деятельности при Губернаторе Камчатского края в части обновления задач и регламента работы коллегиального органа	-	Штука	0,0000	2019	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	-	Определено наличие в Камчатском крае благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности, утвержденных Стандартом 2.0. Определено соответствие Камчатского края основным статистическим ориентирам, утверждённым Стандартом. Синхронизация предложений и документов с региональным	Приняти е норматив ного правовог о (правово го) акта	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															проектом «Системные меры поддержки экспорта в Камчатском крае» и Планом работы ЦПЭ на соответствие методологическим рекомендациям АО «РЭЦ». Внесены изменения в Положение Совета по ВЭД при Губернаторе Камчатского края (далее – Совет) о наделении членов Совета полномочиями Экспертного совета по координации экспортной деятельности в Камчатском крае, разработан проект распоряжения		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Губернатора Камчатского края		

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта								
1.1	Результат "Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о сокращении административных процедур и барьеров в сфере международной торговли в части установления безлицензионного экспорта в отношении некоторых стран, создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля и т.д."	01.01.2019	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Немченко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2	Результат "Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности об отмене избыточных требований валютного контроля"	01.01.2019	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Немченко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3	Результат "Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о возможности применения ставки 0% НДС в отдельных случаях"	01.01.2019	30.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Немченко А.В.	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Немченко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4	Результат "Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о расширении доступа к таможенной процедуре переработки на таможенной территории. Опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки"	01.01.2019	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Немченко А.В.	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников	Нет	-
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Немченко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5	Результат "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Русанов В.В.	Проектным комитетом по национальному проекту «Международной кооперации и экспорта» внедрения Стандарта по обеспечению благополучия условий для развития экспортной деятельности в Камчатском крае назначено на 2024 год (далее - Региональный экспортный стандарт 2.0).	Нет	Протокол проектного офиса
1.5.1	Контрольная точка "Проведены подготовительные работы по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Русанов В.В.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о степени внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Проведены	-	01.08.2022	07	09	Русанов В.В.	Отчет Подготовлен отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовительные работы по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 1.0000, Условная единица						степени внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0		
1.5.3	Контрольная точка "Проведены подготовительные работы по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.09.2022	08	10	Русанов В.В.	Отчет Подготовлен отчет о степени внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Проведены подготовительные работы по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2022	09	11	Русанов В.В.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о степени внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Проведены подготовительные работы по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2022	10	12	Русанов В.В.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о степени внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Проведены подготовительные работы по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2022	11	13	Русанов В.В.	Отчет Подготовлен отчет о степени внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.11	Контрольная точка "Проведен конкурс Экспортер года (Инструмент 14)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.07.2023	15	19	Русанов В.В.	Протокол Подписан протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса Экспортер года – 2023 в Камчатском крае	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Проведены публичные слушания экспортной стратегии Камчатского края (Инструмент 1)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.08.2023	17	19	Русанов В.В.	Отчет Подготовлен отчет об итогах публичных слушаний Проекта экспортной стратегии Камчатского края. Проект стратегии актуализирован	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Организовано участие делегации Камчатского края в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях (Инструмент 11)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.09.2023	17	21	Русанов В.В.	Протокол Проведено заседание рабочей группы по координации работы по подготовке к участию делегации Камчатского края в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-	-
1.5.14	Контрольная точка "Реализовано мероприятие по профессиональному развитию управленческой команды (Инструмент 3)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.10.2023	19	21	Русанов В.В.	Исходящее письмо Информация направлена с АО «РЭЦ»	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Разработан план-график внедрения	-	30.11.2023	19	22	Русанов В.В.	Отчет Сформирован план-график внедрения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Регионального экспортного стандарта 2.0 на 2024 год", значение: 1.0000, Условная единица						Регионального экспортного стандарта 2.0 на территории Камчатского края		
1.5.16	Контрольная точка "Экспортная стратегия Камчатского края направлена на согласование в АО "РЭЦ" (Инструмент 1)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2023	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Исходящее письмо Экспортная стратегия направлена на согласование в АО «РЭЦ»	-	-
1.5.17	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального	-	03.04.2024	01	03	Русанов В.В.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. КТ закрывается копией отчета из Онлайн системы мониторинга Стандарта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта)", значение: 1.0000, Условная единица								
1.5.18	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашения о реализации на территории Камчатского края регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. ", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Русанов В.В.	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга Регионального экспортного стандарта в Камчатском крае внедрено 3 инструмента Регионального экспортного стандарта 2.0. КТ закрывается копией отчета из Онлайн системы мониторинга Стандарта	-	-
1.5.19	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.07.2024	02	06	Русанов В.В.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. КТ закрывается копией отчета из Онлайн системы мониторинга Стандарта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Условная единица	-	04.09.2024	02	03	Русанов В.В.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. КТ закрывается копией отчета из Онлайн системы мониторинга Стандарта	-	-
1.5.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга	-	07.11.2024	03	06	Русанов В.В.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. КТ закрывается копией отчета из Онлайн системы мониторинга Стандарта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Условная единица								
1.5.22	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. КТ закрывается копией отчета из Онлайн системы мониторинга Стандарта	-	-
1.6	Результат "Получен доступ к информационной системе «Одно окно»"	01.01.2020	26.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Немченко А.В.	Отчет о проделанной работе в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы	Нет	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	-
1.8	Результат "Проведена маркетинговая кампания по продвижению информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» среди целевой аудитории в период с 2019 по 2021 год"	01.01.2021	06.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Разработана концепция (в т.ч. основные способы и каналы) продвижения информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» в Камчатском крае. Отчет о проведении маркетинговой кампании	Нет	-
1.8.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.9	Результат "Информирование представителей бизнеса Камчатского края о нормативных правовых актах по совершенствованию механизмов реализации агентско-сервисной поддержки в соответствии с принятыми изменениями на федеральном уровне"	01.01.2020	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Доведение до представителей бизнеса Камчатского края постановления Правительства России от 28.03.2019 № 342 «О государственной поддержке АО «РЭЦ»» и проекта Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» на финансовое обеспечение развития инфраструктуры поддержки экспорта, включая реализацию механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и организациями	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в электронной форме		
1.9.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-
1.10	Результат "Подготовлен и представлен на заседании проектного комитета доклад «О формировании единой системы продвижения экспорта за рубежом и в Камчатском крае»"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Протокол заседания проектного комитета	Нет	-
1.10.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Максименко Н.Л.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.11	Результат "Разработан план международного продвижения (в рамках исполнения Регионального экспортного стандарта 2.0) с указанием страновых планов по основным партнерам с учетом географических особенностей по продвижению продукции Камчатского края на экспорт"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Разработаны и внедрены страновые планы действий по странам АТР с учетом специфики и географического положения Камчатского края. Распространение данной информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников	Нет	-
1.11.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Максименко Н.Л.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.12	Результат "Сформирована и обучена региональная управленческая команда по развитию экспортного потенциала"	01.01.2020	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Региональная управленческая команда Камчатского края прошла обучение по агрегированной программе формирования экспортных компетенций. Отчет по итогам обучения. 1 раз в 2 года переаттестация	Нет	-
1.12.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.12.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	-
1.12.3	Контрольная точка "Утвержден состав управленческой команды", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Русанов В.В.	Отчет Утвержден состав управленческой команды	-	-
1.12.4	Контрольная точка "Актуализирован состав региональной управленческой команды по развитию экспортного потенциала", значение: 1.0000, Условная	-	15.07.2022	09	11	Русанов В.В.	Отчет Актуализирован состав региональной управленческой команды по развитию экспортного потенциала	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	единица								
1.12.5	Контрольная точка "Согласована программа и формат обучения (программы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Отчет Согласована программа и формат обучения (программы)	-	-
1.12.6	Контрольная точка "Определена программа и определены сроки обучения", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации КТ	-	-
1.12.7	Контрольная точка "Заключены договоры на обучение управленческой команды", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Русанов В.В.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о реализации КТ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.12.8	Контрольная точка "Обучена региональная управленческая команда по развитию экспортного потенциала", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации КТ	-	-
1.13	Результат "Актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края в части обновления задач и регламента работы коллегиального органа"	01.01.2019	10.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Определено наличие в Камчатском крае благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности, утвержденных Стандартом 2.0. Определено соответствие Камчатского края основным статистическим ориентирам, утверждённым Стандартом. Синхронизация предложений и документов	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							с региональным проектом «Системные меры поддержки экспорта в Камчатском крае» и Планом работы ЦПЭ на соответствие методологическим рекомендациям АО «РЭЦ». Внесены изменения в Положение Совета по ВЭД при Губернаторе Камчатского края (далее – Совет) о наделении членов Совета полномочиями Экспертного совета по координации экспортной деятельности в Камчатском крае, разработан проект распоряжения Губернатора Камчатского края		
1.13.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.14	Результат "Закреплено развитие экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования Камчатского края"	01.01.2019	30.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Внесены изменения в документы стратегического планирования Камчатского края. Актуализирован раздел «2.3.12. Межрегиональное и международное сотрудничество» в части актуализации приоритетных направлений развития экспорта, в том числе экспорта услуг и прогноз социально-экономического развития Камчатского края на среднесрочный период	Нет	-
1.14.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.		-	-
1.15	Результат "Обеспечена	01.01.2020	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Русанов В.В.	Центром поддержки	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деятельность Центра поддержки экспорта Камчатского края, обеспечен доступ предприятий Камчатского края к государственным мерам поддержки"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		экспорта осуществляет деятельность и предоставляет экспортёрам и экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства услуги, приводящие к: увеличению объемов несырьевого экспорта Камчатского края, в первую очередь, за счет неэнергетических товаров средних и верхних переделов; увеличению объемов экспорта услуг Камчатского края; вовлечению новых субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность.		
1.15.1	Контрольная точка "Оказание Центром поддержки экспорта услуг для субъектов МСП", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ломова Т.В.	Отчет Отчет о количестве оказанных услуг Центром поддержки экспорта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.15.2	Контрольная точка "Оказание Центром поддержки экспорта услуг для субъектов МСП", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ломова Т.В.	Отчет Отчет о количестве оказанных услуг Центром поддержки экспорта	-	-
1.15.3	Контрольная точка "Оказание Центром поддержки экспорта услуг для субъектов МСП", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ломова Т.В.	Отчет Отчет о количестве оказанных услуг Центром поддержки экспорта	-	-
1.15.4	Контрольная точка "Оказание Центром поддержки экспорта	-	01.10.2022	18	08	Ломова Т.В.	Отчет Отчет о количестве оказанных услуг Центром	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг для субъектов МСП", значение: 1.0000, Условная единица						поддержки экспорта		
1.15.5	Контрольная точка "Оказание Центром поддержки экспорта услуг для субъектов МСП", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2022	07	09	Ломова Т.В.	Отчет Отчет о количестве оказанных услуг Центром поддержки экспорта	-	-
1.15.6	Контрольная точка "Оказание Центром поддержки экспорта услуг для субъектов МСП", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ломова Т.В.	Отчет Отчет о количестве оказанных услуг Центром поддержки экспорта	-	-
1.16	Результат "В Камчатском крае создана образовательная площадка для начинающих экспортеров"	01.02.2019	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	В Камчатском крае реализуется программа экспортных семинаров АНО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр", включающая в себя 11 экспортных семинаров по всем аспектам экспортной и в целом внешнеэкономической	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		деятельности. К реализации привлекаются как федеральные тренеры, так и региональные тренеры и сформированного в соответствии с требованиями Минэкономразвития России штата региональных тренеров. В Камчатском крае проводятся иные информационно-консультационные мероприятия по актуальным вопросам регионального экспорта.		
1.16.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.		-	-
1.16.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Немченко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.16.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	-
1.16.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ломова Т.В.	Отчет Подготовлен план по организации обучения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.16.5	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ломова Т.В.	Отчет Подготовлен отчет о проведенных обучающих семинарах	-	-
1.16.6	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ломова Т.В.	Отчет Подготовлен отчет о проведенных обучающих семинарах	-	-
1.16.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ломова Т.В.	Отчет Подготовлен отчет о проведенных обучающих семинарах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.16.8	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ломова Т.В.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о проведенных обучающих семинарах	-	-
1.16.9	Контрольная точка "Проведены обучающие семинары в соответствии с графиком утвержденного плана", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ломова Т.В.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о проведенных обучающих семинарах	-	-
1.17	Результат "Центром поддержки экспорта Камчатского края внедрена система экспортного	01.01.2019	30.11.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Немченко А.В.	Проведен аудит и опрос предпринимательского сообщества в целях	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	аудита компаний, обладающих экспортным потенциалом"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		формирования базы, включающие в себя следующие характеристики: - опыт международных продаж и наличие разрешительных документов (сертификации, товарного знака); - наличие информации о рынке сбыта; - информированность о требованиях к упаковке и маркировке товара; - готовность производственных мощностей к экспортной деятельности (возможность наращивания производственных мощностей); - присутствие в сети Интернет; - информационная готовность к экспорту, наличие стратегии продвижения товара (работы, услуги); - кадровая готовность к экспорту; - наличие финансовых ресурсов для экспорта;		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							- наличие логистических компетенций (опыта транспортировки товара (работ, услуг)).		
1.17.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.		-	-
1.18	Результат "Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Камчатского края, в акселерационных программах для экспортеров"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Проведена экспортная акселерация, включающая комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на поддержку и ускоренное развитие экспортной деятельности компаний, в том числе не осуществлявших экспортных поставок ранее, самостоятельно и через акселерационные программы (программы	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							полного цикла сопровождения и поддержки компаний – участника экспортного акселератора от формирования экспортных компетенций до заключения экспортного контракта), реализуемые с участием и/или при поддержке РЭЦ. В рамках собственных акселерационных программ предполагается подписание с субъектом предпринимательства, зарегистрированным на территории Камчатского края, дорожную карту по выводу компании на внешний рынок.		
1.18.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.19	Результат "Обеспечено расширение каналов международного продвижения и повышение их эффективности"	01.01.2020	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Заключение соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, а также административно-территориальными образованиями иностранных государств или с органами государственной власти иностранных государств в целях продвижения региональных товаров (работ, услуг) на внешние рынки, определенные в качестве приоритетных для Камчатского края	Нет	-
1.19.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Немченко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.20	Результат "Организовано участие делегации Камчатского края в международных конгрессно-выставочных и презентационных мероприятиях"	01.02.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Русанов В.В.	В целях укрепления позитивного образа региона, продвижения имиджа Камчатского края, привлечения инвестиционных, трудовых и других ресурсов, повышения привлекательности Камчатского края для туристов и инвесторов регион регулярно принимает участие в международных, общероссийских форумах и презентационных мероприятиях. Формируется перечень международных конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий, в которых примет участие Камчатский край на год. Перечень рассматривается на Совете по внешнеэкономической деятельности при	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Губернаторе Камчатского края.		
1.20.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Прочий тип документа Сформирован план участия делегации Камчатского края в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-	-
1.20.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Отчет В плановом режиме осуществляется подготовка и участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-	-
1.20.3	Контрольная точка "В плановом режиме осуществляется подготовка и участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях",	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Русанов В.В.	Отчет Подготовлен отчет об участии в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Условная единица			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.20.4	Контрольная точка "В плановом режиме осуществляется подготовка и участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Отчет Подготовлен отчет об участии Камчатского края в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-	-
1.20.5	Контрольная точка "В плановом режиме осуществляется подготовка и участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Отчет Подготовлен отчет об участии Камчатского края в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-	-
1.20.6	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Русанов В.В.	Отчет На Совете по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края представлен отчет об участии делегации Камчатского края в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях		
1.21	Результат "Организована работа заседания Рабочей группы по экспорту"	01.02.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Русанов В.В.	Рабочая группа по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае «Экспорт» создана в целях организации работы и реализации мероприятий по улучшению эффективности экспортной деятельности в Камчатском крае и показателей Камчатского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации	Нет	-
1.21.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ломова Т.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.21.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ломова Т.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	-
1.21.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ломова Т.В.	Прочий тип документа Сформирован план заседаний Рабочей группы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.21.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ломова Т.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации мероприятий протоколов прошедших мероприятий	-	-
1.21.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ломова Т.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации мероприятий протоколов прошедших мероприятий	-	-
1.21.6	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации мероприятий протоколов прошедших мероприятий", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ломова Т.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации мероприятий протоколов прошедших мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.21.7	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации мероприятий протоколов прошедших мероприятий", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ломова Т.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации мероприятий протоколов прошедших мероприятий	-	-
1.21.8	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации мероприятий протоколов прошедших мероприятий", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ломова Т.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации мероприятий протоколов прошедших мероприятий	-	-
1.22	Результат "Проведен ежегодный конкурс-Экспортер года"	01.09.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Русанов В.В.	Проведение масштабной кампании по	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Камчатского края. В целях стимулирования субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Камчатского края, проводится конкурса "Экспортер года" на ежегодной основе в целях отбора лучших экспортных проектов. Подведение итогов конкурса "Экспортер года" и вознаграждение победителей организуется в рамках организованных публичных мероприятиях.		
1.22.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кушнарев А.Ф.	Прочий тип документа Подготовлена конкурсная документация конкурса «Экспортер года»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.22.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кушнарев А.Ф.	Прочий тип документа Проведена рекламная кампания конкурса «Экспортер года»	-	-
1.22.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кушнарев А.Ф.	Прочий тип документа Проведена верификация сведений, заявленных участниками конкурса «Экспортер года»	-	-
1.22.4	Контрольная точка "Подведены итоги конкурса Экспортер года", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кушнарев А.Ф.	Прочий тип документа Подведены итоги конкурса «Экспортер года»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.22.5	Контрольная точка "Проведена подготовка к торжественному награждению участников конкурса Экспортер года", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кушнарев А.Ф.	Прочий тип документа Проведена подготовка к торжественному награждению участников конкурса «Экспортер года»	-	-
1.22.6	Контрольная точка "Организовано торжественное награждение победителей конкурса Экспортер года", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кушнарев А.Ф.	Прочий тип документа Организовано торжественное награждение победителей конкурса «Экспортер года»	-	-
1.23	Результат "Создан информационный ресурс для	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Немченко А.В.	Разработан информационный ресурс	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		для предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках. Ресурс размещен на сайте Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края и АНО «КВЦ-Инвест». Проведен комплекс работ по наполнению информационного ресурса. Ежегодная актуализация информации		
1.23.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о реализации КТ	-	-
1.24	Результат "Организована работа с образовательными организациями, расположенными на территории Камчатского края,	01.02.2020	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Немченко А.В.	Определены сроки и порядок комплексного обучения ответственных исполнителей и	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по созданию и развитию механизма повышения квалификации госслужащих в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе основам экспортной деятельности"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		руководящего состава из числа сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края прохождения обучения по программам подготовки и переподготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности в образовательных организациях, расположенных на территории Камчатского края		
1.24.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Немченко А.В.		-	-
1.24.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Немченко А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.25	Результат "Разработана программа обучения, направленная на формирование навыков управления в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе основам экспортной деятельности, и организовано обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края"	01.03.2020	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.	Проведено обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края, вовлеченных в реализацию регионального проекта. Количество сотрудников составило не менее: 10 в 2020 году, 12 в 2021 году, 15 в 2022 году, 17 в 2023 году, 20 в 2024 году	Нет	-
1.25.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.26.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.		-	-
1.26.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Немченко А.В.		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Русанов В. В.	Министр	-	1
2	Администратор регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о сокращении административных процедур и барьеров в сфере международной торговли в части установления безлицензионного экспорта в отношении некоторых стран, создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля и т.д.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
4	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности	-	10
5	Участник регионального проекта	Гуреева А. Н.	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля	-	5
6	Участник регионального проекта	Кушнарев А. Ф.	Консультант по мерам поддержки экспорта	-	18
Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности об отмене избыточных требований валютного контроля					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
8	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности	-	10
9	Участник регионального проекта	Кушнарев А. Ф.	Консультант по мерам поддержки экспорта	-	18

10		Гуреева А. Н.		-	5
----	--	---------------	--	---	---

Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о возможности применения ставки 0% НДС в отдельных случаях

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
12	Участник регионального проекта	Гуреева А. Н.	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля	-	5
13	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности	-	10
14	Участник регионального проекта	Кушнарев А. Ф.	Консультант по мерам поддержки экспорта	-	18

Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о расширении доступа к таможенной процедуре переработки на таможенной территории. Опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
16	Участник регионального проекта	Гуреева А. Н.	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля	-	5
17	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности	-	10
18	Участник регионального проекта	Кушнарев А. Ф.	Консультант по мерам поддержки экспорта	-	18

Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской

Федерации					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Русанов В. В.	Министр	-	1
20	Участник регионального проекта	Кушнарев А. Ф.	Консультант по мерам поддержки экспорта	-	18
21	Участник регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	5
22	Участник регионального проекта	Ломова Т. В.	Начальник Центра	Русанов В. В.	39
23	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Министр	-	1
Получен доступ к информационной системе «Одно окно»					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
25	Участник регионального проекта	Ломова Т. В.	Начальник Центра	Русанов В. В.	20
Получен доступ к дополнительным сервисам информационной системы «Одно окно»					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
27	Участник регионального проекта	Ломова Т. В.	Начальник Центра	Русанов В. В.	20
Проведена маркетинговая кампания по продвижению информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» среди целевой аудитории в период с 2019 по 2021 год					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
29	Участник регионального	Русанов В. В.	Директор	-	20

	проекта				
30	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности	-	10
31	Участник регионального проекта	Гуреева А. Н.	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля	-	5
Информирование представителей бизнеса Камчатского края о нормативных правовых актах по совершенствованию механизмов реализации агентско-сервисной поддержки в соответствии с принятыми изменениями на федеральном уровне					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
33	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор	-	20
34	Участник регионального проекта	Шпилева М. Л.	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	-	3
35	Участник регионального проекта	Бурина Л. А.	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности	-	10
36	Участник регионального проекта	Лассаль Е. В.	Заместитель руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Стратонова Е. А.	3
37	Участник регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	5
Подготовлен и представлен на заседании проектного комитета доклад «О формировании единой системы продвижения экспорта за рубежом и в Камчатском крае»					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2

39	Участник регионального проекта	Лассаль Е. В.	Заместитель руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Стратонова Е. А.	3
40	Участник регионального проекта	Шпилева М. Л.	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	-	3
41	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор	-	20
42	Участник регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	5
43	Участник регионального проекта	Гуреева А. Н.	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля	-	5
44	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности	-	10

Разработан план международного продвижения (в рамках исполнения Регионального экспортного стандарта 2.0) с указанием страновых планов по основным партнерам с учетом географических особенностей по продвижению продукции Камчатского края на экспорт

45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
46	Участник регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	5
47	Участник регионального проекта	Шпилева М. Л.	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	-	3
48	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор	-	20
49	Участник регионального проекта	Лассаль Е. В.	Заместитель руководителя	Стратонова Е. А.	3

	проекта		Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края		
50	Участник регионального проекта	Гуреева А. Н.	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля	-	5
51	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности	-	10
Сформирована и обучена региональная управленческая команда по развитию экспортного потенциала					
52	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Русанов В. В.	Министр	-	1
53	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор	-	20
Актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующих деятельность Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края в части обновления задач и регламента работы коллегиального органа					
54	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
55	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности	-	10
Закреплено развитие экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования Камчатского края					
56	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
57	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности	-	10
58	Участник регионального	Коростелев Д. А.	Министр экономического	Морозова Ю. С.	1

	проекта		развития и торговли		
Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта Камчатского края, обеспечен доступ предприятий Камчатского края к государственным мерам поддержки					
59	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Русанов В. В.	Министр	-	1
60	Участник регионального проекта	Ломова Т. В.	Начальник Центра	Русанов В. В.	39
61	Участник регионального проекта	Кушнарев А. Ф.	Консультант по мерам поддержки экспорта	-	18
62	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор	-	20
В Камчатском крае создана образовательная площадка для начинающих экспортеров					
63	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Русанов В. В.	Министр	-	1
64	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор	-	20
Центром поддержки экспорта Камчатского края внедрена система экспортного аудита компаний, обладающих экспортным потенциалом					
65	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
66	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор	-	20
Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Камчатского края, в акселерационных программах для экспортеров					
67	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
68	Участник регионального	Русанов В. В.	Директор	-	20

	проекта				
Обеспечено расширение каналов международного продвижения и повышение их эффективности					
69	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
70	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор	-	20
Организовано участие делегации Камчатского края в международных конгрессно-выставочных и презентационных мероприятиях					
71	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Русанов В. В.	Министр	-	1
72	Участник регионального проекта	Ломова Т. В.	Начальник Центра	Русанов В. В.	39
73	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Министр	-	1
Организована работа заседания Рабочей группы по экспорту					
74	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Русанов В. В.	Министр	-	1
75	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Министр	-	1
76	Участник регионального проекта	Ломова Т. В.	Начальник Центра	Русанов В. В.	20
Проведен ежегодный конкурс-Экспортер года					
77	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Русанов В. В.	Министр	-	1
78	Участник регионального проекта	Кушнарев А. Ф.	Консультант по мерам поддержки экспорта	-	18

79	Участник регионального проекта	Ломова Т. В.	Начальник Центра	Русанов В. В.	39
80	Участник регионального проекта	Черныш В. П.	Министр	Черныш В. П.	5
81	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Министр	-	1
Создан информационный ресурс для предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках					
82	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
83	Участник регионального проекта	Русанов В. В.	Директор	-	20
Организована работа с образовательными организациями, расположенными на территории Камчатского края, по созданию и развитию механизма повышения квалификации госслужащих в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе основам экспортной деятельности					
84	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
85	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности	-	10
Разработана программа обучения, направленная на формирование навыков управления в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе основам экспортной деятельности, и организовано обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края					
86	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
87	Участник регионального проекта	Максименко Н. Л.	советник отдела внешнеэкономической деятельности	-	10
Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о разработке на федеральном уровне нормативных правовых актов, регламентирующих подключение участников внешнеэкономической деятельности и исполнительных органов государственной власти, а также подведомственных учреждений к информационной системе «Реестр экспортеров»					

88		Немченко А. В.	Начальник отдела	-	2
89	Участник регионального проекта	Ломова Т. В.	Начальник Центра	Русанов В. В.	20