

П А С П О Р Т
федерального проекта
Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"			
Краткое наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Белоусов А.Р.	Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Левин С.Л.	Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Сухарев А.С.	Заместитель директора Депсотрудничества		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	
		Направление (подпрограмма)		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	
		Направление (подпрограмма)		

программы)			
------------	--	--	--

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК															
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	НП	Миллиар д долларов	25,0000	2020	-	-	-	28,000 0	30,000 0	33,000 0	37,000 0	-	-	ЦБД ЕАИС ТО ФТС России	
1.2.	Годовая минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в АПК	НП	Единица	4,0000	2020	-	-	-	4,0000	6,0000	9,0000	9,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК																
1.1	Оказана поддержка организациям в продвижении продукции АПК на внешние рынки за счет средств, предоставляемых АО "Российский экспортный центр" в виде субсидии. Нарастающий итог	-	Штука	234,0000	2020	-	-	234,000 0	394,000 0	604,000 0	814,000 0	1 024,000 0	-	-	Количество соглашений, заключенных с организациями, получившими поддержку в продвижении продукции АПК на внешние рынки, за счет средств, предоставляемых АО "РЭЦ" в виде субсидии, составило 1024 шт. к концу 2024 г.	Оказание услуг (выполнение работ)	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов в по сравнению с показателем 2020 года
1.2	Обеспечены условия предоставления уполномоченными кредитными организациями	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	140,000 0	879,000 0	1 432,000 0	1 633,000 0	-	-	Обеспечены условия предоставления уполномоченными	Оказание услуг (выполнение работ)	Реальный рост экспорта несырьевых

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	льготных кредитов в целях производства экспортно ориентированной продукции АПК, а также исполнения условий экспортных контрактов. Нарастающий итог														ыми кредитными организациями льготных кредитов в целях производства экспортно ориентированн ой продукции АПК, а также исполнения условий экспортных контрактов. К концу 2024 года заключено 1633 кредитных договоров	е работ)	неэнерге тических товаров не менее 70 проценто в по сравни ю с показате лем 2020 года
1.3	Обеспечена государственная поддержка российских организаций с использованием компенсации части	-	Милли н тонн	6,0300	2020	-	-	6,03 00	8,94 00	13,5 200	21,1 800	30,7 100	-	-	Обеспечена государственн ая поддержка российских организаций с использование м компенсации	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	затрат на транспортировку продукции АПК. Нарастающий итог														части затрат на транспортиров ку продукции АПК		товаров не менее 70 проценти в по сравни ю с показате лем 2020 года
1.4	ФГБУ "Агроэкспорт" подготовлены информационно- аналитические материалы для обеспечения развития экспорта продукции АПК. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	-	45,0 000	0,00 00	750, 000 0	1 53 0, 000 0	2 35 0, 000 0	3 20 0, 000 0	-	-	ФГБУ "Агроэкспорт" подготовлены информационн о- аналитические материалы: заключения, справки по вопросам развития экспорта продукции агропромышле нного и рыбохозяйстве нного комплексов;	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических товаров не менее 70 проценти в по сравни ю с показате лем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																экспертизы экспортного потенциала зарубежных стран для российской продукции, а также субъектов Российской Федерации; разъяснения норм и положений национального и международно го права, информационн о- аналитические обследования для осуществления аграрной политики в сфере экспорта продукции		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															АПК, шт, накопленным итогом		
1.5	Обеспечена государственная поддержка приобретения высокотехнологичног о оборудования и техники в лизинг. Нарастающий итог	-	Миллион рублей	0,0000	2020	-	-	-	0,00 00	36 5 99, 700 0	80 9 75, 900 0	125 137, 700 0	-	-	В рамках государствен ной поддержки лизинговыми организациями заключены соглашения на приобретение высокотехноло гического оборудования и техники на 125137,7 млн руб. к 2024 году.	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических товаров не менее 70 проценто в по сравни ю с показате лем 2020 года
1.6	Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке	-	Объект	0,0000	2020	-	-	-	-	3,00 00	10,0 000	17,0 000	-	-	Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)	Строи тельст во (рекон струк ция, техни	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	сельскохозяйственной продукции. Нарастающий итог														модернизацию объектов по переработке сельскохозяйст венной продукции	ческое перев ооруж ение, приоб ретен ие) объект а недви жимог о имуще ства	товаров не менее 70 проценто в по сравни ю с показате лем 2020 года
1.7	Количество компаний, поддержанных представителями Минсельхоза России за рубежом	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	0,00 00	41,0 000	93,0 000	145, 000 0	197, 000 0	-	-	Создана сеть представителе й Минсельхоза России за рубежом - атташе по АПК	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических товаров не менее 70 проценто в по сравни ю с

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																	показате лем 2020 года
1.8	Компенсация процентов по кредитам, выданным сельскохозяйственны м товаропроизводителя м. Нарастающий итог	-	Миллиа рд рублей	0,0000	2020	-	25,0 650	38,5 000	188, 430 0	553, 580 0	892, 220 0	1 36 9, 820 0	-	-	Объем поддержанног о экспорта за счет предоставленн ой Минсельхозом России государственн ой поддержки организациям, заключившим соглашения о конкурентоспо собности	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических товаров не менее 70 проценти в по сравни ю с показате лем 2020 года
1.9	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно- ориентированной	-	Гектар	80 348,00 00	2020	-	38 3 70, 000 0	80 3 48, 000 0	165 200, 000 0	315 100, 000 0	440 000, 000 0	600 000, 000 0	-	-	К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемы х земель для выращивания экспортно-	Строи тельст во (рекон струк ция, техни	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического первооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно- ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий. Настоящий итог														ориентированн ой сельскохозяйст венной продукции за счет реконструкции , технического первооружен ия и строительства новых мелиоративны х систем общего и индивидуальн ого пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйст венных угодий для выращивания экспортно- ориентированн ой	ческое перев ооруж ение, приоб ретен ие) объект а недви жимог о имуще ства	товаров не менее 70 проценто в по сравни ю с показате лем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															сельскохозяйст венной продукции за счет проведения культуртехнич еских мероприятий на площади 600 тыс. га		
1.1 0	Создана система мелиоративных сооружений находящихся в собственности Российской Федерации, в целях создания условий для производства экспортно ориентированной продукции. Настоящий итог	-	Условн ая единиц а	0,0000	2020	-	0,00 00	0,00 00	0,00 00	6,00 00	12,0 000	35,0 000	-	-	Количество объектов мелиоративног о комплекса государственн ой собственности Российской Федерации, по которым завершена реконструкция (строительство , техническое переворужени е, шт.	Строи тельст во (рекон струк ция, техни ческое перев оруж ение, приоб ретен ие) объект а недви жимог	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических товаров не менее 70 проценто в по сравни ю с показате лем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																о имуще ства		
1.1 1	Получены сертификаты Международного эпизоотического бюро (МЭБ), подтверждающие статусы Российской Федерации в качестве страны/зоны/компарт мента, свободной от болезней животных (ящур, губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, чума мелких жвачных животных, контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота) в целях обеспечения безопасности экспортируемых подконтрольных товаров.	-	Штука	3,0000	2020	-	-	3,00 00	3,00 00	4,00 00	-	-	-	-	Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/к омпартмента, свободной: - по ящуру; - губкообразной энцефалопатии КРС; - чумы мелких жвачных животных; - от контагиозной плевропневно нии КРС с учетом эпизоотическо й ситуации в Российской Федерации.	Утвер ждени е докум ента	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических товаров не менее 70 проценти в по сравни ю с показате лем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	Нарастающий итог														Получение статусов МЭБ по обозначенным заболеваниям позволит повысить доверие зарубежных партнеров к системе ветеринарной службы Российской Федерации и обеспечит доступ продукции животного происхождения в страны, которые ввели ограничения на ввоз российской продукции (по ящуру, чумы мелких			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															жвачных животных, от контагиозной плеввропневмо нии КРС).			
1.1 2	Объем выданных кредитов организациям- экспортерам продукции агропромышленного комплекса . Нарастающий итог	-	Миллиа рд рублей	140,0000	2020	-	100, 000 0	-	196, 800 0	-	-	-	-	-	На конец 2021 года объем выданных кредитов организациям- экспортерам продукции агропромышле нного комплекса составит не менее 196,8 млрд рублей	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических товаров не менее 70 проценто в по сравниени ю с показате лем 2020 года	
1.1 3	Обеспечено признание странами- импортерами регионализации Российской	-	Штука	17,0000	2020	-	-	-	19,0 000	-	-	-	-	-	В 2021 году признана регионализаци я Российской	Утвер ждени е докум ента	Реальны й рост экспорта несырьев ых	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации) в целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти страны подконтрольных товаров. Нарастающий итог														Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 2 (двух) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотическо й обстановки в Российской Федерации. Признание регионализаци и Российской		неэнерге тических товаров не менее 70 проценто в по сравниени ю с показате лем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															Федерации в ходе двусторонних переговоров обеспечивает экспорт подконтрольн ых товаров в страну экспортного потенциала из субъектов Росс ийской Федерации, благополучны х по заболеваниям животных в соответствии с требованиями страны- импортера			
1.1 4	Согласованы ветеринарные сертификаты, обеспечивающие гарантии	-	Штука	76,0000	2020	-	-	-	81,0 000	-	-	-	-	-	Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим	Утвер ждени е докум ента	Реальны й рост экспорта несырьев ых	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны- импортера при ввозе в страну-импортер. Нарастающий итог														видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и/или другие товары, подлежащие ветеринарному государственн ому надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак,		неэнерге тических товаров не менее 70 проценто в по сравни ю с показате лем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Индия и другие. Согласованн е ветеринарные сертификаты обеспечивают гарантии соответствия экспортируемо й продукции животного происхождени я требованиям страны- импортера при ввозе в страну импортер		
1.1 5	Прирост объема производства масличных культур . Нарастающий итог	-	Тысяча тонн	0,0000	2019	-	-	2 03 7, 000 0	785, 251 5	5 01 3, 570 0	5 71 1, 140 0	9 14 6, 500 0	-	-	Обеспечен прирост объема производства масличных культур за счет государствен ной поддержки, направленной на финансовое	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических товаров не менее 70

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																обеспечение (возмещение) части затрат организациям, осуществляющ им производство, первичную и (или) последующую (промышленну ю) переработку масличных культур и (или) их реализацию. Не менее - 2037 тыс. тонн на 2020 год (значение отражено учитывая старую методологию расчета в части достижения объема производства		проценто в по сравни ю с показате лем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															масличных культур). Чистый прирост объема производства масличных культур 2021 года к 2019-785,2515 тыс. тонн (без учета подсолнечника), 5013,57 тыс. тонн на 2022 год (с учетом подсолнечника), 5711,14 тыс. тонн на 2023 год (с учетом подсолнечника), 9146,5 тыс. тонн на 2024 год (с учетом подсолнечника).		
1.1 6	Обеспечена выдача сертификатов	-	Штука	15,0000	2020	-	-	15,0 000	32,0 000	128, 000 0	217, 000 0	476, 000 0	-	-	Обеспечена государственн	Оказа ние	Реальны й рост

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	соответствия при поставке продукции АПК на внешние рынки за счет средств, предоставленных Минсельхозом России в виде субсидии. . Нарастающий итог														ая поддержка сертификации российской продукции АПК при поставке на зарубежные рынки. На конец 2024 г. получено не менее 476 шт сертификатов соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемы м на внешних рынках	услуг (выпо лнени е работ)	экспорта несырьев ых неэнерге тических товаров не менее 70 проценто в по сравниени ю с показате лем 2020 года	
1.1 7	Создан информационно- вычислительный центр ФГБУ "ВНИИЗЖ". Нарастающий итог	-	Условн ая единиц а	0,0000	2020	-	0,00 00	0,00 00	0,00 00	1,00 00	-	-	-	-	Введен в эксплуатацию информационн о- вычислительн ый центр ФГБУ «ВНИИЗЖ».И нформационно	Строи тельст во (рекон струк ция, техни ческое перев	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических товаров не менее	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																- вычислительн ый центр выполняет работы по информатизац ии контрольно- надзорной деятельности Россельхознадз ора. Выполняет комплексные работы по заданию Россельхознадз ора по созданию и развитию, техническому сопровождени ю и эксплуатации Федеральной государственн ой информационн	ооруж ение, приоб ретен ие) объект а недви жимог о имуще ства	70 проценто в по сравниени ю с показателем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															ой системы в области ветеринарии (ВетИС) и ее компонентов, включая систему электронной ветеринарной сертификации и прослеживаем ости перемещения продукции в целях обеспечения пищевой и биологической безопасности.			
1.1 8	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	-	25,0 000	45,0 000	65,0 000	-	-	Количество внесенных в реестр аккредитованн ых лиц сведений об аккредитации	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации . Настоящий итог														и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомствен ных органам исполнительно й власти субъектов Российской Федерации, шт.		товаров не менее 70 проценто в по сравни ю с показате лем 2020 года
1.1 9	ФГБУ "Агроэкспорт" проведены исследования и деловые мероприятия, направленные на развитие экспорта российской продукции АПК	-	Единиц а	1 400,000 0	2020	-	-	-	2 60 0, 000 0	4 08 0, 000 0	5 63 2, 000 0	7 45 5, 000 0	-	-	Количество экспортно- ориентированн ых организаций АПК, ассоциаций производителе й и иных участников	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических товаров не менее 70

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															рынка, воспользовавш ихся аналитическим и материалами и принявших участие в иных мероприятиях, ед,		проценто в по сравни ю с показате лем 2020 года
1.2 0	Увеличен объем реализации продукции рыбохозяйственного комплекса организациями рыбохозяйственного комплекса, осуществляющими добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла, за счет предоставления из федерального бюджета субсидии на компенсацию части прямых понесенных	-	Миллиа рд рублей	0,0000	2020	-	-	-	-	4,62 00	-	-	-	-	Произведена компенсация части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива организациям рыбохозяйстве нного комплекса, осуществляющ им добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических товаров не менее 70 проценто в по сравни ю с показате лем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	затрат на приобретение судового топлива														районах промысла, млрд. рублей		
1.2 1	Создан проектный офис федерального проекта "Экспорт продукции АПК", обеспечено его функционирование до 2024 года	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	2,00 00	4,00 00	6,00 00	8,00 00	-	-	Проектным офисом проведены работы по актуализации и техническому сопровождени ю федерального проекта "Экспорт продукции АПК", ед, накопленным итоном	Оказа ние услуг (выпо лнени е работ)	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических товаров не менее 70 проценто в по сравни ю с показате лем 2020 года
1.2 2	Оформлены сертификаты на экспортируемую продукцию АПК в рамках деятельности Россельхознадзора по обеспечению ее	-	Тысяча штук	0,0000	2020	-	-	-	308, 000 0	680, 900 0	1 09 3, 400 0	1 54 3, 300 0	-	-	Россельхознадз ором (включая центральный аппарат Россельхознадз ора, территориальн	Приоб ретен ие товаро в, работ, услуг	Реальны й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	доступа на зарубежные рынки. Нарастающий итог														ые управления Россельхознадз ора и подведомствен ные Россельхознадз ору федеральные государственн ые бюджетные учреждения) реализован комплекс мероприятий в целях обеспечения доступа на зарубежные рынки отечественной продукции АПК: - Оформлены сертификаты на экспортируем ую продукцию АПК.		товаров не менее 70 проценто в по сравни ю с показате лем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																- Обеспечено проведение исследований по анализу безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направляемых на экспорт. - Обеспечен отбор и доставка проб территориальными управлениями Россельхознадзора для проведения мониторинговых исследований экспортируемой продукции. - Обеспечено приобретение		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															оборудования для проведения исследований. - Обеспечена эксплуатация, сопровождени е и развитие информационн ых систем и информационн отелекоммуни кационной инфраструктур ы. - Обеспечено обучение сотрудников Россельхознадз ора и подведомствен ных учреждений международно му законодательст ву, регламентир			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															ющему импорт поднадзорной Россельхознадз ору продукции. - Обеспечен перевод нормативно- правовых актов и иных документов стран- импортеров, регламентиру ющих импорт поднадзорной Россельхознадз ору продукции. - Обеспечена организация мероприятий по аудиту/инспек ции странами- импортерами и международны ми			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															организациями с целью получения (подтверждени я) права на экспорт поднадзорной Россельхознадз ору продукции. - Участие в оценке соответствия поднадзорных объектов требованиям нормативно- правовых актов Российской Федерации и стран- импортеров (данное мероприятие начинается с 2023 года).			
1.2	Сформирован реестр	-	Единиц	0,0000	2021	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	Создан и	Оказа	Реальны	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
3	экспортеров продукции АПК - получателей мер поддержки		а						00						введен в эксплуатацию дополнительн ый модуль Государственн ой информационн ой системы сбора и анализа отраслевых данных "Единое окно" для реализации реестра экспортеров продукции АПК, получающих меры поддержки, с целью снижения издержек государственн ого управления, отраслей	ние услуг (выпо лнени е работ)	й рост экспорта несырьев ых неэнерге тических товаров не менее 70 проценто в по сравни ю с показате лем 2020 года	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															экономики и социальной сферы.			

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
2.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Обеспечена государственная поддержка приобретения высокотехнологичного оборудования и техники в лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 900,00	13 313 500,00	11 247 900,00	35 541 300,00
2.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 900,00	13 313 500,00	11 247 900,00	35 541 300,00
2.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 800,00	7 526 000,00	7 516 000,00	20 815 800,00

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
2.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Объем выданных кредитов организациям-экспортерам продукции агропромышленного комплекса	0,00	25 000 000,00	14 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 200 000,00
2.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	25 000 000,00	14 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 200 000,00
2.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Прирост объема производства масличных культур	0,00	0,00	3 305 215,75	3 509 837,51	9 736 261,48	10 763 607,01	11 899 853,44	39 214 775,19

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
2.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Приобретено оборудование для проведения исследований; осуществлен перевод нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции; организованы визиты аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции;	0,00	1 511 139,30	1 255 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 696,10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	медицинского страхования), всего								
2.20.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	Создан проектный офис федерального проекта "Экспорт продукции АПК", обеспечено его функционирование до 2024 года	0,00	0,00	0,00	75 000,00	82 000,00	84 000,00	86 000,00	327 000,00
2.21.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	75 000,00	82 000,00	84 000,00	86 000,00	327 000,00
2.21.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Оформлены сертификаты на экспортируемую продукцию АПК в рамках деятельности Россельхознадзора по	0,00	0,00	0,00	1 884 243,50	3 409 902,80	3 349 566,00	2 860 542,90	11 504 255,20

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации												
1.6.	Создан информационно-вычислительный центр ФГБУ "ВНИИЗЖ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.7.	Обеспечена выдача сертификатов соответствия при поставке продукции АПК на внешние рынки за счет средств, предоставленных Минсельхозом России в виде субсидии.	0,00	0,00	0,00	35 000,00	70 000,00	110 000,00	180 000,00	250 000,00	320 000,00	400 000,00	490 000,00	544000
1.8.	Прирост объема производства масличных культур	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 000,00	9422024
1.9.	Объем выданных кредитов организациям-экспортерам продукции агропромышленного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.10.	Создана система мелиоративных сооружений находящихся в собственности Российской Федерации, в целях создания условий для производства экспортно ориентированной продукции	0,00	0,00	17 000,00	78 000,00	196 400,00	353 500,00	500 100,00	1 060 000,00	1 453 000,00	2 399 400,00	2 749 200,00	3927409.2
1.11.	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 259,08	814 518,16	1 629 036,32	4072590.8

[illegible]

[illegible]

7. Дополнительная информация

1	Объем финансового обеспечения и связанные с ним результаты федерального проекта будут скорректированы после выполнения пункта 3 протокола заседания проектного комитета "Международная кооперация и экспорт" от 26 ноября 2018 г. № 4 об удовлетворении первоначальной бюджетной заявки Минсельхоза России. В соответствии с тем же протоколом на период с 2022 по 2023 годы в рамках бюджета федерального проекта будет зарезервировано не менее 20 млрд рублей на предоставление субсидий на приобретение российской сельскохозяйственной техники (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432).
10	Риск: Риск недобросовестной конкуренции стран-импортеров с нелегальным использованием брендов Реагирование в случае наступления риска: Разрешение споров в международных судебных организациях Предупреждение риска: Своевременная регистрация товарных знаков/брендов в странах-импортерах
11	К концу 2024 года запланировано завершение реконструкции (строительства), технического перевооружения 31 объекта мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации. Оформление разрешений на ввод указанных объектов будет осуществлен в 2025 году в соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717». Кроме того, в течении 2019-2024 годов по КБК 082 0405 25УТ200200 414 (в составе 16 286 770,1 тыс. рублей) будет начато проектирование, реконструкция (строительство) техническое перевооружение 12 объектов (помимо 31 объекта) мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации на финансовое обеспечение которых дополнительно требуется в 2025 году 3 748 248,5 тыс. рублей.
12	Методика расчета показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК" утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 сентября 2021 года № 624 "Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК"".
13	СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ расчета показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК" 1. Показатель: Объем экспорта продукции АПК (в реальных и сопоставимых ценах), млрд долл. США 1.1. Расчет объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (далее – АПК) в реальных ценах производится путем суммирования стоимости экспорта товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) по кодам, включенным в группы в интервале с 0101 по 2403, а также по кодам 2501 00 310 0, 2501 00 91, 2905 44, 2915 21 000 0¹, 2915 70 500 0¹, 2918 11 000 0¹, 2918 12 000 0¹, 2918 14 000 0¹, 2922 41 000 0, 2922 42 000 0¹, 2939 59 000 0, 2939 69 000 0, 2939 79 000 0, 2939 80 000 0, 3002 300000, 3101 00 000 0, 3201, 3203 00, 3301, 3501, 3502 11, 3502 90, 3503 00, 3504 00, 3505 10, 3505 20, 3507, 3826 00, 4101 – 4103, 4301, 4501, 4502 00 000 0, 5001 00 000 0 – 5004 00, 5101 – 5104 00 000 0, 5201 00, 5202, 5301 – 5303, 5305 00 000 0 и 6701 00 000 0 за отчетный период и по данным федерального статистического наблюдения по форме № 8-ВЭС-рыба за отчетный период. 1.2. Стоимостной объем экспорта продукции АПК за отчетный период (t) в ценах 2020 года ($\Delta_{\text{АПК}(t)}$) рассчитывается по формуле: $\Delta_{\text{АПК}(t)} = Q_{1\text{АПК}(t)} \times P_{1\text{АПК}(2020)} + Q_{2\text{АПК}(t)} \times P_{2\text{АПК}(2020)} + \dots + Q_{n\text{АПК}(t)} \times P_{n\text{АПК}(2020)},$ где: $Q_{1\text{АПК}(t)}$, $Q_{2\text{АПК}(t)}$, $Q_{n\text{АПК}(t)}$ – физический объем экспорта продукции АПК за отчетный период (t) по одному из кодов ТН ВЭД ЕАЭС, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящей методологии; $P_{1\text{АПК}(2020)}$, $P_{2\text{АПК}(2020)}$, $P_{n\text{АПК}(2020)}$ – цена экспортной продукции АПК в базисном 2020 году по

	соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС, указанному в подпункте 1.1 пункта 1 настоящей методологии; п – коды ТН ВЭД ЕАЭС, относящиеся к продукции АПК и указанные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящей методологии. (Базовое значение: 25 млрд долл. США; Источник данных: таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, формируемая в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2018 г. № 210; официальная статистическая информация, разрабатываемая Росстатом по форме федерального статистического наблюдения № 8-ВЭС-рыба "Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов", утвержденной приказом Росстата от 30 июля 2020 г. № 423 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, платными услугами населению"; Ответственные за сбор данных: ФТС России, Росстат, Минсельхоз России; Уровень агрегирования информации: по Российской Федерации; Временные характеристики: годовая, ежеквартальная, ежемесячная; Дополнительная информация: показатель характеризует объем вывезенной за пределы Российской Федерации продукции АПК, предназначенной для реализации на внешних рынках) 2. Показатель: Годовая минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в АПК, единиц 2.1. Расчет годовой минимальной эффективности мер поддержки экспорта производится по формуле: , где: – объем продукции, поставленной в отчетном году с использованием инструментов поддержки* в АПК; – фактический объем средств, предоставленных в соответствующем году в целях реализации инструментов поддержки в АПК; – годовая минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в АПК, установленная в соответствии с федеральным проектом "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", со следующими значениями: на 2020 год – 4,0; на 2021 год – 4,0; на 2022 год – 6,0; на 2023 год – 9,0; на 2024 год – 9,0. * Под инструментами поддержки в целях применения данной методологии понимаются мероприятия федерального проекта "Экспорт продукции АПК", результатами по которым является наращивание объемов производства (выпуска, реализации, отгрузок, поставок) новой продукции АПК, коды ТН ВЭД ЕАЭС которой указаны в подпункте 1.1 пункта 1 настоящей методологии в соответствии с нормативными правовыми актами (Базовое значение: 4 единицы; Источник данных: Отчеты о реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК", сформированные в подсистеме управления национальными проектами Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"; годовые отчеты по реализации нормативных правовых актов, регулирующих вопросы поддержки в сфере АПК; Ответственные за сбор данных: Минсельхоз России; Уровень агрегирования информации: по Российской Федерации; Временные характеристики: годовая Дополнительная информация: Показатель характеризует объем вывезенной за пределы Российской Федерации продукции АПК, предназначенной для реализации на внешних рынках, который был обеспечен в том числе благодаря комплексной системе поддержки, реализуемой в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК") ¹ В части продукции, произведенной из сельскохозяйственного сырья.
2	Риск: Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта. Реагирование в случае наступления риска: Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями Предупреждение риска: Обеспечение развития растениеводческого комплекса в различных географических регионах Российской Федерации, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений

3	Риск: Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Российской Федерации; занос и распространение особо опасных болезней на территории РФ может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта Реагирование в случае наступления риска: Пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов АПК; ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства; страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр. Предупреждение риска: Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в Российской Федерации
4	Риск: Риск прекращения поставок импортной техники и оборудования, племенного материала, удобрений, СЗР, вакцин в результате негативного воздействия санкций и ограничений в отношении Российской Федерации Реагирование в случае наступления риска: Поиск альтернативных маршрутов поставок указанных оборудования и материалов на территорию Российской Федерации через страны, не попавшие под санкции на запрет поставок Предупреждение риска: Создание программы по размещению и развитию собственных производств указанного оборудования и материалов на территории Российской Федерации
5	Риск: Риск недостижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду протекции внутреннего рынка отдельными зарубежными странами (Китай, Индия) Реагирование в случае наступления риска: Поиск альтернативных рынков сбыта Предупреждение риска: Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений. Создание межведомственной комиссии по мониторингу и содействию поддержания открытого доступа на рынки
6	Риск: Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции АПК Реагирование в случае наступления риска: Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений Предупреждение риска: Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений
7	Риск: Риск сокращения государственного финансирования экспорто ориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом Реагирование в случае наступления риска: Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий). Создание инструментов поддержки экспорта посредством льготной схемы рефинансирования кредитов со стороны Банка России Предупреждение риска: Ведение постоянного диалога органов федеральной власти с бизнесом
8	Риск: Риск нехватки портовых мощностей Реагирование в случае наступления риска: Рейдовая перевалка грузов; компенсация потерь производителей в случае простоев в местах отгрузки

	Предупреждение риска: Расширение портовых мощностей
9	Риск: Риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных федеральных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов проекта в запланированные сроки Реагирование в случае наступления риска: Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» Предупреждение риска: Осуществление постоянного диалога с федеральными органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования проектов нормативных правовых актов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Экспорт продукции АПК

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК								
1.1	Результат "Обеспечены условия предоставления уполномоченными кредитными организациями льготных кредитов в целях производства экспортно ориентированной продукции АПК, а также исполнения условий экспортных контрактов"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Обеспечены условия предоставления уполномоченными кредитными организациями льготных кредитов в целях производства экспортно ориентированной продукции АПК, а также исполнения условий экспортных контрактов. К концу 2024 года заключено 1633 кредитных договоров	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	03.05.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Уполномоченными банками предоставлены в Минсельхоз России сведения о количестве заключенных кредитных договоров за 1 квартал 2021 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	02.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Уполномоченными банками предоставлены в Минсельхоз России сведения о количестве заключенных кредитных договоров за 1 квартал 2021 года	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Уполномоченными банками предоставлены в Минсельхоз России сведения о количестве заключенных кредитных договоров за 3 квартал 2021 года	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			и отсутствует					
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Уполномоченными банками предоставлены в Минсельхоз России сведения о количестве заключенных кредитных договоров за 2021 год	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Левин С.Л.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено"	-	31.12.2022	01	03	Левин С.Л.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"						(кадровое) обеспечение		
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	04	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	03	05	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	04	06	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Левин С.Л.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	01	03	Левин С.Л.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	04	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	03	05	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	31.12.2023	04	06	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Левин С.Л.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	01	03	Левин С.Л.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	04	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	03	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.2	Результат "Оказана поддержка организациям в продвижении продукции АПК на внешние рынки за счет средств, предоставляемых АО "Российский экспортный центр" в виде субсидии"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Количество соглашений, заключенных с организациями, получившими поддержку в продвижении продукции АПК на внешние рынки, за счет средств, предоставляемых АО "РЭЦ" в виде субсидии, составило 1024 шт. к концу 2024 г.	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				результатами и контрольными точками и отсутствует		юридическому (физическому) лицу		
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	22.01.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Соглашение Подготовлен проект соглашения с АО "РЭЦ" на предоставление субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии между Минсельхозом России и АО "РЭЦ"	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Исходящее письмо Представлен предварительный отчет АО «РЭЦ» в Минсельхоз России о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точкам и отсутствует					
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				результатами и контрольными точками и отсутствует		юридическому (физическому) лицу		
1.2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3	Результат "Обеспечена государственная поддержка приобретения высокотехнологичного оборудования и техники в лизинг"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	В рамках государственной поддержки лизинговыми организациями заключены соглашения на приобретение высокотехнологического оборудования и техники на 125137,7 млн руб. к 2024 году.	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Левин С.Л.	Постановление Акт разработан	-	-
1.3.2	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.03.2021	07	09	Левин С.Л.	Прочий тип документа На акт получены требуемые заключения органов власти	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Акт внесен в высший"	-	30.06.2021	08	10	Левин С.Л.	Исходящее письмо Акт внесен в высший исполнительный орган	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исполнительный орган государственной власти "						государственной власти		
1.3.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Постановление Акт утвержден (подписан)	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.3.9	Контрольная точка	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		выполнении соглашения о предоставлении субсидии		
1.3.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-
1.4	Результат "Обеспечена государственная поддержка российских организаций с использованием компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Обеспечена государственная поддержка российских организаций с использованием компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК	Нет	-
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лут О.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.4.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Прочий тип документа Российскими организациями направлены в АО "РЭЦ" заявки для получения субсидии на возмещение части транспортных затрат	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Прочий тип документа Заключены трехсторонние соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.4.4	Контрольная точка	-	01.07.2021	Взаимо	Взаимо	Лут О.Н.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Российскими организациями направлены в АО "РЭЦ" заявки для получения субсидии на возмещение части транспортных затрат		
1.4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Прочий тип документа Заключены трехсторонние соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лут О.Н.	Прочий тип документа Российскими организациями направлены в АО "РЭЦ" заявки для получения субсидии на возмещение части транспортных затрат	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	10.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Отчет Предоставлен предварительный отчет АО "РЭЦ" в Минсельхоз России о выполнении условий агентского договора	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Лут О.Н.	Соглашение Заключены трехсторонние соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Лут О.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует			юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Лут О.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.4.12	Контрольная точка	-	31.12.2023	04	Взаимо	Лут О.Н.	Отчет Предоставлен отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.4.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Лут О.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лут О.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.5	Результат "ФГБУ "Агроэкспорт" подготовлены информационно-аналитические материалы для обеспечения развития экспорта продукции АПК"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	ФГБУ "Агроэкспорт" подготовлены информационно-аналитические материалы: заключения, справки по вопросам развития экспорта продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; экспертизы экспортного потенциала зарубежных стран для российской продукции, а также субъектов Российской Федерации; разъяснения норм и положений национального и международного права, информационно-аналитические обследования для осуществления аграрной политики в сфере экспорта продукции АПК, шт, накопленным итогом	Нет	-
1.5.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	07	Левин С.Л.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)"			вует					
1.5.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С.Л.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.5.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Левин С.Л.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	07	Левин С.Л.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			ьными точкам и отсутствует			задание включено в реестр государственных заданий)		
1.5.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	10.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краснов Д.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	10.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краснов Д.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краснов Д.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за 3 квартал	-	-
1.5.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.5.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2022	06	03	Левин С.Л.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.5.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Левин С.Л.	Соглашение заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.5.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.5.24	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	01.03.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Левин С.Л.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"				и отсутствует				
1.5.25	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2024	06	03	Левин С.Л.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.5.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.6	Результат "Осуществлено возмещение части прямых"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Левин С.Л.	Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат на	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции		
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Распоряжение Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Левин С.Л.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.6.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.10.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	14	Левин С.Л.	Прочий тип документа распределение межбюджетных трансфертов по субъектам РФ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)"			ьными точкам и отсутствует					
1.6.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.05.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов межбюджетных трансфертов	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Левин С.Л.	Прочий тип документа распределение межбюджетных трансфертов по субъектам РФ	-	-
1.6.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	01.05.2024	13	Взаимосвязь с	Левин С.Л.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		межбюджетных трансфертов		
1.7	Результат "Количество компаний, поддержанных представителями Минсельхоза России за рубежом"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Создана сеть представителей Минсельхоза России за рубежом - атташе по АПК	Нет	-
1.7.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.7.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	04	08	Левин С.Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Левин С.Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.7.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Левин С.Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.7.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Левин С.Л.	Прочий тип документа Минсельхозом России утвержден план информационно-аналитической работы представителей Минсельхоза России за рубежом	-	-
1.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Назначено 14 представителей Минсельхоза России за рубежом	-	-
1.7.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левин С.Л.	Прочий тип документа Назначено 28 представителей Минсельхоза России за рубежом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.7.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Назначен 31 представитель Минсельхоза России за рубежом	-	-
1.7.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Предоставлены отчеты о работе представителей Минсельхоза России за рубежом	-	-
1.7.10	Контрольная точка	-	31.12.2022	Взаимо	03	Левин С.Л.	Прочий тип документа	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.7.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	02	04	Левин С.Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.7.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.7.16	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Левин С.Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.7.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Левин С.Л.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.7.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.7.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.7.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Левин С.Л.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.7.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.7.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.8	Результат "Компенсация процентов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Объем поддержанного экспорта за счет предоставленной Минсельхозом России государственной поддержки организациям, заключившим соглашения о конкурентоспособности	Нет	-
1.8.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.04.2019	Взаимосвязь с	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии (соглашение о предоставлении субсидии включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.8.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.8.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			вует					
1.8.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.8.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Левин С.Л.	Прочий тип документа Минсельхозом России проведен отбор уполномоченных банков в целях предоставления субсидии на возмещение части недополученных ими доходов по кредитам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.8.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Уполномоченными банками предоставлены сельхозтоваропроизводителям льготные кредиты	-	-
1.8.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.8.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.04.2022	Взаимосвязь с	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.8.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.8.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			вует					
1.8.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.8.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.8.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.9	Результат "Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лебедев И.В.	К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий на площади 600 тыс. га	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий"								
1.9.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Гатагова О.А.	Распоряжение Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	08.02.2019	13	14	Гатагова О.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	12	15	Гатагова О.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Гатагова О.А.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.9.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гатагова О.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных"	-	15.02.2020	13	15	Гатагова О.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов*"								
1.9.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гатагова О.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	13	15	Гатагова О.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.9.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гатагова О.А.	Прочий тип документа Произведен сбор информации от субъектов Российской Федерации о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.9.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Гатагова О.А.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.9.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Гатагова О.А.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на возмещение части фактически произведенных затрат сельхозтоваропроизводителями	-	-
1.9.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных"	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами	Гатагова О.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"				атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.9.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	13	15	Гатагова О.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.9.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Гатагова О.А.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.9.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с	Гатагова О.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гатагова О.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2024	13	15	Гатагова О.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.9.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гатагова О.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.10	Результат "Создана система мелиоративных сооружений находящихся в собственности Российской Федерации, в целях создания условий для производства экспортно ориентированной продукции"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лебедев И.В.	Количество объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации, по которым завершена реконструкция (строительство), техническое перевооружение, шт.	Нет	-
1.10.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гатагова О.А.	Акт Техническая готовность объекта, %	-	-
1.10.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гатагова О.А.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертиз"			ьными точкам и отсутсвует	ьными точкам и отсутсвует				
1.10.3	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Гагагова О.А.	Соглашение Заключены соглашения о передаче Минсельхозом России полномочий подведомственным федеральным государственным бюджетным учреждениям (ФГБУ) в области мелиорации под доведенные лимиты бюджетных обязательств	-	-
1.10.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутсвует	Гагагова О.А.	Прочий тип документа Сформирован план закупок в ЕИС подведомственных ФГБУ в области мелиорации под доведенные лимиты бюджетных обязательств	-	-
1.10.5	Контрольная точка "Сведения о	-	01.07.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гагагова О.А.	Прочий тип документа Заключены контракты подведомственными	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		ФГБУ на выполнение работ с подрядными организациями (до 65% от лимита бюджетных средств)		
1.10.6	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гатагова О.А.	Акт Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.10.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Гатагова О.А.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.1 1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Гатагова О.А.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.10.1 2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гатагова О.А.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	-
1.10.1 3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	09	Гатагова О.А.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.10.1 4	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	08	10	Гатагова О.А.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	-
1.10.1 5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гатагова О.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.10.1 6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Гатагова О.А.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11	Результат "Объем выданных кредитов организациям-экспортерам продукции агропромышленного комплекса "	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	На конец 2021 года объем выданных кредитов организациям-экспортерам продукции агропромышленного комплекса составит не менее 196,8 млрд рублей	Нет	-
1.11.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.11.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.11.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.11.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2020	04	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.11.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	25.01.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12	Результат "Получены сертификаты Международного эпизоотического бюро (МЭБ), подтверждающие статусы Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартамента, свободной от болезней животных (ящур, губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, чума мелких жвачных животных, контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота) в целях обеспечения безопасности экспортируемых подконтрольных товаров"	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартамента, свободной: - по ящуре; - губкообразной энцефалопатии КРС; - чумы мелких жвачных животных; - от контагиозной плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации. Получение статусов МЭБ по обозначенным заболеваниям позволит повысить доверие зарубежных партнеров к системе ветеринарной службы Российской Федерации и обеспечит доступ продукции животного происхождения в страны, которые ввели ограничения на ввоз российской продукции (по ящуре, чумы мелких жвачных животных, от контагиозной плевропневмонии КРС).	Нет	-
1.12.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Данкверт С.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.12.2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	05.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Проведены технические консультации с экспертами научной комиссии МЭБ	-	-
1.12.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Получены сертификаты благополучия зон РФ по ящуру	-	-
1.12.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Направлено в Научную комиссию МЭБ досье	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		для ежегодного подтверждения статуса благополучия по ящуру (при условии своевременного утверждения графика работы Научной комиссии МЭБ, по итогам заседания Генеральной сессии МЭБ)		
1.12.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Направлено в Научную комиссию МЭБ досье для ежегодного подтверждения статуса благополучия по чуме мелких жвачных животных (при условии своевременного утверждения графика работы Научной комиссии МЭБ, по итогам заседания Генеральной сессии МЭБ)	-	-
1.12.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Направлено в Научную комиссию МЭБ досье для ежегодного подтверждения статуса благополучия по контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота (при условии своевременного утверждения графика работы Научной комиссии МЭБ, по итогам заседания Генеральной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		сессии МЭБ)		
1.12.7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Исполнены рекомендации Научной комиссии МЭБ в части усиления контроля за деятельностью заводов по вторичной переработке биоотходов (утильзаводы), заводов по производству кормов для продуктивных и непродуктивных животных путем мониторинга сырья и получаемой продукции посредством электронной системы "Меркурий"	-	-
1.12.8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Проведены выездные проверки (в случае получения поручения от Правительства Российской Федерации)	-	-
1.12.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
1.12.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	-
1.13	Результат "Обеспечено признание странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации) в целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	В 2021 году признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 2 (двух) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	страны подконтрольных товаров"						Признание регионализации Российской Федерации в ходе двусторонних переговоров обеспечивает экспорт подконтрольных товаров в страну экспортного потенциала из субъектов Российской Федерации, благополучных по заболеваниям животных в соответствии с требованиями страны-импортера		
1.13.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Подготовлены документы по признанию регионализации Российской Федерации	-	-
1.13.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Получены документы, подтверждающие признание регионализации Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.13.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	09.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Опубликованы на официальном сайте Россельхознадзора сведения о получении признания регионализации Российской Федерации	-	-
1.13.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Подготовлены документы по признанию регионализации Российской Федерации	-	-
1.13.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Получены документы, подтверждающие признание регионализации Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.13.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Опубликованы на официальном сайте Россельхознадзора сведения о получении признания регионализации Российской Федерации	-	-
1.14	Результат "Прирост объема производства масличных культур "	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Обеспечен прирост объема производства масличных культур за счет государственной поддержки, направленной на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организациям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию. Не менее - 2037 тыс. тонн на 2020 год (значение отражено учитывая	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							старую методологию расчета в части достижения объема производства масличных культур). Чистый прирост объема производства масличных культур 2021 года к 2019-785,2515 тыс. тонн (без учета подсолнечника), 5013,57 тыс. тонн на 2022 год (с учетом подсолнечника), 5711,14 тыс. тонн на 2023 год (с учетом подсолнечника), 9146,5 тыс. тонн на 2024 год (с учетом подсолнечника).		
1.14.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	03.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Левин С.Л.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.14.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	05.06.2020	04	06	Левин С.Л.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)"								
1.14.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	06.07.2020	05	07	Левин С.Л.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.14.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.14.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Хатуов Д.Х.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			точкам и отсутствует					
1.14.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.06.2021	04	06	Хатуов Д.Х.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.14.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	06.07.2021	05	07	Хатуов Д.Х.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.14.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Хатуов Д.Х.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.14.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	05.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Хатуов Д.Х.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.14.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	06.07.2022	08	06	Хатуов Д.Х.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.14.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Хатуов Д.Х.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.14.1 2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	01	03	Хатуов Д.Х.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.14.1 3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	04	Хатуов Д.Х.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.14.1 4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Хатуов Д.Х.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.14.1 5	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	06	Хатуов Д.Х.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			результатами и контрольными точками и отсутствует			Российской Федерации (муниципальным образованиям)		
1.14.1 6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хатуов Д.Х.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.14.1 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хатуов Д.Х.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	05.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Хатуов Д.Х.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.14.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	06.07.2023	08	10	Хатуов Д.Х.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.14.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	02	Хатуов Д.Х.	Постановление Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.14.2 1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Хатуов Д.Х.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.14.2 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Хатуов Д.Х.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.14.2 3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Хатуов Д.Х.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками и отсутствует					
1.14.2 4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Хатуов Д.Х.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.14.2 5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Хатуов Д.Х.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.14.2	Контрольная точка	-	31.12.2023	06	10	Хатуов Д.Х.	Отчет Предоставлен отчет об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
6	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"						использовании межбюджетных трансфертов		
1.14.2 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хатуов Д.Х.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.15	Результат "Согласованы ветеринарные сертификаты, обеспечивающие гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер"	31.12.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и/или другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие. Согласованные ветеринарные	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сертификаты обеспечивают гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну импортер		
1.15.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Разработаны проекты ветеринарных сертификатов для согласования	-	-
1.15.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Согласованы ветеринарные сертификаты	-	-
1.15.3	Контрольная точка	-	10.06.2021	Взаимо	Взаимо	Данкверт С.А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ опубликован"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Опубликованы на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/) сведения о согласованных ветеринарных сертификатах		
1.15.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Разработаны проекты ветеринарных сертификатов для согласования	-	-
1.15.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Согласованы ветеринарные сертификаты	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.15.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Опубликованы на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/) сведения о согласованных ветеринарных сертификатах	-	-
1.16	Результат "Обеспечена выдача сертификатов соответствия при поставке продукции АПК на внешние рынки за счет средств, предоставленных Минсельхозом России в виде субсидии. "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Обеспечена государственная поддержка сертификации российской продукции АПК при поставке на зарубежные рынки. На конец 2024 г. получено не менее 476 шт сертификатов соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точкам и отсутствует			юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.16.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.16.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Объявлен прием заявок на получение государственной поддержки организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции АПК на внешних рынках	-	-
1.16.4	Контрольная точка	-	30.06.2021	Взаимо	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			соглашение о предоставлении субсидии АО "РЭЦ" на 2021 год		
1.16.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены), выданы сертификаты	-	-
1.16.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) "	-	31.12.2021	04	06	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии АО "РЭЦ"	-	-
1.16.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.16.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	04	06	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.16.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.16.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует			(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.16.1 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	04	06	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.16.1 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.16.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	05	Левин С.Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точкам и отсутствует			предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.16.1 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	04	06	Левин С.Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.16.1 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.17	Результат "Создан информационно-вычислительный центр ФГБУ "ВНИИЗЖ""	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Данкверт С.А.	Введен в эксплуатацию информационно-вычислительный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ». Информационно-вычислительный центр выполняет	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		работы по информатизации контрольно-надзорной деятельности Россельхознадзора. Выполняет комплексные работы по заданию Россельхознадзора по созданию и развитию, техническому сопровождению и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ВетИС) и ее компонентов, включая систему электронной ветеринарной сертификации и прослеживаемости перемещения продукции в целях обеспечения пищевой и биологической безопасности.		
1.17.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.17.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Данкверт С.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Российской Федерации		
1.17.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) "	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Отчет Федеральным государственным бюджетным учреждением "ВНИИЗЖ", подведомственным Россельхознадзором, представлен в ГИИС "Электронный бюджет" отчет об использовании субсидии за 1 квартал 2021 года	-	-
1.17.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) "	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Отчет Федеральным государственным бюджетным учреждением "ВНИИЗЖ", подведомственным Россельхознадзором, представлен в ГИИС "Электронный бюджет" отчет об использовании субсидии за первое полугодие 2021 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.17.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Отчет Федеральным государственным бюджетным учреждением "ВНИИЗЖ", подведомственным Россельхознадзором, представлен в ГИИС "Электронный бюджет" отчет об использовании субсидии за 3 квартала 2021 год	-	-
1.17.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Завершены работы по реконструкции	-	-
1.17.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.18	Результат "Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Увайдов М.И.	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.	Да	-
1.18.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Увайдов М.И.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.18.2	Контрольная точка	-	01.10.2022	02	Взаимо	Увайдов М.И.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		
1.18.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Увайдов М.И.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.18.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Увайдов М.И.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.18.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Увайдов М.И.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.18.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Увайдов М.И.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
1.19	Результат "ФГБУ "Агроэкспорт" проведены исследования и деловые мероприятия, направленные на развитие	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левин С.Л.	Количество экспортно-ориентированных организаций АПК, ассоциаций производителей и иных участников рынка, воспользовавшихся	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспорта российской продукции АПК"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		аналитическими материалами и принявших участие в иных мероприятиях, ед,		
1.19.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краснов Д.Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.19.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краснов Д.Г.	Отчет ФГБУ "Агроэкспорт" предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставленной субсидии 1 квартал	-	-
1.19.3	Контрольная точка	-	07.07.2021	Взаимо	Взаимо	Краснов Д.Г.	Отчет ФГБУ "Агроэкспорт"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставленной субсидии 2 квартал		
1.19.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краснов Д.Г.	Отчет ФГБУ "Агроэкспорт" предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставленной субсидии 3 квартал	-	-
1.19.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	05	Краснов Д.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.19.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	04	03	Краснов Д.Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.19.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д.Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.19.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Краснов Д.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу "			контрольными точками и отсутствует					
1.19.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	05	04	Краснов Д.Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.19.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.19.1	Контрольная точка	-	31.12.2023	03	Взаимо	Краснов Д.Г.	Прочий тип документа Услуга	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	"Услуга оказана (работы выполнены)"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		оказана (работы выполнены)		
1.19.1 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Краснов Д.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.19.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.03.2024	04	06	Краснов Д.Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр соглашений)"								
1.19.1 4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Краснов Д.Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.19.1 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краснов Д.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.20	Результат "Увеличен объем реализации продукции рыбохозяйственного комплекса организациями	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лихов Х.М.	Произведена компенсация части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рыбохозяйственного комплекса, осуществляющими добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла, за счет предоставления из федерального бюджета субсидии на компенсацию части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла, млрд. рублей		
1.20.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лихов Х.М.	Прочий тип документа Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла, в целях возмещения части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива"	-	-
1.20.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лихов Х.М.	Прочий тип документа Утверждено постановление Правительства Российской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Федерации "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла, в целях возмещения части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива"		
1.20.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	06.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лихов Х.М.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла	-	-
1.20.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лихов Х.М.	Прочий тип документа Предоставлены субсидии организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла		
1.20.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лихов Х.М.	Отчет Предоставлен отчет организациями рыбохозяйственного комплекса о достижении показателя результативности	-	-
1.21	Результат "Создан проектный офис федерального проекта "Экспорт продукции АПК", обеспечено его функционирование до 2024 года"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Проектным офисом проведены работы по актуализации и техническому сопровождению федерального проекта "Экспорт продукции АПК", ед, накопленным итогом	Нет	-
1.21.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами	07	Краснов Д.Г.	Прочий тип документа Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.21.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.04.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краснов Д.Г.	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	-
1.21.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краснов Д.Г.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений результатов субсидии за 1 квартал	-	-
1.21.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Краснов Д.Г.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений результатов субсидии за 2 квартал	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.21.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краснов Д.Г.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений результатов субсидии за 3 квартал	-	-
1.21.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Краснов Д.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.21.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.03.2022	05	04	Краснов Д.Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.21.1 0	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.04.2022	06	03	Краснов Д.Г.	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	-
1.21.1 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.21.1 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Краснов Д.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу "			контрольными точками и отсутствует					
1.21.1 3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	05	04	Краснов Д.Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.21.1 4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.04.2023	06	03	Краснов Д.Г.	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	-
1.21.1 5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.21.1 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Краснов Д.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.21.1 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	05	04	Краснов Д.Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.21.1 8	Контрольная точка "Обеспечена организация	-	01.04.2024	06	03	Краснов Д.Г.	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"						организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)		
1.21.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Левин С.Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.21.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краснов Д.Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.22	Результат "Оформлены сертификаты на экспортируемую"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Данкверт С.А.	Россельхознадзором (включая центральный аппарат Россельхознадзора,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	продукцию АПК в рамках деятельности Россельхознадзора по обеспечению ее доступа на зарубежные рынки"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		территориальные управления Россельхознадзора и подведомственные Россельхознадзору федеральные государственные бюджетные учреждения) реализован комплекс мероприятий в целях обеспечения доступа на зарубежные рынки отечественной продукции АПК: - Оформлены сертификаты на экспортируемую продукцию АПК. - Обеспечено проведение исследований по анализу безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направляемых на экспорт. - Обеспечен отбор и доставка проб территориальными управлениями Россельхознадзора для проведения мониторинговых исследований экспортируемой продукции. - Обеспечено приобретение оборудования для проведения исследований. - Обеспечена эксплуатация, сопровождение и развитие информационных систем и информационнотелекоммуникационной инфраструктуры. - Обеспечено обучение		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сотрудников Россельхознадзора и подведомственных учреждений международному законодательству, регламентирующему импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции. - Обеспечен перевод нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции. - Обеспечена организация мероприятий по аудиту/инспекции странами-импортерами и международными организациями с целью получения (подтверждения) права на экспорт поднадзорной Россельхознадзору продукции. - Участие в оценке соответствия поднадзорных объектов требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации и стран-импортеров (данное мероприятие начинается с 2023 года).		
1.22.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	22.01.2021	Взаимосвязь с иными	04	Данкверт С.А.	Отчет Федеральными государственными бюджетными учреждениями,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			результатами и контрольными точками и отсутствует			подведомственными Россельхознадзору, представлены в ГИИС "Электронный бюджет" предварительные отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых, является субсидия		
1.22.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2021	03	05	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Утверждены государственные (муниципальные) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (включено в реестр государственных заданий)	-	-
1.22.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	01.03.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета федеральным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (включено в реестр соглашений)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключено (включено в реестр соглашений)"				вует				
1.22.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Данкверт С.А.	Отчет Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, представлены в ГИИС "Электронный бюджет" отчеты о выполнении государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.22.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Отчет Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, представлены в ГИИС "Электронный бюджет" предварительные отчеты о выполнении государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.22.6	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	08	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками и отсутствует			контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		
1.22.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	07	09	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.22.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.22.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Данкверт С.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральным бюджетным учреждениям субсидии в	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.22.1 2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Данкверт С.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.22.1 3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.22.1 4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Данкверт С.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует			юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.22.1 5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.22.1 6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	06	08	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.22.1 7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракту"				точкам и отсутствует				
1.22.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Данкверт С.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.22.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2023	02	04	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	-
1.22.20	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	01.03.2023	Взаимосвязь с	05	Данкверт С.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.22.2 1	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.22.2 2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Данкверт С.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.22.2 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Данкверт С.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.22.2 7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2024	01	03	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	-
1.22.2 8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Данкверт С.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			точкам и отсутствует			(муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.22.29	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.22.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Данкверт С.А.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.22.3	Контрольная точка	-	31.12.2024	05	07	Данкверт С.А.	Отчет Предоставлен отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"						выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.22.3 2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	06	08	Данкверт С.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.22.3 3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	07	09	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.22.3 4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2024	08	10	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг"						услуг		
1.22.3 5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Данкверт С.А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.23	Результат "Сформирован реестр экспортеров продукции АПК - получателей мер поддержки"	30.06.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Создан и введен в эксплуатацию дополнительный модуль Государственной информационной системы сбора и анализа отраслевых данных "Единое окно" для реализации реестра экспортеров продукции АПК, получающих меры поддержки, с целью снижения издержек государственного управления, отраслей экономики и социальной сферы.	Нет	-
1.23.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Левин С.Л.	Прочий тип документа Разработана техническая документация для создания (развития) модуля информационной системы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(кадровое) обеспечение"			контрольными точками и отсутствует					
1.23.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С.Л.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Экспорт продукции АПК

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) Миллиард долларов											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,1803	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1450	0,1947	0,2070	0,2248	-	-
Еврейская автономная область	0,0149	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0290	0,0450	0,0470	0,0650	-	-
Забайкальский край	0,0183	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0074	0,0080	0,0085	0,0100	-	-
Камчатский край	0,7909	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,7700	0,7900	0,8766	0,9570	-	-
Магаданская область	0,1497	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1112	0,1133	0,1153	0,1160	-	-
Приморский край	1,7678	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,7212	1,8104	1,9686	2,1812	-	-
Республика Бурятия	0,0257	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0232	0,0250	0,0266	0,0289	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Сахалинская область	0,6986	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,7319	0,7881	0,8382	0,9102	-	-
Хабаровский край	0,4434	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,3311	0,3311	0,3433	0,3527	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
округ											
Кабардино-Балкарская Республика	0,0228	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0150	0,0180	0,0225	0,0250	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0035	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0019	0,0058	0,0063	0,0070	-	-
Республика Дагестан	0,0317	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0273	0,0285	0,0310	0,0330	-	-
Республика Ингушетия	0,0022	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0014	0,0015	0,0016	0,0018	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0753	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0442	0,0445	0,0452	0,0477	-	-
Ставропольский край	0,4060	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,3900	0,4830	0,5212	0,5798	-	-
Чеченская Республика	0,0114	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0034	0,0038	0,0044	0,0052	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,3498	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,2780	0,3120	0,3797	0,4285	-	-
Иркутская область	0,0471	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0270	0,0483	0,0513	0,0557	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,2894	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,2830	0,2847	0,3300	0,4118	-	-
Красноярский край	0,0760	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0320	0,0437	0,0461	0,0479	-	-
Новосибирская область	0,4144	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,2851	0,3016	0,3304	0,4053	-	-
Омская область	0,2636	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,2313	0,2446	0,2681	0,3101	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Ярославская область	0,0147	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0125	0,0135	0,0144	0,0157	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,2694	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,2562	0,2710	0,2804	0,3119	-	-
Волгоградская область	0,1549	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1840	0,1850	0,2050	0,2200	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0021	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016	0,0023	0,0024	0,0027	-	-
Краснодарский край	2,8683	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,7340	3,0500	3,3736	3,9180	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0137	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0123	0,0125	0,0130	0,0142	-	-
Республика Калмыкия	0,0006	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0004	0,0008	0,0011	-	-
Республика Крым	0,0181	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0120	0,0130	0,0140	0,0150	-	-
Ростовская область	5,9316	2020	0,0000	0,0000	0,0000	5,4056	6,0444	6,7302	7,5000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Экспорт продукции АПК

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК												
Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Гектар	80348.0000	2020	-	38370.0000	80348.0000	165200.0000	315100.0000	440000.0000	600000.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Гектар	0.0000	2020	-	38365.0000	75005.0000	143145.5400	196296.7600	267156.7600	354896.7600	-	-
Центральный федеральный округ	Гектар	0.0000	2020	-	2215.00000	2215.00000	8750.00000	10949.0000	10949.0000	10949.0000	-	-
Смоленская область	Гектар	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-
Рязанская область	Гектар	0.0000	2020	-	1215.00000	1215.00000	4265.00000	4443.00000	4443.00000	4443.00000	-	-
Курская область	Гектар	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	1785.000	1785.000	1785.000	1785.000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
							0	0	0	0		
Калужская область	Гектар	0.0000	2020	-	1000.000 0	1000.000 0	1000.000 0	1000.000 0	1000.000 0	1000.000 0	-	-
Брянская область	Гектар	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	1700.000 0	3721.000 0	3721.000 0	3721.000 0	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Гектар	0.0000	2020	-	1700.000 0	4100.000 0	6500.000 0	6500.000 0	6500.000 0	6500.000 0	-	-
Псковская область	Гектар	0.0000	2020	-	0.0000	700.0000	1400.000 0	1400.000 0	1400.000 0	1400.000 0	-	-
Новгородская область	Гектар	0.0000	2020	-	1700.000 0	3400.000 0	5100.000 0	5100.000 0	5100.000 0	5100.000 0	-	-
Южный федеральный округ	Гектар	0.0000	2020	-	11640.00 00	23590.00 00	30977.50 00	37203.38 00	45823.38 00	56533.38 00	-	-
Волгоградская область	Гектар	0.0000	2020	-	1940.000 0	4540.000 0	5927.500 0	7934.860 0	10724.86 00	14174.86 00	-	-
Астраханская область	Гектар	0.0000	2020	-	700.0000	1250.000 0	4150.000 0	4150.000 0	4150.000 0	4150.000 0	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Гектар	0.0000	2020	-	100.0000	400.0000	700.0000	700.0000	700.0000	700.0000	-	-
Краснодарский край	Гектар	0.0000	2020	-	3400.000	6400.000	7900.000	10588.91	14288.91	18918.91	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
					0	0	0	00	00	00		
<i>Ростовская область</i>	Гектар	0.0000	2020	-	2500.000 0	5000.000 0	6300.000 0	7829.610 0	9959.610 0	12589.61 00	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Гектар	0.0000	2020	-	3000.000 0	6000.000 0	6000.000 0	6000.000 0	6000.000 0	6000.000 0	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Гектар	0.0000	2020	-	6144.700 0	18844.70 00	27748.70 00	44283.60 00	67273.60 00	95753.60 00	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Гектар	0.0000	2020	-	1500.000 0	5500.000 0	10220.00 00	20715.10 00	35315.10 00	53395.10 00	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Гектар	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	820.0000	820.0000	820.0000	820.0000	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Гектар	0.0000	2020	-	-	-	-	3100.800 0	7400.800 0	12740.80 00	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Гектар	0.0000	2020	-	750.0000	1450.000 0	1950.000 0	1950.000 0	1950.000 0	1950.000 0	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Гектар	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	446.0000	446.0000	446.0000	446.0000	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Гектар	0.0000	2020	-	3894.700 0	11894.70 00	14312.70 00	17251.70 00	21341.70 00	26401.70 00	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Гектар	0.0000	2020	-	6965.300	13555.30	21821.54	34984.64	53284.64	75944.64	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
					0	00	00	00	00	00		
<i>Саратовская область</i>	Гектар	0.0000	2020	-	2275.300 0	4045.300 0	6016.300 0	10069.80 00	15719.80 00	22699.80 00	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Гектар	0.0000	2020	-	0.0000	270.0000	270.0000	2386.900 0	5336.900 0	8976.900 0	-	-
<i>Самарская область</i>	Гектар	0.0000	2020	-	1440.000 0	3990.000 0	5838.600 0	9578.900 0	14778.90 00	21218.90 00	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Гектар	0.0000	2020	-	500.0000	1500.000 0	2500.000 0	5752.400 0	10252.40 00	15852.40 00	-	-
<i>Пензенская область</i>	Гектар	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	1500.000 0	1500.000 0	1500.000 0	1500.000 0	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Гектар	0.0000	2020	-	2750.000 0	3750.000 0	5696.640 0	5696.640 0	5696.640 0	5696.640 0	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Гектар	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Гектар	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Гектар	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	6934.000 0	6934.000 0	6934.000 0	6934.000 0	-	-
<i>Алтайский край</i>	Гектар	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	180.0000	180.0000	180.0000	180.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Тюменская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
<i>Свердловская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	6.0000	3.0000	-	-
<i>Курганская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	16.0000	2.0000	8.0000	-	-
<i>Томская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	0.0000	4.0000	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	0.0000	0.0000	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	0.0000	4.0000	-	-
<i>Иркутская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	6.0000	0.0000	0.0000	-	-
<i>Алтайский край</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	2.0000	0.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	2.0000	6.0000	7.0000	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	1.0000	0.0000	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Приморский край</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	2.0000	0.0000	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Амурская область</i>	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	0.0000	0.0000	3.0000	-	-
Прирост объема производства масличных культур												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	2037.00 00	785.251 5	5013.57 00	5711.14 00	9146.50 00	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Тысяча тонн	5517.1400	2019	-	-	-	785.2515	2368.6400	2603.1000	3199.9800	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Тысяча тонн	1964.7000	2019	-	-	-	185.7665	597.6610	636.5090	868.2890	-	-
<i>Липецкая область</i>	Тысяча тонн	165.0000	2019	-	-	-	8.4273	9.0000	9.5000	10.0000	-	-
<i>Смоленская область</i>	Тысяча тонн	20.2000	2019	-	-	-	2.4064	3.8760	4.7660	5.3360	-	-
<i>Тульская область</i>	Тысяча тонн	220.0000	2019	-	-	-	14.7300	24.7000	34.7000	44.7000	-	-
<i>Брянская область</i>	Тысяча тонн	5.0000	2019	-	-	-	22.6705	54.4100	55.9000	230.0000	-	-
<i>Владимирская область</i>	Тысяча тонн	6.7000	2019	-	-	-	0.0000	3.3600	3.4400	25.0000	-	-
<i>Воронежская область</i>	Тысяча тонн	205.0000	2019	-	-	-	15.8000	5.0000	7.0000	10.0000	-	-
<i>Калужская область</i>	Тысяча тонн	7.8000	2019	-	-	-	0.8895	3.3000	3.4000	3.5000	-	-
<i>Курская область</i>	Тысяча тонн	500.0000	2019	-	-	-	43.7000	43.0000	44.0000	45.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Московская область	Тысяча тонн	50.0000	2019	-	-	-	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	-	-
Тамбовская область	Тысяча тонн	160.0000	2019	-	-	-	6.3603	6.6780	7.0120	7.3620	-	-
Белгородская область	Тысяча тонн	450.0000	2019	-	-	-	0.0000	2.3370	3.7910	3.8910	-	-
Рязанская область	Тысяча тонн	55.0000	2019	-	-	-	50.6165	410.0000	430.0000	450.0000	-	-
Орловская область	Тысяча тонн	120.0000	2019	-	-	-	8.1660	20.0000	21.0000	21.5000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Тысяча тонн	125.3000	2019	-	-	-	38.2888	30.7000	31.1500	31.6000	-	-
Калининградская область	Тысяча тонн	104.3000	2019	-	-	-	34.0000	27.0000	27.0000	27.0000	-	-
Ленинградская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	0.8279	1.2000	1.2500	1.3000	-	-
Псковская область	Тысяча тонн	21.0000	2019	-	-	-	3.4609	2.5000	2.9000	3.3000	-	-
Южный федеральный округ	Тысяча	450.0000	2019	-	-	-	0.0000	1.9610	2.9610	3.9610	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
	тонн											
<i>Краснодарский край</i>	Тысяча тонн	450.0000	2019	-	-	-	0.0000	1.9610	2.9610	3.9610	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Тысяча тонн	150.0000	2019	-	-	-	5.3078	6.5400	8.0400	8.9400	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Тысяча тонн	25.0000	2019	-	-	-	0.0000	4.5400	5.5400	5.9400	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Тысяча тонн	125.0000	2019	-	-	-	0.0000	1.2000	1.4000	1.5000	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	5.3078	0.8000	1.1000	1.5000	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Тысяча тонн	362.5800	2019	-	-	-	22.2172	94.1180	90.8500	128.6600	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Тысяча тонн	11.8300	2019	-	-	-	0.3000	1.5000	1.5000	1.5000	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Тысяча тонн	10.0000	2019	-	-	-	5.9681	5.9680	7.4800	7.6600	-	-
<i>Саратовская область</i>	Тысяча тонн	11.0000	2019	-	-	-	0.0000	2.0000	2.4000	2.8000	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Тысяча	23.3000	2019	-	-	-	3.8770	23.0000	20.3800	31.6000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
	тонн											
<i>Самарская область</i>	Тысяча тонн	60.5000	2019	-	-	-	2.8006	2.8000	2.8000	2.8000	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Тысяча тонн	50.0000	2019	-	-	-	0.0000	31.8000	28.8700	45.2000	-	-
<i>Пензенская область</i>	Тысяча тонн	42.5000	2019	-	-	-	5.9805	6.2000	6.5000	6.6000	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Тысяча тонн	3.1500	2019	-	-	-	1.7910	2.7200	2.8600	4.6000	-	-
<i>Кировская область</i>	Тысяча тонн	13.3000	2019	-	-	-	1.5000	8.1300	8.0600	15.9000	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Тысяча тонн	137.0000	2019	-	-	-	0.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Тысяча тонн	14.0000	2019	-	-	-	0.0000	4.5000	5.7000	7.2000	-	-
<i>Курганская область</i>	Тысяча тонн	14.0000	2019	-	-	-	0.0000	4.5000	5.7000	7.2000	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Тысяча тонн	787.1600	2019	-	-	-	178.7559	344.2300	397.2300	478.8300	-	-
			2019		-	-	17.6043	17.7000	17.8000	17.9000	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Еврейская автономная область</i>	Тысяча тонн	64.4000	2019	-	-	-	5.0000	214.3100	226.9700	265.5000	-	-
<i>Амурская область</i>	Тысяча тонн	1127.0000 0	2019	-	-	-	308.9024	437.0000	587.0000	737.0000	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Компенсация процентов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям	101 327 676,63	31,90	31,90
2.Обеспечена государственная поддержка российских организаций с использованием компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК	31 288 701,20	5,11	5,11
3.ФГБУ "Агроэкспорт" подготовлены информационно-аналитические материалы для обеспечения развития экспорта продукции АПК	2 922 870,80	4,47	4,47
4.Объем выданных кредитов организациям-экспортерам продукции агропромышленного комплекса	49 200 000,00	3,16	3,16
5.Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	1 471 950,00	2,83	2,83

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Количество компаний, поддержанных представителями Минсельхоза России за рубежом	1 332 604,30	2,56	2,56
7.Оказана поддержка организациям в продвижении продукции АПК на внешние рынки за счет средств, предоставляемых АО "Российский экспортный центр" в виде субсидии	1 491 751,90	2,38	2,38
8.Создан информационно-вычислительный центр ФГБУ "ВНИИЗЖ"	412 155,10	2,22	2,22
9.Обеспечено признание странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации) в целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти страны подконтрольных товаров	0,00	2,05	2,05
10.Согласованы ветеринарные сертификаты, обеспечивающие гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну- импортер	0,00	1,79	1,79

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
11.Обеспечена выдача сертификатов соответствия при поставке продукции АПК на внешние рынки за счет средств, предоставленных Минсельхозом России в виде субсидии.	2 218 000,00	1,75	1,75
12.Создана система мелиоративных сооружений находящихся в собственности Российской Федерации, в целях создания условий для производства экспортно ориентированной продукции	17 915 261,30	1,67	1,67
13.Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции	20 815 800,00	1,24	1,24

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
14.Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий	23 388 351,00	0,00	0,00
15.Получены сертификаты Международного эпизоотического бюро (МЭБ), подтверждающие статусы Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартамента, свободной от болезней животных (ящур, губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, чума мелких жвачных животных, контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота) в целях обеспечения безопасности экспортируемых подконтрольных товаров	0,00	0,00	0,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
16.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	253 785 122,23	63,13	63,13

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	1139373.54	3154115.01	3121961.90	3091767.88	10507218.33
федеральный бюджет	0,00	0	1027276.1	1102691.85	3046775.70	3016138.12	2987383.18	11180264.95
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	1027276.1	1102691.85	3046775.70	3016138.12	2987383.18	11180264.95
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	1139373.54	3154115.01	3121961.90	3091767.88	10507218.33
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653,06	20 506,87	19 615,63	53 775,56
федеральный бюджет	0,00	0,00	154 280,20	0,00	13 106,94	19 685,63	18 831,01	205 903,78
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	154 280,20	0,00	13 106,94	19 685,63	18 831,01	205 903,78
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653,06	20 506,87	19 615,63	53 775,56
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	264 026,71	0,00	0,00	0,00	264 026,71
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 974,30	261 386,44	0,00	0,00	0,00	263 360,74
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 974,30	261 386,44	0,00	0,00	0,00	263 360,74
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	264 026,71	0,00	0,00	0,00	264 026,71
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	3 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	3 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	57 754,19	29 210,61	37 863,64	50 412,84	175 241,28

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	94 763,10	56 599,11	28 626,40	37 106,36	49 404,58	266 499,55
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	94 763,10	56 599,11	28 626,40	37 106,36	49 404,58	266 499,55
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	57 754,19	29 210,61	37 863,64	50 412,84	175 241,28
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	3 251,42	19 279,03	18 390,91	17 644,49	58 565,85
федеральный бюджет	0,00	0,00	3 958,90	3 121,36	18 507,87	17 655,26	16 938,71	60 182,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	3 958,90	3 121,36	18 507,87	17 655,26	16 938,71	60 182,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	3 251,42	19 279,03	18 390,91	17 644,49	58 565,85
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	186 557,99	251 211,53	238 000,01	226 857,77	902 627,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	346 955,4	182 826,8	246 187,3	233 240,0	222 320,6	1 231 530,15

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0	3	0	1	1	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	346 955,40	182 826,83	246 187,30	233 240,01	222 320,61	1 231 530,15
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	186 557,99	251 211,53	238 000,01	226 857,77	902 627,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	30 804,55	52 579,17	51 386,37	50 412,84	185 182,93
федеральный бюджет	0,00	0,00	80 626,60	29 264,32	49 950,21	48 817,05	47 892,19	256 550,37
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	80 626,60	29 264,32	49 950,21	48 817,05	47 892,19	256 550,37
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	30 804,55	52 579,17	51 386,37	50 412,84	185 182,93
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	43 863,95	70 105,56	64 909,10	60 495,40	239 374,01
федеральный бюджет	0,00	0,00	20 962,90	32 897,96	52 579,17	48 681,82	45 371,55	200 493,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	20 962,90	32 897,96	52 579,17	48 681,82	45 371,55	200 493,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	43 863,95	70 105,56	64 909,10	60 495,40	239 374,01
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	29 849,41	116 842,60	113 590,92	108 387,60	368 670,53
федеральный бюджет	0,00	0,00	73 404,00	29 550,92	115 674,18	112 455,00	107 303,72	438 387,82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	73 404,00	29 550,92	115 674,18	112 455,00	107 303,72	438 387,82
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	29 849,41	116 842,60	113 590,92	108 387,60	368 670,53
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	437 377,15	2 395 273,24	2 325 909,26	2 268 577,68	7 427 137,33
федеральный бюджет	0,00	0,00	35 898,20	424 039,33	2 323 415,05	2 256 131,98	2 200 520,35	7 240 004,91

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	35 898,20	424 039,33	2 323 415,05	2 256 131,98	2 200 520,35	7 240 004,91
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	437 377,15	2 395 273,24	2 325 909,26	2 268 577,68	7 427 137,33
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	8 796,19	22 644,10	25 779,72	26 900,29	84 120,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	11 535,30	8 532,30	21 964,78	25 006,33	26 093,28	93 131,99
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	11 535,30	8 532,30	21 964,78	25 006,33	26 093,28	93 131,99
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	8 796,19	22 644,10	25 779,72	26 900,29	84 120,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тамбовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	23 248,99	39 015,50	37 929,63	37 117,96	137 312,08
федеральный бюджет	0,00	0,00	125 429,50	22 784,01	38 235,19	37 171,03	36 375,61	259 995,34
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	125 429,5	22 784,01	38 235,19	37 171,03	36 375,61	259 995,34

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>			0					
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	23 248,99	39 015,50	37 929,63	37 117,96	137 312,08
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	53 842,99	144 300,61	187 695,47	225 345,38	611 184,45
федеральный бюджет	0,00	0,00	73 720,20	51 689,27	138 528,61	180 187,65	216 331,57	660 457,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	73 720,20	51 689,27	138 528,61	180 187,65	216 331,57	660 457,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	53 842,99	144 300,61	187 695,47	225 345,38	611 184,45
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	15948.45	23948.5	166377.30	179353.40	168493.18	159304.57	713425.40
федеральный бюджет	0,00	15470	75431.9	161015.74	172161.74	161723.71	152892.05	738695.14
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	15470	75431.9	161015.74	172161.74	161723.71	152892.05	738695.14
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	15948.45	23948.5	166377.30	179353.40	168493.18	159304.57	713425.40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	124 281,16	157 737,51	146 045,46	136 114,66	564 178,79
федеральный бюджет	0,00	0,00	40 740,80	120 552,73	153 005,38	141 664,10	132 031,22	587 994,23
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	40 740,80	120 552,73	153 005,38	141 664,10	132 031,22	587 994,23
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	124 281,16	157 737,51	146 045,46	136 114,66	564 178,79

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	8 000,00	26 881,03	14 605,33	15 686,36	16 636,24	81 808,96
федеральный бюджет	0,00	0,00	19 221,10	26 612,22	14 459,28	15 529,50	16 469,87	92 291,97
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	19 221,10	26 612,22	14 459,28	15 529,50	16 469,87	92 291,97
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	8 000,00	26 881,03	14 605,33	15 686,36	16 636,24	81 808,96
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	865255.49	840163.90	201439.50	793422.84	1106353.02	1367621.49	5174256.24
федеральный бюджет	0,00	840684	1017275.18	196773	771074.36	1075189.67	1329096.78	5230092.99
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	840684	1017275.18	196773	771074.36	1075189.67	1329096.78	5230092.99
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	865255.49	840163.90	201439.50	793422.84	1106353.02	1367621.49	5174256.24
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	9 075,76	27 228,28	-1 169,82	0,00	0,00	0,00	35 134,22

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	8 985,00	26 956,00	-1 216,00	0,00	0,00	0,00	34 725,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	8 985,00	26 956,00	-1 216,00	0,00	0,00	0,00	34 725,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	9 075,76	27 228,28	-1 169,82	0,00	0,00	0,00	35 134,22
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	68 877,55	69 580,41	-91 836,73	0,00	0,00	0,00	46 621,23
федеральный бюджет	0,00	67 500,00	68 188,80	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	45 688,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	67 500,00	68 188,80	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	45 688,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	68 877,55	69 580,41	-91 836,73	0,00	0,00	0,00	46 621,23
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	340 194,79	300 511,10	-94 682,28	324 001,42	451 814,24	558 613,32	1 880 452,59
федеральный бюджет	0,00	326 587,0	488 574,3	-90 895,00	311 041,36	433 741,6	536 268,7	2 005 318,19

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		0	8			7	8	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	326 587,00	488 574,38	-90 895,00	311 041,36	433 741,67	536 268,78	2 005 318,19
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	340 194,79	300 511,10	-94 682,28	324 001,42	451 814,24	558 613,32	1 880 452,59
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	55 324,74	43 115,46	246 175,25	0,00	0,00	0,00	344 615,45
федеральный бюджет	0,00	53 665,00	41 822,00	238 790,00	0,00	0,00	0,00	334 277,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	53 665,00	41 822,00	238 790,00	0,00	0,00	0,00	334 277,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	55 324,74	43 115,46	246 175,25	0,00	0,00	0,00	344 615,45
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	171 182,65	229 417,35	153 083,68	351 970,20	490 770,41	606 590,82	2 003 015,11
федеральный бюджет	0,00	167 759,0	224 829,0	150 022,0	344 930,8	480 955,0	594 459,0	1 962 954,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		0	0	0	0	0	0	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	167 759,00	224 829,00	150 022,00	344 930,80	480 955,00	594 459,00	1 962 954,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	171 182,65	229 417,35	153 083,68	351 970,20	490 770,41	606 590,82	2 003 015,11
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	220 600,00	170 311,30	-10 130,60	117 451,22	163 768,37	202 417,35	864 417,64
федеральный бюджет	0,00	216 188,00	166 905,00	-9 928,00	115 102,20	160 493,00	198 369,00	847 129,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	216 188,00	166 905,00	-9 928,00	115 102,20	160 493,00	198 369,00	847 129,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	220 600,00	170 311,30	-10 130,60	117 451,22	163 768,37	202 417,35	864 417,64
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	229307.06	974647.47	1411158.00	1240956.12	1720544.64	2117906.46	7694519.75
федеральный бюджет	0,00	227014	1025920.4	1397046.43	1228546.57	1703339.2	2096727.39	7678593.99

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	227014	1025920.4	1397046.43	1228546.57	1703339.2	2096727.39	7678593.99
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	229307.06	974647.47	1411158.00	1240956.12	1720544.64	2117906.46	7694519.75
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	45 446,46	42 433,33	34 654,55	0,00	0,00	0,00	122 534,34
федеральный бюджет	0,00	44 992,00	42 009,00	34 308,00	0,00	0,00	0,00	121 309,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	44 992,00	42 009,00	34 308,00	0,00	0,00	0,00	121 309,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	45 446,46	42 433,33	34 654,55	0,00	0,00	0,00	122 534,34
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	139 477,07	194 479,80	240 376,77	574 333,64
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	138 082,30	192 535,00	237 973,00	568 590,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	138 082,30	192 535,00	237 973,00	568 590,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	139 477,07	194 479,80	240 376,77	574 333,64
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	112 566,67	349 055,55	889 301,01	697 660,00	972 784,85	1 202 359,60	4 223 727,68
федеральный бюджет	0,00	111 441,00	345 565,00	880 408,00	690 683,40	963 057,00	1 190 336,00	4 181 490,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	111 441,00	345 565,00	880 408,00	690 683,40	963 057,00	1 190 336,00	4 181 490,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	112 566,67	349 055,55	889 301,01	697 660,00	972 784,85	1 202 359,60	4 223 727,68
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	127 636,36	0,00	0,00	0,00	127 636,36
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	126 360,00	0,00	0,00	0,00	126 360,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	126 360,00	0,00	0,00	0,00	126 360,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	127 636,36	0,00	0,00	0,00	127 636,36
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	26 523,27	29 966,36	29 945,22	86 434,85
федеральный бюджет	0,00	0,00	14 560,70	0,00	26 258,04	29 666,70	29 645,78	100 131,22
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	14 560,70	0,00	26 258,04	29 666,70	29 645,78	100 131,22
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	26 523,27	29 966,36	29 945,22	86 434,85
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	65 488,61	4 673,70	5 950,00	7 561,93	83 674,24
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	64 833,73	4 626,98	5 890,50	7 486,31	82 837,52
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	64 833,73	4 626,98	5 890,50	7 486,31	82 837,52
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	65 488,61	4 673,70	5 950,00	7 561,93	83 674,24

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	71 293,93	583 158,59	294 077,47	372 622,08	517 363,63	637 662,94	2 476 178,64
федеральный бюджет	0,00	70 581,00	623 785,70	291 136,70	368 895,85	512 190,00	631 286,30	2 497 875,55
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	70 581,00	623 785,70	291 136,70	368 895,85	512 190,00	631 286,30	2 497 875,55
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	71 293,93	583 158,59	294 077,47	372 622,08	517 363,63	637 662,94	2 476 178,64
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	863260.79	567100.47	1554325.12	2542624.75	3369797.79	4156969.46	13054078.38
федеральный бюджет	0,00	817734	684006.22	1452612.26	2321341.66	3070354.56	3790273.91	12136322.61
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	817734	684006.22	1452612.26	2321341.66	3070354.56	3790273.91	12136322.61
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	863260.79	567100.47	1554325.12	2542624.75	3369797.79	4156969.46	13054078.38
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	185 779,73	156 160,46	227 866,02	569 806,21
федеральный бюджет	0,00	0,00	23 515,90	0,00	182 064,14	153 037,25	223 308,70	581 925,99
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	23 515,90	0,00	182 064,14	153 037,25	223 308,70	581 925,99
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	185 779,73	156 160,46	227 866,02	569 806,21
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	38 672,84	72 635,80	42 829,62	542 095,87	728 503,26	883 985,68	2 308 723,07
федеральный бюджет	0,00	31 325,00	118 432,00	18 573,00	439 097,66	590 087,64	716 028,40	1 913 543,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	31 325,00	118 432,00	18 573,00	439 097,66	590 087,64	716 028,40	1 913 543,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	38 672,84	72 635,80	42 829,62	542 095,87	728 503,26	883 985,68	2 308 723,07
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	21 815,36	34 865,83	40 460,00	38 616,23	135 757,42
федеральный бюджет	0,00	0,00	9 967,80	21 160,90	33 819,87	39 246,20	37 457,75	141 652,52
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	9 967,80	21 160,90	33 819,87	39 246,20	37 457,75	141 652,52
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	21 815,36	34 865,83	40 460,00	38 616,23	135 757,42
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	1 096,60	8 763,19	8 113,63	7 561,93	25 535,35
федеральный бюджет	0,00	0,00	7 707,20	1 085,63	8 675,58	8 032,50	7 486,31	32 987,22
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	7 707,20	1 085,63	8 675,58	8 032,50	7 486,31	32 987,22
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	1 096,60	8 763,19	8 113,63	7 561,93	25 535,35
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	5 483,00	0,00	0,00	0,00	5 483,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	6 047,70	5 428,16	0,00	0,00	0,00	11 475,86
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	6 047,70	5 428,16	0,00	0,00	0,00	11 475,86
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	5 483,00	0,00	0,00	0,00	5 483,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	14 171,71	0,00	0,00	0,00	14 171,71
федеральный бюджет	0,00	0,00	11 253,60	13 604,84	0,00	0,00	0,00	24 858,44
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	11 253,60	13 604,84	0,00	0,00	0,00	24 858,44
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	14 171,71	0,00	0,00	0,00	14 171,71
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	273 019,79	95 452,10	432 424,47	15 890,59	15 470,00	23 189,90	855 446,85

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	262 099,00	94 262,00	411 402,83	15 254,97	14 851,20	22 262,31	820 132,31
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	262 099,00	94 262,00	411 402,83	15 254,97	14 851,20	22 262,31	820 132,31
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	273 019,79	95 452,10	432 424,47	15 890,59	15 470,00	23 189,90	855 446,85
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	226 991,87	36 221,21	35 159,09	33 272,47	331 644,64
федеральный бюджет	0,00	0,00	13 925,60	224 493,98	35 858,99	34 807,50	32 939,75	342 025,82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	13 925,60	224 493,98	35 858,99	34 807,50	32 939,75	342 025,82
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	226 991,87	36 221,21	35 159,09	33 272,47	331 644,64
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	135 223,26	218 805,02	296 511,54	610 209,24	843 183,82	1 037 569,08	3 141 501,96

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	116 292,00	208 705,72	254 999,92	524 779,95	725 138,09	892 309,41	2 722 225,09
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	116 292,00	208 705,72	254 999,92	524 779,95	725 138,09	892 309,41	2 722 225,09
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	135 223,26	218 805,02	296 511,54	610 209,24	843 183,82	1 037 569,08	3 141 501,96
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	416 344,90	154 768,37	436 072,45	625 535,38	868 907,32	1 072 037,02	3 573 665,44
федеральный бюджет	0,00	408 018,00	165 512,70	427 351,00	613 024,70	851 529,18	1 050 596,28	3 516 031,86
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	408 018,00	165 512,70	427 351,00	613 024,70	851 529,18	1 050 596,28	3 516 031,86
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	416 344,90	154 768,37	436 072,45	625 535,38	868 907,32	1 072 037,02	3 573 665,44
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	25 439,18	76 928,50	483 263,71	673 840,21	832 871,13	2 092 342,73

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	24 676,00	74 512,00	468 765,80	653 625,00	807 885,00	2 029 463,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	24 676,00	74 512,00	468 765,80	653 625,00	807 885,00	2 029 463,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	25 439,18	76 928,50	483 263,71	673 840,21	832 871,13	2 092 342,73
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	0	26289.49	30831.82	36297.24	93418.55
федеральный бюджет	0,00	0	6144.6	0	25763.7	30215.18	35571.3	97694.78
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	6144.6	0	25763.7	30215.18	35571.3	97694.78
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	26289.49	30831.82	36297.24	93418.55
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	26 289,49	30 831,82	36 297,24	93 418,55
федеральный бюджет	0,00	0,00	6 144,60	0,00	25 763,70	30 215,18	35 571,30	97 694,78

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	6 144,60	0,00	25 763,70	30 215,18	35 571,30	97 694,78
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	26 289,49	30 831,82	36 297,24	93 418,55
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	0	803372.98	2011036.31	2148653.45	2413917.89	7376980.63
федеральный бюджет	0,00	0	472514.0	774917.99	1949418.23	2084960.30	2346968.66	7628779.18
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	472514.0	774917.99	1949418.23	2084960.30	2346968.66	7628779.18
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	803372.98	2011036.31	2148653.45	2413917.89	7376980.63
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	50 181,39	0,00	0,00	0,00	50 181,39
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	49 661,35	0,00	0,00	0,00	49 661,35
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	49 661,35	0,00	0,00	0,00	49 661,35

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	50 181,39	0,00	0,00	0,00	50 181,39
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	91 328,25	317 811,86	456 527,31	725 440,73	1 591 108,15
федеральный бюджет	0,00	0,00	190 775,50	90 410,14	314 633,75	451 962,03	718 186,33	1 765 967,75
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	190 775,50	90 410,14	314 633,75	451 962,03	718 186,33	1 765 967,75
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	91 328,25	317 811,86	456 527,31	725 440,73	1 591 108,15
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	148 568,64	276 916,96	296 418,20	313 567,85	1 035 471,65
федеральный бюджет	0,00	0,00	9 018,60	141 140,20	263 071,11	281 597,29	297 889,46	992 716,66
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	9 018,60	141 140,20	263 071,11	281 597,29	297 889,46	992 716,66

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	148 568,64	276 916,96	296 418,20	313 567,85	1 035 471,65
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	307 645,93	448 850,84	445 871,40	441 767,69	1 644 135,86
федеральный бюджет	0,00	0,00	28 119,40	295 340,09	430 896,81	428 036,53	424 096,99	1 606 489,82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	28 119,40	295 340,09	430 896,81	428 036,53	424 096,99	1 606 489,82
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	307 645,93	448 850,84	445 871,40	441 767,69	1 644 135,86
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	0,00	64 349,49	103 405,70	96 281,82	90 238,98	354 275,99
федеральный бюджет	0,00	0,00	54 966,60	62 419,01	100 303,53	93 393,37	87 531,81	398 614,32
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	54 966,60	62 419,01	100 303,53	93 393,37	87 531,81	398 614,32

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	64 349,49	103 405,70	96 281,82	90 238,98	354 275,99
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	111 310,24	287 432,79	300 745,47	314 071,98	1 013 560,48
федеральный бюджет	0,00	0,00	58 311,30	106 857,83	275 935,48	288 715,65	301 509,10	1 031 329,36
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	58 311,30	106 857,83	275 935,48	288 715,65	301 509,10	1 031 329,36
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	111 310,24	287 432,79	300 745,47	314 071,98	1 013 560,48
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	525 791,63	503 045,61	478 921,95	1 507 759,19
федеральный бюджет	0,00	0,00	113 980,00	0,00	515 275,80	492 984,70	469 343,52	1 591 584,02
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	113 980,00	0,00	515 275,80	492 984,70	469 343,52	1 591 584,02

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	525 791,63	503 045,61	478 921,95	1 507 759,19
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	29 989,04	50 826,53	49 763,64	49 908,71	180 487,92
федеральный бюджет	0,00	0,00	17 342,60	29 089,37	49 301,75	48 270,73	48 411,45	192 415,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	17 342,60	29 089,37	49 301,75	48 270,73	48 411,45	192 415,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	29 989,04	50 826,53	49 763,64	49 908,71	180 487,92
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	124243.3	38659.79	2271312.92	4101239.44	5110507.15	5988783.64	17634746.24
федеральный бюджет	0,00	120516	1315995.2	2208472.20	3979532.84	4958736.36	5810886.73	18394139.33
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	120516	1315995.2	2208472.20	3979532.84	4958736.36	5810886.73	18394139.33
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	124243.3	38659.79	2271312.92	4101239.44	5110507.15	5988783.64	17634746.24

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	456 095,90	0,00	0,00	0,00	456 095,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	370 934,30	446 973,98	0,00	0,00	0,00	817 908,28
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	370 934,30	446 973,98	0,00	0,00	0,00	817 908,28
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	456 095,90	0,00	0,00	0,00	456 095,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	124 243,30	38 659,79	1 681 905,48	3 968 184,68	4 956 063,77	5 812 122,68	16 581 179,70
федеральный бюджет	0,00	120 516,00	865 443,20	1 630 578,31	3 849 139,14	4 807 381,85	5 637 758,99	16 910 817,49
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	120 516,00	865 443,20	1 630 578,31	3 849 139,14	4 807 381,85	5 637 758,99	16 910 817,49
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	124 243,30	38 659,79	1 681 905,48	3 968 184,68	4 956 063,77	5 812 122,68	16 581 179,70

[illegible]

[illegible]