

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами			
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка самозанятых	Срок реализации проекта	31.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Морозова Ю.С.	заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Гончаров А.С.	Министр экономического развития Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Мандрик И.Э.	и.о. Министра экономического развития Камчатского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"	
		Направление (подпрограмма)	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	
	2	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки															
1.1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	ФП	Тысяча человек	0,0000	2019	0,0000	0,0000	1,1110	1,9990	2,4430	2,8860	3,1070	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	ФП	Тысяча человек	2,479 0	2,515 0	2,551 0	2,587 0	2,623 0	2,659 0	2,695 0	2,731 0	2,767 0	2,803 0	2,839 0	2,8860

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки																
1.1	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)	-	Милли он рублей	0,0000	2019	-	-	-	4,4 000	0,4 000	0,7 000	0,7 000	-	-	Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.2	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	-	-	0,0 240	0,0 420	0,0 740	0,0 860	-	-	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)														информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки							
1.1	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)	0,00	0,00	1 553,84	1 747,37	2 028,38	2 028,38	7 357,97
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	1 553,84	1 747,37	2 028,38	2 028,38	7 357,97
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	1 553,84	1 747,37	2 028,38	2 028,38	7 357,97
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	1 553,84	1 747,37	2 028,38	2 028,38	7 357,97
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	1 553,84	1 747,37	2 028,38	2 028,38	7 357,97
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка самозанятых

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки								
1.1	Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года	Нет	Единый реестр СМСП - получателей поддержки
1.1.1	Контрольная точка "Разработан проект правил предоставления микрозаймов, предусматривающий новый микрофинансовый продукт для самозанятых граждан"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Разработан проект правил предоставления микрозаймов, предусматривающий новый микрофинансовый продукт для самозанятых граждан	-	Сайт Микрокредитной кампании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Организовано размещение информации о новом микрофинансовом продукте на информационных ресурсах центра "Мой бизнес""	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о реализации КТ	-	Сайт центра "Мой бизнес"
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Размещение таргетированной рекламы о новом микрокредитном продукте в социальных сетях"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Социальные сети
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	15.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	Информация МКК

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательств
1.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Представлен отчет о реализации КТ	-	Информация МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательств
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за I квартал 2022 года"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.		-	Информация МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта за II квартал 2022 года"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.		-	Информация МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.1.11	Контрольная точка "Сформирован отчет об объемах выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке "	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Входящее письмо Информация о достижении значений результата	-	Информация МФО
1.1.12	Контрольная точка "Проведение МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства аудиторской проверки своей деятельности в соответствии с	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Морозова А.Н.		-	Информация МКК Камчатский государственный фонд поддержки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приказом Минэкономразвития России от 26.03.2021 № 142"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				предпринимательства
1.1.13	Контрольная точка "Сформирован отчет об объемах выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке "	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Входящее письмо Информация о достижении значений результата	-	Информация МФО
1.1.14	Контрольная точка "Предоставление отчета о достижении значений показателей результативности регионального проекта за III квартал 2022 года"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.		-	Информация МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства
1.1.15	Контрольная точка "Сформирован отчет об объемах	-	10.11.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Морозова А.Н.	Входящее письмо Информация о достижении	-	Информация МФО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		значений результата		
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Морозова А.Н.	Входящее письмо Представлена информация о реализации КТ	-	Информация МФО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта"	-	15.04.2023	01	02	Морозова А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта	-	Информация МФО
1.1.19	Контрольная точка "Микрокредитной компанией Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства проведена аудиторская проверка своей деятельности в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 26.03.2021 № 142"	-	15.06.2023	07	08	Морозова А.Н.	Отчет Результаты аудиторской проверки	-	Информация МФО
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта	-	Информация МФО
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Морозова А.Н.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений	-	Информация МФО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижении значений показателей результативности регионального проекта"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		показателей результативности регионального проекта		
1.1.22	Контрольная точка "Микрокредитной компанией Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства предоставлен отчет об объеме выданных самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке по состоянию на 25.12.2023"	-	28.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет об объеме выданных микрозаймов самозанятым гражданам	-	Информация МФО
1.1.23	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Морозова А.Н.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.2	Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Богаевская Ю.Е.	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и	Нет	Единый реестр СМСП - получателей поддержки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах.		
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Соглашение Заключено соглашение о реализации РП	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Богаевская Ю.Е.	Отчет Предоставлен отчет по соглашению	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Соглашение Заключено соглашение о реализации РП	-	Информация АНО "КЦПП"
1.2.9	Контрольная точка "Согласованы направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование центра Мой бизнес на 2022 год"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.		-	Информация АНО "КЦПП"
1.2.10	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших обучение на базе АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" на	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация по достижению значений результатов	-	Информация АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчетную дату"			и отсутствует	и отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших обучение на базе АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" на отчетную дату"	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о достижении значений результата	-	Информация АНО "КЦПП"
1.2.12	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших обучение на базе АНО Камчатский центр поддержки предпринимательства на отчетную дату"	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о достижении значений результата	-	Информация АНО "КЦПП"
1.2.13	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе	-	10.11.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Богаевская Ю.Е.	Входящее письмо Информация о достижении значений результата	-	Информация АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	прошедших обучение на базе АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" на отчетную дату"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.15	Контрольная точка "Обеспечено предоставление образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших образовательные	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Количество самозанятых граждан, получивших образовательные услуги	-	Информация АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги)"								
1.2.16	Контрольная точка "Организовано обучение самозанятых в рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаетская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о расходовании субсидий за 2022 год", значение: 0.0000	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаетская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о расходовании субсидии	-	.
1.2.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Богаетская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	АНО "КЦПП"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Камчатского края субсидии АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства""	-	09.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мандрик И.Э.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии в рамках реализации РП	-	Министерство о экономического развития Камчатского края
1.2.22	Контрольная точка "Согласованы направления расходования субсидии из федерального и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование центра "Мой бизнес""	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Информация о согласованных направлениях расходования субсидии АНО "КЦПП" на 2023 год	-	АНО "КЦПП"
1.2.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта	-	АНО "КЦПП"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о достижении значений показателей результативности регионального проекта	-	АНО "КЦПП"
1.2.25	Контрольная точка "АНО "КЦПП" предоставлен отчет о количестве самозанятых граждан, получивших комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о количестве самозанятых граждан, получивших услуги	-	АНО "КЦПП"
1.2.26	Контрольная точка "Организовано обучение самозанятых в рамках обучающих программ АО "Корпорация	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Богаевская Ю.Е.	Отчет Отчет о выполнении КТ	-	АНО "КЦПП"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о достижении КТ	-	.
1.2.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	.
1.2.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет по соглашению	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.32	Контрольная точка "Организовано обучение самозанятых в рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» ", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Богаевская Ю.Е.	Отчет Представлен отчет о реализации КТ	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Гончаров А. С.	Министр экономического развития Камчатского края	-	1
2	Администратор регионального проекта	Мандрик И. Э.	и.о. Министра экономического развития Камчатского края	-	1
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова А. Н.	Директор	-	1
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богаевская Ю. Е.	Директор	-	1