

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам
(протокол от 24 сентября 2018 г. № 12)

П А С П О Р Т
национального проекта (программы)

"Международная кооперация и экспорт"

1. Основные положения

Краткое наименование национального проекта	"Международная кооперация и экспорт"	Срок начала и окончания	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор национального проекта	Силуанов А.Г., Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации		
Администратор национального проекта	Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"		

2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, млрд долларов США ¹	Совет	135,1	31.12.2017	149	160	167	181	202	226	250
1.1.	Объем экспорта продукции машиностроения, млрд долларов США	президиум Совета	33,0	31.12.2017	34	37	39	43	48	53	60
1.2.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд долларов США	президиум Совета	21,6	31.12.2017	23	24	25	28	34	41	45
2.	Объем экспорта оказываемых услуг, млрд долларов США в год	Совет	57,8	31.12.2017	64	70	76	82	88	94	100
3.	Доля экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны, %	Совет	16,1%	31.12.2017	17,8%	18,2%	18,5%	18,9%	19,2%	19,6%	20%
4.	Цель: Формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами - членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций в полтора раза	Совет									
4.1.	Объем торгового товарооборота между Россией и государствами - членами Союза, млрд долларов США	президиум Совета	52,4	31.12.2017	55,5	58,9	62,4	66,2	70,1	74,3	78,8

3. Структура национального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта	Сроки реализации	Руководитель федерального проекта
1.	Промышленный экспорт	01.10.2018 - 31.12.2024	Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации
2.	Экспорт продукции АПК	01.10.2018 - 31.12.2024	Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации
3.	Логистика международной торговли	01.10.2018 - 31.12.2024	Дитрих Е.И., Министр транспорта Российской Федерации
4.	Экспорт услуг	01.10.2018 - 31.12.2024	Орешкин М.С., Министр экономического развития Российской Федерации
5.	Системные меры развития международной кооперации и экспорта	01.10.2018 - 31.12.2024	Слепнев А.А.; Генеральный директор АО "Российский экспортный центр"

4. Задачи и результаты национального проекта

4.1. Федеральный проект "Промышленный экспорт"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Задача "Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках"		
1.1.	Одобрены концепции отраслевых программ ускоренного экспортного развития по ключевым направлениям промышленного экспорта, в том числе в машиностроении, металлургической, химической, фармацевтической отраслях (включая косметическую и парфюмерную отрасли промышленности), в лесопромышленном комплексе, легкой, текстильной отраслях промышленности, производстве медицинских изделий, товаров народного потребления (далее - приоритетные отрасли промышленности).	31.12.2018	Минпромторг России (Осьмаков В.С.)
1.2.	Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности.	31.12.2018	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минфин России Минэнерго России Минэкономразвития России ФНС России ФТС России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
			Минздрав России Минсельхоз России Госкорпорация "Росатом" Внешэкономбанк АО "Российский экспортный центр"
1.3.	Принято новое положение о деятельности Правительственной комиссии по импортозамещению, предусматривающее включение в ее повестку вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки.	31.12.2018	Минпромторг России (Осьмаков В.С.)
1.4.	Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие предоставление начиная с 2019 года АО "Российский экспортный центр" единой субсидии на развитие инфраструктуры поддержки экспорта, включающей в том числе финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, на создание механизма "одного окна" для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности. Утвержден единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции.	01.02.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минфин России Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.5.	Для достижения целей, предусмотренных подпунктом 1.1 настоящего паспорта, с максимальным вовлечением субъектов Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года: - меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК), на федеральном (системообразующие предприятия и их дочерние и зависимые общества в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 5 февраля 2015 г. № 1) и региональном (все другие промышленные предприятия) уровнях; - заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий, реализующих КПМК, (субъектов Российской Федерации-получателей трансфертов) по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта, под финансовую ответственность указанных предприятий и бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации за невыполнение обязательств; - возможность предоставления мер поддержки за счет средств федерального бюджета в случае необоснованного отказа в предоставлении мер поддержки субъектом Российской Федерации, на территории которого расположено предприятие.	01.02.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минфин России Минэкономразвития России ФАС России АО "Российский экспортный центр"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.6.	Формирование и размещение в государственной информационной системе промышленности сводного перечня производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.5 настоящего паспорта.	01.02.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.)
1.7.	Утверждено распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.5 настоящего паспорта.	15.02.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минфин России Минэкономразвития России
1.8.	Приняты актуализированные отраслевые программы или разделы отраслевых стратегий, а также отраслевые программы ускоренного экспортного развития приоритетных отраслей промышленности предусматривающие достижение утвержденных президиумом Совета отраслевых целевых показателей экспорта к 2024 году, а также приведенные в соответствие со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года и принятыми решениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на цель, предусмотренную подпунктом 1.1 настоящего паспорта.	01.07.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минфин России Минэкономразвития России АО "Российский экспортный центр"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.9.	Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.5 настоящего паспорта.	15.03.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минфин России
1.10.	В ключевых показателях эффективности (КПЭ) государственных корпораций, государственных компаний и компаний с государственным участием актуализированы показатели роста экспорта, увязанные с актуализированными отраслевыми программами (стратегиями).	01.07.2019	Минэкономразвития России (Пристансков Д.В.) Минпромторг России
1.11.	Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие механизмы стимулирования спроса на продукцию, производимую в соответствии с КПКМ.	01.02.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минэкономразвития России Минфин России ФАС России Внешэкономбанк АО "Российский экспортный центр"

4.2. Федеральный проект "Экспорт продукции АПК"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
1.	Задача "Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий"		
1.1.	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).	31.03.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Региональные органы управления АПК Россельхознадзор Минэкономразвития России Минфин России Минтранс России Минпромторг России Роспотребнадзор
1.2.	Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные - 10; - масложировая продукция - 10; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; - зерновая продукция и прочее - 16.	15.12.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Региональные органы управления АПК АО "Российский экспортный центр" Минпромторг России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
1.3.	Количество заключенных КГМК в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные - 5; - масложировая продукция - 5; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; - зерновая продукция и прочее - 8.	31.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Региональные органы управления АПК АО "Российский экспортный центр" Минпромторг России
1.4.	Количество заключенных КГМК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные - 5; - масложировая продукция - 5; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; - зерновая продукция и прочее - 8.	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Региональные органы управления АПК АО "Российский экспортный центр" Минпромторг России
1.5.	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд. долларов США по итогам 2024 года.	31.12.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Региональные органы управления АПК Минэкономразвития России Минфин России АО "Российский экспортный центр" Минтранс России Минпромторг России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
2.	Задача "Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры"		
2.1.	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.	15.12.2019	Минтранс России (Алафинов И.С.) ФГУП "Росморпорт" Минпромторг России Минсельхоз России
2.2.	Скорректирована поддержка российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК экологическими видами транспорта.	31.10.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Минэкономразвития России Минфин России АО "Российский экспортный центр"
2.3.	Введены в эксплуатацию: - 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения - до 31.12.2022; - 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения - до 31.12.2023.	31.12.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Минтранс России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
2.4.	Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме: - не менее 500 000 тонн в год - до 31.12.2019; - не менее 1 000 000 тонн в год - до 31.12.2021.	31.12.2023	Минтранс России (Алафинов И.С.) Минсельхоз России ФТС России
3.	Задача "Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки"		
3.1.	Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции.	31.12.2018	Минсельхоз России (Левин С.Л.) МИД России Россельхознадзор Роспотребнадзор
3.2.	Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных.	30.04.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)
3.3.	Внедрена система маркирования и учета животных.	30.12.2022	Россельхознадзор (Данкверт С.А.) Минсельхоз России Органы субъектов Российской Федерации в области ветеринарии
3.4.	Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации.	30.04.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
3.5.	Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц.	15.12.2020	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Россельхознадзор Роспотребнадзор
3.6.	Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС.	15.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Россельхознадзор
3.7.	Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу.	15.12.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Россельхознадзор Роспотребнадзор
3.8.	Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС.	15.12.2023	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Россельхознадзор
3.9.	Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартамента, свободной: - по ящуру; - губкообразной энцефалопатии КРС; - чумы мелких жвачных животных; - от контагиозной плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации.	15.06.2020	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
3.10.	Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации.	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)
3.11.	Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и (или) другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие.	31.12.2021	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)
3.12.	Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК.	30.05.2021	Роспотребнадзор (Попова А.Ю.)
3.13.	Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и (или) другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие.	31.12.2021	Роспотребнадзор (Попова А.Ю.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
3.14.	Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции.	31.01.2022	Россельхознадзор (Данкверт С.А.) Роспотребнадзор Минсельхоз России
3.15.	Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры.	31.01.2022	Минсельхоз России (Левин С.Л.) Россельхознадзор Росрыболовство Роспотребнадзор
3.16.	Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки.	31.01.2023	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)
3.17.	Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки.	31.01.2023	Роспотребнадзор (Попова А.Ю.)
3.18.	Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 годах.	31.12.2024	Россельхознадзор (Данкверт С.А.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
4.	Задача "Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК"		
4.1.	Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц.	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.) МИД России Минпромторг России Минфин России
4.2.	Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки.	30.08.2019	Минсельхоз России (Левин С.Л.) АО "Российский экспортный центр"
4.3.	Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки: - не менее 2-х стратегий в 2019 г.; - не менее 2-х стратегий в 2020 г.; - не менее 2-х стратегий в 2021 г. Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках.	31.12.2021	Минсельхоз России (Левин С.Л.) АО "Российский экспортный центр"
4.4.	Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках:	31.12.2024	Минсельхоз России (Левин С.Л.) АО "Российский экспортный центр"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Окончание	Ответственный исполнитель
----------	---------------------------------	-----------	------------------------------

- в 2019 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;

- в 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;

- в 2021 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;

- в 2022 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;

- в 2023 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук;

- в 2024 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук.

4.3. Федеральный проект "Логистика международной торговли"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Задача "Строительство (модернизация) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации"		
1.1.	Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 4 пункта пропуска ² : - 2 морских (Ванино (ДФО), Шахтерск (ДФО)); - 2 воздушных (Челябинск, Саратов)).	01.12.2020	Минтранс России (Алафинов И.С.) ФТС России ФСБ России Роспотребнадзор Россельхознадзор
1.2.	Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 12 пунктов пропуска ² : - 7 автомобильных - (Марково (ДФО), Яраг-Казмаляр (СКФО), Забайкальск, Верхний Ларс (СКФО), Краскино (ДФО), Бурачки, Кани-Курган (ДФО)); - 3 железнодорожных - Пограничный (ДФО), Наушки, Нижнеленинское (ДФО); - 2 морских - Петропавловск-Камчатский (ДФО), Холмск (ДФО).	01.12.2021	Минтранс России (Алафинов И.С.) ФТС России ФСБ России Роспотребнадзор Россельхознадзор
1.3.	Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 6 пунктов пропуска ² : - 4 автомобильных - Турий Рог (ДФО), Полтавка (ДФО), Брусничное, Монды; - 2 морских - Певек (ДФО), Невельск (ДФО).	01.12.2022	Минтранс России (Алафинов И.С.) ФТС России ФСБ России Роспотребнадзор Россельхознадзор

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.4.	Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 2 автомобильных пункта пропуска ² : - 2 автомобильных - Убылинка, Сагарчин.	01.12.2023	Минтранс России (Алафинов И.С.) ФТС России ФСБ России Роспотребнадзор Россельхознадзор
2.	Задача "Устранение логистических ограничений, в том числе регуляторных, при экспорте товаров с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта"		
2.1.	Принят первый пакет регуляторных мер, включающий федеральный закон о прямых смешанных и комбинированных перевозках, актуализацию правил перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом.	01.12.2019	Минтранс России (Алафинов И.С.) ОАО "РЖД"
2.2.	Принят второй пакет регуляторных мер, включающий введение единого транспортного документа, применяемого при прямых смешанных (комбинированных) перевозках.	01.10.2020	Минтранс России (Алафинов И.С.) ОАО "РЖД"
2.3.	Внедрен электронный документооборот при перевозке грузов по международным транспортным коридорам.	01.03.2021	Минтранс России (Алафинов И.С.) ФТС России ФСБ России Роспотребнадзор Россельхознадзор

4.4. Федеральный проект "Экспорт услуг"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Задача "В 2024 году необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд долл. США в год"		
1.1.	Утвержден план либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при посещении иностранными гражданами России в туристских, медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях.	01.12.2018	МИД России (Иванов Е.С.) МВД России Минтранс России ФСБ России Минэкономразвития России Минкультуры России Минздрав России Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Минкомсвязь России Ростуризм
1.2.	Разработан комплекс мер по минимизации требований валютного контроля в отношении экспорта услуг.	01.12.2018	Минфин России (Моисеев А.В.) Минэкономразвития России Банк России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.3.	Разработан пакет мероприятий по сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков.	01.04.2019	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.) Минфин России Минпромторг России Минздрав России Минкомсвязь России Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Минкультуры России Ростуризм
1.4.	Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации "Стратегия развития экспорта услуг на период до 2025 года".	01.04.2019	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.) Минпромторг России Минкомсвязь России Минздрав России Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Минстрой России Минкультуры России Ростуризм Всероссийская академия внешней торговли

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.5.	Приняты акты и скорректирована практика правоприменения в целях упрощения визового режима для иностранных граждан из целевых стран при отдельных видах организованных туристских поездок в Российскую Федерацию, в том числе в медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях, включая расширение использования электронных виз, ускоренного оформления виз по обращению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных туристских операторов.	01.07.2019	МИД России (Иванов Е.С.) МВД России Минтранс России ФСБ России
1.6.	По результатам анализа опыта организации упрощенного въезда иностранных граждан на территорию свободного порта Владивосток по электронным визам аналогичный режим применен в Калининградской области.	01.07.2019	МИД России (Иванов Е.С.) МВД России ФСБ России Администрация Калининградской области
1.7.	Проектным комитетом рассмотрены предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, определяющих, что единственным подтверждающим документом для целей бухгалтерского учета по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг (за исключением строительных и транспортных услуг) является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке.	01.03.2019	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.) Минфин России Минэкономразвития России ФНС России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.8.	Сокращен до 3-х рабочих дней срок выдачи одно- и двукратных виз с целями поездок "лечение" и "особые случаи" при условии представления заявителем комплекта документов, подтверждающего необходимость срочного въезда на территорию Российской Федерации.	31.12.2018	МИД России (Иванов Е.С.)
1.9.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Прочие деловые услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 25,91 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.) Минпромторг России Минфин России Минстрой России
1.10.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 15,47 млрд. долл. США.	01.06.2019	Ростуризм (Сафонов О.П.) Минэкономразвития России
1.11.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 10,80 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минкомсвязь России (Носков К.Ю.) Минфин России Минэкономразвития России Банк России ФНС России
1.12.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Строительство в России", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 5,71 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минстрой России (Якушев В.В.) Минэкономразвития России Минфин России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.13.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Строительство за рубежом" (в части энергетических проектов), предусматривающий достижение показателей экспорта: предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 1,75 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минстрой России Минэнерго России ГК "Ростех" ГК "Росатом"
1.14.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категорий "Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 2,65 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минсельхоз России Минэнерго России
1.15.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категорий "Техническое обслуживание и ремонт товаров", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 год в объеме 2,60 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минэкономразвития России Минфин России
1.16.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Плата за пользование интеллектуальной собственностью", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 1,40 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.) Минкультуры России Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.17.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Финансовые услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 2,10 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минфин России (Моисеев А.В.) Минэкономразвития России Банк России
1.18.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,70 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минфин России (Моисеев А.В.) Минэкономразвития России Банк России
1.19.	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,75 млрд. долл. США.	01.06.2019	Минкультуры России (Мединский В.Р.) Минэкономразвития России
1.20.	Проектным комитетом утверждены отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 100 млрд. долл. США.	15.09.2019	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.) Минкультуры России Минпромторг России Минстрой России Минфин России Банк России Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Минздрав России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
			Ростуризм Российская академия наук Минэнерго России Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ГК "Роскосмос"
1.21.	Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США.	15.12.2024	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.) Минкультуры России Минпромторг России Минстрой России Минфин России Банк России Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Минздрав России Ростуризм Российская академия наук Минэнерго России Министерство цифрового развития, связи и массовых

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
			коммуникаций Российской Федерации ГК "Роскосмос"
1.22.	Реализован федеральный проект "Логистика международной торговли", предусматривающий достижение показателей экспорта категории "Транспортные услуги" (в части автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта) в 2024 году в объеме 25,03 млрд. долл. США.	15.12.2024	Минтранс России (Алафинов И.С.) Банк России
1.23.	Реализован федеральный проект "Экспорт медицинских услуг" (в составе национального проекта "Здравоохранение"), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории "Поездки" в 2024 году в объеме 1,00 млрд. долл. США.	15.12.2024	Минздрав России (Яковлева Т.В.) Банк России

4.5 Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Задача "Сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, организация (к 2021 году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу "Одного окна"		
1.1.	Реализован первый пакет комплекса мер для сокращения административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, в рамках которого в том числе:		
1.1.1.	Проектным комитетом рассмотрены предложения по совершенствованию риск-ориентированного подхода при осуществлении внешнеторговой деятельности, в том числе в части введения понятия "сомнительная валютная операция", определения механизмов выявления участников хозяйственной деятельности, проводящих "сомнительные валютные операции" с целью последующего перехода от валютного контроля к контролю за "сомнительными валютными операциями".	01.11.2018	Минфин России (Моисеев А.В.) Банк России
1.1.2.	Приняты акты и скорректирована практика правоприменения в части упрощения экспортного контроля, включая: - ведение общедоступного перечня товаров, в отношении которых ФСТЭК России принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного	01.06.2019	ФСТЭК России (Якимов С.Ф.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	контроля, и своевременного информирования экспортеров о его изменениях; - определение перечня иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может быть установлен режим безлицензионного экспорта; - создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля, включая возможность самостоятельного оформления заключений, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля.		
1.1.3.	Отменены избыточные требования валютного контроля о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.	30.04.2019	Минфин России (Моисеев А.В.) Банк России
1.1.4.	Либерализованы меры административной ответственности и уточнены составы уголовных преступлений за нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации.	30.04.2019	Минюст России (Алханов А.Д.) Минфин России МВД России ФСБ России Росфинмониторинг Генеральная прокуратура Российской Федерации Банк России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.1.5.	Расширена возможность применения ставки 0% НДС в случаях: - вывоза строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортером объекта за рубежом; - вывоза товаров по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к лизингополучателю; - экспорта информационных технологий и связанных с ними услуг.	30.04.2019	Минфин России (Трунин И.В.)
1.1.6.	Расширен доступ к таможенной процедуре переработки товаров на таможенной территории, в том числе в целях ремонта или обслуживания ранее экспортированных товаров. - Опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки; - Усовершенствована правоприменительная практика в целях стимулирования экспорта товаров с использованием зарубежных складов. Упрощен обратный ввоз ранее экспортированных товаров для их возврата, замены и сервисного обслуживания.	30.06.2019	Минфин России (Трунин И.В.) ФТС России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.1.7.	Проектным комитетом рассмотрены предложения по установлению для экспортеров, реализующих КТПМК и выполняющих ее показатели и/или достигающих показатели объема экспорта, установленные Правительством Российской Федерации, преимущества при закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, указанными в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, и для обеспечения государственных и муниципальных нужд	01.07.2019	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минпромторг России Минфин России
1.1.8.	Разработан и реализуется комплекс мероприятий в целях сокращения временных и финансовых затрат участников внешнеэкономической деятельности при экспорте товаров до следующих показателей (для контроля используются данные индикатора "Международная торговля" исследования "Ведение Бизнеса", рассчитанные по методологии Всемирного банка): 2018 год - 55 часов, 565 долл. США; 2019 год - 48 часов, 465 долл. США; 2020 год - 40 часов, 365 долл. США; 2023 год - 24 часа, 250 долл. США.	31.12.2019	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.) ФТС России Минфин России
1.2.	Реализован второй пакет комплекса мер для сокращения административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, в том числе:		
1.2.1.	Внесен для рассмотрения на президиум Совета второй пакет комплекса мер, направленных на сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли и содействие экспорту, в том числе в части налогового, таможенного и валютного регулирования	30.10.2019	Минфин России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.	Задача "Организация (к 2021 году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу "Одного окна" на базе цифровой платформы РЭЦ"		
2.1.	Внесена для рассмотрения на президиуме Совета "дорожная карта" (первый этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной системы "Реестр экспортеров" и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр", включающая разработку и внесение изменений в нормативные правовые и иные акты: - определяющие статус и правила функционирования информационной системы "Одно окно"; - по совершенствованию требований к осуществлению соответствующих видов контроля и услуг; - по созданию информационной системы "Одно окно" по процедурам: подтверждение 0% ставки НДС при экспорте товаров; валютный контроль; таможенное декларирование; - по созданию информационной системы "Реестр экспортеров" на базе сведений, получаемых от ФНС России, ФТС России, ФСТЭК России.	15.03.2019	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минфин России Минкомсвязь России Минсельхоз России ФНС России ФТС России Банк России ФСТЭК России Роспотребнадзор

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.2.	Реализована "дорожная карта" (первый этап) и внесена для рассмотрения на президиуме Совета "дорожная карта" (второй этап) по разработке и внесению изменений в нормативные правовые и иные акты для обеспечения функционирования информационной системы "Реестр экспортеров" и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр", включающая: а) развитие информационной системы "Одно окно", в том числе по процедурам: - лицензирование в сфере экспорта; - сертификация, включая сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный; - идентификация товаров двойного назначения; - предоставление субсидий; б) развитие информационной системы "Реестр экспортеров" в части расширения перечня сведений и документов, необходимых для формирования "Реестра экспортеров" и получаемых от органов государственной власти и организаций; в) сбор статистики, мониторинг и оценку деятельности организации, проактивный поиск и формирование предложений, а также анализ барьеров на внешних рынках.	30.10.2019	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минфин России Минпромторг России Минсельхоз России Минэкономразвития России Минкомсвязь России Минтранс России ФНС России ФТС России Банк России ФСТЭК России Росстат Росфинмониторинг Россельхознадзор Роспотребнадзор Росрыболовство Росздравнадзор ТПП России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.3.	Реализована "дорожная карта" (второй этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной системы "Реестр экспортеров" и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр".	23.11.2020	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) ФНС России ФТС России Банк России Минфин России Минпромторг России Минсельхоз России Минэкономразвития России Минкомсвязь России Минтранс России ФСТЭК России Росстат Росфинмониторинг Россельхознадзор Роспотребнадзор Росрыболовство Росздравнадзор ТПП России
2.4.	Введена в промышленную эксплуатацию информационная система "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр", обеспечивающая взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной	26.11.2020	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минфин России ФНС России Минкомсвязь России ФТС России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	форме (в части подтверждения 0% ставки НДС при экспорте товаров, валютного контроля и таможенного декларирования).		ФСТЭК России Роспотребнадзор Банк России
2.5	Введены в промышленную эксплуатацию дополнительные сервисы информационной системы "Одно окно", включая лицензирование, сертификацию (в том числе сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный), идентификацию товаров двойного назначения, предоставление субсидий, получение разрешительных документов.	31.08.2021	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минфин России Минпромторг России Минсельхоз России Минэкономразвития России Минкомсвязь России Минтранс России ФНС России ФТС России Банк России ФСТЭК России Росстат Росфинмониторинг Россельхознадзор Роспотребнадзор Росздравнадзор Росрыболовство ТПП России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3.	Задача "Развитие и модернизация российской лабораторной базы"		
3.1.	Утвержден план модернизации опорных лабораторий.	30.06.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минэкономразвития России
3.2.	Проведена модернизация опорных лабораторий согласно утвержденному Плану по модернизации опорных лабораторий, по результатам которой количество опорных лабораторий, наделенных правом выдавать по результатам исследований (испытаний) протоколы с использованием знака ИАС, в 2020 году составит не менее 15 единиц, в 2024 году - не менее 25 единиц, с участием которых доля исследований российской продукции, проведенных в российских испытательных лабораториях (GLP-лабораториях) в соответствии с методиками, признаваемыми за рубежом, согласно перечню приоритетных стран и видов продукции, составит: - в 2020 году - не менее 15% (3%); - в 2021 году - не менее 20% (4%); - в 2022 году - не менее 25% (5%); - в 2023 году - не менее 30% (6%); - в 2024 году - не менее 40% (8%)³.	30.12.2023	Минпромторг России Федеральные органы исполнительной власти, являющиеся учредителями лабораторий-победителей конкурса программ развития
3.3.	Обеспечена оценка соответствия (в том числе путем взаимного признания) для обеспечения выпуска российской продукции на внешние рынки за счет развития и модернизации российской лабораторной базы с учетом приоритетов развития отраслей и географии экспорта в целях повышения конкурентоспособности экспортной продукции ³ .	31.08.2023	Росаккредитация (Херсонцев А.И.) Росстандарт Роспотребнадзор Россельхознадзор

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
			Росздравнадзор Минпромторг России
4.	Задача "Завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году), включая экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки"		
4.1.	Приняты нормативные правовые акты по совершенствованию механизмов реализации агентско-сервисной поддержки, в том числе: - на продвижение высокотехнологичной, инновационной и иной продукции; - на продвижение российских брендов за рубежом в части включения возможности разработки брендов/суббрендов и адаптации существующих брендов/суббрендов под условия внешних рынков.	01.04.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Минсельхоз России АО "Российский экспортный центр"
4.2.	Разработана совместная программа Внешэкономбанка и АО "Российский экспортный центр" с участием других институтов развития по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно-ориентированных производств.	15.05.2019	Внешэкономбанк (Алгульян Д.В.) АО "Российский экспортный центр" Минпромторг России
4.3.	Проведена докапитализация АО "ЭКСАР" и (или) реализован альтернативный механизм обеспечения финансовой устойчивости АО "ЭКСАР".	01.09.2019	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.)/ Минфин России (Иванов А.Ю.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.	Задача "Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах"		
5.1.	Проектным комитетом утверждена концепция формирования единой системы поддержки экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации, включающая модернизацию торговых представительств Российской Федерации и интеграцию с региональной сетью АО "РЭЦ" в субъектах Российской Федерации.	15.12.2018	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минпромторг России Минэкономразвития России
5.2.	Принят акт Правительства Российской Федерации о создании и ежегодном проведении с 2019 г. Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" с обязательными этапами, проходящими ежегодно во всех федеральных округах России.	30.04.2019	Минпромторг России (Осьмаков В.С.) АО "Российский экспортный центр"
5.3.	Осуществлена подготовка региональных управленческих команд "пилотных" субъектов Российской Федерации и утверждены региональные проекты "Развитие экспорта в субъектах Российской Федерации". По результатам реализации "пилотных" проектов проектным комитетом рассмотрены предложения о масштабировании обучения региональных управленческих команд в иных субъектах Российской Федерации (включая вопросы финансового обеспечения)	01.07.2019	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.4.	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации.	01.12.2019	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации АО "Российский экспортный центр"
5.5.	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.	01.12.2021	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации АО "Российский экспортный центр"
5.6.	Завершен "пилотный" проект по формированию единой системы поддержки экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации с вовлечением "пилотных" зарубежных стран и субъектов Российской Федерации, проведена оценка результатов и востребованности предоставляемых продуктов (сервисов) и приняты решения о соответствующих корректировках и масштабировании, включая: - определение параметров для масштабирования; - скорректированный перечень продуктов и критериев их предоставления для масштабирования (с учетом финансирования).	15.12.2019	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минпромторг России
5.7.	Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года", а также восемь окружных этапов с участием:	31.12.2019	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	- в 2019 году - не менее 1000 экспортеров; - в 2020 году - не менее 1600 экспортеров; - в 2021 году и далее - не менее 2200 экспортеров.		Минпромторг России (Осьмаков В.С.) Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
5.8.	Разработаны страновые планы действий по продвижению российского экспорта в зарубежных странах, включая: - 2019 год - страновые планы действий по 3 зарубежным странам; - 2020 год - страновые планы действий по 10-ти зарубежным странам.	31.12.2020	Минпромторг России (Груздев А.В.) МИД России АО "Российский экспортный центр"
5.9.	Сформирована единая система поддержки экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации - обеспечен охват ключевых зарубежных стран ("узлов") и 85 субъектов Российской Федерации (включая территориальные управления региональной сети АО "РЭЦ", представительства АО "РЭЦ", а также функционально интегрированные в региональную сеть АО "РЭЦ" центры поддержки экспорта): - реализуется единый перечень продуктов; - обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети; - обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу; - сформирован и обучен кадровый состав;	31.12.2020	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минпромторг России Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	- утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год; - сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в "узлах" в соответствии с утвержденными требованиями.		
5.10.	Сформирована национальная система аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках.	31.12.2021	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.)
5.11.	Утвержден план по устранению торговых барьеров на внешних рынках.	01.12.2018	Минэкономразвития России (Талыбов А.М.)
5.12.	Реализован первый проект по созданию российской промышленной зоны (РПЗ).	01.03.2024	АО "Российский экспортный центр" (Слепнев А.А.) Минпромторг России
6.	Задача "Завершение формирования в рамках Евразийского экономического союза общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, включая окончательное устранение барьеров, ограничений и отмену изъятий в экономическом сотрудничестве, при одновременном активном использовании механизмов совместной проектной деятельности"		
6.1.	Определены первоочередные чувствительные препятствия на внутреннем рынке Союза и их рассмотрение в ЕЭК.	01.06.2019	Минэкономразвития России (Горьков С.Н.)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
6.2.	Подготовлена сводная позиция Российской Федерации по наполнению плана мероприятий ("дорожной карты") по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза.	30.06.2019	Минэкономразвития России (Горьков С.Н.)
6.3	Приняты документы по расширению количества секторов услуг, в которых функционирует единый рынок, и определению содержательной эквивалентности секторов услуг.	30.06.2020	Минэкономразвития России (Горьков С.Н.)

5. Финансовое обеспечение реализации национального проекта⁴

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего за 2019 - 2024 (млн. руб.)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Федеральный проект "Промышленный экспорт", в том числе:	31 275,1	53 361,5	49 951,0	48 236,5	65 518,0	94 444,1	108 907,1	420 418,2
1.1.	федеральный бюджет	31 275,1	53 361,5	49 951,0	48 236,5	65 518,0	94 444,1	108 907,1	420 418,2
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Федеральный проект "Экспорт продукции АПК", в том числе:	944,7	28 438,0	44 134,0	59 309,0	68 734,0	74 003,0	75 382,0	350 000,0
2.1.	федеральный бюджет	944,7	28 438,0	44 134,0	59 309,0	68 734,0	74 003,0	75 382,0	350 000,0
2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего за 2019 - 2024 (млн. руб.)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Федеральный проект "Логистика международной торговли", в том числе:	0,0	2 029,4	6 763,7	6 958,2	2 335,0	2 043,1	1 459,4	21 588,8
3.1.	федеральный бюджет	0,0	2 029,4	6 763,7	6 958,2	2 335,0	2 043,1	1 459,4	21 588,8
3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Федеральный проект "Экспорт услуг", в том числе:	0,0	821,3	821,3	821,3	831,8	1 164,6	1 330,9	5 791,2
4.1.	федеральный бюджет	0,0	821,3	821,3	821,3	831,8	1 164,6	1 330,9	5 791,2
4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Федеральный проект "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту", в том числе:	8 541,2	39 142,7	21 599,8	21 148,7	23 127,7	23 898,6	30 065,9	158 983,4
5.1.	федеральный бюджет	8 541,2	39 142,7	21 599,8	21 148,7	23 127,7	23 898,6	30 065,9	158 983,4

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего за 2019 - 2024 (млн. руб.)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе:		40 761,0	123 792,9	123 269,8	136 473,7	160 546,5	195 553,4	217 145,3	956 781,6
федеральный бюджет		40 761,0	123 792,9	123 269,8	136 473,7	160 546,5	195 553,4	217 145,3	956 781,6
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-

6. Дополнительная информация

¹ Предварительные данные, будут скорректированы после уточнения методики.

² Количество пунктов пропуска, планируемых к введению с разбивкой по годам, будет скорректировано по результатам реализации мероприятий федерального проекта "Логистика международной торговли" в части формирования перечня приоритетных экспортно-ориентированных пунктов пропуска.

³ При наличии утвержденных объемов финансирования на указанные в разделе 4.5, задаче 3, пунктах 3.2, 3.3.

⁴ Объем финансового обеспечения по годам будет уточнен по результатам заседания Проектного комитета и при доработке проекта закона о федеральном бюджете на 2019 год и плановую перспективу 2020 - 2021 годов.

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам
(протокол от 24 сентября 2018 г. № 12)

П А С П О Р Т
национального проекта

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"¹

1. Основные положения

Краткое наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство (МСП)	Срок начала и окончания	15 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор национального проекта	А.Г.Силуанов		
Руководитель национального проекта	М.С.Орешкин		
Администратор национального проекта	В.А.Живулин		

2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта

№ п/п	Цель, целевой показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	Совет	19,2	1 июля 2018 г.	19,6	20,5	21,6	22,9	24	25
2.	Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП, %	Президиум Совета	22,3	31.12.2017	22,9	23,5	25,0	27,5	30,0	32,5
3.	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме сырьевого экспорта, проценты	Президиум Совета	8,60	31.12.2017	8,80	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00

3. Структура национального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта	Сроки реализации	Куратор федерального проекта	Руководитель федерального проекта
1.	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности	15 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	А.Г.Силуанов	В.А.Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
2.	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию	15 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	А.Г.Силуанов	М.С.Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации
3.	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	15 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	А.Г.Силуанов	М.С.Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации
4.	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	15 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	А.Г.Силуанов	О.Н.Лут, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
5.	Популяризация предпринимательства	15 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.	А.Г.Силуанов	А.С.Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России"

4. Задачи и результаты национального проекта

4.1. Федеральный проект (Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику			
1.1.	Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - МСП)	10 апреля 2019 г.	В.Л.Евтухов
1.2.	Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику	1 июля 2020 г.	И.В.Трунин
1.3.	Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций	20 декабря 2024 г.	И.В.Трунин
1.4.	Законодательно закреплён переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников	20 декабря 2019 г.	И.В.Трунин
1.5.	Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
1.6.	Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
1.7.	Утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года	1 июля 2019 г.	О.П.Сафонов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.8.	Освобождены от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность	1 июля 2019 г.	И.В.Трунин
1.9.	Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
1.10.	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом): 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы			
2.1.	Запущен пилотный проект для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального налогового режима, включая: передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность; уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного	1 января 2019 г.	И.В.Трунин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	медицинского страхования; возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога		
2.2.	В целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта	1 августа 2019 г.	И.В.Трунин
2.3.	Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых	20 декабря 2019 г.	И.В.Трунин
2.4.	Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок	1 июля 2019 г.	Д.В.Егоров
2.5.	Обеспечено создание АО "Корпорация "МСП" совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	20 декабря 2019 г.	А.А.Браверман
2.6.	Реализована федеральная информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов. Реализуются соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

4.2. Федеральный проект (Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей			
1.1.	Законодательно обеспечено за счет средств федерального бюджета предоставление субсидий АО "Корпорация "МСП" на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация "МСП" по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной системы (далее - НГС).	1 марта 2019 г.	В.А.Живулин
1.2.	Предоставлена субсидия АО "Корпорация "МСП" на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация "МСП" по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в размере 14,318 млрд. рублей в том числе: в 2020 году - 1,588 млрд. рублей; в 2021 году - 2,743 млрд. рублей; в 2022 году - 3,041 млрд. рублей; в 2023 году - 3,329 млрд. рублей; в 2024 году - 3,617 млрд. рублей.	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
1.3.	Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 12,554 млрд. рублей, в том числе: в 2019 году - 2,092 млрд. рублей; в 2020 году - 2,092 млрд. рублей; в 2021 году - 2,092 млрд. рублей; в 2022 году - 2,092 млрд. рублей;	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	в 2023 году - 2,092 млрд. рублей; в 2024 году - 2,094 млрд. рублей.		
1.4.	Осуществлен взнос в уставный капитал АО "Корпорация "МСП" в целях докапитализации АО "МСП Банк" в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей в 2019 году.	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
1.5.	Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019 - 2024 годах, в том числе ² : в 2019 году - 1,12 трлн. рублей; в 2020 году - 1,38 трлн. рублей; в 2021 году - 1,57 трлн. рублей; в 2022 году - 1,77 трлн. рублей; в 2023 году - 1,97 трлн. рублей; в 2024 году - 2,17 трлн. рублей.	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
1.6.	Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам	20 декабря 2024 г.	А.К.Ниязметов
1.7.	Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 392,1 млрд. рублей в 2019-2024 годах, в том числе²: в 2019 году - 34,8 млрд. рублей (прирост на 62% по сравнению с 2018 годом); в 2020 году - 43,5 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом); в 2021 году - 54,4 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом); в 2022 году - 68 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом); в 2023 году - 85 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом); в 2024 году - 106,3 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом).		
1.8.	Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам	20 декабря 2024 г.	О.В.Рухуллаева
1.9.	Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 56,4 млрд. рублей в 2019-2024 годах., в том числе²: в 2019 году - 5,0 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2018 годом); в 2020 году - 6,3 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом); в 2021 году - 7,8 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом); в 2022 году - 9,8 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом); в 2023 году - 12,2 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом); в 2024 году - 15,3 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом)	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.10.	Утвержден механизм распределения объемов льготного кредитования, включая механизм квотирования, среди субъектов Российской Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации	1 июля 2019 г.	В.А.Живулин
1.11.	Обеспечена докапитализация региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО "Корпорация "МСП", ежегодно в размере не менее 1 млрд. рублей	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
1.12.	Предоставлена субсидия бюджету Республики Крым ³ на создание региональной лизинговой компании в Республике Крым	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
1.13.	Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО "Корпорация "МСП", в 2019-2024 гг., в т.ч.: в 2019 году 8,56 млрд. рублей; в 2020 году 12,93 млрд. рублей; в 2021 году 17,23 млрд. рублей; в 2022 году 21,86 млрд. рублей; в 2023 году 26,89 млрд. рублей; в 2024 году 32,93 млрд. рублей.	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
1.14.	Определен механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП	1 июля 2019 г.	С.Н.Горьков
1.15.	Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере 31 млрд. рублей в 2019-2024 годах, в том числе:	20 декабря 2024 г.	С.Н.Горьков

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	в 2019 году - 1,0 млрд. рублей; в 2020 году - 2,0 млрд. рублей; в 2021 году - 4,0 млрд. рублей; в 2022 году - 6,0 млрд. рублей; в 2023 году - 8,0 млрд. рублей; в 2024 году - 10,0 млрд. рублей.		
1.16.	Обеспечено льготное кредитование АО "МСП Банк" предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены льготные кредитные продукты АО "МСП Банк"	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
1.17.	Разработан и реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
1.18.	Реализованы на ежегодной основе рыночные механизмы рефинансирования портфелей кредитов МСП коммерческих банков с использованием секьюритизации (привлечение кредитными организациями заемных средств через размещение и обслуживание облигаций с залоговым обеспечением в виде портфелей кредитов МСП)	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
	2. Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования		
2.1.	Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе: гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; специальные биржевые тарифы для эмитентов - субъектов МСП; участие институтов развития в качестве "якорных" инвесторов в выпусках ценных	30 декабря 2020 г.	М.В.Мамута

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	бумаг субъектов МСП; стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки; развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестиционной платформы.		
2.2.	Создана информационно-аналитическая инфраструктура "Сектора Роста" на Московской Бирже, в том числе: в 2019 году проведены периодические аналитические исследования эмитентов "Сектора Роста" и кандидатов на выход в "Сектор Роста" с презентацией результатов для инвестиционного сообщества; в 2020 году создан индекс "Сектора Роста"; в 2020 году создан информационно-аналитический портал для инвесторов и компаний	20 декабря 2020 г.	М.В.Мамута
	3. Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП		
3.1.	Разработан и утвержден механизм субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
3.2.	Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых суммарно за 2020-2024 годы составит 104,7 млрд. рублей, в том числе: в 2020 году - 12,9 млрд. рублей; в 2021 году - 19,2 млрд. рублей; в 2022 году - 21,5 млрд. рублей; в 2023 году - 24,1 млрд. рублей; в 2024 году - 27,0 млрд. рублей	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
4. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга			
4.1.	Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
4.2.	Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 15,4 млрд. рублей, в том числе: в 2019 году - 2,5 млрд. рублей; в 2020 году - 2,63 млрд. рублей; в 2021 году - 2,82 млрд. рублей; в 2022 году - 2,8 млрд. рублей; в 2023 году - 2,8 млрд. рублей; в 2024 году - 1,85 млрд. рублей.	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
4.3.	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
4.4.	Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин

4.3. Федеральный проект (Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей			
1.1.	Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСИП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции	28 ноября 2019 г.	А.А.Браверман
1.2.	Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП	28 ноября 2019 г.	А.А.Браверман
1.3.	Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих: цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО "Корпорация "МСП" и институтами развития в сфере инноваций; электронную платформу для развития факторинга	30 сентября 2020 г.	А.А.Браверман
2. Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг.			
2.1.	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций	1 июля 2020 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.2.	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП	20 декабря 2020 г.	В.А.Живулин
2.3.	Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде	20 декабря 2020 г.	В.А.Живулин
2.4.	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками - субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования	20 декабря 2020 г.	А.А.Браверман
2.5.	Законодательно установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации	1 июля 2019 г.	В.А.Живулин
2.6.	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки	20 декабря 2020 г.	Д.Ю.Григоренко
2.7.	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта ⁴ и улучшивших показатели выручки и (или) численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом), в том числе ⁵ : в 2019 году - 700 тыс. ед.; в 2020 году - 960 тыс. ед.; в 2021 году - 1 246 тыс. ед.; в 2022 году - 1 532 тыс. ед.; в 2023 году - 1 842 тыс. ед.; в 2024 году - 2 160 тыс. ед.	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
3. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей			
3.1.	Установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	20 декабря 2019 г.	А.В.Доценко
3.2.	Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	1 июля 2019 г.	А.М.Лавров
3.3.	Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18% к 2020 году	20 декабря 2020 г.	А.М.Лавров
4. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков			
4.1.	Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	1 июля 2019 г.	А.А.Браверман
4.2.	В программы повышения качества управления закупочной деятельностью компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием включены показатели эффективности с методикой расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют	1 марта 2019 г.	А.А.Браверман

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации		
4.3.	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа⁶, в том числе: в 2019 году в размере не менее 130,22 млрд. рублей (прирост на 50% по сравнению с 2018 годом); в 2020 году в размере не менее 162,78 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом); в 2021 году в размере не менее 203,47 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом); в 2022 году в размере не менее 254,34 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом); в 2023 году в размере не менее 317,92 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом); в 2024 году в размере не менее 400,00 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом).	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
4.4.	Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа⁶, в том числе: в 2019 году в размере 35,44 не менее млрд. рублей (прирост на 50% по сравнению с 2018 годом); в 2020 году в размере не менее 44,30 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом); в 2021 году в размере не менее 55,37 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом); в 2022 году в размере не менее 69,22 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом);	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	в 2023 году в размере не менее 86,52 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом); в 2024 году в размере не менее 110,00 млрд. рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом)		
4.5.	Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития ("выращивания") поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП	20 декабря 2020 г.	А.А.Браверман
4.6.	Обеспечена реализация ежегодно не менее 5 компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации, мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации, в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и такими компаниями	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
4.7.	Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом): 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019 г.; 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.	1 апреля 2024 г.	А.А.Браверман
4.8.	Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП, составил ⁷ : в 2019 году - 3,0 трлн. рублей; в 2020 году - 3,4 трлн. рублей;	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	в 2021 году - 3,8 трлн. рублей; в 2022 году - 4,2 трлн. рублей; в 2023 году - 4,6 трлн. рублей; в 2024 году - 5,0 трлн. рублей.		
	5. Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология		
5.1.	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 9,5 млрд. рублей, 38 парков; 2021 г. - 10,0 млрд. рублей, 43 парков; 2022 г. - 6,0 млрд. рублей, 26 парков; При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 62 469,8 млн. рублей, в том числе по годам: 2019 г. - 8 846,6 млн. рублей; 2020 г. - 14 043,8 млн. рублей; 2021 г. - 17 092,2 млн. рублей; 2022 г. - 13 156,7 млн. рублей; 2023 г. - 4 476,7 млн. рублей; 2024 г. - 4 853,8 млн. рублей	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.2.	Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров "Мой бизнес", а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП	1 апреля 2019 г.	В.А.Живулин
5.3.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. - 3%; 2020 г. - 4%; 2021 г. - 5%; 2022 г. - 7%; 2023 г. - 9%; 2024 г. - 10%	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
5.4.	Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам: 2019 г. - 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.); 2020 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.); 2021 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 4 800 ед.); 2022 г. - 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 5 500 ед.); 2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500)		
5.5.	Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и "газелям"	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
5.6.	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе : в 2019 году - 897 субъектов МСП; в 2020 году - 663 субъектов МСП; в 2021 году - 644 субъектов МСП; в 2022 году - 470 субъектов МСП; в 2023 году - 470 субъектов МСП; в 2024 году - 470 субъектов МСП	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.7.	Разработана и реализована программа "Расширение использования франшиз в секторе МСП" (сопровождение при "упаковке" бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
5.8.	Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства в размере 27,0 млрд. рублей, в том числе: в 2019 году - 2,5 млрд. рублей; в 2020 году - 3,5 млрд. рублей; в 2021 году - 4,5 млрд. рублей; в 2022 году - 5,0 млрд. рублей; в 2023 году - 5,5 млрд. рублей; в 2024 году - 6,0 млрд. рублей. Количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит не менее 1212 единиц, в том числе: в 2019 году - не менее 137 ед.; в 2020 году - не менее 167 ед.; в 2021 году - не менее 202 ед.; в 2022 году - не менее 217 ед.; в 2023 году - не менее 237 ед.; в 2024 году - не менее 252 ед.	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
6. Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов МСП			
6.1.	Законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
6.2.	Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта ("коробочный продукт"), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта	15 октября 2019 г.	А.А.Браверман
6.3.	Внедрена система "Инвестиционный лифт" в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО "Корпорация "МСП" и системообразующих банков). Система "Инвестиционный лифт" включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта	20 декабря 2019 г.	А.А.Браверман
6.4.	АО "Российский экспортный центр" определен агентом Правительства Российской Федерации по субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие ЦПЭ	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
6.5.	АО "Российский экспортный центр" законодательно наделено полномочиями по оценке соответствия ЦПЭ требованиям, установленным Минэкономразвития России, а также по осуществлению анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры	1 июня 2019 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
6.6.	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 году - 72 субъектов РФ; в 2020 году - 75 субъектов РФ; в 2021 году - 85 субъектов РФ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе: в 2019 году - 3,5 тыс. ед.; в 2020 году - 7,0 тыс. ед.; в 2021 году - 9,1 тыс. ед.; в 2022 году - 11,2 тыс. ед.; в 2023 году - 13,3 тыс. ед.; в 2024 году - 15,4 тыс. ед.	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
6.7.	Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы "Международная кооперация и экспорт")	20 декабря 2019 г.	А.А.Слепнев
6.8.	Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта субъектов МСП в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации) в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта	1 апреля 2019 г.	А.А.Слепнев

4.4 Федеральный проект (Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации			
1.1.	На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация "МСП" доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации	20 декабря 2024 г.	О.Н.Лут
1.2.	Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО "Корпорация "МСП" методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации	1 июня 2019 г.	О.Н.Лут
1.3.	Разработаны Минсельхозом России совместно с АО "Корпорация "МСП" и утверждены Проектным комитетом по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	20 декабря 2019 г.	О.Н.Лут
1.4.	Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в размере 3,0 млрд. рублей, в том числе: в 2019 году в размере 0,5 млрд. рублей; в 2020 году в размере 0,5 млрд. рублей;	30 апреля 2019 г.	О.Н.Лут

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	в 2021 году в размере 0,5 млрд. рублей; в 2022 году в размере 0,5 млрд. рублей; в 2023 году в размере 0,5 млрд. рублей; в 2024 году в размере 0,5 млрд. рублей		
1.5.	Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на обеспечение грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие хозяйств в размере 16,375 млрд. рублей, в том числе: в 2019 году в размере 1,187 млрд. рублей; в 2020 году в размере 2,076 млрд. рублей; в 2021 году в размере 2,966 млрд. рублей; в 2022 году в размере 3,382 млрд. рублей; в 2023 году в размере 3,382 млрд. рублей; в 2024 году в размере 3,382 млрд. рублей	30 апреля 2019 г.	О.Н.Лут
1.6.	Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере 17,993 млрд. рублей, в том числе: в 2019 году в размере 2,786 млрд. рублей; в 2020 году в размере 2,860 млрд. рублей; в 2021 году в размере 2,942 млрд. рублей; в 2022 году в размере 3,032 млрд. рублей; в 2023 году в размере 3,132 млрд. рублей; в 2024 году в размере 3,241 млрд. рублей	30 апреля 2019 г.	О.Н.Лут
1.7.	Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственной кооперативов ("коробочный" продукт), в том	20 декабря 2019 г.	А.А.Браверман

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", АО "Россельхозбанк", АО "Росагролизинг" в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП		
1.8.	Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
1.9.	Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	20 декабря 2024 г.	А.А.Браверман
1.10.	Разработаны предложения по пропорциональному регулированию деятельности кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	31 декабря 2019 г.	М.В.Мамута
1.11.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе ⁸ : в 2019 году в количестве 12,1 тысяч человек; в 2020 году в количестве 15,7 тысяч человек; в 2021 году в количестве 19,7 тысяч человек; в 2022 году в количестве 21,9 тысяч человек; в 2023 году в количестве 27,3 тысяч человек; в 2024 году в количестве 30,0 тысяч человек	20 декабря 2024 г.	О.Н.Лут

4.5. Федеральный проект (Популяризация предпринимательства)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Формирование положительного образа предпринимателя			
1.1.	Проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. Сформирован комплекс показателей, основанных на выявленных факторах, для оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности	1 августа 2019 г.	В.А.Живулин
1.2.	Разработана федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
1.3.	Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети "Интернет" и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
1.4.	Годом предпринимательства объявлен 2020 год	20 декабря 2019 г.	В.А.Живулин
2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса			
2.1.	В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед.		
2.2.	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин
2.3.	Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 год - 225 человек; 2020 год - 470 человек; 2021 год - 675 человек; 2022 год - 755 человек; 2023 год - 775 человек; 2024 год - 1000 человек	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.4.	Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 год - 91 500 человек; 2020 год - 95 550 человек; 2021 год - 95 850 человек; 2022 год - 61 425 человек; 2023 год - 58 155 человек; 2024 год - 50 680 человек	20 декабря 2024 г.	В.А.Живулин

5. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

№	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"	1 119,0	841,4	894,4	651,4	651,4	651,4	4 809,0
1.1.	федеральный бюджет	1 119,0	841,4	894,4	651,4	651,4	651,4	4 809,0
1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)⁷</i>							0,0
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							0,0
1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
1.4.	внебюджетные источники							0,0
2.	Федеральный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", в том числе:	36 407,2	34 468,6	41 731,0	47 269,5	49 552,0	54 489,7	263 918,0
2.1.	федеральный бюджет	36 085,7	34 138,3	41 387,1	46 927,1	49 209,6	54 213,4	261 961,2

№	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе	321,5	330,3	343,9	342,4	342,4	276,3	1 956,8
3.	Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", в том числе:	22 440,7	30 014,8	31 187,4	27 931,9	22 622,7	24 749,4	158 946,9
3.1.	федеральный бюджет:	16 297,9	22 282,0	22 111,6	17 135,9	10 989,8	11 514,8	100 332,0
3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе	842,8	1 232,8	1 175,8	796,0	332,9	334,6	4 714,9
3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
3.4.	внебюджетные источники	5 300,0	6 500,0	7 900,0	10 000,0	11 300,0	12 900,0	53 900,0
4.	Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", в том числе:	4 783,4	5 813,3	6 852,8	7 393,9	7 500,8	7 617,3	39 961,5

№	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.	федеральный бюджет	4 473,0	5 436,0	6 408,0	6 914,0	7 014,0	7 123,0	37 368,0
4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	310,4	377,3	444,8	479,9	486,8	494,3	2 593,5
4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
4.4.	внебюджетные источники							0,0
5	Федеральный проект "Популяризация предпринимательства", в том числе:	2 123,6	1 936,6	1 751,1	911,5	936,5	814,5	8 473,8
5.1	федеральный бюджет	2 044,5	1 868,0	1 682,5	876,5	905,0	790,0	8 166,5
5.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
5.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0

№	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	79,1	68,6	68,6	35,0	31,5	24,5	307,3
5.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
5.4	внебюджетные источники							0,0
6	Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе:	66 873,9	73 074,7	82 416,7	84 158,2	81 263,4	88 322,3	476 109,2
6.1	федеральный бюджет	60 020,1	64 565,7	72 483,6	72 504,9	68 769,8	74 292,6	412 636,7
6.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0,0
6.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
6.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 553,8	2 009,0	2 033,1	1 653,3	1 193,6	1 129,7	9 572,5
6.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							0,0
6.4	внебюджетные источники	5 300,0	6 500,0	7 900,0	10 000,0	11 300,0	12 900,0	53 900,0

6. Дополнительная информация

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Правительству Российской Федерации при реализации национального проекта в сфере развития МСП и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы поручено обеспечить в 2024 году достижение целевого показателя по увеличению численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек.

В соответствии с указанным поручением Минэкономразвития России разработан паспорт национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", включающий в себя пять федеральных проектов.

Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" предусматривает реализацию мероприятий по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.

Основными мероприятиями в рамках федерального проекта являются:

освобождение субъектов МСП от подачи налоговой декларации при использовании контрольно-кассовой техники;

разработка и принятие переходных налоговых режимов в целях стимулирования роста субъектов МСП и перехода микропредприятий в малые и малых в средние;

законодательное закрепление понятия "социальное предпринимательство" в целях предоставления этой категории предпринимателей особых мер поддержки.

Также отдельно выделяются мероприятия по проведению пилотного проекта для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации для отработки ключевых параметров специального налогового режима и последующего его законодательного закрепления. В целях стимулирования граждан к регистрации в качестве налогоплательщиков специального налогового режима предлагается обеспечить их доступ к мерам поддержки субъектов МСП, к льготным кредитам, исключить для них налоговую отчетность и предоставить возможность упрощенной регистрации.

Федеральный проект также содержит комплекс мер, направленный на популяризацию нового налогового режима для самозанятых граждан.

Кроме того, мероприятия по выявлению и устранению барьеров нормативного характера планируется осуществлять в рамках механизма "Трансформация делового климата" при активном участии бизнес-сообщества.

Федеральный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" предусматривает многоканальную систему оказания финансовым ресурсам, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием АО "Корпорация "МСП", МСП Банка, региональной гарантийной инфраструктуры, предоставление микрозаймов предпринимателям государственными МФО по льготным ставкам, а также расширение лизинговой поддержки, внедрение альтернативных источников финансирования МСП, таких как выпуск облигаций и развитие краудинвестинговых платформ.

В рамках федерального проекта программа льготного кредитования субъектов МСП предусматривает следующие параметры: ставка 6,5% сохраняется только для субъектов МСП в приоритетных отраслях, для иных субъектов МСП - ключевая ставка Банка России + 2%, но не более 8,5%.

Проект предусматривает докапитализацию АО "Корпорация "МСП" на цели расширения лизинговой поддержки субъектов МСП в рамках деятельности региональных лизинговых компаний и кредитно-гарантийной поддержки, оказываемой АО "МСП Банк". Наряду с этим, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки при минимизации бюджетных расходов, а также с учетом лучших международных практик, предусматривается субсидирование убытков, возникающих по дефолтным кредитам субъектов МСП, гарантированным АО "Корпорация "МСП".

Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" предусматривает комплекс мер по: снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме "одного окна". Отличительной чертой проекта является формирование единой цифровой среды взаимодействия с органами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг). В частности, предусматривается создание комфортной цифровой эко-системы для субъектов МСП, обеспечивающей возможность перехода с использованием ЕСИА между существующими информационными системами, образовательными платформами и сбытовыми площадками (B2C, B2B, B2G). Такой подход значительно расширит осведомленность предпринимателей о работе соответствующих цифровых платформ и упростит доступ к услугам, а также навигацию на этих ресурсах;

совершенствованию системы закупок. Система закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сегодня не в полной мере обеспечивает доступ к ней малого бизнеса. Федеральный проект предлагает меры, которые позволят решить проблему сбыта для субъектов МСП и расширить долю закупок у МСП, участниками которых являются только субъекты у МСП, до 18%, с достижением общего объема закупок у субъектов МСП к 2024 году в размере 5 трлн. рублей;

развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центров "Мой бизнес", которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Также важным мероприятием федерального проекта является обеспечение производственных МСП доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии - проект "Мой бизнес парк". Расширение сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП, как промышленные парки, технопарки, промышленные технопарки позволит увеличить объем инвестиций субъектов МСП в основной капитал и создать качественно новые производства. Субсидии субъектам Российской Федерации на развитие региональной инфраструктуры поддержки МСП будут предоставляться на условиях софинансирования (частный капитал 25 - 50%, региональный и федеральный бюджеты), приоритет будет отдан регионам, в которых зафиксировано отсутствие либо острый дефицит таких объектов, наличие резидентов. Основные направления финансирования - реконструкция производственных и офисных зданий для резидентов, инженерной инфраструктуры (внешние и внутренние сети), закупка оборудования коллективного пользования;

содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Крайне низкая доля субъектов МСП осуществляют экспортную деятельность - 6%. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие сети центров поддержки экспорта МСП в регионах и реализация региональных программ поддержки.

Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" предусматривает создание условий для повышения занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, вовлечения продукции, произведенной личными подсобными хозяйствами граждан, в официальный товарооборот, повышения

конкурентоспособности продукции, производимой малыми формами хозяйствования, роста доходности крестьянских (фермерских) хозяйств; стимулирования прироста количества крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, а также оптимизацию реализуемых механизмов государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в целях содействия производству и сбыту сельскохозяйственной продукции.

Федеральный проект "Популяризация предпринимательства" направлен на повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование интереса различных групп граждан к бизнесу как к той форме занятости, которая обеспечит достойный образ жизни, и как следствие рост численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса.

Федеральный проект направлен на решение трех ключевых задач: создание положительного образа предпринимателя, выявление людей, склонных к ведению бизнеса, и их активное вовлечение в предпринимательскую деятельность. В рамках реализации федерального проекта предусматривается "таргетирование" мероприятий по выявленным группам целевой аудитории, что позволит значительно повысить эффективность коммуникации.

На решение указанных задач направлен комплекс мероприятий, в том числе проведение социологических исследований, в целях определения факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности, реализация федеральных информационных кампаний, разработка и проведение образовательных программ, курсов, в том числе модульных, а также методик, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы: школьники, студенты, женщины, военнослужащие, уволенные в запас, пенсионеры, безработные, инвалиды.

Под индивидуальным и малым предпринимательством в рамках настоящего паспорта приоритетного проекта понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к малым предприятиям и микропредприятиям.

¹ Далее - национальный проект.

² В случае:

- выделения бюджетных ассигнований из федерального бюджета на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготным ставкам;
- выделения бюджетных ассигнований из федерального бюджета для покрытия расходов на образование резервов по гарантиям и поручительствам в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы и (или) докапитализацию Национальной гарантийной системы в целях обеспечения финансовой поддержки субъектов МСП, в тех отраслях, где субсидирование перестает быть маргинальным для банков

(субъекты МСП, реализующие стартап проекты в приоритетных отраслях, "быстрорастущие" инновационные высокотехнологичные предприятия - "газели", проекты, реализуемые на территории ДФО и моногородов, а также сельскохозяйственные кооперативы, фермерские хозяйства и т.д.);

- обеспечения со стороны Минвостокразвития России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа выполнения пункта 5 поручения Президента Российской Федерации по итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ 5 - 8 сентября 2017 г. № Пр-1968 от 27 сентября 2017 г. по формированию портфеля приоритетных проектов, которым необходима льготная кредитная и гарантийная поддержка для реализации их субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Дальневосточного федерального округа в рамках программ поддержки АО "Корпорация "МСП";

- достижения темпов прироста количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа пропорционально росту объема консолидированной финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках НГС.

³ В случае выделения в 2019 году бюджетных ассигнований из федерального бюджета на предоставление субсидии бюджету Республики Крым для целей создания межрегиональной лизинговой компании в Республике Крым".

⁴ Под информационными системами понимается совокупность сервисов маркетинговой, информационной, образовательной, сбытовой и иной поддержки субъектов МСП и самозанятых.

⁵ Под информационными системами понимается совокупность сервисов маркетинговой, информационной, образовательной, сбытовой и иной поддержки субъектов МСП и самозанятых.

⁶ Достижение показателя будет обеспечивать объем закупок, приходящихся на субъекты МСП на территории Дальневосточного федерального округа или Северо-Кавказского федерального округа, в объеме, превышающем среднее значение показателя по Российской Федерации (при условии исключения при расчете среднего значения показателя объемов закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории города федерального значения Москвы).

⁷ Рассчитывается по правилам, предусмотренным для расчета годового объема закупок у субъектов МСП в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352.

⁸ При условии внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части признания личных подсобных хозяйств, вступивших в кооператив в качестве членов, занятыми в сфере малого и среднего предпринимательства