

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чекин Е.А.	Председатель Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Киселев Н.В.	Министр цифрового развития Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Чернобровкина С.В.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг															
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,9000	4,0000	4,4000	-	-	-	
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	4,9500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	55,0000	95,0000	95,0000	-	-	-	
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг															
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти															
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ФП	Условная единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	4,0000	-	-	-	
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с	ФП	Условная единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	84,0000	84,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ															
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	93,0000	95,0000	-	-	-	
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	84,0000	84,0000	-	-	-	
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,000 0	-	-	-	
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ															
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ,	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	50,0000	60,0000	-	-	-	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг															
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,600 0	3,600 0	3,600 0	3,700 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,0000
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	75,00 00	75,00 00	75,00 00	75,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,0000
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	ФП	Процент	25,00 00	26,00 00	27,00 00	28,00 00	29,00 00	29,00 00	30,00 00	31,00 00	33,00 00	35,00 00	37,00 00		40,0000
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти															
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при	ФП	Условная единица	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	2,000 0	2,000 0	3,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством														
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	ФП	Условная единица	88,00 00	88,00 00	88,00 00	86,00 00	86,00 00	86,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	84,0000
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	50,00 00	50,00 00	50,00 00	55,00 00	55,00 00	55,00 00	93,00 00	93,00 00	93,00 00	93,00 00	93,00 00	93,0000
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	50,00 00	50,00 00	50,00 00	55,00 00	55,00 00	55,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	85,00 00	84,0000
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,0000
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	ФП	Процент	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	50,00 00	58,00 00	58,00 00	58,00 00	58,00 00	50,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг																
1.1	Доля региональных МСЗУ, оказываемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ВИС с применением ЦАР, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в субъекте Российской Федерации	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти							
1.1	обеспечение применения Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно- надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	0,00	5 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,80
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	5 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,80
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	5 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,80
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	5 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,80
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	5 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,80
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» в Камчатском крае планируется выполнение мероприятий по организации перевода процессов оказания государственных и муниципальных услуг на единую (федеральную) облачную цифровую платформу либо проведение интеграции региональных ведомственных информационных систем с единой облачной цифровой платформой (или разрабатываемыми централизованными вертикально интегрированными суперсервисами оказания государственных услуг, сгруппированным по жизненным ситуациям) для обеспечения предоставления услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, а так же иных мероприятий для достижения в Камчатском крае целей федерального проекта "Цифровое государственное управление"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг								
1.1	Результат "Доля региональных МСЗУ, оказываемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ВИС с применением ЦАР, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в субъекте Российской Федерации"	01.01.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Н.В.	-	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии за счёт средств федерального бюджета на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий", значение: 1.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров А.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Определён главный распорядитель бюджетных средств и перечень МСЗУ, предоставляемых средствам ВИС, подлежащих доработки для интеграции с ЦАР", значение: 1.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров А.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Определены базовые параметры состава, объём, сроки работ по интеграции ВИС и КЦР", значение: 1.0000, Единица	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров А.В.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Работы выполнены", значение: 1.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Егоров А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Работы приняты", значение: 1.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров А.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Доля МСЗУ (не менее 30%), оказываемых через ВИС, предоставляются с применением ЦАР", значение: 1.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров А.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Определён перечень МСЗУ,	-	31.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Егоров А.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставляемых посредством ведомственных информационных систем (ВИС), подлежащих доработки для интеграции с цифровым административным регламентом (ЦАР)", значение: 1.0000, Условная единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Определены базовые параметры состава, объём, сроки работ по интеграции ВИС и конструктора цифровых регламентов (КЦР)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров А.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Создание ЦАР в КЦР в соответствии с определённым перечнем"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чернобровкин С.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.10	Контрольная точка "Работы по интеграции ВИС и КЦР выполнены", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чернобровкин С.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Работы по интеграции ВИС и КЦР приняты", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чернобровкин С.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Доля МСЗУ (не менее 50%), оказываемых через ВИС, предоставляются с применением ЦАР", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Чернобровкин С.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				ьными точкам и отсутст вует	ьными точкам и отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Чернобровкина С. В.	Начальник отдела	-	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Егоров А. В.	Начальник отдела координации информатизации Министерства цифрового развития Камчатского края	-	1
Доля региональных МСЗУ, оказываемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ВИС с применением ЦАР, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в субъекте Российской Федерации					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	1