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1. Основные положения

Экспорт продукции АПКНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Коростелев Д.А.

ВрИО заместителя Председателя Правительства Камчатского

края

Здетоветский А.Г.Руководитель регионального проекта Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Давыдов В.Г.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра рыбного хозяйства Камчатского края

- начальник отдела по рыболовству

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Камчатского края "Развитие

рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Камчатского края "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Камчатского края"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) продукции АПК Камчатского края до 1.235 млрд. долларов США к 2024 году

(Камчатский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Объем экспорта мясной продукции 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Миллиард

долларов

0,0000

2 Объем экспорта продукции АПК, млрд долл.

США

31.12.2017 0,6560 0,7480 0,8180 0,8222 0,9212 1,2350Миллиард

долларов

0,6600

3 Объем экспорта рыбной продукции (включая

непищевую рыбную продукцию)

31.12.2017 0,7050 0,7480 0,8170 0,8213 0,9203 1,2340Миллиард

долларов

0,6600

4 Объем экспорта напитков, млн долларов

США

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0008 0,0007 0,0007 0,0008Миллиард

долларов

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Объем экспорта продукции

АПК, млн долл. США

Миллиард

долларов

Отчет

-- - - - 1.235

2

Утвержден план по достижению

целевых показателей экспорта

продукции АПК Камчатского

края

Документ

Утверждение

документа

-0 - - - -

3

Изучен опыт заключения

корпоративных программ

международной

конкурентоспособности

(КПМК) в РФ, проведен анализ

заинтересованности

представителей

бизнес-сообщества Камчатского

края в заключении

корпоративных программ

международной

конкурентоспособности

31.12.2020

Документ

Проведение

образовательных

мероприятий

-- 0 - - -

4

Выполнен план по достижению

целевых показателей экспорта

продукции АПК в Камчатском

крае

Миллиард

долларов

Проведение массовых

мероприятий

-- - - - 1.235

5

Иследован вопрос потребностей

предприятий АПК Камчатского

края по транспортировке

Документ

Утверждение

документа

-0 - - - -
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товарной массы как

экспортируемой продукции

6

Проведена информационно -

разъяснительная работа по

вопросу изменений в

законодательстве в части учета

и маркирования животных

Документ

Проведение массовых

мероприятий

-- 0 - - -

7

Обеспечена идентификация

животных, внедрена система

маркирования и учёта

животных в Камчатском крае

Документ

Проведение массовых

мероприятий

-- - 0 - -

8

Обеспечена реализация

программ контроля по ящуру и

группу птиц

Документ

Проведение массовых

мероприятий

-- - 0 - -

9

Обеспечена реализация

программ контроля по АЧС

Документ

Проведение массовых

мероприятий

-- - 0 - -

10

Обеспечена реализация

программ контроля по болезни

Ньюкасла и сальмонеллезу

Документ

Проведение массовых

мероприятий

0- - - - -

11

Обеспечена реализация

программ контроля по

губкообразной энцефалопатии

КРС и контагиозной

плевропневмании КРС

Документ

Проведение массовых

мероприятий

-- - - - 0

12

Сформированы предложения

Камчатского края для

включения в Дорожную карту

создания системы

прослеживаемости продукции

рыболовства и аквакультуры

Документ

Утверждение

документа

-0 - - - -

53 3 4 4 5
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13

Организовано участие

делегаций Камчатского края в

международных

дегустационно-демонстрационных

мероприятиях

Штука

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

14

Разработано не менее 1

регионального бренда

(защищенных наименований

места происхождения)

экспортной продукции

регионального АПК

Штука

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- 1 - - -

15

Перечень представителей

Минсельхоза России - атташе

по АПК доведен до сведения

предприятий АПК Камчатского

края.

Документ

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - - 0 -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Объем экспорта мясной

продукции

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

"Экспорт продукции АПК"

1

Дополнительный показатель:

Объем экспорта напитков, млн

долларов США

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

"Экспорт продукции АПК"

2

Дополнительный показатель:

Объем экспорта рыбной

продукции (включая

непищевую рыбную

продукцию)

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

"Экспорт продукции АПК"

3

Основной показатель: Объем

экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

Миллиард

долларов

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 213

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

федерального проекта

«Экспорт продукции АПК»

4
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6. Дополнительная информация

 

Реализация проекта предполагает развитие экспортного потенциала региональных производителей продукции АПК за счет проведения разъяснительной

работы путем информирования предприятий о возможностях роста (в том числе формах и механизмах государственной поддержки), информационно-

консультационной поддержки потенциальных экспортеров. Это позволит увеличить количество компаний, готовых поставлять продукцию на внешние

рынки, что будет способствовать увеличению объема экспорта продукции АПК.

Технологическое перевооружение производства, внедрение новых технологий позволит предприятиям потенциальным экспортёрам адаптировать

производственные процессы к международным требованиям.

Разработка региональных брендов позволит повысить узнаваемость продукции регионального АПК на зарубежных рынках. Повышение узнаваемости

повысит конкурентоспособность продукции, способствуя увеличению объема ее экспорта.

Выбранный подход позволяет обеспечивать увеличение объема экспорта продукции АПК как за счет увеличения количества экспортеров, так и путем

стимулирования увеличения объемов экспорта существующими экспортерами. Таким образом, реализация проекта позволит не только добиться

увеличения объема экспорта продукции АПК, но и заложит основы для устойчивого роста экспорта в будущем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Объем экспорта продукции АПК, млн

долл. США"0

1 Здетоветский А. Г.,

Министр рыбного

хозяйства Камчатского

края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

1.1

 

-

-

Результат "Утвержден план по достижению

целевых показателей экспорта продукции АПК

Камчатского края"0

2 Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

- 01.08.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

01.08.2019

Контрольная точка "Документ разработан"2.2

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

-

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальник отдела по

рыболовству

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.3

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

01.08.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.4

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

01.08.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"2.5

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

01.08.2019

Результат "Изучен опыт заключения

корпоративных программ международной

конкурентоспособности (КПМК) в РФ, проведен

анализ заинтересованности представителей

бизнес-сообщества Камчатского края в заключении

корпоративных программ международной

конкурентоспособности"0

3

31.12.2020

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

- 31.12.2020

Контрольная точка "Принято решение

относительно заключения/незаключения

3.1

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

корпоративных программ международной

конкурентоспособности с предприятиями

Камчатского края"

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

Результат "Выполнен план по достижению

целевых показателей экспорта продукции АПК в

Камчатском крае"0

4 Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

- 31.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

4.1

 

-

-

Результат "Иследован вопрос потребностей

предприятий АПК Камчатского края по

транспортировке товарной массы как

экспортируемой продукции"0

5 Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

- 01.12.2019

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

5.1

 

-

-

Результат "Проведена информационно -

разъяснительная работа по вопросу изменений в

законодательстве в части учета и маркирования

животных"0

6 Ништа М. А.,

Руководитель

- 31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

31.12.2020

 

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.2 Ништа М. А.,

Руководитель

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

31.12.2020

Результат "Обеспечена идентификация животных,

внедрена система маркирования и учёта животных

в Камчатском крае"0

7 Ништа М. А.,

Руководитель

- 30.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

30.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.2

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

30.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.3

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

30.12.2021

Результат "Обеспечена реализация программ

контроля по ящуру и группу птиц"0

8 Ништа М. А.,

Руководитель

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.1

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.2

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

31.12.2021



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.3

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

31.12.2021

Результат "Обеспечена реализация программ

контроля по АЧС"0

9 Ништа М. А.,

Руководитель

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.1

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.2

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.3

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

31.12.2021

Результат "Обеспечена реализация программ

контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу"0

10 Ништа М. А.,

Руководитель

- 31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.2

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.3

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

31.12.2023

Результат "Обеспечена реализация программ

контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и

11 Ништа М. А.,

Руководитель

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

контагиозной плевропневмании КРС"0

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.1

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.2

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.3

 

Ништа М. А.,

Руководитель

-

31.12.2024

Результат "Сформированы предложения

Камчатского края для включения в Дорожную

карту создания системы прослеживаемости

продукции рыболовства и аквакультуры"0

12 Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

- 15.12.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

12.1

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

15.12.2019

Контрольная точка "Документ разработан"12.2

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

12.3

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

15.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

12.4

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

15.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"12.5

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

15.12.2019

Результат "Организовано участие делегаций

Камчатского края в международных

дегустационно-демонстрационных мероприятиях"0

13 Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.1

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.2

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.3

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.4

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.5

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.6

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.7

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.8

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.9

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.1

0

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.1

1

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.1

2

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

3

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

4

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

5

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

6

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

7

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

8

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2023

Результат "Разработано не менее 1 регионального

бренда (защищенных наименований места

происхождения) экспортной продукции

регионального АПК"0

14 Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

- 31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

14.1

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

14.2

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.3

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

31.12.2020

Результат "Перечень представителей Минсельхоза

России - атташе по АПК доведен до сведения

предприятий АПК Камчатского края."0

15 Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

- 01.02.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

15.1

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

01.02.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

15.2

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

01.02.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.3

 

Давыдов В. Г.,

Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края -

начальник отдела по

рыболовству

-

01.02.2022



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт продукции АПК

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Здетоветский А. Г. Министр рыбного хозяйства

Камчатского края

30

2 Администратор регионального

проекта

Давыдов В. Г. Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края - начальник

отдела по рыболовству

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Ништа М. А. Руководитель 30

Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Здетоветский А. Г. Министр рыбного хозяйства

Камчатского края

30

Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давыдов В. Г. Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края - начальник

отдела по рыболовству

30

6 Участник регионального

проекта

Шпилева М. Л. Начальник отдела эжкономики

и аналитики

30

7 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

25

8 Участник регионального

проекта

Шерстнева С. В. Консультант отдела

экономики и аналитики

25

9 Участник регионального Казнова А. В. Референт отдела экономики и 30



3

проекта аналитики

10 Участник регионального

проекта

Бакнина О. Н. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

30

Изучен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в РФ, проведен анализ заинтересованности

представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давыдов В. Г. Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края - начальник

отдела по рыболовству

30

12 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

25

13 Участник регионального

проекта

Шпилева М. Л. Начальник отдела эжкономики

и аналитики

30

14 Участник регионального

проекта

Шерстнева С. В. Консультант отдела

экономики и аналитики

25

15 Участник регионального

проекта

Бакнина О. Н. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

30

16 Участник регионального

проекта

Казнова А. В. Референт отдела экономики и

аналитики

30

Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давыдов В. Г. Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края - начальник

отдела по рыболовству

30

18 Участник регионального

проекта

Шпилева М. Л. Начальник отдела эжкономики

и аналитики

30

19 Участник регионального Казнова А. В. Референт отдела экономики и 30
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проекта аналитики

20 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

25

21 Участник регионального

проекта

Шерстнева С. В. Консультант отдела

экономики и аналитики

25

22 Участник регионального

проекта

Бакнина О. Н. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

30

Иследован вопрос потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давыдов В. Г. Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края - начальник

отдела по рыболовству

30

24 Участник регионального

проекта

Бакнина О. Н. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

30

Проведена информационно - разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ништа М. А. Руководитель 30

Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учёта животных в Камчатском крае

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ништа М. А. Руководитель 30

Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и группу птиц

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ништа М. А. Руководитель 30

Обеспечена реализация программ контроля по АЧС
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28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ништа М. А. Руководитель 30

Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ништа М. А. Руководитель 30

Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмании КРС

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ништа М. А. Руководитель 30

Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и

аквакультуры

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давыдов В. Г. Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края - начальник

отдела по рыболовству

30

32 Участник регионального

проекта

Ништа М. А. Руководитель 30

Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давыдов В. Г. Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края - начальник

отдела по рыболовству

30

34 Участник регионального

проекта

Шпилева М. Л. Начальник отдела эжкономики

и аналитики

30

35 Участник регионального

проекта

Бакнина О. Н. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

30
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Разработано не менее 1 регионального бренда (защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давыдов В. Г. Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края - начальник

отдела по рыболовству

30

37 Участник регионального

проекта

Бакнина О. Н. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

30

38 Участник регионального

проекта

Шпилева М. Л. Начальник отдела эжкономики

и аналитики

30

39 Участник регионального

проекта

Истомина И. М. Консультант отдела

экономики и аналитики

25

Перечень представителей Минсельхоза России - атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края.

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давыдов В. Г. Заместитель Министра

рыбного хозяйства

Камчатского края - начальник

отдела по рыболовству

30

41 Участник регионального

проекта

Бакнина О. Н. Начальник отдела пищевой и

перерабатывающей

промышленности

30

42 Участник регионального

проекта

Шпилева М. Л. Начальник отдела эжкономики

и аналитики

30


