
ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии по обеспечению

реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды»

от 08.04.2022
г. Петропавловск-Камчатский

14.04.2022 ПР32-4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель Председателя Правительства

Камчатского края
СМИРНОВ Т.Ю.

Присутствовали: 37 человека (список прилагается)

1. Отчет Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края о 
реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

за 1 квартал 2022 года. (далее – Региональный проект).
(Смирнов Т.Ю., Бабич А.С.)

1.1. Принять к сведению информацию Министерства строительства и жилищ
ной политики Камчатского края о реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды в Камчатском крае» (далее – Региональный проект) за 
1 квартал 2022 года.

1.2. Согласовать отчет Министерства строительства и жилищной политики К
амчатского края о ходе реализации Регионального проекта за 1 квартал 2022, 
достигнутых результатах и выполненных мероприятиях. 

1.2. Министерству строительства и жилищной политики Камчатского края 
(Дегодьеву А.Г.) организовать формирование и согласование отчетов субъекта в 
подсистеме бюджетное планирование ГИС «Электронный бюджет»

срок – 20.04.2022.

2. О подготовке отчетности в государственной интегрированной информационной 
системе «Электронный бюджет» и рассмотрении (согласовании) отчетов 

муниципальных образований: отчета о расходах, в целях софинансирования 
которых предоставлена субсидия, за I квартал 2022 года; отчета о достижении 

значений результатов Регионального проекта по итогам I квартала 2022
(Смирнов Т.Ю., Бабич А.С.)
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2.1. Принять к сведению доклад начальника отдела формирования 
комфортной городской среды Министерства строительства и жилищной политики 
Камчатского края Бабич А.С. о ходе рассмотрения отчетности о расходах и о 
достижении значений показателей за 1 квартал 2022 года органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, принимающих 
участие в реализации мероприятий Регионального проекта, представленных в ГИС «
Электронный бюджет».

2.2. Согласовать представленные отчеты муниципальных образований «О 
расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за 1 квартал 
2022» и «О достижении значений результатов использования субсидии и 
обязательствах, принятых в целях их достижения за 1 квартал 2022 года», включая 
отчет сельского поселения «село Тиличики», представленный на бумажном носителе 
ввиду отсутствия технической возможности формирования отчета в системе 
«Электронный бюджет».

2.3. Согласовать представленные отчеты администраций Вилючинского 
городского округа и Елизовского городского поселения «О достижении значений 
результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, 
принятых в целях их достижения по итогам 1 квартала 2022» и «О расходах, в целях 
софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за 1 
квартал 2022 года».

2.4. Рекомендовать Главам муниципальных образований Камчатского края, 
принимающим участие в реализации Регионального проекта утвердить 
подготовленные отчеты в ГИС «Электронный бюджет»

срок – 10.04.2022. 

3. О ходе мероприятий по подготовке и проведению рейтингового голосования 
(Смирнов Т.Ю., Бабич А.С.)

3.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к проведению 
рейтингового голосования.

3.2. Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа, Елизовского городского поселения, Вилючинского городского округа 
обеспечить активное вовлечение граждан для участия в рейтинговом голосовании и 
достижения показателя по вовлеченности

срок – 31.05.2022.
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4. О ходе мероприятий по реализации проектов победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях в 2022 году.

(Смирнов Т.Ю., Масло В.А.)

4.1. Рекомендовать Главе Елизовского городского поселения (Масло А.В.) 
принять меры к сокращению сроков подготовки к процедуре выбора подрядчика на 
организацию работ по благоустройству объекта – победителя Всероссийского 
конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях; завершить процедуру контрактования объекта

срок – 1 мая 2022 года
4.2. Рекомендовать Главе Вилючинского городского округа (Потапов С.И.) 

завершить первый этап работ по проекту «Благоустройство Вилючинского 
проспекта» в текущем году в рамках установленного соглашением о предоставлении 
иного межбюджетного трансферта графика выполнения работ.

5. О предоставлении отчетности
(Смирнов Т.Ю., Герасименко Д.А.)

5.1. Принять к сведению информацию о предоставлении отчетности в ходе 
реализации мероприятий Регионального проекта муниципальными образованиями.

5.2. Главам муниципальных образований – участникам Регионального проекта 
рекомендовать:

5.2.1 взять на личный контроль качество и своевременность предоставления 
отчетности в соответствии с пунктом 4.3. соглашения о предоставлении субсидии из 
бюджета Камчатского края местному бюджету на реализацию регионального проекта 
(далее – соглашение); 

5.2.2. представить доклад в свободной форме о выполнении пункта 4.3.16 
соглашения в адрес Министерства строительства и жилищной политики Камчатского 
края о завершении процедуры первичного размещения информации о 
благоустраиваемых объектах на портале «Камчатка в порядке», ГИС «ЖКХ»

срок – 29 апреля года.
5.3. Главе Эссовского сельского поселения (Журавлев В.И.) направить в 

информацию о ходе выполнения мероприятий в соответствии с запросом 
Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края № 32/1291 от 
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                ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
             ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2DF27D281D5459DEAD7D0F15E9CEEA3595E1070B
Владелец: Смирнов Тимофей Юрьевич
Действителен с 28.12.2021 по 28.03.2023

10.03.2022 г., а также информацию о причинах не предоставления кассового плана 
установленным порядком и в срок 

срок – 15 апреля 2022 года.

Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Камчатского края

Т.Ю. Смирнов

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП
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Список участников 
заседания Межведомственной комиссии Камчатского края по 

обеспечению реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в Камчатском крае

под председательством заместителя Председателя Правительства 
Камчатского края Т.Ю. Смирнова

Дата: «08» апреля 2022 года 
Время: 16 ч. 00 мин.
Подключение к ВКС:
https://telemost.yandex.ru/j/89161328359278

Правительство Камчатского края

1. СМИРНОВ
Тимофей Юрьевич

- заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края, заместитель 
председателя регионального штаба

2. ГОЛОВАНЬ
Алла Александровна

- заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Камчатского края

3. ПОЗДНЯКОВА
Евгения Сергеевна

- начальник Управления по национальным 
проектам и стратегической деятельности 
Администрации Губернатора Камчатского 
края

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края

4. БАБИЧ
Анна Сергеевна

- начальник отдела формирования 
комфортной городской среды Министерства 
строительства и жилищной политики 
Камчатского края (секретарь комиссии)

5. ГЕРАСИМЕНКО
Дмитрий Анатольевич

- заместитель начальника отдела

6. КУДРЯШОВ
Михаил Николаевич

- заместитель Министра строительства и 
жилищной политики Камчатского края

7. ЛЕБЕДЕВА
Оксана Николаевна

- заместитель начальника финансового отдела 
Министерства финансов Камчатского края

https://telemost.yandex.ru/j/89161328359278
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8. ЯКУНИНА
Людмила Владимировна

- начальник отдела экономики, финансов и 
осуществления закупок Министерства по 
делам местного самоуправления и развитию 
Корякского округа

Органы местного самоуправления

9. АБРАМОВА
Евгения Ивановна

- руководитель управления дорожного 
хозяйства, транспорта и благоустройства 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа

10. АНОСОВА
Любовь Валерьевна

- Глава администрации Раздольненского 
сельского поселения

11. АБРАМОВ
Евгений Викторович

- ВрИП Главы городского округа 
«п. Палана»

12. БЕЛЯЕВА
Наталья Александровна

- Глава администрации Новолесновского 
сельского поселения

13. БУСАРГИН
Михаил Вячеславович

- Глава Ключевского сельского поселения

14. ВАСЬКИН
Владимир Геннадьевич

- заместитель Главы администрации 
Вилючинского городского округа, 
начальник управления архитектуры и 
городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа

15. ВОСТРУХИН
Николай Александрович

- заместитель Главы Николаевского 
сельского поселения

16. ВОСТРОВА
Марина Минахмедовна

- Начальник финансово-экономического 
отдела Паратунского сельского поселения

17. ГАРАЩЕНКО
Василий Петрович

- Начальник самостоятельного отдела по 
выполнению полномочий сельского 
поселения «с. Тиличики»

18. ДОРОХИН
Олег Олегович

- ВрИО начальника Управления по 
выполнению полномочий сельского 
поселения «с. Тигиль» администрации 
Тигильского муниципального района
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19. КОЗИЦЫН
Дмитрий Викторович

- специалист отдела благоустройства 
Управления по выполнению полномочий 
сельского поселения «с.Тигиль» 
администрации Тигильского 
муниципального района

20. КАЛЬНИК
Екатерина Михайловна

- заместитель Главы Новоавачинского 
сельского поселения

21. МАСЛО
Владислав Анатольевич

- Глава администрации Елизовского 
городского поселения

22. МАКСУТОВА
Марина Александровна

- Советник отдела по ЖКХ и работе с 
населением администрации Эссовского 
сельского поселения

23. ПЕТРЕНКО
Александр Валерьевич 

- руководитель Управления дорожного 
хозяйства, транспорта и благоустройства 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа

24. ПОНОМАРЕНКО
Ольга Александровна

- заместитель Главы Пионерского сельского 
поселения

25. СЕРГЕЕВА
Татьяна Михайловна

- начальник отдела по финансовым, 
социальным и организационно-правовым 
вопросам Администрации Корякского 
сельского поселения

26. СМОЛИН
Владимир Владимирович

- Глава Вулканного городского поселения

27. СОКОЛОВСКАЯ
Анна Михайловна

- Глава Козыревского сельского поселения

28. ТОКАРЕВ
Александр Анатольевич

- заместитель Главы Мильковского сельского 
поселения

29. ХАДКО
Сергей Анатольевич

- Заместитель руководителя Управления 
строительства, благоустройства, дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Усть-Камчатского сельского поселения
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Приглашенные

30. ВОРОВСКИЙ
Андрей Викторович

- заместитель Председателя Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа, председатель Комитета Городской 
Думы по местному самоуправлению и 
социальной политике, заместитель 
секретаря Петропавловск-Камчатского 
местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

31. КИРНОСЕНКО
Анатолий Владимирович

- Председатель постоянного комитета 
Законодательно Собрания Камчатского края 
по строительству, транспорту, энергетике и 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, заместитель Секретаря 
Камчатского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проектной работе, 
работе дискуссионных площадок

32. МИХАЙЛОВА 
Татьяна Робертовна

- заместитель Председателя Общественной 
палаты Камчатского края

33. КРОНОВ
Алексей Александрович

- Председатель координационного совета 
некоммерческого партнерства «Ассоциация 
председателей советов многоквартирных 
домов», член Политического совета 
Петропавловск-Камчатского местного 
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

34. КОВАЛЕНКО
Игорь Семенович

- Руководитель Регионального отделения 
Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 
Камчатском крае

35. СМИРНОВА
Татьяна Владимировна

- Сопредседатель регионального штаба 
Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 
Камчатском крае
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36. ТРИБУНСКИЙ
Кирилл Сергеевич

- аудитор Контрольно-счетной палаты 
Камчатского края

37. ЧЕБЫКИНА
Елена Викторовна

- Заведующая конструкторским отделом ООО 
«ПетроПроект», заместитель председателя 
Общественного экспертного совета по 
благоустройству, комфортной городской 
среде и строительству


