
П А С П О Р Т

регионального проекта

Информационная безопасность (Камчатский край)

1. Основные положения

Информационная безопасность (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Чекин Е.А. Председатель Правительства Камчатского края

Киселев Н.В.Руководитель регионального проекта Министр цифрового развития Камчатского края

Батурин В.А.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра - начальник отдела инфраструктуры

связи Министерства цифрового развития Камчатского края

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края

"Информационное общество в Камчатском крае"

Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском

крае"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

государственной

власти субъекта

Российской

Федерации, органами

местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности

Субъекта и

муниципальной

собственности

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Использование

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения

государственными

органами,

органами местного

самоуправления и

организациями в

собственности

Камчатского края и

муниципальной

собственности

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2021

- -- -

-

1.2

Обеспечена

координация работ по

защите информации в

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Результат,

направленный

на повышение

уровня

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2019

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исполнительных

органах Камчатского

края,

подведомственных им

краевых

государственных

учреждениях и в

органах местного

самоуправления

муниципальных

образований в

Камчатском крае

защищенности

государственных

информационных

систем и ресурсов

работ)
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная безопасность» направлен на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, а также на

использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и

организациями Камчатского края.

Мероприятия регионального проекта «Информационная безопасность» направлены на реализацию информационной    безопасности    на     основе

отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства

 

В рамках указанных направлений планируется:

1.    Повышение эффективности и безопасности корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края

2.    Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края

3.    Обеспечение защиты при доступе в сеть интернет и контроль доступа к информационным ресурсам в сети Интернет

4.    Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы информационных систем и оборудования в центре обработки данных региональной системы

межведомственного электронного взаимодействия
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Камчатский

край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Результат "Содействие

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти субъекта

Российской Федерации, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Субъекта и

муниципальной собственности"

Использование

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

государственными

органами, органами

местного самоуправления и

организациями в

собственности Камчатского

края и муниципальной

собственности

Киселев Н.В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Реализация

мероприятий федерального

проекта "Информационная

безопасность" на территории

Камчатского края в I квартале

2021 года"

Отчет -

-

Киселев Н.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Реализация

мероприятий федерального

проекта "Информационная

безопасность" на территории

Камчатского края во II квартале

2021 года"

Отчет -

-

Киселев Н.В.

01.07.2021

10 12 --

1.1.3

Контрольная точка "Реализация

мероприятий федерального

проекта "Информационная

безопасность" на территории

Камчатского края в III квартале

2021 года"

Отчет -

-

Киселев Н.В.

01.10.2021

11 13 --

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Леонтьева

И.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Реализация

мероприятий федерального

проекта "Информационная

безопасность" на территории

Камчатского края в IV квартале

2021 года", значение: 0.0000

Отчет -

-

Киселев Н.В.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



7

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт на

оказание услуг по передаче

сертификатов предоставления

сервисов по защите информации

(сервиса защиты электронной

почты и сервиса защиты

веб-приложений)", значение:

1.0000

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Бондаренко

Г.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Проведена

замена шлюзов безопасности из

состава ViPNet-сети №3951 с

истекшим сроком действия

сертификата соответствия

требованиям безопасности

информации ФСБ России на

новые, с действующим

сертификатом соответствия",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Бондаренко

Г.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт на

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Бондаренко

Г.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание услуг по

предоставлению лицензии на

право использования

компьютерного программного

обеспечения антивирусной

защиты информации

производства АО «Лаборатория

Касперского»", значение: 1.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечение

межсетевого экранирования в

информационно-

телекоммуникационной сети

Правительства Камчатского края

с использованием программно-

аппаратного комплекса контент-

фильтрации и предотвращения

вторжений UserGate", значение:

1.0000, Единиц

 

-

Бондаренко

Г.В.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Контроль

реализации мероприятий по

защите электронной почты, веб-

приложений, а также по

антивирусной защите

информации в информационно-

телекоммуникационной сети

Правительства Камчатского

края", значение: 1.0000, Единица

 

-

Бондаренко

Г.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.11

Контрольная точка "Запуск

единого комплексного сервиса по

обеспечению информационной

безопасности исполнительных

органов Камчатского края "

Прочий тип документа .

-

Бондаренко

Г.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.12

Контрольная точка "Включение в

единый комплексный сервис по

обеспечению информационной

безопасности Камчатского края

пилотных подведомственных

государственных учреждений"

Прочий тип документа .

-

Бондаренко

Г.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

комплексный аудит

информационной безопасности

информационных ресурсов

Правительства Камчатского

края", значение: 1.0000, Условная

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Батурин В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единица ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечена

координация работ по защите

информации в исполнительных

органах Камчатского края,

подведомственных им краевых

государственных учреждениях и

в органах местного

самоуправления муниципальных

образований в Камчатском крае"

Результат, направленный

на повышение уровня

защищенности

государственных

информационных систем и

ресурсов

Киселев Н.В.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

заседание Совета по

информационной безопасности в

Камчатском крае", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Батурин В.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

методический сбор с

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Батурин В.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работниками исполнительных

органов Камчатского края,

подведомственных им

учреждений и организаций и

органов местного

самоуправления муниципальных

образований в Камчатском крае,

ответственными за проведение

мероприятий по защите

информации", значение: 1.0000,

Условная единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Проведено

заседание Совета по

информационной безопасности в

Камчатском крае", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Батурин В.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Проведено

обучение работников

исполнительных органов

Камчатского края,

подведомственных им

учреждений и организаций и

органов местного

самоуправления муниципальных

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Батурин В.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований в Камчатском крае,

ответственных за проведение

мероприятий по защите

информации, по программе

повышения квалификации в

области информационной

безопасности в организации

дополнительного

профессионального образования",

значение: 1.0000, Условная

единица

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

методический сбор с

работниками исполнительных

органов Камчатского края,

подведомственных им краевых

государственных учреждений и

органов местного

самоуправления муниципальных

образований в Камчатском крае,

ответственными за проведение

мероприятий по защите

информации", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Батурин В.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

семинар для работников

исполнительных органов

Камчатского края,

подведомственных им

учреждений и организаций и

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Батурин В.А.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органов местного

самоуправления муниципальных

образований в Камчатском крае,

ответственных за проведение

мероприятий по защите

информации, с участием

представителей организаций-

лицензиатов ФСТЭК России,

разработчиков средств защиты

информации, Управления

ФСТЭК России по

Дальневосточному федеральному

округу и Управления ФСБ

России по Камчатскому краю",

значение: 1.0000, Условная

единица

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Проведено

заседание Совета по

информационной безопасности в

Камчатском крае", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Батурин В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

14

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Киселев Н. В. Министр цифрового развития

Камчатского края

Солодов В. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Батурин В. А. Заместитель Министра -

начальник отдела

инфраструктуры связи

Министерства цифрового

развития Камчатского края

- 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Лонгинов Р. Н. Референт - 20

4 Участник Шарипов Н. Е. Директор - 20

5 Руководитель проекта Киселев Н. В. Министр цифрового развития

Камчатского края

Солодов В. В. 10

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской

Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Субъекта и муниципальной собственности

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киселев Н. В. Министр цифрового развития

Камчатского края

Солодов В. В. 10

Обеспечена координация работ по защите информации в исполнительных органах Камчатского края, подведомственных им краевых государственных

учреждениях и в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Киселев Н. В. Министр цифрового развития

Камчатского края

Солодов В. В. 10


