
ПРОТОКОЛ 
 

заседания Совета при Губернаторе Камчатского края 
по стратегическому развитию и национальным проектам 

16 декабря 2022 года 
 
г. Петропавловск-Камчатский [REGNUMDATESTAMP] 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Губернатор Камчатского края 

СОЛОДОВ В.В. 
 

Присутствовали: 24 человека (список прилагается) 
 
1. Об уровне достижения национальных целей развития Российской Федерации на 

территории Камчатского края за 9 месяцев 2022 года 
 

(Морозова Ю.С.) 
 
СЛУШАЛИ: 
Морозову Ю.С. 
 
РЕШИЛИ: 
 

1.1. Информацию принять к сведению. 
 
1.2. Министерству культуры Камчатского края (Прокопенко О.И.), 

Министерству труда и развития кадрового потенциала Камчатского края 
(Ниценко Н.Б.), Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края (Черныш В.П.), Министру жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.), 
Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края 
(Горелова Ю.О.), Министерству экономического развития Камчатского края 
(Гончаров А.С.) обеспечить достижение плановых значений показателей Указа 
Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» на уровне не 
ниже среднего по Российской Федерации. 

срок – не позднее 01.02.2023. 
 
1.3. Управлению по национальным проектам и стратегической деятельности 

Администрации Губернатора Камчатского края (Позднякова Е.С.) при оценке уровня 
достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 20.07.2020 № 474, 
на территории Камчатского края, руководствоваться показателями государственных 
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программ Российской Федерации, включенными в соглашения о реализации на 
территории Камчатского края государственных программ Камчатского края, 
направленных на достижение целей и показателей государственных программ 
Российской Федерации 

срок – 25.04.2023. 
 
 

2. О результатах и проблемах, возникающих в ходе реализации региональной 
составляющей Национального проекта «Здравоохранения» и регионального 

проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» в 2022 году 

 (Позднякова Е.С., Еперин В.П., Смирнов Т.Ю., Фирстов А.В, Брызгин К.В., 
Гарбузюк Н.В.) 

 
СЛУШАЛИ: 
Позднякову Е.С. 
Еперина В.П. 
Смирнова Т.Ю. 
Фирстова А.В. 
Брызгина К.В. 
Гарбузюк Н.В 
Агеева В.А. 
 
РЕШИЛИ: 
 

2.1. Информацию принять к сведению. 
 
2.2. Исполнительным органам Камчатского края, главным распорядителям 

бюджетных средств, участвующим в реализации национальных проектов обеспечить: 
 
2.2.1. заключение государственных контрактов  на реализацию мероприятий 

национальных проектов по лимитам 2023 года  
срок – 01.04.2023; 
 
2.2.2 включение государственными (муниципальными) заказчиками работ, 

услуг, предусмотренных для реализации мероприятий национальных проектов, 
направленных на ремонт, капитальный ремонт, строительство (реконструкцию) 
объектов, в сметы на осуществление указанных работ, услуг всех видов работ, 
необходимых для полноценного их выполнения на объектах 

срок – 01.04.2023; 
 

2.2.3 выполнение работ, услуг, предусмотренных для реализации мероприятий 
национальных проектов, направленных на ремонт, капитальный ремонт, 
строительство (реконструкцию) объектов, в полном соответствии с заключенными 
государственными контрактами и их ввод в эксплуатацию полностью отвечающими 
всем требованиям качества 

consultantplus://offline/ref=32706EA0F0CE628497B63817B55455D009B05436226C73BA68423CDE0B7374A097B055E33114664AFDAF08F994w5o6X
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срок – 25.12.2023; 
 
2.2.4 включение в условия государственных (муниципальных) контрактов 

условий по брендированию результатов, создаваемых в рамках реализации 
национальных проектов с использованием единого визуального стиля 
«Национальные проекты России» в целях исполнения поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации от 04.04.2020 № ММ-П39-2750 

срок – 01.04.2023; 
 
2.2.5 назначение ответственного сотрудника за брендирование объектов и 

направление списка ответственных сотрудников и плана брендирования объектов с 
применением фирменного стиля Национальных проектов на период январь – июнь 
2023 года, в Управление по национальным проектам и стратегической деятельности 
Администрации Губернатора Камчатского края 

 срок – 06.02.2023; 
 
2.2.6 заполнение и направление брифа для брендирования на согласование в 

Управление по национальным проектам и стратегической деятельности 
Администрации Губернатора Камчатского края в соответствии со сроками 
составленного плана брендирования объектов 

срок – не позднее 20.12.2023; 
 

2.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае, главным распорядителям бюджетных средств, 
участвующим в реализации мероприятий региональной составляющей национальных 
проектов обеспечить: 

 
2.3.1 заключение муниципальных контрактов на реализацию мероприятий 

национальных проектов по лимитам 2023 года 
 срок – 01.04.2023; 
 
2.3.2 включение муниципальными заказчиками работ, услуг, 

предусмотренных для реализации мероприятий национальных проектов, 
направленных на ремонт, капитальный ремонт, строительство (реконструкцию) 
объектов, в сметы на осуществление указанных работ, услуг всех видов работ, 
необходимых для полноценного их выполнения на объектах 

срок – 01.04.2023; 
 

2.3.3 при заключении муниципальных контрактов на благоустройство 
общественных территорий одновременно заключать договоры на установку 
постоянно действующего видеонаблюдения по всему периметру общественных 
территорий      

срок – 01.04.2023; 
 

2.3.4 отметить необходимость включения в условия государственных 
(муниципальных) контрактов условий по брендированию результатов, создаваемых в 



4 

рамках реализации национальных проектов на территориях муниципальных 
образований Камчатского края с использованием единого визуального стиля 
«Национальные проекты России» в целях исполнения поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации от 04.04.2020 № ММ-П39-2750 

срок – 01.04.2023; 
 
2.3.5 назначение ответственного сотрудника за брендирование объектов и 

направление списка ответственных сотрудников и плана брендирования объектов с 
применением фирменного стиля Национальных проектов на период январь – июнь 
2023 года, в Управление по национальным проектам и стратегической деятельности 
Администрации Губернатора Камчатского края 

 срок – 06.02.2023; 
 
2.3.6 заполнение и направление брифа для брендирования на согласование в 

Управление по национальным проектам и стратегической деятельности 
Администрации Губернатора Камчатского края в соответствии со сроками 
составленного плана брендирования объектов 

срок – не позднее 20.12.2023; 
 

2.4 Министерству имущественных отношений Камчатского края 
(Мищенко И.В.), Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края (Черныш В.П.), Министерству здравоохранения 
Камчатского края (Гашков А.В.), Министерству транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края (Сафонов А.С.), Министерству образования 
Камчатского края (Короткова А.Ю.), Министерству цифрового развития Камчатского 
края (Киселев Н.В.), Министерству строительства и жилищной политики 
Камчатского края (Фирстов А.Ф.) обеспечить получение прав и своевременность 
самостоятельного ввода информации о достижении показателей и результатов 
региональных проектов, участниками которых они являются в подсистему 
управления национальными проектами государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет»  

срок – 11.01.2023; 
 
2.5 Министерству здравоохранения Камчатского края (Гашков А.В.) в 

рамках реализации региональной составляющей Национального проекта 
«Здравоохранение» представить Губернатору Камчатского края: 

 
2.5.1 предложения о возможности заключения контрактов на 2023 год на 

обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи 
(скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи) на 
территории Камчатского края 

доклад – 11.01.2023; 
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2.5.2 информацию по обеспечению медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами в разбивке по медицинским 
учреждениям органов местного самоуправления в Камчатском крае 

доклад – 11.01.2023; 
 

2.5.3 информацию о мероприятиях, по которым не осуществлен возврат 
неиспользованных остатков бюджетных ассигнований в федеральный бюджет и 
обоснований о причинах невозврата денежных средств 

доклад – 11.01.2023; 
 

2.5.4 Рекомендовать Вулканному городскому поселению (Смолин В.В.), Усть-
Большерецкому сельскому поселению (Петришин Е.А.), Мильковскому сельскому 
поселению (Гарбузюк Н.В.), Ключевскому сельскому поселению (Бусаргину М.В.) в 
рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» в 2022 году обеспечить подготовку 
и направление информации о текущем статусе исполнения мероприятий по 
переселению граждан из непригодного для проживания жилья жилищного фонда в 
Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края 

срок – 11.01.2023. 
 
 

3 О результатах и проблемах, возникающих в ходе реализации проектов 
социально – экономического развития Камчатского края, одобренных 
Председателем Правительства Российской Федерации 23.07.2021 году 

 

(Морозова Ю.С.) 
 

СЛУШАЛИ: 
Морозову Ю.С. 
Сафонова А.С. 
 
РЕШИЛИ: 
 

3.1. Информацию принять к сведению. 
 
3.2. Министерству экономического развития Камчатского края 

(Гончаров А.С.) обеспечить: 
 
3.2.1 приведение в соответствие с Методическими рекомендациями по 

формированию, изменению и мониторингу паспортов проектов субъектов 
Российской Федерации паспорта проекта «Создание курорта международного 
стандарта и общедоступной курортной инфраструктуры «Парк «Три вулкана» 

срок – 11.01.2023; 
 
3.2.2 изменение сроков достижения контрольных точек в 2023 году с учетом 

отставаний по достижению контрольных точек в 2022 году 
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3.2.3 своевременное внесение отчета о реализации проектов в подсистему 

управления национальными проектами государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» 

срок – 11.01.2023. 
 
3.3. Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края 

(Сафонов А.С.) обеспечить: 
 
3.3.1. приведение в соответствие с Методическими рекомендациями по 

формированию, изменению и мониторингу паспортов проектов «Строительство 
нового аэровокзального комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский 
(Елизово)», «Создание логистического комплекса: морской перегрузочный терминал 
СПГ В бухте Бечевинская» 

срок – 11.01.2023; 
 
3.3.2. изменение сроков достижения контрольных точек в 2023 году с учетом 

отставаний по достижению контрольных точек в 2022 году 
срок – 11.01.2023; 
 
3.3.3. своевременное внесение отчета о реализации проектов в подсистему 

управления национальными проектами государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» 

срок – 11.01.2023. 
 
 
 
 

Губернатор  
Камчатского края 

[SIGNERSTAMP1]  
В.В. Солодов 
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СПИСОК  
участников заседания Совета при Губернаторе Камчатского края 

по стратегическому развитию и национальным проектам 
под председательством Губернатора Камчатского края Солодова В.В. 

 

Правительство Камчатского края 
 

1.  ЧЕКИН 
Евгений Алексеевич 

– Председатель Правительства Камчатского края, 
заместитель председателя Совета; 

    
2.  ЛЕБЕДЕВА 

Александра Сергеевна 
– заместитель Председателя Правительства 

Камчатского края; 
    

3.  МОРОЗОВА 
Юлия Сергеевна 

– заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края; 

    
4.  СМИРНОВ 

Тимофей Юрьевич 
– заместитель Председателя Правительства 

Камчатского края; 
    

5.  ЯСЕВИЧ 
Павел Евгеньевич 

– заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края; 

    
6.  ПОЗДНЯКОВА 

Евгения Сергеевна 
– начальник Управления по национальным 

проектам и стратегической деятельности 
Администрации Губернатора Камчатского края, 
секретарь Совета. 

 
Законодательное собрание Камчатского края 

 
7.  АГЕЕВ 

Владимир 
Александрович 

– заместитель председателя постоянного 
комитета Законодательного Собрания 
Камчатского края по вопросам 
государственного строительства, местного 
самоуправления и гармонизации 
межнациональных отношений. 
 

Территориальные органы федеральных органов власти 
 

8.  ВАРАНКИНА 
Светлана Николаевна 

– Старший прокурор отдела по надзору за 
исполнением федерального законодательства 
прокуратуры Камчатского края; 

 



8 

9.  КОРОСТЕЛЕВ 
Дмитрий Анатольевич 

– президент Союза «Торгово-промышленная 
палата Камчатского края». 
 

Органы местного самоуправления 
 

10. БРЫЗГИН 
Константин Викторович 

– Глава Петропавловск-Камчатского 
городского округа; 
 

11. ПОТАПОВ  
Сергей Игоревич 
 

– Глава Вилючинского городского округа. 

Общественные объединения предпринимателей 

12. РЫБАЛОВ  
Владимир Игоревич 

– председатель Камчатского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 
 

Представители организаций 
 

13. КОВАЛЕНКО 
Игорь Семенович 

 -  глава регионального исполкома 
Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 
Камчатском крае; 
 

14. КОСТЫЛЕВ 
Алексей Владеленович 

– председатель Общественной палаты 
Камчатского края. 
 

Список приглашенных лиц, не являющихся членами Совета 
 
15. ГОНЧАРОВ 

Андрей Сергеевич 
 

–  Министр экономического развития 
Камчатского края; 

16. САФОНОВ 
Александр Сергеевич 

–  Министр транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края; 
 

17. ФИРСТОВ  
Артем Валерьевич 

–  Врио Министра строительства и жилищного 
строительства Камчатского края; 

18. ЕПЕРИН 
Виктор Павлович 

–  заместитель Министра - начальник отдела 
по развитию здравоохранения 
Министерства здравоохранения 
Камчатского края; 
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Список участников в режиме ВКС, не являющихся членами Совета 

19. СМОЛИН 
Владимир Вадимович 

– Глава Вулканного городского поселения; 

20. ПРОЧКО 
Антон Викторович  

– Заместитель Главы администрации 
Елизовского городского поселения; 

21. ХОРОЛЬСКАЯ 
Елена Анатольевна 

– Глава Паратунского сельского поселения; 

22. ЖУРАВЛЕВ 
Владимир Иванович 

– Глава Эссовского сельского поселения; 

23. ГАРБУЗЮК 
Наталья Викторовна 

– Глава Мильковского сельского поселения; 

24. ПЕТРИШИН 
Евгений Анатольевич 

– Глава Усть-Большерецкого сельского 
поселения. 


