
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Камчатский край)

1. Основные положения

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Творческие люди» (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Прокопенко О.И.Руководитель регионального проекта Министр культуры Камчатского края

Пегуров В.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник отдела экономического

планирования и контроля

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

культуры в Камчатском крае"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Реализация

государственной национальной политики и укрепление

гражданского единства в Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе

Центров непрерывного

образования (нарастающим

итогом) (тыс.ед)

0,0000 01.01.201

8

0,0000 44,0000 123,000

0

245,000

0

367,000

0

489,000

0

610,000

0

ЧеловекФП -

--

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1.

Количество поддержанных

творческих инициатив и

проектов

0,0000 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 12,0000 18,0000 18,0000

ЕдиницаФП -

--

2.2.

Количество некоммерческих

организаций, получивших

финансовую поддержку в

целях реализации творческих

проектов, направленных на

укрепление российской

гражданской идентичности

на основе духовно-

нравственных и культурных

ценностей народов

Российской Федерации,

включая мероприятия,

0,0000 01.01.201

8

0,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000

ЕдиницаРП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

направленные на

популяризацию русского

языка и литературы,

народных художественных

промыслов и ремесел (ед.)

(нарастающим итогом)

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1.

Количество граждан,

принимающих участие в

добровольческой

деятельности, получивших

государственную поддержку

в форме субсидий

бюджетным учреждениям

0,0000 01.01.201

8

0,0000 22,0000 55,0000 88,0000 131,000

0

174,000

0

217,000

0

ЧеловекФП -

--

3.2.

Количество мероприятий,

направленных на поддержку

добровольческого движения,

в том числе, в сфере

сохранения культурного

наследия народов

Российской Федерации

(нарастающим итогом)

0,0000 01.01.201

8

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000

ЕдиницаРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество специалистов, прошедших

повышение квалификации на базе Центров

непрерывного образования (нарастающим

итогом) (тыс.ед)

123,0

000

123,0

000

123,0

000

180,0

000

194,0

000

205,0

000

Человек 245,0000

245,0

000

205,0

000

205,0

000

205,0

000

205,0

000

ФП

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1. Количество поддержанных творческих

инициатив и проектов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 6,0000

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Количество некоммерческих организаций,

получивших финансовую поддержку в целях

реализации творческих проектов,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей

народов Российской Федерации, включая

мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и литературы,

народных художественных промыслов и

ремесел (ед.) (нарастающим итогом)

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

Единица 2,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

РП

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1. Количество граждан, принимающих участие в

добровольческой деятельности, получивших

государственную поддержку в

55,00

00

55,00

00

55,00

00

60,00

00

65,00

00

70,00

00

Человек 88,0000

88,00

00

88,00

00

85,00

00

80,00

00

75,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

форме субсидий бюджетным учреждениям

3.2. Количество мероприятий, направленных на

поддержку добровольческого движения, в том

числе, в сфере сохранения культурного

наследия народов Российской Федерации

(нарастающим итогом)

2,000

0

2,000

0

2,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Единица 3,0000

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

1.1

Реализация

творческих проектов

некоммерческих

организаций,

направленных на

укрепление

российской

гражданской

идентичности на

основе духовно-

нравственных и

культурных

ценностей народов

Российской

Федерации, включая

мероприятия,

направленные на

популяризацию

русского языка и

литературы,

народных

художественных

промыслов и

ЕД

- 1,0

000

2,0

000

2,0

000

3,0

000

В период с 2019 по

2024 гг.

некоммерческим

организациям

выделено не менее

5 грантов на

творческие

проекты,

направленные на

укрепление

российской

гражданской

идентичности на

основе духовно-

нравственных

и культурных

ценностей народов

Российской

Федерации,

включая

мероприятия,

направленные на

популяризацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.01.201

8

- -4,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ремесел.

Нарастающий итог

русского языка и

литературы,

народных

художественных

промыслов и

ремесел,

поддержку

изобразительного

искусства

1.2

Оказана

государственная

поддержка лучшим

работникам сельских

учреждений культуры

. Нарастающий итог

ЧЕЛ

- - - 4,0

000

8,0

000

 К концу 2024 года

будет оказана

государственная

поддержка не

менее 4000

работников

сельских

учреждений

культуры (по 1000

ежегодно).

Денежные

поощрения будут

выплачиваться

лучшим

работникам

сельских

учреждений

культуре в размере

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -12,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

50 тыс.руб.

Мероприятие

способствует

вовлечённости в

творческие

процессы и

проектную

деятельность,

повышает престиж

профессии.

Реализация

мероприятия

осуществляется в

соответствии с

Указом Президента

Российской

Федерации от

28.07.2012 № 1062

«О мерах

государственной

поддержки

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений, и их
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работников», а

также Правилами

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку отрасли

культуры,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 № 317

«Об утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры».

1.3

Оказана

государственная

ЕД

- - - - 2,0

000

 К концу 2024 года

будет оказана

Оказание

услуг

0,0000 31.12.202

0

- -4,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержка лучшим

сельским

учреждениям

культуры.

Нарастающий итог

государственная

поддержка не

менее 4000

сельских

учреждений

культуры ( по 1000

ежегодно).

Денежные

поощрения будут

выплачиваться

лучшим сельским

учреждениям в

размере 100

тыс.руб.,  можно

будет приобрести

звуковое, световое

оборудование,

музыкальные

инструменты и

оргтехнику.

Мероприятие

призвано повысить

престиж

учреждений

культуры на селе.

Реализация

мероприятия

осуществляется в

(выполне

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствии с

Указом Президента

Российской

Федерации от

28.07.2012 № 1062

«О мерах

государственной

поддержки

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений, и их

работников», а

также Правилами

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку отрасли

культуры,

утвержденными
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 № 317

«Об утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры».

2

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

2.1

Реализация

масштабного

фестивального

проекта –

межрегиональный

фестиваль творчества

коренных

малочисленных

народов Севера,

Сибири и Дальнего

Востока «Золотые

родники».

ЕД

- - - - 1,0

000

Являясь брэндом

Камчатского края

межрегиональный

фестиваль

творчества

коренных народов

Севера, Сибири и

Дальнего Востока

«Золотые родники»

проводится с

периодичностью

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 01.01.201

8

- -- 2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

один раз в два года

(с 1986 года), имеет

аутентичную

фольклорную

направленность,

представляет собой

комплекс

мероприятий

(концерты,

конкурсы,

выставки, мастер-

классы, семинары,

творческие

лаборатории по

сохранению

объектов

нематериального

культурного

наследия,

состязания по

национальным

видам спорта,

дефиле

национальных

костюмов, пресс-

конференции,

презентации

изданий).
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 Фестиваль

направлен на

решение вопросов

возрождения и

популяризации

национальных

традиций,

расширение

межнациональных

культурных связей,

на формирование

уважения к

культуре и

менталитету

другого народа,

сохранение и

популяризацию

локальных

традиций

аутентичной

культуры

коренных

малочисленных

народов;

поддержку и

развитие

фольклорного

исполнительства.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.2

Количество

волонтеров,

вовлеченных в

программу

"Волонтеры

культуры".

Нарастающий итог

ЕД

- 22,

000

0

55,

000

0

88,

000

0

131

,00

00

За период с 2019 по

2024 гг. в

программе

"Волонтеры

культуры",

направленной на

поддержку

добровольческого

движения, в том

числе

волонтерских

проектов, примут

участие 100 000

волонтеров, будет

сформирован

социальный

институт

добровольчества в

сфере сохранения

культурного

наследия в

масштабах страны,

а также отработаны

альтернативные

механизмы

вовлечения в

культурный и

хозяйственный

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 01.01.201

8

- -174

,00

00

217

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обороты объектов

культурного

наследия.

2.3

Повышена

квалификация

творческих и

управленческих

кадров в сфере

культуры на базе 15

Центров

непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих

кадров в сфере

культуры.

Нарастающий итог

ЕД

- 44,

000

0

123

,00

00

245

,00

00

367

,00

00

Повышена

квалификация

творческих и

управленческих

кадров в сфере

культуры на базе

15 Центров

непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих

кадров в сфере

культуры

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 01.01.201

8

- -489

,00

00

610

,00

00

-

3

Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1

Проведение

мероприятий по

поддержке

добровольческого

ЕД

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

4,0

000

К 2024 году

сформирован

социальный

Проведе

ние

массовых

мероприя

0,0000 01.01.201

8

- -5,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

движения, в том

числе, в сфере

сохранения

культурного наследия

народов Российской

Федерации.

Нарастающий итог

институт

добровольчества

сфере сохранения

культурного

наследия,

проведено 6

мероприятий,

направленных  на

поддержку

добровольческого

движения, в том

числе, в сфере

сохранения

культурного

наследия народов

Российской

Федерации

тий

3.2

Проведена программа

«Волонтеры

культуры» .

Нарастающий итог

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

88,

000

0

131

,00

00

 До конца 2024

года (ежегодно

будет проводиться

программа

"Волонтеры

культуры"

направлена на

поддержку

добровольческого

движения) в

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -174

,00

00

217

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программе

«Волонтеры

культуры»,

направленной на

поддержку

добровольческого

движения, в том

числе

волонтерских

проектов, примут

участие более 100

000 волонтеров,

будет сформирован

социальный

институт

добровольчества в

сфере сохранения

культурного

наследия в

масштабах страны.

Основными

задачами

программы

являются

формирование

общества

волонтеров,

задействованных в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

добровольческой

деятельности в

сфере культуры,

обеспечение

методологической,

информационной,

ресурсной

поддержки

деятельности, в том

числе в сфере

сохранения

культурного

наследия народов

Российской

Федерации, а также

популяризация

добровольческого

движения в сфере

культуры путем

организации

форумов и

практических

сессий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации0

Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям культуры

1.1

0,000,00 250,000,00 0,00 250,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 250,000,00 0,00 250,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 250,000,00 0,00 250,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 250,000,00 0,00 250,000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 250,000,00 0,00 250,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 250,000,00 0,00 250,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских учреждений

культуры

1.2

0,000,00 250,000,00 0,00 250,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 250,000,00 0,00 250,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 250,000,00 0,00 250,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 250,000,00 0,00 250,000,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 250,000,00 0,00 250,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 250,000,00 0,00 250,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализация творческих проектов

некоммерческих организаций,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию русского

языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел

1.3

500,00500,00 0,00500,00 0,00 2 020,00520,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

500,00500,00 0,00500,00 0,00 2 020,00520,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

500,00500,00 0,00500,00 0,00 2 020,00520,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

более широкий доступ к культурным ценностям0

Повышена квалификация творческих и

управленческих кадров в сфере культуры

на базе 15 Центров непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в

сфере культуры

2.1

250,00104,92 0,00233,95 0,00 888,87300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

250,00104,92 0,00233,95 0,00 888,87300,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

250,00104,92 0,00233,95 0,00 888,87300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

733,95 604,92 500,00 750,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

820,00 0,00 3 408,87

733,95 750,00604,92 500,00 820,00 0,00 3 408,87

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Повышена квалификация творческих и

управленческих кадров в сфере культуры

на базе 15 Центров непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в

сфере культуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1. Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250,00

250,00250,00250,000,000,00

2.2. Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250,00

250,00250,00250,00250,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

2.3. Реализация творческих проектов

некоммерческих организаций,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию

русского языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00

500,00500,00500,00250,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Реализация

масштабного фестивального

проекта – межрегиональный

фестиваль творчества коренных

малочисленных народов Севера,

Сибири и Дальнего Востока

«Золотые родники»"

Являясь брэндом

Камчатского края

межрегиональный

фестиваль творчества

коренных народов Севера,

Сибири и Дальнего Востока

«Золотые родники»

проводится с

периодичностью один раз в

два года (с 1986 года), имеет

аутентичную фольклорную

направленность,

представляет собой

комплекс мероприятий

(концерты, конкурсы,

выставки, мастер-классы,

семинары, творческие

лаборатории по сохранению

объектов нематериального

культурного наследия,

состязания по

Прокопенко

О.И.

01.01.2018 01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

национальным видам

спорта, дефиле

национальных костюмов,

пресс-конференции,

презентации изданий).

 Фестиваль направлен на

решение вопросов

возрождения и

популяризации

национальных традиций,

расширение

межнациональных

культурных связей, на

формирование уважения к

культуре и менталитету

другого народа, сохранение

и популяризацию

локальных традиций

аутентичной культуры

коренных малочисленных

народов; поддержку и

развитие фольклорного

исполнительства.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ приказ и положения

о проведении фестиваля

-

Прокопенко

О.И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Разработка технического

пана и программы

проведения фестиваля

-

Прокопенко

О.И.

31.08.2022

01 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка о

проведенном мероприятии

-

Прокопенко

О.И.

15.09.2022

02 06 --

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о проведенном

мероприятии

-

Прокопенко

О.И.

01.10.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ приказ и положения

о проведении фестиваля

-

Прокопенко

О.И.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Разработка технического

пана и программы

проведения фестиваля

-

Прокопенко

О.И.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Докладная записка о

проведении мероприятия

-

Прокопенко

О.И.

16.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка Отчет Предоставлен отчет о

-

Прокопенко

01.10.2024

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

проведении мероприятияО.И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Количество

волонтеров, вовлеченных в

программу "Волонтеры

культуры""

За период с 2019 по 2024 гг.

в программе "Волонтеры

культуры", направленной

на поддержку

добровольческого

движения, в том числе

волонтерских проектов,

примут участие 100 000

волонтеров, будет

сформирован социальный

институт добровольчества в

сфере сохранения

культурного наследия в

масштабах страны, а также

отработаны альтернативные

механизмы вовлечения в

культурный и

хозяйственный обороты

объектов культурного

наследия.

Прокопенко

О.И.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Справка

-

Айгистова

С.В.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ

-

Айгистова

С.В.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

-

Айгистова

С.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ

-

Айгистова

С.В.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Докладная записка

-

Айгистова

С.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

-

Айгистова

С.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ -

-

Айгистова

С.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 -

1.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Докладная записка -

-

Айгистова

С.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка -

-

Айгистова

С.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ -

-

Айгистова

С.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Докладная записка -

-

Айгистова

С.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка -

-

Айгистова

С.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ -

-

Айгистова

С.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Докладная записка -

-

Айгистова

С.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка -

-

Айгистова

С.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ -

-

Айгистова

С.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Докладная записка -

-

Айгистова

С.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка -

-

Айгистова

С.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3

Результат "Повышена

квалификация творческих и

управленческих кадров в сфере

культуры на базе 15 Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры"

Повышена квалификация

творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры на базе 15

Центров непрерывного

образования и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в

Прокопенко

О.И.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сфере культурыи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо

-

Симерецкая

В.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

-

Симерецкая

В.В.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

-

Симерецкая

В.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет

-

Симерецкая

В.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо

-

Симерецкая

В.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

-

Симерецкая

В.В.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

-

Симерецкая

В.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.8

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет

-

Симерецкая

В.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо список

кандидатов на повышение

квалификации

-

Симерецкая

В.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо список

кандидатов на повышение

квалификации

-

Симерецкая

В.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо запрос

потребности

-

Симерецкая

В.В.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

аналитическая справка о

реализации мероприятия

-

Симерецкая

В.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо список

кандидатов на повышение

квалификации

-

Симерецкая

В.В.

01.02.2022

06 08 --

1.3.14

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо запрос

потребности

-

Симерецкая

В.В.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

аналитическая справка о

реализации мероприятия

-

Симерецкая

В.В.

01.12.2022

07 09 --

1.3.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо список

кандидатов на повышение

квалификации

-

Симерецкая

В.В.

01.02.2023

06 08 --

1.3.17

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо запрос

потребности

-

Симерецкая

В.В.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

аналитическая справка о

реализации мероприятия

-

Симерецкая

В.В.

01.12.2023

07 09 --

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо список

кандидатов на повышение

квалификации

-

Симерецкая

В.В.

06 08 --

1.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

аналитическая справка о

реализации мероприятия

-

Симерецкая

В.В.

01.12.2024

07 09 --

2

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры"

 К концу 2024 года будет

оказана государственная

поддержка не менее 4000

сельских учреждений

культуры ( по 1000

ежегодно). Денежные

поощрения будут

выплачиваться лучшим

сельским учреждениям в

размере 100 тыс.руб.,

можно будет приобрести

звуковое, световое

оборудование, музыкальные

инструменты и оргтехнику.

Мероприятие призвано

повысить престиж

учреждений культуры на

селе.

Реализация мероприятия

Прокопенко

О.И.

31.12.2020 01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляется в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 №

1062 «О мерах

государственной

поддержки муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

поселений, и их

работников», а также

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку отрасли

культуры, утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 №

317 «Об утверждении

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры».

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Соглашение Соглашение на

2022 год

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Произведена выплата двум

учреждениям

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Подведение итогов

конкурса на получение

денежного поощрения

лучшими сельскими

учреждениями культуры

-

Прокопенко

О.И.

16.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Произведена выплата двум

учреждениям

-

Пегуров В.А.

31.08.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение на

2023 год

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Подведение итогов

конкурса на получение

денежного поощрения

лучшими сельскими

учреждениями культуры

-

Прокопенко

О.И.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Произведена выплата двум

лучшим учреждениям

-

Пегуров В.А.

31.08.2023

01 04 --

2.1.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение на

2024 год

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры "

 К концу 2024 года будет

оказана государственная

поддержка не менее 4000

работников сельских

учреждений культуры (по

1000 ежегодно). Денежные

поощрения будут

выплачиваться лучшим

работникам сельских

учреждений культуре в

размере  50 тыс.руб.

Мероприятие способствует

вовлечённости в творческие

процессы и проектную

деятельность,  повышает

престиж профессии.

Реализация мероприятия

осуществляется в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 №

1062 «О мерах

государственной

Прокопенко

О.И.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

поселений, и их

работников», а также

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку отрасли

культуры, утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 №

317 «Об утверждении

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры».

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Произведена выплата

четырем работникам

-

Пегуров В.А.

01.10.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение на

2022 год

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Подведение итогов

конкурса на получение

денежного поощрения

лучшими работниками

сельских учреждений

культуры»

-

Прокопенко

О.И.

16.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Произведена выплата

четырем работникам

-

Пегуров В.А.

31.08.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение на

2023 год

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Подведение итогов

конкурса на получение

денежного поощрения

лучшими работниками

сельских учреждений

культуры»

-

Прокопенко

О.И.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Произведена выплата

четырем работникам

-

Пегуров В.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.2.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение на

2024 год

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.11

Контрольная точка Отчет Отчет о выполнении

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

08 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

мероприятиясвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.3

Результат "Реализация

творческих проектов

некоммерческих организаций,

направленных на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая

мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и

литературы, народных

художественных промыслов и

ремесел"

В период с 2019 по 2024 гг.

некоммерческим

организациям выделено не

менее 5 грантов на

творческие проекты,

направленные на

укрепление российской

гражданской идентичности

на основе духовно-

нравственных

и культурных ценностей

народов Российской

Федерации, включая

мероприятия, направленные

на популяризацию русского

языка и литературы,

народных художественных

промыслов и ремесел,

поддержку

изобразительного искусства

Прокопенко

О.И.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Айгистова

С.В.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Айгистова

С.В.

20.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Айгистова

С.В.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Айгистова

С.В.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Айгистова

С.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

-

Айгистова

С.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Айгистова

С.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Айгистова

С.В.

10.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Айгистова

С.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Айгистова

С.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Айгистова

С.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Айгистова

С.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ об

объявлении отбора

исполнителя проекта

-

Прокопенко

О.И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.3.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Заключено

соглашение с исполнителем

творческого проекта

-

Прокопенко

О.И.

01.06.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о реализации

творческого проекта

-

Прокопенко

О.И.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ об

объявлении отбора

исполнителя проекта

-

Прокопенко

О.И.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение с исполнителем

творческого проекта

-

Прокопенко

О.И.

01.06.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о реализации

творческого проекта

-

Прокопенко

О.И.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ об

объявлении отбора

исполнителя проекта

-

Прокопенко

О.И.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.3.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение с исполнителем

творческого проекта

-

Прокопенко

О.И.

01.06.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о реализации

творческого проекта

-

Прокопенко

О.И.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3

Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1

Результат "Проведена программа

«Волонтеры культуры» "

 До конца 2024 года

(ежегодно будет

проводиться программа

"Волонтеры культуры"

направлена на поддержку

добровольческого

движения) в программе

«Волонтеры культуры»,

направленной на

поддержку

добровольческого

движения, в том числе

волонтерских проектов,

примут участие более 100

000 волонтеров, будет

сформирован социальный

институт добровольчества в

сфере сохранения

культурного наследия в

масштабах страны.

Основными задачами

программы являются

формирование общества

волонтеров,

задействованных в

добровольческой

деятельности в сфере

культуры, обеспечение

методологической,

информационной,

ресурсной поддержки

Прокопенко

О.И.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельности, в том числе в

сфере сохранения

культурного наследия

народов Российской

Федерации, а также

популяризация

добровольческого движения

в сфере культуры путем

организации форумов и

практических сессий.

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Прокопенко

О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Прокопенко

О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Прокопенко

О.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Прокопенко

О.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Прокопенко

О.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Прокопенко

О.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Прокопенко

О.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Прокопенко

О.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Прокопенко

О.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Прокопенко

О.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Прокопенко

О.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Прокопенко

О.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2

Результат "Проведение

мероприятий по поддержке

добровольческого движения, в

том числе, в сфере сохранения

К 2024 году сформирован

социальный институт

добровольчества сфере

Сивак В.И.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурного наследия народов

Российской Федерации"

сохранения культурного

наследия, проведено 6

мероприятий,

направленных  на

поддержку

добровольческого

движения, в том числе, в

сфере сохранения

культурного наследия

народов Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Сивак В.И.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Сивак В.И.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сивак В.И.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

 

-

Сивак В.И.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

-

Сивак В.И.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Сивак В.И.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сивак В.И.

05.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

 

-

Сивак В.И.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо о дате

проведения мероприятия

-

Сивак В.И.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Сивак В.И.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Информация о выполнении

мероприятия

-

Сивак В.И.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет -

-

Сивак В.И.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Исходящее письмо о дате

проведения мероприятия

-

Сивак В.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Сивак В.И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Информация о выполнении

мероприятия

-

Сивак В.И.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.16

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет -

-

Сивак В.И.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо о дате

проведения мероприятия

-

Сивак В.И.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Сивак В.И.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Информация о выполнении

мероприятия

-

Сивак В.И.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.20

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет -

-

Сивак В.И.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Исходящее письмо о дате

проведения мероприятия

-

Сивак В.И.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Сивак В.И.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Информация о выполнении

мероприятия

-

Сивак В.И.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.24

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет -

-

Сивак В.И.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

78

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Сивак В. И. 25

2 Администратор регионального

проекта

Пегуров В. А. Заместитель министра -

начальник отдела

экономического планирования

и контроля

Айгистова С. В. 25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Пегуров В. А. Заместитель министра -

начальник отдела

экономического планирования

и контроля

Айгистова С. В. 25

Проведена программа «Волонтеры культуры»

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Сивак В. И. 25

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Сивак В. И. 25

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Сивак В. И. 25

Реализация масштабного фестивального проекта – межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока «Золотые родники»

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Сивак В. И. 25



проекта

Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Сивак В. И. 25

9 Участник регионального

проекта

Сивак В. И. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

Солодов В. В. 9.09

10 Участник регионального

проекта

Шевцова Е. А. Ведущий специалист Айгистова С. В. 0.01

Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Сивак В. И. 25

12 Участник регионального

проекта

Симерецкая В. В. Консультант Айгистова С. В. 30

Реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и

литературы, народных художественных промыслов и ремесел

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Сивак В. И. 25

Проведение мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения культурного наследия народов Российской

Федерации

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сивак В. И. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

Солодов В. В. 9.09


