
Правительство Камчатского spd-

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

1 2 . 0 1 . 2 0 1 6 № 7-РП 
г. Петропавловск-Камчатский 

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 
07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и 
реализации», в целях реализации государственной программы Камчатского 
края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 
№ 545-П, 

утвердить план реализации государственной программы Камчатского 
края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 
№ 545-П, на 2016 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

ГУБЕРНА ЖОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 



Приложение к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 1 2 . 0 1 . 2 0 1 6 № 7-РП 

План реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 
годы" на 2016 год 

№ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Наименование подпрограммы, контрольного 
события программы 

2 
Подпрограмма 1 "Наследие" 
Контрольное событие 1.2.2.1 Пополнен фондКГБУ 
Камчатская краевая детская библиотека им. В. Кручины 

Контрольное событие 1.2.2.2. Пополнен фондКГБУ 
Камчатская краевая научная библиотека 
им.С.П.Крашенинникова 
Контрольное событие 1.2.2.3. Пополнен фонд КГБУ 
Корякская централизованная библиотечная система им. 
Кеккетына 
Контрольное событие 1.2.3.1. Проведены 32-е 
Крашенинниковские чтения 
Контрольное событие 1.2.3.2. Проведена акция 
"Библионочь" (в рамках всероссийской акции) 
Контрольное событие. 1.2.3.3. Проведен IV камчатский 
форум в поддержку книги и чтения 
Контрольноесобытие 1.2.3.4. Проведен Фестиваль 
детского чтения " Книжная радуга детства" 
Контрольное событие 1.3.2.1. Создана передвижная 
выставка камчатских художников КГБУ "Камчатский 
краевой художественный музей" 
Контрольное событие 1.3.3.1. Приобретены 
произведения камчатских художников для пополнения 
фонда КГБУ Камчатский краевой художественный музей 

Ответственный 
исполнитель 

(ИОГВ) 
3 

Министерство культуры Камчатского края 

Министерство культуры Камчатского края 

Министерство культуры Камчатского края 
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Министерство культуры Камчатского края 

Министерство культуры Камчатского края 

Срок наступления контрольного события (дата) 
2016 год 

I кв. 
4 
X 

март 

II кв. 
5 
X 

июнь 

июнь 

апрель 

апрель 

III кв. 
6 
X 

сентябрь 

IV кв. 
7 
X 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 
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11 

12 

13 

14 

15 
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17 

18 

19 

20 
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Контрольное событие 1.3.3.2. Приобретены предметы 
для пополнения фонда КГБУ Корякский окружной 
краеведческий музей 
Контрольное событие 1.3.3.3. Проведена замена 
(реэкспозиция) постоянной экпозиции КГБУ Камчатский 
краевой объединенный музей 
Подпрограмма 2 "Искусство" 
Контрольное событие 2.1.3.1. Проведен 
межрегиональный фестиваль дальневосточных театров 
кукол "Папа Карло" 
Контрольное событие 2.1.4.1 Осуществлен творческий 
заказ на театральные постановки для целевой аудитории 
Камчатским театром драмы и комедии 

Подпрограмма 3 "Традиционная культура и 
народное творчество" 
Контрольное событие 3.2.2.1. проведен Региональный 
этап Всероссийского хорового фестиваля 
Контрольное событие 3.2.2.2. проведен выездной 
фестиваль "Сельские встречи" (Усть-Камчатский район) 

Контрольное событие 3.2.2.3. проведена Фольклорная 
Ассамблея "Славянский венок" 
Контрольное событие 3.2.2.4. проведен краевой 
фестиваль традиционных ремесел "Мастера земли 
Уйкоаль" 
Контрольное событие 3.2.2.5. проведен ительменский 
обрядовый праздник " Ал хал ал ал ай" 
Контрольное событие 3.2.2.6. проведен краевой 
фестиваль театрального искусства "Огни рампы" 
Контрольное событие 3.2.2.7. проведен краевой конкурс -
фестиваль "Бессмертный свет Победы" 
Контрольное событие 3.2.3.1 Заключены соглашения с 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае на предоставление 
субсидий на участие коллективов и исполнителей в 
творческих мероприятиях международного, 
межрегионального и регионального значения 
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март 

март 
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сентябрь 
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декабрь 

X 

ноябрь 
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Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры" 
Контрольное событие 4.2.1.1 Проведены краевые 
творческие мероприятия, направленные на выявление и 
поддержку талантливых детей и молодёжи 

Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации 
Программы" 
Контрольное событие 5.2.1.1 Заключен контракт на 
строительство Камчатского театра кукол 
г.Петропавловск-Камчатский (2 этап работ) 
Контрольное событие 5.2.1.2 Заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ по объекту «Здание 
МАУК «Городской дом культуры СРВ». Реконструкция в 
г.Петропавловске-Камчатском» (строительство блоков Е, 

Контрольное событие 5.2.1.3 Завершены работы по 
объекту «Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ». 
Реконструкция в г.Петропавловске-Камчатском» 
(строительство блоков Е. Д) 
Контрольное событие 5.2.1.4 Ввод в эксплуатацию 
объекта незавершенного строительства трехэтажного 
здания под краевую детскую библиотеку, 
расположенного по адресу: г.Петропавловск-

Камчатский, ул. Владивостокская 

Контрольное событие 5.2.2.1 Проведен ремонт большого 
зала КГБУ "Камчатский краевой художественный музей" 
Контрольное событие 5.2.2.2 Заключены соглашения с 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае на предоставление 
субсидий на проведение ремонтных работ в зданиях и 
помещениях муниципальных учреждений культуры 

Контрольное событие 5.2.3.1 Укреплена материально-

техническая база КГАУ «Камчатский театр драмы и 
комедии» 

Министерство культуры Камчатского края 

Министерство строительства Камчатского края 

Министерство строительства Камчатского края 

Министерство строительства Камчатского края 

Аппарат Губернатора и Правительства 
Камчатского края 

Министерство культуры Камчатского края 

Министерство культуры Камчатского края 

Министерство культуры Камчатского края 

X 

март 

март 

X 

июнь 

июнь 

X 

сентябрь 

декабрь 

X 

декабрь 

ноябрь 
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34 

Контрольное событие 5.2.3.2 Заключены соглашения с 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае на предоставление 
субсидий на приобретение оборудования в 
муниципальные учреждения культуры 

Контрольное событие программы 5.4.1.1 Обеспечена 
деятельность мультимедийных центров на базе КГБУ 
"Камчатская краевая научная библиотека им. 
С.П.Коашенинникова" 
Контрольное событие 5.4.2.1 Обновлено программное 
обеспечение КГБУ "Камчатская краевая научная 
библиотека им. С.П.Крашенинникова" 

Контрольное событие 5.4.2.2 Обновлена компьютерная 
техника и программное обеспечение Камчатского 
регионального центра Президентской библиотеки на базе 
КГБУ "Камчатская краевая научная библиотека им. 
С.П.Крашенинникова" 
Контрольное событие 5.4.2.3 Установлено АРМ ИС 
"Сетевой город" в краевых государственных 
образовательных учреждениях 
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