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Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Камчатский край)

1. Основные положения

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Творческие люди» (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Айгистова С.В.Руководитель регионального проекта Министр

Пегуров В.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник отдела экономического

планирования и контроля

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Камчатского края "Развитие

культуры в Камчатском крае"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Камчатского края "Реализация

государственной национальной политики и укрепление

гражданского единства в Камчатском крае"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  (Камчатский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество специалистов, прошедших

повышение квалификации на базе Центров

непрерывного образования (нарастающим

итогом) (тыс.ед)

01.01.2018 44,0000 123,0000 245,0000 367,0000 489,0000 610,0000Единица 0,0000

2 Количество любительских творческих

коллективов, получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Единица 0,0000

3 Количество волонтеров, вовлеченных в

программу «Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

01.01.2018 22,0000 55,0000 88,0000 131,0000 174,0000 217,0000Единица 0,0000

4 Количество некоммерческих организаций,

получивших финансовую поддержку в целях

реализации творческих проектов,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской Федерации,

включая мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и

литературы, народных художественных

промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим

итогом)

01.01.2018 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000Единица 0,0000
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5 Количество мероприятий, направленных на

поддержку добровольческого движения, в

том числе, в сфере сохранения культурного

наследия народов Российской Федерации

(нарастающим итогом)

01.01.2018 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Реализация творческих

проектов некоммерческих

организаций, направленных на

укрепление российской

гражданской идентичности на

основе духовно-нравственных и

культурных ценностей народов

Российской Федерации,

включая мероприятия,

направленные на

популяризацию русского языка

и литературы, народных

художественных промыслов и

ремесел

В период с 2019 по 2024 гг.

некоммерческим организациям

выделено не менее 6 грантов (не

менее 1 гранта ежегодно) на

творческие проекты,

направленные на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе

духовно-нравственных и

культурных ценностей народов

Российской Федерации,

включая мероприятия,

направленные на

популяризацию русского языка

и литературы, народных

художественных промыслов и

ремесел, поддержку

изобразительного искусства

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

51 2 3 4 6

2

Проведение мероприятий по

поддержке добровольческого

движения, в том числе, в сфере

сохранения культурного

наследия народов Российской

Федерации

 К 2024 году сформирован

социальный институт

добровольчества сфере

сохранения культурного

наследия, проведено 6

мероприятий, направленных  на

поддержку добровольческого

движения, в том числе, в сфере

сохранения культурного

Единица

Проведение массовых

мероприятий

51 2 3 4 6
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наследия народов Российской

Федерации

3

Реализация масштабного

фестивального проекта –

межрегиональный фестиваль

творчества коренных

малочисленных народов Севера,

Сибири и Дальнего Востока

«Золотые родники»

 Являясь брэндом Камчатского

края межрегиональный

фестиваль творчества коренных

народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока «Золотые

родники» проводится с

периодичностью один раз в два

года (с 1986 года), имеет

аутентичную фольклорную

направленность, представляет

собой комплекс мероприятий

(концерты, конкурсы, выставки,

мастер-классы, семинары,

творческие лаборатории по

сохранению объектов

нематериального культурного

наследия, состязания по

национальным видам спорта,

дефиле национальных

костюмов, пресс-конференции,

презентации изданий).

 Фестиваль направлен на

решение вопросов возрождения

и популяризации национальных

традиций, расширение

межнациональных культурных

связей, на формирование

уважения к культуре и

менталитету другого народа,

сохранение и популяризацию

локальных традиций

аутентичной культуры

коренных малочисленных

Единица

Проведение массовых

мероприятий

-- 1 - 2 3
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народов; поддержку и развитие

фольклорного исполнительства.

4

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

"Волонтеры культуры"

За период с 2019 по 2024 гг. в

программе "Волонтеры

культуры", направленной на

поддержку добровольческого

движения, в том числе

волонтерских проектов, примут

участие 100 000 волонтеров,

будет сформирован социальный

институт добровольчества в

сфере сохранения культурного

наследия в масштабах страны, а

также отработаны

альтернативные механизмы

вовлечения в культурный и

хозяйственный обороты

объектов культурного наследия.

Единица

Проведение массовых

мероприятий

17422 55 88 131 217

5

Повышена квалификация

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры на

базе 15 Центров непрерывного

образования и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере

культуры

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

48944 123 245 367 610
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию

русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

500,00 500,00500,00 500,00 0,00 0,00 2 000,00

1.1.1. бюджет субъекта

500,00 500,00500,00 500,00 0,00 0,00 2 000,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Реализация масштабного фестивального проекта – межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и

Дальнего Востока «Золотые родники»

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

233,95 200,00250,00 250,00 0,00 0,00 933,95

3.1.1. бюджет субъекта

233,95 200,00250,00 250,00 0,00 0,00 933,95

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

733,95 750,00 750,00 700,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 2 933,95

733,95 700,00750,00 750,00 0,00 0,00 2 933,95

  бюджет субъекта

733,95 700,00750,00 750,00 0,00 0,00 2 933,95

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество мероприятий,

направленных на поддержку

добровольческого движения, в

том числе, в сфере сохранения

культурного наследия народов

Российской Федерации

(нарастающим итогом)

Единица1

Дополнительный показатель:

Количество некоммерческих

организаций, получивших

финансовую поддержку в

целях реализации творческих

проектов, направленных на

укрепление российской

гражданской идентичности на

основе духовно-нравственных

и культурных ценностей

народов Российской

Федерации, включая

мероприятия, направленные на

популяризацию русского

языка и литературы, народных

художественных промыслов и

ремесел (ед.) (нарастающим

итогом)

Единица2
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Основной показатель:

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019  Р-655

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

национального проекта

"Культура", федеральных

проектов "Культурная

среда", "Творческие люди",

"Цифровая культура" (вместе

с "Методикой расчета

показателей национального

проекта "Культура",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Культурная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Творческие люди",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Цифровая

культура")

3

Основной показатель:

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019  Р-655

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

национального проекта

"Культура", федеральных

проектов "Культурная

среда", "Творческие люди",

"Цифровая культура" (вместе

с "Методикой расчета

показателей национального

проекта "Культура",

"Методикой расчета

4
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показателей федерального

проекта "Культурная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Творческие люди",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Цифровая

культура")

Основной показатель:

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

(нарастающим итогом)

(тыс.ед)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019  Р-655

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

национального проекта

"Культура", федеральных

проектов "Культурная

среда", "Творческие люди",

"Цифровая культура" (вместе

с "Методикой расчета

показателей национального

проекта "Культура",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Культурная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Творческие люди",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Цифровая

культура")

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Камчатский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализация творческих проектов

некоммерческих организаций, направленных на

укрепление российской гражданской

идентичности на основе духовно-нравственных и

культурных ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия, направленные

на популяризацию русского языка и литературы,

народных художественных промыслов и ремесел"0

1

В период с 2019 по 2024 гг.

некоммерческим организациям

выделено не менее 6 грантов (не менее

1 гранта ежегодно) на творческие

проекты, направленные на укрепление

российской гражданской идентичности

на основе духовно-нравственных и

культурных ценностей народов

Российской Федерации, включая

мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и

литературы, народных художественных

промыслов и ремесел, поддержку

изобразительного искусства

Айгистова С. В.,

Министр

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.08.2019

Мероприятие "Подготовка приказа об

утверждении творческого проекта и срока

заявочной кампании"

1.1.1

Приказ

01.01.2019 Айгистова С. В.,

Министр

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

20.09.2019

Мероприятие "Рассмотрение заявок на

получение государственной поддержки"

1.2.1

Протокол

20.08.2019 Айгистова С. В.,

Министр

20.09.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.11.2019

Мероприятие "Реализация творческого проекта"1.3.1

Прочий тип документа

01.10.2019 Айгистова С. В.,

Министр

01.11.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.10.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии"

1.4.1

Соглашение

20.09.2019 Айгистова С. В.,

Министр

01.10.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.5

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении Соглашения"

1.5.1

Отчет

01.11.2019 Айгистова С. В.,

Министр

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.6

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка приказа об отборе

творческих проектов"

1.6.1

Приказ

- Шевцова Е. А.,

Ведущий специалист

01.04.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.7

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.06.2020

Мероприятие "Рассмотрение заявок на

получение государственной поддержки.

Утверждение творческого проекта и срока его

реализации"

1.7.1

Протокол

- Шевцова Е. А.,

Ведущий специалист

01.06.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.12.2020

Мероприятие "Реализация творческого проекта"1.8.1

Прочий тип документа

- Шевцова Е. А.,

Ведущий специалист

01.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.9

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

10.06.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии"

1.9.1

Соглашение

- Шевцова Е. А.,

Ведущий специалист

10.06.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.10

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении Соглашения"

1.10.

1

Отчет

- Шевцова Е. А.,

Ведущий специалист

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.11

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.04.2021

Мероприятие "Подготовка приказа об

утверждении творческого проекта и срока

заявочной кампании"

1.11.

1

Приказ

01.01.2021 Айгистова С. В.,

Министр

01.04.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.12

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.05.2021

Мероприятие "Рассмотрение заявок на

получение государственной поддержки"

1.12.

1

Протокол

01.04.2021 Айгистова С. В.,

Министр

01.05.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.12.2021

Мероприятие "Реализация творческого проекта"1.13.

1

Прочий тип документа

01.06.2021 Айгистова С. В.,

Министр

01.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.14

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.06.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии"

1.14.

1

Соглашение

01.05.2021 Айгистова С. В.,

Министр

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.15

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении Соглашения"

1.15.

1

Отчет

01.12.2021 Айгистова С. В.,

Министр

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.16

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.04.2022

Мероприятие "Подготовка приказа об

утверждении творческого проекта и срока

заявочной кампании"

1.16.

1

Приказ

01.01.2022 Айгистова С. В.,

Министр

01.04.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.17

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.05.2022

Мероприятие "Рассмотрение заявок на

получение государственной поддержки"

1.17.

1

Протокол

01.04.2022 Айгистова С. В.,

Министр

01.05.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.18

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.12.2022

Мероприятие "Реализация творческого проекта"1.18.

1

Прочий тип документа

01.06.2022 Айгистова С. В.,

Министр

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.19

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.06.2022

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии"

1.19.

1

Соглашение

01.05.2022 Айгистова С. В.,

Министр

01.06.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.20

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении Соглашения"

1.20.

1

Отчет

01.12.2022 Айгистова С. В.,

Министр

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.21

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.04.2023

Мероприятие "Подготовка приказа об

утверждении творческого проекта и срока

заявочной кампании"

1.21.

1

Приказ

01.01.2023 Айгистова С. В.,

Министр

01.04.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.22

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.05.2023

Мероприятие "Рассмотрение заявок на

получение государственной поддержки"

1.22.

1

Протокол

01.04.2023 Айгистова С. В.,

Министр

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.23

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.12.2023

Мероприятие "Реализация творческого проекта"1.23.

1

Прочий тип документа

01.06.2023 Айгистова С. В.,

Министр

01.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.24

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.06.2023

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии"

1.24.

1

Соглашение

01.05.2023 Айгистова С. В.,

Министр

01.06.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.25

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении Соглашения"

1.25.

1

Отчет

01.12.2023 Айгистова С. В.,

Министр

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.26

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.04.2024

Мероприятие "Подготовка приказа об

утверждении творческого проекта и срока

заявочной кампании"

1.26.

1

Приказ

01.01.2024 Айгистова С. В.,

Министр

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.27

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.05.2024

Мероприятие "Рассмотрение заявок на

получение государственной поддержки"

1.27.

1

Протокол

01.04.2024 Айгистова С. В.,

Министр

01.05.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.28

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.12.2024

Мероприятие "Реализация творческого проекта"1.28.

1

Прочий тип документа

01.06.2024 Айгистова С. В.,

Министр

01.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.29

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.06.2024

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии"

1.29.

1

Соглашение

01.05.2024 Айгистова С. В.,

Министр

01.06.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.30

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении Соглашения"

1.30.

1

Отчет

01.12.2024 Айгистова С. В.,

Министр

31.12.2024



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Проведение мероприятий по поддержке

добровольческого движения, в том числе, в сфере

сохранения культурного наследия народов

Российской Федерации"0

2

 К 2024 году сформирован социальный

институт добровольчества сфере

сохранения культурного наследия,

проведено 6 мероприятий,

направленных на поддержку

добровольческого движения, в том

числе, в сфере сохранения культурного

наследия народов Российской

Федерации

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

15.02.2019

Мероприятие "Подготовка плана проведения

мероприятий с привлечением добровольческих

движений"

2.1.1

Приказ

01.01.2019 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

15.02.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.04.2019

Мероприятие "Материально-техническое

обеспечение мероприятия"

2.2.1

Прочий тип документа

15.02.2019 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.05.2019

Мероприятие "Проведено мероприятие с

привлечением добровольческих движений"

2.3.1

Прочий тип документа

01.04.2019 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.05.2019

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.4

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.06.2019

Мероприятие "Подготовлен и направлен отчет о

реализации мероприятия в федеральный орган

исполнительной власти "

2.4.1

Отчет

01.05.2019 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.06.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка плана проведения

мероприятий с привлечением добровольческих

движений"

2.5.1

Приказ

- Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

15.02.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.6

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.09.2020

Мероприятие "Материально-техническое

обеспечение мероприятия"

2.6.1

Прочий тип документа

- Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

05.09.2020

Мероприятие "Проведено мероприятие с

привлечением добровольческих движений"

2.7.1

Прочий тип документа

- Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

05.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.8

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.10.2020

Мероприятие "Подготовлен и направлен отчет о

реализации мероприятия"

2.8.1

Отчет

- Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.10.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.9

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

15.02.2021

Мероприятие "Подготовка плана проведения

мероприятий с привлечением добровольческих

движений"

2.9.1

Приказ

01.01.2021 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

15.02.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.10

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Материально-техническое

обеспечение мероприятия"

2.10.

1

Прочий тип документа

15.02.2021 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.04.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.11

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.05.2021

Мероприятие "Проведено мероприятие с

привлечением добровольческих движений"

2.11.

1

Прочий тип документа

01.04.2021 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.05.2021

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.12

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.06.2021

Мероприятие "Подготовлен и направлен отчет о

реализации мероприятия в федеральный орган

исполнительной власти"

2.12.

1

Отчет

01.05.2021 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.13

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

15.02.2022

Мероприятие "Подготовка плана проведения

мероприятий с привлечением добровольческих

движений"

2.13.

1

Приказ

01.01.2022 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

15.02.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.14

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.04.2022

Мероприятие "Материально-техническое

обеспечение мероприятия"

2.14.

1

Прочий тип документа

15.02.2022 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.04.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведено мероприятие с

привлечением добровольческих движений"

2.15.

1

Прочий тип документа

01.04.2022 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.05.2022

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.16

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.06.2022

Мероприятие "Подготовлен и направлен отчет о

реализации мероприятия в федеральный орган

исполнительной власти"

2.16.

1

Отчет

01.05.2022 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.06.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.17

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

15.02.2023

Мероприятие "Подготовка плана проведения

мероприятий с привлечением добровольческих

движений"

2.17.

1

Приказ

01.01.2023 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.18

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.04.2023

Мероприятие "Материально-техническое

обеспечение мероприятия"

2.18.

1

Прочий тип документа

15.02.2023 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.04.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.19

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.05.2023

Мероприятие "Проведено мероприятие с

привлечением добровольческих движений"

2.19.

1

Прочий тип документа

01.04.2023 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.05.2023

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.20

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлен и направлен отчет о

реализации мероприятия в федеральный орган

исполнительной власти"

2.20.

1

Отчет

01.05.2023 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.06.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.21

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

15.02.2024

Мероприятие "Подготовка плана проведения

мероприятий с привлечением добровольческих

движений"

2.21.

1

Приказ

01.01.2024 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

15.02.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.22

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.04.2024

Мероприятие "Материально-техническое

обеспечение мероприятия"

2.22.

1

Прочий тип документа

15.02.2024 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.23

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.05.2024

Мероприятие "Проведено мероприятие с

привлечением добровольческих движений"

2.23.

1

Прочий тип документа

01.04.2024 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.05.2024

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.24

 

Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

-

01.06.2024

Мероприятие "Подготовлен и направлен отчет о

реализации мероприятия в федеральный орган

исполнительной власти"

2.24.

1

Отчет

01.05.2024 Сивак В. И.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Камчатского края

01.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализация масштабного фестивального

проекта – межрегиональный фестиваль творчества

коренных малочисленных народов Севера, Сибири

и Дальнего Востока «Золотые родники»"0

3

 Являясь брэндом Камчатского края

межрегиональный фестиваль

творчества коренных народов Севера,

Сибири и Дальнего Востока «Золотые

родники» проводится с

периодичностью один раз в два года (с

1986 года), имеет аутентичную

фольклорную направленность,

представляет собой комплекс

мероприятий (концерты, конкурсы,

выставки, мастер-классы, семинары,

творческие лаборатории по

сохранению объектов нематериального

культурного наследия, состязания по

национальным видам спорта, дефиле

национальных костюмов, пресс-

конференции, презентации изданий).

Фестиваль направлен на решение

вопросов возрождения и

популяризации национальных

традиций, расширение

межнациональных культурных связей,

на формирование уважения к культуре

и менталитету другого народа,

сохранение и популяризацию

локальных традиций аутентичной

культуры коренных малочисленных

народов; поддержку и развитие

фольклорного исполнительства.

Айгистова С. В.,

Министр

- 01.10.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка приказа и положения

о проведении фестиваля, направление

уведомлений и приглашений заинтересованным

сторонам "

3.1.1

Приказ

- Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.2

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.09.2020

Мероприятие "Разработка технического плана и

программы проведения фестиваля.

Материально-техническое обеспечение

мероприятия"

3.2.1

Прочий тип документа

- Айгистова С. В.,

Министр

31.08.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

16.09.2020

Мероприятие "Проведение мероприятия"3.3.1

Докладная записка

- Айгистова С. В.,

Министр

15.09.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.4

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.10.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении"

3.4.1

Отчет

- Айгистова С. В.,

Министр

01.10.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.5

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка приказа и положения

о проведении фестиваля, направление

уведомлений и приглашений заинтересованным

сторонам"

3.5.1

Приказ

- Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.6

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.09.2022

Мероприятие "Разработка технического плана и

программы проведения фестиваля.

Материально-техническое обеспечение

мероприятия"

3.6.1

Прочий тип документа

- Айгистова С. В.,

Министр

31.08.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.7

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

16.09.2022

Мероприятие "Проведение мероприятия"3.7.1

Докладная записка

- Айгистова С. В.,

Министр

15.09.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.8

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.10.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении"

3.8.1

Отчет

- Айгистова С. В.,

Министр

01.10.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.9

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка приказа и положения

о проведении фестиваля, направление

уведомлений и приглашений заинтересованным

сторонам "

3.9.1

Приказ

- Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.10

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.09.2024

Мероприятие "Разработка технического плана и

программы проведения фестиваля.

Материально-техническое обеспечение

мероприятия"

3.10.

1

Прочий тип документа

- Айгистова С. В.,

Министр

31.08.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.11

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

16.09.2024

Мероприятие "Проведение мероприятия"3.11.

1

Докладная записка

- Айгистова С. В.,

Министр

15.09.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.12

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.10.2024

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении"

3.12.

1

Отчет

- Айгистова С. В.,

Министр

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Количество волонтеров, вовлеченных в

программу "Волонтеры культуры""0

4

За период с 2019 по 2024 гг. в

программе "Волонтеры культуры",

направленной на поддержку

добровольческого движения, в том

числе волонтерских проектов, примут

участие 100 000 волонтеров, будет

сформирован социальный институт

добровольчества в сфере сохранения

культурного наследия в масштабах

страны, а также отработаны

альтернативные механизмы вовлечения

в культурный и хозяйственный

обороты объектов культурного

наследия.

Айгистова С. В.,

Министр

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

4.1

Справка

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.05.2019

Мероприятие "Проведение семинара-практикума

"Школа волонтера""

4.1.1

Справка

01.03.2019 Айгистова С. В.,

Министр

01.05.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.2

Приказ

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.10.2019

Мероприятие "Уверждение перечня лиц,

ответственных за развитие волонтерства"

4.2.1

Приказ

01.09.2019 Айгистова С. В.,

Министр

01.10.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Докладная записка

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Участие волонтеров в

мероприятиях"

4.3.1

Докладная записка

01.10.2019 Айгистова С. В.,

Министр

01.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.4

Приказ

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.03.2020

Мероприятие "Утверждение плана мероприятий

по развитию волонтерства в Камчатском крае"

4.4.1

Приказ

01.01.2020 Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.5

Докладная записка

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.04.2020

Мероприятие "Методическое, информационное и

образовательное обеспечение развития

волонтерства в Камчатском крае "

4.5.1

Докладная записка

01.03.2020 Айгистова С. В.,

Министр

01.04.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.6

Докладная записка

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.12.2020

Мероприятие "Участие волонтеров в

мероприятиях"

4.6.1

Докладная записка

01.02.2020 Айгистова С. В.,

Министр

01.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.7

Приказ

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.03.2021

Мероприятие "Утверждение плана мероприятий

по развитию волонтерства в Камчатском крае"

4.7.1

Приказ

01.01.2021 Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.8

Докладная записка

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.04.2021

Мероприятие "Методическое, информационное и

образовательное обеспечение развития

волонтерства в Камчатском крае "

4.8.1

Докладная записка

01.03.2021 Айгистова С. В.,

Министр

01.04.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.9

Докладная записка

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.12.2021

Мероприятие "Участие волонтеров в

мероприятиях"

4.9.1

Докладная записка

01.02.2021 Айгистова С. В.,

Министр

01.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.10

Приказ

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.03.2022

Мероприятие "Утверждение плана мероприятий

по развитию волонтерства в Камчатском крае"

4.10.

1

Приказ

01.01.2022 Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.11

Докладная записка

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.04.2022

Мероприятие "Методическое, информационное и

образовательное обеспечение развития

волонтерства в Камчатском крае "

4.11.

1

Докладная записка

01.03.2022 Айгистова С. В.,

Министр

01.04.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.12

Докладная записка

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Участие волонтеров в

мероприятиях"

4.12.

1

Докладная записка

01.02.2022 Айгистова С. В.,

Министр

01.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.13

Приказ

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.03.2023

Мероприятие "Утверждение плана мероприятий

по развитию волонтерства в Камчатском крае"

4.13.

1

Приказ

01.01.2023 Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.14

Докладная записка

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.04.2023

Мероприятие "Методическое, информационное и

образовательное обеспечение развития

волонтерства в Камчатском крае "

4.14.

1

Докладная записка

01.03.2023 Айгистова С. В.,

Министр

01.04.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.15

Докладная записка

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.12.2023

Мероприятие "Участие волонтеров в

мероприятиях"

4.15.

1

Докладная записка

01.02.2023 Айгистова С. В.,

Министр

01.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.16

Приказ

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.03.2024

Мероприятие "Утверждение плана мероприятий

по развитию волонтерства в Камчатском крае"

4.16.

1

Приказ

01.01.2024 Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.17

Докладная записка

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.04.2024

Мероприятие "Методическое, информационное и

образовательное обеспечение развития

волонтерства в Камчатском крае "

4.17.

1

Докладная записка

01.03.2024 Айгистова С. В.,

Министр

01.04.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.18

Докладная записка

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.12.2024

Мероприятие "Участие волонтеров в

мероприятиях"

4.18.

1

Докладная записка

01.02.2024 Айгистова С. В.,

Министр

01.12.2024

Результат "Повышена квалификация творческих и

управленческих кадров в сфере культуры на базе

15 Центров непрерывного образования и

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры"0

5 Айгистова С. В.,

Министр

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.1

Исходящее письмо

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.04.2019

Мероприятие "Направление информации об

образовательных программах Федеральных

центров"

5.1.1

Исходящее письмо

- Симерецкая В. В.,

Консультант

31.03.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.2

Исходящее письмо

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Систематизация заявок,

составление списков обучающихся и

направление сведений в Федеральные центры"

5.2.1

Исходящее письмо

- Симерецкая В. В.,

Консультант

30.04.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

Докладная записка

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.12.2019

Мероприятие "Прохождение специалистами

курсов повышения квалификации"

5.3.1

Докладная записка

- Симерецкая В. В.,

Консультант

01.12.2019

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

5.4

Отчет

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

15.12.2019

Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении

мероприятия по повышению квалификации

специалистов"

5.4.1

Отчет

01.12.2019 Симерецкая В. В.,

Консультант

15.12.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.5

Исходящее письмо

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.02.2020

Мероприятие "Направление информации об

образовательных программах Федеральных

центров"

5.5.1

Исходящее письмо

- Симерецкая В. В.,

Консультант

01.02.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.6

Исходящее письмо

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.05.2020

Мероприятие "Систематизация заявок,

составление списков обучающихся и

направление сведений в Федеральные центры"

5.6.1

Исходящее письмо

- Симерецкая В. В.,

Консультант

30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.7

Докладная записка

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.12.2020

Мероприятие "Прохождение специалистами

курсов повышения квалификации"

5.7.1

Докладная записка

- Симерецкая В. В.,

Консультант

01.12.2020

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

5.8

Отчет

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

15.12.2020

Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении

мероприятия по повышению квалификации

специалистов"

5.8.1

Отчет

- Симерецкая В. В.,

Консультант

15.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.9

Исходящее письмо

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.02.2021

Мероприятие "Направление информации об

образовательных программах Федеральных

центров"

5.9.1

Исходящее письмо

- Симерецкая В. В.,

Консультант

01.02.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.10

Исходящее письмо

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.05.2021

Мероприятие "Систематизация заявок,

составление списков обучающихся и

направление сведений в Федеральные центры"

5.10.

1

Исходящее письмо

- Симерецкая В. В.,

Консультант

30.04.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.11

Докладная записка

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.12.2021

Мероприятие "Прохождение специалистами

курсов повышения квалификации"

5.11.

1

Докладная записка

- Симерецкая В. В.,

Консультант

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

5.12

Отчет

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

15.12.2021

Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении

мероприятия по повышению квалификации

специалистов"

5.12.

1

Отчет

- Симерецкая В. В.,

Консультант

15.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.13

Исходящее письмо

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.02.2022

Мероприятие "Направление информации об

образовательных программах Федеральных

центров"

5.13.

1

Исходящее письмо

- Симерецкая В. В.,

Консультант

01.02.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.14

Исходящее письмо

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.05.2022

Мероприятие "Систематизация заявок,

составление списков обучающихся и

направление сведений в Федеральные центры"

5.14.

1

Исходящее письмо

- Симерецкая В. В.,

Консультант

30.04.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.15

Докладная записка

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.12.2022

Мероприятие "Прохождение специалистами

курсов повышения квалификации"

5.15.

1

Докладная записка

- Симерецкая В. В.,

Консультант

01.12.2022

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

5.16

Отчет

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении

мероприятия по повышению квалификации

специалистов"

5.16.

1

Отчет

- Симерецкая В. В.,

Консультант

15.12.2022

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.17

Исходящее письмо

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.02.2023

Мероприятие "Направление информации об

образовательных программах Федеральных

центров"

5.17.

1

Исходящее письмо

- Симерецкая В. В.,

Консультант

01.02.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.18

Исходящее письмо

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.05.2023

Мероприятие "Систематизация заявок,

составление списков обучающихся и

направление сведений в Федеральные центры"

5.18.

1

Исходящее письмо

- Симерецкая В. В.,

Консультант

30.04.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.19

Докладная записка

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.12.2023

Мероприятие "Прохождение специалистами

курсов повышения квалификации"

5.19.

1

Докладная записка

- Симерецкая В. В.,

Консультант

01.12.2023

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

5.20

Отчет

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

15.12.2023

Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении

мероприятия по повышению квалификации

специалистов"

5.20.

1

Отчет

- Симерецкая В. В.,

Консультант

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.21

Исходящее письмо

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.02.2024

Мероприятие "Направление информации об

образовательных программах Федеральных

центров"

5.21.

1

Исходящее письмо

- Симерецкая В. В.,

Консультант

01.02.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.22

Исходящее письмо

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.05.2024

Мероприятие "Систематизация заявок,

составление списков обучающихся и

направление сведений в Федеральные центры"

5.22.

1

Исходящее письмо

- Симерецкая В. В.,

Консультант

30.04.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.23

Докладная записка

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

01.12.2024

Мероприятие "Прохождение специалистами

курсов повышения квалификации"

5.23.

1

Докладная записка

- Симерецкая В. В.,

Консультант

01.12.2024

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

5.24

Отчет

Симерецкая В. В.,

Консультант

-

15.12.2024

Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении

мероприятия по повышению квалификации

специалистов"

5.24.

1

Отчет

- Симерецкая В. В.,

Консультант

15.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Творческие люди» (Камчатский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр Сивак В. И. 25

2 Администратор регионального

проекта

Пегуров В. А. Заместитель министра -

начальник отдела

экономического планирования

и контроля

Айгистова С. В. 25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Пегуров В. А. Заместитель министра -

начальник отдела

экономического планирования

и контроля

Айгистова С. В. 25

Реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и

литературы, народных художественных промыслов и ремесел

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр Сивак В. И. 25

Проведение мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения культурного наследия народов Российской

Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сивак В. И. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

Солодов В. В. 10



3

Реализация масштабного фестивального проекта – межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока «Золотые родники»

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр Сивак В. И. 25

Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр Сивак В. И. 25

8 Участник регионального

проекта

Сивак В. И. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

Солодов В. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Шевцова Е. А. Ведущий специалист Айгистова С. В. 30

Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр Сивак В. И. 25

11 Участник регионального

проекта

Симерецкая В. В. Консультант Айгистова С. В. 30


