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проекта
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Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Гордеев Ю.С.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

Аргун Г.Р.Администратор федерального проекта Заместитель директора департамента

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"

Связь с государственными программами 2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации
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(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

Направление (подпрограмма)

"Развитие здравоохранения"

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности"

4

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

5

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие туризма"

1. Создание и повышение качества туристической

инфраструктуры

6

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Социально-экономическое развитие Калининградской

области"

7

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Экономическое развитие и инновационная экономика"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Количество номеров в

классифицированных

средствах размещения

730,1000 2021

- - - - 749,2

000

769,2

000

783,9

000

Тысяча

единиц

НП ЕМИСС

- - - - - -

1.2.

Количество

номерного фонда,

отобранного для

реконструкции и

создания с

государственной

поддержкой в форме

льготного

кредитования

0,0000 2020

- - - 6,150

0

13,96

00

19,53

00

19,53

00

Тысяча

единиц

ФП АИС «Туризм»

- - - - - -

1.3.

Количество

инвестиционных

проектов,

поддержанных путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

26,0000 2020

- - - 53,00

00

74,00

00

74,00

00

183,0

000

Условна

я

единица

ФП АИС «Туризм»

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

окупаемости

1.4.

Количество

общественных

инициатив,

направленных на

развитие туризма

0,0000 2020

- - - 0,000

0

150,0

000

525,0

000

745,0

000

Условна

я

единица

ФП АИС "Туризм"

- - - - - -

1.5.

Пропускная

способность

многофункциональны

х туристических

комплексов

0,0000 2020

- - - - - - -

Тысяча

человек

ФП -

- - - - - -

1.6.

Осуществлено

инвестиций в целях

реализации

туристических

проектов в рамках

ТОР, СПВ, АЗ РФ

0,0000 2020

- - - 0,000

0

250,0

000

1 000

,0000

1 500

,0000

Миллио

н рублей

ФП -

- - - - - -

1.7.

Количество номеров в

классифицированных

средствах размещения

категории до 2*

340,6700 2021

- - - - 349,6

000

358,9

000

365,7

000

Тысяча

единиц

ФП Официальный

сайт Ростуризма

- - - - - -

1.8.

Количество номеров в

классифицированных

средствах

389,4600 2021

- - - - 399,6

800

410,3

300

418,1

400

Тысяча

единиц

ФП Официальный

сайт Ростуризма

- - - - - -



5

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

размещения

категории 3* и выше*

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

2.1.

Количество

предпринимательских

инициатив,

направленных на

развитие туризма,

обеспеченных

грантовой

поддержкой

0,0000 2020

- - - 385,0

000

1 265

,0000

1 915

,0000

2 765

,0000

Условна

я

единица

НП АИС «Туризм»

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Количество номеров в классифицированных

средствах размещения

765,8

6

766,0

2

766,0

4

766,1

7

766,3

8

766,9

8

Тысяча

единиц

769,20

768,2

2

767,8

9

767,6

3

767,3

8

766,9

3

НП

1.2. Количество номерного фонда, отобранного

для реконструкции и создания с

государственной поддержкой в форме

льготного кредитования

19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53

Тысяча

единиц

19,53

19,5319,5319,5319,5319,53

ФП

1.3. Количество инвестиционных проектов,

поддержанных путем софинансирования

строительства (реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Условная

единица

74,00

0,000,000,000,000,00

ФП

1.4. Количество общественных инициатив,

направленных на развитие туризма

150,0

0

150,0

0

150,0

0

150,0

0

525,0

0

525,0

0

Условная

единица

525,00

525,0

0

525,0

0

525,0

0

525,0

0

525,0

0

ФП

1.5. Пропускная способность

многофункциональных туристических

комплексов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

человек

-

0,000,000,000,000,00

ФП

1.6. Осуществлено инвестиций в целях реализации

туристических проектов в рамках ТОР, СПВ,

АЗ РФ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

рублей

1 000,00

0,000,000,000,000,00

ФП

1.7. Количество номеров в классифицированных

средствах размещения категории до 2*

350,1

0

352,2

0

353,3

0

354,4

0

355,5

0

356,6

0

Тысяча

единиц

358,90

358,9

0

358,8

0

358,7

0

358,1

0

357,7

0

ФП

1.8. Количество номеров в классифицированных

средствах размещения категории 3* и выше*

400,1

0

401,1

0

402,2

0

403,3

0

404,4

0

405,5

0

Тысяча

единиц

410,33

410,3

0

409,9

0

408,8

0

407,7

0

406,6

0

ФП

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

2.1. Количество предпринимательских инициатив,

направленных на развитие туризма,

обеспеченных грантовой поддержкой

1 265

,00

1 265

,00

1 265

,00

1 265

,00

1 915

,00

1 915

,00

Условная

единица

1 915,00

1 915

,00

1 915

,00

1 915

,00

1 915

,00

1 915

,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.3

Реализованы

проекты по

проектированию

туристского

центра города .

Нарастающий

итог

Единица

- - 4,00

00

28,0

000

59,0

000

70,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

К концу 2023 года планируется реализовать 31 проект по проектированию туристского кода центра города.

К концу 2024 года планируется реализовать 70 проектов по проектированию туристского кода центра города.

1.5

Субъектами

предпринимате

льской

деятельности

реализованы

инвестиционны

е проекты по

Единица

- - 35,0

000

50,0

000

159,

000

0

159,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

созданию

туристической

инфраструктуры

посредством

льготного

кредитования

кредитными

организациями .

Нарастающий

итог

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

Предпринимателями посредством реализации механизма льготного кредитования российскими банками осуществляется строительство (реконструкция) объектов капитального

строительства, включая выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации, подготовку проектной документации, проведение экспертизы в отношении

результатов инженерных изысканий и проектной документации, проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости. В отборе могут участвовать

инвестиционные проекты по строительству (реконструкции) гостиниц (категории не менее "три звезды) площадью не менее 5000 кв. м. или с номерным фондом от 120 номеров, а

также по строительству многофункциональных комплексов. Значение в 2023 году достигается при отборе для участия в программе льготного кредитования 159 объектов

(единиц).

1.8

Поддержаны

инвестиционны

е проекты

путем

софинансирован

ия

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающе

й

инфраструктуры

с длительным

Условна

я

единица

- - 53,0

000

74,0

000

74,0

000

-

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 26,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сроком

окупаемости.

Нарастающий

итог

национально-

культурных

традиций

 Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры

с длительным сроком окупаемости в рамках инвестиционных проектов. Произведен конкурсный отбор объектов обеспечивающей инфраструктуры, включающие строительство

автомобильных дорог, канализаций и очистных сооружений, подведение и водоотведение и тд. на туристических территориях на 2021 и 2022 годы. Распределение указанной

субсидии утверждено Федеральным законом "О федеральном бюджета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.".

1.1

1

Обеспечена

поддержка

реализации

общественных

инициатив,

направленных

на развитие

туристической

инфраструктуры

, в форме

межбюджетных

трансфертов

(пляжи и

национальные

туристские

маршруты).

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- - 0,00

00

150,

000

0

516,

000

0

745,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

 Произведен отбор заявок субъектов Российской Федерации и поддержаны общественные инициативы, направленные на создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек,

озер, водохранилищ или иных водных объектов, а также создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.1

3

Осуществлено

туристическое

территориально

е планирование

(проектировани

е) на уровне

Российской

Федерации и

туристических

макрорегионов .

Нарастающий

итог

Единица

- - 0,00

00

3,00

00

7,00

00

13,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

Разработаны туристические территориальные проекты на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов. В 2023 году разработаны 3 проекта, в 2024 году

разработано 6 проектов

1.1

8

Обеспечена

реализация

инвестиционны

х проектов и

разработка

мастер-планов

развития

туристских

территорий в

рамках

предоставления

Единица

- - 53,0

000

81,0

000

99,0

000

110,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

бюджетных

инвестиций АО

"Корпорация

Туризм.РФ".

Нарастающий

итог

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

Количество реализуемых в 2021 – 2024 годах АО «Корпорация Туризм.РФ» инвестиционных проектов в сфере туризма - не менее 100, в том числе в 2021 году - не менее 50, в

2022 году - не менее 25, в 2023 году - не менее 15, в 2024 году - не менее 10;

Количество разработанных в 2021 – 2024 годах АО «Корпорация Туризм.РФ» мастер-планов развития туристских территорий - не менее 10 , в том числе в 2021 году - не менее 3,

2022 году - не менее 3, в 2023 году - не менее 3, в 2024 году - не менее 1.

1.2

0

Сельскохозяйст

венным

товаропроизвод

ителям

предоставлена

государственна

я поддержка в

целях

реализации

проектов по

развитию

сельского

туризма.

Нарастающий

итог

Единица

- - - 50,0

000

140,

000

0

266,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

 К 2024 году не менее 266 проектов по развитию сельского туризма (агротуризма) реализованы сельскохозяйственными товаропроизводителями с привлечением средств

государственной поддержки
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.2

1

Реализован

комплекс мер

по

планированию

объектов

обеспечивающе

й

инфраструктуры

туристских

территорий,

включая

объекты

инфраструктуры

воздушного

транспорта,

железнодорожно

й,

автодорожной,

водной и иной

транспортной

инфраструктуры

, с учетом

требований по

обеспечению

доступности

туристских

объектов и

услуг в

приоритетных

сферах

жизнедеятельно

Единица

- - - 2,00

00

4,00

00

6,00

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сти

маломобильных

групп

населения,

направленный

на реализацию

мастер-планов

развития

туристских

территорий.

Нарастающий

итог

За период с 2022 по 2024 годы разработаны и утверждены 6 перечней объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, по два в год:

- перечень объектов, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров;

- перечень объектов, планируемых к финансированию из других источников с указанием этих источников.

1.2

2

Реализован

комплекс мер,

направленных

на развитие

туризма на

территории

ДФО и АЗ РФ

(в рамках

механизмов

государственно

й поддержки,

реализуемых

Единица

- - - 3,00

00

6,00

00

9,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Минвостокразви

тия России).

Нарастающий

итог

исторических и

национально-

культурных

традиций

К 2024 году будет обеспечена разработка и реализация комплекса мер, включающего в себя не менее 9 мероприятий по поддержке развития туризма на территории Дальнего

Востока и Арктики, из них в 2022 году будет реализовано не менее 3 мероприятий, в 2023 году - не менее 3 мероприятий, в 2024 году - не менее 3 мероприятий.

1.2

3

Отобраны

проекты,

реализация

которых

направлена на

развитие

туристической

инфраструктуры

ООПТ

посредством

привлечения

сторонних

источников

финансировани

я. Нарастающий

итог

Единица

- - 1,00

00

3,00

00

5,00

00

7,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

К концу 2024 года будет отобрано не менее 7 проектов, направленных на развитие туристкой инфраструктуры ООПТ посредством привлечения сторонних источников

финансирования, из них в 2021 году будет проработано не менее 1 предложения, в 2022 году - не менее 2 предложений, в 2023 году - не менее 2 предложений, в 2024 году - не

менее 2 предложений

1.2

4

Поддержана

реализация

предложений

Единица

- - 1,00

00

5,00

00

10,0

000

15,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ФГБУ,

осуществляющи

х управление

ООПТ,

направленных

на улучшение

транспортной

доступности

особо

охраняемых

природных

территорий

федерального

значения.

Нарастающий

итог

е работ) развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

К концу 2024 года будут поддержаны поступившие от ФГБУ, осуществляющих управление ООПТ, предложения, направленные на улучшение транспортной доступности не

менее 15 ООПТ, из них в 2021 году будет проработано не менее 1 предложения, в 2022 году - не менее 4 предложений, в 2023 году - не менее 5 предложений, в 2024 году - не

менее 5 предложений

1.2

5

Реализована

поддержка

российских

организаций с

целью

приобретения

(строительства)

новых

гражданских, в

том числе

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

-- - - -



17

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

круизных судов,

в виде

предоставления

судового

утилизационног

о гранта

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

До конца 2024 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации утверждено 4 ежегодных приказа (1 приказ в год) «О предоставлении субсидии из

федерального бюджета российской организации на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских, в том числе круизных судов взамен судов,

сданных на утилизацию».

Большая часть гражданского флота Российской Федерации в настоящее время состоит из судов, выслуживших нормативные сроки службы и не соответствующих по своему

физическому и моральному состоянию современным требованиям безопасности и экологичности. В свою очередь, благодаря реализации государственной поддержки, в

настоящее время есть реальная возможность обновления устаревшего флота и создания новых туристических ниш.

1.2

6

Реализованы

мероприятия по

поддержке

сельскохозяйств

енных

товаропроизвод

ителей,

осуществляющи

х деятельность

в сфере

сельского

туризма

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий по поддержке сельского туризма

1.2

7

Реализован

комплекс мер

по созданию

(модернизации)

объектов

спортивной

инфраструктуры

, в том числе в

целях развития

туризма

Единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

В рамках реализации результата осуществляется подготовка и утверждение Минспортом России документа, содержащего мероприятия по созданию (модернизации) объектов

спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма. В данный документ включаются обьекты спортивной инфраструктуры, планируемые к вводу в эксплуатацию

в соответствующем году и являющиеся, в том числе привлекательными для посещения туристами. Результатом определенных мероприятий являются введеннные в

эксплуатацию объекты спорта, информация о которых опубликована на официальном сайте Минспорта России.

1.2

8

Обеспечена

реализация

новых

инвестиционны

х туристских

проектов в ТОР,

СПВ и АЗРФ.

Нарастающий

Единица

- - 0,00

00

55,0

000

85,0

000

116,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

итог нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

К 2024 году будет обеспечена реализация не менее 116 туристических проектов в рамках осуществления деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ, из них в 2022 году будет реализовано

не менее 55 проектов, в 2023 году - не менее 30 проектов, в 2024 году - не менее 31 проекта

1.2

9

Создана

инженерная и

транспортная

инфраструктура

на территории

субъектов

Российской

Федерации в

целях развития

туристских

кластеров.

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- - - 12,0

000

28,0

000

44,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

Поддержаны мероприятия по созданию к 2024 году 44 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории субъектов Российской Федерации в целях развития

туристических кластеров (нарастающим итогом).
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.3

0

Осуществлено

строительство

объекта

"велодорожка

"Куршский

велотракт" в

национальном

парке

"Куршская

коса"

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

Обеспечена реализация мероприятий по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры национального парка «Куршская коса» за счет средств федерального бюджета.

Подготовлен отчет.

1.3

1

Построены

(реконструирова

ны) объекты

обеспечивающе

й

инфраструктуры

в рамках

реализации

мероприятия по

комплексному

развитию

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

6,00

00

8,00

00

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

спортивно-

туристического

комплекса

"Шерегеш".

Нарастающий

итог

го

имущества

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области-Кузбасса на софинансирование строительства (реконструкции) 8 объектов обеспечивающей

и туристической инфраструктуры спортивно-туристического комплекса «Шерегеш», из них в 2022 году 1 объект, в 2023 году 5 объектов, в 2024 году 2 объекта.

1.3

2

Утвержден план

мероприятий по

развитию

инфраструктуры

яхтенного

туризма Азово-

Черноморского

бассейна

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

В 2023 году утвержден план мероприятий, предусматривающий формирование перечня приоритетных локаций для размещения марин (яхтенных портов) в целях развития

инфраструктуры яхтенного туризма Азово-Черноморского бассейна

1.3

Создана Условна

- - - - 20,0 -

Оказание- 0,0000 2023

- -

Создание условий

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3

(модернизирова

на)

инфраструктура

на особо

охраняемых

природных

территориях в

целях развития

экологического

туризма

я

единица

000

услуг

(выполнени

е работ)

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

Ежегодно не менее 20 федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление ООПТ, доведены субсидии из федерального бюджета с целью

реализации мероприятий по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры в ООПТ.

1.3

4

Учреждена

специальная

проектная

компания в

рамках

создания

Всероссийского

пляжного

семейного

курорта "Новая

Анапа"

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

-

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

и

(структурно

го

подразделе

ния)

- 0,0000 2022

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

исторических и

национально-

культурных

традиций

В рамках исполнения указания Президента Российской Федерации от 12 октября 2022 г. № Пр-1972 о создании Всероссийского пляжного семейного курорта "Новая Анапа" в

соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой"), утвержденным Правительством Российской Федерации, в 2023 году создана специальная проектная (управляющая)

компания.

1.3

5

Проведен

всероссийский

конкурс на

разработку

архитектурных,

планировочных

и

градостроитель

ных решений

развития

будущей

туристской

территории в

рамках

создания

Всероссийского

пляжного

семейного

курорта "Новая

Анапа"

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

-

Благоустро

йство

территории

, ремонт

объектов

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2022

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

 В рамках исполнения указания Президента Российской Федерации от 12 октября 2022 г. № Пр-1972 о создании Всероссийского пляжного семейного курорта "Новая Анапа" в

соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой"), утвержденной Правительством Российской Федерации, в 2023 году организован и проведен открытый всероссийский
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

конкурс с международным участием на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений развития будущей туристской территории проекта

1.1

Сохранен объем

выпуска

продукции

народных

художественны

х промыслов

МЛРД

РУБ

- - - 6,80

00

6,87

00

6,94

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

Развитие

промышленно

сти социально

значимых

товаров

6,8000 2021

7,01

00

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

Предоставлены субсидии из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных

художественных промыслов в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2019 г. № 1679

1.2

Созданы

объекты

инфраструктуры

особых

экономических

зон

туристического

кластера в

Северо-

Кавказском

федеральном

округе

ЕД

- - - 6,00

00

20,0

000

15,0

000

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

Повышение

инвестиционн

ой и

туристической

привлекательн

ости Северо-

Кавказского

федерального

округа

0,0000 2021

2,00

00

-

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

В целях увеличения туристического потока на курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе к 2025 году будут построены и введены в эксплуатацию

43 объекта инфраструктуры ВТРК "Архыз", ВТРК "Эльбрус", ВТРК "Ведучи", ВТРК "Мамисон" в составе особых экономических зон туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе (горнолыжные трассы, пассажирские подвесные канатные дороги, системы искусственного снегообразования, а также иные объекты

транспортной и инженерной инфраструктуры)

1.4

Введены в

эксплуатацию

объекты

водоснабжения,

водоотведения

и очистные

сооружения

ЕД

- - - 1,00

00

4,00

00

3,00

00

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

Социально-

экономическое

развитие

субъектов

Северо-

Кавказского

федерального

округа

4,0000 2021

7,00

00

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -

В целях повышения качества предоставления коммунальных услуг населению завершено строительство и реконструкция (модернизация) 15 объектов водоснабжения и

водоотведения, в т.ч. 7 объектов в Республике Дагестан, 4 объекта в Республике Северная Осетия-Алания, 1 объекта в Чеченской Республике, 1 объекта в Ставропольском крае,

2 объекта в Кабардино-Балкарской Республике.

1.6

Реализован

комплекс мер

по

приоритетной

поддержке

инвестиционны

х проектов в

рамках

ЕД

- - - - 1,00

00

1,00

00

Обеспечен

ие

реализации

федерально

го проекта

(результата

федерально

го проекта)

Повышение

инвестиционн

ой и

туристической

привлекательн

ости Северо-

Кавказского

федерального

0,0000 2021

1,00

00

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

-- - - -



26

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

механизмов АО

"КАВКАЗ.РФ"

округа макроэкономическ

ой стабильности

АО "КАВКАЗ.РФ" к 2025 году будет реализован комплекс мер по поддержке инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа, в т.ч. привлечено

26 557,0 млн рублей внебюджетных инвестиций и создано 1 215 рабочих мест

1.7

Реализована в

лизинг

автомобильная

техника в

рамках

оказанной

поддержки

российским

лизинговым

организациям

при

предоставлении

лизингополучат

елю скидки по

уплате

авансового

платежа по

договорам

лизинга

колесных

транспортных

средств,

заключенным в

2018 - 2023

годах

шт

- - - - 7 00

0,

000

0

7 00

0,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

Развитие

автомобилестр

оения и

транспортного

машиностроен

ия

0,0000 2022

7 00

0,

000

0

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Предоставляется субсидия российским лизинговым организациям  на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю

скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2023 годах.

Субсидия предоставляется российским лизинговым организациям в целях обеспечения удовлетворения российскими производителями потребности граждан и организаций в

конкурентоспособной технике, соответствующей современному уровню международных требований по безопасности и экономичности, в рамках заключенных соглашений о

предоставлении субсидии, заключенных между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и организацией.

В рамках реализации мер поддержки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 № 649 "Об утверждении Правил предоставления

субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового

платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2023 годах" обеспечен дополнительный объем реализации автомобильной техники на

льготных условиях не менее 73 500 единиц к 2030 году.

1.9

Осуществлено

строительство

гражданских

судов,

приобретенных

с

использованием

программы

льготного

лизинга.

Нарастающий

итог

ЕД

- - - 67,0

000

76,0

000

85,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

Стимулирован

ие спроса на

отечественну

ю продукцию

судостроитель

ной

промышленно

сти

57,0000 2021

94,0

000

-

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

Выполнено обновление флота гражданских судов за счет строительства более 130 судов в рамках реализации программ лизинга

1.1

0

Реконструирова

ны и (или)

капитально

отремонтирован

ы региональные

и (или)

муниципальные

ЕД

1,00

00

14,0

000

23,0

000

32,0

000

47,0

000

77,0

000

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

Обеспечение

качественно

нового уровня

развития

инфраструктур

ы культуры

(«Культурная

14,0000 2020

- -

Увеличение числа

посещений

культурных

мероприятий в три

раза по сравнению

с показателем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

театры юного

зрителя и

театры кукол .

Нарастающий

итог

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

среда»)

К концу 2024 года будет реконструировано 77 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. В 2021 году – 9; в 2022 году – 9; в 2023 году – 15; в 2024 году

– 30. Реконструированные театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными

системами. Таким образом, реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов спектаклей. В  Российской Федерации всего насчитывается 150 театров юного

зрителя и театров кукол. Благодаря реализации мероприятия реконструкция и (или) капитальный ремонт будут осуществлены в 46% из них.

1.1

2

Введены в

эксплуатацию

объекты

капитального

строительства

государственно

й

собственности

Российской

Федерации,

приобретены

объекты

недвижимого

имущества в

государственну

ю

собственность

Российской

Федерации.

ЕД

- - - 14,0

000

34,0

000

47,0

000

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

Развитие

инфраструктур

ы

здравоохранен

ия

5,0000 2021

67,0

000

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Нарастающий

итог

В 2023-2025 годах предусматривается строительство, реконструкция и ввод 53 объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации. 7

федеральных органов исполнительной власти (7 объектов Министерства здравоохранения Российской Федерации, 23 объекта Управления делами Президента Российской

Федерации, 1 объект Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 3 объекта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека, 14 объектов капитального строительства публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства", 4 объекта Федерального медико-

биологического агентства и 1 объекта Федеральной таможенной службы)

1.1

4

Обеспечена

реализация

закупки единиц

спортивного

инвентаря и

оборудования

для оснащения

спортивных

школ

шт

- - - 9 00

0,

000

0

- -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

Развитие

промышленно

сти социально

значимых

товаров

5 000,00

00

2021

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

Осуществлена закупка спортивного инвентаря и оборудования в целях поставки в спортивные школы в субъектах Российской Федерации

(Значения результата на 2022-2024 гг. будут уточнены при доведении БА  на реализацию мероприятия в указанный период)

1.1

5

В субъектах

Российской

Федерации

актуализирован

ы действующие

государственны

е программы

формирования

комфортной

УСЛ ЕД

1,00

00

1,00

00

1,00

00

84,0

000

84,0

000

84,0

000

Утвержден

ие

документа

Формирование

комфортной

городской

среды

1,0000 2019

84,0

000

-

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

городской

среды по

результатам

проведения

голосования по

отбору

общественных

территорий и

формирования

адресного

перечня

территорий,

подлежащих

благоустройству

в следующем

году

 Субъектами Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды, проведенио голосование по отбору

общественных территорий, сформированы адресные перечни территорий (подлежащих благоустройству в следующем году).

1.1

6

Утверждена

проектная

документация

по объектам

капитального

строительства

ЕД

- - - 24,0

000

27,0

000

1,00

00

Обеспечен

ие

реализации

федерально

го проекта

(результата

федерально

го проекта)

Социально-

экономическое

развитие

субъектов

Северо-

Кавказского

федерального

округа

0,0000 2021

- -

Улучшение

качества городской

среды в полтора

раза

-- - - -

В целях обеспечения условий для реализации проектов развития социальной и инженерной инфраструктуры субъектам Российской Федерации, входящим в состав Северо-

Кавказского федерального округа, предоставлены иные межбюджетные трансферты на разработку проектной документации на 52 объекта строительства (реконструкции) в

области жилищно-коммунального хозяйства и санитарно-эпидемиологического благополучия, предусматривающие достижение положительного эффекта для не менее чем 30
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

процентов численности населения субъектов Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа.

1.1

7

Проведена

реновация

федеральных

организаций

отрасли

культуры,

направленная

на улучшение

качества

культурной

среды .

Нарастающий

итог

ЕД

0,00

00

1,00

00

2,00

00

3,00

00

4,00

00

15,0

000

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

Обеспечение

качественно

нового уровня

развития

инфраструктур

ы культуры

(«Культурная

среда»)

1,0000 2020

- -

Увеличение числа

посещений

культурных

мероприятий в три

раза по сравнению

с показателем 2019

года

-- - - -

К концу 2024 года будет проведена реновация 15 федеральных организаций отрасли культуры.В 2020 году  проведена реновация 1 организации,

в 2021 году – 1;

в 2022 году – 1;

в 2023 году – 1;

в 2024 году – 11;

Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации,

капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных

пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов. Действующие организации отрасли культуры

станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет

способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную

деятельность и, как следствие, повысит динамику посещаемости.

 

1.1

Проведена

реновация

ЕД

- 1,00

00

4,00

00

6,00

00

12,0

000

36,0

000

Строительс

тво

Обеспечение

качественно

1,0000 2020

- -

Увеличение числа

посещений

-- - - -



32

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

9

региональных и

(или)

муниципальных

организаций

отрасли

культуры,

направленная

на улучшение

качества

культурной

среды .

Нарастающий

итог

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

нового уровня

развития

инфраструктур

ы культуры

(«Культурная

среда»)

культурных

мероприятий в три

раза по сравнению

с показателем 2019

года

К концу 2024 года будет проведена реновация 36 региональной и муниципальной организации отрасли культуры, в 2020 году –1;

в 2021 году – 3;

в 2022 году – 2;в 2023 году – 6;в 2024 году – 24;

Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации,

капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с

ограниченными возможностями здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать  мультимедийные

технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями

отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

2

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том

числе для детей

2.1

Обеспечена

поддержка

общественных

инициатив в

форме

Единица

- - - 295,

000

0

449,

000

0

595,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

межбюджетных

трансфертов на

создание

модульных

некапитальных

средств

размещения

(кемпинги и

автокемпинги).

Нарастающий

итог

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

 Произведен конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой поддержки

общественным инициативам. В 2022 году в результат включены поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств

размещения (распределение по субъектам Российской Федерации утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. № 958-р, изменение

действующих Правил в части выделения средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены постановлением

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. №724).

2.2

Обеспечено

предоставление

межбюджетных

трансфертов

субъектам

Российской

Федерации в

целях

предоставления

грантов на

развитие

инфраструктуры

туризма.

Единица

- - - 520,

000

0

1 02

6,

000

0

1 52

0,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Нарастающий

итог

национально-

культурных

традиций

 Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов.

2.3

Обеспечена

грантовая

поддержка

общественных и

предпринимате

льских

инициатив,

направленных

на развитие

внутреннего и

въездного

туризма.

Нарастающий

итог

Единица

- - 450,

000

0

450,

000

0

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Создание условий

для воспитания

гармонично

развитой и

социально

ответственной

личности на основе

духовно-

нравственных

ценностей народов

Российской

Федерации,

исторических и

национально-

культурных

традиций

-- - - -

 Мероприятие реализуется по итогам конкурсного отбора для поддержки (стимулирования) предпринимательских инициатив по развитию инфраструктуры туризма с целью

расширения предложений сервисов и услуг в субъектах, повышению качества туринфраструктуры и расширения туристического сезона. Развитие инфраструктуры туризма

включает в себя такие мероприятия, как приобретение туристского оборудования, оборудования для туристских информационных центров и пунктов проката и так далее.

2.4

Введены в

эксплуатацию

номера в

модульных

некапитальных

Единица

- - - - 6 86

9,

000

0

14 4

89,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 309,0000 2023

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

средствах

размещения.

Нарастающий

итог

Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, в субъектах

Российской Федерации. В 2023 году создано не менее 6 869 номеров, в 2024 году создано не менее 14 489 номеров (нарастающим итогом).
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой0

Реализованы проекты по

проектированию

туристского центра

города

1.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 6 555 223,616 555 2

23,61

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 6 079 000,006 079 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.1.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 6 079 000,006 079 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 6 079 000,006 079 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 6 555 223,616 555 2

23,61

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Субъектами

предпринимательской

деятельности

реализованы

инвестиционные

проекты по созданию

туристической

инфраструктуры

посредством льготного

кредитования

кредитными

организациями

1.2

17 610

974,10

0,00 120 560

,00

0,000,00 0,00 23 053 287,205 321 7

53,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

2 723 5

44,10

0,00 560,000,000,00 0,00 8 045 857,205 321 7

53,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

14 887 

430,00

0,00 120 000

,00

0,000,00 0,00 15 007 430,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Поддержаны

инвестиционные

проекты путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

1.3

34 846

584,53

0,00 37 779

466,80

0,000,00 0,00 72 626 051,330,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

9 280 6

55,30

0,00 7 510 2

55,10

0,000,00 0,00 16 790 910,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

9 280 6

55,30

0,00 7 510 2

55,10

0,000,00 0,00 16 790 910,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

9 280 6

55,30

0,00 7 510 2

55,10

0,000,00 0,00 16 790 910,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

10 957 

484,53

0,00 11 526 

363,10

0,000,00 0,00 22 483 847,630,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

23 889 

100,00

0,00 26 253 

103,70

0,000,00 0,00 50 142 203,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена поддержка

реализации

общественных

инициатив,

направленных на

развитие туристической

инфраструктуры, в

форме межбюджетных

трансфертов (пляжи и

национальные

туристские маршруты)

1.4

1 819 1

27,70

0,00 0,000,000,00 0,00 6 499 456,074 680 3

28,37

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

1 258 4

07,20

0,00 0,000,000,00 0,00 4 369 541,703 111 1

34,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

1 258 4

07,20

3 111 1

34,50
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.4.1.1

.

0,00 0,000,000,00 0,00 4 369 541,700,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.4.1.1

.1.

1 258 4

07,20

0,00 0,000,000,00 0,00 4 369 541,703 111 1

34,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

1 291 5

34,09

0,00 0,000,000,00 0,00 4 577 681,803 286 1

47,71

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

527 593

,61

0,00 0,000,000,00 0,00 1 921 774,271 394 1

80,66

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

туристическое

территориальное

планирование

(проектирование) на

1.5

290 299

,40

0,00 1 364 6

39,40

0,000,00 1 190 8

59,20

3 688 087,40842 289

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

уровне Российской

Федерации и

туристических

макрорегионов

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

290 299

,40

0,00 1 364 6

39,40

0,000,00 1 190 8

59,20

3 688 087,40842 289

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена реализация

инвестиционных

проектов и разработка

мастер-планов развития

1.6

95 664

831,20

0,00 102 210

 122,40

0,000,00 86 769

429,60

344 570 893,6

0

59 926

510,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

туристских территорий в

рамках предоставления

бюджетных инвестиций

АО "Корпорация

Туризм.РФ"

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

15 978 

197,00

0,00 17 880 

211,10

0,000,00 11 194 

692,00

55 111 412,4010 058 

312,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

79 686 

634,20

0,00 84 329 

911,30

0,000,00 75 574 

737,60

289 459 481,2

0

49 868 

198,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана инженерная и

транспортная

инфраструктура на

1.7

10 408

423,37

0,00 0,000,000,00 10 753

844,59

29 516 566,338 354 2

98,37

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территории субъектов

Российской Федерации в

целях развития

туристских кластеров

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

3 427 1

25,90

0,00 0,000,000,00 10 487 

265,60

22 127 369,508 212 9

78,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.7.1.1

.

3 427 1

25,90

0,00 0,000,000,00 10 029 

402,30

21 669 506,208 212 9

78,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.7.1.1

.1.

3 427 1

25,90

0,00 0,000,000,00 10 029 

402,30

21 669 506,208 212 9

78,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

3 472 1

07,67

0,00 0,000,000,00 10 295 

981,29

22 122 387,338 354 2

98,37

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

6 936 3

15,70

0,00 0,000,000,00 0,00 6 936 315,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлено

строительство объекта

"велодорожка

"Куршский велотракт" в

национальном парке

"Куршская коса"

1.8

353 387

,40

0,00 0,000,000,00 0,00 525 897,30172 509

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

353 387

,40

0,00 0,000,000,00 0,00 525 897,30172 509

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Построены

(реконструированы)

объекты

обеспечивающей

инфраструктуры в

рамках реализации

мероприятия по

комплексному развитию

спортивно-

туристического

комплекса "Шерегеш"

1.9

1 748 4

20,00

0,00 0,000,000,00 519 050

,30

4 791 745,502 524 2

75,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

1 232 0

30,00

0,00 0,000,000,00 237 000

,00

2 180 310,00711 280

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.9.1.1

.

1 232 0

30,00

0,00 0,000,000,00 237 000

,00

2 180 310,00711 280

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.9.1.1

.1.

1 232 0

30,00

0,00 0,000,000,00 237 000

,00

2 180 310,00711 280

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

1 748 4

20,00

0,00 0,000,000,00 519 050

,30

4 791 745,502 524 2

75,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана

(модернизирована)

инфраструктура на особо

охраняемых природных

территориях в целях

развития экологического

туризма

1.11

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 400 000,001 400 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 400 000,001 400 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей0

Обеспечена поддержка

общественных

инициатив в форме

межбюджетных

трансфертов на создание

модульных

некапитальных средств

размещения (кемпинги и

автокемпинги)

2.1

9 413 9

18,94

0,00 0,000,000,00 0,00 10 479 316,171 065 3

97,23

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

4 700 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 5 400 000,00700 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.1.1.1

.

4 700 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 5 400 000,00700 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.1.1.1

.1.

4 700 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 5 400 000,00700 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

4 889 0

57,67

0,00 0,000,000,00 0,00 5 642 785,56753 727

,89

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

4 524 8

61,27

0,00 0,000,000,00 0,00 4 836 530,61311 669

,34

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

предоставление

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации в

целях предоставления

грантов на развитие

инфраструктуры туризма

2.2

2 303 7

49,80

0,00 0,000,000,00 0,00 4 637 439,652 333 6

89,85

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

1 550 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 3 100 000,001 550 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.2.1.1

.

1 550 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 3 100 000,001 550 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.2.1.1

.1.

1 550 0

00,00

0,00 0,000,000,00 0,00 3 100 000,001 550 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

1 599 2

53,76

0,00 0,000,000,00 0,00 3 230 783,721 631 5

29,96

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

704 496

,04

0,00 0,000,000,00 0,00 1 406 655,93702 159

,89

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена грантовая

поддержка

общественных и

предпринимательских

инициатив,

направленных на

развитие внутреннего и

въездного туризма

2.3

33 479,

40

0,00 3 800 3

94,70

0,000,00 0,00 3 833 874,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

33 479,

40

1 179 1

06,60
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,000,000,00 0,00 1 212 586,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 2 621 2

88,10

0,000,00 0,00 2 621 288,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию

номера в модульных

некапитальных

средствах размещения

2.4

0,000,00 0,000,000,00 9 562 1

30,90

18 898 261,309 336 1

30,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 9 097 0

00,00

17 980 044,008 883 0

44,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

2.4.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 9 097 0

00,00

17 980 044,008 883 0

44,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.4.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 9 097 0

00,00

17 980 044,008 883 0

44,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 9 562 1

30,90

18 898 261,309 336 1

30,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

3

0,000,00 0,000,000,00 6 428 1

84,00

6 428 184,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 145 27

5 183,3

0

174 49

3 195,8

4

102 51

2 405,8

3

115 22

3 498,5

9

537 504 283,

56

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

40 827 

125,70

0,00 27 934 

772,20

0,000,00 38 635 

000,80

154 439 199,

90

47 042 

301,20

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

23 957 

857,72

0,00 11 526 

363,10

0,000,00 20 377 

162,49

88 302 716,4

5

32 441 

333,14

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

131 15

6 430,8

2

0,00 113 32

4 303,1

0

0,000,00 75 574 

737,60

372 331 679,

51

52 276 

207,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Реализованы проекты по

проектированию туристского центра

города

0,00 0,00 0,00 675 444,4

4

1 350 888

,89

2 026 333

,33

6079000

5 403 555

,56

4 728 111

,11

4 052 666

,67

3 377 222

,22

2 701 777

,78

1.2. Субъектами предпринимательской

деятельности реализованы

инвестиционные проекты по созданию

туристической инфраструктуры

посредством льготного кредитования

кредитными организациями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 710 981

,70

5321753.1

4 572 559

,00

3 864 094

,60

3 248 375

,80

2 678 484

,80

2 159 632

,90

1.3. Поддержаны инвестиционные проекты

путем софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.4. Обеспечена поддержка реализации

общественных инициатив,

направленных на развитие

туристической инфраструктуры, в форме

межбюджетных трансфертов (пляжи и

национальные туристские маршруты)

0,00 0,00 0,00 345 681,6

1

691 363,2

2

1 037 044

,83

3111134.5

2 765 452

,89

2 419 771

,28

2 074 089

,67

1 728 408

,06

1 382 726

,44

1.5. Осуществлено туристическое

территориальное планирование

(проектирование) на уровне Российской

Федерации и туристических

макрорегионов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842 289,4

0

842289.4

842 289,4

0

842 289,4

0

842 289,4

0

842 289,4

0

842 289,4

0

1.6. Обеспечена реализация инвестиционных

проектов и разработка мастер-планов

0,00 0,00 10 058 31

2,30

10 058 31

2,30

10 058 31

2,30

10 058 31

2,30

10058312.3

10 058 31

2,30

10 058 31

2,30

10 058 31

2,30

10 058 31

2,30

10 058 31

2,30
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

развития туристских территорий в

рамках предоставления бюджетных

инвестиций АО "Корпорация

Туризм.РФ"

1.7. Создана инженерная и транспортная

инфраструктура на территории

субъектов Российской Федерации в

целях развития туристских кластеров

0,00 0,00 2 000 000

,00

4 000 000

,00

6 000 000

,00

9 542 978

,00

8282978

8 142 978

,00

8 142 978

,00

8 142 978

,00

8 142 978

,00

9 542 978

,00

1.8. Осуществлено строительство объекта

"велодорожка "Куршский велотракт" в

национальном парке "Куршская коса"

0,00 0,00 66 209,90 66 209,90 66 209,90 66 209,90

172509.9

66 209,9066 209,9066 209,9066 209,9066 209,90

1.9. Построены (реконструированы) объекты

обеспечивающей инфраструктуры в

рамках реализации мероприятия по

комплексному развитию спортивно-

туристического комплекса "Шерегеш"

0,00 0,00 0,00 213 384,0

0

711 280,0

0

711 280,0

0

711280

711 280,0

0

711 280,0

0

711 280,0

0

711 280,0

0

711 280,0

0

1.10. Создана (модернизирована)

инфраструктура на особо охраняемых

природных территориях в целях

развития экологического туризма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1400000

1 400 000

,00

0,000,000,000,00

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1. Обеспечена поддержка общественных

инициатив в форме межбюджетных

трансфертов на создание модульных

некапитальных средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

0,00 0,00 0,00 77 777,78 155 555,5

6

233 333,3

3

700000

622 222,2

2

544 444,4

4

466 666,6

7

388 888,8

9

311 111,1

1

2.2. Обеспечено предоставление

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации в целях

0,00 0,00 0,00 172 222,2

2

344 444,4

4

516 666,6

7

1550000

1 377 777

,78

1 205 555

,56

1 033 333

,33

861 111,1

1

688 888,8

9
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

предоставления грантов на развитие

инфраструктуры туризма

2.3. Обеспечена грантовая поддержка

общественных и предпринимательских

инициатив, направленных на развитие

внутреннего и въездного туризма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.4. Введены в эксплуатацию номера в

модульных некапитальных средствах

размещения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8883044

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Произведен отбор проектов по формированию туристически привлекательных центров городов

1.1.

Реализованы проекты по формированию туристически привлекательных центров городов

1.2.

 Риск:1. Неисполнение субъектом Российской Федерации обязательств по софинансированию мероприятия.

2. Срыв сроков проведения закупочных процедур, а также сроков заключения государственных контрактов на проведение работ и связанные с этим

ограничения по срокам реализации обязательства субъектом Российской Федерации, в случае позднего финансирования.

Реагирование в случае наступления риска:

1. Применение мер предусмотренных бюджетным законодательством.

Предупреждение риска:

1. Контроль за своевременным и в полном объеме исполнением субъектами Российской Федерации взятых на себя обязательств по

софинансированию.

2. Своевременность проведения закупочных процедур.

1.2.1

.

Обеспечено проведение отбора инвестиционных проектов для субсидирования части процентной ставки по кредитам на строительство

(реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры

1.3.

 Риск:1. Выбор кредитной массы в первые этапы реализации программы, что ограничит возможность предоставление кредитов новым заемщикам в

последующие отчетные периоды.

2. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация (снижение инвестиционной активности) в стране.

3. Повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Реагирование в случае наступления риска:

1. Проработка критериев для отбора заемщиков.

Предупреждение риска:

1. Подготовка предложений по критериям отбора в соответствии с потребностями туристской отрасли.

1.3.1

.

 Результат «1. Обеспечен комплекс мер по расширению границ и созданию новых территорий опережающего социально-экономического развития

(далее – ТОР) для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма в Дальневосточном федеральном округе»

1.36

 Риск: Срыв сроков принятия нормативно-правового актаРеагирование в случае наступления риска: Применение мер, предусмотренных

законодательством в части срывов сроков принятия нормативно-правовых актов

Предупреждение риска: Контроль над соблюдением сроков прохождения различных этапов согласования нормативно-правового акта

1.36.

1

 Осуществление инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР

Риск: Недостижение целевого показателя по количеству туристских проектов, реализуемых в ТОР

Реагирование в случае наступления риска: Организация кампании по поиску новых инвесторов в проекты туристской или смежной

направленности в ТОР

Предупреждение риска: Мониторинг количества проектов и объема частных инвестиций, эффективности мер поддержки туристских проектов реал

1.36.

2
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Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

1.4.

 Риск:1. Срыв ввода в эксплуатацию объекта обеспечивающей инфраструктуры.

2. Банкротство инвестора, обеспечивающего строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры.

Реагирование в случае наступления риска:

Применение мер, предусмотренных бюджетным законодательством.

Предупреждение риска:

Разработка комплекса мер, направленного на предупреждение срыва выполнения условий создания инвестиционного проекта.

1.4.1

Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных

водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых

национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой

необходимой инфраструктуры и т.д.)

1.5.

 Риск: Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции  и введение ограничительных мер,

а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих передвижение населения.

Реагирование в случае наступления риска: корректировка показателей, результатов и объемов финансового обеспечения, предусмотренных на

реализацию мероприятия.

Предупреждение риска: принятие необходимых мер, направленных на обеспечение безопасных туристских поездок.

1.5.1

.

Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов

2.1.

 Риск:1. Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции и введение ограничительных мер,

а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих аналитическую исследовательскую работу;

2. Отсутствие профильных квалифицированных зарубежных специалистов, обладающих международным опытом, для проведения аналитической

исследовательской работы.

Реагирование в случае наступления риска:

1. Корректировка показателей и результатов, предусмотренных на реализацию мероприятия.

2. Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению участия профильных квалифицированных зарубежных специалистов, обладающих

международным опытом.

Предупреждение риска:

Разработка комплекса мер, направленного на предупреждение и возможность удаленного получения данных и дистанционного формата

взаимодействия для аналитической исследовательской работы.

2.1.1

.

Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

2.2.

Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов  субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие

инфраструктуры туризма)

2.3.
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 Риск: Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, введение ограничительных мер, а

также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих передвижение населения.

Реагирование в случае наступления риска: корректировка показателей, результатов и объемов финансового обеспечения, предусмотренных на

реализацию мероприятия.

Предупреждение риска: принятие необходимых мер, направленных на обеспечение безопасных туристских поездок.

2.3.1

.

Разработан и внесен комплекс мер по стимулированию предпринимательских инициатив в сфере туризма и индустрии гостеприимства

2.4.

2.5.

 Риск: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по «Туристическому территориальному планированию (проектированию) на

уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов» (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов

территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) – Концепции развития туристских

территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм).

2.5.1

.

Разработаны предложения по изменению документов территориального планирования Российской Федерации

2.6.

 Риск: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по «Туристическому территориальному планированию (проектированию) на

уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов» (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов

территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) – Концепции развития туристских

территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм).

2.6.1

.

Разработаны предложения по изменению документов территориального планирования субъектов Российской Федерации

2.7.

 Риск: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по «Туристическому территориальному планированию (проектированию) на

уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов» (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов

территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) – Концепции развития туристских

территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм).

2.7.1

.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Туристическая инфраструктура

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

Результат "Реализованы

проекты по

проектированию

туристского центра города

"

1.1

Шабаков А.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан проект

правил распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1.

1

Прочий тип документа

Разработан проект правил

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 -

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1.

2

Постановление

Утверждены Правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

-

Лысенкова Е.

В.

01.10.20

21

11 13 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

трансферов

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации

"Об утверждении правил

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" прошел

независимую

антикоррупционную

экспертизу " , значение:

0.0000

1.1.

3

Прочий тип документа

Cводка предложений,

автоматически

сформированная

официальным порталом для

размещения информации о

подготовке федеральными

органами исполнительной

власти проектов

нормативных правовых

актов и результатах их

общественного обсуждения

по итогам размещения

проекта постановления в

целях прохождения

независимой

антикоррупционной

экспертизы

-

Лысенкова Е.

В.

20.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 Федеральный портал

проектов нормативных

правовых актов

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации

"Об утверждении правил

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1.

4

Входящее письмо

Получены согласования

Минфина России и

Минюста России

-

Лысенкова Е.

В.

20.10.20

21

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов" согласован

заинтересованными

органами" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации

"Об утверждении Правил

распределения и

предоставления субъектам

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов" внесен в

Правительство

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

1.1.

5

Исходящее письмо

Проект постановления

внесен в Правительство

Российской Федерации в

установленном порядке в

соответствии с

постановлением

Правительства РФ от 1

июня 2004 г. N 260 "О

Регламенте Правительства

Российской Федерации и

Положении об Аппарате

Правительства Российской

Федерации"

-

Лысенкова Е.

В.

01.11.20

21

14 12 -

Контрольная точка

"Произведен отбор заявок

победителей конкурса

лучших проектов

туристского кода центра

города" , значение: 0.0000

1.1.

6

Протокол

Произведен отбор заявок

победителей конкурса

лучших проектов

туристского кода центра

города в 2021 году

-

Лысенкова Е.

В.

17.12.20

21

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.1.

7

Приказ

Проект приказа Ростуризма

об утверждении положения

федеральной конкурсной

-

Лысенкова Е.

В.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

10 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комиссии по организации и

проведению конкурса

разработан

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1.

8

Приказ

Утверждены документы

определяющие деятельность

федеральной комиссии

(приказ Ростуризма об

утверждении положения

федеральной конкурсной

комиссии по организации и

проведению конкурса )

-

Лысенкова Е.

В.

31.03.20

22

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

1.1.

9

Решение

Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов РФ для

распределения субсидий на

2023 год опубликовано

-

Лысенкова Е.

В.

30.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

10

Протокол

Протокол заседания

комиссии подписан

-

Лысенкова Е.

В.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Протокол заседания

конкурсной комиссии

опубликован"

1.1.

11

Протокол

Протокол заседания

конкурсной комиссии,

содержащий результаты

-

Лысенкова Е.

В.

30.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Официальный сайт

Ростуризма
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отбора заявок субъектов

Российской Федерации

опубликован на

Официальном сайте

Ростуризма

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

1.0000 , Документ

1.1.

12

Распоряжение

Разработан проект

постановления

Правительства Российской

Федерации

-

Штумпф А.

Э.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 СЭД

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

1.1.

13

Входящее письмо

Согласование

заинтересованных

федеральных органов

власти

-

Штумпф А.

Э.

20.03.20

23

09 11 СЭД

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

1.1.

14

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации

-

Штумпф А.

Э.

03.04.20

23

11 13 Официальный интернет-

портал правовой

информации pravo.gov.ru

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключено

соглашение о реализации

национального проекта" ,

Документ

1.1.

15

Соглашение

Заключено соглашение с

субъектами Российской

Федерации о реализации

национального проекта

-

Штумпф А.

Э.

10.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС "Электронный

бюджет"



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Документ

1.1.

16

Соглашение

Заключено соглашение с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Штумпф А.

Э.

10.04.20

23

10 12 СЭД

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за II квартал "

, значение: 0.0000 ,

Документ

1.1.

17

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за II квартал

2023 года

-

Штумпф А.

Э.

25.07.20

23

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за III квартал"

, значение: 0.0000 ,

Документ

1.1.

18

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за III квартал

2023 года

-

Штумпф А.

Э.

25.10.20

23

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2023 год" ,

1.1.

19

Отчет

Предоставлены отчеты

субъектов РФ об

использовании

межбюджетных

-

Штумпф А.

Э.

25.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 трансфертов за 2023 годотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа" , значение:

0.0000

1.1.

20

Докладная записка

Предоставлен

предварительный анализ

результатов реализации

мероприятий субъектами

Российской Федерации о

поддержке региональных

программ по

проектированию

туристского кода центра

города за 2023 год

-

Штумпф А.

Э.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1.

21

Приказ

Утверждены сроки

проведения конкурсного

отбора субъектов РФ для

распределения субсидии на

2025 год

-

Штумпф А.

Э.

30.06.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Протокол заседания

конкурсной комиссии об

отборе заявок на 2025 год

опубликован на

официальном сайте

Ростуризма" , значение:

0.0000

1.1.

22

Протокол

Протокол комиссии о

проведении отбора

субъектов РФ для

распределения субсидии на

2024 год

-

Штумпф А.

Э.

01.08.20

24

10 13 -

Контрольная точка

"Утверждено

1.1.

23

Прочий тип документа

Утверждено распределение

-

Штумпф А.

Э.

01.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

14 -



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям) на 2025

год" , значение: 0.0000

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

2025 год

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1.

24

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов на 2025 год

-

Штумпф А.

Э.

31.12.20

24

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Субъектами

предпринимательской

деятельности реализованы

инвестиционные проекты

по созданию

туристической

инфраструктуры

посредством льготного

кредитования кредитными

организациями "

1.2

Торчинский

В. М.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны и

1.2.

1

Постановление

Разработаны и утверждены

-

Лысенкова Е.

В.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждены Правила

предоставления субсидий

из федерального бюджета

российским кредитным

организациям и

государственной

корпорации развития

"ВЭБ.РФ" на возмещение

недополученных ими

доходов по кредитам,

выданным по льготной

ставке инвесторам для

реализации

инвестиционных проектов

" , значение: 0.0000

Правила предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

кредитным организациям и

государственной

корпорации развития

"ВЭБ.РФ" на возмещение

недополученных ими

доходов по кредитам,

выданным по льготной

ставке инвесторам для

реализации

инвестиционных проектов

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден приказ "Об

установлении

минимального и

максимального размера

льготного кредита,

предоставляемого

уполномоченными

банками заемщикам"" ,

значение: 0.0000

1.2.

2

Приказ

Утвержден приказ "Об

установлении

минимального и

максимального размера

льготного кредита,

предоставляемого

уполномоченными банками

заемщикам"

-

Лысенкова Е.

В.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утвержден приказ "Об

утверждении Порядка и

критериев включения

заемщиков, реализующих

1.2.

3

Приказ

Утвержден приказ "Об

утверждении Порядка и

критериев включения

заемщиков, реализующих

-

Лысенкова Е.

В.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инвестиционные проекты,

необходимые для

устойчивого развития

внутреннего и въездного

туризма, создания и

развития туристских

кластеров,

способствующих

развитию внутреннего и

въездного туризма,

содержащихся в реестре

потенциальных

заемщиков, в реестр

заемщиков и исключения

из него"" , значение:

0.0000

инвестиционные проекты,

необходимые для

устойчивого развития

внутреннего и въездного

туризма, создания и

развития туристских

кластеров, способствующих

развитию внутреннего и

въездного туризма,

содержащихся в реестре

потенциальных заемщиков,

в реестр заемщиков и

исключения из него"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведен сбор заявок

на участие в отборе

российских кредитных

организаций в качестве

уполномоченных банков

на получение субсидии из

федерального бюджета на

возмещение

недополученных ими

доходов по кредитам,

выданным по льготной

ставке инвесторам для

реализации

1.2.

4

Прочий тип документа

Произведен сбор заявок на

участие в отборе

российских кредитных

организаций в качестве

уполномоченных банков на

получение субсидии из

федерального бюджета на

возмещение

недополученных ими

доходов по кредитам,

выданным по льготной

ставке инвесторам для

реализации

-

Лысенкова Е.

В.

10.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инвестиционных

проектов" , значение:

0.0000

инвестиционных проектов

Контрольная точка

"Утвержден перечень

уполномоченных банков"

, значение: 0.0000

1.2.

5

Прочий тип документа

Утвержден перечень

уполномоченных банков

-

Лысенкова Е.

В.

15.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утвержден перечень

заемщиков из перечня

потенциальных

заемщиков

предоставленных

уполномоченными

банками" , значение:

0.0000

1.2.

6

Прочий тип документа

Утвержден перечень

заемщиков из перечня

потенциальных заемщиков

предоставленных

уполномоченными банками

-

Лысенкова Е.

В.

10.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

уполномоченными

банками в соответствии с

перечнем утвержденных

проектов" , значение:

0.0000

1.2.

7

Соглашение

Заключены соглашения с

уполномоченными банками

в соответствии с перечнем

утвержденных проектов

-

Хидзев А. Т.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

1.2.

8

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

-

Хидзев А. Т.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

09 -



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

с уполномоченными

банками в соответствии с

перечнем проектов,

отобранных в 2021 году" ,

значение: 0.0000

юридическим лицам

(соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

включены в реестр

соглашений)

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Уполномоченными

банками предоставлены

отчеты о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

в 2021 году" , значение:

0.0000

1.2.

9

Отчет

Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

-

Лысенкова Е.

В.

28.02.20

22

08 10 -

Контрольная точка

"Сформирован сводный

отчет о результатах

механизма

государственной

поддержки

инвестиционных проектов

по созданию

туристической

инфраструктуры в форме

льготного кредитования в

2021 году" , значение:

0.0000

1.2.

10

Отчет

Сформирован сводный

отчет о результатах

механизма государственной

поддержки

инвестиционных проектов

по созданию туристической

инфраструктуры в форме

льготного кредитования в

2021 году

-

Лысенкова Е.

В.

01.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Опубликовано

1.2.

11

Прочий тип документа

Опубликовано извещение

-

Лысенкова Е.

В.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

извещение об отборе

проектов для получения

государственной

поддержки в форме

льготного кредитования" ,

значение: 0.0000

об отборе проектов для

получения государственной

поддержки в форме

льготного кредитования

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден перечень

заемщиков из перечня

потенциальных

заемщиков по отобранным

проектам,

предоставленным

уполномоченными

банками" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.2.

12

Докладная записка

Утвержден перечень

заемщиков из перечня

потенциальных заемщиков

по отобранным проектам,

предоставленным

уполномоченными банками

-

Лысенкова Е.

В.

01.07.20

22

06 11 СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Заключены

дополнительные

соглашения к

соглашениям о

предоставлении субсидии

с уполномоченными

банками в соответствии с

перечнем проектов,

отобранных в 2022 году" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.2.

13

Соглашение

Заключены

дополнительные

соглашения к соглашениям

о предоставлении субсидии

с уполномоченными

банками в соответствии с

перечнем проектов,

отобранных в 2022 году

-

Хидзев А. Т.

01.10.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2.

Соглашение

-

Торчинский

01.02.20

Взаимосвязь с 09 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

с уполномоченными

банками в соответствии с

перечнем проектов,

отобранных в 2021 и 2022

годах" , значение: 0.0000

14

Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

(соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

включены в реестр

соглашений)

В. М.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Уполномоченными

банками предоставлены

отчеты о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

в 2022 году" , значение:

0.0000

1.2.

15

Отчет

Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

-

Торчинский

В. М.

28.02.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Сформирован сводный

отчет о результатах

механизма

государственной

поддержки

инвестиционных проектов

по созданию

туристической

инфраструктуры в форме

льготного кредитования в

2022 году" , значение:

0.0000

1.2.

16

Отчет

Сформирован сводный

отчет о результатах

механизма государственной

поддержки

инвестиционных проектов

по созданию туристической

инфраструктуры в форме

льготного кредитования в

2022 году

-

Торчинский

В. М.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Опубликовано

извещение об отборе

проектов для получения

государственной

поддержки в форме

льготного кредитования" ,

значение: 0.0000

1.2.

17

Прочий тип документа

Опубликовано извещение

об отборе проектов для

получения государственной

поддержки в форме

льготного кредитования

-

Торчинский

В. М.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Документ

1.2.

18

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

уполномоченным банкам

-

Торчинский

В. М.

15.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

1.0000 , Документ

1.2.

19

Исходящее письмо

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации направлен в

Минфин России

-

Торчинский

В. М.

19.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

1.0000 , Документ

1.2.

20

Исходящее письмо

Проект приказа направлен

на рассмотрение в

-

Торчинский

В. М.

19.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заинтересованные

федеральные органы

исполнительной власти

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

1.2.

21

Входящее письмо

Проект постановления

согласован с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти

-

Торчинский

В. М.

01.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

1.2.

22

Входящее письмо

Проект приказа согласован

заинтересованными

органами и организациями

-

Торчинский

В. М.

01.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

1.2.

23

Постановление

Постановление

Правительства РФ

подписано и опубликовано

-

Торчинский

В. М.

11.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.2.

24

Приказ

Приказ подписан и

опубликован

-

Торчинский

В. М.

11.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

1.2.

25

Отчет

Предоставлен отчет за II

квартал о выполнении

соглашений о

предоставлении субсидии

юридическим лицам

-

Торчинский

В. М.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

1.2.

26

Отчет

Предоставлен отчет за III

квартал о выполнении

соглашений о

предоставлении субсидии

юридическим лицам

-

Торчинский

В. М.

22.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

с уполномоченными

банками в соответствии с

перечнем проектов,

отобранных в 2021-2023

годах" , значение: 0.0000

1.2.

27

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

(соглашения о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

включены в реестр

-

Торчинский

В. М.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)

Контрольная точка

"Уполномоченными

банками предоставлены

отчеты о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

в 2022 году" , значение:

0.0000

1.2.

28

Отчет

Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений о

предоставлении субсидий

юридическим лицам

-

Торчинский

В. М.

28.02.20

24

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Сформирован сводный

отчет о результатах

механизма

государственной

поддержки

инвестиционных проектов

по созданию

туристической

инфраструктуры в форме

льготного кредитования в

2023 году" , значение:

0.0000

1.2.

29

Отчет

Сформирован сводный

отчет о результатах

механизма государственной

поддержки

инвестиционных проектов

по созданию туристической

инфраструктуры в форме

льготного кредитования в

2023 году

-

Торчинский

В. М.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Опубликовано

извещение об отборе

проектов для получения

государственной

поддержки в форме

льготного кредитования" ,

1.2.

30

Прочий тип документа

Опубликовано извещение

об отборе проектов для

получения государственной

поддержки в форме

льготного кредитования

-

Торчинский

В. М.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Утвержден перечень

заемщиков из перечня

потенциальных

заемщиков по отобранным

проектам,

предоставленным

уполномоченными

банками" , значение:

0.0000

1.2.

31

Докладная записка

Утвержден перечень

заемщиков из перечня

потенциальных заемщиков

по отобранным проектам,

предоставленным

уполномоченными банками

-

Торчинский

В. М.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключены

дополнительные

соглашения к

соглашениям о

предоставлении субсидии

с уполномоченными

банками в соответствии с

перечнем проектов,

отобранных в 2024 году" ,

значение: 0.0000

1.2.

32

Соглашение

Заключены

дополнительные

соглашения к соглашениям

о предоставлении субсидии

с уполномоченными

банками в соответствии с

перечнем проектов,

отобранных в 2024 году

-

Торчинский

В. М.

01.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Поддержаны

инвестиционные проекты

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

1.3

Соболь П. В.

01.01.20

21

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

длительным сроком

окупаемости"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.3.

1

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансферов

-

Хидзев А. Т.

05.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за первый

квартал" , значение: 0.0000

1.3.

2

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Соболь П. В.

15.04.20

22

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведено совещание с

регионами о кассовом

освоении средств

федерального бюджета " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.3.

3

Протокол

Проведение совещания и

утверждение протокола

-

Соболь П. В.

15.06.20

22

08 11 СЭД Ростуризма

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.3.

4

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты об использовании

-

Соболь П. В.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов за второй

квартал" , значение: 0.0000

, Условная единица

межбюджетных

трансфертов за второй

квартал

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за третий

квартал" , значение: 0.0000

, Условная единица

1.3.

5

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты об использовании

межбюджетных

трансфертов за третий

квартал

-

Соболь П. В.

15.10.20

22

11 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.3.

6

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансферов в 2022 г.

-

Хидзев А. Т.

25.11.20

22

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.

7

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены

годовые отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Соболь П. В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.3.

Докладная записка

-

Соболь П. В.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с СЭД Ростуризма
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

8

Сводный отчет Ростуризма

по итогам реализации меры

поддержки в 2022 г. на

основании представленных

отчетов регионов

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Обеспечена

поддержка реализации

общественных инициатив,

направленных на развитие

туристической

инфраструктуры, в форме

межбюджетных

трансфертов (пляжи и

национальные туристские

маршруты)"

1.4

Шабаков А.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

1

Постановление

Утверждены Правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Лысенкова Е.

В.

01.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Разработан проект

Постановления

Правительства

Российской Федерации

1.4.

2

Исходящее письмо

Разработанный

Ростуризмом проект

Постановления в

соответствии

-

Лысенкова Е.

В.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Об утверждении правил

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов""

постановлением

Правительства РФ от 1

июня 2004 г. N 260 "О

Регламенте Правительства

Российской Федерации и

Положении об Аппарате

Правительства Российской

Федерации" направлен на

согласование в Минфин

России.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проект постановления

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.4.

3

Прочий тип документа

Сводка предложений,

автоматически

формируемая официальным

порталом для размещения

информации о подготовке

федеральными органами

исполнительной власти

проектов нормативных

правовых актов и

результатах их

общественного обсуждения

по итогам размещения

проекта постановления в

целях прохождения

антикоррупционной

экспертизы

-

Лысенкова Е.

В.

20.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федеральный портал

проектов нормативных

правовых актов

Контрольная точка

"Проект постановления

1.4.

4

Входящее письмо

Получены согласования

-

Лысенкова Е.

В.

10.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Правительства

Российской Федерации

"Об утверждении правил

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" согласован с

заинтересованными

органами" , значение:

0.0000

Минфина России и

Минюста России.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации

"Об утверждении правил

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов межбюджетных

трансфертов" внесен в

Правительство

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

1.4.

5

Исходящее письмо

Проект постановления

внесен в Правительство

Российской Федерации

письмом в установленном

порядке (в соответствии с

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 1 июня 2004

г. N 260 "О Регламенте

Правительства Российской

Федерации и Положении об

Аппарате Правительства

Российской Федерации")

-

Лысенкова Е.

В.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

1.4.

6

Приказ

Приказ Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

-

Лысенкова Е.

В.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации для

распределения субсидий

на 2022 год разработано" ,

значение: 0.0000

Федерации для

распределения субсидий на

2022 год

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2022 год

опубликовано" , значение:

0.0000

1.4.

7

Приказ

Приказ Ростуризма

опубликован на

официальном сайте

Ростуризма

-

Лысенкова Е.

В.

31.03.20

22

08 10 -

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2023 год разработано" ,

значение: 0.0000

1.4.

8

Приказ

О проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий на

2023 год

-

Лысенкова Е.

В.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

1.4.

9

Распоряжение

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Лысенкова Е.

В.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2023 год

опубликовано" , значение:

0.0000

1.4.

10

Приказ

Приказ опубликован на

Официальном интернет-

портале правовой

информации

publication.pravo.gov.ru

-

Лысенкова Е.

В.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

publication.pravo.gov.ru

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.4.

11

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Хидзев А. Т.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов на 2023 год

по субъектам Российской

Федерации (направлены

предложения в проект

федерального закона о

1.4.

12

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федеральном бюджете)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

13

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за III квартал

-

Хидзев А. Т.

26.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

1.0000 , Документ

1.4.

14

Распоряжение

Разработан проект

распоряжения

Правительства Российской

Федерации

-

Штумпф А.

Э.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

1.4.

15

Входящее письмо

Согласование

заинтересованных

федеральных органов

власти

-

Штумпф А.

Э.

20.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

1.4.

16

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации

-

Штумпф А.

Э.

03.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Официальный интернет-

портал правовой

информации pravo.gov.ru

10.04.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключено

соглашение о реализации

национального проекта" ,

Документ

1.4.

17

Соглашение

Заключено соглашение с

субъектами Российской

Федерации о реализации

национального проекта

-

Штумпф А.

Э.

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Документ

1.4.

18

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации - получателями

субсидий о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Штумпф А.

Э.

10.04.20

23

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Документ

1.4.

19

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за II квартал

2023 года

-

Штумпф А.

Э.

25.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за III квартал"

, значение: 0.0000 ,

1.4.

20

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за III квартал

-

Штумпф А.

Э.

25.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Документ 2023 года

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

21

Отчет

Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на поддержку

общественных инициатив

за 2023 год

-

Штумпф А.

Э.

20.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.4.

22

Отчет

Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на поддержку

общественных инициатив

-

Штумпф А.

Э.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Осуществлено

туристическое

территориальное

планирование

(проектирование) на

уровне Российской

Федерации и

туристических

макрорегионов "

1.5

Вахруков Д.

С.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила

предоставления субсидии

юридическому лицу"

1.5.

1

Постановление

Утверждены правила

предоставления субсидии

юридическому лицу

-

Лысенкова Е.

В.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

06 -



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.

2

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Хидзев А. Т.

01.08.20

21

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.

3

Отчет

Отчет по выполнению 2

этапа. Исследование

пространственного и

социально-экономического

развития, комплексное

исследование

туристического потенциала.

-

Лысенкова Е.

В.

08.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.

4

Отчет

Отчет о выполнении 3

этапа работ. Разработка

схем туристических

территориальных проектов

(мастер-планов) развития

макротерриторий до 2035

года

-

Лысенкова Е.

В.

17.07.20

22

06 08 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.

5

Отчет

Отчет по результатам по 4

этапу. Концепция

реализации туристических

территориальных проектов

(мастер-планов)развития

макротерриторий до 2035

года, включая

экономические и

инфраструктурные

показатели

-

Лысенкова Е.

В.

27.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.

6

Отчет

Отчет по результату 5 этапа.

Формирование итоговых

федеральных туристических

межрегиональных схем

территориально-

пространственного

планирования

-

Лысенкова Е.

В.

15.12.20

22

08 10 -

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.5.

7

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Лысенкова Е.

В.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.5.

8

Отчет

Доклад в Правительство

Российской Федерации по

-

Лысенкова Е.

В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 результатам разработки

федеральных туристических

межрегиональных схем

территориально-

пространственного

планирования

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.

9

Отчет

Отчет по выполнению 2

этапа. Исследование

пространственного и

социально-экономического

развития, комплексное

исследование

туристического потенциала.

-

Болтенкова

Я. Г.

08.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Документ

1.5.

10

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии между

государственной

корпорацией развития

"ВЭБ.РФ" и

Минэкономразвития России

-

Болтенкова

Я. Г.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.5.

11

Отчет

Отчет о достижении

показателя, необходимого

-

Болтенкова

Я. Г.

14.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

для достижения результата

предоставления субсидии

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Документ

1.5.

12

Отчет

Результат выполнения этапа

работ по разработке

федеральных туристических

межрегиональных схем

территориально-

пространственного

планирования

-

Болтенкова

Я. Г.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Документ

1.5.

13

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Болтенкова

Я. Г.

13.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Документ

1.5.

14

Отчет

Результат выполнения этапа

работ по разработке

федеральных туристических

межрегиональных схем

территориально-

пространственного

планирования

-

Болтенкова

Я. Г.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.

15

Отчет

Отчет по выполнению 2

этапа. Исследование

пространственного и

социально-экономического

развития, комплексное

исследование

туристического потенциала.

-

Болтенкова

Я. Г.

08.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.

16

Отчет

Отчет о выполнении 3

этапа работ. Разработка

схем туристических

территориальных проектов

(мастер-планов) развития

макротерриторий до 2035

года

-

Болтенкова

Я. Г.

17.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.

17

Отчет

Отчет по результатам по 4

этапу. Концепция

реализации туристических

территориальных проектов

(мастер-планов)развития

макротерриторий до 2035

года, включая

экономические и

инфраструктурные

показатели

-

Болтенкова

Я. Г.

27.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.5.

18

Отчет

Отчет по результату 5 этапа.

-

Болтенкова

Я. Г.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" , значение:

0.0000

Формирование итоговых

федеральных туристических

межрегиональных схем

территориально-

пространственного

планирования

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.5.

19

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Болтенкова

Я. Г.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.

20

Отчет

Доклад в Правительство

Российской Федерации по

результатам разработки

федеральных туристических

межрегиональных схем

территориально-

пространственного

планирования

-

Болтенкова

Я. Г.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Обеспечена

реализация

инвестиционных проектов

и разработка мастер-

планов развития

туристских территорий в

рамках предоставления

1.6

Суханов С.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджетных инвестиций

АО "Корпорация

Туризм.РФ""

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти " ,

значение: 0.0000

1.6.

1

Решение

Проект решения

Правительства Российской

Федерации о

предоставлении бюджетных

инвестиций АО

«Корпорация Туризм.РФ»

на 2021 год внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Гордеев Ю.

С.

15.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.6.

2

Прочий тип документа

Инвестиционные

заключение по 20

инвестиционным проектам

2021 года подготовлены

-

Суханов С.

А.

25.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.6.

3

Входящее письмо

Уведомление от ЦБ РФ о

государственной

регистрации

дополнительного выпуска

акций и

зарегистрированный ДСУР

-

Суханов С.

А.

01.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Акт

1.6.

Решение

-

Гордеев Ю.

25.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти " ,

значение: 0.0000

4

Проект решения

Правительства Российской

Федерации о

предоставлении бюджетных

инвестиций АО

«Корпорация Туризм.РФ»

на 2022 год внесен в

Правительство Российской

Федерации

С.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.6.

5

Соглашение

Соглашения на

софинансирование

строительства

(реконструкции) объектов

туристской

инфраструктуры по 20

инвестиционным проектам

2021 года заключены

-

Суханов С.

А.

27.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.6.

6

Соглашение

Заключение договора на

оказание услуг

(выполнение работ), и

разработка Технического

задания на разработку

Мастер-планов

-

Суханов С.

А.

27.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.6.

7

Прочий тип документа

Инвестиционные

заключение по 30

инвестиционным проектам

-

Суханов С.

А.

25.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

05 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2021 года подготовленыточками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.6.

8

Соглашение

Договор на оказание услуг

(выполнение работ) на

разработку Мастер-планов

2022 года заключен

-

Суханов С.

А.

31.03.20

22

04 07 -

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

9

Соглашение

Договор о предоставлении

из федерального бюджета

бюджетных инвестиций

юридическому лицу, не

являющемуся федеральным

государственным

учреждением и

федеральным

государственным

унитарным предприятием

заключен

-

Гордеев Ю.

С.

25.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Подготовлен перечень

инвестиционных проектов

по которым

сформированы

инвестиционные

заключения"

1.6.

10

Прочий тип документа

Перечень (реестр)

инвестиционных проектов

по которым в 2022 году

подготовлены

инвестиционные

заключения

-

Суханов С.

А.

30.09.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.6.

11

Соглашение

Договор на оказание услуг

(выполнение работ) на

разработку Мастер-планов

2023 года заключен

-

Суханов С.

А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.6.

12

Акт

Акт выполненных работ по

разработке Мастер-планов

2021 года подписан

-

Суханов С.

А.

29.12.20

22

06 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на софинансирование" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.6.

13

Прочий тип документа

Перечень (реестр)

инвестиционных проектов,

отобранных в 2022 году на

основании

Инвестиционных

заключений и Соглашений

о финансировании

-

Суханов С.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получено уведомление

от ЦБ РФ"

1.6.

14

Входящее письмо

Уведомление от ЦБ РФ о

государственной

регистрации

дополнительного выпуска

акций на 2023 год и

зарегистрированный ДСУР

получены

-

Суханов С.

А.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.6.

Соглашение

-

Суханов С.

31.03.20

Взаимосвязь с 06 ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

15

Договор на оказание услуг

(выполнение работ) на

разработку Мастер-планов

2024 года заключен

А.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

16

Соглашение

Дополнительное

соглашение к Договору о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджетных инвестиций

юридическому лицу, не

являющемуся федеральным

государственным

учреждением и

федеральным

государственным

унитарным предприятием

заключено

-

Гордеев Ю.

С.

03.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

17

Акт

Акт выполненных работ по

разработке Мастер-планов

2023 года подписан

-

Суханов С.

А.

31.10.20

23

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен перечень

инвестиционных проектов

по которым

1.6.

18

Прочий тип документа

Перечень (реестр)

инвестиционных проектов

по которым в 2023 году

-

Суханов С.

А.

30.11.20

23

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы

инвестиционные

заключения"

подготовлены

инвестиционные

заключения

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на софинансирование"

1.6.

19

Прочий тип документа

Перечень (реестр)

инвестиционных проектов,

отобранных в 2023 году на

основании

Инвестиционных

заключений и Соглашений

о финансировании

-

Суханов С.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получено уведомление

от ЦБ РФ"

1.6.

20

Входящее письмо

Уведомление от ЦБ РФ о

государственной

регистрации

дополнительного выпуска

акций на 2024 год и

зарегистрированный ДСУР

получены

-

Суханов С.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

21

Соглашение

Договор на оказание услуг

(выполнение работ) на

разработку Мастер-планов

2025 года заключен

-

Суханов С.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.6.

22

Соглашение

Дополнительное

соглашение к Договору о

-

Гордеев Ю.

С.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении из

федерального бюджета

бюджетных инвестиций

юридическому лицу, не

являющемуся федеральным

государственным

учреждением и

федеральным

государственным

унитарным предприятием

заключено

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен перечень

инвестиционных проектов

по которым

сформированы

инвестиционные

заключения"

1.6.

23

Прочий тип документа

Перечень (реестр)

инвестиционных проектов

по которым в 2024 году

подготовлены

инвестиционные

заключения

-

Суханов С.

А.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

24

Акт

Акт выполненных работ по

разработке Мастер-планов

2024 года подписан

-

Суханов С.

А.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на софинансирование"

1.6.

25

Прочий тип документа

Перечень (реестр)

инвестиционных проектов,

отобранных в 2024 году на

основании

-

Суханов С.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Инвестиционных

заключений и Соглашений

о финансировании

отсутствует отсутствует

Результат

"Сельскохозяйственным

товаропроизводителям

предоставлена

государственная

поддержка в целях

реализации проектов по

развитию сельского

туризма"

1.7

Лут О. Н.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.7.

1

Исходящее письмо

Субъектами Российской

Федерации ведется

разработка нормативных

правовых актов,

регламентирующих

предоставление

государственной

поддержки

сельскохозяйственными

товаропроизводителям на

развитие сельского туризма

-

Лут О. Н.

01.04.20

22

01 03 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.7.

2

Справка

В субъектах Российской

Федерации приняты

нормативные правовые

акты, регламентирующие

-

Лут О. Н.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

02 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

предоставление

государственной

поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на

развитие сельского туризма

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.7.

3

Справка

Сформирован реестр

проектов

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

которым предоставлена

государственная поддержка

по развитию сельского

туризма

-

Лут О. Н.

01.08.20

22

01 05 Официальный сайт

Министерства сельского

хозяйства РФ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Единица

1.7.

4

Справка

Региональными органами

АПК предоставлен отчет о

реализации проектов

развития сельского туризма

за первое полугодие

текущего года

-

Лут О. Н.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

1.7.

5

Протокол

Проведен конкурсный

отбор проектов развития

сельского туризма

-

Лут О. Н.

30.11.20

22

05 06 Официальный сайт

Министерства сельского

хозяйства РФ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000 , Единица

1.7.

6

Справка

Сформирован реестр

соглашений, заключенных с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Лут О. Н.

31.12.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Единица

1.7.

7

Справка

Региональными органами

АПК предоставлен отчет о

реализации проектов

развития сельского туризма

за 2022 год

-

Лут О. Н.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.7.

8

Исходящее письмо

В субъектах Российской

Федерации ведется работа

по актуализации

нормативных правовых

актов, регламентирующих

предоставление

государственной

поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на

развитие сельского туризма

-

Лут О. Н.

01.04.20

23

01 03 СЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.7.

9

Справка

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

нормативные правовые

акты, регламентирующие

предоставление

государственной

поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на

развитие сельского туризма

-

Лут О. Н.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Официальный интернет-

портал правововой

информации

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.7.

10

Справка

Сельскохозяйственным

товаропроизводителям

предоставлена

государственная поддержка

на реализацию проектов по

развитию сельского туризма

-

Лут О. Н.

01.08.20

23

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Министерства сельского

хозяйства РФ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Единица

1.7.

11

Справка

Региональными органами

АПК предоставлен отчет о

реализации проектов

развития сельского туризма

за первое полугодие

текущего года

-

Лут О. Н.

01.09.20

23

03 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.7.

12

Протокол

Проведен конкурсный

отбор проектов развития

-

Лут О. Н.

30.11.20

23

06 07 Официальный сайт

Министерства сельского

хозяйства РФ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

сельского туризма

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000 , Единица

1.7.

13

Справка

Сформирован реестр

соглашений, заключенных с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Лут О. Н.

31.12.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Единица

1.7.

14

Отчет

Региональными органами

АПК предоставлен отчет о

реализации проектов

развития сельского туризма

за 2023 год

-

Лут О. Н.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.7.

15

Исходящее письмо

Субъектами Российской

Федерации ведется работа

по актуализации

нормативных правовых

актов, регламентирующих

предоставление

государственной

-

Лут О. Н.

01.04.20

24

01 03 СЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на

развитие сельского туризма

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.7.

16

Справка

Субъектами Российской

Федерации

актуализированы

нормативные правовые

акты, регламентирующие

предоставление

государственной

поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на

развитие сельского туризма

-

Лут О. Н.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.7.

17

Справка

Сельскохозяйственным

товаропроизводителям

предоставлена

государственная поддержка

на реализацию проектов по

развитию сельского туризма

-

Лут О. Н.

01.08.20

24

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Единица

1.7.

18

Справка

Региональными органами

АПК предоставлен отчет о

реализации проектов

развития сельского туризма

первое полугодие 2024 года

-

Лут О. Н.

01.09.20

24

03 04 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.7.

19

Протокол

Проведен конкурсный

отбор проектов развития

сельского туризма

-

Лут О. Н.

30.11.20

24

06 07 Официальный сайт

Министерства сельского

хозяйства РФ

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000 , Единица

1.7.

20

Справка

Сформирован реестр

соглашений, заключенных с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Лут О. Н.

31.12.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Реализован

комплекс мер по

планированию объектов

обеспечивающей

инфраструктуры

туристских территорий,

включая объекты

инфраструктуры

воздушного транспорта,

железнодорожной,

автодорожной, водной и

иной транспортной

1.8

Суханов С.

А.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инфраструктуры, с учетом

требований по

обеспечению доступности

туристских объектов и

услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности

маломобильных групп

населения, направленный

на реализацию мастер-

планов развития

туристских территорий"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.8.

1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Суханов С.

А.

30.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.8.

2

Прочий тип документа

Перечень объектов

обеспечивающей

инфраструктуры

туристских территорий c

предварительной

стоимостью строительства

(модернизации)

-

Суханов С.

А.

30.03.20

22

01 03 -

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.8.

3

Прочий тип документа

Перечень объектов

обеспечивающей

инфраструктуры,

-

Суханов С.

А.

30.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

планируемых к

финансированию за счет

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.8.

4

Входящее письмо

Входящее письмо из

Минстроя о согласовании

перечня объектов

обеспечивающей

инфраструктуры,

планируемых к

финансированию за счет

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

-

Суханов С.

А.

30.07.20

22

02 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Определен перечень

объектов обеспечивающей

инфраструктуры,

планируемых к

финансированию за счет

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ"

1.8.

5

Прочий тип документа

Утвержденный АО

"Корпорация Туризм.РФ"

перечень объектов

обеспечивающей

инфраструктуры,

планируемых к

финансированию из других

источников с указанием

этих источников

-

Суханов С.

А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.

6

Прочий тип документа

Утвержденный АО

"Корпорация Туризм.РФ"

-

Суханов С.

А.

29.12.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перечень объектов

обеспечивающей

инфраструктуры,

планируемых к

финансированию из других

источников с указанием

этих источников

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.8.

7

Исходящее письмо

Письмо в Минстрой России

с предварительным

перечнем объектов

обеспечивающей

инфраструктуры

-

Суханов С.

А.

30.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.8.

8

Прочий тип документа

Справка с перечнем

объектов обеспечивающей

инфраструктуры и их

предварительной

стоимостью

-

Суханов С.

А.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ направлен на

согласование"

1.8.

9

Исходящее письмо

Письмо в Минстрой России

с общим перечнем объектов

обеспечивающей

инфраструктуры

-

Суханов С.

А.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

1.8.

10

Входящее письмо

Входящее письмо из

Минстроя России о

-

Суханов С.

А.

30.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органами и

организациями"

согласовании общего

перечня объектов

обеспечивающей

инфраструктуры

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определен перечень

объектов обеспечивающей

инфраструктуры,

планируемых к

финансированию за счет

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ"

1.8.

11

Прочий тип документа

Утвержденный АО

"Корпорация Туризм.РФ"

перечень объектов

обеспечивающей

инфраструктуры,

планируемых к

финансированию за счет

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

-

Суханов С.

А.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.

12

Прочий тип документа

Утвержденный АО

"Корпорация Туризм.РФ"

перечень объектов

обеспечивающей

инфраструктуры,

планируемых к

финансированию из других

источников с указанием

этих источников

-

Суханов С.

А.

30.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

1.8.

13

Исходящее письмо

Письмо в Минстрой России

с предварительным

перечнем объектов

-

Суханов С.

А.

30.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

02 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документа " обеспечивающей

инфраструктуры

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.8.

14

Прочий тип документа

Справка с перечнем

объектов обеспечивающей

инфраструктуры и их

предварительной

стоимостью

-

Суханов С.

А.

29.03.20

24

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ направлен на

согласование"

1.8.

15

Исходящее письмо

Письмо в Минстрой России

с общим перечнем объектов

обеспечивающей

инфраструктуры

-

Суханов С.

А.

30.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.8.

16

Входящее письмо

Входящее письмо из

Минстроя России о

согласовании общего

перечня объектов

обеспечивающей

инфраструктуры

-

Суханов С.

А.

30.08.20

24

02 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Определен перечень

объектов обеспечивающей

инфраструктуры,

планируемых к

финансированию за счет

предоставления субсидий

1.8.

17

Прочий тип документа

Утвержденный АО

"Корпорация Туризм.РФ"

перечень объектов

обеспечивающей

инфраструктуры,

планируемых к

-

Суханов С.

А.

30.09.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ"

финансированию за счет

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.

18

Прочий тип документа

Утвержденный АО

"Корпорация Туризм.РФ"

перечень объектов

обеспечивающей

инфраструктуры,

планируемых к

финансированию из других

источников с указанием

этих источников

-

Суханов С.

А.

30.10.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Реализован

комплекс мер,

направленных на развитие

туризма на территории

ДФО и АЗ РФ (в рамках

механизмов

государственной

поддержки, реализуемых

Минвостокразвития

России)"

1.9

Волков П. М.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Министерства

Российской Федерации

по развитию Дальнего

Востока и Арктики

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

1.9.

1

Прочий тип документа

Сформированы

предложения по

включению в комплекс мер

-

Волков П. М.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

02 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.9.

2

Прочий тип документа

Минвостокразвития России

подготовлен проект

комплекса мер по

поддержке развития

туризма на территории

Дальнего Востока и

Арктики.

-

Волков П. М.

29.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 -

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.9.

3

Входящее письмо

Предоставлены письма о

согласовании проекта

комплекса мер по

поддержке развития

туризма на территории

Дальнего Востока и

Арктики с организациями и

органами власти.

-

Волков П. М.

01.07.20

22

02 04 СЭДО

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.9.

4

Прочий тип документа

Проект комплекса мер по

поддержке развития

туризма на территории

Дальнего Востока и

Арктики утвержден

Минвостокразвития России

-

Волков П. М.

01.09.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация о КТ

формируется вне

информационной

системы

Контрольная точка

"Документ направлен на

исполнение"

1.9.

5

Исходящее письмо

Утвержденный проект

комплекса мер по

-

Волков П. М.

20.09.20

22

04 06 СЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поддержке развития

туризма на территории

Дальнего Востока и

Арктики доведен до

заинтересованных

организаций и органов

власти.

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.9.

6

Отчет

Отчет Минвостокразвития

России о ходе реализации

проекта комплекса мер

направленного на развитие

туризма на территории

Дальнего Востока и

Арктики за 2022 год

-

Волков П. М.

31.12.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация о КТ

формируется вне

информационной

системы

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.9.

7

Входящее письмо

Заинтересованными

организациями и органами

власти представлены

предложения по

совершенствованию плана

мероприятий,

направленного на развитие

туризма на территории

Дальневосточного

федерального округа и

Арктической зоны

Российской Федерации (в

рамках механизмов

государственной

-

Волков П. М.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поддержки, реализуемых

Минвостокразвития

России).

Контрольная точка

"Актуализирован план

мероприятий по

поддержке развития

туризма на территории

Дальнего Востока и

Арктики"

1.9.

8

Прочий тип документа

Минвостокразвитием

России на основании

предложений

заинтересованных

организаций и органов

власти актуализирован план

мероприятий,

направленный на развитие

туризма на территории

Дальневосточного

федерального округа и

Арктической зоны

Российской Федерации (в

рамках механизмов

государственной

поддержки, реализуемых

Минвостокразвития

России).

-

Волков П. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО

Контрольная точка

"Актуализированный

план мероприятий по

поддержке развития

туризма на территории

Дальнего Востока и

Арктики направлен на

исполнение "

1.9.

9

Исходящее письмо

Актуализированный план

мероприятий,

направленный на развитие

туризма на территории

Дальневосточного

федерального округа и

Арктической зоны

-

Волков П. М.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации (в

рамках механизмов

государственной

поддержки, реализуемых

Минвостокразвития

России), доведен до АО

«КРДВ», осуществляющей

обеспечение

функционирования ТОР,

СПВ, АЗРФ.

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности организации

за I полугодие"

1.9.

10

Отчет

АО «КРДВ»,

осуществляющей

обеспечение

функционирования ТОР,

СПВ, АЗРФ, предоставлен

отчет о ходе реализации

плана мероприятий,

направленного на развитие

туризма на территории

Дальневосточного

федерального округа и

Арктической зоны

Российской Федерации (в

рамках механизмов

государственной

поддержки, реализуемых

Минвостокразвития

России) за I полугодие 2023

года.

-

Волков П. М.

28.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО

1.9.

11
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности организации

за II полугодие"

Отчет

АО «КРДВ»,

осуществляющей

обеспечение

функционирования ТОР,

СПВ, АЗРФ, предоставлен

отчет о ходе реализации

плана мероприятий,

направленного на развитие

туризма на территории

Дальневосточного

федерального округа и

Арктической зоны

Российской Федерации (в

рамках механизмов

государственной

поддержки, реализуемых

Минвостокразвития

России) за II полугодие

2023 года.

-

Волков П. М.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.

12

Отчет

Отчет Минвостокразвития

России об исполнении

пунктов плана мероприятий

по поддержке развития

туризма на территории

Дальнего Востока и

Арктики за 2023 год.

-

Волков П. М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО

Контрольная точка

"Проведено исследование

1.9.

13

Входящее письмо

Заинтересованными

-

Волков П. М.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

СЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

организациями и органами

власти представлены

предложения по

совершенствованию плана

мероприятий,

направленного на развитие

туризма на территории

Дальневосточного

федерального округа и

Арктической зоны

Российской Федерации (в

рамках механизмов

государственной

поддержки, реализуемых

Минвостокразвития

России).

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Актуализирован план

мероприятий по

поддержке развития

туризма на территории

Дальнего Востока и

Арктики"

1.9.

14

Прочий тип документа

Минвостокразвитием

России на основании

предложений

заинтересованных

организаций и органов

власти актуализирован план

мероприятий,

направленный на развитие

туризма на территории

Дальневосточного

федерального округа и

Арктической зоны

Российской Федерации (в

-

Волков П. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рамках механизмов

государственной

поддержки, реализуемых

Минвостокразвития

России).

Контрольная точка

"Актуализированный

план мероприятий по

поддержке развития

туризма на территории

Дальнего Востока и

Арктики направлен на

исполнение "

1.9.

15

Исходящее письмо

Актуализированный план

мероприятий,

направленный на развитие

туризма на территории

Дальневосточного

федерального округа и

Арктической зоны

Российской Федерации (в

рамках механизмов

государственной

поддержки, реализуемых

Минвостокразвития

России), доведен до АО

«КРДВ», осуществляющей

обеспечение

функционирования ТОР,

СПВ, АЗРФ.

-

Волков П. М.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности организации

за I полугодие"

1.9.

16

Отчет

АО «КРДВ»,

осуществляющей

обеспечение

функционирования ТОР,

СПВ, АЗРФ, предоставлен

отчет о ходе реализации

-

Волков П. М.

30.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

плана мероприятий,

направленного на развитие

туризма на территории

Дальневосточного

федерального округа и

Арктической зоны

Российской Федерации (в

рамках механизмов

государственной

поддержки, реализуемых

Минвостокразвития

России) за I полугодие 2024

года.

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности организации

за II полугодие"

1.9.

17

Отчет

АО «КРДВ»,

осуществляющей

обеспечение

функционирования ТОР,

СПВ, АЗРФ, предоставлен

отчет о ходе реализации

плана мероприятий,

направленного на развитие

туризма на территории

Дальневосточного

федерального округа и

Арктической зоны

Российской Федерации (в

рамках механизмов

государственной

поддержки, реализуемых

-

Волков П. М.

13.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минвостокразвития

России) за II полугодие

2024 года.

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.

18

Отчет

Отчет Минвостокразвития

России об исполнении

пунктов плана мероприятий

по поддержке развития

туризма на территории

Дальнего Востока и

Арктики за 2024 год.

-

Волков П. М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО

Результат "Отобраны

проекты, реализация

которых направлена на

развитие туристической

инфраструктуры ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования"

1.1

0

Маканова И.

Ю.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

0.1

Справка

Информация о привлечения

сторонних источников

финансирования на

создание (модернизацию)

туристской

инфраструктуры особо

охраняемых природных

территориях федерального

значения

-

Маканова И.

Ю.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.2

Исходящее письмо

Исходящее письмо (запрос)

в ФГБУ, осуществляющие

управление ООПТ

федерального значения, о

мерах направленных на

развитие туристской

инфраструктуры на ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация о КТ

формируется вне

информационной

системы

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.3

Входящее письмо

Входящие письма ФГБУ,

осуществляющие

управление ООПТ

федерального значения. о

мерах направленных на

развитие туристской

инфраструктуры на ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация о КТ

формируется вне

информационной

системы

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

0.4

Прочий тип документа

Сформирован перечень

ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ,

перспективных для

привлечения сторонних

источников

финансирования в целях

-

Маканова И.

Ю.

29.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация о КТ

формируется вне

информационной

системы
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития туристской

инфраструктуры

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

0.5

Справка

Проведен анализ

представленных сведений

по привлечению сторонних

источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация о КТ

формируется вне

информационной

системы

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

0.6

Прочий тип документа

Сформирован перечень

проектов, направленных на

развитие туристской

инфраструктуры ООПТ для

привлечения сторонних

источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация о КТ

формируется вне

информационной

системы

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

0.7

Отчет

Отчет о мерах,

направленных на развитие

туристской

инфраструктуры на ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

30.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка

"Сформирован и

1.1

0.8

Исходящее письмо

Исходящее письмо (запрос)

-

Маканова И.

Ю.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

СЭДО Минприроды

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направлен запрос в ФГБУ,

осуществляющим

управление ООПТ

федерального значения" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

в ФГБУ, осуществляющие

управление ООПТ

федерального значения, о

мерах, направленных на

развитие туристской

инфраструктуры на ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Получены сведения от

ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ

федерального значения" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

0.9

Входящее письмо

Входящие письма ФГБУ,

осуществляющих

управление ООПТ

федерального значения, о

мерах, направленных на

развитие туристской

инфраструктуры на ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка

"Сформирован перечень

перспективных ФГБУ,

осуществляющих

управление ООПТ" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

0.1

0

Прочий тип документа

Сформирован перечень

ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ,

перспективных для

привлечения сторонних

источников

финансирования в целях

развития туристской

инфраструктуры

-

Маканова И.

Ю.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минприроды

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлен анализ

представленных сведений

от ФГБУ,

осуществляющих

управление ООПТ" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

0.1

1

Справка

Проведен анализ

представленных сведений

от ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ, по

привлечению сторонних

источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

31.08.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка

"Сформирован перечень

проектов" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

0.1

2

Прочий тип документа

Сформирован перечень

проектов, направленных на

развитие туристской

инфраструктуры ООПТ для

привлечения сторонних

источников

финансирования.

-

Маканова И.

Ю.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

0.1

3

Отчет

Отчет о мерах,

направленных на развитие

туристской

инфраструктуры на ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка

"Сформирован и

направлен запрос в ФГБУ,

осуществляющим

1.1

0.1

4

Исходящее письмо

Исходящее письмо (запрос)

в ФГБУ, осуществляющие

управление ООПТ

-

Маканова И.

Ю.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

07 СЭДО Минприроды

России



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

управление ООПТ

федерального значения" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

федерального значения, о

мерах, направленных на

развитие туристской

инфраструктуры на ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены сведения от

ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ

федерального значения" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

0.1

5

Входящее письмо

Входящие письма ФГБУ,

осуществляющих

управление ООПТ

федерального значения, о

мерах, направленных на

развитие туристской

инфраструктуры на ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

31.05.20

24

06 09 СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка

"Сформирован перечень

перспективных ФГБУ,

осуществляющих

управление ООПТ" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

0.1

6

Прочий тип документа

Сформирован перечень

ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ,

перспективных для

привлечения сторонних

источников

финансирования в целях

развития туристской

инфраструктуры

-

Маканова И.

Ю.

31.07.20

24

07 09 СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка

1.1

Справка

-

Маканова И.

31.08.20

08 10 СЭДО Минприроды
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Осуществлен анализ

представленных сведений

от ФГБУ,

осуществляющих

управление ООПТ" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

0.1

7

Проведен анализ

представленных сведений

от ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ, по

привлечению сторонних

источников

финансирования

Ю.

24

России

Контрольная точка

"Сформирован перечень

проектов" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

0.1

8

Прочий тип документа

Сформирован перечень

проектов, направленных на

развитие туристкой

инфраструктуры ООПТ для

привлечения сторонних

источников

финансирования.

-

Маканова И.

Ю.

30.09.20

24

09 11 СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

0.1

9

Отчет

Отчет о мерах,

направленных на развитие

туристской

инфраструктуры на ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

-

Маканова И.

Ю.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минприроды

России

Результат "Поддержана

реализация предложений

ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ,

направленных на

улучшение транспортной

1.1

1

Маканова И.

Ю.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минприроды

России



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

доступности особо

охраняемых природных

территорий федерального

значения"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

1.1

Протокол

Протокол о рассмотрении

предложений по

улучшению транспортной

доступности ООПТ

федерального значения

-

Маканова И.

Ю.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1

1.2

Отчет

Подготовлен отчет по

улучшению транспортной

доступности ООПТ, в том

числе для доставки

посетителей

-

Маканова И.

Ю.

30.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

1.3

Исходящее письмо

Исходящее письмо в ФГБУ,

осуществляющие

управление ООПТ, о

представлении

предложений по

улучшению транспортной

доступности

подведомственных

территорий, в том числе для

доставки посетителей

-

Маканова И.

Ю.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

1.4

Входящее письмо

Входящие письма ФГБУ,

осуществляющие

управление ООПТ, о

подготовке и

представлении

предложений по

улучшению транспортной

доступности

подведомственных

территорий, в том числе для

доставки посетителей

-

Маканова И.

Ю.

31.05.20

22

06 08 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

1.5

Справка

Проведен анализ

представленных

предложений по

улучшению транспортной

доступности ООПТ, в том

числе для доставки

посетителей

-

Маканова И.

Ю.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация о КТ

формируется вне

информационной

системы

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

1.6

Прочий тип документа

Сформирован перечень

ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ, для

рассмотрения предложений

по улучшению

транспортной доступности

ООПТ на заседании

Рабочей группы

-

Маканова И.

Ю.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация о КТ

формируется вне

информационной

системы



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

1.7

Протокол

Протокол о рассмотрении

предложений по

улучшению транспортной

доступности ООПТ

федерального значения

-

Маканова И.

Ю.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация о КТ

формируется вне

информационной

системы

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

1.8

Отчет

Подготовлен отчет по

улучшению транспортной

доступности ООПТ, в том

числе для доставки

посетителей

-

Маканова И.

Ю.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка

"Сформирован и

направлен запрос в ФГБУ,

осуществляющие

управление ООПТ

федерального значения" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

1.9

Исходящее письмо

Исходящее письмо в ФГБУ,

осуществляющие

управление ООПТ, о

представлении

предложений по

улучшению транспортной

доступности

подведомственных

территорий, в том числе для

доставки посетителей

-

Маканова И.

Ю.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка

"Получены сведения от

ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ

1.1

1.1

0

Входящее письмо

Входящие письма ФГБУ,

осуществляющих

управление ООПТ, о

-

Маканова И.

Ю.

31.05.20

23

06 08 СЭДО Минприроды

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального значения " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

подготовке и

представлении

предложений по

улучшению транспортной

доступности

подведомственных

территорий, в том числе для

доставки посетителей

Контрольная точка

"Проведен анализ

представленных

предложений от ФГБУ,

осуществляющих

управление ООПТ" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

1.1

1

Прочий тип документа

По результатам

проведенного анализа

предложений

представленных от ФГБУ,

осуществляющих

управление ООПТ, по

улучшению транспортной

доступности ООПТ,

сформирован и согласован

свод предложений по

улучшению транспортной

доступности национальных

парков, в том числе для

доставки посетителей.

-

Маканова И.

Ю.

31.07.20

23

07 10 СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка "

Сформирован перечень

ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

1.1

2

Прочий тип документа

Сформирован перечень

ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ, для

рассмотрения предложений

по улучшению

транспортной доступности

-

Маканова И.

Ю.

31.08.20

23

08 10 СЭДО Минприроды

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ООПТ на заседании

Рабочей группы

Контрольная точка

"Проведено совещание с

заинтересованными

ФОИВ, о рассмотрении

предложений по

улучшению транспортной

доступности ООПТ

федерального значения" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

1.1

3

Протокол

Протокол совещания о

рассмотрении предложений

по улучшению

транспортной доступности

ООПТ федерального

значения

-

Маканова И.

Ю.

31.10.20

23

09 11 СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

1.1

4

Отчет

Подготовлен отчет по

улучшению транспортной

доступности ООПТ, в том

числе для доставки

посетителей

-

Маканова И.

Ю.

30.12.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка

"Сформирован и

направлен запрос в ФГБУ,

осуществляющие

управление ООПТ

федерального значения" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

1.1

5

Исходящее письмо

Исходящее письмо в ФГБУ,

осуществляющие

управление ООПТ, о

представлении

предложений по

улучшению транспортной

доступности

подведомственных

территорий, в том числе для

доставки посетителей

-

Маканова И.

Ю.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 СЭДО Минприроды

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получены сведения от

ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ

федерального значения " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

1.1

6

Входящее письмо

Входящие письма ФГБУ,

осуществляющих

управление ООПТ, о

подготовке и

представлении

предложений по

улучшению транспортной

доступности

подведомственных

территорий, в том числе для

доставки посетителей

-

Маканова И.

Ю.

31.05.20

24

06 08 СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка

"Проведен анализ

представленных

предложений от ФГБУ,

осуществляющих

управление ООПТ" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

1.1

7

Прочий тип документа

По результатам

проведенного анализа

предложений

представленных от ФГБУ,

осуществляющих

управление ООПТ, по

улучшению транспортной

доступности ООПТ,

сформирован и согласован

свод предложений по

улучшению транспортной

доступности национальных

парков, в том числе для

доставки посетителей.

-

Маканова И.

Ю.

31.07.20

24

07 09 СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка

"Сформирован перечень

1.1

1.1

8

Прочий тип документа

Сформирован перечень

-

Маканова И.

Ю.

31.08.20

24

08 11 СЭДО Минприроды

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

ФГБУ, осуществляющих

управление ООПТ, для

рассмотрения предложений

по улучшению

транспортной доступности

ООПТ на заседании

Рабочей группы

Контрольная точка

"Проведено совещание с

заинтересованными

ФОИВ, о рассмотрении

предложений по

улучшению транспортной

доступности ООПТ

федерального значения" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

1.1

9

Протокол

Протокол совещания о

рассмотрении предложений

по улучшению

транспортной доступности

ООПТ федерального

значения

-

Маканова И.

Ю.

31.10.20

24

09 11 СЭДО Минприроды

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

1.2

0

Отчет

Подготовлен отчет по

улучшению транспортной

доступности ООПТ, в том

числе для доставки

посетителей

-

Маканова И.

Ю.

30.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минприроды

России

Результат "Реализована

поддержка российских

организаций с целью

приобретения

(строительства) новых

гражданских, в том числе

1.1

2

Евтухов В. Л.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

круизных судов, в виде

предоставления судового

утилизационного гранта"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.1

2.1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Кадырова Г.

М.

10.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.1

2.2

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Кадырова Г.

М.

30.08.20

21

01 03 -

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

1.1

2.3

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Кадырова Г.

М.

01.10.20

21

02 04 -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1

2.4

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Кадырова Г.

М.

15.11.20

21

03 05 -

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

1.1

2.5

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Кадырова Г.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

06 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1

2.6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Нецветаев В.

А.

31.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

2.7

Решение

Решение по результатам

отбора

-

Нецветаев В.

А.

31.12.20

21

05 07 -

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000 , Штука

1.1

2.8

Отчет

Отчет о достижении

результата

-

Евтухов В. Л.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИСП

Контрольная точка

1.1

Приказ

-

Евтухов В. Л.

01.06.20

10 07 ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

2.9

Утвержден приказ о

проведении Министерством

промышленности и

торговли Российской

Федерации отбора на право

получения субсидий из

федерального бюджета

российскими

организациями на

возмещение части затрат на

приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию.

22

Контрольная точка

"Проведен отбор на право

получения субсидий из

федерального бюджета

российскими

организациями на

возмещение части затрат

на приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию."

1.1

2.1

0

Решение

Утверждено решение

Департамента

судостроительной

промышленности и

морской техники

Минпромторга России об

утверждении итогов отбора

на право получения

субсидий из федерального

бюджета российскими

организациями на

возмещение части затрат на

приобретение

-

Евтухов В. Л.

06.06.20

22

04 11 ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

2.1

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

российским организациям

на возмещение части затрат

на приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию, при условии

подтверждения

российскими

организациями фактически

произведенных затрат, на

возмещение которых

предоставляется субсидия.

-

Евтухов В. Л.

30.06.20

22

07 08 ГИСП

Контрольная точка

"Приняты документы от

российских организаций,

с которыми заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

1.1

2.1

2

Прочий тип документа

Перечень российских

организаций,

представивших в

Минпромторг документы,

включая подтверждающие

фактически произведенные

-

Евтухов В. Л.

15.11.20

22

11 09 ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

российским организациям

на возмещение части

затрат на приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию, включая

подтверждающие

фактически

произведенные затраты,

на возмещение которых

предоставляется субсидия"

затраты, на возмещение

которых предоставляется

субсидия.

Контрольная точка

"Утвержден приказ о

выплате субсидий

российским

организациям"

1.1

2.1

3

Приказ

Утвержден приказ

Министерства

промышленности и

торговли Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

российской организации на

возмещение части затрат на

приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию.

-

Евтухов В. Л.

31.12.20

22

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

1.1

ОтчетЕвтухов В. Л.

15.02.20

Взаимосвязь с 06 ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

2.1

4

Предоставлен отчет о

достижении значений

результата предоставления

Субсидии за 2022 год.

-

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

2.1

5

Приказ

Утвержден приказ о

проведении Министерством

промышленности и

торговли Российской

Федерации отбора на право

получения субсидий из

федерального бюджета

российскими

организациями на

возмещение части затрат на

приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию.

-

Евтухов В. Л.

01.03.20

23

10 07 ГИСП

Контрольная точка

"Проведен отбор на право

получения субсидий из

федерального бюджета

российскими

организациями на

возмещение части затрат

1.1

2.1

6

Решение

Утверждено решение

Департамента

судостроительной

промышленности и

морской техники

Минпромторга России об

-

Евтухов В. Л.

25.05.20

23

06 11 ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию."

утверждении итогов отбора

на право получения

субсидий из федерального

бюджета российскими

организациями на

возмещение части затрат на

приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

2.1

7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

российским организациям

на возмещение части затрат

на приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию, при условии

подтверждения

российскими

организациями фактически

произведенных затрат, на

возмещение которых

предоставляется субсидия.

-

Евтухов В. Л.

30.06.20

23

07 08 ГИСП

1.1

2.1

8
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Приняты документы от

российских организаций,

с которыми заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

российским организациям

на возмещение части

затрат на приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию, включая

подтверждающие

фактически

произведенные затраты,

на возмещение которых

предоставляется субсидия"

Прочий тип документа

Перечень российских

организаций,

представивших в

Минпромторг документы,

включая подтверждающие

фактически произведенные

затраты, на возмещение

которых предоставляется

субсидия.

-

Евтухов В. Л.

15.11.20

23

11 09 ГИСП

Контрольная точка

"Утвержден приказ о

выплате субсидий

российским

организациям"

1.1

2.1

9

Приказ

Утвержден приказ

Министерства

промышленности и

торговли Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

российской организации на

возмещение части затрат на

-

Евтухов В. Л.

31.12.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1

2.2

0

Отчет

Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

Субсидии за 2023 год.

-

Евтухов В. Л.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИСП

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

2.2

1

Приказ

Утвержден приказ о

проведении Министерством

промышленности и

торговли Российской

Федерации отбора на право

получения субсидий из

федерального бюджета

российскими

организациями на

возмещение части затрат на

приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию.

-

Евтухов В. Л.

01.03.20

24

10 07 ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен отбор на право

получения субсидий из

федерального бюджета

российскими

организациями на

возмещение части затрат

на приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию."

1.1

2.2

2

Решение

Утверждено решение

Департамента

судостроительной

промышленности и

морской техники

Минпромторга России об

утверждении итогов отбора

на право получения

субсидий из федерального

бюджета российскими

организациями на

возмещение части затрат на

приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию.

-

Евтухов В. Л.

25.05.20

24

06 11 ГИСП

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

2.2

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

российским организациям

на возмещение части затрат

на приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

-

Евтухов В. Л.

30.06.20

24

07 08 ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утилизацию, при условии

подтверждения

российскими

организациями фактически

произведенных затрат, на

возмещение которых

предоставляется субсидия.

Контрольная точка

"Приняты документы от

российских организаций,

с которыми заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

российским организациям

на возмещение части

затрат на приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию, включая

подтверждающие

фактически

произведенные затраты,

на возмещение которых

предоставляется субсидия"

1.1

2.2

4

Прочий тип документа

Перечень российских

организаций,

представивших в

Минпромторг документы,

включая подтверждающие

фактически произведенные

затраты, на возмещение

которых предоставляется

субсидия.

-

Евтухов В. Л.

15.11.20

24

11 09 ГИСП

Контрольная точка

"Утвержден приказ о

1.1

2.2

5

Приказ

Утвержден приказ

-

Евтухов В. Л.

31.12.20

24

08 Взаимосвязь с

иными

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выплате субсидий

российским

организациям"

Министерства

промышленности и

торговли Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

российской организации на

возмещение части затрат на

приобретение

(строительство) новых

гражданских, в том числе

круизных судов взамен

судов, сданных на

утилизацию.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Реализованы

мероприятия по

поддержке

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

осуществляющих

деятельность в сфере

сельского туризма"

1.1

3

Лут О. Н.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Министерства сельского

хозяйства РФ

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.1

3.1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Лут О. Н.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Лут О. Н.

01.12.20

01 03 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.2

Документ разработан

21

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

1.1

3.3

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Лут О. Н.

10.12.20

21

02 04 -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1

3.4

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Лут О. Н.

31.12.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.1

3.5

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации предоставлена

информация о

мероприятиях, реализуемых

в субъектах Российской

Федерации, направленных

на развитие сельского

туризма

-

Лут О. Н.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.1

3.6

Справка

Минсельхозом России на

основе информации,

предоставленной

субъектами РФ,

-

Лут О. Н.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

сформирован перечень

мероприятий финансовой,

нефинансовой и

консультационной

поддержки, направленных

на развитие сельского

туризма

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

3.7

Исходящее письмо

Перечень мероприятий

финансовой, нефинансовой

и консультационной

поддержки по развитию

сельского туризма, доведен

до субъектов Российской

Федерации

-

Лут О. Н.

25.07.20

22

07 09 СЭДО

Контрольная точка

"Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения

работы)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

3.8

Справка

Отчет о ходе реализации

мероприятий,

направленных на развитие

сельского туризма

субъектов Российской

Федерации за 10 месяцев

2022 г.

-

Лут О. Н.

20.11.20

22

08 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

1.1

3.9

Справка

Субъектами Российской

Федерации представлены

предложения по

совершенствованию

перечня мероприятий,

-

Лут О. Н.

15.12.20

22

09 11 СЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 ,

Единица

направленных на развитие

сельского туризма в

очередном финансовом

году

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

3.1

0

Справка

В субъектах Российской

Федерации реализуются

мероприятия, направленные

на развитие сельского

туризма

-

Лут О. Н.

31.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО

Контрольная точка

"Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения

работы)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

3.1

1

Справка

Отчет о ходе реализации

мероприятий,

направленных на развитие

сельского туризма

субъектов Российской

Федерации за 2022 год

-

Лут О. Н.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

3.1

2

Прочий тип документа

Минсельхозом России на

основе предложений

субъектов Российской

Федерации актуализирован

перечень мероприятий,

направленных на развитие

сельского туризма

-

Лут О. Н.

01.04.20

23

06 08 СЭДО

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.1

3.1

3

Исходящее письмо

Актуализированный

перечень мероприятий

-

Лут О. Н.

01.05.20

23

07 09 СЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 , Единица финансовой, нефинансовой

и консультационной

поддержки по развитию

сельского туризма, доведен

до субъектов Российской

Федерации

Контрольная точка

"Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения

работы)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

3.1

4

Справка

Отчет о ходе реализации

мероприятий,

направленных на развитие

сельского туризма

субъектов Российской

Федерации за первое

полугодие 2023 г.

-

Лут О. Н.

01.08.20

23

08 10 СЭДО

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

3.1

5

Справка

Субъектами Российской

Федерации представлены

предложения по

совершенствованию

перечня мероприятий,

направленных на развитие

сельского туризма в

очередном финансовом

году

-

Лут О. Н.

01.11.20

23

09 11 СЭДО

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о реализации

мероприятий по развитию

1.1

3.1

6

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о реализации

мероприятий,

-

Лут О. Н.

31.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

СЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сельского туризма" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

направленных на развитие

сельского туризма

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения

работы)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

3.1

7

Справка

Отчет о ходе реализации

мероприятий,

направленных на развитие

сельского туризма

субъектов Российской

Федерации за 2023 год

-

Лут О. Н.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

3.1

8

Справка

Минсельхозом России на

основе предложений

субъектов Российской

Федерации актуализирован

перечень мероприятий,

направленных на развитие

сельского туризма

-

Лут О. Н.

01.04.20

24

06 08 СЭДО

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

3.1

9

Исходящее письмо

Актуализированный

перечень мероприятий

финансовой, нефинансовой

и консультационной

поддержки по развитию

сельского туризма, доведен

до субъектов Российской

Федерации

-

Лут О. Н.

01.05.20

24

07 09 СЭДО

Контрольная точка

1.1

Справка

-

Лут О. Н.

01.08.20

08 10 СЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведена оценка

эффективности

функционирования

объекта недвижимого

имущества" , значение:

0.0000 , Единица

3.2

0

Отчет о ходе реализации

мероприятий,

направленных на развитие

сельского туризма

субъектов Российской

Федерации за первое

полугодие 2024 г.

24

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

3.2

1

Справка

Субъектами Российской

Федерации представлены

предложения по

совершенствованию

перечня мероприятий,

направленных на развитие

сельского туризма в

очередном финансовом

году

-

Лут О. Н.

01.11.20

24

09 11 СЭДО

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о реализации

мероприятий по развитию

сельского туризма" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

3.2

2

Протокол

С субъектами Российской

Федерации проведено

совещание о реализации

мероприятий,

направленных на развитие

сельского туризма

-

Лут О. Н.

31.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО

Результат "Реализован

комплекс мер по созданию

(модернизации) объектов

спортивной

1.1

4

Кадыров А.

Р.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует

(документ с рукописной

подписью для
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инфраструктуры, в том

числе в целях развития

туризма"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

внутриведомственного

использования)

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.1

4.1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Сельский А.

К.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1

4.2

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Сельский А.

К.

05.08.20

21

01 03 -

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1

4.3

Входящее письмо

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Сельский А.

К.

01.10.20

21

02 04 -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1

4.4

Прочий тип документа

Утвержденный

Минспортом России проект

комплекса мер по созданию

(модернизации) объектов

спортивной

инфраструктуры, в том

числе в целях развития

туризма, в 2021 году

-

Алексеев В.

В.

15.11.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Опубликован перечень

1.1

4.5

Прочий тип документа

Опубликованный на

-

Алексеев В.

В.

25.12.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

созданных объектов

спортивной

инфраструктуры" ,

значение: 0.0000

официальном сайте

Минспорта России

перечень созданных в 2021

г. объектов спортивной

инфраструктуры

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

1.1

4.6

Отчет

Отчет, содержащий

запланированные к

строительству объекты

спорта

-

Алексеев В.

В.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 -

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.1

4.7

Прочий тип документа

Проект комплекса мер по

созданию (модернизации)

объектов спортивной

инфраструктуры, в том

числе в целях развития

туризма, в 2022 году

-

Алексеев В.

В.

01.03.20

22

01 03 -

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1

4.8

Входящее письмо

Письмо о согласовании

Минстроем России проекта

комплекса мер по созданию

(модернизации) объектов

спортивной

инфраструктуры, в том

числе в целях развития

туризма, в 2022 году

-

Алексеев В.

В.

16.05.20

22

02 04 -

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Алексеев В.

15.09.20

03 06 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000 , Единица

4.9

Утвержденный

Минспортом России проект

комплекса мер по созданию

(модернизации) объектов

спортивной

инфраструктуры, в том

числе в целях развития

туризма, в 2022 году

В.

22

система отсутствует

(документ с рукописной

подписью для

внутриведомственного

использования)

Контрольная точка

"Документ направлен в

органы исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

сфере физической

культуры и спорта" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

4.1

0

Исходящее письмо

Письмо Минспорта России

в органы исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

сфере физической культуры

и спорта

-

Алексеев В.

В.

01.12.20

22

04 07 СЭДО

Контрольная точка

"Опубликован перечень

созданных объектов

спортивной

инфраструктуры" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

4.1

1

Прочий тип документа

Опубликованный на

официальном сайте

Минспорта России

перечень созданных в 2022

г. объектов спортивной

инфраструктуры

-

Алексеев В.

В.

25.12.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минспорта России

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

1.1

4.1

2

Отчет

Отчет, содержащий

запланированные к

строительству объекты

спорта

-

Алексеев В.

В.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

02 Информационная

система отсутствует

(документ с рукописной

подписью для

внутриведомственного
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 , Единица отсутствует использования)

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

4.1

3

Прочий тип документа

Проект комплекса мер по

созданию (модернизации)

объектов спортивной

инфраструктуры, в том

числе в целях развития

туризма, в 2023 году

-

Алексеев В.

В.

01.03.20

23

01 03 Информационная

система отсутствует

(документ с рукописной

подписью для

внутриведомственного

использования)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

4.1

4

Входящее письмо

Письмо о согласовании

Минстроем России проекта

комплекса мер по созданию

(модернизации) объектов

спортивной

инфраструктуры, в том

числе в целях развития

туризма, в 2023 году

-

Алексеев В.

В.

16.05.20

23

02 04 СЭДО

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.1

5

Прочий тип документа

Утвержденный

Минспортом России проект

комплекса мер по созданию

(модернизации) объектов

спортивной

инфраструктуры, в том

числе в целях развития

туризма, в 2023 году

-

Алексеев В.

В.

15.09.20

23

03 06 Информационная

система отсутствует

(документ с рукописной

подписью для

внутриведомственного

использования)

Контрольная точка

"Документ направлен в

1.1

4.1

Отчет

Письмо Минспорта России

-

Алексеев В.

В.

01.12.20

23

04 07 СЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органы исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

сфере физической

культуры и спорта" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

6

в органы исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

сфере физической культуры

и спорта

Контрольная точка

"Опубликован перечень

созданных объектов

спортивной

инфраструктуры" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

4.1

7

Прочий тип документа

Опубликованный на

официальном сайте

Минспорта России

перечень созданных в 2023

г. объектов спортивной

инфраструктуры

-

Алексеев В.

В.

25.12.20

23

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минспорта России

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.1

8

Отчет

Отчет, содержащий

запланированные к

строительству объекты

спорта

-

Алексеев В.

В.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

(документ с рукописной

подписью для

внутриведомственного

использования)

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

4.1

9

Прочий тип документа

Проект комплекса мер по

созданию (модернизации)

объектов спортивной

инфраструктуры, в том

числе в целях развития

туризма, в 2024 году

-

Алексеев В.

В.

01.03.20

24

01 03 Информационная

система отсутствует

(документ с рукописной

подписью для

внутриведомственного

использования)

Контрольная точка

1.1

Входящее письмо

-

Алексеев В.

16.05.20

02 04 СЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" , Единица

4.2

0

Письмо о согласовании

Минстроем России проекта

комплекса мер по созданию

(модернизации) объектов

спортивной

инфраструктуры, в том

числе в целях развития

туризма, в 2024 году

В.

24

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000 , Единица

1.1

4.2

1

Прочий тип документа

Утвержденный

Минспортом России проект

комплекса мер по созданию

(модернизации) объектов

спортивной

инфраструктуры, в том

числе в целях развития

туризма, в 2024 году

-

Алексеев В.

В.

16.09.20

24

03 06 Информационная

система отсутствует

(документ с рукописной

подписью для

внутриведомственного

использования)

Контрольная точка

"Документ направлен в

органы исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

сфере физической

культуры и спорта" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

1.1

4.2

2

Исходящее письмо

Письмо Минспорта России

в органы исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

сфере физической культуры

и спорта

-

Алексеев В.

В.

01.12.20

24

04 07 СЭДО

Контрольная точка

"Опубликован перечень

объектов спортивной

1.1

4.2

3

Прочий тип документа

Опубликованный на

официальном сайте

-

Алексеев В.

В.

25.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

Официальный сайт

Минспорта России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инфраструктуры" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

Минспорта России

перечень созданных в 2024

г. объектов спортивной

инфраструктуры

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Обеспечена

реализация новых

инвестиционных

туристских проектов в

ТОР, СПВ и АЗРФ"

1.1

5

Волков П. М.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1

5.1

Прочий тип документа

Решение о возможности

или об отказе заключения

соглашения

-

Волков П. М.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 -

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации" , значение:

0.0000

1.1

5.2

Отчет

Предоставление отчета по

результатам рассмотрения

заявок на заключение

соглашения об

осуществлении

деятельности на территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации

-

Волков П. М.

31.12.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

5.3

Соглашение

Заключены соглашения об

осуществлении

деятельности на территории

опережающего социально-

экономического развития,

свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации

-

Волков П. М.

01.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

5.4

Прочий тип документа

Решения о возможности

или об отказе заключения

соглашения

-

Волков П. М.

01.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.1

5.5

Исходящее письмо

Письмо в АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации с запросом об

итогах рассмотрения заявок

на заключение

резидентских соглашений

-

Волков П. М.

15.06.20

22

04 10 СЭДО



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 1 полугодие 2022

года

Контрольная точка "Ответ

на запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.1

5.6

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об

осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 1 полугодие 2022

года

-

Волков П. М.

15.07.20

22

09 11 СЭДО

Контрольная точка "Итоги

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.1

5.7

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

-

Волков П. М.

01.08.20

22

10 12 СЭДО



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации с реестром

резидентских соглашений

об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 1 полугодие 2022

Контрольная точка

"Запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений "

1.1

5.8

Исходящее письмо

Письмо в АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации с запросом об

итогах рассмотрения заявок

на заключение

резидентских соглашений

об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 2 полугодие 2022

года

-

Волков П. М.

15.11.20

22

11 13 СЭДО

Контрольная точка "Ответ

на запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

1.1

5.9

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

-

Волков П. М.

15.12.20

22

12 14 СЭДО



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений" функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об

осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ 2 полугодие 2022

года

Контрольная точка "Итоги

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.1

5.1

0

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации с реестром

резидентских соглашений

об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 2 полугодие 2022

года

-

Волков П. М.

20.12.20

22

13 07 СЭДО



165

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности организации

за 2022 год"

1.1

5.1

1

Отчет

Отчет АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации по результатам

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об

осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 2022 год

-

Волков П. М.

31.12.20

22

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация о КТ

формируется вне

информационной

системы

Контрольная точка

"Запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.1

5.1

2

Исходящее письмо

Письмо в АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации с запросом об

итогах рассмотрения заявок

на заключение

-

Волков П. М.

15.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 СЭДО



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

резидентских соглашений

об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 1 полугодие 2023

года

Контрольная точка "Ответ

на запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.1

5.1

3

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об

осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 1 полугодие 2023

года

-

Волков П. М.

15.07.20

23

09 10 СЭДО

Контрольная точка "Итоги

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.1

5.1

4

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

-

Волков П. М.

01.08.20

23

03 11 СЭДО



167

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации с реестром

резидентских соглашений

об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 1 полугодие 2023

Контрольная точка

"Запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений "

1.1

5.1

5

Исходящее письмо

Письмо в АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации с запросом об

итогах рассмотрения заявок

на заключение

резидентских соглашений

об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 2 полугодие 2023

года

-

Волков П. М.

15.11.20

23

10 12 СЭДО

Контрольная точка "Ответ

на запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

1.1

5.1

6

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

-

Волков П. М.

15.12.20

23

11 13 СЭДО



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений" функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об

осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 2 полугодие 2023

года

Контрольная точка "Итоги

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.1

5.1

7

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации с реестром

резидентских соглашений

об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 2 полугодие 2023

года

-

Волков П. М.

20.12.20

23

12 06 СЭДО



169

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности организации

за 2023 год"

1.1

5.1

8

Отчет

Отчет АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации по результатам

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об

осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 2023 год

-

Волков П. М.

31.12.20

23

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация о КТ

формируется вне

информационной

системы

Контрольная точка

"Запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.1

5.1

9

Исходящее письмо

Письмо в АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации с запросом об

итогах рассмотрения заявок

на заключение

-

Волков П. М.

15.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 СЭДО



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

резидентских соглашений

об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 1 полугодие 2024

года

Контрольная точка "Ответ

на запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.1

5.2

0

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об

осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 1 полугодие 2024

года

-

Волков П. М.

15.07.20

24

10 12 СЭДО

Контрольная точка "Итоги

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений "

1.1

5.2

1

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

-

Волков П. М.

01.08.20

24

11 13 СЭДО



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации с реестром

резидентских соглашений

об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 1 полугодие 2024

года

Контрольная точка

"Запрос об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.1

5.2

2

Исходящее письмо

Письмо в АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации с запросом об

итогах рассмотрения заявок

на заключение

резидентских соглашений

об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 2 полугодие 2024

года

-

Волков П. М.

15.11.20

24

12 04 СЭДО

Контрольная точка "Ответ

на запрос об итогах

рассмотрения заявок на

1.1

5.2

3

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей

-

Волков П. М.

15.12.20

24

13 14 СЭДО



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключение резидентских

соглашений"

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации об итогах

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об

осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 2 полугодие 2024

года

Контрольная точка "Итоги

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений"

1.1

5.2

4

Входящее письмо

Письмо от АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации с реестром

резидентских соглашений

об осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 2 полугодие 2024

-

Волков П. М.

20.12.20

24

04 06 СЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

года

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности организации

за 2024 год"

1.1

5.2

5

Отчет

Отчет АО "КРДВ"

осуществляющей

обеспечение

функционирования

территории опережающего

социально-экономического

развития, свободного порта

Владивосток и арктической

зоны Российской

Федерации по результатам

рассмотрения заявок на

заключение резидентских

соглашений об

осуществлении

деятельности в ТОР, СПВ и

АЗРФ за 2024 год

-

Волков П. М.

31.12.20

24

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация о КТ

формируется вне

информационной

системы

Результат "Создана

инженерная и

транспортная

инфраструктура на

территории субъектов

Российской Федерации в

целях развития туристских

кластеров"

1.1

6

Гордеев Ю.

С.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

1.1

6.1

Постановление

Постановлением

Правительства Российской

-

Аргун Г. Р.

01.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

13 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

Федерации утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлен отбор

заявок субъектов

Российской Федерации

для предоставления

межбюджетных

трансфертов " , значение:

0.0000

1.1

6.2

Исходящее письмо

Сформирован проект

перечня отобранных заявок

субъектов Российской

Федерации для

предоставления

межбюджетных

трансфертов

-

Аргун Г. Р.

25.02.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "

Минстроем России

объявлен отбор в

соответствии с Правилами

предоставления и

распределения субсидий

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.1

6.3

Исходящее письмо

Минстрой России направил

письмо в субъекты

Российской Федерации об

объявлении отбора в

соответствии с Правилами

предоставления и

распределения субсидий

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации

-

Аргун Г. Р.

11.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.1

6.4

Исходящее письмо

Проект распоряжения

внесен в Правительство

Российской Федерации

-

Аргун Г. Р.

24.06.20

22

14 11 -

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

6.5

Соглашение

Заключены соглашения на

2022 год с субъектами

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.

С.

08.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Осуществлен отбор

заявок субъектов

Российской Федерации

для предоставления

межбюджетных

трансфертов " , значение:

0.0000

1.1

6.6

Исходящее письмо

Сформирован проект

перечня отобранных заявок

на 2023 год субъектов

Российской Федерации для

предоставления

межбюджетных

трансфертов

-

Аргун Г. Р.

30.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000

1.1

6.7

Исходящее письмо

Проект распоряжения на

2023 год внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Аргун Г. Р.

17.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

6.8

 

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

6.9

Соглашение

Заключены соглашения на

2023 год с субъектами

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

6.1

0

 

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

1.1

6.1

1

 

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.1

6.1

2

 

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание по вопросу

создания инженерной и

транспортной

инфраструктуры в целях

развития туристических

кластеров "

1.1

6.1

3

Протокол

Протокол совещания с

субъектами Российской

Федерации в режиме

видеоконференцсвязи о

ходе реализации

федерального проекта

"Развитие туристической

инфраструктуры"

-

Аргун Г. Р.

20.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 СЭДО Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

6.1

4

Отчет

Субъектами Российской

Федерации представлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2022 год

-

Гордеев Ю.

С.

31.03.20

23

13 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

1.1

Исходящее письмо

-

Аргун Г. Р.

01.06.20

19 09 СЭДО Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработан" , значение:

0.0000 , Условная единица

6.1

5

Проект распоряжения

Правительства Российской

Федерации разработан и

направлен на согласование

23

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

6.1

6

Входящее письмо

Проект распоряжения

Правительства Российской

Федерации согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Аргун Г. Р.

31.07.20

23

08 10 СЭДО Минстроя России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

6.1

7

Распоряжение

Подписано распоряжение

Правительства Российской

Федерации

-

Аргун Г. Р.

30.09.20

23

09 11 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации

мероприятий по созданию

инженерной и

транспортной

инфраструктуры на

территории субъектов

Российской Федерации "

1.1

6.1

8

Отчет

Отчет субъектов

Российской Федерации о

достижении необходимого

уровня технической

готовности объектов

инженерной и

транспортной

инфраструктуры по итогам

отчетного года

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

23

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

1.1

6.1

9

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

23

10 24 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Условная единица

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов на 2024 год

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации проведено

совещание по вопросу

создания инженерной и

транспортной

инфраструктуры в целях

развития туристических

кластеров"

1.1

6.2

0

Протокол

Протокол совещания с

субъектами Российской

Федерации в режиме

видеоконференцсвязи о

ходе реализации

федерального проекта

"Развитие туристической

инфраструктуры"

-

Аргун Г. Р.

20.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

6.2

1

Отчет

Субъектами Российской

Федерации представлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2023 год

-

Гордеев Ю.

С.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен запрос в

субъекты Российской

Федерации об уточнении

технической готовности

объектов"

1.1

6.2

2

Исходящее письмо

Минстроем России

направлен запрос в

субъекты Российской

Федерации об уточнении

технической готовности по

объектам капитального

-

Аргун Г. Р.

19.04.20

24

23 08 СЭДО Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительства

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

6.2

3

Исходящее письмо

Проект распоряжения

Правительства Российской

Федерации разработан и

направлен на согласование

-

Аргун Г. Р.

03.06.20

24

25 09 СЭДО Минстроя России

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

6.2

4

Входящее письмо

Проект распоряжения

Правительства Российской

Федерации согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Аргун Г. Р.

31.07.20

24

08 10 СЭДО Минстроя России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

6.2

5

Распоряжение

Подписано распоряжение

Правительства Российской

Федерации

-

Аргун Г. Р.

31.08.20

24

09 26 Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Достигнута техническая

готовность по объектам

капитального

строительства,

планируемым к

завершению в рамках

реализации мероприятия

"Создана инженерная и

транспортная

инфраструктура на

1.1

6.2

6

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации представлен

реестр объектов

инфраструктуры,

планируемых к вводу в

эксплуатацию в 2024 году

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

территории субъектов

Российской Федерации в

целях развития туристских

кластеров""

Результат "Осуществлено

строительство объекта

"велодорожка "Куршский

велотракт" в

национальном парке

"Куршская коса""

1.1

7

Маканова И.

Ю.

01.01.20

22

31.05.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

ФГБУ "Национальный

парк "Куршская коса"" ,

значение: 0.0000

1.1

7.1

Соглашение

Документ подписан

(соглашение): соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии на выполнение

работ по строительству

объекта недвижимого

имущества – «Куршский

велотракт»

-

Маканова И.

Ю.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проведены конкурсные

процедуры на

определение подрядчика

для выполнения работ по

строительству объекта

"Куршский велотракт"" ,

значение: 0.0000

1.1

7.2

Прочий тип документа

Документ подписан

(контракт): определен

подрядчик на выполнение

работ по строительству

объекта недвижимого

имущества – «Куршский

велотракт»

-

Маканова И.

Ю.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Перечислен авансовый

платеж подрядчику для

выполнения работ по

строительству объекта

«Куршский велотракт"" ,

значение: 0.0000

1.1

7.3

Прочий тип документа

Документ подписан

(платежное поручение):

Перечислен авансовый

платеж подрядчику для

выполнения работ по

строительству объекта

«Куршский велотракт»

-

Маканова И.

Ю.

16.07.20

22

06 08 -

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на строительство объекта

"Куршский велотракт" за

III квартал" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

7.4

Отчет

ФГБУ "Национальный парк

"Куршская коса"

предоставлен отчет по

строительству объекта

"Куршский велотракт" за III

квартал

-

Маканова И.

Ю.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Осуществлен I этап работ

по строительству объекта

"Куршский велотракт"" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

7.5

Акт

ФГБУ «Национальный парк

"Куршская коса»

предоставлен акт

выполненных работ в

рамках заключенного

контракта по I этапу

строительства объекта

"Куршский велотракт"

-

Маканова И.

Ю.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.1

7.6

Отчет

ФГБУ "Национальный парк

"Куршская коса"

предоставлен отчет по I

-

Маканова И.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

МЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ФГБУ "Национальный

парк "Куршская коса" за

IV квартал" , значение:

0.0000 , Условная единица

этапу строительства объекта

"Куршский велотракт" за IV

квартал

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

строительство объекта

"Куршский велотракт" за I

квартал" , Условная

единица

1.1

7.7

Отчет

ФГБУ "Национальный парк

"Куршская коса"

предоставлен отчет по

строительству объекта

"Куршский велотракт" за I

квартал

-

Маканова И.

Ю.

31.03.20

23

10 12 МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

строительство объекта

"Куршский велотракт" за

II квартал" , Условная

единица

1.1

7.8

Отчет

ФГБУ "Национальный парк

"Куршская коса"

предоставлен отчет по

строительству объекта

"Куршский велотракт" за II

квартал

-

Маканова И.

Ю.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка

"Осуществлен II этап

работ по строительству

объекта "Куршский

велотракт"" , Условная

единица

1.1

7.9

Акт

ФГБУ «Национальный парк

"Куршская коса»

предоставлен акт

выполненных работ в

рамках заключенного

контракта по II этапу

строительства объекта

"Куршский велотракт"

-

Маканова И.

Ю.

30.11.20

23

12 17 МЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

строительство объекта

"Куршский велотракт" за

III квартал"

1.1

7.1

0

Отчет

ФГБУ "Национальный парк

"Куршская коса"

предоставлен отчет по

строительству объекта

"Куршский велотракт" за III

квартал

-

Маканова И.

Ю.

15.12.20

23

13 14 МЭДО

Контрольная точка

"Осуществлен III этап

работ по строительству

объекта "Куршский

велотракт"" , Условная

единица

1.1

7.1

1

Акт

ФГБУ «Национальный парк

"Куршская коса»

предоставлен акт

выполненных работ в

рамках заключенного

контракта по III этапу

строительства объекта

"Куршский велотракт"

-

Маканова И.

Ю.

29.03.20

24

17 15 МЭДО

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , Условная

единица

1.1

7.1

2

Акт

ФГБУ «Национальный парк

"Куршская коса»

предоставлен акт ввода в

эксплуатацию объекта

"Куршский велотракт"

-

Маканова И.

Ю.

30.04.20

24

14 16 МЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

строительство объекта

"Куршский велотракт"" ,

1.1

7.1

3

Отчет

ФГБУ "Национальный парк

"Куршская коса"

предоставлен итоговый

отчет по строительству

объекта "Куршский

велотракт"

-

Маканова И.

Ю.

31.05.20

24

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Результат "Построены

(реконструированы)

объекты обеспечивающей

инфраструктуры в рамках

реализации мероприятия

по комплексному

развитию спортивно-

туристического комплекса

"Шерегеш""

1.1

8

Гордеев Ю.

С.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.1

8.1

Постановление

Утверждено Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

Правил предоставления

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

софинансирование

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры

-

Соболь П. В.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.1

8.2

Соглашение

Заключено соглашение

между Ростуризмом и

высшим исполнительным

органом государственной

власти Кемеровской

-

Соболь П. В.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

области - Кузбасса о

предоставлении средств из

федерального бюджета

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация" ,

значение: 0.0000

1.1

8.3

Прочий тип документа

Разработана проектно-

сметная документация на

строительство объекта

Проезд от сектора "А" до

сектора "Б" СТК

"Шерегеш"

-

Соболь П. В.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация" ,

значение: 0.0000

1.1

8.4

Прочий тип документа

Разработана проектно-

сметная документация на

строительство объекта

Автодорога до сектора "Е"

СТК "Шерегеш"

-

Соболь П. В.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Разработана проектно-

сметная документация" ,

значение: 0.0000

1.1

8.5

Прочий тип документа

Разработана проектно-

сметная документация на

строительство объекта

канализационные очистные

сооружения СТК

"Шерегеш"

-

Соболь П. В.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.1

8.6

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

-

Соболь П. В.

26.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов за 3 квартал"

, значение: 0.0000

Кемеровской области-

Кузбасса предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

2022 года

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

1.1

8.7

Акт

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Соболь П. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов в 2022 году"

1.1

8.8

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

Кемеровской области-

Кузбасса предоставлен

годовой отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов в 2022 г.

-

Гордеев Ю.

С.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка " С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1

8.9

Соглашение

Заключено соглашение

между Минстроем России и

высшим исполнительным

органом государственной

власти Кемеровской

области - Кузбасса о

-

Гордеев Ю.

С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов"

предоставлении средств из

федерального бюджета

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал"

1.1

8.1

0

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

Кемеровской области-

Кузбасса предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

2023 года

-

Гордеев Ю.

С.

26.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал"

1.1

8.1

1

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

Кемеровской области-

Кузбасса предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

2023 года

-

Гордеев Ю.

С.

26.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал"

1.1

8.1

2

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

Кемеровской области-

Кузбасса предоставлен

отчет об использовании

-

Гордеев Ю.

С.

26.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

2023 года

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1

8.1

3

Акт

Введено в эксплуатацию 5

объектов обеспечивающей

инфраструктуры СТК

"Шерегеш"

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов в 2023 году"

1.1

8.1

4

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

Кемеровской области-

Кузбасса предоставлен

годовой отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов в 2023 году

-

Гордеев Ю.

С.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал"

1.1

8.1

5

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

Кемеровской области-

Кузбасса предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

2024 года

-

Гордеев Ю.

С.

26.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал"

1.1

8.1

6

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

Кемеровской области-

Кузбасса предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

2024 года

-

Гордеев Ю.

С.

26.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал"

1.1

8.1

7

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

государственной власти

Кемеровской области-

Кузбасса предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

2024 года

-

Гордеев Ю.

С.

26.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1

8.1

8

Акт

Введено в эксплуатацию 2

объекта обеспечивающей

инфраструктуры СТК

"Шерегеш"

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

1.1

8.1

9

Отчет

Уполномоченным

исполнительным органом

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов в 2024 году"

государственной власти

Кемеровской области-

Кузбасса предоставлен

годовой отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов в 2024 году

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Утвержден

план мероприятий по

развитию инфраструктуры

яхтенного туризма Азово-

Черноморского бассейна"

1.1

9

Гордеев Ю.

С.

01.10.20

22

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка

"Направлен запрос о

проведении анализа

информационно-

аналитического и

организационно-

технического обеспечения

развития инфраструктуры

прибрежных территорий

Азово-Черноморского

бассейна"

1.1

9.1

Исходящее письмо

Письмо с запросом в

заинтересованные

организации о проведении

анализа информационно-

аналитического и

организационно-

технического обеспечения

развития инфраструктуры

прибрежных территорий

Азово-Черноморского

бассейна

-

Гордеев Ю.

С.

25.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1

9.2

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации «Об

-

Гордеев Ю.

С.

29.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

СЭДО



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

определении Минстроя

России координатором

деятельности по

планированию и

осуществлению

мероприятий по развитию

инженерной и

транспортной

инфраструктуры марин

(яхтенных портов)»

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

опубликован"

1.1

9.3

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации «Об

определении Минстроя

России координатором

деятельности по

планированию и

осуществлению

мероприятий по развитию

инженерной и

транспортной

инфраструктуры марин

(яхтенных портов)»

опубликовано на

официальном интернет-

портале правовой

информации

-

Гордеев Ю.

С.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Проведено исследование

1.1

9.4

Протокол

Протокол совещания

-

Гордеев Ю.

С.

08.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

СЭДО Минстроя России



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

Минстроя России с ФАУ

«Единый институт

пространственного

планирования Российской

Федерации» о реализации

комплексного развития

яхтенной инфраструктуры в

Азово-Черноморском

бассейне Российской

Федерации

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

1.1

9.5

Протокол

Протокол совещания

Минстроя России с

заинтересованными

организациями и органами

власти о реализации

комплексного развития

яхтенной инфраструктуры в

Азово-Черноморском

бассейне Российской

Федерации

-

Гордеев Ю.

С.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен анализ

информационно-

аналитического и

организационно-

технического обеспечения

развития инфраструктуры

прибрежных территорий

Азово-Черноморского

1.1

9.6

Входящее письмо

Входящее письмо от ФАУ

«Единый институт

пространственного

планирования Российской

Федерации» о результатах

разработки концепции

развития инфраструктуры

яхтенного туризма Азово-

-

Гордеев Ю.

С.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бассейна" Черноморского бассейна

Контрольная точка

"Получены предложения

по перечню марин

(яхтенных портов), их

мест локации"

1.1

9.7

Входящее письмо

Получены письма от

заинтересованных

организаций и органов

власти с предложениями по

перечню локаций,

целесообразных для

размещения марин

-

Гордеев Ю.

С.

20.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка

"Сформирован

укрупненный перечень

марин (яхтенных портов),

их мест локации (включая

новые локации и

реконструкции

существующих портов)"

1.1

9.8

Исходящее письмо

Минстроем России

сформирован и направлен в

заинтересованные

организации и органы

власти укрупненный

перечень локаций,

целесообразных для

размещения марин

-

Гордеев Ю.

С.

20.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

земельным участкам,

пригодным для создания

марин (яхтенных портов)"

1.1

9.9

Исходящее письмо

Минстроем России

направлены в субъекты

Российской Федерации

укрупненный перечень

локаций, целесообразных

для размещения марин

-

Гордеев Ю.

С.

27.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка

"Сформирован перечень

законодательных

1.1

9.1

0

Исходящее письмо

Субъектам Российской

Федерации направлен

-

Гордеев Ю.

С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

СЭДО Минстроя России



195

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ограничений, связанных

со строительством марин

(яхтенных портов)"

запрос с предложениями по

снятию законодательных

ограничений, связанных со

строительством марин

(яхтенных портов)

(общероссийские,

региональные и локальные

по выбранным местам

размещения), требующие

законодательного

урегулирования

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получены предложения

от субъектов Российской

Федерации по снятию

законодательных

ограничений, связанных

со строительством марин"

1.1

9.1

1

Входящее письмо

От субъектов Российской

Федерации получены

предложения по снятию

законодательных

ограничений, связанных со

строительством марин

(яхтенных портов)

(общероссийские,

региональные и локальные

по выбранным местам

размещения)

-

Гордеев Ю.

С.

16.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка

"Сформированы

предложения о разработке

акта о снятии

законодательных

ограничений, связанных

со строительством марин"

1.1

9.1

2

Исходящее письмо

Письмо в заинтересованные

организации и органы

власти о рассмотрении

возможности внесения

изменений в акты в целях

снятия законодательных

-

Гордеев Ю.

С.

01.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России



196

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ограничений

Контрольная точка

"Рассмотрены

предложения о разработке

акта о снятии

законодательных

ограничений, связанных

со строительством марин "

1.1

9.1

3

Входящее письмо

Входящие письма от

заинтересованных ведомств

и организаций о

рассмотрении предложений

о разработке акта о снятии

законодательных

ограничений, связанных со

строительством марин

-

Гордеев Ю.

С.

01.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка

"Сформирован план

мероприятий по развитию

инфраструктуры

яхтенного туризма Азово-

Черноморского бассейна"

1.1

9.1

4

Входящее письмо

Входящее письмо от

Аппарата Правительства

Российской Федерации о

рассмотрении плана

мероприятий по развитию

инфраструктуры яхтенного

туризма Азово-

Черноморского бассейна

-

Гордеев Ю.

С.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Результат "Создана

(модернизирована)

инфраструктура на особо

охраняемых природных

территориях в целях

развития экологического

туризма"

1.2

0

Маканова И.

Ю.

24.01.20

23

29.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлено письмо о

1.2

0.1

Исходящее письмо

Минприроды России

-

Маканова И.

Ю.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

МЭДО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении заявок на

участие в отборе ФГБУ,

осуществляющих

управление ООПТ" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

подготовлено и направлено

письмо в федеральные

государственные

бюджетные учреждения,

осуществляющие

управление ООПТ, о

предоставлении заявок на

участие в отборе по

созданию и реконструкции

в них туристской

инфраструктуры в 2023

году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлены заявки

ФГБУ в Минприроды

России для участия в

отборе по созданию и

реконструкции объектов

туристской

инфраструктуры" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.2

0.2

Входящее письмо

Федеральными

государственными

бюджетными

учреждениями,

осуществляющими

управление ООПТ,

представлены заявки в

Минприроды России для

участия в отборе по

созданию и реконструкции

объектов туристской

инфраструктуры в 2023

году, в том числе объектов

безопасной, доступной,

комфортной среды

размещения для лиц с

ограниченными

-

Маканова И.

Ю.

06.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО



198

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

возможностями здоровья

Контрольная точка

"Проведен отбор ООПТ

федерального значения

для предоставления

субсидий из федерального

бюджета на создание и

реконструкцию

туристской

инфраструктуры" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.2

0.3

Протокол

На основании заявок,

представленных

федеральными

государственными

бюджетными

учреждениями,

осуществляющими

управление ООПТ,

проведён отбор ООПТ, в

которых в 2023 году будут

осуществлены мероприятия

по созданию и

реконструкции туристской

инфраструктуры, включая

объекты безопасной,

доступной, комфортной

среды размещения для лиц с

ограниченными

возможностями

-

Маканова И.

Ю.

27.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД Минприроды

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

ФГБУ, осуществляющими

управление ООПТ " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.2

0.4

Соглашение

Минприроды России

заключены соглашения с

федеральными

государственными

бюджетными

учреждениями,

осуществляющими

управление ООПТ, о

-

Маканова И.

Ю.

10.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



199

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на создание и

реконструкцию туристской

инфраструктуры

Контрольная точка

"Направлено письмо в

ФГБУ о предоставлении

отчета о ходе реализации

мероприятий по созданию

и обустройству

туристской

инфраструктуры в рамках

соглашений, заключенных

с ФГБУ в 2023 году" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.2

0.5

Исходящее письмо

Минприроды России

подготовлено и направлено

письмо в федеральные

государственные

бюджетные учреждения,

осуществляющие

управление ООПТ, о

необходимости

предоставления отчетов по

созданию и реконструкции

туристской

инфраструктуры в 2023

году

-

Маканова И.

Ю.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

МЭДО

Контрольная точка "ФГБУ

"Росзаповедцентр"

представлен отчет о ходе

реализации мероприятий

по созданию и

обустройству туристской

инфраструктуры на

ООПТ" , значение: 1.0000

, Условная единица

1.2

0.6

Отчет

ФГБУ "Росзаповедцентр"

подготовлен и представлен

в Минприроды России

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятий по созданию и

обустройству туристской

инфраструктуры в рамках

соглашений, заключенных с

ФГБУ в 2023 году

-

Маканова И.

Ю.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



200

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

Условная единица

1.2

0.7

Отчет

ФГБУ, осуществляющими

управление ООПТ,

сформированы отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет" о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Маканова И.

Ю.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Учреждена

специальная проектная

компания в рамках

создания Всероссийского

пляжного семейного

курорта "Новая Анапа""

1.2

1

Суханов С.

А.

01.01.20

23

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка

"Определена концепция

создания организации"

1.2

1.1

Исходящее письмо

Направлено письмо

Минстроя России об

определении функций и

бюджета управляющей

компании

-

Гордеев Ю.

С.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка

"Проведено заседание

Совета директоров АО

"Корпорация Туризм.РФ""

1.2

1.2

Протокол

Проведено заседание

Совета директоров АО

"Корпорация Туризм.РФ"

по вопросу учреждения

специальной проектной

компании

-

Суханов С.

А.

30.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

1.2

1.3

Соглашение

Согласование и подписание

Корпоративного договора о

создании управляющей

компании

-

Суханов С.

А.

03.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

1.2

1.4

Прочий тип документа

Учреждена специальная

проектная компания

(управляющая компания).

Получена выписка из

ЕГРЮЛ.

-

Суханов С.

А.

01.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Федеральной налоговой

службы

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.2

1.5

Прочий тип документа

Внесены денежные

средства в уставный

капитал управляющей

компании

-

Суханов С.

А.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка

"Доклад о ходе

исполнения поручения

направлен в

Правительство

Российской Федерации"

1.2

1.6

Исходящее письмо

Доклад в Правительство

Российской Федерации о

ходе исполнения указания

Президента Российской

Федерации.

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Результат "Проведен

всероссийский конкурс на

разработку

архитектурных,

1.2

2

Суханов С.

А.

01.01.20

23

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

СЭДО Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

планировочных и

градостроительных

решений развития

будущей туристской

территории в рамках

создания Всероссийского

пляжного семейного

курорта "Новая Анапа""

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлена

конкурсная документация

на выполнение работ"

1.2

2.1

Входящее письмо

Разработан пакет

конкурсной документации

в целях проведения

открытого всероссийского

конкурса с международным

участием на разработку

архитектурных,

планировочных и

градостроительных

решений

-

Суханов С.

А.

30.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

2.2

Протокол

Выполнен первый этап

конкурса. Определены

финалисты для следующего

этапа конкурса

-

Суханов С.

А.

02.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка

"Проведен конкурс по

выбору исполнителя

работ"

1.2

2.3

Протокол

Выполнен второй этап

конкурса. Определен

победитель

-

Суханов С.

А.

05.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

СЭДО Минстроя России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

2.4

Прочий тип документа

Архитектурные,

планировочные и

градостроительные решения

развития будущей

туристской территории

разработаны

-

Суханов С.

А.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

2.5

Презентация

Презентация разработанных

архитектурных,

планировочных и

градостроительных

решений рассмотрена на

Совете директоров АО

"Корпорация Туризм.РФ"

-

Суханов С.

А.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Контрольная точка

"Доклад о ходе

исполнения поручения

направлен в

Правительство

Российской Федерации"

1.2

2.6

Исходящее письмо

Доклад в Правительство

Российской Федерации о

ходе исполнения указания

Президента Российской

Федерации

-

Гордеев Ю.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭДО Минстроя России

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Созданы

объекты инфраструктуры

1.2

3

Бексултанов

К. Б.

01.01.20

22

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Электронный бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

особых экономических

зон туристического

кластера в Северо-

Кавказском федеральном

округе"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка не

задана

1.2

3.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Сохранен

объем выпуска продукции

народных

художественных

промыслов"

1.2

4

Колобов Д.

В.

01.01.20

22

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕМИСС

Контрольная точка не

задана

1.2

4.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

1.2

5

Бексултанов

К. Б.

01.01.20

22

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Электронный бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программы "Введены в

эксплуатацию объекты

водоснабжения,

водоотведения и очистные

сооружения"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка не

задана

1.2

5.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Реализован

комплекс мер по

приоритетной поддержке

инвестиционных проектов

в рамках механизмов АО

"КАВКАЗ.РФ""

1.2

6

Храновский

И. В.

01.01.20

23

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка не

задана

1.2

6.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

1.2

7

Цыба Г. Г.

01.01.20

23

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Система электронного

документооборота
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной

программы "Реализована в

лизинг автомобильная

техника в рамках

оказанной поддержки

российским лизинговым

организациям при

предоставлении

лизингополучателю

скидки по уплате

авансового платежа по

договорам лизинга

колесных транспортных

средств, заключенным в

2018 - 2023 годах "

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минпромторга России

(СЭДО)

Контрольная точка не

задана

1.2

7.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы

"Осуществлено

строительство

гражданских судов,

приобретенных с

использованием

1.2

8

Кабаков Б. А.

01.01.20

22

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС ГП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программы льготного

лизинга"

Контрольная точка не

задана

1.2

8.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Введены в

эксплуатацию объекты

капитального

строительства

государственной

собственности Российской

Федерации, приобретены

объекты недвижимого

имущества в

государственную

собственность Российской

Федерации"

1.2

9

Хорова Н. А.

01.01.20

22

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка не

задана

1.2

9.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы

"Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол "

1.3

0

Осинцев В.

Г.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Статистика"

Контрольная точка не

задана

1.3

0.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Обеспечена

реализация закупки

единиц спортивного

инвентаря и оборудования

для оснащения

спортивных школ"

1.3

1

Колобов Д.

В.

01.01.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС ЗАКУПКИ

Контрольная точка не

задана

1.3

1.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "В субъектах

Российской Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году"

1.3

2

Ересько А. В.

01.01.20

19

15.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка не

задана

1.3

2.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

1.3

Бексултанов

01.01.20 31.12.2024

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Электронный бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

структурного элемента

государственной

программы "Утверждена

проектная документация

по объектам капитального

строительства "

3

К. Б.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка не

задана

1.3

3.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

структурного элемента

государственной

программы "Проведена

реновация федеральных

организаций отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды "

1.3

4

Осинцев В.

Г.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС "Статистика"

Контрольная точка не

задана

1.3

4.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат иного

1.3

Осинцев В.

01.01.20 31.12.2024

Взаимосвязь с Взаимосвязь с АИС "Статистика"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

структурного элемента

государственной

программы "Проведена

реновация региональных

и (или) муниципальных

организаций отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды "

5

Г.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка не

задана

1.3

5.1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

2

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

Результат "Обеспечена

поддержка общественных

инициатив в форме

межбюджетных

трансфертов на создание

модульных

некапитальных средств

размещения (кемпинги и

автокемпинги)"

2.1

Шабаков А.

А.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

2.1.

1

Приказ

Приказ Ростуризма о

-

Лысенкова Е.

В.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2022 год разработано" ,

значение: 0.0000

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий на

2022 год

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2022 год

опубликовано" , значение:

0.0000

2.1.

2

Приказ

Приказ Ростуризма

опубликован на

официальном сайте

Ростуризма

-

Лысенкова Е.

В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2023 год разработано" ,

значение: 0.0000

2.1.

3

Приказ

О проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий на

2023 год

-

Лысенкова Е.

В.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

2.1.

4

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

-

Лысенкова Е.

В.

01.05.20

22

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

образованиям)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

5

Постановление

Утверждено постановление

Правительства Российской

Федерации, необходимое

для реализации меры

господдержки

-

Лысенкова Е.

В.

16.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2023 год

опубликовано" , значение:

0.0000

2.1.

6

Приказ

Приказ опубликован на

Официальном интернет-

портале правовой

информации

publication.pravo.gov.ru

-

Лысенкова Е.

В.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

publication.pravo.gov.ru

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

2.1.

7

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Лысенкова Е.

В.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

2.1.

8

Распоряжение

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов на 2023 год по

субъектам Российской

Федерации (направлены

предложения в проект

федерального закона о

федеральном бюджете)

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.1.

9

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за III квартал

-

Хидзев А. Т.

26.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 -

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

1.0000 , Документ

2.1.

10

Распоряжение

Разработан проект

постановления

Правительства Российской

Федерации

-

Штумпф А.

Э.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

2.1.

11

Входящее письмо

Согласование

заинтересованных

федеральных органов

власти

-

Штумпф А.

Э.

20.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

2.1.

12

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации

-

Штумпф А.

Э.

03.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации pravo.gov.ru

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключено

соглашение о реализации

национального проекта" ,

Документ

2.1.

13

Соглашение

Заключено соглашение с

субъектами Российской

Федерации о реализации

национального проекта

-

Штумпф А.

Э.

10.04.20

23

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Документ

2.1.

14

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации - получателями

субсидий о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Штумпф А.

Э.

10.04.20

23

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за II квартал "

, значение: 0.0000 ,

Документ

2.1.

15

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за II квартал

2023 года

-

Штумпф А.

Э.

25.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Документ

2.1.

16

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за III квартал

2023 года

-

Штумпф А.

Э.

25.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.1.

17

Отчет

Предоставлен отчет об

исполнении

межбюджетных трансферов

-

Штумпф А.

Э.

20.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.1.

18

Отчет

Предоставлен отчет об

исполнении

межбюджетных трансферов

-

Штумпф А.

Э.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Обеспечено

предоставление

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации в

целях предоставления

грантов на развитие

инфраструктуры туризма"

2.2

Шабаков А.

А.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.2.

Приказ

-

Лысенкова Е.

15.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с -



217

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2022 год разработано" ,

значение: 0.0000

1

Приказ Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий на

2022 год

В.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2022 год

опубликовано" , значение:

0.0000

2.2.

2

Приказ

Приказ Ростуризма

опубликован на

Официальном интернет-

портале правовой

информации

-

Лысенкова Е.

В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2023 год разработано" ,

значение: 0.0000

2.2.

3

Приказ

Приказ о проведении

отбора субъектов

Российской Федерации для

распределения субсидий на

2023 год

-

Лысенкова Е.

В.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

2.2.

4

Распоряжение

Утверждено распределение

межбюджетных трансферов

по субъектам Российской

Федерации на 2022 г.

-

Хидзев А. Т.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

13 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации на

2022 год" , значение:

0.0000

отсутствует

Контрольная точка

"Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий

на 2023 год

опубликовано" , значение:

0.0000

2.2.

5

Прочий тип документа

Приказ Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения субсидий на

2023 год опубликован на

официальном сайте

Ростуризма

-

Лысенкова Е.

В.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Ростуризма

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

2.2.

6

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов на 2022 год

-

Хидзев А. Т.

30.06.20

22

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов на 2023 год

по субъектам Российской

Федерации" , значение:

2.2.

7

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Лысенкова Е.

В.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.2.

8

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за III квартал

-

Хидзев А. Т.

26.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

1.0000 , Документ

2.2.

9

Распоряжение

Разработан проект

распоряжения

Правительства Российской

Федерации

-

Штумпф А.

Э.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

2.2.

10

Входящее письмо

Согласование

заинтересованных

федеральных органов

власти

-

Штумпф А.

Э.

20.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

СЭД

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

2.2.

11

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации

-

Штумпф А.

Э.

03.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Официальный интернет-

портал правовой

информации pravo.gov.ru

Контрольная точка "С

субъектами Российской

2.2.

12

Соглашение

Заключены соглашения с

-

Штумпф А.

Э.

10.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации заключено

соглашение о реализации

национального проекта" ,

Документ

субъектами Российской

Федерации - получателями

субсидий о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000 , Документ

2.2.

13

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации - получателями

субсидий о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Штумпф А.

Э.

10.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за II квартал

2023 года" , значение:

0.0000 , Документ

2.2.

14

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за II квартал

2023 года

-

Штумпф А.

Э.

25.07.20

23

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

2.2.

15

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

-

Штумпф А.

Э.

25.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 , Документ трансфертов за III квартал

2023 года

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.2.

16

Отчет

Предоставлен отчет об

исполнении

межбюджетных трансферов

-

Штумпф А.

Э.

25.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.2.

17

Отчет

Предоставлен отчет об

исполнении

межбюджетных трансферов

-

Штумпф А.

Э.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Обеспечена

грантовая поддержка

общественных и

предпринимательских

инициатив, направленных

на развитие внутреннего и

въездного туризма"

2.3

Прокуронов

Г. В.

01.01.20

21

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

2.3.

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

-

Хидзев А. Т.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Контрольная точка

"Принятие

Правительством

Российской Федерации

решения о выделении

средств для

предоставления грантов"

2.3.

2

Распоряжение

Принятие Правительством

Российской Федерации

решения о выделении

средств для предоставления

грантов

-

Хидзев А. Т.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Сформированы и

зарегистрированы

аккредитивы для

получателей субсидии"

2.3.

3

Прочий тип документа

Сформированы и

зарегистрированы

аккредитивы для

получателей субсидии

-

Хидзев А. Т.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 3

квартал"

2.3.

4

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 3

квартал 2021 года

-

Бардин А. А.

01.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

2.3.

5

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Хидзев А. Т.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

юридическому

(физическому) лицу

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

2.3.

6

Отчет

Предоставлены отчеты

грантополучателей о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Хидзев А. Т.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Введены в

эксплуатацию номера в

модульных

некапитальных средствах

размещения"

2.4

Шабаков А.

А.

01.06.20

23

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

2.4.

1

Протокол

Протокол заседания

комиссии по вопросам

предоставления и

распределения в 2023 и

2024 годах субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

государственную

поддержку

инвестиционных проектов

по созданию модульных

-

Торчинский

В. М.

15.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

некапитальных средств

размещения

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

2.4.

2

Соглашение

Соглашение о реализации

регионального проекта

заключено

-

Торчинский

В. М.

03.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Документ

2.4.

3

Соглашение

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Торчинский

В. М.

04.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

2.4.

4

Отчет

Отчет о предоставлении

-

Штумпф А.

Э.

04.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Документ

МБТ за 3 квартал 2023 годарезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

документы о

приобретении и монтаже

модульных

некапитальных средств

размещения в III квартале"

, значение: 1.0000 ,

Документ

2.4.

5

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации предоставлены

документы о приобретении

и монтаже модульных

некапитальных средств

размещения в III квартале

-

Штумпф А.

Э.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

документы о

приобретении и монтаже

модульных

некапитальных средств

размещения в 2023 году" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

2.4.

6

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации предоставлены

документы о приобретении

и монтаже модульных

некапитальных средств

размещения в 2023 году

-

Штумпф А.

Э.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен доклад в

Правительство

Российской Федерации об

использовании

2.4.

7

Исходящее письмо

Исходящее письмо в

Правительство Российской

Федерации

-

Штумпф А.

Э.

02.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджетных ассигнований

в 2023 году" , значение:

1.0000 , Документ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2023 год" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

2.4.

8

Отчет

Отчеты субъектов РФ об

использовании субсидии в

2023 году

-

Штумпф А.

Э.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Документ

2.4.

9

Отчет

Отчет об использовании

МБТ субъектами РФ за I

квартал 2023 года

-

Штумпф А.

Э.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

документы о

приобретении и монтаже

модульных

некапитальных средств

размещения за I квартал " ,

значение: 1.0000 ,

Документ

2.4.

10

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации предоставлены

документы о приобретении

и монтаже модульных

некапитальных средств

размещения

-

Штумпф А.

Э.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

2.4.

11

Отчет

Предоставлен отчет об

-

Штумпф А.

Э.

14.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов за II квартал "

, значение: 1.0000 ,

Документ

использовании

межбюджетных

трансфертов за II квартал

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

документы о

приобретении и монтаже

модульных

некапитальных средств

размещения за II квартал" ,

значение: 1.0000 ,

Документ

2.4.

12

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации предоставлены

документы о приобретении

и монтаже модульных

некапитальных средств

размещения за II квартал

-

Штумпф А.

Э.

14.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за III квартал"

, значение: 1.0000 ,

Документ

2.4.

13

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за III квартал

-

Штумпф А.

Э.

18.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

документы о

приобретении и монтаже

модульных

некапитальных средств

2.4.

14

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации предоставлены

документы о приобретении

и монтаже модульных

некапитальных средств

размещения

-

Штумпф А.

Э.

18.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



228

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

размещения за III квартал"

, значение: 1.0000 ,

Документ

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

документы о

приобретении и монтаже

модульных

некапитальных средств

размещения" , значение:

1.0000 , Документ

2.4.

15

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации предоставлены

документы о приобретении

и монтаже модульных

некапитальных средств

размещения

-

Штумпф А.

Э.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Туристическая инфраструктура

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма Условная единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 9,000

0

0,000

0

0,000

0

Камчатский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 10,00

00

0,000

0

0,000

0

Приморский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 4,000

0

0,000

0

0,000

0

Сахалинская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 4,000

0

0,000

0

0,000

0

Пермский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Ульяновская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000 0,00020200,0000 1,000 0,0000,000

Вологодская область

0,0000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20200,0000 10,00

00

0,000

0

0,000

0

Калининградская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Мурманская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 10,00

00

0,000

0

0,000

0

Псковская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 4,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Карелия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 7,000

0

0,000

0

0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 18,00

00

0,000

0

0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Ингушетия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 3,000

0

0,000

0

0,000

0

Чеченская Республика

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 5,000

0

0,000

0

0,000

0

Владимирская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 12,00

00

0,000

0

0,000

0

Тульская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 8,000

0

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 13,00

00

0,000

0

0,000

0

Краснодарский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 9,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 16,00

00

0,000

0

0,000

0

Республика Крым

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости Условная единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 6,000

0

0,000

0

0,000

0

Приморский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Бурятия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20202,0000 4,000

0

0,000

0

0,000

0

Хабаровский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20202,0000 10,00

00

10,00

00

0,000

0

Нижегородская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Оренбургская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 3,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 5,000

0

0,000

0

0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Архангельская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 3,000

0

0,000

0

0,000

0

Вологодская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Калининградская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Мурманская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 3,000

0

0,000

0

0,000

0

Новгородская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20201,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Псковская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Карелия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 5,000

0

0,000

0

0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 1,000

0

1,000

0

0,000

0

Чеченская Республика

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Алтайский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 3,000

0

0,000

0

0,000

0

Иркутская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 4,000

0

4,000

0

0,000

0

Республика Алтай

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

0,000

0

0,000

0

20200,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Свердловская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Костромская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 2,000

0

0,000

0

0,000

0

Тверская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 3,000

0

0,000

0

0,000

0

Ярославская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 1,000

0

0,000

0

0,000

0

Краснодарский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20201,0000 3,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой Условная единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 40,00

00

0,000

0

0,000

0

Камчатский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 44,00 0,0000,000

Приморский край

0,0000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

0,000

0

0,000

0

Республика Бурятия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 17,00

00

0,000

0

0,000

0

Сахалинская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 35,00

00

0,000

0

0,000

0

Пермский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 8,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 6,000

0

0,000

0

0,000

0

Удмуртская Республика

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 6,000

0

0,000

0

0,000

0

Ульяновская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 29,00

00

0,000

0

0,000

0

Калининградская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 45,00

00

0,000

0

0,000

0

Мурманская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 25,00

00

0,000

0

0,000

0

Псковская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 62,00

00

0,000

0

0,000

0

Республика Карелия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 52,00

00

0,000

0

0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 54,00

00

0,000

0

0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 8,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Дагестан

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 21,00

00

0,000

0

0,000

0

Республика Ингушетия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 11,00

00

0,000

0

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 22,00

00

0,000

0

0,000

0

Чеченская Республика

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 14,00

00

0,000

0

0,000

0

Иркутская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 9,000

0

0,000

0

0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 15,00

00

0,000

0

0,000

0

Республика Алтай

0,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 22,00

00

0,000

0

0,000

0

Владимирская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 19,00

00

0,000

0

0,000

0

Костромская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 3,000

0

0,000

0

0,000

0

Тверская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

0,000

0

0,000

0

Тульская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 7,000

0

0,000

0

0,000

0

Ярославская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 41,00

00

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 71,00

00

0,000

0

0,000

0

Краснодарский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 27,00

00

0,000

0

0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 5,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Калмыкия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 32,00 0,0000,000

Республика Крым

0,0000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 00 00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Туристическая инфраструктура

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов

(пляжи и национальные туристские маршруты)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

150.0

000

516.0

000

745.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

150.0

000

-

366.0

000

- - -- - - -

Центральный федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

17.00

00

-

67.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Ивановская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

5.000

0

- - -- - - -

Владимирская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

5.000

0

- - - - -- - - -

Воронежская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

12.00

00

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Калужская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

7.000

0

- - -- - - -

Курская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

7.000

0

- - -- - - -

Московская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

8.000

0

- - -- - - -

Белгородская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

3.000

0

- - -- - - -

Тамбовская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

5.000

0

- - -- - - -

Тульская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

12.00

00

- - - - -- - - -

Ярославская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Тверская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

19.00

00

- - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

27.00

00

-

33.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Мурманская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

2.000

0

-

3.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ленинградская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

5.000

0

- - -- - - -

Новгородская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

7.000

0

- - -- - - -

Калининградская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

10.00

00

- - - - -- - - -

Вологодская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Псковская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

10.00

00

-

12.00

00

- - -- - - -

Республика Карелия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

4.000

0

- - - - -- - - -

Архангельская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

6.000

0

- - -- - - -

Южный федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

46.00

00

-

44.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Астраханская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

2.000

0

- - -- - - -

Волгоградская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

5.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Севастополь

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

8.000

0

- - - - -- - - -

Краснодарский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

13.00

00

-

17.00

00

- - -- - - -

Ростовская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

5.000

0

- - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

9.000

0

- - - - -- - - -

Республика Крым

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

16.00

00

-

15.00

00

- - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

31.00

00

-

48.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

3.000

0

- - - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

3.000

0

- - -- - - -

Республика Ингушетия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

2.000

0

- - - - -- - - -

Республика Дагестан

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

15.00

00

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Карачаево-Черкесская

Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

18.00

00

-

13.00

00

- - -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

7.000

0

-

4.000

0

- - -- - - -

Ставропольский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

13.00

00

- - -- - - -

Приволжский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

6.000

0

-

88.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Ульяновская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

2.000

0

-

3.000

0

- - -- - - -

Самарская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

10.00

00

- - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

15.00

00

- - -- - - -

Республика Мордовия

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

10.00

00

- - -- - - -

Республика Башкортостан

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

17.00

00

- - -- - - -

Пермский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

4.000

0

-

5.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Оренбургская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

10.00

00

- - -- - - -

Нижегородская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

18.00

00

- - -- - - -

Уральский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - - --

28.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Свердловская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

16.00

00

- - -- - - -

Челябинская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

12.00

00

- - -- - - -

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - - --

35.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Республика Хакасия

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

4.000

0

- - -- - - -

Алтайский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

7.000

0

- - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

3.000

0

- - -- - - -

Красноярский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

7.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Томская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

2.000

0

- - -- - - -

Республика Алтай

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

7.000

0

- - -- - - -

Республика Тыва

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

5.000

0

- - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

23.00

00

-

23.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Сахалинская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

4.000

0

-

2.000

0

- - -- - - -

Республика Бурятия

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

19.00

00

- - -- - - -

Приморский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

10.00

00

- - - - -- - - -

Амурская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

2.000

0

- - -- - - -

Камчатский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

9.000

0

- - - - -- - - -

Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

53.00

00

74.00

00

74.00

00

- - -- - - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

26.0000

2020

- - -

74.00

00

0.000

0

15.00

00

- - -- - - -

Центральный федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

6.000

0

0.000

0

- - - -

2.0000

- - - -

Ярославская область

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

3.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Тверская область

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

2.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Костромская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

14.00

00

0.000

0

- - - -

7.0000

- - - -

Калининградская область

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

2.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Архангельская область

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Вологодская область Условная 1.0000

2020

- - - 3.0000.000 - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

единица

00

Мурманская область

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

2.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Новгородская область

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

3.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Псковская область

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

2.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Республика Карелия

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Южный федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

4.000

0

0.000

0

- - - -

2.0000

- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

3.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Краснодарский край

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

7.000

0

0.000

0

1.000

0

- - -

2.0000

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

5.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Республика Северная Осетия - Условная 1.0000

2020

- - - 1.0000.000 - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Алания единица

00

Чеченская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Приволжский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

21.00

00

0.000

0

10.00

00

- - -

5.0000

- - - -

Нижегородская область

Условная

единица

2.0000

2020

- - -

10.00

00

0.000

0

10.00

00

- - -- - - -

Оренбургская область

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

5.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

2.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Республика Башкортостан

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

3.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Уральский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Свердловская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

2020

- - - 10.000.000 4.000 - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

000 0

4.0000

Республика Алтай

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

4.000

0

0.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Алтайский край

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

2.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Иркутская область

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

3.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

11.00

00

0.000

0

- - - -

4.0000

- - - -

Хабаровский край

Условная

единица

2.0000

2020

- - -

4.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Республика Бурятия

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Приморский край

Условная

единица

1.0000

2020

- - -

6.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-

туристического комплекса "Шерегеш"
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

1.000

0

6.000

0

8.000

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

6.000

0

8.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

1.000

0

-

6.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

6.000

0

8.000

0

- -- - - -

Реализованы проекты по проектированию туристского центра города

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2020

- - -

4.000

0

28.00

00

59.00

00

70.00

00

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2020

- - - --

31.00

00

- - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2020

- - - --

12.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2020

- - - --

2.000

0

- - -- - - -

2020
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Смоленская область Единица 0.0000

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2020

- - - --

2.000

0

- - -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2020

- - - --

2.000

0

- - -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2020

- - - --

2.000

0

- - -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2020

- - - --

4.000

0

- - -

0.0000

- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Карелия Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2020

- - - --

3.000

0

- - -

0.0000

- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2020

- - - --

2.000

0

- - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2020

- - - --

1.000

0

- - -

0.0000

- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2020

- - - --

7.000

0

- - -

0.0000

- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2020

- - - --

2.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2020

- - - --

2.000

0

- - -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2020

- - - --

1.000

0

- - -

0.0000

- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2020

- - - --

1.000

0

- - -

0.0000

- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2020

- - - --

2.000

0

- - -

0.0000

- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2020

- - - --

1.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -

12.00

00

28.00

00

44.00

00

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

12.00

00

-

28.00

00

44.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

2.000

0

-

8.000

0

9.000

0

- -

0.0000

- - - -

Воронежская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Тверская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

2.000

0

-

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Ярославская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

4.000

0

-

4.000

0

4.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

4.000

0

-

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - - --

7.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пензенская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пермский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

6.000

0

7.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - - -- -

9.000

0

- -

0.0000

- - - -

Челябинская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -- -

9.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

5.000

0

-

5.000

0

9.000

0

- -

0.0000

- - - -

Иркутская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - - -- -

4.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

5.000

0

-

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

1.000

0

-

4.000

0

5.000

0

- -

0.0000

- - - -

Камчатский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Приморский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - - --

3.000

0

3.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том

числе для детей

Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 309.0000

2023

- - - - -

6869.

0000

1448

9.000

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица

7107.000

0

2023

- - - --

6869.

0000

14489

.0000

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2023

- - - --

1129.

0000

2813.

0000

- -

927.0000

- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2023

- - - --

78.00

00

136.0

000

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2023

- - - -- -

182.0

000

- -- - - -

Ивановская область Единица 309.0000

2023

- - - --

16.00

00

39.00

00

- -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2023

- - - --

111.0

000

461.0

000

- -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2023

- - - --

32.00

00

39.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Курская область Единица 0.0000

2023

- - - --

11.00

00

56.00

00

- -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2023

- - - --

10.00

00

157.0

000

- -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2023

- - - --

390.0

000

617.0

000

- -- - - -

Орловская область Единица 309.0000

2023

- - - --

12.00

00

18.00

00

- -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2023

- - - --

52.00

00

104.0

000

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2023

- - - --

206.0

000

397.0

000

- -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2023

- - - --

22.00

00

133.0

000

- -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2023

- - - --

71.00

00

193.0

000

- -- - - -

Ярославская область Единица 309.0000

2023

- - - --

52.00

00

163.0

000

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2023

- - - --

66.00

00

118.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2023

- - - --

458.0

000

1316.

0000

- -

1236.000

0

- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2023

- - - --

123.0

000

448.0

000

- -- - - -

Республика Карелия Единица 309.0000

2023

- - - --

94.00

00

224.0

000

- -- - - -

Псковская область Единица 309.0000

2023

- - - --

74.00

00

186.0

000

- -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2023

- - - --

10.00

00

55.00

00

- -- - - -

Мурманская область Единица 309.0000

2023

- - - --

12.00

00

20.00

00

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2023

- - - --

145.0

000

303.0

000

- -- - - -

Архангельская область Единица 309.0000

2023

- - - -- -

80.00

00

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2023

- - - --

721.0

000

1482.

0000

- -

927.0000

- - - -

Астраханская область Единица 309.0000

2023

- - - --

177.0

000

424.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Волгоградская область Единица 0.0000

2023

- - - --

61.00

00

293.0

000

- -- - - -

Донецкая Народная Республика Единица 0.0000

2023

- - - --

79.00

00

94.00

00

- -- - - -

Запорожская область Единица 0.0000

2023

- - - -- -

129.0

000

- -- - - -

Краснодарский край Единица 309.0000

2023

- - - --

101.0

000

122.0

000

- -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2023

- - - --

260.0

000

298.0

000

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 309.0000

2023

- - - --

43.00

00

122.0

000

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2023

- - - --

1215.

0000

2458.

0000

- -

618.0000

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2023

- - - --

227.0

000

355.0

000

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 309.0000

2023

- - - --

282.0

000

460.0

000

- -- - - -

Ставропольский край Единица 309.0000

2023

- - - --

150.0

000

255.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика Единица 0.0000

2023

- - - --

124.0

000

225.0

000

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2023

- - - --

298.0

000

582.0

000

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2023

- - - --

13.00

00

13.00

00

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2023

- - - --

121.0

000

568.0

000

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2023

- - - --

1335.

0000

2433.

0000

- -

1236.000

0

- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 309.0000

2023

- - - --

85.00

00

196.0

000

- -- - - -

Ульяновская область Единица 309.0000

2023

- - - --

78.00

00

128.0

000

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2023

- - - --

149.0

000

235.0

000

- -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2023

- - - --

32.00

00

68.00

00

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2023

- - - --

448.0

000

731.0

000

- -- - - -



261

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пермский край Единица 0.0000

2023

- - - --

103.0

000

195.0

000

- -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2023

- - - --

301.0

000

473.0

000

- -- - - -

Самарская область Единица 309.0000

2023

- - - --

54.00

00

228.0

000

- -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2023

- - - --

31.00

00

69.00

00

- -- - - -

Пензенская область Единица 309.0000

2023

- - - --

54.00

00

110.0

000

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2023

- - - --

400.0

000

1227.

0000

- -

0.0000

- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2023

- - - --

400.0

000

938.0

000

- -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2023

- - - -- -

289.0

000

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2023

- - - --

1082.

0000

1955.

0000

- -

1545.000

0

- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2023

- - - --

430.0

000

679.0

000

- -- - - -



262

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Тыва Единица 309.0000

2023

- - - --

51.00

00

51.00

00

- -- - - -

Омская область Единица 309.0000

2023

- - - --

25.00

00

112.0

000

- -- - - -

Новосибирская область Единица 309.0000

2023

- - - --

155.0

000

295.0

000

- -- - - -

Республика Алтай Единица 309.0000

2023

- - - --

24.00

00

24.00

00

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 309.0000

2023

- - - --

71.00

00

71.00

00

- -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2023

- - - --

219.0

000

491.0

000

- -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2023

- - - --

107.0

000

232.0

000

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2023

- - - --

529.0

000

805.0

000

- -

618.0000

- - - -

Забайкальский край Единица 309.0000

2023

- - - --

35.00

00

45.00

00

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2023

- - - --

96.00

00

177.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Бурятия Единица 0.0000

2023

- - - --

266.0

000

425.0

000

- -- - - -

Приморский край Единица 309.0000

2023

- - - --

98.00

00

98.00

00

- -- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2023

- - - --

34.00

00

60.00

00

- -- - - -

Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и

автокемпинги)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2020

- - - -

295.0

000

449.0

000

595.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2020

- - -

295.0

000

-

154.0

000

- - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2020

- - -

40.00

00

- - - - -

0.0000

- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2020

- - -

3.000

0

- - - - -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2020

- - -

24.00

00

- - - - -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2020

- - - 6.000- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Ярославская область Единица 0.0000

2020

- - -

7.000

0

- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2020

- - -

50.00

00

-

17.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2020

- - -

24.00

00

- - - - -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2020

- - -

10.00

00

- - - - -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2020

- - - --

10.00

00

- - -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2020

- - -

16.00

00

- - - - -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2020

- - - --

7.000

0

- - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2020

- - -

41.00

00

- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2020

- - -

4.000

0

- - - - -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2020

- - - 5.000- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2020

- - -

10.00

00

- - - - -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2020

- - -

17.00

00

- - - - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2020

- - -

5.000

0

- - - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2020

- - -

63.00

00

-

36.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2020

- - -

9.000

0

- - - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2020

- - -

8.000

0

- - - - -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2020

- - - --

18.00

00

- - -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2020

- - -

8.000

0

-

18.00

00

- - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2020

- - -

19.00

00

- - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Единица 0.0000

2020

- - - 19.00- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика

00

Приволжский федеральный округ Единица

2020

- - -

9.000

0

-

65.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2020

- - -

6.000

0

- - - - -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2020

- - - --

11.00

00

- - -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2020

- - - --

18.00

00

- - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2020

- - -

3.000

0

- - - - -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2020

- - - --

18.00

00

- - -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2020

- - - --

18.00

00

- - -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2020

- - - --

18.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2020

- - - --

18.00

00

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ Единица

2020

- - -

38.00

00

- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2020

- - -

15.00

00

- - - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2020

- - -

9.000

0

- - - - -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2020

- - -

14.00

00

- - - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2020

- - -

54.00

00

-

18.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2020

- - -

8.000

0

- - - - -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2020

- - -

15.00

00

-

18.00

00

- - -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2020

- - -

14.00

00

- - - - -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2020

- - -

17.00

00

- - - - -- - - -

Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов  субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры

туризма
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2020

- - - -

520.0

000

1026.

0000

1520.

0000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2020

- - -

520.0

000

-

506.0

000

- - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2020

- - -

61.00

00

-

112.0

000

- - -

0.0000

- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2020

- - -

13.00

00

-

13.00

00

- - -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2020

- - - --

22.00

00

- - -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2020

- - -

22.00

00

- - - - -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2020

- - - --

24.00

00

- - -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2020

- - - --

35.00

00

- - -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2020

- - -

26.00

00

- - - - -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2020

- - - -- 18.00 - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2020

- - -

111.0

000

-

32.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2020

- - -

19.00

00

- - - - -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2020

- - -

38.00

00

- - - - -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2020

- - -

25.00

00

- - - - -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2020

- - - --

10.00

00

- - -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2020

- - - --

10.00

00

- - -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2020

- - -

29.00

00

- - - - -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2020

- - - --

12.00

00

- - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2020

- - -

135.0

000

-

45.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2020

- - - 28.00- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00

Ростовская область Единица 0.0000

2020

- - - --

14.00

00

- - -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2020

- - -

54.00

00

- - - - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2020

- - -

36.00

00

- - - - -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2020

- - - --

31.00

00

- - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2020

- - -

17.00

00

- - - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2020

- - -

105.0

000

-

102.0

000

- - -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2020

- - -

13.00

00

- - - - -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2020

- - - --

36.00

00

- - -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2020

- - -

21.00

00

-

34.00

00

- - -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2020

- - - -- 32.00 - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2020

- - -

35.00

00

- - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2020

- - -

33.00

00

- - - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2020

- - -

3.000

0

- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2020

- - -

46.00

00

-

96.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2020

- - -

6.000

0

- - - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2020

- - -

5.000

0

- - - - -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2020

- - - --

34.00

00

- - -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2020

- - -

35.00

00

- - - - -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2020

- - - --

36.00

00

- - -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2020

- - - -- 26.00 - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00

Уральский федеральный округ Единица

2020

- - - --

36.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2020

- - - --

36.00

00

- - -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2020

- - - --

30.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2020

- - - --

11.00

00

- - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2020

- - - --

19.00

00

- - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2020

- - -

62.00

00

-

53.00

00

- - -

0.0000

- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2020

- - -

9.000

0

- - - - -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2020

- - -

30.00

00

- - - - -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2020

- - -

23.00

00

- - - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2020

- - - -- 22.00 - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00

Республика Бурятия Единица 0.0000

2020

- - - --

31.00

00

- - -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Туристическая инфраструктура

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

предпринимательски

х инициатив,

направленных на

развитие туризма,

обеспеченных

грантовой

поддержкой",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

инвестиционных

проектов,

поддержанных путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Пропускная

способность

многофункциональн

ых туристических

комплексов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

общественных

инициатив,

направленных на

развитие туризма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

номерного фонда,

отобранного для

реконструкции и

создания с

государственной

поддержкой в

форме льготного

кредитования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

номеров в

классифицированн

ых средствах

размещения",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Введены в эксплуатацию

номера в модульных

некапитальных средствах

размещения

17 980 044,00 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00

2.Поддержаны

инвестиционные проекты

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

16 790 910,40 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3.Обеспечена реализация

инвестиционных проектов

и разработка мастер-планов

развития туристских

территорий в рамках

предоставления

бюджетных инвестиций

АО "Корпорация

Туризм.РФ"

55 111 412,40 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

предпринимательски

х инициатив,

направленных на

развитие туризма,

обеспеченных

грантовой

поддержкой",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

инвестиционных

проектов,

поддержанных путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Пропускная

способность

многофункциональн

ых туристических

комплексов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

общественных

инициатив,

направленных на

развитие туризма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

номерного фонда,

отобранного для

реконструкции и

создания с

государственной

поддержкой в

форме льготного

кредитования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

номеров в

классифицированн

ых средствах

размещения",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Реализован комплекс мер

по планированию объектов

обеспечивающей

инфраструктуры

туристских территорий,

включая объекты

инфраструктуры

воздушного транспорта,

железнодорожной,

автодорожной, водной и

иной транспортной

инфраструктуры, с учетом

требований по

обеспечению доступности

туристских объектов и

услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности

маломобильных групп

населения, направленный

на реализацию мастер-

планов развития

туристских территорий

0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00

5.Построены

(реконструированы)

объекты обеспечивающей

инфраструктуры в рамках

реализации мероприятия

по комплексному развитию

спортивно-туристического

комплекса "Шерегеш"

2 180 310,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

предпринимательски

х инициатив,

направленных на

развитие туризма,

обеспеченных

грантовой

поддержкой",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

инвестиционных

проектов,

поддержанных путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Пропускная

способность

многофункциональн

ых туристических

комплексов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

общественных

инициатив,

направленных на

развитие туризма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

номерного фонда,

отобранного для

реконструкции и

создания с

государственной

поддержкой в

форме льготного

кредитования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

номеров в

классифицированн

ых средствах

размещения",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Обеспечено

предоставление

межбюджетных

трансфертов  субъектам

Российской Федерации в

целях предоставления

грантов на развитие

инфраструктуры туризма

3 100 000,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

7.Обеспечена поддержка

общественных инициатив в

форме межбюджетных

трансфертов на создание

модульных некапитальных

средств размещения

(кемпинги и автокемпинги)

5 400 000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

8.Субъектами

предпринимательской

деятельности реализованы

инвестиционные проекты

по созданию

туристической

инфраструктуры

посредством льготного

кредитования кредитными

организациями

8 045 857,20 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00

9.Обеспечена  грантовая

поддержка общественных и

предпринимательских

инициатив, направленных

на развитие внутреннего и

въездного туризма

1 212 586,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

предпринимательски

х инициатив,

направленных на

развитие туризма,

обеспеченных

грантовой

поддержкой",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

инвестиционных

проектов,

поддержанных путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Пропускная

способность

многофункциональн

ых туристических

комплексов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

общественных

инициатив,

направленных на

развитие туризма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

номерного фонда,

отобранного для

реконструкции и

создания с

государственной

поддержкой в

форме льготного

кредитования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

номеров в

классифицированн

ых средствах

размещения",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Проведен

всероссийский конкурс на

разработку архитектурных,

планировочных и

градостроительных

решений развития будущей

туристской территории в

рамках создания

Всероссийского пляжного

семейного курорта "Новая

Анапа"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

11.Создана

(модернизирована)

инфраструктура на особо

охраняемых природных

территориях в целях

развития экологического

туризма

1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

12.Поддержана реализация

предложений ФГБУ,

осуществляющих

управление ООПТ,

направленных на

улучшение транспортной

доступности особо

охраняемых природных

территорий федерального

значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00

13.Создана инженерная и

транспортная

инфраструктура на

территории субъектов

Российской Федерации в

целях развития туристских

кластеров

22 127 369,50 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

предпринимательски

х инициатив,

направленных на

развитие туризма,

обеспеченных

грантовой

поддержкой",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

инвестиционных

проектов,

поддержанных путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Пропускная

способность

многофункциональн

ых туристических

комплексов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

общественных

инициатив,

направленных на

развитие туризма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

номерного фонда,

отобранного для

реконструкции и

создания с

государственной

поддержкой в

форме льготного

кредитования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

номеров в

классифицированн

ых средствах

размещения",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

14.Утвержден план

мероприятий по развитию

инфраструктуры яхтенного

туризма Азово-

Черноморского бассейна

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

15.Осуществлено

строительство объекта

"велодорожка "Куршский

велотракт" в национальном

парке "Куршская коса"

525 897,30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

16.Осуществлено

туристическое

территориальное

планирование

(проектирование) на

уровне Российской

Федерации и

туристических

макрорегионов

3 688 087,40 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00

17.Учреждена специальная

проектная компания в

рамках создания

Всероссийского пляжного

семейного курорта "Новая

Анапа"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00



6

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

предпринимательски

х инициатив,

направленных на

развитие туризма,

обеспеченных

грантовой

поддержкой",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

инвестиционных

проектов,

поддержанных путем

софинансирования

строительства

(реконструкции)

объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Пропускная

способность

многофункциональн

ых туристических

комплексов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

общественных

инициатив,

направленных на

развитие туризма",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

номерного фонда,

отобранного для

реконструкции и

создания с

государственной

поддержкой в

форме льготного

кредитования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

номеров в

классифицированн

ых средствах

размещения",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

18.Обеспечена поддержка

реализации общественных

инициатив, направленных

на развитие туристической

инфраструктуры, в форме

межбюджетных

трансфертов (пляжи и

национальные туристские

маршруты)

4 369 541,70 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

19.Отобраны проекты,

реализация которых

направлена на развитие

туристической

инфраструктуры ООПТ

посредством привлечения

сторонних источников

финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

20.Реализованы проекты по

проектированию

туристского центра города

6 079 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00

21.ИТОГО обеспеченность

основных и

дополнительных

показателей федерального

проекта

148 011 015,90 293,00 100,00 100,00 50,00 40,00 40,00 623,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 1 987 539,

09

7 371 525,

30

4 040 213,

23

13 399 277,620,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 878 093,

30

6 782 602,

00

3 839 481,

00

12 500 176,300,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 1 878 093,

30

6 782 602,

00

3 839 481,

00

12 500 176,300,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 13 399 277,620,00 0,00 0,00 1 987 539,

09

7 371 525,

30

4 040 213,

23

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 25 075,0

0

0,00 25 075,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 24 072,000,00 0,00 0,00 24 072,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 24 072,000,00 0,00 0,00 24 072,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 25 075,000,00 0,00 0,00 25 075,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 107 659,

18

587 246,

44

74 123,0

0

769 028,620,00

федеральный бюджет 0,000,00 753 648,000,00 0,00 105 506,

00

575 501,

50

72 640,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 753 648,000,00 0,00 105 506,

00

575 501,

50

72 640,5

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 769 028,620,00 0,00 107 659,

18

587 246,

44

74 123,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 961 534,

19

684 712,

49

1 646 246,680,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 613 321,700,00 0,00 0,00 942 303,

50

671 018,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 613 321,700,00 0,00 0,00 942 303,

50

671 018,

20

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 646 246,680,00 0,00 0,00 961 534,

19

684 712,

49

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 131 468,

71

26 080,8

0

157 549,510,00

федеральный бюджет 0,000,00 155 974,000,00 0,00 0,00 130 154,

00

25 820,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 155 974,000,00 0,00 0,00 130 154,

00

25 820,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 157 549,510,00 0,00 0,00 131 468,

71

26 080,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 214 107,

19

436 060,

00

650 167,190,00

федеральный бюджет 0,000,00 624 160,500,00 0,00 0,00 205 542,

90

418 617,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 624 160,500,00 0,00 0,00 205 542,

90

418 617,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 650 167,190,00 0,00 0,00 214 107,

19

436 060,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Костромская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 196 504,

05

84 428,4

5

10 101,0

0

291 033,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 276 068,300,00 0,00 182 484,

10

83 584,2

0

10 000,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 276 068,300,00 0,00 182 484,

10

83 584,2

0

10 000,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 291 033,500,00 0,00 196 504,

05

84 428,4

5

10 101,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 112 937,

11

17 806,1

0

130 743,210,00

федеральный бюджет 0,000,00 128 128,400,00 0,00 0,00 110 678,

40

17 450,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 128 128,400,00 0,00 0,00 110 678,

40

17 450,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 130 743,210,00 0,00 0,00 112 937,

11

17 806,1

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 439 444,

14

232 105,

30

671 549,440,00

федеральный бюджет 0,000,00 441 749,700,00 0,00 0,00 221 249,

70

220 500,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 441 749,700,00 0,00 0,00 221 249,

70

220 500,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 671 549,440,00 0,00 0,00 439 444,

14

232 105,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 803 295,

84

340 370,

10

1 143 665,940,00

федеральный бюджет 0,000,00 857 749,500,00 0,00 0,00 602 471,

90

255 277,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 857 749,500,00 0,00 0,00 602 471,

90

255 277,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 143 665,940,00 0,00 0,00 803 295,

84

340 370,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 235 353,

52

9 090,90 244 444,420,00

федеральный бюджет 0,000,00 242 000,000,00 0,00 0,00 233 000,

00

9 000,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 242 000,000,00 0,00 0,00 233 000,

00

9 000,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 244 444,420,00 0,00 0,00 235 353,

52

9 090,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 597 960,

21

46 659,8

0

644 620,010,00

федеральный бюджет 0,000,00 625 281,400,00 0,00 0,00 580 021,

40

45 260,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 625 281,400,00 0,00 0,00 580 021,

40

45 260,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 644 620,010,00 0,00 0,00 597 960,

21

46 659,8

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 291 510,

03

36 082,5

0

327 592,530,00

федеральный бюджет 0,000,00 317 764,700,00 0,00 0,00 282 764,

70

35 000,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 317 764,700,00 0,00 0,00 282 764,

70

35 000,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 327 592,530,00 0,00 0,00 291 510,

03

36 082,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 67 531,4

6

106 109,

80

173 641,260,00

федеральный бюджет 0,000,00 170 168,400,00 0,00 0,00 66 180,8

0

103 987,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 170 168,400,00 0,00 0,00 66 180,8

0

103 987,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 173 641,260,00 0,00 0,00 67 531,4

6

106 109,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 1 108 66

5,90

1 822 92

7,32

1 483 47

3,14

4 415 066,360,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 246 820,400,00 0,00 1 039 61

2,00

1 768 23

9,50

1 438 96

8,90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 246 820,400,00 0,00 1 039 61

2,00

1 768 23

9,50

1 438 96

8,90

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 415 066,360,00 0,00 1 108 66

5,90

1 822 92

7,32

1 483 47

3,14

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 413 824,

46

328 358,

23

190 625,

00

932 807,690,00

федеральный бюджет 0,000,00 895 423,900,00 0,00 397 200,

00

315 223,

90

183 000,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 895 423,900,00 0,00 397 200,

00

315 223,

90

183 000,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 932 807,690,00 0,00 413 824,

46

328 358,

23

190 625,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 160 885,

50

668 347,

46

346 813,

30

1 176 046,260,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 127 845,400,00 0,00 153 291,

20

641 613,

60

332 940,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 127 845,400,00 0,00 153 291,

20

641 613,

60

332 940,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 176 046,260,00 0,00 160 885,

50

668 347,

46

346 813,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 2 212 520,

40

2 167 086,

78

834 078,80 5 213 685,980,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2 012 543,

60

2 000 576,

60

738 544,10 4 751 664,300,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 2 012 543,

60

2 000 576,

60

738 544,10 4 751 664,300,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 5 213 685,980,00 0,00 0,00 2 212 520,

40

2 167 086,

78

834 078,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 479 619,

70

289 711,

32

54 071,2

0

823 402,220,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 815 168,200,00 0,00 474 823,

50

286 814,

20

53 530,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 815 168,200,00 0,00 474 823,

50

286 814,

20

53 530,5

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 823 402,220,00 0,00 479 619,

70

289 711,

32

54 071,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 85 062,6

6

122 449,

00

207 511,660,00

федеральный бюджет 0,000,00 203 361,400,00 0,00 0,00 83 361,4

0

120 000,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 203 361,400,00 0,00 0,00 83 361,4

0

120 000,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 207 511,660,00 0,00 0,00 85 062,6

6

122 449,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 47 939,0

6

0,00 0,00 47 939,060,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 37 182,200,00 0,00 37 182,2

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 37 182,200,00 0,00 37 182,2

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 47 939,060,00 0,00 47 939,0

6

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 652 174,

31

666 030,

72

182 649,

90

1 500 854,930,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 397 593,100,00 0,00 574 372,

90

646 049,

80

177 170,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 397 593,100,00 0,00 574 372,

90

646 049,

80

177 170,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 500 854,930,00 0,00 652 174,

31

666 030,

72

182 649,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 379 393,

59

251 927,

30

631 320,890,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 422 985,000,00 0,00 0,00 254 193,

70

168 791,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 422 985,000,00 0,00 0,00 254 193,

70

168 791,

30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 631 320,890,00 0,00 0,00 379 393,

59

251 927,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 262 404,

70

38 373,9

4

7 600,00 308 378,640,00

федеральный бюджет 0,000,00 289 875,900,00 0,00 246 660,

40

36 071,5

0

7 144,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 289 875,900,00 0,00 246 660,

40

36 071,5

0

7 144,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 308 378,640,00 0,00 262 404,

70

38 373,9

4

7 600,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 246 913,

60

367 169,

71

65 987,5

0

680 070,810,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 620 162,500,00 0,00 200 000,

00

356 154,

60

64 007,9

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 620 162,500,00 0,00 200 000,

00

356 154,

60

64 007,9

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 680 070,810,00 0,00 246 913,

60

367 169,

71

65 987,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 523 469,

03

341 344,

84

149 393,

90

1 014 207,770,00

федеральный бюджет 0,000,00 965 336,000,00 0,00 479 504,

60

337 931,

40

147 900,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 965 336,000,00 0,00 479 504,

60

337 931,

40

147 900,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 014 207,770,00 0,00 523 469,

03

341 344,

84

149 393,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 2 878 818,

95

5 740 667,

57

3 244 407,

74

11 863 894,260,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2 661 946,

00

5 665 747,

00

3 201 682,

50

11 529 375,500,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 2 661 946,

00

5 665 747,

00

3 201 682,

50

11 529 375,500,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 11 863 894,260,00 0,00 0,00 2 878 818,

95

5 740 667,

57

3 244 407,

74

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 396 482,

21

4 106 94

7,07

2 354 10

7,74

6 857 537,020,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 788 961,700,00 0,00 392 517,

40

4 065 87

7,60

2 330 56

6,70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 788 961,700,00 0,00 392 517,

40

4 065 87

7,60

2 330 56

6,70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 857 537,020,00 0,00 396 482,

21

4 106 94

7,07

2 354 10

7,74

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 71 428,0

0

0,00 0,00 71 428,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 70 000,000,00 0,00 70 000,0

0

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 70 000,000,00 0,00 70 000,0

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 71 428,000,00 0,00 71 428,0

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 1 507 81

8,19

257 345,

00

31 500,0

0

1 796 663,190,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 582 660,200,00 0,00 1 305 36

9,00

247 051,

20

30 240,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 582 660,200,00 0,00 1 305 36

9,00

247 051,

20

30 240,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 796 663,190,00 0,00 1 507 81

8,19

257 345,

00

31 500,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 230 162,

60

290 819,

00

520 981,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 505 352,100,00 0,00 0,00 223 257,

70

282 094,

40

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 505 352,100,00 0,00 0,00 223 257,

70

282 094,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 520 981,600,00 0,00 0,00 230 162,

60

290 819,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 199 753,

01

325 608,

60

525 361,610,00

федеральный бюджет 0,000,00 514 854,400,00 0,00 0,00 195 758,

00

319 096,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 514 854,400,00 0,00 0,00 195 758,

00

319 096,

40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 525 361,610,00 0,00 0,00 199 753,

01

325 608,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 319 273,

22

26 372,4

0

345 645,620,00

федеральный бюджет 0,000,00 338 732,700,00 0,00 0,00 312 887,

70

25 845,0

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 338 732,700,00 0,00 0,00 312 887,

70

25 845,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 345 645,620,00 0,00 0,00 319 273,

22

26 372,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Запорожская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 500,

00

193 500,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 191 565,000,00 0,00 0,00 0,00 191 565,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 191 565,000,00 0,00 0,00 0,00 191 565,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 193 500,000,00 0,00 0,00 0,00 193 500,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 565 160,

50

525 486,

67

0,00 1 090 647,170,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 079 740,700,00 0,00 559 508,

90

520 231,

80

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 079 740,700,00 0,00 559 508,

90

520 231,

80

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 090 647,170,00 0,00 565 160,

50

525 486,

67

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 337 930,

05

0,00 0,00 337 930,050,00

федеральный бюджет 0,000,00 334 550,700,00 0,00 334 550,

70

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 334 550,700,00 0,00 334 550,

70

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 337 930,050,00 0,00 337 930,

05

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Донецкая Народная Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 101 700,

00

22 500,0

0

124 200,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 122 958,000,00 0,00 0,00 100 683,

00

22 275,0

0

0,00



25

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 122 958,000,00 0,00 0,00 100 683,

00

22 275,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 124 200,000,00 0,00 0,00 101 700,

00

22 500,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 3 943 970,

48

2 745 161,

84

1 692 684,

40

8 381 816,720,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 3 764 089,

90

2 717 710,

30

1 675 757,

50

8 157 557,700,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 3 764 089,

90

2 717 710,

30

1 675 757,

50

8 157 557,700,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 8 381 816,720,00 0,00 0,00 3 943 970,

48

2 745 161,

84

1 692 684,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 151 515,

20

788 920,

98

578 477,

60

1 518 913,780,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 503 724,600,00 0,00 150 000,

00

781 031,

80

572 692,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 503 724,600,00 0,00 150 000,

00

781 031,

80

572 692,

80

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 518 913,780,00 0,00 151 515,

20

788 920,

98

578 477,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 81 414,1

5

205 922,

72

0,00 287 336,870,00

федеральный бюджет 0,000,00 284 463,500,00 0,00 80 600,0

0

203 863,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 284 463,500,00 0,00 80 600,0

0

203 863,

50

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 287 336,870,00 0,00 81 414,1

5

205 922,

72

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 257 070,

70

417 766,

82

379 446,

90

1 054 284,420,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 043 741,600,00 0,00 254 500,

00

413 589,

20

375 652,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 043 741,600,00 0,00 254 500,

00

413 589,

20

375 652,

40

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 054 284,420,00 0,00 257 070,

70

417 766,

82

379 446,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 2 591 08

5,35

403 516,

91

175 363,

70

3 169 965,960,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 025 989,800,00 0,00 2 452 89

8,00

399 481,

70

173 610,

10

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 025 989,800,00 0,00 2 452 89

8,00

399 481,

70

173 610,

10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 169 965,960,00 0,00 2 591 08

5,35

403 516,

91

175 363,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 278 996,

45

357 854,

52

277 259,

30

914 110,270,00

федеральный бюджет 0,000,00 896 120,000,00 0,00 267 357,

30

354 276,

00

274 486,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 896 120,000,00 0,00 267 357,

30

354 276,

00

274 486,

70

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 914 110,270,00 0,00 278 996,

45

357 854,

52

277 259,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 583 888,

63

153 721,

60

151 020,

20

888 630,430,00

федеральный бюджет 0,000,00 860 429,000,00 0,00 558 734,

60

152 184,

40

149 510,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 860 429,000,00 0,00 558 734,

60

152 184,

40

149 510,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 888 630,430,00 0,00 583 888,

63

153 721,

60

151 020,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 417 458,

29

131 116,

70

548 574,990,00

федеральный бюджет 0,000,00 543 089,200,00 0,00 0,00 413 283,

70

129 805,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 543 089,200,00 0,00 0,00 413 283,

70

129 805,

50

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 548 574,990,00 0,00 0,00 417 458,

29

131 116,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 3 203 292,

84

5 711 722,

85

1 965 157,

67

10 880 173,360,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460 124,

30

5 362 792,

50

1 848 371,

70

9 671 288,500,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 2 460 124,

30

5 362 792,

50

1 848 371,

70

9 671 288,500,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 10 880 173,360,00 0,00 0,00 3 203 292,

84

5 711 722,

85

1 965 157,

67

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 75 671,5

4

1 144 24

6,60

360 874,

00

1 580 792,140,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 524 444,900,00 0,00 49 426,7

0

1 121 36

1,70

353 656,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 524 444,900,00 0,00 49 426,7

0

1 121 36

1,70

353 656,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 580 792,140,00 0,00 75 671,5

4

1 144 24

6,60

360 874,

00

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 41 434,2

0

50 561,2

0

91 995,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 90 155,500,00 0,00 0,00 40 605,5

0

49 550,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 90 155,500,00 0,00 0,00 40 605,5

0

49 550,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 91 995,400,00 0,00 0,00 41 434,2

0

50 561,2

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 85 873,4

7

0,00 85 873,470,00

федеральный бюджет 0,000,00 84 156,000,00 0,00 0,00 84 156,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 84 156,000,00 0,00 0,00 84 156,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 85 873,470,00 0,00 0,00 85 873,4

7

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 543 255,

43

681 570,

10

136 161,

40

1 360 986,930,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 046 483,400,00 0,00 384 120,

90

552 071,

80

110 290,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 046 483,400,00 0,00 384 120,

90

552 071,

80

110 290,

70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 360 986,930,00 0,00 543 255,

43

681 570,

10

136 161,

40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 154 639,

20

0,00 0,00 154 639,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 150 000,000,00 0,00 150 000,

00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 150 000,000,00 0,00 150 000,

00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 154 639,200,00 0,00 154 639,

20

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 612 519,

70

227 174,

00

84 232,3

0

923 926,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 884 994,000,00 0,00 576 701,

70

224 902,

30

83 390,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 884 994,000,00 0,00 576 701,

70

224 902,

30

83 390,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 923 926,000,00 0,00 612 519,

70

227 174,

00

84 232,3

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 943 222,

50

989 610,

02

215 131,

60

2 147 964,120,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 782 731,500,00 0,00 626 179,

60

950 025,

60

206 526,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 782 731,500,00 0,00 626 179,

60

950 025,

60

206 526,

30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 147 964,120,00 0,00 943 222,

50

989 610,

02

215 131,

60

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 697 050,

12

86 513,6

5

0,00 783 563,770,00

федеральный бюджет 0,000,00 588 248,500,00 0,00 505 195,

40

83 053,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 588 248,500,00 0,00 505 195,

40

83 053,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 783 563,770,00 0,00 697 050,

12

86 513,6

5

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 584 544,

52

165 345,

78

749 890,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 742 391,400,00 0,00 0,00 578 699,

10

163 692,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 742 391,400,00 0,00 0,00 578 699,

10

163 692,

30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 749 890,300,00 0,00 0,00 584 544,

52

165 345,

78

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 156 315,

79

1 033 61

2,47

574 114,

29

1 764 042,550,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 675 840,400,00 0,00 148 500,

00

981 931,

80

545 408,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 675 840,400,00 0,00 148 500,

00

981 931,

80

545 408,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 764 042,550,00 0,00 156 315,

79

1 033 61

2,47

574 114,

29

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 604 627,

21

291 627,

90

896 255,110,00

федеральный бюджет 0,000,00 770 779,400,00 0,00 0,00 519 979,

40

250 800,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 770 779,400,00 0,00 0,00 519 979,

40

250 800,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 896 255,110,00 0,00 0,00 604 627,

21

291 627,

90

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 46 505,4

0

56 140,4

0

102 645,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 100 592,900,00 0,00 0,00 45 575,3

0

55 017,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 100 592,900,00 0,00 0,00 45 575,3

0

55 017,6

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 102 645,800,00 0,00 0,00 46 505,4

0

56 140,4

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 20 618,5

6

186 011,

21

30 968,8

0

237 598,570,00

федеральный бюджет 0,000,00 230 470,600,00 0,00 20 000,0

0

180 430,

90

30 039,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 230 470,600,00 0,00 20 000,0

0

180 430,

90

30 039,7

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 237 598,570,00 0,00 20 618,5

6

186 011,

21

30 968,8

0

0,00



36

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 126 142,

36

1 736 997,

29

2 863 139,650,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 063 298,

90

1 655 492,

40

2 718 791,300,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 063 298,

90

1 655 492,

40

2 718 791,300,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2 863 139,650,00 0,00 0,00 0,00 1 126 142,

36

1 736 997,

29

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 593 258,

82

400 834,

00

994 092,820,00

федеральный бюджет 0,000,00 924 506,300,00 0,00 0,00 551 730,

70

372 775,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 924 506,300,00 0,00 0,00 551 730,

70

372 775,

60

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 994 092,820,00 0,00 0,00 593 258,

82

400 834,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 532 883,

54

1 336 16

3,29

1 869 046,830,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 794 285,000,00 0,00 0,00 511 568,

20

1 282 71

6,80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 794 285,000,00 0,00 0,00 511 568,

20

1 282 71

6,80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 869 046,830,00 0,00 0,00 532 883,

54

1 336 16

3,29

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 4 565 177,

96

4 860 593,

43

4 688 962,

18

14 114 733,570,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 3 798 688,

90

2 985 485,

00

4 530 859,

30

11 315 033,200,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 3 798 688,

90

2 985 485,

00

4 530 859,

30

11 315 033,200,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 14 114 733,570,00 0,00 0,00 4 565 177,

96

4 860 593,

43

4 688 962,

18

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 1 280 88

3,49

128 730,

31

0,00 1 409 613,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 376 340,200,00 0,00 1 248 89

7,20

127 443,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 376 340,200,00 0,00 1 248 89

7,20

127 443,

00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 409 613,800,00 0,00 1 280 88

3,49

128 730,

31

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 104 032,

83

0,00 104 032,830,00

федеральный бюджет 0,000,00 102 992,500,00 0,00 0,00 102 992,

50

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 102 992,500,00 0,00 0,00 102 992,

50

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 104 032,830,00 0,00 0,00 104 032,

83

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 29 312,0

2

0,00 29 312,020,00

федеральный бюджет 0,000,00 29 018,900,00 0,00 0,00 29 018,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 29 018,900,00 0,00 0,00 29 018,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 29 312,020,00 0,00 0,00 29 312,0

2

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 575 070,

61

689 424,

84

369 722,

20

1 634 217,650,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 514 225,900,00 0,00 465 670,

30

682 530,

60

366 025,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 514 225,900,00 0,00 465 670,

30

682 530,

60

366 025,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 634 217,650,00 0,00 575 070,

61

689 424,

84

369 722,

20

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 207 674,

34

148 849,

80

356 524,140,00

федеральный бюджет 0,000,00 338 697,900,00 0,00 0,00 197 290,

60

141 407,

30

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 338 697,900,00 0,00 0,00 197 290,

60

141 407,

30

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 356 524,140,00 0,00 0,00 207 674,

34

148 849,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 640 578,

76

496 753,

85

2 083 29

4,58

3 220 627,190,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 018 320,400,00 0,00 541 473,

90

476 883,

70

1 999 96

2,80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 018 320,400,00 0,00 541 473,

90

476 883,

70

1 999 96

2,80

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 220 627,190,00 0,00 640 578,

76

496 753,

85

2 083 29

4,58

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 2 068 64

5,10

2 945 69

9,33

1 841 87

6,00

6 856 220,430,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 449 328,600,00 0,00 1 542 64

7,50

1 120 06

1,40

1 786 61

9,70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 449 328,600,00 0,00 1 542 64

7,50

1 120 06

1,40

1 786 61

9,70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 856 220,430,00 0,00 2 068 64

5,10

2 945 69

9,33

1 841 87

6,00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 215 909,

10

173 535,

90

389 445,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 373 867,200,00 0,00 0,00 207 272,

70

166 594,

50

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 373 867,200,00 0,00 0,00 207 272,

70

166 594,

50

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 389 445,000,00 0,00 0,00 215 909,

10

173 535,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22 653,1

0

71 683,7

0

94 336,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 92 450,000,00 0,00 0,00 22 200,0

0

70 250,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 92 450,000,00 0,00 0,00 22 200,0

0

70 250,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 94 336,800,00 0,00 0,00 22 653,1

0

71 683,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 20 403,7

1

0,00 20 403,710,00

федеральный бюджет 0,000,00 19 791,600,00 0,00 0,00 19 791,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 19 791,600,00 0,00 0,00 19 791,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 20 403,710,00 0,00 0,00 20 403,7

1

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Дальневосточный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 5 166 538,

00

2 718 433,

01

1 655 610,

88

9 540 581,890,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 4 872 732,

40

2 669 224,

20

1 636 213,

80

9 178 170,400,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 4 872 732,

40

2 669 224,

20

1 636 213,

80

9 178 170,400,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 9 540 581,890,00 0,00 0,00 5 166 538,

00

2 718 433,

01

1 655 610,

88

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 306 121,

40

895 454,

96

226 540,

80

1 428 117,160,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 399 555,900,00 0,00 300 000,

00

877 545,

90

222 010,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 399 555,900,00 0,00 300 000,

00

877 545,

90

222 010,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 428 117,160,00 0,00 306 121,

40

895 454,

96

226 540,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 198 273,

00

19 920,7

0

218 193,700,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 216 011,800,00 0,00 0,00 196 290,

30

19 721,5

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 216 011,800,00 0,00 0,00 196 290,

30

19 721,5

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 218 193,700,00 0,00 0,00 198 273,

00

19 920,7

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 1 183 42

0,00

445 612,

02

496,84 1 629 528,860,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 504 026,400,00 0,00 1 066 83

9,70

436 699,

80

486,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 504 026,400,00 0,00 1 066 83

9,70

436 699,

80

486,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 629 528,860,00 0,00 1 183 42

0,00

445 612,

02

496,84 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 527 327,

40

0,00 0,00 527 327,400,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 431 205,400,00 0,00 431 205,

40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 431 205,400,00 0,00 431 205,

40

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 527 327,400,00 0,00 527 327,

40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 51 918,7

5

24 233,0

0

76 151,750,00

федеральный бюджет 0,000,00 73 867,200,00 0,00 0,00 50 361,2

0

23 506,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 73 867,200,00 0,00 0,00 50 361,2

0

23 506,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 76 151,750,00 0,00 0,00 51 918,7

5

24 233,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 3 044 12

2,59

1 064 74

8,38

1 375 82

3,64

5 484 694,610,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 5 428 581,100,00 0,00 3 012 41

4,80

1 054 10

0,90

1 362 06

5,40

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 428 581,100,00 0,00 3 012 41

4,80

1 054 10

0,90

1 362 06

5,40

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 484 694,610,00 0,00 3 044 12

2,59

1 064 74

8,38

1 375 82

3,64

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 105 546,

61

17 823,9

0

0,00 123 370,510,00

федеральный бюджет 0,000,00 72 788,600,00 0,00 62 272,5

0

10 516,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 72 788,600,00 0,00 62 272,5

0

10 516,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 123 370,510,00 0,00 105 546,

61

17 823,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 44 602,0

0

8 595,90 53 197,900,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 52 134,000,00 0,00 0,00 43 710,0

0

8 424,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 52 134,000,00 0,00 0,00 43 710,0

0

8 424,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 53 197,900,00 0,00 0,00 44 602,0

0

8 595,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


