АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» 
за период с 1 января по 31 декабря 2021 года
Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П.
Ответственным исполнителем Программы является Министерство цифрового развития Камчатского края (далее – Минцифры). Участниками Программы, реализующими отдельные мероприятия Программы в 2021 году, являлись:
Администрация Губернатора Камчатского края;
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;
Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; 
Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края;
Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края;
Государственная жилищная инспекция Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.
В рамках Программы в 2021 году предусмотрено финансирование 30 мероприятий. Все мероприятия успешно реализованы. В течение отчётного периода в Программу были внесены изменения трижды (см. раздел 4 Аналитической записки).
Планом реализации Программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – План реализации Программы), утверждённым распоряжением Правительства Камчатского края от 06.08.2021 № 386-РП, предусмотрено наступление 12 контрольных событий. Детальная информация о наступлении контрольных событий представлена в таблице 10 «Мониторинг реализации государственной программы».
Детальный план-график реализации Программы на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждён приказом Министерства цифрового развития Камчатского края от 30.12.2020 № 143-П (далее – детальный план-график). 
Информация о ходе реализации Программы, в том числе принятые нормативные и распорядительные акты, План реализации Программы, детальный план-график, отчёты, размещаются на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице Министерства цифрового развития Камчатского края (http://www.kamgov.ru/digital/gosudarstvennaa-programma-kamcatskogo-kraa-informacionnoe-obsestvo-v-kamcatskom-krae).
Раздел 1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчётный период
1.1. Основные результаты, достигнутые в отчётном году, в разрезе подпрограмм и государственной программы в целом
Цифровое окно обратной связи
В 2020 году Камчатский край участвовал в пилотной апробации единого цифрового окна обратной связи – Платформы обратной связи (далее – ПОС). В 2021 году ПОС внедрена на всей территории Камчатского края. В системе обрабатываются сообщения и обращения граждан 433 ведомств и организаций, в том числе всех ИОГВ, ОМСУ, учреждений здравоохранения, образований и иных учреждений.
За год в ПОС поступило и обработано 15 263 сообщения и обращения граждан. Проведено 29 общественных голосований, в том числе 24 общих опроса и 5 голосований по объектам благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – ФГКС). В общей сложности в голосовании приняли участие свыше 4 500 человек, в результате чего получено более 23 000 голосов, их них 20 688 (90%) - по ФКГС.
В рейтинге цифровой зрелости и цифровой трансформации субъектов РФ по направлению внедрения платформы обратной связи Камчатский край занимает 21 позицию среди 85 субъектов РФ.
Цифровое окно обратной связи ПОС – основной цифровой инструмент взаимодействия граждан с государственными/муниципальными органами и организациями. В планах на 2022 год и последующие периоды увеличивать количество сообщений от граждан по цифровым каналам взаимодействия, повышать качество ответов и обратной связи с населением.
Суть платформы – учесть, быстро решить и систематизировать проблемы, волнующие жителей региона. Теперь обращения о горячем питании в младших классах, «недозвоны» на горячую линию по ковид, мусор на дороге, неполучение QR-кода фиксируются, систематизируются и не остаются неотмеченными. Мы призываем жителей региона активней использовать обратную связь, сообщать о проблемах, участвовать в опросах, выражать свою гражданскую позицию. 
Цифровое окно обратной связи — это не только федеральный проект, здесь все цифровые и традиционные элементы (портал «Камчатка в порядке», госуслуги, единый кол-центр, ЦУР, прямые линии, прямые эфиры, интернет-приёмная, запись на личные приёмы) выстроены в единую экосистему обратной связи с гражданами и ориентируют государственную политику на граждан.
Госуслуги
Ключевым направлением реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» и в целом задачи по цифровой трансформации является направление госуслуг.
2021 год стал основополагающим годом по переводу региональных услуг в электронную форму (по единым требованиям, на едином портале госуслуг, по единым принципам и подходам для всей страны).
На уровне Правительственной комиссии утверждён перечень региональных массовых социально значимых услуг (далее – МСЗУ) в количестве 101 услуги. Часть типовых услуг в Камчатском крае не оказываются, ещё часть была исключена из федерального типового перечня в течении года по ряду причин. В итоговый перечень вошли 78 реализованных региональных МСЗУ.
По новым услугам через ЕПГУ от жителей Камчатского края поступило 1680 заявлений по предоставлению МСЗУ. Наиболее популярная услуга – «Приём лесных деклараций».
В ближайшее время завершатся работы по переводу в электронный формат услуги «Прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования».
В первом квартале 2022 года будет осуществлен перевод в электронный формат следующих услуг:
1. Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца.
2. Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования.
На Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством Д.Н. Чернышенко Камчатский край отмечен в числе лидирующих субъектов по итогам проведённой работы по переводу МСЗУ в электронную форму в 2021 году.
В целях повышения комфорта граждан в 2021 году запущена новая версия портала государственных и муниципальных услуг Камчатского края. Изменен дизайн Портала, облегчена навигация по разделам каталога, изменен личный кабинет пользователя.
По состоянию на сегодняшний день на портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края (gosuslugi41.ru) доступны 92 портальные формы, позволяющие получать государственные или муниципальные услуги, или воспользоваться региональными электронными сервисами.
В 2021 году количество запросов граждан на оказание государственных и муниципальных услуг Камчатского края через региональный портал составляет 295 657, из них 48 539 – заявлений на получение услуг, 247 118 – запросов к сервисам (проверка очереди в детский сад; проверка очереди многодетной семьи на получение земельного участка; стоимость предоставленных мед. услуг).
По итогам 2021 года лидеры по числу поданных заявлений и направленных обращений являются следующие услуги и сервисы:
· проверка результатов тестов на COVID-19 (131 401 обращение к сервису);
· проверка очереди в детский сад (111 510 обращение к сервису);
· запись на приём к врачу (36 139 записей к различным врачам, из которых 1 664 записи на вакцинацию COVID-19);
· оформление путёвки на добычу (вылов) водных биоресурсов (6 230 выданных лицензий);
· получение разрешения на посещение территории КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» (2 792 запроса на получение разрешения);
· информирование застрахованных лиц о перечне оказанных им медицинских услуг и их стоимости (2 679 запросов на получение информации);
· выдача справки о получении (неполучении) мер социальной поддержки (1 077 заявлений на оказание услуги);
· проверка очереди многодетной семьи на получение земельного участка (1 528 запросов на получение информации);
· запись в первый класс (949 заявления на оказание услуги);
· предоставление ежемесячной денежной выплаты и увеличенной ежемесячной денежной выплаты для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае (683 заявлений на оказание услуги);
· постановка многодетной семьи на учет в качестве имеющей право на получение земельного участка (145 заявлений на оказание услуги).
В 2021 году в электронный формат на портале госуслуг Камчатского края выведены следующие услуги:
1) Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Елизовского муниципального района.
2) Сопровождение инвестиционных проектов на территории Елизовского муниципального района по принципу «одного окна».
3) Организация стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях.
4) Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Елизовского муниципального района.
5) Предоставление выписок из реестра имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края.
Порядка 80% жителей Камчатского края зарегистрированы на портале госуслуг, причём более 120 тысяч жителей региона являются активными пользователями данного портала (хотя бы один раз воспользовались порталом за последние 6 месяцев).
С помощью госуслуг в течении года проведены и проводятся такие важнейшие события в масштабах страны как: перепись населения, выборы, вакцинация, проактивные выплаты на детей.
Важнейшее условие использования цифровых услуг и сервисов – современные и качественные каналы связи.
Интенсивными темпами строятся и вводятся в эксплуатацию новые объекты и линии связи на территории региона. За 2021 год подключено 75 новых социально-значимых объектов к сети Интернет, проложены более 1 000 км волоконно-оптических линий связи (далее – ВОЛС), установлено 20 точек доступа (Wi-Fi) в населённых пунктах c численностью 250-500 человек.
В 2021 году в Камчатском крае обеспечено строительство ВОЛС в Соболевском районе (с охватом населенных пунктов с. Соболево, с. Устьевое, п. Крутогоровский), в Мильковском районе подключены к «оптике» с. Долиновка, с. Лазо, в Усть-Камчатском – с. Майское.
Кроме того, в 10 населенных пунктах, расположенных в 2 муниципалитетах края (Мильковский район: п. Атласово, с. Мильково, с. Пущино, с. Шаромы, с. Лазо, с. Долиновка) и Усть-Камчатский район: п. Ключи, п. Козыревск, с. Майское, п. Усть-Камчатск) за счет средств краевого бюджета осуществляется строительство распределительных оптических сетей по технологии GPON с подключением домохозяйств, которые до настоящего времени не имели технической возможности подключиться к сети Интернет посредством ВОЛС. На данные цели из краевого бюджета было выделено 11,850 млн рублей (4,308 млн рублей - для Мильковского района, 7,542 млн рублей - для Усть-Камчатского района).
В результате реализации вышеуказанных мероприятий в Камчатском крае охват «оптикой» обеспечен для 49 населенных пунктов с населением 296 179 чел. (94,6%). Вне зоны действия «оптических» сетей остается 38 отдаленных населенных пунктов с населением ~17 тысяч человек (16837 чел.).
2021 год можно назвать первым годом практической реализации знакового инфраструктурного проекта – строительство волоконно-оптической линии связи на север Камчатки по маршруту «Анавгай – Тигиль – Палана –Оссора». Найден инвестор, который на принципах государственно-частного партнёрства реализует проект. С инвестором заключено соответствующее соглашение, в бюджете на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования для софинансирования, к концу 2022 году линия связи должна будет прийти в с. Тигиль с заходом в с. Усть-Хайрюзово и с. Седанка. В наших планах реализовать проект опережающими темпами, план максимум на 2022 год – п. Палана. На текущий момент приобретена основная часть (65%) волоконно-оптического кабеля, подготовлена строительная техника, сформированы строительные и механизированные бригады.
Общая стоимость реализации данного проекта по расчетам ООО «ИнтерКамСервис» составляет 700,00 млн рублей. Срок реализации мероприятия – 2022-2024 годы.
По итогам реализации проекта современные телекоммуникационные услуги, включая безлимитный доступ к сети Интернет, получат более 8 200 человек, проживающих в 8 населенных пунктах Камчатского края 2 муниципалитетов края: Тигильский район (с. Хайрюзово, с. Усть-Хайрюзово, с. Ковран, с. Седанка, с. Тигиль, пгт. Палана) и Карагинский район (с. Оссора).
У операторов мобильной связи, расположенных в северных районах региона, появится техническая возможность организации предоставления населению услуг высокоскоростного мобильного интернета с использованием сети стандарта 4G (LTE).
Реализация данного масштабного проекта позволит охватить «оптикой» 57 населенных пункта края, где проживает 97,05% всего населения региона, что в свою очередь позволит обеспечить достижение Камчатским краем показателя национальной цели цифровой трансформации - «доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
Проект «Цифровое село» – экосистема населенного пункта с необходимыми для комфортной жизни телекоммуникационными услугами, охватывающими образование, медицину, государственные услуги, безопасность, бизнес и досуг.
В 2020 году Правительством Камчатского края в качестве пилотного населенного пункта, в котором планировалась реализация проекта, определено с. Соболево Соболевского района. На реализацию проекта из краевого бюджета на 2020/2021 годы было выделено порядка 5 млн. рублей.
В рамках проекта в данном населенном пункте установлены и функционируют:
– система уличного видеонаблюдения для обеспечения безопасности и порядка на улицах и окрестностях поселения, включающая в себя 44 камеры видеонаблюдения;
– 5 точек беспроводного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi, установленных в местах массового пребывания граждан, с пропускной способностью 30 Мбит/с каждая;
– 2 информационных экрана, контент на которых управляется удаленно и централизовано для размещения информации администрации муниципального района (сельского поселения).
Более 800 семей с. Соболево получили доступ к широкому спектру возможностей телекоммуникационных услуг (интерактивное телевидение, просмотр в сети Интернет видео высокой четкости в режиме онлайн, быстрое скачивание и загрузка файлов большого объема, использование цифровых сервисов для удаленной работы и дистанционного обучения, играть в онлайн-игры).
Кроме того, операторами сотовой связи организовано предоставление населению услуг высокоскоростного мобильного интернета с использованием сети стандарта 4G(LTE).
В 2022 году планируется реализовать проект «Цифровое село» ещё в одном муниципальном образовании края. В настоящее время ведётся отбор районов-кандидатов.
В 2021 году Правительством Камчатского края совместно с УФПС Камчатского края АО «Почта России» велась планомерная работа, направленная как на повышение качества оказания услуг населению отделениями почтовой связи, так и на ремонт (модернизацию) почтовых объектов.
Правительством Камчатского края совместно с УФПС Камчатского края разработан план мероприятий («дорожная карта») на 2021 – 2024 годы по приведению ОПС в соответствие с Санитарными нормами и правилами. 
АО «Почта России» разработана программа обновления и приведения в нормативное состояние отделений почтовой связи, расположенных во всех субъектах Российской Федерации, включая Камчатский край. В рамках данной программы в прошедшем году при участии Правительства региона осуществлен переезд 5 ОПС в помещения, соответствующие Санитарным нормам и правилам, которые также были оснащены необходимыми техническими средствами и технологическим оборудованием (микрорайон «СРВ» (Петропавловск-Камчатский городской округ), п. Пионерский (Елизовский район), п. Ключи, п. Козыревск, п. Усть-Камчатск (Усть-Камчатский район).
В 2022 году в Камчатском крае планируется модернизировать 9 почтовых отделений, расположенных в 5 муниципалитетах края (п. Нагорный, п. Вулканный (Елизовский район), микрорайоны «Горизонт», «Дачная», «Сероглазка», «Пограничная» (Петропавловск-Камчатский городской округ), микрорайон «Приморский» (Вилючинский городской округ), с. Мильково (Мильковский район), пгт. Палана). В планах АО «Почта России» до 2025 года обеспечить модернизацию большинства отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях региона.
В целях увеличения спектра услуг, оказываемых ОПС региона как физическим, так и юридическим лицам, АО «Почта России» предложена реализация в Камчатском крае проекта «Беспилотная аэродоставка грузов (Аэротакси)» (далее – Проект). Цель Проекта – внедрение в регионе альтернативного способа доставки почтовых отправлений и грузов в отдаленные населенные пункты Камчатского края на беспилотных летательных аппаратах вертолетного и самолетного типов. Срок реализации проекта – 2023 год.
Использование цифровых решений и технологий - неотъемлемая задача для органов власти.
Исполнительные органы перешли полностью на электронный документооборот. Поручения, документы, нормативные акты создаются, согласовываются, подписываются и направляются адресатам в электронном виде, что в конечном счёте существенно сокращает сроки, трудовые и финансовые затраты на обмен информацией, делает систему более прозрачной, оперативной и управляемой. Более того, на сегодняшний день система электронного документооборота насчитывает 138 ведомств и организаций в Камчатском крае, налажены электронные каналы документооборота с главами муниципальных районов и городских округов.
На 2022 год к системе электронного документооборота планируется присоединение городских и сельских поселений. 
В первом полугодии Камчатский край один из первых субъектов РФ перешёл на новый формат межведомственного электронного документооборота (МЭДО) версии 2.7.1.
На сегодняшний день МЭДО является основным каналом обмена корреспонденцией с федеральными органами власти и иными государственными организациями федерального уровня. 
ГИС ЕСЭД является основным каналом обмена юридически значимыми документами между исполнительными органами власти Камчатского края, органами местного самоуправления, иными государственными и муниципальными органами и организациями. За 2021 год в системе:
- учтено 135 тыс. входящих документов от внешних участников;
- 14 тысяч обращений граждан;
- согласовано 172,5 тысячи проектов документов;
- внесено более 500 тыс. резолюций;
- создано 194 тыс. исходящих документов, 86% из которых подписаны электронной подписью и являются не копией бумажного документа, а полноценными, юридическим значимыми электронными документами, подписанными электронной подписью. 
План на 2022 год:
- продолжить интенсивное подключение участников (государственные подведомственные учреждения);
- подключить все (100%) городские и сельские поселения к единой среде электронного документооборота;
- целенаправленно работать над сокращением сроков согласования и прохождения документов. 
Благодаря цифровым инструментам в документообороте, у нас есть возможность не только мгновенно доставлять документ от одной организации до другой, применять одновременно множественную рассылку и согласование, но и обеспечить сплошной учёт всех совершаемых действий, сроков, процессов.
Система аналитики ГИС ЕСЭД позволяет рассчитать средний срок согласования письма, нормативного акта, доверенности, соглашения, исполнения поручения.
Цель цифрового государственного управления - создать условия для эффективной и оперативной работы государственного аппарата. 
Существует множество других проектов цифровизации органов власти. Работа выстроена системно, создан институт руководителей цифровой трансформации, который возглавляет Председатель Правительства Камчатского края с участием всех ИОГВ. Разработана и утверждена стратегия цифровой трансформации в Камчатском крае, ключевые мероприятия, источники финансирования, целевые показатели объединены в единую государственную программу Камчатского края «Цифровая трансформация».
Команда цифровой трансформации Камчатского края принимает участие во всех ВКС, проводимых Правительством Российской Федерации для ответственных за цифровую трансформацию в субъектах РФ.
По итогам ВКС проводятся внутренние оперативные совещания. Все протокольные поручения своевременно исполняются, информация об исполнении направляется в Правительство Российской Федерации, а также еженедельные совещания со всеми РЦТ на уровне Е.А. Чекина.
Ответственные руководители цифровой трансформации Камчатского края, зарегистрированы в федеральной информационной системе «База знаний руководителей цифровой трансформации», на регулярной основе пополняют Анкеты РОИВ Камчатского края в целях контроля исполнения поручений по цифровой трансформации. У всех руководителей цифровой трансформации пройдена оценка компетенций РЦТ РОИВ, составлен и внесен в систему план цифровой трансформации, а также на постоянной основе система пополняется данными о сотрудниках, завершивших обучение по программам цифровой экономики, что непосредственно влияет на рейтинг Камчатского края.
По результатам 2021 года Камчатский край занял 22 место в рейтинге РЦТ РОИВ, рассчитываемым Минцифры РФ. Рейтинг представляет собой сводный балл по 13 показателям, характеризующим достижение в регионе цифровой зрелости, исполнения соответствующих поручений по цифровой трансформации.
Одна из стратегических целей цифровой трансформации государственного управления – переход к принятию решений на основе данных. 
В 2021 году реализован пилотный проект по созданию региональной системы управления данными путём интеграции с системой ведения краевого бюджета Минфина Камчатского края.
По итогу проведенных работ РСУД получила базовые данные о главных распорядителях бюджетных средств, статьях расходов, государственных программах, инвестиционных мероприятиях, региональных проектах.
В ежедневном формате из региональной системы ведения краевого бюджета в РСУД в автоматизированном режиме передаётся бюджетная роспись. На основе программных алгоритмов производится анализ бюджетной росписи, формируются информационные панели (дашборды) с аналитикой и характеристиками бюджетных взаимоотношений в различных разрезах.
Проект является первым шагом построения региональной системы управления данными и закладывается в инфраструктурную основу построения ситуационного центра. 

Понимая и общую тенденцию, и запрос общества на цифровые услуги и сервисы, Камчатский край реализует и собственные инициативы цифровизации:
1) постановка на учёт и электронная очередь для получения земельных участков многодетными семьями;
2) портал экологического мониторинга;
3) платформа социальных сервисов «Социальные баллы» и другие проекты.
Запущен портал экологического мониторинга. На портале размещается новостная повестка по направлению «экология», справочные статьи по отдельным темам (Тихий океан, Экотуризм, Переработка мусора) и данные результатов мониторинга экологической обстановки (результаты измерений).
На сегодняшний день на экологическом портале размещено более 10 тысяч фактов измерений от ФГБУ «Камчатское УГМС» и частично от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае». 
Дополнительно на портале размещается новостная повестка по направлению «экология», справочные статьи по отдельным темам (Тихий океан, Экотуризм, Переработка мусора).
В рамках расширения функциональности и географии мониторинга экологической обстановки экопортал Камчатского края интегрирован с системами двух новых поставщиков информации. Организована интеграция портала с автоматизированной системой контроля радиационной обстановки, созданной для раннего предупреждения возникновения ЧС с радиационным фактором, оператором которой является Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. 
С декабря 2021 года информация с 23 стационарных постов радиологического радиационного контроля, установленных в пожарно-спасательных гарнизонах Камчатского края, доступна в круглосуточном формате с периодичностью обновлений 4 раза в час.
Вторым набором данных, которым пополнился портал, является оперативная информация о мониторинге генеральной уборки акватории Авачинской бухты, находящаяся в ведении регионального Минтранса и морского порта. Кликнув на географической подложке по любой иконке с якорем, пользователь сможет увидеть фото и статус подъема соответствующего судна.
Учитывая, что Портал Экомониторинга является платформой, которая способна агрегировать информацию из всевозможных источников. На 2022 год мы ставим перед собой амбициозные задачи по размещению на портале максимального количества данных измерений экологической обстановки от всех уполномоченных органов и организаций - 100%.
Мы находимся в постоянном поиске данных и готовы взаимодействовать и интегрироваться с любым официальным поставщиком информации в целях раскрытия для наших граждан наиболее полной и оперативной картины об экологической обстановке в Камчатском крае.
В активной фазе реализации проект «Цифровая платформа социальных сервисов Камчатского края» - «Социальные баллы». Суть проекта заключается в создании платформы цифровых решений для запуска в Камчатском крае «государственной программы лояльности», основанной на современных цифровых решениях, и позволяющей стимулировать участие граждан в социально-значимых мероприятиях путём поощрения в форме начисления «социальных баллов».
В пилотной апробации прототипа (сентябрь 2021 года) приняли участие порядка 3000 жителей региона. По отзывам, проект интересный, инновационный и востребованный. В 2022 году с помощью платформы социальных сервисов планируется реализация множества акций, с привлечением не менее 15 тысяч жителей региона к участию в программе. 
Важное внимание уделяется подготовке граждан основам использования и компетенциям по направлению цифровых технологий. 
В целях достижения результатов регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» Минцифры Камчатского края в течении года участвовала в следующих мероприятиях:
- Популяризация ИТ специальностей среди граждан (школьников, абитуриентов).
Распоряжением Губернатора Камчатского края от 31.03.2021 № 219-Р утвержден План информационной кампании в поддержку приемной кампании популяризации ИТ-специальностей в Камчатском крае в 2021 году (далее – План). Во исполнение Плана (федеральных проектах):
- В продолжение всероссийской акции «Урок цифры» в 2021 году более 37000 камчатских школьников из 121 школы региона приняли активное участие в мероприятии. Ребята познакомились с цифровым производством, беспилотным транспортом, безопасностью в цифровом мире и технологиях искусственного интеллекта, методологией проектного управления, работе в цифровой команде и разработке игр.
- Участие в проекте школьная «Точка кипения»:
Минцифры Камчатского края заключено «Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с образовательной организацией» с МАОУ «Средняя школа №45» (далее – Соглашение). В соответствии с заключенным Соглашением и во исполнение Плана мероприятий в рамках проекта школьная «Точка кипения» Минцифры Камчатского края провело 4 мероприятия, общий охват школьников составил – 91 человек. Мероприятия проводились по следующим направлениям: «Персональные помощники, «Основы информационной безопасности и защиты информации», «Смысл и ценности профессиональной карьеры».
- Участие в конкурсах выпускных дипломных работ студентов ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет» и ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга».
В планах на 2022 год продолжить популяризацию среди граждан IT и Цифровых профессий, а также планомерно повышать компетенции в сфере цифровой трансформации среди государственных гражданских служащих региона. В 2021 году основам цифровой трансформации обучено 82 ГГС и не менее 54 служащих будет обучено в 2022 году.
[bookmark: _GoBack]Цифровые технологии и решения одновременно с возможностью повышения качества услуг и процессов несут с собой и риски нарушения контура информационной безопасности. 
Важно не допустить утечки или потери информации, принимая во внимание то, как много процессов и данных уже обрабатывается в цифровом виде. Одновременно с оптимизацией затрат на ИТ проводится комплексная работа по централизации и повышению уровня надёжности (безопасности) информационных систем, реестров, ресурсов, телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры. Создан и функционирует единый центр обработки данных, единая сеть передачи данных, единая политика и требования по информационной безопасности, вырабатываемые на уровне региона Министерством цифрового развития Камчатского края.
Подпрограмма 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края»
Реализация подпрограммы 2 не осуществлялась. Мероприятия, финансирование, показатели по Подпрограмме 2 не предусмотрены.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»
Подпрограмма 3 носит обеспечивающий характер реализации основных подпрограмм и мероприятий Программы. 
Обособлено, в рамках Подпрограммы 3 осуществлялось сопровождение и развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
В 2021 года осуществлялось сопровождение комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в количестве 82 ед., в том числе 68 стационарных, 10 передвижных и 4 мобильных (комплексы ФВФ).
В течение года проводилось техническое обслуживание стационарных комплексов ФВФ, расположенных на территории Камчатского края, включающее в себя профилактические регламентные работы в соответствии с требованиями производителя. 
Заключены договоры на оказание услуг по организации и предоставлению каналов связи в целях передачи материалов, полученных с применением комплексов ФВФ.
В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения единства измерений в Российской Федерации осуществлена подготовка и проведение поверочных мероприятий в отношении 27 комплексов ФВФ, из них 22 стационарных, 10 передвижных.
В отчетном периоде приобретены, установлены и введены в эксплуатацию 14 комплексов ФВФ, из них:
4 аппаратно-программных комплекса «АвтоУраган-ВСМ2», фиксирующих нарушения правил проезда перекрестков, нарушения требований разметки или дорожных знаков и превышение транспортными средствами установленной скорости движения;
4 программно-аппаратных комплекса «Ультра», фиксирующих нарушения правил остановки или стоянки;
6 стационарных многоцелевых комплексов «Скат ПП», фиксирующих превышение установленной скорости движения транспортных средств и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. 
Работоспособность вышедших из строя комплексов ФВФ восстанавливалась оперативно и в короткие сроки. 
Отправка почтовой корреспонденции осуществляется в форме электронного документа.
В 2021 году направлено 483 865 шт. почтовых отправлений - постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, что на 240 249 постановлений больше, чем за аналогичный период 2020 года – 243 616 постановлений.
Сумма административных штрафов, наложенных постановлениями по делам об административных правонарушениях за 12 месяцев 2021 года, составила 311 214 900 рублей. 
За аналогичный период 2020 года наложено административных штрафов на общую сумму 187 368 300 рублей.
1.2. Фактические результаты реализации основных мероприятий, в том числе наступление контрольных событий
1.2.1. Основное мероприятие 1.1 «Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае»:
Реализация мероприятия в отчётном периоде не осуществлялась.
1.2.2. Основное мероприятие 1.2 «Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае».
Обеспечена реализация единой технической и технологический политики в исполнительных органах государственной власти Камчатского края по использованию информационных и телекоммуникационных технологий.
Все исполнительные органы государственной власти Камчатского края объедены в единую телекоммуникационную сеть передачи данных, в том числе расположенные в разных зданиях, используют единую инфраструктуру: электронная почта, доступ в сеть Интернет, офисное программное обеспечение рабочих мест, средства защиты, контроля и мониторинга за событиями информационной безопасности. К защищённому сегменту сети ИОГВ с начала реализации мероприятия подключены 8 муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае. В Центре обработки данных, функционирующего на базе краевого государственного автономного учреждения «Информационно-технологический центр Камчатского края» (далее – КГАУ ИТЦ), размещено 40 информационных систем (из них 17 государственных информационных систем) исполнительных органов государственной власти Камчатского края и краевых государственных учреждений Камчатского края.
Контрольное событие 1.1. «Заключены государственные контракты для обеспечения доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Контрольное событие наступило в январе 2021 года (план – январь 2021 года):
· заключён государственный контракт от 11.01.2021 № 02А-21 на оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет на скорости 200 Мбит/с для нужд ИОГВ Камчатского края, цена контракта - 1200,708 тыс. рублей. Период оказания услуг: с 1 января по 31 декабря 2021 года, реестровый номер контракта - 2410112081621000002. Контракт исполнен в декабре 2021 года;
Контрольное событие 1.2. «Заключён государственный контракт для организации каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края».
Контрольное событие наступило в январе 2021 года (план – январь 2021 года):
– заключен государственный контракт от 11.01.2021 № 01А-21 на оказание услуг по предоставлению канала доступа к виртуальным частным сетям (VPN) и по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет на скорости 50 Мбит/с для нужд ИОГВ Камчатского края, цена контракта - 2476,32658 тыс. рублей (в части услуг по предоставлению доступа к VPN - 1724,32258 тыс. рублей)., реестровый номер контракта - 2410112081621000001. Контракт исполнен в декабре 2021 г.;
Контрольное событие 1.5: «Заключен государственный контракт (договор) на развитие программно-аппаратных комплексов, обеспечение защиты информации в центре обработки данных для предоставления государственных и муниципальных услуг».
– Реализация мероприятия осуществляется КГАУ ИТЦ по соглашению от 30.12.2020 № 7100001.
КГАУ ИТЦ приняты обязательства на сумму 34 178,42292 тыс. рублей, освоено - 31 478,82292 тыс. рублей. Остаток субсидии в размере 2 699,6 тыс. рублей будет освоен до 31 мая 2022 года.
Плановая дата - 30.06.2021 г., дата фактического наступления - 09.06.2021 г., КГАУ ИТЦ заключён договор от 09.06.2021 № 35/2021-СК с ООО «Хабэко-Партнер» (цена договора - 17864,192 тыс. рублей).
Контрольное событие программы 1.11 «Подписан акт оказанных услуг по предоставлению доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»».
– подписан акт оказанных услуг по предоставлению доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
Плановая дата - 31.12.2021 г., дата фактического наступления - 30.12.2021 г. (последний акт оказанных услуг по госконтракту оформлен 31.12.2021 г.).
1.2.3. Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Контрольное событие программы 1.7: «Подписан промежуточный акт выполненных работ по развитию и сопровождению региональной системы межведомственного электронного взаимодействия».
Реализация мероприятия осуществляется КГАУ ИТЦ по соглашению от 30.12.2020 № 7100002. 
КГАУ ИТЦ заключён договор от 01.02.2021 № 09/2021-СК с ООО «Систематика Консалтинг». плановая дата - 31.07.2021 г., дата фактического наступления - 15.07.2021 г. (акт выполненных работ от 30.06.2021 б/н по очередному этапу договора подписан заказчиком 15 июля 2021 года);
1.2.4.  Основное мероприятие 1.6 «Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем».
Контрольное событие 1.3 «Подписан акт оказанных услуг по передаче неисключительных прав в целях развития системы электронного документооборота и делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Камчатского края».
– заключен государственный контракт от 15.06.2020 № 07А-20 на оказание услуг по передаче неисключительных прав в целях развития системы электронного документооборота и делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, в 2021 году реализация 2-го этапа, цена контракта - 12000,0 тыс. рублей (цена 2-го этапа - 6000,0 тыс. рублей). Контракт исполнен 17.02.2021 г.;
– заключен государственный контракт от 06.09.2021 № 06А-21 на оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение в целях развития Государственной информационной системы Камчатского края «Единая система электронного документооборота Камчатского края», цена контракта - 1710,0 тыс. рублей. Контракт исполнен 30.09.2021 г.
Плановая дата - 28.02.2021 г., дата фактического наступления - 08.02.2021 г. (акт сдачи-приёмки оказанных услуг по 2 этапу государственного контракта подписан заказчиком 8 февраля 2021 года).
Контрольное событие программы 1.4: «Заключён государственный контракт на сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
– заключен государственный контракт от 15.06.2021 № 04К-21 на оказание услуг по развитию и сопровождению информационной системы «Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет», цена контракта - 1550,000 тыс. рублей. Контракт исполнен - 28.12.2021 г. (период оказания услуг: с 16.06.2021 по 11.12.2021).
Контрольное событие 1.8 «Выполнены работы по развитию Информационно-аналитической системы Ситуационного центра Губернатора Камчатского края в части создания межведомственной подсистемы «Оперативный мониторинг и анализ бюджета Камчатского края». 
– заключен государственный контракт от 18.06.2021 № 07А-21 на работы по развитию Информационно-аналитической системы Ситуационного центра Губернатора Камчатского края в части создания межведомственной подсистемы «Оперативный мониторинг и анализ бюджета Камчатского края», цена контракта - 6699,76667 тыс. рублей, обязательства исполнителя выполнены 10.09.2021 г. 
Контракт исполнен 27.09.2021 г. Плановая дата - 30.09.2021 г., дата фактического наступления - 10.09.2021 г. (подписан акт сдачи-приёмки выполненных работ от 10.09.2021 б/н);
1.2.5. Основное мероприятие 1.7 «Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края».
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных районов (для предоставления субсидии на строительство распределительных сетей на территориях поселений), а бюджету Пенжинского муниципальных районов (для обеспечения сотовой связью населенных пунктов Оклан и Парень, включая годовую абонентскую плату оператору связи).
Миликовскому МР дотация перечислена 25.08.2021 в объёме 3300,0 тыс. руб.; 
Усть-Камчатскому МР дотация перечислена 15.10.2021 в объёме 7000,0 тыс. руб.; 
Пенжинский МР дотация перечислена 22.12.2021 в объеме 1080,00 тыс. руб.
1.2.6. Основное мероприятие 1.8 «D2. Региональный проект «Информационная инфраструктура (Камчатский край)».
Контрольное событие программы 1.6: «Заключён государственный контракт по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи».
– заключен государственный контракт от 28.05.2021 № 0138200000721000001 на оказание услуг по созданию корпоративной защищенной системы передачи данных, цена контракта - 8513,980 тыс. рублей. Контракт исполнен 12.08.2021 г. Плановый срок наступления - 31.07.2021 г., дата фактического наступления - 03.08.2021 г., что обусловлено регламентными сроками проведения процедур определения поставщика (исполнителя, подрядчика). Наступление контрольного события с задержкой не оказывает негативного влияния на результат реализации мероприятия;
– заключен государственный контракт от 03.08.2021 № 0138200000721000002 на оказание услуг по модернизации и дооснащению локальных вычислительных сетей судебных участков мировых судей Камчатского края с целью подключения судебных участков мировых судей к телекоммуникационной инфраструктуре Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», цена контракта - 5144,40384 тыс. рублей. Контракт исполнен 16.12.2021 г.
Плановый срок наступления - 31.07.2021 г., дата фактического наступления - 03.08.2021 г.
Контрольное событие программы 1.9: «Завершено подключение социально-значимых объектов в Камчатском крае к сети Интернет, запланированных на 3-й год реализации».
– Финансирование из консолидированного бюджета Камчатского края не требуется.
Исполнителем работ по подключению СЗО к сети Интернет является ПАО «Ростелеком» на основании трёхлетнего государственного контракта, заключённого с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
Минцифры Камчатского края в рамках своих полномочий, а также обязательств, определенных соглашением о реализации регионального проекта, оказывает содействие по подключении СЗО, согласовывает планы подключения, координирует взаимодействие участников, исполнение мероприятий по подключению. На 2021 год запланировано подключение 75 объектов СЗО.
Плановый срок наступления - 30.11.2021 г., дата фактического наступления - 30.09.2021 г.
Контрольное событие программы 1.10: «Подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи».
– подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи.
Плановый срок наступления - 31.12.2021 г. дата фактического наступления - 10.12.2021 г. (подписан акт оказанных услуг от 06.12.2021 б/н по государственному контракту от 03.08.2021 № 0138200000721000002)
1.2.7. Основное мероприятие 3.2 «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) КГАУ ИТЦ.
Контрольное событие 3.1 «Заключён государственный контракт (договор) на рассылку заказной корреспонденцией документов, полученных с помощью автоматических комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации».
– Реализация мероприятия осуществляется КГАУ ИТЦ по соглашению от 30.12.2020 № 7100009. 
Плановая дата - 30.04.2021 г., дата фактического наступления - 26.04.2021 г., КГАУ ИТЦ заключён договор от 26.04.2021 № Ф/4282/01/2021 с ФГУП «Почта России».
1.3. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы
В течение 2021 года государственными органами исполнительной власти Камчатского края продолжено активное использование современных информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение, модернизация и использование информационных систем и оборудования.
Следует отметить, что большинство задач, основных мероприятий Подпрограмм и Программы, носят продолжительный характер, требуют ежегодной реализации, поддержки и сопровождения.
В целом все задачи и основные мероприятий Программы в 2021 году выполнены, сформировано и активно используется единое пространство электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, продолжен перевод, повышение качества и предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, обеспечено непрерывное и бесперебойное функционирование инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае.
1.4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении (таблица 11).
Программой предусмотрен 21 показатель (индикатор), из которых:
· в рамках реализации Программы в 2021 году осуществляется достижение и мониторинг 10 показателей (индикаторов);
· по 8 показателям (1.9-1.10, 1.12 – 1.17), установленным в соответствии с федеральными проектами национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», плановые значения в течение отчётного периода обнулены и отменены на основании заключенных дополнительных соглашений с руководителями федеральных проектов;
· по 1 показателю (1.4) плановые значения на 2021 год не установлены, в связи с прекращением в 2016 году реализации мероприятия по выдаче универсальных электронных карт в Камчатском крае;
· по 2 показателям (2.1 – 2.2) плановые значения на 2021 год не установлены, в связи с прекращением в 2020 году реализации мероприятия по подпрограмме 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края».
Из 10 показателей (индикаторов), по которым осуществляется достижение и мониторинг в рамках реализации Программы, 9 выполнены (достигнуты) в полном объёме; по 1-м показателю имеются отклонения:
показатель 1.1 «Доля жителей Камчатского края, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА)». Фактически достигнутое значение представлено на основании отчёта, размещённого во ФГИС «Ситуационный центр электронного правительства» 11 января 2021 года и составляет 81,1% (плановое значение показателя – 90%). Недостижение показателя связано с существенным изменением методики учёта регистраций в ЕСИА по субъектам Российской Федерации. Уровень достижения планового значения показателя – 90 %.
1.5. Запланированные, но не достигнутые результаты
Все основные мероприятия Программы, запланированные к реализации в 2021 году, выполнены в полном объёме.
Планом реализации программы предусмотрено наступление 12-ти контрольных событий: 8 из них наступили своевременно, 4 – с задержкой (пп. 1.4, 1.5, 1.6 и 1.8). Наступление контрольных событий с задержкой не оказало негативного влияния на результат реализации мероприятий Программы.
1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы
Отсутствуют. 
Отдельно следует отметить, что постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2021 № 575-П принята новая государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае». Ранее действующая государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» (текущий отчёт) прекратила реализацию с 1 января 2022 года. 
1.7. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы
Перечисленные в пункте 1.6 аналитической записки факторы не имеют и не влекут негативных последствий, поскольку зависимые от них мероприятия являются конечными и не оказывают влияния на достижение иных целей Программы.
1.8. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчётном году
В соответствии Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утверждёнными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п, эффективность реализации Программы в 2021 году составляет 99,7% – Программа реализована с высоким уровнем эффективности. Расчёт оценки эффективности реализации Программы представлен в разделе 6.
Раздел 2. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования
Сведения об оценке результатов реализации мер правового регулирования Программы представлены в приложении (таблица 14).
Решения о корректировке Программы в течение 2021 года принималось три раза, изменения преимущественно носили технический характер, и были направлены на приведение объёмов ресурсного обеспечения Программы в соответствии с законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Распоряжением Правительства Камчатского края от 06.08.2021 № 386-РП утверждён План реализации Программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Приказом ответственного исполнителя Программы от 30.12.2020 № 142-п, утверждён Детальный план-график реализации Программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, изменения в который вносились 1 раз в течение отчётного периода в соответствии с проектами изменений в Программу.
Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы
По состоянию на 31 декабря 2021 года ресурсное обеспечение Программы на 2021 год составило 385 878,53185 тыс. рублей за счёт всех источников финансирования, в том числе средства краевого бюджета – 372 356,73185 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 13 521,800 тыс. рублей.
Освоение средств в отчётном периоде составило 384 536,13577 тыс. рублей (99,7 %) за счёт всех источников финансирования, в том числе за счёт средств краевого бюджета – 385 878,53185 тыс. рублей (99,6 %), за счёт средств федерального бюджета – 13 521,800 тыс. рублей (99,6 %).
Финансовое обеспечение Программы в 2021 году из всех источников финансирования распределено по подпрограммам в следующем объёме (предусмотрено):
· подпрограмма 1 «Электронное правительство в Камчатском крае» средств краевого бюджета – 176 023,09185 тыс. рублей что составляет 46% общего объёма средств;
· подпрограмма 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края» – 000,000 тыс. рублей;
· подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» – 209 855,440 тыс. рублей, что составляет 55 %.
В целях реализации Программы осуществление закупок товаров, работ, услуг осуществлялось преимущественно конкурентными способами (электронный аукцион, открытый конкурс) в соответствии с планами-графиками размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Все контракты исполнены в полном объёме, результаты мероприятий Программы соответствуют плановым показателям.
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств представлена в таблице 15 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы».
Раздел 4. Информация о внесённых ответственным исполнителем изменениях в государственную программу
В течение 2021 года в Программу вносились следующие изменения:
· постановление Правительства Камчатского края от 11.01.2021 № 4-П;
· постановление Правительства Камчатского края от 19.03.2021 № 96-П;
· постановление Правительства Камчатского края от 23.12.2021 № 570-П.
Изменения носили технический характер, а также были направлены на приведение Программы в соответствие с Законом Камчатского края от 29.11.2019 № 396 «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
В декабре 2021 года разработан проект постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае», предусматривающий приведение объёмов финансового обеспечения Программы 2021 года в соответствии с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и с показателями сводной бюджетной росписи краевого бюджета, уточнения наименований участников Программы согласно постановлению Губернатора Камчатского края от 29.09.2020 № 178 «Об изменении структуры исполнительных органов государственной власти Камчатского края», и пр. Указанные изменения утверждены Постановлением Правительства Камчатского края от 11.01.2021 № 4-П.
Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы
Постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2021 № 575-П принята новая государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае». Ранее действующая государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» (текущий отчёт) прекратила реализацию с 1 января 2022 года.
Раздел 6. Расчёт и результаты оценки эффективности реализации государственной программы и её подпрограмм в отчётном году
Оценка эффективности Программы выполнена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утверждёнными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п.
6.1. Степень достижения целей и решения задач Программы на основании оценки достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы в 2021 году составляет 99 %.
Оценка степени реализации государственной Программы рассчитывается по формуле:
[image: base_1_159904_64], где:
[image: base_1_159904_65] – степень реализации государственной программы;
[image: base_1_159904_66] – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;
М – число показателей (индикаторов) государственной программы.
К расчёту представлено 10 показателей (индикаторов), 9 показателей выполнены в полном объёме, 1 показателя выполнены частично:
· показатель 1.1. на 90 % от планового значения;
Информация о достижении показателей(индикаторов) Программы представлена в таблице 11 «Сведения о достижении показателей (индикаторов)».

6.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 99,7 %.
Оценка произведена по формуле:
ССуз = Зф / (Зп - Ззас), где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчётном году;
Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчётном году;
Ззас – фактические объёмы средств резервных фондов и резервы ассигнований краевого бюджета, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
Плановые и фактические показатели затрат (расходов) краевого бюджета представлены в таблице 15 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы».
Зф – 384 536,13577 тыс. рублей;
Зп – 385 878,53185 тыс. рублей;
Ззас – 0,00000 тыс. рублей

6.3. Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы составляет 100%. 
Оценка произведена по формуле:
СРкс = КСв / КС, где:
СРкс – степень реализации контрольных событий;
КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчётном году;
КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчётном году.
Планом реализации Программы, утверждённым распоряжением Правительства Камчатского края от 06.08.2021 № 386-РП, предусмотрено наступление 12 контрольных событий, по состоянию на 31 декабря 2021 года все события наступили.
КС – 12
КСв – 12
,0
6.4. Оценка эффективности реализации государственной программы
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