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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» 
за период с 1 января по 31 декабря 2023 года
Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2021 № 575-П (с 1 января 2024 года признано утратившим силу ввиду принятия постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 699-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае»).
Ответственным исполнителем Программы является Министерство цифрового развития Камчатского края (далее – Министерство). Соисполнителями и участниками Программы, реализующими отдельные мероприятия Программы в 2023 году, являлись:
· Министерство здравоохранения Камчатского края;
· Министерство образования Камчатского края;
· Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;
· Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
· Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
· Администрация Губернатора Камчатского края;
· Министерство финансов Камчатского края;
· Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;
· Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;
· Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
· Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края;
· Государственная жилищная инспекция Камчатского края.
В рамках Программы в 2023 году предусмотрено финансирование 18-ти основных мероприятий, которые успешно реализованы.
В течение отчетного периода в Программу были внесены изменения трижды (см. раздел 4 аналитической записки).
Планом реализации Программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края 
от 22.02.2023 № 72-РП (далее – План реализации Программы), в отчетном периоде предусмотрено наступление 14 контрольных событий (1 контрольное событие наступает в 3 квартале 2024 года). Детальная информация о наступлении контрольных событий представлена в таблице 10 «Сведения о выполнении контрольных событий государственной программы».
Детальный план-график реализации Программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утвержден приказом Министерства цифрового развития Камчатского края от 03.03.2023 № 26-п (далее – детальный план-график).
Информация о ходе реализации Программы, в том числе План реализации Программы, детальный план-график и отчеты размещаются на официальном сайте исполнительных органов Камчатского края в сети Интернет на странице Министерства цифрового развития Камчатского края (https://www.kamgov.ru/digital/gosudarstvennaa-programma-kamcatskogo-kraa-cifrovaa-transformacia-v-kamcatskom-krae-1176).
Раздел 1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период
1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограмм и государственной программы в целом
Важнейшим условием использования цифровых услуг и сервисов являются современные и качественные каналы связи.
Несмотря на непростую ситуацию, обусловленную санкционными ограничениями, уходом иностранных производителей с рынка, ростом стоимости и острым дефицитом телекоммуникационного и сетевого оборудования, реализация проектов по развитию инфраструктуры связи в Камчатском крае в 2023 году была продолжена.
В рамках развития инфраструктуры связи, а также с целью реализации масштабного инфраструктурного проекта по обеспечению доступности для подключения абонентов к сети «Интернет» продолжена работа по строительству волоконно-оптической линии связи в направлении северных районов Камчатского края по маршруту «Анавгай – Тигиль – Палана – Оссора». В 2023 году завершен второй этап строительства участка волоконно-оптической линии связи по маршруту «Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Лесная» протяженностью почти 470 км.
Операторами мобильной связи планомерно ведется работа по переводу своих базовых станций со спутниковых каналов связи на оптические линии связи, что в значительной мере повысит качество голосовой связи и скорость мобильного интернета. В 2023 году обеспечен запуск мобильных сетей 4 поколения (LTE) в Усть-Хайрюзово, Тигиле, Палане.
Также в 2023 году Министерством продолжена работа по строительству внутрипоселковых распределительных оптических сетей связи по технологии GPON в отдаленных населенных пунктах региона.
В отчетном году при участии средств краевого бюджета современными телекоммуникационными услугами обеспечены жители п. Красный (Елизовский район), п. Апача, ДРП Апача, п. Шумный (Усть-Большерецкий), п. Крутогоровский и с. Устьевое (Соболевский район). За счет собственных средств ПАО «Ростелеком» обеспечил современными телекоммуникационными услугами жителей (провел работы по строительству новых и замены устаревших медных линий связи) в Елизовском муниципальном районе (Лесной, Термальный, Двуречье, Раздольный).
В результате реализации указанных мероприятий в Камчатском крае охват оптическими линиями связи в 2023 году протяженностью 860 километров обеспечен для 60 населенных пунктов с населением 281 726 человек (96,6 %).
Во исполнение поручения Губернатора Камчатского края В.В. Солодова в целях предоставления населению административных центров Камчатского края стабильного доступа к сети Интернет Министерством в рамках Программы проведены закупочные процедуры по обеспечению мобильной связи в стандарте 3G в с. Никольское (Алеутский округ) и с. Каменское (Пенжинский район).
В связи с отсутствием финансовых средств на обеспечение покрытия подвижной радиотелефонной связи всех участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, не охваченных связью, Министерством принято решение закрывать проблемные участки точечно.
Так, в рамках реализации мероприятий Программы обеспечена качественная радиосвязь и появился высокоскоростной мобильный Интернет LTE на участке автомобильной дороги Камчатского края регионального значения «Мильково – Ключи – Усть-Камчатск» (132 километров) в районе примыкания автомобильной дороги «Крапивная – Эссо».
Кроме того, в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) ПАО «Ростелеком» в 2023 году обеспечено появление современной мобильной связи по технологии LTE в населенных пунктах с численностью 100-500 человек, а именно: в с. Майском (Усть-Камчатский район), п. Таежном (Мильковский округ), с. Аянке (Пенжинский район), с. Тымлате (Карагинский район).
В целях повышения качества оказания услуг почтовой связи населению в 2023 году осуществлена модернизация рекордного за последние пять лет количества отделений почтовой связи – 14 единиц, из них за счет средств краевого бюджета отремонтировано 4 почтовых отделения.
На сегодняшний день уже открыто 9 обновленных отделений почтовой связи, еще 5 отремонтированных почтовых отделений станут доступны местному населению в ближайшее время.
Совместная работа Камчатского края с Почтой России по модернизации региональной сети отделений почтовой связи будет продолжена и в 2024 году.
Внедрение проекта «Цифровое село» в населенных пунктах Камчатского края – одна из приоритетных задач цифровизации отраслей экономики региона и сфер жизни населения. Создание цифровой территории в отдельно взятых населенных пунктах определенно дает толчок социально-экономическому росту поселения, его туристической привлекательности, повышению уровня жизни и безопасности жителей. 
Для реализации проекта «Цифровое село» в 2023 году в Усть-Камчатском муниципальном районе Министерством доведены дотации в объеме 871,33068 тыс. рублей в Атласовское сельское поселение, в рамках которой обеспечено строительство оптических сетей для оказания услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет интерактивного телевидения населению поселка Таежный и 2 007,08305 тыс. рублей Усть-Камчатскому сельскому поселению на предоставление телекоммуникационных услуг, услуг видеонаблюдения и аналитики, услуг информатизации на территории сельских поселений Усть-Камчатского муниципального района.
С целью развития и поддержки инфраструктуры информационных технологий в рамках Программы на постоянной основе обеспечивается доступ в сеть Интернет для нужд исполнительных органов Камчатского края. Кроме того, деятельность Правительства Камчатского края ведется в открытом формате, государственные информационные системы предоставляют сведения, сервисы и услуги, для обеспечения доступа к информационным системам центры обработки данных обеспечиваются стабильным высокоскоростным интернетом на скорости 500 Мбит/с.
В целях обеспечения работы внутренних систем Правительства Камчатского края, таких как единая система электронного документооборота, внутренний корпоративный портал, кроме построения каналов необходимо обеспечивать защищенную среду передачи данных, в рамках которой на всех точках подключения установлены и используются средства криптографической защиты информации. На обеспечение работы сети маршрутизаторов, поддержание работоспособности и обновление лицензий направлено около 2,9 млн рублей.
Для обеспечения доступности информационных систем Правительства, базирующихся в центрах обработки данных исполнительных органов Камчатского края, необходимо поддерживать работоспособность инженерной инфраструктуры. Так, в 2023 году проведено профилактическое обслуживание систем охлаждения, вентиляции, а также проведены работы по модернизации инженерных систем в центрах обработки данных исполнительных органов Камчатского края.
Неотъемлемой и важной задачей Правительства Камчатского края является защита обрабатываемых данных, данных жителей региона, сохранность государственных информационных систем.
На приобретение универсальных лицензий антивирусной защиты (рабочие станции/файловый сервер/мобильное устройство) с функциями расширенного системного администрирования и шифрования данных на 2000 единиц направлено около 7,2 млн рублей.
Для ограничения доступа к ресурсам, содержащим небезопасные исполняемые файлы, для распределения прав доступа к сети Интернет используются программно-аппаратные комплексы контент-фильтрации и предотвращения вторжений. Так, в 2023 году в рамках Программы оказаны услуги по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения UserGate до 1250 пользователей.
С целью рассмотрения инцидентов информационной безопасности, а также обсуждения вопросов, связанных с организацией защиты информации в органах местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края и исполнительных органах Камчатского края в 2023 году проведено 4 заседания Совета по информационной безопасности в Камчатском крае и 5 заседаний штаба по кибербезопасности в Камчатском крае.
В рамках обеспечения безопасной работы автоматизированных рабочих мест сотрудников исполнительных органов Камчатского края, а также в рамках увеличения доли вложений в отечественное программное обеспечение Министерством запущена процедура по замене общесистемного программного обеспечения на отечественные программные продукты. Так, в 2023 году проведены мероприятия по переводу 400 автоматизированных рабочих мест на отечественную операционную систему.
В 2023 году в рамках мероприятий Программы осуществлены мероприятия по сопровождению, развитию и модернизации следующих информационных систем:
· государственной информационной системы «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края»;
· государственной информационной системы «Единая система электронного документооборота Камчатского края»;
· государственной информационной системы «Официальный сайт Исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет»;
· государственной информационной системы в области государственной гражданской службы Камчатского края «Единая краевая кадровая информационная система»;
· государственной информационной системы «Управление мастер-данными организации»;
· государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камчатского края «АС «Госзаказ»;
· информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в КГКУ «Центр финансового обеспечения» на базе облачной инфраструктуры;
· государственной информационной системы «Многофункциональный центр»;
· регионального фрагмента единой информационной системы в сфере здравоохранения Камчатского края;
· программного комплекса «Катарсис» версии 8;
· государственной информационной системы Камчатского края «Региональная навигационная информационная система Камчатского края»;
· информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Камчатского края»;
· государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Камчатского края;
· информационной системы «Корпоративный портал Правительства Камчатского края»;
· информационно-аналитической системы «Камчатка в Порядке»;
· региональной системы управления данными;
· информационной системы «Цифровая платформа социальных сервисов «Социальные баллы»;
· информационной системы учета имущества Камчатского края «БФТ-И».

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализованы следующие региональные проекты Камчатского края, входящих в состав Программы:
D3 «Кадры для цифровой экономики»
В целях достижения результатов проекта проведены профориентационные мероприятия по повышению цифровой грамотности и развития цифровых компетенций у школьников и студентов.
С целью содействия гражданам в повышении цифровой грамотности в 2023 году Министерством принято участие в следующих мероприятиях:
· всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий «Урок Цифры» на следующие темы: «Технологии, которые предсказывают погоду», «Анализ в бизнесе и программной разработке», «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы», «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь», «Искусственный интеллект в отраслях», «Мессенджеры», «Облачные технологии» (всего проведено 14 «Уроков Цифры», где приняли участие 37 тысяч школьников из 120 школ);
· профориентационная встреча в рамках проекта «Трек цифровых карьер» со студентами ИТ-направлений, проведенная совместно с ПАО «Ростелеком» и Центром управления регионом Камчатского края;
· открытые уроки на базе СОШ № 28, 33, посвященные информационной безопасности при участии компании «ИнфоТеКС», в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез» на тему «Киберджунгли. Как не стать жертвой в цифровом мире» при участии ПАО «Сбербанк»;
· открытые уроки в рамках Всероссийского образовательного проекта «День цифры» на базе летнего лагеря им. Ю.А. Гагарина и пришкольного лагеря МБОУ СОШ № 11 при участии Управления Роскомнадзора по Камчатскому краю и ПАО «Сбербанк»;
· профориентационный урок в СОШ № 45 для учеников 11 классов, посвященный востребованности ИТ-специальностей на рынке труда.

D4 «Информационная безопасность»
В рамках достижения результата указанного регионального проекта проводится комплекс мероприятий в целях усиления мер защиты информации в условиях увеличения числа компьютерных атак на информационную инфраструктуру исполнительных органов Камчатского края и подведомственных им учреждений (далее – подведомственные учреждения), а также для обеспечения их технологической независимости от иностранного оборудования и программного обеспечения.
В 2023 году организованы и проведены следующие мероприятия в области информационной безопасности:
· форум «Камчатка – форпост информационной безопасности России» с участием представителей федеральных органов исполнительной власти – регуляторов сферы информационной безопасности в Российской Федерации, а также представителей производителей отечественных средств защиты информации и решений в области информационных технологий;
· киберучения по предупреждению, реагированию и ликвидации последствий компьютерных атак на информационную инфраструктуру исполнительных органов Камчатского края и подведомственных учреждений совместно с ПАО «Ростелеком»;
· семинар с участием Хабаровского филиала ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» для работников исполнительных органов Камчатского края, назначенных ответственными за организацию и проведение работ по защите информации;
· мероприятия, направленные на повышение готовности к компьютерным атакам на объекты критической информационной инфраструктуры исполнительных органов Камчатского края и подведомственных учреждений совместно с Управлением ФСТЭК России по Дальневосточному федеральному округ;
· централизованное обучение должностных лиц, назначенных ответственными за организацию и проведение работ по защите информации в исполнительных органах Камчатского края и подведомственных учреждениях, а также в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, по программе повышения квалификации в области информационной безопасности в очно-заочной форме.

D5 «Цифровые технологии»
С целью реализации проекта проводилась активная информационно-консультационная поддержка аккредитованных ИТ-компаний региона по вопросам получения федеральных льгот и мер поддержки в ИТ-отрасли. В анализируемом периоде в Камчатском крае реализованы следующие региональные меры поддержки ИТ-отрасли:
· в Петропавловск-Камчатском городском округе в два раза снижена ставка земельного налога для объектов связи и центров обработки данных;
· в Камчатском крае в два раза снижена арендная плата по договорам аренды государственного и муниципального имущества для объектов связи и ЦОД;
· для ИТ-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, установлена сниженная ставка налога в размере 1 процент при объекте налогообложения «доходы», 5 процентов при объекте налогообложения «доходы минус расходы».
В целях формирования ИТ-культуры и развития ИТ-кадров в регионе организовано проведение региональных форумов:
· форум «Цифровая Камчатка» проведен с Российским обществом «Знание» в городе Петропавловске-Камчатском для студентов ИТ-направлений высших учебных заведений края, государственных служащих и представителей ИТ-компаний (более 180 участников);
· форум «Цифровая прокачка региона» организован совместно с 
АНО «Цифровая экономика» в формате стратегической сессии по отраслям экономики «Здравоохранение», «Транспорт» и «Строительство».
Также в 2023 году в Камчатском крае состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ» в формате хакатона (в мероприятии приняли участие 30 школьников).
D6 «Цифровое государственное управление»
Ключевым направлением реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» является направление государственных и муниципальных услуг.
В 2023 году проведена работа по оптимизации 89 массовых социально значимых услуг. Данные услуги востребованы в социальной сфере, а также сферах здравоохранения, образования, земельных отношений, градостроения, природо- и лесопользования и в других сферах.
По итогам работы в 2023 году 100 % массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг доступны в электронном виде.
Кроме того, в рамках соглашения, заключенного между Правительством Камчатского края и Минцифры России о переводе официальных сайтов общеобразовательных учреждений в Камчатском крае на подсистему единого портала Госуслуг – «Госвеб», в 2023 году проведена работа по подключению общеобразовательных учреждений Камчатского края к единой облачной платформе сайтов и Портала.
В настоящее время к Порталу подключено 91 школа региона, а до конца года планируется полностью завершить подключение всех общеобразовательных учреждений Камчатского края.

В рамках Программы также реализуются региональные проекты национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование».
По региональному проекту N7 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» выполнены мероприятия по предоставлению неисключительных прав на программное обеспечение и оказание услуг по его установке и настройке в рамках развития централизованной региональной подсистемы «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» Министерства здравоохранения Камчатского края, в том числе в целях передачи СЭМД. Кроме того, осуществлены мероприятия по оказанию услуг по технической поддержке программного обеспечения медицинской информационной системы qMS.
В рамках мероприятий регионального проекта E4 «Цифровая образовательная среда», с целью повышения качества образования и обеспечения непрерывности образовательного процесса педагогами и учащимися активно использовались внедренная электронная образовательная система информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум». Так, по состоянию на конец 2023 года общее количество педагогических работников, использующих платформу, составило 2 842 человека, что составляет 77,67 % от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Камчатского края. 
Кроме того, на данной платформе зарегистрировано 120 общеобразовательных организаций Камчатского края.
В рамках функционирования центра цифрового образования «IT-куб», созданного в рамках указанного регионального проекта, в 2023 году состоялся региональный робототехнический фестиваль «Robocup-траектория успеха» по трем направлениям: «Шагайка», «Марафон шагающих роботов» и «RoboCup Junior Rescue Line», в котором приняли участие 62 ученика из Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городского округа, а также Елизовского, Быстринского муниципального района и Мильковского муниципального округа.
Общее количество детей, вовлеченных в мероприятия, проведенные Центром «IT-куб», составило 1 577 человек.
В ходе реализации мероприятий по цифровой трансформации социальной сферы (подпрограмма 5) проведена работа по сопровождению и технической поддержке программного комплекса «Катарсис», являющегося основой информационной системы органов государственной службы занятости населения Камчатского края, что позволило в 2023 году органам государственной службы занятости населения Камчатского края оказывать государственные услуги в сфере занятости населения с использованием средств автоматизации в соответствии с требованиями действующего законодательства в полном объеме.
Кроме того, в рамках Программы проведены работы по созданию системы защиты информации в государственной информационной системе «Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг» и аттестации по требованиям безопасности информации.
В рамках подпрограммы 6 «Цифровая трансформация в сфере транспорта» обеспечено сопровождение Региональной навигационной информационной системы, включающее обеспечение бесперебойного функционирования аппаратно-программного комплекса, обеспечение информационного обмена с внешними системами, устранение ошибок и дефектов программного обеспечения, выявленных в процессе эксплуатации информационной системы, обеспечение подключения и регистрация абонентских терминалов транспортных средств и внесение изменений в расписания движения пассажирского автомобильного транспорта муниципального и межмуниципального сообщения. 
В 2023 года продолжена работа по сопровождению комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в количестве 105 единиц, в том числе 91 стационарного, 10 передвижных и 4 мобильных.
В рамках пилотных проектов в 2023 году изучались возможности и осуществлялось сопровождение комплексов фотовидеофиксации:
· стационарного комплекса ФВФ «СКАТ-ПП» – фиксация нарушения «непредставление преимущества в движении пешехода»;
· стационарного комплекса «Ультра» – фиксация нарушения «превышение установленной скорости движения транспортного средства»;
· стационарного комплекса «SOVA-M» – фиксация нарушения правил остановки/стоянки;
· мобильного комплекса «Кордон» – фиксация нарушения «превышение установленной скорости движения транспортного средства» (устанавливается на борту автомобиля и контролирует нарушения ПДД в движении);
· мобильный комплекс с фотофиксацией «Оракул-Инсайт» – фиксация нарушения «превышение установленной скорости движения транспортного средства» (устанавливается на борту автомобиля и контролирует нарушения ПДД как при движении патрульного автомобиля, так и в стационарном положении).
В целях изучения возможности выявления нарушения правил применения ремней безопасности и правил пользования внешними световыми приборами на 7 комплексах фотофиксации в тестовом режиме установлено соответствующее программное обеспечение, позволяющее фиксировать данные виды нарушений. 
В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения единства измерений в Российской Федерации осуществлена подготовка и проведение поверочных мероприятий в отношении 27 комплексов фотовидеофиксации административных правонарушений.
В рамках мероприятия по обеспечению рассылки копий постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, в 2023 году направлено 454 905 штук почтовых отправлений – постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения.
Постановлениями по делам об административных правонарушениях наложено административных штрафов на общую сумму 348 794 100 рублей, по состоянию на 1 января 2024 года взыскано 206 449 652 рубля.
В целях достижения целевого показателя, закрепленного в региональном проекте R2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края» в 2023 году проведены закупочные мероприятия на поставку, установку и ввод в эксплуатацию пяти стационарных комплексов фотовидеофиксации, которые установлены и введены в эксплуатацию в 4 квартале 2023 года. Из них: 1 комплекс осуществляет контроль проезда перекрестков, 3 комплекса фиксируют непредоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе и 1 комплекс фиксирует нарушения правил остановки-стоянки.
По результатам пилотного проекта, с учетом положительного отзыва ЦАФАПОДД УГИБДДД УМВД России по Камчатскому краю, приобретен мобильный комплекс «Оракул-Инсайт», предназначенный для контроля скоростного режима с борта автомобиля.
В 2023 году произведена модернизация стационарных комплексов «АвтоУраган-ВСМ», осуществляющих контроль проезда перекрестков, установленных более 5 лет назад (перекрестки «Силуэт», «УВД», «Авангард»).
В рамках подпрограммы «Умный регион» (подпрограмма 7) обеспечено расширение функциональных возможностей государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Камчатского края, интеграция с информационной системой Государственного строительного надзора «Акцент», кроме того оказаны услуги по технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства, направленные на поддержку работоспособности информационной системы, включая выполнение регламентных операций и обеспечение мониторинга работоспособности компонентов, выполнение конфигурации сервисов и служб при подключении заказчика к системе, а также организацию и проведение инструктажа администраторов системы. 
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Программы» носит обеспечивающий характер реализации основных подпрограмм и мероприятий Программы. 
Так, КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» в рамках государственного задания реализован ряд мероприятий по обслуживанию средств вычислительной техники, сетевого оборудования, периферийного оборудования, используемого в исполнительных органах Камчатского края (общее количество обработанных заявок в 2023 году составляет 17 168).
Осуществлено обслуживание 6 референц-станций системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS Камчатского края.
В 2023 году осуществлялось сопровождение учетных записей пользователей АИС «Портал поставщиков услуг», «Модуль учета начислений подсистемы управления доходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», «Реестр государственных и муниципальных услуг», а также пользователей Портала государственных и муниципальных услуг Камчатского края.
По итогам 2023 года общее количество учетных записей Портала поставщиков услуг составляет 3952. На начало 2023 года осуществлялось сопровождение 3763 записей пользователей Портала поставщиков услуг (прирост за 2023 год составил 189 учетных записей пользователей).
В 2023 году в информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» (ТОР КНД) версии 2.0 настроены 24 личных кабинета, осуществлялось сопровождение 80 учетных записей пользователей.
Кроме того, в 2023 году осуществлялось участие в предоставлении государственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад» в муниципальных районах Камчатского края: в Олюторском, Тигильском, Пенжинском и Карагинском и Соболевском муниципальных районах. 
В рамках «выездной бригады» осуществлялись работы по настройке и ремонту оргтехники, персональных компьютеров, работы по настройке программного обеспечения, электронной почты, фотографирование граждан для документов.

1.2. Фактические результаты реализации основных мероприятий, в том числе наступление контрольных событий
1.2.1. Основное мероприятие 1.1 «Развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае»
[bookmark: _GoBack]В рамках заключенного соглашения с ООО «Интеркамсервис» о предоставлении субсидии из краевого бюджета на возмещение части затрат в связи с производством работ по созданию волоконно-оптической линии связи по маршруту «Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора» в 2023 году обеспечена организация широкополосных каналов связи на базе ВОЛС на участке «Хайрюзово – Лесная» и обеспечена техническая возможность подключения сети Интернет домохозяйствам, расположенным в шести населенных пунктах: с. Ковран, с. Седанка, с. Тигиль, с. Воямполка, пгт Палана, с. Лесная Тигильского муниципального района.
Контрольное событие 1.1 Введен в тестовую эксплуатацию участок волоконно-оптической линии связи «Усть-Хайрюзово –Тигиль – Палана».
Контрольное событие наступило 03.08.2023 (план – 30.09.2023)
· в соответствии с актами от 01.01.2023, 01.07.2023, 01.08.2023, 03.08.2023 
№ 3,4,5,6,7 фрагменты сети электросвязи, расположенные в с. Ковран, с. Седанка, п. Тигиль, с. Воямполка, пгт Палана, введены в эксплуатацию. В соответствии с протоколами оценочных испытаний параметры качества (значение скорости получения информации (обратный канал) в проводных сетях доступа, коэффициент потерь пакетов и среднее время задержки передачи пакетов) соответствуют нормам и подтверждают возможность обеспечения домохозяйств услугами доступа к сети Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с.
Контрольное событие 1.2. Введен в тестовую эксплуатацию участок волоконно-оптической линии связи «Палана – Оссора».
Контрольное событие наступило 10.09.2023 (план – 31.12.2023)
· в соответствии с актами от 01.08.2023, 10.09.2023 № 7,8 о вводе фрагментов сети электросвязи в эксплуатацию Комиссией по вводу фрагмента сети электросвязи в эксплуатацию принято решение о принятии в эксплуатацию предъявленные к приемке фрагменты сети электросвязи в пгт Палана и с. Лесная.
В связи с климатическими условиями, гидрологическими и географическими особенностями местности завершение работ по созданию волоконно-оптической линии связи по маршруту «Лесная – Оссора» перенесено на 1 квартал 2024 года.
Контрольное событие 1.3. Реализован проект «Цифровое село» на территории Усть-Камчатского муниципального района.
Контрольное событие наступило 26.07.2023 (план – 30.09.2023)
Реализация мероприятия «Цифровое село» в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района реализуется в рамках доведенной Министерством администрации Усть-Камчатского муниципального района дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 
В соответствии с порядком по предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием инфраструктуры сегментов проекта «Цифровое село» на территории Усть-Камчатского муниципального района и предоставлению телекоммуникационных услуг, услуг видеонаблюдения и аналитики, услуг информатизации, утвержденным постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 23.06.2023 № 255, с получателем субсидии заключено соглашение 26.07.2024 с целью установки камер видеонаблюдения, точек доступа Wi-Fi и интерактивных экранов.
1.2.2. Основное мероприятие 2.1 «Развитие и поддержка вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры»
Контрольное событие 2.1 Заключены государственные контракты для обеспечения доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и на организацию каналов связи между исполнительными органами Камчатского края
Контрольное событие наступило 09.01.2023 (план – 31.01.2023)
· заключены государственные контракты от 09.01.2023 № 33292, 
от 09.01.2023 № 741000018304 на оказание услуг по предоставлению резервного спутникового канала связи к сети Интернет для нужд исполнительных органов Камчатского края (исполнитель – ООО «ИнтерКамСервис», расходы 2023 года составили 7200,0 тыс. рублей) и на оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет на скорости 500 Мбит/с для нужд исполнительных органов Камчатского края (исполнитель – ПАО «Ростелеком», расходы 2023 года составили 2372,15 тыс. рублей).
1.2.3. Основное мероприятие 2.2 «Повышение качества и доступности предоставления услуг, в том числе в электронной форме»
Часть подмероприятий реализована КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» по соглашению от 10.01.2023 
№ 7100002 с целью развития и сопровождения региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края.
Кроме того, в рамках указанного мероприятия заключен государственный контракт № 05/23 на оказание услуг по модернизации Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Камчатского края для доработки и интеграции с функционалом машиночитаемых цифровых административных регламентов на сумму 4 300,000 тыс. рублей.

1.2.4. Основное мероприятие 2.3 «Автоматизация контрольно-надзорной деятельности»
Реализация и финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрены.

1.2.5. Основное мероприятие 2.4 «Развитие и сопровождение системы электронного юридически значимого документооборота в Камчатском крае» 
Контрольное событие 2.2 Заключены государственные контракты (договоры) на техническое сопровождение ГИС ЕСЭД и на продление лицензионных прав использования программного обеспечения
Контрольное событие наступило 06.02.2023 (план – 28.02.2023)
Реализация мероприятия осуществляется КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» по соглашению от 20.12.2022 
№ 7100013. 30 января 2023 года между КГАУ «Информационно-телекоммуникационный центр» и ООО «Вектор-Дальний Восток» заключен договор на передачу простых (неисключительных) лицензий. Кроме того, КГАУ «Информационно-телекоммуникационный центр» заключен договор от 06.02.2023 № 12/2023 на оказание услуг по технической поддержке Государственной информационной системы Камчатского края «Единая система электронного документооборота Камчатского края».
1.2.6. Основное мероприятие 2.5 «Создание, развитие и сопровождение информационных систем»
В рамках реализации указанного основного мероприятия Программы заключены государственные контракты на развитие и сопровождение следующих программных комплексов:
· информационной системы «Официальный сайт исполнительных органов Камчатского края в сети Интернет» (государственный контракт от 27.03.2023 
№ 09К-23 на сумму 5700,0 тыс. рублей);
· государственной информационной системы Камчатского края в области государственной гражданской службы Камчатского края «Единая краевая кадровая информационная система» (государственный контракт от 08.09.2023 
№ 0138200001623000012 на сумму 1 727,100 тыс. рублей);
· информационной системы «М-Тел» (государственный контракт 
от 20.12.2023 № 25А-23 на сумму 1 200,00 тыс. рублей);
· государственной информационной системы Камчатского края в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения нужд Камчатского края 
«АС «Госзаказ» (государственный контракт от 23.01.2023 № 8, цена контракта – 29728,0 тыс. рублей);
· государственной информационной системы Камчатского края «Модифицированная программа для ЭВМ «Управление мастер-данными организации» (государственный контракт от 12.01.2023 № 5, цена контракта 30087,00 тыс. рублей, государственный контракт от 24.03.2023 № 1, цена контракта 79 750,00 тыс. рублей);
· информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в КГКУ «Центр финансового обеспечения» на базе облачной инфраструктуры (государственный контракт от 20.01.2023 № 7, цена контракта 2643,500 тыс. рублей);
· информационной системы МФЦ в части оказания услуг по сервисному сопровождению (государственный контракт от 28.02.2023 
№ 0338200004523000002_151656, цена контракта 9 998,000 тыс. рублей);
· информационной системы учета имущества Камчатского края «БФТ-И» в части приобретения лицензий для обеспечения непрерывного функционирования подсистемы подписания электронных документов (договор от 14.07.2023 № 001128 на сумму 122,00 тыс. рублей);
· информационной системы «Цифровая платформа социальных сервисов «Социальные баллы» (договор от 19.07.2023 № 32312536198 на сумму 4 925,00 тыс. рублей);
· информационно-аналитической системы «Камчатка в Порядке» (договор от 21.07.2023 № 32312536223 на сумму 3 125,00 тыс. рублей);
· информационной системы «Корпоративный портал Правительства Камчатского края» (государственный контракт от 05.12.2023 № 20А-23 на сумму 1264,43925 тыс. рублей).
Контрольное событие 2.3. Заключены государственные контракты на развитие и сопровождение финансовых государственных информационных систем (ГИС «УМД», ГИС «Госзаказ»)
Контрольное событие наступило 12.01.2023 (план – 31.01.2023)
Заключен государственный контракт от 12.01.2023 № 5 на оказание услуг по сопровождению в 2023 году государственной информационной системы Камчатского края «Модифицированная программа для ЭВМ «Управление мастер-данными организации». 
Кроме того, заключен государственный контракт от 23.01.2023 № 8 на оказание услуг по сопровождению и развитию в 2023 году государственной информационной системы Камчатского края «АС «Госзаказ».
1.2.7. Основное мероприятие 2.6 «Цифровая трансформация иных отраслей»
Реализация и финансирование мероприятий в 2023 году не предусмотрены.
1.2.8. Основное мероприятие 2.7 «Цифровая трансформация в сфере обеспечения безопасности» 
Реализация и финансирование мероприятий в 2023 году не предусмотрены.
1.2.9. Основное мероприятие 2.8 «D3 Региональный проект «Кадры для цифровой экономики (Камчатский край)»
С целью реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» проведен ряд мероприятий, направленных на повышение цифровой грамотности и развития цифровых компетенций у школьников и студентов. В 2023 году проведено 14 открытых уроков в школах Камчатского края по следующим темам:
· «Технологии, которые предсказывают погоду»;
· «Анализ в бизнесе и программной разработке»;
· «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы»;
· «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь»;
· «Искусственный интеллект в отраслях»;
· «Мессенджеры»;
· «Облачные технологии».
В целом за учебных год в Проекте приняли участие около 120 школ региона и 37 тысяч школьников.
Финансирование мероприятий в 2023 году не предусмотрено.
1.2.10. Основное мероприятие 2.9 «D4 Региональный проект «Информационная безопасность (Камчатский край)»
С целью реализации указанного мероприятия на постоянной основе проводится комплекс мероприятий в целях усиления мер защиты информации в условиях увеличения числа компьютерных атак на информационную инфраструктуру исполнительных органов Камчатского края и подведомственных им учреждений, а также для обеспечения их технологической независимости от иностранного оборудования и программного обеспечения.
Финансирование в рамках реализации данного проекта на 2023 год не предусмотрено.
1.2.11. Основное мероприятие 2.10 «D5 Региональный проект «Цифровые технологии (Камчатский край)»
В рамках регионального проекта проведена работа по оказанию информационно-консультационной поддержки аккредитованных ИТ-компаний региона по вопросам получения федеральных льгот и мер поддержки в ИТ-отрасли.
Финансирование в рамках реализации данного проекта на 2023 год не предусмотрено.
1.2.12. Основное мероприятие 2.11 «D6 Региональный проект «Цифровое государственное управление (Камчатский край)»
С целью реализации регионального проекта проведена работа по оптимизации массовых социально-значимых услуг, а также осуществлены мероприятия по переводу 89 массовых социально-значимых услуг в электронный вид, в результате чего 100 % массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг доступны в электронном виде.
Финансирование в рамках реализации данного проекта на 2023 год не предусмотрено.
1.2.13. Основное мероприятие 3.1 «Развитие информатизации в здравоохранении»
Контрольное событие 3.1 Заключены государственные контракты (договоры) на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
Контрольное событие наступило 24.04.2023 (план – 31.05.2023)
В рамках указанного мероприятия осуществлено сопровождение и обновление информационной системы «Мониторинг отчетности отрасли здравоохранения», построенной на базе программного продукта «Парус-Бюджет 8» (государственный контракт от 24.04.2023 № 4/2023-ГК на сумму 3800,00 тыс. рублей). Кроме того, проведена работа по техническому сопровождению подсистемы «Лабораторные исследования» (государственный контракт 
от 10.04.2023 № 2/2023-ГК на сумму 3600,00 тыс. рублей).
1.2.14. Основное мероприятие 3.2 «N7 Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Заключен государственный контракт на оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения медицинской информационной системы qMS (государственный контракт от 13.03.2023 № 1/2023-ГК на сумму 38600,00 тыс. рублей).
Заключен государственный контракт от 13.03.2023 № 1/2023-ГК на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на программное обеспечение и оказание услуг по его установке и настройке в рамках развития централизованной региональной подсистемы «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» Министерства здравоохранения Камчатского края, в том числе в целях передачи СЭМД на сумму 5 760,000 тыс. рублей.
1.2.15. Основное мероприятие 4.1 «Развитие и сопровождение информационных технологий и информационных систем в сфере образования»
Контрольное событие 4.1 Подписан акт об оказании услуг по организации видеонаблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Контрольное событие наступило 31.10.2023 (план – 30.11.2023)
Акт об оказании услуг по организации видеонаблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году был подписан 31 октября 2023 года.
Контрольное событие 4.2 Выполнена модификация ГИС «Сетевой город» для оказания услуги в электронном виде «Прием и регистрация заявлений на обучение в организации, реализующие программы среднего профессионального образования».
Контрольное событие наступило 20.06.2023 (план – 30.06.2023)
В марте-июне 2023 года проведена работа по расширению функционала действующих подсистем ГИС «Сетевой город» для реализации функционирования системы в соответствии с приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», и ЕФТТ к интеграции региональных ведомственных информационных систем с формой-концентратором ЕПГУ «Прием на обучение по программам среднего профессионального образования», утвержденными Минцифры России. С 20 июня 2023 года на ЕПГУ начался прием заявлений онлайн на поступление в организации СПО.
Контрольное событие 4.3 Выполнена модификация ГИС «Сетевой город» для оказания государственной услуги в социальной сфере «Создание условий в Камчатском крае для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации, на территории Камчатского края»
Контрольное событие наступило 31.05.2023 (план – 31.05.2023)
В мае-июне 2023 года разработан и настроен дополнительный веб-сервис для взаимодействия с РПГУ, предоставляющий сведения в электронном виде об обучении учащихся 5-9 классов общеобразовательных организаций в Камчатском крае. Расширен функционал подсистем ГИС «Сетевой город» для обеспечения предоставления сведений в отношении получателей государственной услуги в социальной сфере «Создание условий в Камчатском крае для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации на территории Камчатского края в соответствии с социальным сертификатом» – учащихся 5-9 классов общеобразовательных организаций в Камчатском крае по запросу из РСМЭВ.
1.2.16. Основное мероприятие 4.2 «Е4 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Финансирование в рамках реализации данного регионального проекта на 2023 год не предусмотрено.
В ходе реализации регионального проекта с целью повышения качества образования и обеспечения непрерывности образовательного процесса педагогами и учащимися активно использовались внедренная электронная образовательная система информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум». Так, по состоянию на конец 2023 года общее количество педагогических работников, использующих платформу, составило 2 842 человека, что составляет 77,67 % от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Камчатского края.
Контрольное событие 4.3. Подписаны акты приемки работ по закупке и доставке оборудования и средств обучения для открытия центра цифрового образования сетей «IT-куб»
Плановый период реализации контрольного события – 3 квартал 2024 года.
1.2.17. Основное мероприятие 5.1 «Цифровая трансформация в сфере занятости населения и труда»
В рамках реализации мероприятия проведены процедуры по определению исполнителя работ по сопровождению, технической поддержке и сервисному обслуживанию программного комплекса «Катарсис», являющегося основой информационной системы органов государственной службы занятости населения Камчатского края (государственные контракты от 20.01.2023 
№ 0138200002722000007на сумму 1738,700 тыс. рублей, от 30.06.2023 
№ 0138200002723000005 на сумму 869,350 тыс. рублей, от 02.10.2023 
№ 0138200002723000006 на сумму 869,350 тыс. рублей).
В рамках исполнения государственного контракта в течение 2023 года выполнены следующие мероприятия:
· сопровождение и эксплуатация Программных продуктов «Катарсис», разъяснение документации
· установка новых версий Программных продуктов «Катарсис», их отдельных измененных компонентов;
· администрирование и настройка Программных продуктов «Катарсис»;
· организация резервного копирования баз данных Программных продуктов «Катарсис»;
· изменение баз данных Программных продуктов «Катарсис» для перехода на обновленные справочники;
· восстановление поврежденных баз данных Программных продуктов «Катарсис» из резервных копий.
1.2.18. Основное мероприятие 5.2 «Цифровая трансформация в сфере социальной помощи и поддержки населения»
Заключен государственный контракт на оказание услуг по созданию системы защиты информации в государственной информационной системе «Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг» и аттестации по требованиям безопасности информации для нужд Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края.
1.2.19. Основное мероприятие 6.1 «Цифровая трансформация в сфере транспорта»
С целью реализации мероприятия обеспечено сопровождение и развитие Региональной навигационной информационной системы Камчатского края, включающее обеспечение бесперебойного функционирования аппаратно-программного комплекса, обеспечение информационного обмена с внешними системами, устранение ошибок и дефектов программного обеспечения, выявленных в процессе эксплуатации информационной системы, обеспечение подключения и регистрация абонентских терминалов транспортных средств и внесение изменений в расписания движения пассажирского автомобильного транспорта муниципального и межмуниципального сообщения.
Контрольное событие 6.1. Введены в эксплуатацию (подписаны акты выполненных работ) новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
Контрольное событие наступило 20.10.2023 (план – 30.09.2023)
КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» введены в эксплуатацию 5 стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 
Контрольное событие реализовано с задержкой в связи с доведением лимитов бюджетных средств Министерству в 3 квартале 2023 года. Наступление контрольного события с задержкой не оказывает негативного влияния на результат реализации мероприятия.
Контрольное событие 6.2 Подписан акт выполненных работ по сопровождению и развитию государственной информационной системы «Региональная навигационная информационная система» 
Контрольное событие наступило 06.12.2023 (план – 31.12.2023)
В порядке электронной приемки в декабре 2023 года подписан документ о приемке услуг по сопровождению и развитию государственной информационной системы Камчатского края «Региональная навигационная информационная система Камчатского края» за 4 квартал 2023 года от 06.12.2023 № 4.
1.2.20. Основное мероприятие 6.2 «Развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения»
В рамках указанного основного мероприятия проведены работы по модернизации стационарных аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения «Автоураган – ВСМ2», осуществляющих контроль проезда перекрестков, установленных более 5 лет назад (перекрестки «Силуэт», «УВД», «Авангард») (договор от 25.09.2023 
№ 32312696951 на сумму 21 377,830 тыс. рублей). 
Кроме того, осуществлена поставка, установка и ввод в эксплуатацию стационарных аппаратно-программных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в количестве 6 единиц в соответствии с планом дополнительного развития системы фотовидеофиксации, из которых 1 комплекс осуществляет контроль проезда перекрестка, 3 комплекса фиксируют нарушения скоростного режима, 2 комплекса фиксируют нарушения правил остановки-стоянки (договор от 01.08.2023 
№ 54101147350230000490000 на сумму 20 298,000 тыс. рублей).
1.2.21. Основное мероприятие 6.3 «R2 Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства в Камчатском крае»
В рамках реализации регионального проекта проведены закупочные мероприятия на поставку, установку и ввод в эксплуатацию пяти стационарных комплексов фотовидеофиксации. Данные комплексы установлены и введены в эксплуатацию в 4 квартале 2023 года. Из них: 1 комплекс осуществляет контроль проезда перекрестков, 3 комплекса фиксируют непредоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе и 1 комплекс фиксирует нарушения правил остановки-стоянки.
1.2.22. Основное мероприятие 7.1 «Цифровая трансформация в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Контрольное событие 7.1 Заключен государственный контракт на техническое и организационное сопровождение информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Камчатского края»
Контрольное событие наступило 19.06.2023 (план – 30.04.2023).
В рамках данного мероприятия Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края заключен государственный контракт с АО «Каминжиниринг» 19.06.2023 № 20-212/ТЕХ на оказание услуг по модернизации информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Камчатского края», но ввиду не выполнения со стороны АО «Каминжиниринг» работ, предусмотренных техническим заданием, государственный контракт был расторгнут 29.01.2024 с удержанием штрафа в размере 172 926,24 руб.
Наступление контрольного события с задержкой обусловлено увеличением сроков разработки и согласования описания объекта закупки и не оказывает негативного влияния на результат реализации мероприятия.
1.2.23. Основное мероприятие 7.2 «Цифровая трансформация в сфере строительства»
Осуществлена интеграция государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Камчатского края с информационной системой государственного строительного надзора «Акцент», кроме того оказаны услуги по предоставлению неисключительных прав на модули государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Камчатского края и их внедрению. Кроме того, оказаны услуги по технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства, направленные на поддержку работоспособности информационной системы, включая выполнение регламентных операций и обеспечение мониторинга работоспособности компонентов, выполнение конфигурации сервисов и служб при подключении заказчика к системе, а также организацию и проведение инструктажа администраторов системы (государственные контракты от 22.05.2023 № 04/23 на сумму 13 903,000 тыс. рублей, от 13.12.2023 № 23/23 на сумму 4900,000 тыс. рублей).
1.2.24. Основное мероприятие 7.3 «Цифровая трансформация в сфере земельных и имущественных отношений» 
Реализация и финансирование мероприятий в 2023 году не предусмотрены.
1.2.25. Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере цифрового развития в Камчатском крае»
Основное мероприятие носит обеспечивающий характер реализации основных подпрограмм и мероприятий Программы.
1.2.26. Основное мероприятие 8.2 «Выполнение технологических функций в области информатизации»
Реализация мероприятия осуществлена КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» в рамках соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 10.01.2023 № 1, соглашения на иные цели от 28.02.2023 № 7100007, в рамках которых обеспечена настройка 24 личных кабинетов исполнительных органов Камчатского края в информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» (ТОР КНД) (осуществлено сопровождение 80 учетных записей пользователей), техническое обслуживание средств вычислительной техники, сетевого оборудования, периферийного оборудования, в том числе в рамках участия в составе «выездных бригад» в населенные пункты Камчатского края, в которых осуществляется предоставление государственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад».
В рамках «выездной бригады» осуществлялись работы по техническому обслуживанию средств вычислительной техники, сетевого оборудования, периферийного оборудования в Олюторском, Тигильском, Пенжинском и Карагинском и Соболевском муниципальных районах.
1.2.27. Основное мероприятие 8.3 «Обеспечение создания и функционирования центра компетенции по цифровым технологиям в Камчатском крае»
Реализация мероприятия осуществлена АНО «Цифровые решения» в рамках соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета на оказание услуг по развитию цифрового государственного управления, цифровой трансформации Камчатского края, цифровизации государственных и муниципальных услуг, информационно-коммуникационных технологий, а также разработкой и внедрением программных продуктов, используемых в том числе для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) в электронной форме от 30.12.2022 № ЦР-1, где проведены мероприятия по модернизации и техническому сопровождению информационно-аналитической системы «Камчатка в порядке», информационной системы «Цифровая платформа социальных сервисов «Социальные баллы», информационной системы «Корпоративный портал Правительства Камчатского края».
1.3. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы
В течение 2023 года исполнительными органами Камчатского края продолжено активное использование современных информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение, модернизация и использование информационных систем и оборудования.
Следует отметить, что большинство задач, основных мероприятий Подпрограмм Программы носят продолжительный характер, требуют ежегодной реализации, поддержки и сопровождения.
В целом все задачи и основные мероприятий Программы в 2023 году выполнены, сформировано и активно используется единое пространство электронного взаимодействия исполнительных органов Камчатского края, продолжен перевод, повышение качества и предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, обеспечено непрерывное и бесперебойное функционирование инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае, кроме того продолжена работа по организации современных и качественных каналов связи, направленных на обеспечение развития и поддержки инфраструктуры информационных технологий, связи и иных элементов цифровой экономики Камчатского края.
1.4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении (таблица 9).
Программа содержит 52 показателя (индикатора), из которых:
· в рамках реализации Программы в 2023 году достижение осуществлено по 47 показателям (индикаторам);
· по 3 показателям (1.3, 2.10, 5.6) плановые значения на 2023 год не установлены;
· по 1 показателю (2.5) значение рассчитывается с 2024 года, по 1 показателю (2.3) значение показателя (индикатора) не рассчитывается в 2024 году в соответствии с методикой расчета отраслевых индексов отрасли, характеризующих достижение «цифровой зрелости» отраслевой экономики и социальной сферы, в том числе на уровне субъектов Российской Федерации, утвержденной протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 18 августа 2023 года № 37.
Из 47 показателей (индикаторов), по которым осуществлено достижение плановых назначений в рамках реализации Программы, 37 выполнены (достигнуты) в полном объеме, по 10 показателям имеются отклонения (3.1, 3.3, 3.6, 3.8, 5.3, 5.10, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5):
– значение показателя 3.1 «Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг (нарастающий итог)» достигнуто на 63 % в связи с некорректным учетом типов записи на прием, в частности, записи на диспансерные приемы, профилактические приемы и большая часть повторных приемов осуществляется на приеме у врача, таким образом данные записи ранее не учитывались как дистанционный тип записи (данная проблема исправлена в августе 2023 года);
– значение показателя 3.3 «Доля граждан, находящихся на диспансерном наблюдении, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том числе на ЕПГУ (нарастающий итог)» достигнуто на 63 % в связи с поздним внедрением в региональную медицинскую информационную систему Камчатского края структурированного электронного медицинского документа «Профилактические осмотры» по результатам диспансеризации;
– значение показателя 3.6 «Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на ЕПГУ, с использованием видео-конференц-связи (нарастающий итог)» достигнуто на 18 % в связи с проведением телемедицинских консультаций в качестве пилотного проекта. В 2024 году панируется увеличение количества медицинских организаций, проводящих телемедицинские консультации с пациентами;
– значение показателя 3.8 «Доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет их распределения и использования (нарастающий итог)» достигнуто на 61 %, так как в 2023 году не была произведена интеграция аптечных пунктов для формирования документа «Отпуск по рецепту на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания» зарегистрированных в подсистеме «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ. По плану развития цифровой трансформации здравоохранения Камчатского края в 2024 данная интеграция будет реализована, что позволит вести централизованный учет отпущенных лекарственных препаратов;
– значение показателя 5.3 «Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее (нарастающий итог)» достигнуто на 42 % в связи с отсутствием достаточного количества региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), срок предоставления по которым, в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами, составляет 5 рабочих дней и менее;
– значение показателя 5.10 «Доля органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений в сфере социальной защиты населения, в которых обеспечено подключение и организована работа в Информационной системе «Единый контакт-центр» (нарастающий итог)» достигнуто на 13 %, в связи с отсутствием технической возможности перевода телефонных обращений от ответственного подведомственного учреждения в учреждения социального обслуживания в информационной системе «Единый контакт-центр». Работа по подключению продолжается в 2024 году;
– значение показателя 7.2 «Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн (нарастающий итог)» в 2023 году достигнуто на 2 % и показателя 7.3 «Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн (нарастающий итог)» в 2023 году достигнуто на 5 % ввиду отсутствия ранее в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в формах по предоставлению сведений по размещению информации о проведенных фактах оплаты с признаком «оплачено онлайн». Работа по доведению до ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний доведена в 2023 году. Работа по увеличения значения данного показателя продолжена в 2024 году;
– значение показателя 7.4 «Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (нарастающий итог)» в 2023 году достигнуто на 49 % в связи с расчетом данного показателя с учетом управляющих организаций, прекративших свою деятельность, но не закрывших свои лицевые счета (указанные управляющие организации попадают в расчет данного показателя). В адрес Минстроя России в ноябре 2023 направлено письмо о корректировке данного показателя в части размещения сроков платежных документов (в настоящее время проводится работа с Минстроем России по закрытию личных кабинетов в ГИС ЖКХ управляющих организаций, прекративших свою деятельность, но не закрывших свои лицевые счета);
– значение показателя 7.5 «Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (нарастающий итог)» в 2023 году достигнуто на 74 % в связи с расчетом данного показателя с учетом ресурсоснабжающих организаций, прекративших свою деятельность, но не закрывших свои лицевые счета (указанные ресурсоснабжающие организации попадают в расчет данного показателя). В адрес Минстроя России в ноябре 2023 направлено письмо о корректировке данного показателя в части размещения сроков платежных документов (в настоящее время проводится работа с Минстроем России по закрытию личных кабинетов в ГИС ЖКХ ресурсоснабжающих организаций, прекративших свою деятельность, но не закрывших свои лицевые счета);
Запланированные, но не достигнутые результаты
Все основные мероприятия Программы, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены.
Планом реализации Программы предусмотрено наступление 14-ти контрольных событий: 11 из них наступили своевременно, 2 – с задержкой (п.п. 6.1 и 7.1), срок наступления 1 контрольного события (4.4) запланирован на 3 квартал 2024 года. Наступление контрольных событий с задержкой не оказало негативного влияния на результаты реализации мероприятий Программы.
1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы
Отсутствуют. 
1.6. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы
Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы, отсутствуют. Мероприятия государственной программы являются конечными и не оказывают влияния на достижение иных целей Программы.
1.7. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году
В соответствии Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденными приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н, эффективность реализации Программы в 2023 году составляет 95,4 % – Программа реализована с высоким уровнем эффективности. Расчет оценки эффективности реализации Программы представлен в разделе 6.
1.8. Влияние результатов реализации мероприятий государственной программы на достижение национальных целей и целей стратегии социально-экономического развития Камчатского края
Реализация мероприятий государственной программы «Цифровая трансформация в Камчатском крае» оказывает влияние на достижение национальной цели развития «Цифровая трансформация», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474, а именно на достижение следующих целевых показателей:
· достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;
· увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;
· рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов;
· увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.
Вместе с тем, реализация мероприятий Программы оказывает влияние на достижение цели «Эффективное региональное управление» в рамках Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П, и на достижение целей основной сферы жизнедеятельности «Современное государственное управление. Цифровая трансформация» в рамках Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 30.10.2023 № 541-П, и влияет на решение задачи по повышению уровня использования информационных технологий в исполнительных органах Камчатского края и органах местного самоуправления Камчатского края, а также по обеспечению удовлетворенности граждан и субъектов экономической деятельности государственными и муниципальными услугами, услугами уполномоченных организаций, мерами поддержки и сервисами на уровне не менее 95 процентов.
Раздел 2. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования
Решения о корректировке Программы в течение 2023 года принимались три раза, изменения преимущественно носили технический характер и были направлены на приведение объемов ресурсного обеспечения Программы в соответствии с законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
Распоряжением Правительства Камчатского края от 22.02.2023 № 72-РП утвержден План реализации Программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Приказом Министерства цифрового развития Камчатского края от 03.03.2023 № 26-п утвержден детальный план-график реализации Программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы
По состоянию на 31 декабря 2023 года ресурсное обеспечение Программы на 2023 год составило 1 079 922,88946 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе средства краевого бюджета – 1 050 265,68946
тыс. рублей, средства федерального бюджета – 29 657,20000 тыс. рублей.
Освоение средств в отчетном периоде составило 1 070 658,34286 
тыс. рублей (99,14 %) за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 041 056,44801 тыс. рублей (99,12 %), за счет средств федерального бюджета – 29 601,89485 тыс. рублей (99,8 %).
Финансовое обеспечение Программы в 2023 году из всех источников финансирования распределено по подпрограммам в следующем объеме (предусмотрено):
· подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры связи» средств краевого бюджета –106 380,55203 тыс. рублей, что составляет 9,8 % общего объема средств;
· подпрограмма 2 «Цифровое государственное управление» – 405 778,54857 тыс. рублей, что составляет 37,6%;
· подпрограмма 3 «Цифровой контур здравоохранения» – 165 621,38220 тыс. рублей, что составляет 15,3%;
· подпрограмма 4 «Цифровая образовательная среда» – 12 100,80000 тыс. рублей, что составляет 1,1 %;
· подпрограмма 5 «Цифровая трансформация социальной сферы» –25 675,86470 тыс. рублей, что составляет 2,4 %;
· подпрограмма 6 «Цифровая трансформация в сфере транспорта» –150 167,00000 тыс. рублей, что составляет 13,9 %;
· подпрограмма 7 «Умный регион» – 26 734,09714 тыс. рублей, что составляет 2,5 %;
· подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Программы» – 187 464,64482 тыс. рублей, что составляет 17,4 %.
В целях реализации Программы осуществление закупок товаров, работ, услуг осуществлялось преимущественно конкурентными способами (электронный аукцион, открытый конкурс) в соответствии с планами-графиками размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Результаты мероприятий Программы соответствуют плановым показателям.
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств представлена в таблице 11 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы».
Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу
В течение 2023 года в Программу вносились следующие изменения:
· постановление Правительства Камчатского края от 20.01.2023 № 30-П;
· постановление Правительства Камчатского края от 07.04.2023 № 206-П;
· постановление Правительства Камчатского края от 21.08.2023 № 440-П.
Изменения носили технический характер, а также были направлены на приведение Программы в соответствие с Законом Камчатского края 
от 29.11.2022 № 155 «О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края 
от 28.12.2023 № 699-П утверждена государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» со сроком реализации с 2024 года по 2030 год.
Раздел 6. Расчет и результаты оценки эффективности реализации государственной программы и ее подпрограмм в отчетном году
Оценка эффективности Программы выполнена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края 
от 13.02.2023 № 6-Н.
6.1. Оценка степени достижения планового значения показателя (индикатора), государственной программы:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;
где:
СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;
ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.
6.2. Степень реализации государственной программы 
[image: base_1_159904_64], где:
[image: base_1_159904_65] – степень реализации государственной программы;
[image: base_1_159904_66] – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;
М – число показателей (индикаторов) государственной программы.
К расчету представлено 47 показателей (индикаторов), 10 показателей достигнуты не в полном объеме:


[image: base_1_159904_65]= 87,02%
6.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 99,14 %.
Оценка произведена по формуле:
ССуз = Зф / (Зп – Ззас), где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;
Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;
Ззас – фактические объемы средств резервных фондов и резервы ассигнований краевого бюджета, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
Плановые и фактические показатели затрат (расходов) краевого бюджета представлены в таблице 11 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы».
Зф – 1 079 922,88946 тыс. рублей;
Зп –1 070 658,34286 тыс. рублей;
Ззас – 0,00000 тыс. рублей

6.4. Оценка степени реализации контрольных событий плана реализации Программы составляет 100%.
Оценка произведена по формуле:
СРкс = КСв / КС, где:
СРкс – степень реализации контрольных событий;
КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
Планом реализации Программы, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 22.02.2023 № 72-РП, в 2023 году предусмотрено наступление 14 контрольных событий, из них 11 событий наступили своевременно, 2 – с задержкой (по состоянию на 31 декабря 2023 года все события наступили), 1 – наступает в 3 квартале 2024 года.
КС – 13
КСв – 13
,0
6.5. Оценка эффективности реализации государственной программы
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