П А С П О Р Т

федерального проекта

Информационная безопасность

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование национального проекта</td><td colspan="5">Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование федерального проекта</td><td colspan="2">Информационная безопасность</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.11.2018</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор федерального проекта</td><td colspan="2">Чернышенко Д.Н.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>Руководитель федерального проекта</td><td colspan="2">Шойтов А.М.</td><td colspan="3">Заместитель Министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>Администратор федерального проекта</td><td colspan="2">Бенгин В.Н.</td><td colspan="3">Директор Департамента</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Цифровая трансформация</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Переход к передовым цифровым, интеллектуальным</td></tr>
</table>

			производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
		Направление (подпрограмма)	
	4	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности"
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма не указана
	5	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения"
		Направление (подпрограмма)	

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий														
1.1.	Количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций	НП	Штука	2,0000	2020	-	-	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	-	-	Административные данные
1.2.	Снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения мошеннических действий в сети связи общего пользования	ФП	Процент	100,0000	2020	-	-	-	100,0000	80,0000	60,0000	40,0000	-	-	Административные данные
1.3.	Снижение времени реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти	ФП	Час	48,0000	2020	-	-	-	24,0000	16,0000	12,0000	8,0000	-	-	Административные данные

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
2	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов														
2.1.	Количество разработанных решений с внедренными механизмами криптографической защиты для использования в ключевых отраслях экономики	НП	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000	-	-	Административные данные
2.2.	Количество государственных информационных систем, на которых проведен контроль за обеспечением уровня защищенности информации, предусмотренный требованиями о защите информации, от общего количества государственных информационных систем	ФП	Штука	0,0000	2020	-	-	-	9,0000	39,0000	81,0000	123,0000	-	-	Административные данные

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий														
1.1.	Количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций	НП	Штука	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00
1.2.	Снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения мошеннических действий в сети связи общего пользования	ФП	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00
1.3.	Снижение времени реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти	ФП	Час	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	16,00
2	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов														
2.1.	Количество разработанных решений с внедренными механизмами криптографической защиты для использования в ключевых отраслях экономики	НП	Штука	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
2.2.	Количество государственных информационных систем, на которых проведен контроль за обеспечением уровня защищенности информации, предусмотренный требованиями о защите информации, от общего количества государственных информационных систем	ФП	Штука	9,00	9,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	29,00	39,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий																
1.1	Создана информационная система выявления мошенников, использующих IP-телефонию, и блокирования звонков	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Построена система, позволяющая выявлять мошеннические звонки на уровне операторов связи и предотвращать массовые обзвоны абонентов.	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
1.2	Разработан отечественный ресурс с уязвимостями уровня автоматизированных систем управления	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	1. Проведен анализ перспективных информационных	Создание (развитие) информацио	Увеличение вложений в отечественные

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	технологическими процессами и промышленного интернета вещей критически важных, потенциально опасных и опасных производственных объектов в целях информирования об уязвимостях владельцев объектов														технологий, планируемых к применению в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП). 2. Создан исследовательский стенд для проведения оценки защищенности перспективных технологий, планируемых к применению в АСУ ТП. 3. Проведена оценка защищенности перспективны	нно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															х технологий, планируемых к применению в АСУ ТП. 4. Разработаны рекомендации по повышению защищенности информационных технологий, планируемых к применению в АСУ ТП. 5. Создан раздел банка данных угроз безопасности информации, содержащий сведения о тпповых рисках (потенциальных негативных последствиях) АСУ ТП, об угрозах		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															безопасности АСУ ТП и техниках их реализации, об уязвимостях программного обеспечения АСУ ТП, о мерах защиты информации АСУ ТП. 6. Проведена опытная эксплуатация раздела банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России, принят в эксплуатацию. 7. Создана и апробирована база знаний, необходимая специалистам для		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															проведения контроля за обеспечением уровня защищенности (аудита безопасности) АСУ ТП для всех типов потенциалов нарушителя.		
1.3	Создан и обеспечено функционирование технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	1. Разработаны и экспериментально обоснованы требования к организационным, методическим и научно-методическим основам функционирования технологического центра исследования	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной систе	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показате

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. 2. Создан технологический центр исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux, в том числе с участием разработчиков данных операционных систем. 3. Проведена в том числе с участием разработчиков данных операционных	мы)	лем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															систем опытная эксплуатация технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. 4. Введен в эксплуатацию технологический центр исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. 5. Организовано наполнение банка данных угроз		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															безопасности информации ФСТЭК России сведениями об уязвимостях в операционных системах, созданных на базе ядра Linux. 6. Получены результаты исследований безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. Разработаны рекомендации по реализации мер безопасной разработки операционных систем,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															созданных на базе ядра Linux. Разработаны исправления, устраняющие уязвимости в операционных системах, созданных на базе ядра Linux		
1.4	Разработаны и актуализированы примерные и основные профессиональные образовательные программы высшего образования, содержащие требования к формированию компетенций в области информационной безопасности и области киберустойчивости,	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	13,0000	-	-	-	-	Под значением результата в 2022 г. понимается суммарное значение количества разработанных фондов оценочных средств (ФОС) по ключевым общепрофессиональным и профессиональным компетенциям	Приобретение товаров, работ, услуг	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоох

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	разработаны оценочные средства для проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации, отвечающие целям и задачам цифровой экономики.														для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам образовательных программ УГСНП «Информационная безопасность» и магистерских программ по перспективным направлениям индустрии информационной безопасности. Подведомственными ВУЗами Минцифры России: - в 2021 г.		ранения и образования, а также государственного управления

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															проведен анализ ФГОС ВО 3++, реализуемых в ОО, проектов примерных основных профессиональных образовательных программ и профессиональных стандартов в области ИБ, проведен опрос крупнейших отраслевых организаций-работодателей о востребованности компетенций подготавливаемых специалистов		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															в области ИБ, ИКТ и в области киберустойчивости с учетом направленности и ориентации на организации работодателей, сформирован перечень «ключевых отраслевых» компетенций для разработки основных профессиональных образовательных программ, разработаны 23 образовательные программы, в том числе 9 основных профессиональ		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ных образовательных программ, 14 примерных и основных профессиональных образовательных программ высшего образования; - в 2022 г. проведен анализ федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, примерных и основных образовательных программ в области информационной		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															безопасности, разработаны **8** ФОС по ключевым общепрофессиональным и профессиональным компетенциям для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам образовательных программ УГСНП «Информационная безопасность» и осуществлено согласование примерного перечня ФОС в Федеральном учебно-		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															методическом объединении в системе высшего образования по УГСНП «Информационная безопасность» (ФУМО ВО ИБ); проведена разработка с участием работодателей (организаций-разработчиков продуктов в области информационной безопасности или оказывающих услуги в области информационной безопасности		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															или имеющих в своем составе подразделения по обеспечению информационной безопасности или образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области информационной безопасности) не менее **5** магистерских программ по перспективным направлениям индустрии информационн		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ой безопасности и осуществлено их согласование в ФУМО ВО ИБ		
1.5	Организованы и проведены олимпиады и интеллектуальные соревнования в области информационной безопасности, в том числе с использованием возможностей государственной поддержки талантливой молодежи, ориентированной на деятельность в области информационной безопасности	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-	-	Подведомственными ВУЗами Минцифры России организованы и проведены всероссийский конкурс Инфофорум, конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу в области информационной безопасности студентов образовательных	Приобретение товаров, работ, услуг	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															организаций высшего образования, всероссийская выездная студенческая научная летняя школа, студенческое онлайн-соревнование по расследованию инцидентов и киберпреступлений «Capture the intruder», онлайн-соревнование в сфере информационной безопасности по разработке инновационных проектов и решений, студенческие		государственного управления

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															олимпиады (интеллектуальные соревнования) по информационной безопасности для учащихся образовательных организаций федеральных округов субъектов Российской Федерации		
1.6	Повышена квалификация и осуществлена профессиональная переподготовка профессорско-преподавательского состава в области информационной безопасности	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Подведомственными ВУЗами Минцифры России проведен анализ федеральных государственных	Приобретение товаров, работ, услуг	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономи

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															образовательных стандартов высшего образования 3++, профессиональных стандартов и программ дополнительного профессионального образования в области ИБ, а также тенденций развития индустрии ИБ на соответствие целям и задачам цифровой экономики с учетом информационных угроз.		ки и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Проведен опрос организаций работодателей о востребованности компетенций специалистов в области ИБ. Проведен анализ состояния кадрового обеспечения реализации ООП в образовательных организациях и определение потребности в повышении квалификации и профессиональной переподготовк		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															е профессорско-преподавательского состава (не менее 100 образовательных организаций). Разработано не менее 8 программ повышения квалификации (объемом 40 – 72 часов для каждой программы), не менее 4 программ профессиональной переподготовки (объемом не менее 360 час. для каждой программы) (2021 г.). Разработаны		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															учебно-методические комплексы для каждой программы. Проведены в рамках научно-образовательных и проектных мероприятий научно-теоретические конференции (не менее 4), методические семинары (вебинары) (не менее 8) по обсуждению вопросов преподавания и учебно-методического обеспечения реализации образовательно		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															го процесса по специальностям и направлениям подготовки в области информационной безопасности с применением дистанционных образовательных технологий. Участие представителей от не менее 15 образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в области ИБ. К 2025 г. переподготовл		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ено не менее 1200 научно-педагогических, педагогических работников и специалистов.		
1.7	Осуществлена общественно-государственным объединением "Ассоциация документальной электросвязи" подготовка специалистов, обладающих знаниями и умениями, необходимыми для представления интересов Российской Федерации в основных международных организациях, занимающихся развитием	-	Человек	0,0000	2020	-	-	-	16,0000	24,0000	47,0000	70,0000	-	-	Мероприятие предусматривает осуществление подготовки специалистов, обладающих знаниями и умениями, необходимыми для представления интересов Российской Федерации в основных международных организациях,	Проведение образовательных мероприятий	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образова

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и обеспечением доверия и безопасности при ее использовании. Нарастающий итог														занимающихся развитием ИКТ-инфраструктуры и обеспечением доверия и безопасности при ее использовании, в рамках базовой кафедры, создаваемой общественно-государственным объединением "Ассоциация документальной электросвязи" в сотрудничестве и на базе федерального государственного		ния, а также государственного управления

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский Технический Университет Связи и Информатики». В целях подготовки соответствующих специалистов создаются образовательные модули по изучению правовых, международно-правовых, лингвистических, этических, нравственных, историко-культурологич		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															еских, представительских, организационно-процедурных, математических, фундаментальных и прикладных технологических дисциплин: ● типовой модуль изучения интернет-технологий для формирования компетенций в сфере развития ИКТ-инфраструктуры; ● типовой модуль изучения		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															информационной безопасности для формирования компетенций в сфере обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры; ● модуль отработки навыков презентации технических предложений и ведения дискуссий с оборудованием синхроперевода и видеоконференцсвязи (далее – модуль		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															синхроперевода) для формирования компетенций в сфере аргументированного продвижения национальных интересов в условиях, максимально приближенных к работе экспертов в международных организациях; ● информационно-аналитическая система кадрового обеспечения международного технологическ		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ого сотрудничества, способная осуществлять сбор, обработку и хранение информации о потенциальных вакансиях в международных организациях ИКТ, представляющих интерес для Российской Федерации. В рамках реализации мероприятия планируется: - В 2021 г.: подготовка технических требований к учебно-исследовательским		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															лабораториям и их оснащению техническими средствами, оснащение и введение в опытную эксплуатацию типовых учебно-исследовательских лабораторий, начало подготовки специалистов. (осуществлен набор не менее 15 магистров для обучения по новой программе в одном из профильных ВУЗов. Осуществлены набор,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															подготовка и выпуск не менее 16 специалистов по программе дополнительного образования - повышение квалификации и переподготовка). - В 2022 г.: осуществлена подготовка магистров и специалистов, совершенствование функционирования учебно-исследовательских лабораторий и их оснащения. (Осуществлен набор не менее 15 магистров, с		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															нарастающим итогом подготовку проходят 30 магистров. Осуществлены набор, подготовка и выпуск не менее 8 специалистов по программе дополнительного образования, подготовлено 16 специалистов, включенных в кадровый резерв международных организаций отрасли развития ИКТ-инфраструктуры, общее количество		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															специалистов в кадровом резерве с нарастающим итогом от начала работы составляет не менее 16). - В 2023 г.: совершенствование подготовки магистров и специалистов и функционирования учебно-исследовательских лабораторий и их оснащения. (Осуществлен набор не менее 15 магистров, с нарастающим итогом подготовку проходят 30		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															магистров. Подготовлено не менее 15 специалистов по программе магистратуры. Осуществлены набор, подготовка и выпуск не менее 8 специалистов по программе дополнительного образования. Подготовлено 23 специалиста, включенных в кадровый резерв международных организаций отрасли развития ИКТ-инфраструктуры, общее		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															количество специалистов в кадровом резерве с нарастающим итогом от начала работы составляет не менее 39. Количество трудоустроенных специалистов в органы государственной власти и учреждения, непосредственно участвующие в формировании позиции Российской Федерации на профильных международных площадках - 10 человек).		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															- В 2024 г.: формирование кадрового резерва подготовленных специалистов и организация работы по его систематическому обновлению. (Осуществлен набор не менее 15 магистров, с нарастающим итогом подготовку проходят 30 магистров. Подготовлено не менее 15 специалистов по программе магистратуры. Осуществлены набор, подготовка и		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															выпуск не менее 8 специалистов по программе дополнительного образования. Подготовлено 23 специалиста, включенных в кадровый резерв международных организаций отрасли развития ИКТ-инфраструктуры, общее количество специалистов в кадровом резерве с нарастающим итогом от начала работы составляет не менее 62.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Количество трудоустроенных специалистов в органы государственной власти и учреждения, непосредственно участвующие в формировании позиции Российской Федерации на профильных международных площадках, с нарастающим итогом от начала работы - 20 человек).		
1.8	Осуществлены организационно-технические меры, необходимые для реализации	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Обеспечен мониторинг соблюдения операторами связи	Создание (развитие) инфор	Увеличение доли массовых социально

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, в том числе представленных лицом, действующим от имени оператора связи. Нарастающий итог														обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услуги связи абонента – юридического лица либо индивидуального предпринимателя, в том числе представленных лицом, действующим от имени оператора связи. К системе подключены 100% операторов мобильной связи.	мационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1.9	Разработана и реализуется на регулярной основе программа кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности. Нарастающий итог	-	Миллион человек	1,0000	2021	-	-	-	-	7,6000	15,2000	22,8000	-	-	В течение 2022-2024 гг. повышена грамотность широких слоев населения по вопросам информационной безопасности в количестве 22,8 млн человек (в том числе, ежегодно 0,3 млн человек государственных гражданских служащих). В рамках достижения результата: - разработана программа кибергигиены (концепция, описание	Оказание услуг (выполнение работ)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															целей и задач, перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации); - разработана в рамках программы кибергигиены подпрограмма повышения осведомленности граждан по вопросам информационной безопасности (концепция, описание целей и задач, перечень основных мероприятий и показателей, детализирован		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ный план реализации); - разработана методология мониторинга уровня знаний в области кибергигиены и грамотности по вопросам информационной безопасности; - проведен мониторинг уровня знаний в области кибергигиены и грамотности по вопросам информационной безопасности; - разработаны информационные материалы для повышения		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															осведомленности широких слоев населения по вопросам кибергигиены и информационной безопасности; - размещены новостные публикации; - проведены промо-кампании на социально значимых ресурсах; - разработан и размещен познавательно-развлекательный контент в различных формах (игровых, практико-		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															обучающих сервисов, видеороликов); - разработаны и размещены информационные материалы на внутренних порталах и информационных ресурсах государственных органов; - осуществлено ознакомление с материалами, сервисами, видеороликами, познавательно-развлекательным контентом и иной информацией, размещаемой в рамках реализации		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															программы кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности в сети "Интернет", на телевидении, радио, в социальных сетях или через иные каналы доставки информации, по итогам ежегодного проводимых мероприятий; - разработана в рамках программы кибергигиены подпрограмма		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															повышения грамотности государственных гражданских служащих Российской Федерации по вопросам информационной безопасности (концепция, описание целей и задач, перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации); - разработана концепция и структура построения и функционирования сервиса		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															повышения уровня знаний в области кибергигиены и информационной безопасности в формате web-портала и его функциональных элементов (обучающих курсов и программ, средств и способов идентификации и доступа, аналитических сервисов); - введены и реализованы сегменты сервиса повышения уровня знаний в области		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															кибергигиены и информационной безопасности в формате web-портала; - государственные гражданские служащие, ознакомлены с курсом повышения осведомленности, а также успешно прошли учебные тренировки с применением фишинговых атак по итогам ежегодно проводимых мероприятий; -		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															актуализирована по итогам и результатам проведения в отчетном периоде, программа кибергигиены (перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации); - актуализирована по итогам и результатам реализации в отчетном периоде подпрограмма повышения грамотности широких слоев населения по вопросам		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															информационной безопасности (перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации); - актуализирована по итогам и результатам реализации в отчетном периоде подпрограмма повышения грамотности государственных гражданских служащих Российской Федерации по вопросам информационн		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ой безопасности (перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации).		
1.10	Созданы и функционируют информационные системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми. Нарастающий итог	-	Штука	1,0000	2021	-	-	-	-	2,0000	3,0000	4,0000	-	-	Мероприятие предусматривает создание и развитие системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования (Национальной системы доменных имен, Реестра адресно номерных ресурсов).В рамках	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															реализации мероприятия планируется: 2021 г. Завершение создания ИС ЦМУ ССОП (информационная система аттестована по требованиям безопасности и введена в промышленную эксплуатацию) 2022 г. Развитие ИС ЦМУ ССОП (разработано не менее одной подсистемы или не менее одного модуля существующей подсистемы информационн		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ой системы, расширяющих функционал в части мониторинга и управления сетью связи общего пользования) 2023 г. Развитие ИС ЦМУ ССОП (разработано не менее одной подсистемы или не менее одного модуля существующей подсистемы информационной системы, расширяющих функционал в части мониторинга и управления сетью связи		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															общего пользования) 2024 г. Развитие ИС ЦМУ ССОП (разработано не менее одной подсистемы или не менее одного модуля существующей подсистемы информационной системы, расширяющих функционал в части мониторинга и управления сетью связи общего пользования)		
1.11	Создан Центр проверки мобильных и веб-приложений и в рамках его	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	-	50,0000	300,0000	550,0000	-	-	Создан и введен в эксплуатацию Центр проверк	Создание (реорганиза	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	функционирования осуществлена проверка мобильных и веб-приложений на угрозы информационной безопасности. Нарастающий итог														и мобильных и веб-приложений на уязвимость. Обеспечено функционирование Центра проверки мобильных и веб-приложений на уязвимость, реализованы механизмы раннего оповещения и быстрого реагирования на угрозы информационной безопасности для организаций Российской Федерации, осуществлена проверка	ция) организации (структурного подразделения)	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															мобильных и веб-приложений на угрозы информационной безопасности: в 2022 г. - 50 шт., в 2023 г. - 250 шт., в 2024 г. - 250 шт. (всего 550 шт.).		
1.12	Разработаны меры регулирования вопросов целостного, устойчивого и безопасного функционирования российского сегмента сети «Интернет»	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	Установлены обязанности и ответственность операторов связи и иных юридических лиц использовать программно-аппаратных средства обеспечивающие устойчивое и безопасное функциониров	Принятие нормативного правового (правового) акта	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ание российского сегмента сети Интернет. Проводятся ежегодные учения направленные на обеспечение целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети Интернет.		
1.13	Разработаны, приняты, гармонизированы и реализованы стандарты обработки массивов больших данных, стандарты информационной безопасности в системах,	-	Штука	0,0000	2018	-	0,0000	10,0000	61,0000	-	-	-	-	-	Утверждены новые межгосударственные стандарты и изменения в действующие стандарты в сфере информационн	Принятие нормативного правового (правового) акта	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электрон

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, в системах виртуальной и дополненной реальности, и технологии искусственного интеллекта. Утверждение новых межгосударственных стандартов и изменений в действующие стандарты в сфере информационной безопасности для стран ЕАЭС														ой безопасности для стран ЕАЭС		ном виде, до 95 процентов
1.14	Обеспечена информационная безопасность, в том числе с использованием российских криптографических средств, в значимых платежных системах	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	1. Разработаны и утверждены функционально-технические требования к техническим средствам и программному обеспечению,	Создание (реорганизация) организации (струк	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															реализующим СКЗИ, применяемым в значимых платежных системах 2. Разработаны и утверждены Планы мероприятий («дорожные карты») по разработке сертифицированных ФСБ России программных и технических средств, реализующих СКЗИ, для применения в значимых платежных системах, и их сертификации на	турного подразделения)	электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															соответствие требованиям международных платежных систем 3. Создан и функционирует Центр тестирования технических средств и программного обеспечения, реализующих СКЗИ		
1.15	Проведен мониторинг использования российскими компаниями - производителями компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования отечественных комплектующих, включая электронную	-	Штука	0,0000	2018	-	1,0000	2,0000	3,0000	-	-	-	-	-	Проведен мониторинг использования российскими компаниями - производителями компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования	Утверждение документа	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	компонентную базу. Нарастающий итог														отечественных комплектующих, включая электронную компонентную базу (ЭКБ)		95 процентов
1.16	Создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети "Интернет" с высокой производительностью системы очистки трафика. Нарастающий итог	-	Гигабит в секунду	0,0000	2018	-	10,0000	20,0000	40,0000	40,0000	40,0000	60,0000	-	-	Сформирована система, реализующая меры по обеспечению информационной безопасности при взаимодействии государственных органов с сетью «Интернет» через российский государственный сегмент сети «Интернет» (сеть RSNet), в	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															том числе обеспечивающая доступность, целостность, защиту от компьютерных атак, включая от DDos атак, мониторинг состояния. Создана система хранения сетевого трафика, позволяющая оперативно проводить аналитические исследования при расследовании компьютерных инцидентов и разбор конфликтных ситуаций,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															противодействовать информационным воздействиям на сеть RSNet		
1.17	Проведены научно-исследовательские и научно-методические работы по темам определения потребности в кадрах в области информационной безопасности, разработке методического аппарата оценки степени подготовленности государственных гражданских служащих и актуализации существующих и разработка новых профессиональных стандартов	-	Штука	0,0000	2018	-	3,0000	3,0000	3,0000	-	-	-	-	-	Подготовлен прогноз по количеству специалистов с разным уровнем образования (разного уровня квалификации: с высшим образованием, со средним профессиональным образованием) в целом и по субъектам Российской Федерации на трехлетний период.	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информацио	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Разработаны и внедрены методики оценки и оценочные задания для определения уровня подготовленности государственных гражданских служащих к решению профессиональных задач в сфере обеспечения ИБ. Определен перечень профессиональных стандартов, в которые внесены изменения в части	нной технологии	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															требований по информационной безопасности в целях повышения профессиональной компетентности работников в сфере ИБ. Актуализированы существующие и разработаны новые профессиональные стандарты в области информационной безопасности с учетом развития индустрии информационной безопасности и		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															реализации задач цифровой экономики.		
1.18	Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий	-	Штука	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-	1. Создан научный и методический задел, позволяющий проводить комплексный анализ уровня защиты информации, обеспечиваемого разрабатываемыми средствами криптографической защиты информации, сопряженными с системами квантового распределения ключей, в	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															целях внедрения отечественных сертифицированных средств квантовой криптографии в государственные и частные информационные и телекоммуникационные системы. 2. До 31 декабря 2021 года оснащены инструментальной и методической базой 1 экспертная лаборатория, 2 испытательная лаборатории (в том числе учебный центр	технологии	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															на базе испытательной лаборатории) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий. 3. В 2022 – 2024 годах: - созданы условия для подготовки специалистов в области анализа безопасности систем квантовой криптографии (разработка		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															учебных программ, курсов, методических пособий и лабораторных работ для подготовки специалистов в области синтеза и анализа безопасности систем квантовой криптографии). - разработаны нормы, методы и средства оценки безопасности систем квантовой криптографии, работающих по открытому пространству,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															а также технологий квантового интернета.		
1.19	Создано и функционирует в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в	-	Штука	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	1. Создано в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющ	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	области криптографии и безопасности информационных технологий														их разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий. 2. Осуществляется подготовка информационно-аналитических материалов и обеспечение ими экспертов. 3. Осуществляется координация участия российских экспертов в деятельности основных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															международных организаций по стандартизации в целях учета национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере при подготовке международных документов по стандартизации. Единица измерения результата соответствует исполнению функций специализированного подразделения Академии криптографии		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Российской Федерации по годам.		
1.20	Создан опытный образец первой очереди информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности	-	Штука	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	-	-	В рамках результата будет выполнена НИР, в которой будут определены архитектура, функционал и технические требования к информационной системе национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Разработаны требования по обеспечению безопасности информации при ее создании и	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															эксплуатации, а так же проведена ОКР по созданию информационной системы, применяемой для сбора, агрегации и распространения сведений об индикаторах вредоносной активности между пользователями системы		
1.21	Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены	-	Штука	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	-	-	-	1. Разработан экспериментальный образец (ЭО) «Мультисканер» и проведена его тестовая эксплуатация. 2. Разработано технико-	Проведение научно-исследовательских (опытно-конст	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация														экономическое обоснование работ по созданию и эксплуатации ГИС «Мультискане р». 3. Разработан, с учетом результатов тестовой эксплуатации ЭО «Мультискане р», проект технического задания на опытно-конструкторск ую работу по созданию ГИС «Мультискане р» и проект частного технического задания на создание	рукто рских) работ, реализ ация проек та внедр ения новой инфор мацио нной техно логии	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															подсистемы информационной безопасности ГИС «Мультискане р»		
1.22	Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической деятельности в Российской Федерации	-	Штука	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	-	-	-	1. Проведен сравнительный анализ правовых особенностей законодательства Российской Федерации и отдельных зарубежных стран в сфере криптографической деятельности; определены основные термины и понятия, используемые при	Принятие нормативного правового (правового) акта	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															осуществлении криптографической деятельности; определены правовое положение субъектов криптографической деятельности и основания возникновения их прав и обязанностей, гарантии их реализации, ответственность, определено разграничение полномочий между органами государственной власти Российской Федерации в области		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															осуществления криптографической деятельности; установлены меры поддержки субъектов криптографической деятельности; выделены виды криптографической деятельности; выработаны общие подходы к осуществлению международного сотрудничества в области использования шифровальных (криптографич		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															еских) средств. 2. Разработан проект федерального закона «Об основах государственного регулирования криптографической деятельности в Российской Федерации.		
1.23	Разработаны и реализованы меры по выделению грантов аспирантам и молодым ученым и проведению научно-образовательных и проектных мероприятий в области информационной безопасности для задач цифровой экономики	-	Условная единица	0,0000	2018	-	0,0000	3,0000	7,0000	40,0000	40,0000	40,0000	-	-	Под значениями результата понимается суммарное значение количества заключенных соглашений о предоставлении грантов и проведенных образовательных	Приобретение товаров, работ, услуг	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															мероприятий. В 2021 г. подведомственными ВУЗами Минцифры России: - разработано организационное и методическое обеспечение выделения грантов, заключены 30 соглашений о выделении грантов аспирантам, соискателям и молодым ученым на исследования, направленные на обеспечение информационной безопасности для задач		том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															цифровой экономики; - проведены 8 научных семинаров по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникационных систем, методов и систем защиты информации; - проведены 4 межвузовские научно-теоретические конференции представителей образовательных организаций,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															аспирантов, молодых ученых и специалистов с участием организаций-разработчиков средств защиты информации по вопросам реализации прикладных проектов в области информационной безопасности. В течение 2022 – 2024 гг. подведомственными ВУЗами Минцифры России ежегодно: - заключены не менее **30** соглашений о		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															выделении грантов аспирантам, соискателям и молодым ученым на исследования, направленные на обеспечение информационной безопасности для задач цифровой экономики. Проведен всероссийский конкурс научных проектов аспирантов, соискателей и молодых ученых на проведение научных исследований и разработок в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															области информационной безопасности для задач цифровой экономики. Разработаны организационные и научно-методические меры совершенствования научных школ в области информационной безопасности и по выделению грантов аспирантам и молодым ученым на проведение научных исследований и разработок в области		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															информационной безопасности для задач цифровой экономики; - проведены межвузовская научно-практическая конференция (научные семинары (вебинары) представителей образовательных организаций, грантополучателей, аспирантов, соискателей, молодых ученых и специалистов с участием организаций-		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															разработчиков средств защиты информации по вопросам реализации прикладных проектов в области ИБ (не менее **2** мероприятий с участием не менее 30 научных, образовательных организаций и организаций-разработчиков средств защиты информации); - проведены **8** научно-практических конференций (конкурсов научных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															проектов (работ) в области информационной безопасности студентов старших курсов, магистрантов для развития научно-исследовательских компетенций		
1.24	Реализована система практико-ориентированного обучения в области кибербезопасности на базе опыта ведущих компаний цифровой экономики	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Реализована программа практико-ориентированного обучения в области информационной безопасности с привлечением ведущих российских	Проведение образовательных мероприятий	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальн

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															компаний в сфере информационной безопасности, проведены образовательные мероприятия для слушателей, включая работников Банка России, организаций кредитно-финансовой сферы, правоохранительных ведомств; преподавателей высших учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров в сфере		ой сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															информационной безопасности; представителей иностранных национальных (центральных) банков и международных организаций.		
1.25	Введён в эксплуатацию и обеспечено функционирование киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,0000	2,0000	3,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Введён в эксплуатацию киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	обеспечения безопасности														безопасности. Созданы независимые центры по техническому тестированию программного и аппаратного обеспечения, в том числе средств обеспечения безопасности информации, позволяющих компаниям получить доступ к аналитической информации и результатам независимого тестирования предлагаемых на рынке решений. Разработано ежегодно не		и образования, а также государственного управления

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															менее 5 теоретико-практических курсов и реализовано их практическое применение на киберполигоне для обучения граждан Российской Федерации современным практикам обеспечения информационной безопасности.		
1.26	Проведен анализ развития зарубежных разработок обеспечения информационной безопасности в целях защиты информационно-телекоммуникационных технологий, в том	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Ежегодно в результате проведенного анализа основных технологических направлений развития ведущих	Утверждение документа	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	числе нанотехнологий, высокопроизводительных вычислительных систем, а также перспективных средств радиоэлектронной борьбы														зарубежных производителей техники в области ИКТ обозначены основные направления развития зарубежных информационно-телекоммуникационных технологий, а так же обзор способов и методов управления внедрения новых технологий предоставлен полугодовой и годовой отчеты		технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года
1.27	Осуществлен мониторинг	-	Условная	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Создана специализиров	Создание	Увеличение доли

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	фишинговых сайтов и утечки персональных данных		единица												анная платформа, предназначенная для мониторинга фишинговых сайтов, утечки персональных данных	(развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
1.28	Создан центр мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти. Нарастающий итог	-	Час	0,0000	2020	-	-	-	72,0000	36,0000	6,0000	6,0000	-	-	Создан и функционирует центр мониторинга информационной безопасности в результате чего среднее время устранения инцидентов информационн	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервис	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ой безопасности в системах специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти сокращено с 72 до 6 часов	а (информационной системы)	95 процентов
2	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов																
2.1	Дополнительная потребность. Нарастающий итог	-	Штука	6,0000	2021	-	-	-	-	91,0000	116,0000	141,0000	-	-	Дополнительные бюджетные ассигнования в объеме 3100 млн рублей предлагается направить на реализацию предлагаемых к включению в паспорт ФП	Приобретение товаров, работ, услуг	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															"Информационная безопасность" мероприятий, ответственным исполнителем которых будет Минцифры России: 1. "Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по доведению уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															законодательством Российской Федерации требований" - объем дополнительной потребности в 2022-2024 гг. 3000 млн рублей (по 1000 млн рублей ежегодно). В рамках реализации мероприятия планируется обеспечить доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры субъектов		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Российский Федерации до установленных законодательством Российской Федерации требований: в 2022 г. - 25 шт., 2023 г. - 50 шт., 2024 г. - 75 шт. (нарастающим итогом). 2. "Обеспечена модернизация программного обеспечения и оборудования в целях перехода на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															при электронном взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации между собой, с гражданами и организациями " - объем дополнительной потребности в 2022 г. 100 млн рублей. В рамках реализации мероприятия планируется осуществить закупку субъектами Российской Федерации 60 программно-аппаратных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															комплексов, поддерживающих российские криптографические алгоритмы ГОСТ, для перехода на отечественные технические решения, обеспечивающие возможность использования российских криптографических алгоритмов и средств шифрования, в целях устойчивого электронного взаимодействия граждан Российской		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Федерации с органами государственной власти и органами местного самоуправления		
2.2	Создана инфраструктура для систематического исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	-	-	1. Определен состав инфраструктуры для систематического исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств (далее – инфраструктур	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															а). Разработаны функциональные и технические требования к инфраструктуре и ее компонентам, а также требования к организационным, методическим и научно-методическим основам функционирования инфраструктуры.2. Разработан перечень критичных компонентов – стека технологий и библиотек,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															влияющих на безопасность программного обеспечения и наиболее распространённых в среде отечественных разработчиков программного обеспечения. 3. Разработана методология проведения архитектурного анализа, статического анализа, фаззинг-тестирования, системного и модульного тестирования и полносистемного динамического анализа критичных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															компонентов. 4. Создана инфраструктура исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств. 5. Подготовлены сведения об уязвимостях, а также исправления, устраняющие уязвимости в критичных компонентах из перечня критичных компонентов.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
2.3	Разработана унифицированная среда безопасной разработки отечественного программного обеспечения. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	-	-	1. Проведен анализ классов прикладного и системного отечественного программного обеспечения, используемого в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и языков программирования, на которых разработано указанное программное	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															обеспечение. 2. Разработана методология внедрения и обеспечения в организации цикла безопасной разработки программного обеспечения. 3. Разработаны номенклатура и требования к базовому набору инструментов для обеспечения безопасной разработки отечественного программного обеспечения. 4. Разработан унифицированный набор		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															инструментов для безопасной разработки отечественного программного обеспечения. 5. Разработан порядок распространения и использования унифицированной среды безопасной разработки отечественного программного обеспечения среди организаций-разработчиков отечественного программного обеспечения. 6. Определен		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															порядок и обеспечена реализация методической и технической поддержки российских организаций при внедрении и обеспечении цикла безопасной разработки с помощью разработанной унифицированной среды. 7. Проведена апробация методологии внедрения и обеспечения в организации жизненного цикла разработки безопасного программного		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															обеспечения и набора инструментов для безопасной разработки отечественного программного обеспечения.		
2.4	Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	6,0000	-	-	Создана технологическая, методологическая и организационная инфраструктура, обеспечивающая повышение уровня защищенности информации объектов, функционирующих в информационных системах	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															субъектов критической информационной инфраструктуры.		
2.5	Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети «Интернет».	-	Условная единица	0,0000	2018	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	1. Создана инфраструктура национального удостоверяющего центра. 2. Обеспечены механизмы взаимодействия с НУЦ для государственных информационных систем и организаторов распространения информации, а также механизмы использования НУЦ.	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															3. Разработаны проекты нормативных правовых актов для обеспечения функционирования НУЦ и приоритетного использования российской криптографии в российском сегменте сети Интернет		
2.6	Создан и функционирует Национальный технологический центр внедрения методов современной криптографии	-	Штука	0,0000	2018	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	1. Создана научно-техническая база национального технологического центра цифровой криптографии: - созданы лаборатории по научно-	Создание (реорганизация) организации (структурного подраз	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															практическим направлениям перспективных исследований и внедрения механизмов криптографической защиты информации, инфраструктура для взаимодействия научного сообщества и разработчиков цифровых технологий с государственными регуляторами в области защиты информации; - введены в эксплуатацию технические средства,	деления)	95 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															предназначенные для моделирования информационных систем, макетирования безопасного исполнения цифровых технологий, в том числе с применением методов и средств криптографической защиты информации, хранения репозитория криптографических примитивов. 2. Проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															направленные на решение научно-практических задач внедрения методов современной криптографии в цифровых технологиях. 3. Обеспечена координация деятельности научного сообщества и разработчиков цифровых технологий в области защиты информации в целях обеспечения внедрения методов современной криптографии		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															в цифровых технологиях. 4. Организовано создание всероссийской универсальной инфраструктуры индивидуальной криптографической защиты персональных данных граждан: - разработаны технологии всероссийской универсальной инфраструктуры индивидуальной криптографической защиты персональных данных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															граждан; - подготовлена концепция массового внедрения технологий всероссийской универсальной инфраструктуры индивидуальной криптографической защиты персональных данных граждан, включающая предложения по подготовке нормативных правовых актов, регламентирующих отношения по применению всероссийской		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															универсальной инфраструктуры индивидуальной криптографической защиты персональных данных граждан; - подготовлены предложения по организации промышленного производства в Российской Федерации и внедрению в информационные системы сертифицированных технических средств, реализующих механизмы		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															криптографической защиты информации, необходимых для функционирования всероссийской универсальной инфраструктуры индивидуальной криптографической защиты персональных данных граждан.		
2.7	Проведен независимый анализ защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на	-	Штука	0,0000	2018	-	-	-	9,0000	39,0000	81,0000	123,0000	-	-	1. Проведены анализ приоритетных угроз информационной безопасности, оценка защищенности ГИС и	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электрон

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	проникновение), включая мобильные приложения . Нарастающий итог														мобильных приложений для ГИС; 2. Разработаны методические рекомендации по устранению выявленных уязвимостей государственных информационных систем и направлены в адрес операторов государственных информационных систем рекомендаций по устранению выявленных уязвимостей		ном виде, до 95 процентов

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования								
1.1	Разработана методика расчета показателей и индикаторов по федеральному проекту «Информационная безопасность»	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В международные организации внесены проекты нормативных актов, направленные на обеспечение	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	использования сети «Интернет» для устойчивого развития экономики, включающие вопросы юрисдикции и определения субъектов правоотношений при использовании сети «Интернет»								
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Законодательно приняты требования к устойчивости и безопасности сетей связи и оборудования органов государственной власти и организаций различных организационно-правовых	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	форм и обеспечен контроль (надзор) за их соблюдением								
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приняты подзаконные акты, устанавливающие требования к проектированию, управлению и эксплуатации сетей связи общего пользования с учетом рисков и угроз информационной безопасности	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Разработаны типовые технологические решения по созданию защищенных программно-аппаратных комплексов, реализующих технологии распознавания образов (компьютерного зрения), для использования на беспилотных транспортных средствах	0,00	0,00	96 000,10	49 478,30	0,00	0,00	0,00	145 478,40
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,10	49 478,30	0,00	0,00	0,00	49 478,40
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.6	Создана защищенная цифровая среда взаимодействия двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450 для нужд МВД России, МЧС России, Росгвардии	0,00	20 000,00	664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,90
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	20 000,00	664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,90
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
1.7	Определен перечень перспективных информационных технологий, в том числе в области информационной безопасности для их инвестиционной поддержки	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	В целях обеспечения национальной безопасности нормативно обеспечена предустановка отечественных антивирусных программ на все персональные	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории Российской Федерации								
1.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации требований Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры"	0,00	0,00	138 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	138 372,20
1.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	138 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	138 372,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.9.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	138 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	138 372,20
1.9.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	138 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	138 372,20
1.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	138 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	138 372,20
1.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Осуществлена поддержка экспортно-ориентированных российских производителей продуктов и услуг ИКТ	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Федерации, всего								
1.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.11	Разработаны технологические решения и реализованы пилотные проекты по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределённых реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00
1.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00
1.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
1.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Проведен анализ существующих и перспективных средств защиты информации	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.13	Определен комплекс мер и осуществлена финансовая	0,00	0,00	2 624 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 762,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	поддержка проектов по созданию и модернизации отечественного программного обеспечения.								
1.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	2 624 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 762,80
1.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов								
2.1	Создана инфраструктура для систематического исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	360 000,00
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	360 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Разработана унифицированная среда безопасной разработки отечественного программного обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	510 000,00
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	510 000,00
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	фондов обязательного медицинского страхования), всего								
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах	0,00	1 142,00	92 693,80	178 664,20	175 000,00	260 000,00	180 000,00	887 500,00
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 142,00	92 693,80	178 664,20	175 000,00	260 000,00	180 000,00	887 500,00
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Внебюджетные источники,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
2.4	Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети «Интернет».	0,00	500 000,00	471 500,00	150 000,00	150 000,00	175 000,00	125 000,00	1 571 500,00
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	500 000,00	471 500,00	150 000,00	150 000,00	175 000,00	125 000,00	1 571 500,00
2.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Создан и функционирует Национальный технологический центр внедрения методов современной криптографии	0,00	0,00	0,00	296 311,30	4 000 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	11 496 311,30
2.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	296 311,30	4 000 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	11 496 311,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Проведен независимый анализ защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая мобильные приложения	0,00	0,00	0,00	43 500,00	250 000,00	210 000,00	210 000,00	713 500,00
2.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	43 500,00	250 000,00	210 000,00	210 000,00	713 500,00
2.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий								
3.1	Создана информационная система выявления мошенников, использующих IP-телефонию, и блокирования звонков	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	400 000,00	1 100 000,00
3.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	400 000,00	1 100 000,00
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Внебюджетные источники,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
3.2	Разработан отечественный ресурс с уязвимостями уровня автоматизированных систем управления технологическими процессами и промышленного интернета вещей критически важных, потенциально опасных и опасных производственных объектов в целях информирования об уязвимостях владельцев объектов	0,00	0,00	0,00	99 988,90	100 000,00	100 000,00	100 000,00	399 988,90
3.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	99 988,90	100 000,00	100 000,00	100 000,00	399 988,90
3.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Создан и обеспечено	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	функционирование технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux								
3.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
3.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Разработаны и актуализированы примерные и основные профессиональные образовательные программы высшего образования, содержащие требования к формированию компетенций в области информационной безопасности и области киберустойчивости,	0,00	0,00	0,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	64 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	разработаны оценочные средства для проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации, отвечающие целям и задачам цифровой экономики.								
3.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	64 000,00
3.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Организованы и проведены олимпиады и интеллектуальные соревнования в области информационной безопасности, в том числе с использованием возможностей государственной поддержки	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	50 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	талантливой молодежи, ориентированной на деятельность в области информационной безопасности								
3.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	50 000,00
3.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Повышена квалификация и осуществлена профессиональная переподготовка профессорско-преподавательского состава в области информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	200 000,00
3.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	200 000,00
3.6.2.	Бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
3.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Осуществлена общественно-государственным объединением "Ассоциация документальной электросвязи" подготовка специалистов, обладающих знаниями и умениями, необходимыми для представления интересов Российской Федерации в основных международных организациях, занимающихся развитием инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и обеспечением доверия и безопасности при ее использовании	0,00	0,00	0,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00
3.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Создана и функционирует информационная система мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования	0,00	0,00	0,00	353 972,82	0,00	0,00	0,00	353 972,82
3.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	353 972,82	0,00	0,00	0,00	353 972,82
3.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
3.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Осуществлены организационно-технические меры, необходимые для реализации мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, в том числе представленных лицом, действующим от имени оператора связи	0,00	0,00	0,00	134 380,00	197 120,00	5 000,00	5 000,00	341 500,00
3.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	134 380,00	197 120,00	5 000,00	5 000,00	341 500,00
3.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
3.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Разработана и реализуется на регулярной основе программа кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
3.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
3.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.5.	Внебюджетные источники,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
3.11	Созданы и функционируют информационные системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми	0,00	0,00	0,00	0,00	581 400,00	581 400,00	646 000,00	1 808 800,00
3.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	581 400,00	581 400,00	646 000,00	1 808 800,00
3.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Создан Центр проверки мобильных и веб-приложений	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	245 000,00	245 000,00	785 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	и в рамках его функционирования осуществлена проверка мобильных и веб-приложений на угрозы информационной безопасности								
3.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	245 000,00	245 000,00	785 000,00
3.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	Разработаны, приняты, гармонизированы и реализованы стандарты обработки массивов больших данных, стандарты информационной безопасности в системах, реализующих облачные, туманные, квантовые	0,00	18 953,90	22 723,90	6 092,40	0,00	0,00	0,00	47 770,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	технологии, в системах виртуальной и дополненной реальности, и технологии искусственного интеллекта. Утверждение новых межгосударственных стандартов и изменений в действующие стандарты в сфере информационной безопасности для стран ЕАЭС								
3.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	18 953,90	22 723,90	6 092,40	0,00	0,00	0,00	47 770,20
3.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	Обеспечена информационная безопасность, в том числе с использованием российских криптографических средств, в значимых платежных системах	0,00	20 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	20 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	Проведен мониторинг использования российскими компаниями - производителями компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования отечественных комплектующих, включая электронную компонентную базу	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3.15.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3.15.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.15.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	Создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети "Интернет" с высокой производительностью системы очистки трафика	0,00	207 000,00	143 000,00	132 000,00	335 000,00	263 000,00	57 000,00	1 137 000,00
3.16.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	207 000,00	143 000,00	132 000,00	335 000,00	263 000,00	57 000,00	1 137 000,00
3.16.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16.4.	Бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
3.16.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	Созданы и функционируют информационные системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми	0,00	812 550,80	244 793,30	122 554,98	0,00	0,00	0,00	1 179 899,08
3.17.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	588 850,80	148 973,30	122 554,98	0,00	0,00	0,00	860 379,08
3.17.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
3.17.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	223 700,00	95 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 520,00
3.18	Проведены научно-исследовательские и научно-методические работы по темам определения потребности в кадрах в области информационной безопасности, разработке методического аппарата оценки степени подготовленности государственных гражданских служащих и актуализации существующих и разработка новых профессиональных стандартов	0,00	10 000,00	9 981,60	9 836,70	0,00	0,00	0,00	29 818,30
3.18.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	10 000,00	9 981,60	9 836,70	0,00	0,00	0,00	29 818,30
3.18.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
3.18.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий	0,00	85 069,40	175 000,00	236 895,40	90 000,00	80 000,00	70 000,00	736 964,80
3.19.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	85 069,40	175 000,00	236 895,40	90 000,00	80 000,00	70 000,00	736 964,80
3.19.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	Создано и функционирует в Академии криптографии	0,00	68 977,30	60 597,90	65 837,40	70 000,00	70 000,00	70 000,00	405 412,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий								
3.20.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	68 977,30	60 597,90	65 837,40	70 000,00	70 000,00	70 000,00	405 412,60
3.20.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.21	Создан опытный образец первой очереди информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности	0,00	5 460,00	42 533,60	69 518,30	0,00	0,00	0,00	117 511,90
3.21.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	5 460,00	42 533,60	69 518,30	0,00	0,00	0,00	117 511,90
3.21.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.22.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3.22.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической деятельности в Российской Федерации	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3.23.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3.23.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.23.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	Разработаны и реализованы меры по выделению грантов аспирантам и молодым ученым и проведению научно-образовательных и проектных мероприятий в области информационной безопасности для задач цифровой экономики	0,00	0,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	295 000,00
3.24.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	295 000,00
3.24.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
3.24.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	Введён в эксплуатацию и обеспечено функционирование киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности	0,00	0,00	364 550,00	256 042,40	370 410,50	506 186,20	434 346,20	1 931 535,30
3.25.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	364 550,00	256 042,40	270 410,50	406 186,20	334 346,20	1 631 535,30
3.25.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.5.	Внебюджетные источники,	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
3.26	Проведен анализ развития зарубежных разработок обеспечения информационной безопасности в целях защиты информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе нанотехнологий, высокопроизводительных вычислительных систем, а также перспективных средств радиоэлектронной борьбы	0,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	280 000,00
3.26.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	280 000,00
3.26.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	Осуществлен мониторинг	0,00	0,00	0,00	70 476,90	308 120,00	205 000,00	205 000,00	788 596,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	фишинговых сайтов и утечки персональных данных								
3.27.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	70 476,90	308 120,00	205 000,00	205 000,00	788 596,90
3.27.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	Создан центр мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти	0,00	0,00	0,00	304 820,00	545 900,00	170 450,00	78 800,00	1 099 970,00
3.28.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	304 820,00	545 900,00	170 450,00	78 800,00	1 099 970,00
3.28.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.28.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	2 161 603,40	4 601 014,10	3 050 870,00	8 564 450,50	8 423 536,20	6 638 646,20	33 440 120,40
в том числе: федеральный бюджет		0,00	1 617 903,40	4 409 194,10	3 050 870,00	8 464 450,50	8 323 536,20	6 538 646,20	32 404 600,40
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	138 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	138 372,20
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	543 700,00	191 820,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 035 520,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий												
1.1.	Создана информационная система выявления мошенников, использующих IP-телефонию, и блокирования звонков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	200000
1.2.	Создан центр мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти	0,00	101 330,00	101 330,00	101 330,00	262 555,00	363 885,00	363 885,00	363 885,00	374 280,00	374 280,00	545 900,00	545900
1.3.	Осуществлен мониторинг фишинговых сайтов и утечки персональных данных	0,00	8 252,40	8 252,40	16 435,10	16 435,10	16 435,10	82 086,50	82 086,50	82 086,50	149 896,60	149 896,60	308120
1.4.	Проведен анализ развития зарубежных разработок обеспечения информационной безопасности в целях защиты информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе нанотехнологий, высокопроизводительных вычислительных систем, а также перспективных средств радиоэлектронной борьбы	0,00	7 450,00	14 100,00	20 750,00	27 400,00	27 400,00	34 050,00	47 650,00	54 300,00	61 250,00	67 900,00	80000
1.5.	Введён в эксплуатацию и обеспечено функционирование киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 534,20	146 472,30	270410.5

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	современным практикам обеспечения безопасности												
1.6.	Разработаны и реализованы меры по выделению грантов аспирантам и молодым ученым и проведению научно-образовательных и проектных мероприятий в области информационной безопасности для задач цифровой экономики	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60000
1.7.	Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической деятельности в Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.8.	Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.	Создан опытный образец первой очереди информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.10.	Создано и функционирует в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	70000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий												
1.11.	Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	90000
1.12.	Создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети "Интернет" с высокой производительностью системы очистки трафика	0,00	0,00	36 850,00	36 850,00	36 850,00	137 350,00	137 350,00	137 350,00	204 350,00	204 350,00	204 350,00	335000
1.13.	Проведен мониторинг использования российскими компаниями - производителями компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования отечественных комплектующих, включая электронную компонентную базу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.14.	Проведены научно-исследовательские и научно-методические работы по темам определения потребности в кадрах в области информационной безопасности, разработке методического аппарата оценки степени подготовленности государственных гражданских служащих	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	и актуализации существующих и разработка новых профессиональных стандартов												
1.15.	Разработаны, приняты, гармонизированы и реализованы стандарты обработки массивов больших данных, стандарты информационной безопасности в системах, реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, в системах виртуальной и дополненной реальности, и технологии искусственного интеллекта. Утверждение новых межгосударственных стандартов и изменений в действующие стандарты в сфере информационной безопасности для стран ЕАЭС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.16.	Разработан отечественный ресурс с уязвимостями уровня автоматизированных систем управления технологическими процессами и промышленного интернета вещей критически важных, потенциально опасных и опасных производственных объектов в целях информирования об уязвимостях владельцев объектов	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100000
1.17.	Создан и обеспечено функционирование технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100000
1.18.	Разработаны и актуализированы примерные и основные	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	профессиональные образовательные программы высшего образования, содержащие требования к формированию компетенций в области информационной безопасности и области киберустойчивости, разработаны оценочные средства для проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации, отвечающие целям и задачам цифровой экономики.												
1.19.	Обеспечена информационная безопасность, в том числе с использованием российских криптографических средств, в значимых платежных системах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.20.	Повышена квалификация и осуществлена профессиональная переподготовка профессорско-преподавательского состава в области информационной безопасности	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70000
1.21.	Организованы и проведены олимпиады и интеллектуальные соревнования в области информационной безопасности, в том числе с использованием возможностей государственной поддержки талантливой молодежи, ориентированной на деятельность в области информационной безопасности	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12500
1.22.	Осуществлены организационно-технические меры, необходимые для реализации мониторинга соблюдения	0,00	0,00	0,00	40 755,09	40 755,09	40 755,09	124 549,13	124 549,13	124 549,13	170 998,13	170 998,13	197120

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, в том числе представленных лицом, действующим от имени оператора связи												
1.23.	Разработана и реализуется на регулярной основе программа кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	32 250,00	83 500,00	200000
1.24.	Созданы и функционируют информационные системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми	3 284,81	35 329,10	121 238,32	154 012,77	186 664,33	266 334,27	299 855,62	331 297,83	410 693,56	445 306,37	476 781,66	581400
1.25.	Создан Центр проверки мобильных и веб-приложений и в рамках его функционирования осуществлена проверка мобильных и веб-приложений на угрозы информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295000
1.26.	Осуществлена общественно-государственным объединением "Ассоциация документальной электросвязи" подготовка специалистов, обладающих знаниями и умениями, необходимыми для представления	1 645,30	3 290,70	6 391,90	8 037,30	9 682,70	11 328,10	12 973,50	27 418,60	35 063,80	36 709,20	38 354,60	40000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	интересов Российской Федерации в основных международных организациях, занимающихся развитием инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и обеспечением доверия и безопасности при ее использовании												
2	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов												
2.1.	Создан и функционирует Национальный технологический центр внедрения методов современной криптографии	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	4000000
2.2.	Создана инфраструктура для систематического исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	120000
2.3.	Разработана унифицированная среда безопасной разработки отечественного программного обеспечения	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	170000
2.4.	Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах	0,00	9 330,00	17 660,00	45 675,00	54 005,00	54 005,00	62 335,00	108 680,00	146 380,00	154 710,00	163 040,00	175000
2.5.	Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	взаимодействия устройств в российском сегменте сети «Интернет».												
2.6.	Проведен независимый анализ защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая мобильные приложения	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	250000

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Информационная безопасность

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий								
1.1	Результат "Создана информационная система выявления мошенников, использующих IP-телефонию, и блокирования звонков"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А.М.	Построена система, позволяющая выявлять мошеннические звонки на уровне операторов связи и предотвращать массовые обзвоны абонентов.	Нет	Административные данные
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа утвержденный план закупок	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2022	19	21	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Сведения внесены в реестр контрактов	-	Административные данные
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2022	20	22	Бенгин В.Н.	Акт Подписаны акты приемки	-	Административные данные
1.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	21	11	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	Административные данные
1.1.5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной	-	03.04.2023	22	12	Бенгин В.Н.	Паспорт проекта Представлена техническая документация согласно условиям заключенного соглашения	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	системы)"								
1.1.6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2023	11	13	Бенгин В.Н.	Акт Представлен документ, подтверждающий завершение работ по соглашению	-	Административные данные
1.1.7	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	01.07.2024	12	14	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Аттестат ИС по требованиям информационной безопасности	-	Административные данные
1.1.8	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Акт Подписанный акт ввода в промышленную эксплуатацию	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Разработан отечественный ресурс с уязвимостями уровня автоматизированных систем управления технологическими процессами и промышленного интернета вещей критически важных, потенциально опасных и опасных производственных объектов в целях информирования об уязвимостях владельцев объектов"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селин В.В.	1. Проведен анализ перспективных информационных технологий, планируемых к применению в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП). 2. Создан исследовательский стенд для проведения оценки защищенности перспективных технологий, планируемых к применению в АСУ ТП. 3. Проведена оценка защищенности перспективных технологий, планируемых к применению в АСУ ТП. 4. Разработаны рекомендации по повышению защищенности информационных технологий, планируемых к применению в АСУ ТП. 5. Создан раздел банка данных угроз безопасности информации, содержащий сведения о тпповых рисках (потенциальных негативных последствиях) АСУ ТП, об угрозах безопасности АСУ ТП и техниках их реализации, об уязвимостях программного обеспечения АСУ ТП, о мерах защиты информации АСУ ТП.	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							6. Проведена опытная эксплуатация раздела банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России, принят в эксплуатацию. 7. Создана и апробирована база знаний, необходимая специалистам для проведения контроля за обеспечением уровня защищенности (аудита безопасности) АСУ ТП для всех типов потенциалов нарушителя.		
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	ЕИС в сфере закупок
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	01.04.2021	15	19	Селин В.В.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	-	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по результатам закупок"								
1.2.3	Контрольная точка "Проведен анализ перспективных информационных технологий, планируемых к применению в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и Промышленного интернета вещей "	-	31.07.2021	16	20	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	Административные данные
1.2.4	Контрольная точка "Разработаны требования к созданию исследовательского стенда для проведения оценки защищенности перспективных технологий, планируемых к применению автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и промышленного интернета вещей"	-	01.12.2021	19	21	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Разработаны требования к созданию раздела банка данных угроз безопасности информации и технические документы для создания раздела банка данных угроз безопасности информации Произведена приемка поставленных работ, оказанных услуг "	-	01.12.2021	20	17	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	Административные данные
1.2.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2021	21	18	Селин В.В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ЕИС в сфере закупок
1.2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селин В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ЕИС в сфере закупок
1.2.8	Контрольная точка	-	01.06.2022	Взаимо	18	Селин В.В.	Акт Акт создания стенда	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Разработан стенд для проведения оценки защищенности перспективных технологий, планируемых к применению в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и Промышленного интернета вещей."			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует					ративные данные
1.2.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	20	16	Селин В.В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ЕИС в сфере закупок
1.2.10	Контрольная точка "Проведена оценка защищенности перспективных технологий, планируемых к применению автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и Промышленного	-	20.12.2022	17	19	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденные результаты оценки	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	интернета вещей"								
1.2.11	Контрольная точка "Создан раздел банка данных угроз безопасности информации"	-	20.12.2022	18	20	Селин В.В.	Акт Акт создания	-	Административные данные
1.2.12	Контрольная точка "Наполнен раздел банка данных угроз безопасности информации сведениями об угрозах и уязвимостях автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами и Промышленного интернета вещей"	-	20.12.2022	19	15	Селин В.В.	Прочий тип документа Акт наполнения банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России	-	Административные данные
1.2.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Селин В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.2.14	Контрольная точка "Введен в опытную эксплуатацию раздела банка данных угроз безопасности информации"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Селин В.В.	Акт Акт ввода в опытную эксплуатацию	-	Административные данные
1.2.15	Контрольная точка "Проведена оценка защищенности перспективных технологий, планируемых к применению автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и Промышленного интернета вещей"	-	01.07.2023	17	19	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденные результаты оценки	-	Административные данные
1.2.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	20.12.2023	20	16	Селин В.В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг"								
1.2.17	Контрольная точка "Введен в эксплуатацию раздела банка данных угроз безопасности информации "	-	20.12.2023	18	20	Селин В.В.	Акт Акт ввода в опытную эксплуатацию	-	Административные данные
1.2.18	Контрольная точка "Наполнен раздел банка данных угроз безопасности информации сведениями об угрозах и уязвимостях автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами и Промышленного интернета вещей"	-	20.12.2023	19	15	Селин В.В.	Прочий тип документа Акт наполнения банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России	-	Административные данные
1.2.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Селин В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.2.20	Контрольная точка "Разработаны рекомендации по повышению защищенности информационных технологий, планируемых к применению в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и Промышленного интернета вещей "	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	18	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденный перечень уязвимостей и рекомендаций	-	Административные данные
1.2.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2024	20	16	Селин В.В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ЕИС в сфере закупок
1.2.22	Контрольная точка "Проведена оценка защищенности перспективных технологий, планируемых к применению автоматизированных системах управления	-	20.12.2024	17	19	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденные результаты оценки	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	производственными и технологическими процессами и Промышленного интернета вещей"								
1.2.23	Контрольная точка "Обеспечено функционирование раздела банка данных угроз безопасности информации"	-	20.12.2024	18	20	Селин В.В.	Акт Акт функционирования раздела	-	Административные данные
1.2.24	Контрольная точка "Создана и апробирована база знаний, необходимая специалистам для проведения контроля за обеспечением уровня защищенности (аудита безопасности) АСУ ТП для всех типов потенциалов нарушителя"	-	20.12.2024	19	15	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденные элементы базы знаний	-	Административные данные
1.2.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Селин В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.3	Результат "Создан и обеспечено функционирование технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селин В.В.	1. Разработаны и экспериментально обоснованы требования к организационным, методическим и научно-методическим основам функционирования технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. 2. Создан технологический центр исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux, в том числе с участием разработчиков данных операционных систем. 3. Проведена в том числе с участием разработчиков данных операционных систем опытная эксплуатация технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. 4. Введен в эксплуатацию технологический центр исследования безопасности операционных систем, созданных	Нет	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на базе ядра Linux. 5. Организовано наполнение банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России сведениями об уязвимостях в операционных системах, созданных на базе ядра Linux. 6. Получены результаты исследований безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. Разработаны рекомендации по реализации мер безопасной разработки операционных систем, созданных на базе ядра Linux. Разработаны исправления, устраняющие уязвимости в операционных системах, созданных на базе ядра Linux		
1.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	15	19	Селин В.В.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	-	ЕИС в сфере закупок
1.3.3	Контрольная точка "Разработаны требования к организационным, методическим и научно-методическим основам функционирования технологического центра"	-	31.08.2021	16	20	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	Административные данные
1.3.4	Контрольная точка "Экспериментально обоснованы требования к организационным, методическим и научно-методическим основам функционирования технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. "	-	01.10.2021	19	21	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	Административные данные
1.3.5	Контрольная точка	-	20.12.2021	21	18	Селин В.В.	Акт Акт о приемке поставленных	-	ЕИС в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"						товаров, выполненных работ, оказанных услуг		сфере закупок
1.3.6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux "	-	20.12.2021	20	17	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	Административные данные
1.3.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селин В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ЕИС в сфере закупок
1.3.8	Контрольная точка "Создан технологический центр исследования безопасности	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результ	18	Селин В.В.	Акт Акт создания технологического центра	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	операционных систем, созданных на базе ядра Linux"			атами и контрольными точками и отсутствует					
1.3.9	Контрольная точка "Проведена опытная эксплуатация технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux"	-	01.09.2022	17	19	Селин В.В.	Акт Акт ввода в опытную эксплуатацию	-	Административные данные
1.3.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	19	16	Селин В.В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ЕИС в сфере закупок
1.3.11	Контрольная точка "Подготовлены сведения об уязвимостях, а также исправления, устраняющие уязвимости в операционных системах, созданных на базе ядра Linux "	-	20.12.2022	18	15	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденный перечень уязвимостей и исправлений	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селин В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ЕИС в сфере закупок
1.3.13	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для развития технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденны технические документы	-	Административные данные
1.3.14	Контрольная точка "Завершено развитие технологического центра исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. Центр введен в	-	01.12.2023	17	19	Селин В.В.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промышленную эксплуатацию "								
1.3.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	19	16	Селин В.В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ЕИС в сфере закупок
1.3.16	Контрольная точка "Подготовлены сведения об уязвимостях, исправлениях, устраняющих уязвимости в операционных системах, созданных на базе ядра Linux и рекомендации по реализации мер безопасной разработки операционных систем, созданных на базе ядра Linux "	-	20.12.2023	18	15	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденный перечень уязвимостей и исправлений	-	Административные данные
1.3.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Селин В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.3.18	Контрольная точка "Подготовлены сведения об уязвимостях, исправления, устраняющие уязвимости в операционных системах, созданных на базе ядра Linux и рекомендации по реализации мер безопасной разработки операционных систем, созданных на базе ядра Linux "	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	18	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденный перечень уязвимостей и рекомендация	-	Административные данные
1.3.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2024	19	16	Селин В.В.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ЕИС в сфере закупок
1.3.20	Контрольная точка "Обеспечение функционирования технологического центра, включающего проведение архитектурного анализа, статического анализа исходного кода ядра, фаззинг-тестирования	-	20.12.2024	17	19	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденные результаты функционирования	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ядра, системного и модульного тестирования и полносистемного динамического анализа помеченных данных"								
1.3.21	Контрольная точка "Обновление рекомендаций по реализации мер безопасной разработки операционных систем, созданных на базе ядра Linux"	-	20.12.2024	18	15	Селин В.В.	Прочий тип документа Утвержденные рекомендации	-	Административные данные
1.3.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селин В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ЕИС в сфере закупок
1.4	Результат "Разработаны и актуализированы примерные и основные профессиональные образовательные	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шойтов А.М.	Под значением результата в 2022 г. понимается суммарное значение количества разработанных фондов оценочных средств (ФОС) по ключевым общепрофессиональным	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы высшего образования, содержащие требования к формированию компетенций в области информационной безопасности и области киберустойчивости, разработаны оценочные средства для проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации, отвечающие целям и задачам цифровой экономики."			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		и профессиональным компетенциям для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам образовательных программ УГСНП «Информационная безопасность» и магистерских программ по перспективным направлениям индустрии информационной безопасности. Подведомственными ВУЗами Минцифры России: - в 2021 г. проведен анализ ФГОС ВО 3++, реализуемых в ОО, проектов примерных основных профессиональных образовательных программ и профессиональных стандартов в области ИБ, проведен опрос крупнейших отраслевых организаций-работодателей о востребованности компетенций подготавливаемых специалистов в области ИБ, ИКТ и в области киберустойчивости с учетом направленности и ориентации на организации работодателей, сформирован перечень «ключевых отраслевых» компетенций для разработки основных профессиональных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных программ, разработаны 23 образовательные программы, в том числе 9 основных профессиональных образовательных программ, 14 примерных и основных профессиональных образовательных программ высшего образования; - в 2022 г. проведен анализ федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, примерных и основных образовательных программ в области информационной безопасности, разработаны **8** ФОС по ключевым общепрофессиональным и профессиональным компетенциям для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам образовательных программ УГСНП «Информационная безопасность» и осуществлено согласование примерного перечня ФОС в Федеральном учебно-методическом объединении в системе высшего образования по УГСНП «Информационная безопасность» (ФУМО ВО ИБ); проведена разработка с участием		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							работодателей (организаций-разработчиков продуктов в области информационной безопасности или оказывающих услуги в области информационной безопасности или имеющих в своем составе подразделения по обеспечению информационной безопасности или образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области информационной безопасности) не менее **5** магистерских программ по перспективным направлениям индустрии информационной безопасности и осуществлено их согласование в ФУМО ВО ИБ		
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.4.2	Контрольная точка		30.06.2021	Взаимо	Взаимо	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа		Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	ративные данные
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	01	04	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	-	Административные данные
1.4.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет по	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с	Бенгин В.Н.	Отчет Предоставлен отчет	-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	итогам проделанных работ по соглашению"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует				данные
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	02	05	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	-	Административные данные
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными	Бенгин В.Н.	Отчет Предоставлен отчет	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по соглашению"				результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шойтов А.М.		-	-
1.5	Результат "Организованы и проведены олимпиады и интеллектуальные соревнования в области информационной безопасности, в том числе с использованием возможностей государственной поддержки талантливой молодежи,	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шойтов А.М.	Подведомственными ВУЗами Минцифры России организованы и проведены всероссийский конкурс Инфофорум, конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу в области информационной безопасности студентов образовательных организаций высшего образования, всероссийская выездная студенческая научная летняя	Нет	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ориентированной на деятельность в области информационной безопасности"						школа, студенческое онлайн-соревнование по расследованию инцидентов и киберпреступлений «Capture the intruder», онлайн-соревнование в сфере информационной безопасности по разработке инновационных проектов и решений, студенческие олимпиады (интеллектуальные соревнования) по информационной безопасности для учащихся образовательных организаций федеральных округов субъектов Российской Федерации		
1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Бенгин В.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	Административные данные
1.5.2	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Бенгин В.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	Административные данные
1.5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	01	04	Бенгин В.Н.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	-	Административные данные
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению "	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бенгин В.Н.	Отчет Предоставлен отчет	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.5.6	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.5.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Бенгин В.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	Административные данные
1.5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2022	01	04	Бенгин В.Н.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей	-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "						результативности предоставления субсидии		данные
1.5.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению "	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Предоставлен отчет	-	Административные данные
1.5.10	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.5.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	02	Бенгин В.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	01	04	Бенгин В.Н.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	-	Административные данные
1.5.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению "	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Предоставлен отчет	-	Административные данные
1.5.14	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	01	04	Бенгин В.Н.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	-	Административные данные
1.5.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению "	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Предоставлен отчет	-	Административные данные
1.6	Результат "Повышена квалификация и осуществлена профессиональная переподготовка	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шойтов А.М.	Подведомственными ВУЗами Минцифры России проведен анализ федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессорско-преподавательского состава в области информационной безопасности"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		3++, профессиональных стандартов и программ дополнительного профессионального образования в области ИБ, а также тенденций развития индустрии ИБ на соответствие целям и задачам цифровой экономики с учетом информационных угроз. Проведен опрос организаций работодателей о востребованности компетенций специалистов в области ИБ. Проведен анализ состояния кадрового обеспечения реализации ООП в образовательных организациях и определение потребности в повышении квалификации и профессиональной переподготовке профессорско-преподавательского состава (не менее 100 образовательных организаций). Разработано не менее 8 программ повышения квалификации (объемом 40 – 72 часов для каждой программы), не менее 4 программ профессиональной переподготовки (объемом не менее 360 час. для каждой программы) (2021 г.). Разработаны учебно-методические комплексы для каждой программы. Проведены в рамках научно-		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных и проектных мероприятий научно-теоретические конференции (не менее 4), методические семинары (вебинары) (не менее 8) по обсуждению вопросов преподавания и учебно-методического обеспечения реализации образовательного процесса по специальностям и направлениям подготовки в области информационной безопасности с применением дистанционных образовательных технологий. Участие представителей от не менее 15 образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в области ИБ. К 2025 г. переподготовлено не менее 1200 научно-педагогических, педагогических работников и специалистов.		
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Бенгин В.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точкам и отсутствует					
1.6.2	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.6.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.6.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2021	01	04	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "								
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Предоставлен отчет	-	Административные данные
1.6.6	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.6.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	02	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точкам и отсутствует					
1.6.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	01	04	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	-	Административные данные
1.6.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Предоставлен отчет	-	Административные данные
1.6.10	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	01	04	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	-	Административные данные
1.6.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бенгин В.Н.	Отчет Предоставлен отчет	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.6.14	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.6.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	01	04	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	-	Административные данные
1.6.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бенгин В.Н.	Отчет Предоставлен отчет	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.7	Результат "Осуществлена общественно-государственным объединением "Ассоциация документальной электросвязи" подготовка специалистов, обладающих знаниями и умениями, необходимыми для представления интересов Российской Федерации в основных международных организациях, занимающихся развитием инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и обеспечением доверия и безопасности при ее использовании"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шойтов А.М.	Мероприятие предусматривает осуществление подготовки специалистов, обладающих знаниями и умениями, необходимыми для представления интересов Российской Федерации в основных международных организациях, занимающихся развитием ИКТ-инфраструктуры и обеспечением доверия и безопасности при ее использовании, в рамках базовой кафедры, создаваемой общественно-государственным объединением "Ассоциация документальной электросвязи" в сотрудничестве и на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский Технический Университет Связи и Информатики». В целях подготовки соответствующих специалистов	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							создаются образовательные модули по изучению правовых, международно-правовых, лингвистических, этических, нравственных, историко-культурологических, представительских, организационно-процедурных, математических, фундаментальных и прикладных технологических дисциплин: ● типовой модуль изучения интернет-технологий для формирования компетенций в сфере развития ИКТ-инфраструктуры; ● типовой модуль изучения информационной безопасности для формирования компетенций в сфере обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры; ● модуль отработки навыков презентации технических предложений и ведения дискуссий с оборудованием синхроперевода и видеоконференцсвязи (далее – модуль синхроперевода) для формирования компетенций в сфере аргументированного продвижения национальных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							интересов в условиях, максимально приближенных к работе экспертов в международных организациях; ● информационно-аналитическая система кадрового обеспечения международного технологического сотрудничества, способная осуществлять сбор, обработку и хранение информации о потенциальных вакансиях в международных организациях ИКТ, представляющих интерес для Российской Федерации. В рамках реализации мероприятия планируется: - В 2021 г.: подготовка технических требований к учебно-исследовательским лабораториям и их оснащению техническими средствами, оснащение и введение в опытную эксплуатацию типовых учебно-исследовательских лабораторий, начало подготовки специалистов. (осуществлен набор не менее 15 магистров для обучения по новой программе в одном из профильных ВУЗов. Осуществлены набор, подготовка и выпуск не менее 16 специалистов по программе дополнительного		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования - повышение квалификации и переподготовка). - В 2022 г.: осуществлена подготовка магистров и специалистов, совершенствование функционирования учебно-исследовательских лабораторий и их оснащения. (Осуществлен набор не менее 15 магистров, с нарастающим итогом подготовку проходят 30 магистров. Осуществлены набор, подготовка и выпуск не менее 8 специалистов по программе дополнительного образования, подготовлено 16 специалистов, включенных в кадровый резерв международных организаций отрасли развития ИКТ-инфраструктуры, общее количество специалистов в кадровом резерве с нарастающим итогом от начала работы составляет не менее 16). - В 2023 г.: совершенствование подготовки магистров и специалистов и функционирования учебно-исследовательских лабораторий и их оснащения. (Осуществлен набор не менее 15 магистров, с нарастающим итогом подготовку		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проходят 30 магистров. Подготовлено не менее 15 специалистов по программе магистратуры. Осуществлены набор, подготовка и выпуск не менее 8 специалистов по программе дополнительного образования. Подготовлено 23 специалиста, включенных в кадровый резерв международных организаций отрасли развития ИКТ-инфраструктуры, общее количество специалистов в кадровом резерве с нарастающим итогом от начала работы составляет не менее 39. Количество трудоустроенных специалистов в органы государственной власти и учреждения, непосредственно участвующие в формировании позиции Российской Федерации на профильных международных площадках - 10 человек). - В 2024 г.: формирование кадрового резерва подготовленных специалистов и организация работы по его систематическому обновлению. (Осуществлен набор не менее 15 магистров, с нарастающим итогом подготовку проходят 30 магистров.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Подготовлено не менее 15 специалистов по программе магистратуры. Осуществлены набор, подготовка и выпуск не менее 8 специалистов по программе дополнительного образования. Подготовлено 23 специалиста, включенных в кадровый резерв международных организаций отрасли развития ИКТ-инфраструктуры, общее количество специалистов в кадровом резерве с нарастающим итогом от начала работы составляет не менее 62. Количество трудоустроенных специалистов в органы государственной власти и учреждения, непосредственно участвующие в формировании позиции Российской Федерации на профильных международных площадках, с нарастающим итогом от начала работы - 20 человек).		
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.7.2	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	17.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.7.3	Контрольная точка "Создан типовой отечественный модуль изучения интернет-технологий для формирования компетенций в сфере развития ИКТ-инфраструктуры "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Акт Представлен акт о вводе в эксплуатацию модуля	-	Административные данные
1.7.4	Контрольная точка "Создан модуль отработки навыков презентации	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бенгин В.Н.	Акт Представлен акт о вводе в эксплуатацию модуля	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технических предложений и ведения дискуссий с оборудованием синхроперевода и видеоконференцсвязи для формирования компетенций в сфере аргументированного продвижения национальных интересов в условиях, максимально приближенных к работе экспертов в международных организациях"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.7.5	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	-	Административные данные
1.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Бенгин В.Н.	Акт Акт о приемке выполненных работ	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.7.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	Административные данные
1.7.8	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.9	Контрольная точка "Создан типовой отечественный модуль изучения информационной безопасности для формирования компетенций в сфере обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Акт Представлен акт о вводе в эксплуатацию модуля	-	Административные данные
1.7.10	Контрольная точка "Создана информационно-аналитическая система кадрового обеспечения международного технологического сотрудничества, способная осуществлять сбор, обработку и хранение информации о потенциальных вакансиях в международных организациях ИКТ, представляющих интерес для Российской Федерации "	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Акт Представлен акт о вводе в эксплуатацию информационно-аналитической системы	-	Административные данные
1.7.11	Контрольная точка "Представлен отчет по	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в	-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	итогам оказанных услуг (проделанных работ)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		текущем году		данные
1.7.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Акт Акт о приемке выполненных работ	-	Административные данные
1.7.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Бенгин В.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			вует	вует				
1.7.14	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.7.15	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	-	Административные данные
1.7.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бенгин В.Н.	Акт Акт о приемке выполненных работ	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.7.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	Административные данные
1.7.18	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.7.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Бенгин В.Н.	Акт Акт о приемке выполненных работ	-	ЕИС в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				закупок
1.7.20	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	-	Административные данные
1.8	Результат "Осуществлены организационно-технические меры, необходимые для реализации мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Логунов В.В.	Обеспечен мониторинг соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услуги связи абонента – юридического лица либо индивидуального предпринимателя, в том числе представленных лицом,	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, в том числе представленных лицом, действующим от имени оператора связи"			вует	вует		действующим от имени оператора связи. К системе подключены 100% операторов мобильной связи.		
1.8.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В.В.	Отчет Отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике документа	-	административные данные
1.8.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логунов В.В.	Акт проект акта	-	административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логунов В.В.	Исходящее письмо Исходящие письма заинтересованных органов и организаций о согласовании проекта акта	-	административные данные
1.8.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	18.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логунов В.В.	Акт Подписанный или утвержденный соответствующий акт	-	административные данные
1.8.5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной	-	21.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Логунов В.В.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы для создания ИС	-	административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	системы)"			и отсутствует	и отсутствует				
1.8.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Логунов В.В.	Соглашение заключено соглашение	-	административные данные
1.8.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Логунов В.В.	Отчет отчет направлен	-	административные данные
1.8.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Логунов В.В.	Соглашение заключено соглашение	-	административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.8.9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логунов В.В.	Акт Акт сдачи-приемки работ по созданию (развитию) ИС	-	административные данные
1.8.10	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	19.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логунов В.В.	Прочий тип документа Аттестат ИС по требованиям информационной безопасности	-	административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.11	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логунов В.В.	Акт Подписанный акт ввода в промышленную эксплуатацию	-	административные данные
1.8.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логунов В.В.	Отчет отчет направлен	-	административные данные
1.8.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Логунов В.В.	Прочий тип документа Проект документа	-	административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логунов В.В.	Соглашение соглашение заключено	-	административные данные
1.8.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логунов В.В.	Отчет Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	-	административные данные
1.8.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Логунов В.В.	Отчет Отчет о выполнении работ (предоставлении услуг)	-	административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.8.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логунов В.В.	Отчет отчет направлен	-	административные данные
1.8.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логунов В.В.	Прочий тип документа Проект документа	-	административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логунов В.В.	Соглашение заключено соглашение	-	административные данные
1.8.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логунов В.В.	Прочий тип документа Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	-	административные данные
1.8.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Логунов В.В.	Отчет Отчет о выполнении работ (предоставлении услуг)	-	административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Логунов В.В.	Отчет отчет направлен	-	административные данные
1.9	Результат "Разработана и реализуется на регулярной основе программа кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шойтов А.М.	В течение 2022-2024 гг. повышена грамотность широких слоев населения по вопросам информационной безопасности в количестве 22,8 млн человек (в том числе, ежегодно 0,3 млн человек государственных гражданских служащих). В рамках достижения результата: - разработана программа кибергигиены (концепция, описание целей и задач, перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации); - разработана в рамках программы	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							кибергигиены подпрограмма повышения осведомленности граждан по вопросам информационной безопасности (концепция, описание целей и задач, перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации); - разработана методология мониторинга уровня знаний в области кибергигиены и грамотности по вопросам информационной безопасности; - проведен мониторинг уровня знаний в области кибергигиены и грамотности по вопросам информационной безопасности; - разработаны информационные материалы для повышения осведомленности широких слоев населения по вопросам кибергигиены и информационной безопасности; - размещены новостные публикации; - проведены промо-кампании на социально значимых ресурсах; - разработан и размещен познавательно-развлекательный контент в различных формах		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(игровых, практико-обучающих сервисов, видеороликов); - разработаны и размещены информационные материалы на внутренних порталах и информационных ресурсах государственных органов; - осуществлено ознакомление с материалами, сервисами, видеороликами, познавательно-развлекательным контентом и иной информацией, размещаемой в рамках реализации программы кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности в сети "Интернет", на телевидении, радио, в социальных сетях или через иные каналы доставки информации, по итогам ежегодного проводимых мероприятий; - разработана в рамках программы кибергигиены подпрограмма повышения грамотности государственных гражданских служащих Российской Федерации по вопросам информационной безопасности (концепция, описание целей и задач, перечень		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации); - разработана концепция и структура построения и функционирования сервиса повышения уровня знаний в области кибергигиены и информационной безопасности в формате web-портала и его функциональных элементов (обучающих курсов и программ, средств и способов идентификации и доступа, аналитических сервисов); - введены и реализованы сегменты сервиса повышения уровня знаний в области кибергигиены и информационной безопасности в формате web-портала; - государственные гражданские служащие, ознакомлены с курсом повышения осведомленности, а также успешно прошли учебные тренировки с применением фишинговых атак по итогам ежегодно проводимых мероприятий; - актуализирована по итогам и результатам проведения в отчетном периоде, программа кибергигиены		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации); - актуализирована по итогам и результатам реализации в отчетном периоде подпрограмма повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности (перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации); - актуализирована по итогам и результатам реализации в отчетном периоде подпрограмма повышения грамотности государственных гражданских служащих Российской Федерации по вопросам информационной безопасности (перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации).		
1.9.1	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления субсидии"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	10	Бенгин В.Н.	Постановление Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее правила предоставления субсидии юридическому лицу	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.9.2	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор в целях определения получателя субсидии "	-	01.04.2022	12	13	Бенгин В.Н.	Протокол Подписан протокол о результатах рассмотрения и оценки заявок, поданных на участие в конкурсном отборе	-	Административные данные
1.9.3	Контрольная точка "Организацией-победителем конкурсного отбора представлен пакет документов, необходимый для заключения соглашения о предоставлении субсидии"	-	30.04.2022	10	11	Бенгин В.Н.	Входящее письмо Представлен пакет документов, необходимый для заключения соглашения о предоставлении субсидии	-	Административные данные
1.9.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии организации - победителю конкурсного отбора"	-	31.05.2022	13	14	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
1.9.6	Контрольная точка "Субсидия предоставлена юридическому лицу"	-	30.12.2022	11	05	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Заявление на выдачу Казначейского обеспечения обязательств	-	Административные данные
1.9.7	Контрольная точка "Юридическим лицом представлен пакет документов, необходимый для заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Бенгин В.Н.	Входящее письмо Представлен пакет документов, необходимый для заключения соглашения о предоставлении субсидии	-	Административные данные
1.9.8	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии организации-победителю конкурсного отбора"	-	28.02.2023	15	17	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.9	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	30.06.2023	16	18	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятия	-	Административные данные
1.9.10	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	30.09.2023	17	19	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятия	-	Административные данные
1.9.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия	-	Административные данные
1.9.12	Контрольная точка "Субсидия предоставлена юридическому лицу"	-	30.12.2023	18	08	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Заявление на выдачу Казначейского обеспечения обязательств	-	Административные данные
1.9.13	Контрольная точка "Юридическим лицом представлен пакет документов, необходимый для заключения дополнительного	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	21	Бенгин В.Н.	Входящее письмо Представлен пакет документов, необходимый для заключения соглашения о предоставлении субсидии	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения к соглашению о предоставлении субсидии"			ьными точкам и отсутствует					
1.9.14	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии организации-победителю конкурсного отбора"	-	28.02.2024	20	22	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.15	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	30.06.2024	21	23	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятия	-	Административные данные
1.9.16	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	30.09.2024	22	24	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятия	-	Административные данные
1.9.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.9.18	Контрольная точка "Субсидия предоставлена юридическому лицу"	-	30.12.2024	23	02	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Заявление на выдачу Казначейского обеспечения обязательств	-	Административные данные
1.10	Результат "Созданы и функционируют информационные системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Терляков О.А.	Мероприятие предусматривает создание и развитие системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования (Национальной системы доменных имен, Реестра адресно номерных ресурсов).В рамках реализации мероприятия планируется: 2021 г. Завершение создания ИС ЦМУ ССОП (информационная система аттестована по требованиям безопасности и введена в промышленную эксплуатацию) 2022 г. Развитие ИС ЦМУ ССОП (разработано не менее одной подсистемы или не менее одного модуля существующей подсистемы информационной системы, расширяющих функционал в части мониторинга и управления сетью связи общего пользования)	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							2023 г. Развитие ИС ЦМУ ССОП (разработано не менее одной подсистемы или не менее одного модуля существующей подсистемы информационной системы, расширяющих функционал в части мониторинга и управления сетью связи общего пользования) 2024 г. Развитие ИС ЦМУ ССОП (разработано не менее одной подсистемы или не менее одного модуля существующей подсистемы информационной системы, расширяющих функционал в части мониторинга и управления сетью связи общего пользования)		
1.10.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	140, 145	Терляков О.А.	Соглашение Заключено соглашение/дополнительное соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2022	144	147, 146	Терляков О.А.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие ИС ЦМУ ССОП в 2022 г.	-	Административные данные
1.10.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.2022	144	147, 146	Терляков О.А.	Прочий тип документа Отчет по субсидии за 2021 г.	-	Административные данные
1.10.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	140, 145	141	Терляков О.А.	Акт Акты сдачи-приемки услуг сервиса НСДИ за 2022 г.	-	Административные данные
1.10.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	145, 140	141	Терляков О.А.	Акт Акты сдачи-приемки услуг сервиса ТП ИС ЦМУ за 2022 г.	-	Административные данные
1.10.6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной	-	31.12.2022	147, 146	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Терляков О.А.	Прочий тип документа Протокол приемо-сдаточных испытаний	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	системы)"				точкам и отсутствует				
1.10.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	113, 137	Терляков О.А.	Соглашение Заключено соглашение/дополнительное соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.8	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2023	136	149, 148, 114	Терляков О.А.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие ИС ЦМУ ССОП	-	Административные данные
1.10.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	31.03.2023	136	114, 149, 148	Терляков О.А.	Отчет Отчет по субсидии за 2022 г.	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу"								
1.10.10	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	29.12.2023	113, 137	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Терляков О.А.	Прочий тип документа Протокол приемо-сдаточных испытаний	-	Административные данные
1.10.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	137, 113	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Терляков О.А.	Акт Акты сдачи-приемки услуг сервиса НСДИ	-	Административные данные
1.10.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Терляков О.А.	Акт Акты сдачи-приемки услуг сервиса ТП ИС ЦМУ	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.10.13	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	37	Терляков О.А.	Прочий тип документа Техническое задание на развитие ИС ЦМУ ССОП	-	Административные данные
1.10.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	37	Терляков О.А.	Отчет Отчет по субсидии за 2023 г.	-	Административные данные
1.10.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	30.03.2024	11, 56	12, 150, 151	Терляков О.А.	Соглашение Заключено соглашение/дополнительное	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						соглашение о предоставлении субсидии		ный бюджет"
1.10.16	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	31.12.2024	37	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Терляков О.А.	Прочий тип документа Протокол приемо-сдаточных испытаний	-	Административные данные
1.10.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	37	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Терляков О.А.	Акт Акты сдачи-приемки услуг сервиса НСДИ за 2024 г.	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.10.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	37	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Терляков О.А.	Акт Акты сдачи-приемки услуг сервиса ТП ИС ЦМУ за 2024 г.	-	Административные данные
1.11	Результат "Создан Центр проверки мобильных и веб-приложений и в рамках его функционирования осуществлена проверка мобильных и веб-приложений на угрозы информационной безопасности"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шойтов А.М.	Создан и введен в эксплуатацию Центр проверки мобильных и веб-приложений на уязвимость. Обеспечено функционирование Центра проверки мобильных и веб-приложений на уязвимость, реализованы механизмы раннего оповещения и быстрого реагирования на угрозы информационной безопасности для организаций Российской Федерации, осуществлена проверка мобильных и веб-приложений на угрозы информационной безопасности: в 2022 г. - 50 шт., в 2023 г. - 250 шт., в 2024 г. - 250 шт. (всего 550 шт.).	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.1	Контрольная точка "Юридическим лицом представлен пакет документов, необходимый для заключения соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В.Н.	Входящее письмо Представлен пакет документов, необходимый для заключения соглашения о предоставлении субсидии	-	Административные данные
1.11.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.3	Контрольная точка "Субсидия предоставлена юридическому лицу"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение о перечислении бюджетных ассигнований	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.11.4	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятия	-	Административные данные
1.11.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия	-	Административные данные
1.11.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.11.7	Контрольная точка "Юридическим лицом представлен пакет документов, необходимый для заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Входящее письмо Представлен пакет документов, необходимый для заключения дополнительного соглашения о предоставлении субсидии	-	Административные данные
1.11.8	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии организации-победителю конкурсного отбора"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.9	Контрольная точка "Субсидия предоставлена юридическому лицу"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение о перечислении бюджетных ассигнований	-	Административные данные
1.11.10	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятия	-	Административные данные
1.11.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.11.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.13	Контрольная точка "Юридическим лицом представлен пакет документов, необходимый для заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Входящее письмо Представлен пакет документов, необходимый для заключения дополнительного соглашения о предоставлении субсидии	-	Административные данные
1.11.14	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о предоставлении субсидии организации-победителю конкурсного отбора"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.11.15	Контрольная точка "Субсидия предоставлена юридическому лицу"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение о перечислении бюджетных ассигнований	-	Административные данные
1.11.16	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятия	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия	-	Административные данные
1.11.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12	Результат "Разработаны меры регулирования вопросов целостного, устойчивого и безопасного функционирования российского сегмента сети «Интернет» "	31.12.2018	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шойтов А.М.	Установлены обязанности и ответственность операторов связи и иных юридических лиц использовать программно-аппаратных средства обеспечивающие устойчивое и безопасное функционирование российского сегмента сети	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		Интернет. Проводятся ежегодные учения направленные на обеспечение целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети Интернет.		
1.12.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Канцуров А.Н.	Прочий тип документа Представлен проект акта	-	Административные данные
1.12.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.2019	02	08	Канцуров А.Н.	Прочий тип документа Получены письма от заинтересованных органов и организаций о согласовании проекта акта	-	Административные данные
1.12.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Канцуров А.Н.	Прочий тип документа Осуществлено подписание акта	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками и отсутствует	точками и отсутствует				
1.12.4	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Канцуров А.Н.	Прочий тип документа Акт вступил в силу	-	Административные данные
1.12.5	Контрольная точка "Ежегодные учения"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Канцуров А.Н.	Прочий тип документа Проведены учения	-	Административные данные
1.12.6	Контрольная точка "Ежегодные учения"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Канцуров А.Н.	Прочий тип документа Проведены учения	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.12.7	Контрольная точка "Ежегодные учения"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Проведены учения	-	Административные данные
1.13	Результат "Разработаны, приняты, гармонизированы и реализованы стандарты обработки массивов больших данных, стандарты информационной безопасности в системах, реализующих облачные, туманные, квантовые	31.12.2018	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шалаев А.П.	Утверждены новые межгосударственные стандарты и изменения в действующие стандарты в сфере информационной безопасности для стран ЕАЭС	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технологии, в системах виртуальной и дополненной реальности, и технологии искусственного интеллекта. Утверждение новых межгосударственных стандартов и изменений в действующие стандарты в сфере информационной безопасности для стран ЕАЭС"								
1.13.1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Шалаев А.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	-	ЕИС в сфере закупок
1.13.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.08.2019	12	10	Шалаев А.П.	Прочий тип документа Приказ о включении закупки в план закупок	-	ЕИС в сфере закупок
1.13.3	Контрольная точка "Проведено исследование	-	29.12.2019	Взаимосвязь с	02	Шалаев А.П.	Прочий тип документа Проведено исследование по тематике акта	-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по вопросу формирования и (или) тематике акта"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует					данные
1.13.4	Контрольная точка "Акт разработан"	-	29.12.2019	01	03	Шалаев А.П.	Прочий тип документа Разработан проект акта	-	Административные данные
1.13.5	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	29.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шалаев А.П.	Прочий тип документа Получено согласование к акту от заинтересованных органов и организаций	-	Административные данные
1.13.6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	29.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	10	Шалаев А.П.	Прочий тип документа Осуществлено подписание акта	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.13.7	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	29.12.2019	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шалаев А.П.	Прочий тип документа Акт вступил в силу	-	Административные данные
1.13.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Шалаев А.П.	Акт Акт о приемке выполненных работ	-	ЕИС в сфере закупок
1.13.9	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.2019	13	Взаимосвязь с	Шалаев А.П.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате выполненных	-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		работ		данные
1.13.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Шалаев А.П.	Приказ Приказ о включении закупки в план закупок	-	ЕИС в сфере закупок
1.13.11	Контрольная точка "Акт разработан"	-	21.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	03	Шалаев А.П.	Акт Проекта акта разработан	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.13.12	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	21.06.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шалаев А.П.	Прочий тип документа Получено согласование от заинтересованных органов и организаций	-	Административные данные
1.13.13	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	21.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Шалаев А.П.	Акт Акт подписан	-	Административные данные
1.13.14	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	21.06.2020	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шалаев А.П.	Прочий тип документа Акт вступил в силу	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками и отсутствует				
1.13.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.06.2020	11	14	Шалаев А.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	-	ЕИС в сфере закупок
1.13.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Шалаев А.П.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования акта	-	Административные данные
1.13.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	15	Шалаев А.П.	Акт Акт о приемке выполненных работ	-	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.13.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалаев А.П.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате выполненных работ	-	Административные данные
1.13.19	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шалаев А.П.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования акта	-	Административные данные
1.13.2	Контрольная точка "Акт	-	31.05.2021	01	03	Шалаев А.П.	Акт Проект акта	-	Администрат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	разработан"								ративные данные
1.13.21	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.07.2021	02	08	Шалаев А.П.	Входящее письмо Письма заинтересованных органов и организаций о согласовании проектов актов	-	Административные данные
1.13.22	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.08.2021	03	10	Шалаев А.П.	Акт Подписанный или утвержденный соответствующий акт	-	Административные данные
1.13.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шалаев А.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план-закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.13.24	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.11.2021	08	13	Шалаев А.П.	Акт Утвержденный соответствующий акт	-	Административные данные
1.13.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2021	10	14	Шалаев А.П.	Акт Акт о приемке выполненных работ	-	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"								
1.13.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шалаев А.П.	Акт Платежное поручение об оплате выполненных работ	-	ЕИС в сфере закупок
1.14	Результат "Обеспечена информационная безопасность, в том числе с использованием российских криптографических средств, в значимых платежных системах"	31.12.2018	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шойтов А.М.	1. Разработаны и утверждены функционально-технические требования к техническим средствам и программному обеспечению, реализующим СКЗИ, применяемым в значимых платежных системах 2. Разработаны и утверждены Планы мероприятий («дорожные карты») по разработке сертифицированных ФСБ России программных и технических средств, реализующих СКЗИ, для применения в значимых платежных системах, и их сертификации на соответствие требованиям международных	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							платежных систем 3. Создан и функционирует Центр тестирования технических средств и программного обеспечения, реализующих СКЗИ		
1.14.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Реуцкий Д.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	Административные данные
1.14.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Реуцкий Д.В.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	-	Административные данные
1.14.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Реуцкий Д.В.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей	-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		результативности предоставления субсидии		данные
1.14.4	Контрольная точка "Введен в эксплуатацию центр тестирования технических средств и программного обеспечения на соответствие функционально-техническим требованиям"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Акт Акт о вводе в эксплуатацию	-	Административные данные
1.14.5	Контрольная точка "Разработаны регламент и методика тестирования"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлены регламент и методики тестирования	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.14.6	Контрольная точка "Обеспечено функционирование центра тестирования технических средств и программного обеспечения на соответствие функционально-техническим требованиям"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Акт о вводе в эксплуатацию	-	Административные данные
1.14.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выпоолнении соглашения	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.15	Результат "Проведен	31.12.2018	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Бочаров О.Е.	Проведен мониторинг	Нет	Администр

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг использования российскими компаниями - производителями компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования отечественных комплектующих, включая электронную компонентную базу"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		использования российскими компаниями - производителями компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования отечественных комплектующих, включая электронную компонентную базу (ЭКБ)		ративные данные
1.15.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	24.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дождёв В.С.	Прочий тип документа Проект акта	-	Административные данные
1.15.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	19.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дождёв В.С.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.15.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дождёв В.С.	Прочий тип документа Ссылка на публикацию документа или указание на источник публикации	-	Административные данные
1.15.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	26.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дождёв В.С.	Отчет Отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике акта	-	административные данные
1.15.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	29.02.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дождёв В.С.	Прочий тип документа Проект акта	-	административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.15.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дождёв В.С.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	административные данные
1.15.7	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	10.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дождёв В.С.	Прочий тип документа Ссылка на публикацию документа или указание на источник публикации	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	27.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дождёв В.С.	Отчет Отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике акта	-	Административные данные
1.15.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шпак В.В.	Прочий тип документа Приказ о включении закупки в план закупок	-	ЕИС в сфере закупок
1.15.10	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	20.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Шпак В.В.	Отчет Отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике акта	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.15.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.11.2021	01	04	Шпак В.В.	Прочий тип документа Проект акта	-	-
1.15.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2021	02	05	Шпак В.В.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	Административные данные
1.15.13	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шпак В.В.	Прочий тип документа Ссылка на публикацию документа или указание на источник публикации	-	Административные данные
1.16	Результат "Создана распределенная система управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети "Интернет"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Заплаткин В.А.	Сформирована система, реализующая меры по обеспечению информационной безопасности при взаимодействии государственных органов с сетью «Интернет» через российский государственный сегмент сети «Интернет» (сеть RSNet), в том	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с высокой производительностью системы очистки трафика"			и отсутствует	и отсутствует		числе обеспечивающая доступность, целостность, защиту от компьютерных атак, включая от DDos атак, мониторинг состояния. Создана система хранения сетевого трафика, позволяющая оперативно проводить аналитические исследования при расследовании компьютерных инцидентов и разбор конфликтных ситуаций, противодействовать информационным воздействиям на сеть RSNet		
1.16.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Белановский В.В.	Прочий тип документа Документ о включении закупки в план закупок	-	ЕИС в сфере закупок
1.16.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Белановский В.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	-	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.16.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	20	22	Белановский В.В.	Акт Акт о приемке выполненных работ	-	ЕИС в сфере закупок
1.16.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Белановский В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате выполненных работ	-	Административные данные
1.16.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Белановский В.В.	Прочий тип документа Документ о включении закупки в план закупок	-	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.16.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Белановский В.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	-	ЕИС в сфере закупок
1.16.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	20	22	Белановский В.В.	Акт Акт о приемке выполненных работ	-	ЕИС в сфере закупок
1.16.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Белановский В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате выполненных работ	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.16.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	20	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Документ о включении закупки в план закупок	-	ЕИС в сфере закупок
1.16.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2021	19	21	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	-	ЕИС в сфере закупок
1.16.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	20	22	Заплаткин В.А.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ЕИС в сфере закупок
1.16.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2021	21	Взаимосвязь с иными	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ,	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				результатами и контрольными точками и отсутствует		оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		
1.16.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Документ о включении закупки в план закупок	-	ЕИС в сфере закупок
1.16.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	15	17	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	-	ЕИС в сфере закупок
1.16.15	Контрольная точка "Произведена приемка	-	31.12.2022	16	18	Заплаткин В.А.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ,	-	ЕИС в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"						оказанных услуг		закупок
1.16.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	Административные данные
1.16.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Документ о включении закупки в план закупок	-	ЕИС в сфере закупок
1.16.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)	-	30.06.2023	15	17	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	-	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"								
1.16.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	16	18	Заплаткин В.А.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ЕИС в сфере закупок
1.16.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	Административные данные
1.16.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	16	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Документ о включении закупки в план закупок	-	ЕИС в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.16.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2024	15	17	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	-	ЕИС в сфере закупок
1.16.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	16	18	Заплаткин В.А.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ЕИС в сфере закупок
1.16.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	Административные данные
1.17	Результат "Проведены научно-исследовательские	31.12.2018	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мухтиярова Е.В.	Подготовлен прогноз по количеству специалистов с разным	Нет	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и научно-методические работы по темам определения потребности в кадрах в области информационной безопасности, разработке методического аппарата оценки степени подготовленности государственных гражданских служащих и актуализации существующих и разработка новых профессиональных стандартов "			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		уровнем образования (разного уровня квалификации: с высшим образованием, со средним профессиональным образованием) в целом и по субъектам Российской Федерации на трехлетний период. Разработаны и внедрены методики оценки и оценочные задания для определения уровня подготовленности государственных гражданских служащих к решению профессиональных задач в сфере обеспечения ИБ. Определен перечень профессиональных стандартов, в которые внесены изменения в части требований по информационной безопасности в целях повышения профессиональной компетентности работников в сфере ИБ. Актуализированы существующие и разработаны новые профессиональные стандарты в области информационной безопасности с учетом развития индустрии информационной безопасности и реализации задач цифровой экономики.		данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мухтиярова Е.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	Административные данные
1.17.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мухтиярова Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	Административные данные
1.17.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	11.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мухтиярова Е.В.	Отчет Отчет по тематике документа	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.17.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маслова М.С.	Отчет Отчет по тематике документа	-	Административные данные
1.17.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маслова М.С.	Прочий тип документа Проект документа	-	Административные данные
1.17.6	Контрольная точка	-	28.11.2019	Взаимо	Взаимо	Мухтиярова	Прочий тип документа Проект	-	Администт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ разработан"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Е.В.	документа		ративные данные
1.17.7	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маслова М.С.	Исходящее письмо Исходящие письма заинтересованных органов и организаций о согласовании проектов актов	-	Административные данные
1.17.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	16.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Мухтиярова Е.В.	Прочий тип документа Исходящие письма заинтересованных органов и организаций о согласовании документа	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.17.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маслова М.С.	Прочий тип документа Утвержденный документ	-	Административные данные
1.17.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мухтиярова Е.В.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	-	Административные данные
1.17.11	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	15.03.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Маслова М.С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.17.12	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мухтиярова Е.В.	Отчет Отчет по тематике документа	-	Административные данные
1.17.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маслова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр соглашений)"								
1.17.14	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	31.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маслова М.С.	Прочий тип документа Отчет по тематике акта	-	Административные данные
1.17.15	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мухтиярова Е.В.	Прочий тип документа Проект документа	-	Административные данные
1.17.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Маслова М.С.	Отчет Отчет по тематике документа	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.17.17	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маслова М.С.	Отчет Проект документа	-	Административные данные
1.17.18	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Маслова М.С.	Исходящее письмо Исходящие письма заинтересованных органов и организаций о согласовании документа	-	Административные данные
1.17.19	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Маслова М.С.	Акт Проект акта	-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				данные
1.17.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	26.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мухтиярова Е.В.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	Административные данные
1.17.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Маслова М.С.	Прочий тип документа Утвержденный документ	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.17.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маслова М.С.	Прочий тип документа Утвержденный документ	-	Административные данные
1.17.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маслова М.С.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	-	Административные данные
1.17.24	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	14	Маслова М.С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками и отсутствует					
1.17.25	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	13	07	Маслова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	Административные данные
1.17.26	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.05.2021	14	08	Мухтиярова Е.В.	Отчет Отчет по тематике документа	-	Административные данные
1.17.27	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.07.2021	07	09	Маслова М.С.	Отчет Отчет по тематике документа	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.28	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.08.2021	08	10	Маслова М.С.	Прочий тип документа Проект документа	-	Административные данные
1.17.29	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.10.2021	09	11	Маслова М.С.	Исходящее письмо Исходящие письма заинтересованных органов и организаций о согласовании проектов актов	-	Административные данные
1.17.30	Контрольная точка "Документ разработан"	-	21.11.2021	10	12	Мухтиярова Е.В.	Прочий тип документа Проект документа	-	Административные данные
1.17.31	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	11	15	Маслова М.С.	Прочий тип документа Утвержденный документ	-	Административные данные
1.17.32	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маслова М.С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	Административные данные
1.18	Результат "Созданы	31.12.2018	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Ивашко А.М.	1. Создан научный и методический	Нет	Администр

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		задел, позволяющий проводить комплексный анализ уровня защиты информации, обеспечиваемого разрабатываемыми средствами криптографической защиты информации, сопряженными с системами квантового распределения ключей, в целях внедрения отечественных сертифицированных средств квантовой криптографии в государственные и частные информационные и телекоммуникационные системы. 2. До 31 декабря 2021 года оснащены инструментальной и методической базой 1 экспертная лаборатория, 2 испытательная лаборатории (в том числе учебный центр на базе испытательной лаборатории) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий. 3. В 2022 – 2024 годах: - созданы условия для подготовки специалистов в области анализа безопасности систем квантовой криптографии (разработка учебных		ративные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программ, курсов, методических пособий и лабораторных работ для подготовки специалистов в области синтеза и анализа безопасности систем квантовой криптографии). - разработаны нормы, методы и средства оценки безопасности систем квантовой криптографии, работающих по открытому пространству, а также технологий квантового интернета.		
1.18.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа утвержденный план закупок	-	-
1.18.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	-	14.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контрактах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по результатам закупок"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.18.3	Контрольная точка "Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Проведение НИР (за исключением работ, содержащих государственную тайну или сведения "для служебного пользования") зарегистрировано	-	-
1.18.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Ивашко А.М.	Прочий тип документа утвержденный план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.18.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	14.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	-	-
1.18.6	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Отчет Представлены отчеты о проведенных научно-исследовательских работах	-	-
1.18.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ивашко А.М.	Акт Подписаны акты приемки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.18.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	-
1.18.9	Контрольная точка "Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Проведение НИР (за исключением работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения "для служебного пользования") зарегистрировано	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инновационной деятельности"								
1.18.10	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Ивашко А.М.	Отчет Представлены отчеты о проведенных НИР (3 работы)	-	-
1.18.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.03.2021	08	07	Ивашко А.М.	Акт Подписаны акты приемки (3 НИР)	-	-
1.18.12	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"	-	31.03.2021	02	06	Ивашко А.М.	Отчет Представлены отчеты о проведенных НИР (3 работы)	-	-
1.18.1	Контрольная точка	-	30.04.2021	06	10	Ивашко А.М.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"						Представлено платежное поручение (3 НИР)		
1.18.14	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"	-	31.08.2021	07	14	Ивашко А.М.	Отчет Представлен отчет о проведенной НИР (1 работа)	-	-
1.18.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2021	10	15	Ивашко А.М.	Акт Подписан акт приемки (1 НИР)	-	-
1.18.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.09.2021	14	12	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение (1 НИР)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.18.17	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"	-	30.11.2021	15	16	Ивашко А.М.	Отчет Представлены отчетные материалы по проведенным работам (2 ОКР и 1 НИР)	-	-
1.18.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2021	12	17	Ивашко А.М.	Акт Подписаны акты приемки (2 ОКР и 1 НИР)	-	-
1.18.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Документ о включении закупки в план закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.18.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2021	16	Взаимосвязь с иными результ	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение (2 ОКР и 1 НИР)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				атами и контрольными точками и отсутствует				
1.18.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.18.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	04	06	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	-	Административные данные
1.18.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	30.11.2022	05	07	Ивашко А.М.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"								
1.18.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.18.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.18.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	-	31.03.2023	04	06	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"								
1.18.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2023	05	07	Ивашко А.М.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.18.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.18.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.18.30	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	12	Ивашко А.М.	Отчет Представлен отчет о проведении работ в соответствии с условиями государственного контракта	-	-
1.18.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.11.2024	08	13	Ивашко А.М.	Акт Предоставлен отчет по итогам выполненных работ	-	-
1.18.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Документ о включении закупки в план закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.18.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Предоставлено платежное поручение	-	-
1.19	Результат "Создано и функционирует в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	1. Создано в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий. 2. Осуществляется подготовка информационно-аналитических материалов и обеспечение ими экспертов. 3. Осуществляется координация	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий"						участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций по стандартизации в целях учета национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере при подготовке международных документов по стандартизации. Единица измерения результата соответствует исполнению функций специализированного подразделения Академии криптографии Российской Федерации по годам.		
1.19.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Решение Утверждено решение о создании специализированного подразделения	-	-
1.19.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ивашко А.М.	Приказ подписан приказ о структуре подразделения и штатном расписании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подразделения) (структура управления и кадры)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.19.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа утвержден план закупок	-	-
1.19.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.19.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Акт Подписан акт приемки	-	-
1.19.6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа подписан приказ о структуре подразделения и штатном расписании	-	Административные данные
1.19.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.19.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа закупка включена в план закупок	-	-
1.19.9	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Отчет Представлен отчет о результатах исследования	-	-
1.19.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.19.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивашко А.М.	Акт Подписан акт приемки	-	-
1.19.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивашко А.М.	Отчет разработан проект отчета	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.19.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	-
1.19.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивашко А.М.	Отчет Утвержден отчет	-	-
1.19.15	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	06	Ивашко А.М.	Отчет Отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.19.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.07.2021	10	07	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	-
1.19.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2021	06	08	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	-	-
1.19.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2021	07	11	Ивашко А.М.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.19.19	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.12.2021	08	12	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Проект документа по заданной тематике	-	-
1.19.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту"				ьными точкам и отсутствует				
1.19.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	11	09	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Подписанный документ по заданной тематике	-	-
1.19.22	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Ивашко А.М.	Отчет Отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике документа	-	-
1.19.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.07.2022	10	07	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	-
1.19.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	30.10.2022	06	08	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"								
1.19.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2022	07	11	Ивашко А.М.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.19.26	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.12.2022	08	12	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Проект документа по заданной тематике	-	-
1.19.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	12	12	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.19.28	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	11	09	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Подписанный документ по заданной тематике	-	-
1.19.29	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Ивашко А.М.	Отчет Отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.19.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.07.2023	10	07	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	-
1.19.31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2023	06	08	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	-	-
1.19.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2023	07	11	Ивашко А.М.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.19.33	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.12.2023	08	12	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Проект документа по заданной тематике	-	-
1.19.34	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	31.12.2023	12	12	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственному (муниципальному) контракту"								
1.19.35	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	11	09	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Подписанный документ по заданной тематике	-	-
1.19.36	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Ивашко А.М.	Отчет Отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике документа	-	-
1.19.37	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.07.2024	10	07	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	-
1.19.38	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2024	06	08	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контрактах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.19.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2024	07	11	Ивашко А.М.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.19.40	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.12.2024	08	12	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Проект документа по заданной тематике	-	-
1.19.41	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	12	12	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.19.42	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	11	09	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Подписанный документ по заданной тематике	-	-
1.20	Результат "Создан опытный образец первой очереди информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности "	31.12.2018	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Ивашко А.М.	В рамках результата будет выполнена НИР, в которой будут определены архитектура, функционал и технические требования к информационной системе национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Разработаны требования по обеспечению безопасности информации при ее	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		создании и эксплуатации, а так же проведена ОКР по созданию информационной системы, применяемой для сбора, агрегации и распространения сведений об индикаторах вредоносной активности между пользователями системы		
1.20.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	-
1.20.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2019	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.20.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	-
1.20.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.04.2020	15	18	Ивашко А.М.	Акт Утвержден акт приемки НИР	-	-
1.20.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.05.2020	17	16	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	-
1.20.6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результ	16	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Разработано тактико-техническое задание на создание опытного образца первой очереди ГИС	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			атами и контрольными точкам и отсутствует					
1.20.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2020	18	11	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов	-	-
1.20.8	Контрольная точка "Авансирование работы в рамках заключенного государственного контракта"	-	30.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Административные данные
1.20.9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие)	-	21.03.2022	19	18	Ивашко А.М.	Акт Акт сдачи-приемки работ по созданию (развитию) ИС	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"								
1.20.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.03.2022	19	18	Ивашко А.М.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Административные данные
1.20.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	21.04.2022	17, 12	20	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	Административные данные
1.20.12	Контрольная точка "Утверждение программы опытной эксплуатации информационной системы в реальных условиях"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12, 17	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Программа опытной эксплуатации информационной системы	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.20.13	Контрольная точка "Завершение опытной эксплуатации информационной системы в реальных условиях"	-	31.12.2022	18	21	Ивашко А.М.	Акт Акт о завершении опытной эксплуатации	-	Административные данные
1.20.14	Контрольная точка "Подготовка предложений по модернизации и развитию информационной системы по результатам ее опытной эксплуатации в реальных условиях"	-	31.12.2022	20	22	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Предложения по модернизации и развитию информационной системы по результатам ее опытной эксплуатации в реальных условиях	-	Административные данные
1.20.15	Контрольная точка "Принятие информационной системы в эксплуатацию"	-	31.12.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Акт Акт о приемке информационной системы в эксплуатацию	-	Административные данные
1.21	Результат "Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие	31.12.2018	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ивашко А.М.	1. Разработан экспериментальный образец (ЭО) «Мультисканер» и проведена его тестовая эксплуатация. 2. Разработано технико-	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		экономическое обоснование работ по созданию и эксплуатации ГИС «Мультисканер». 3. Разработан, с учетом результатов тестовой эксплуатации ЭО «Мультисканер», проект технического задания на опытно-конструкторскую работу по созданию ГИС «Мультисканер» и проект частного технического задания на создание подсистемы информационной безопасности ГИС «Мультисканер»		
1.21.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Ивашко А.М.	Прочий тип документа утвержденный план закупок	-	-
1.21.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.08.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"				ьными точкам и отсутствует				
1.21.3	Контрольная точка "Авансирование работы в рамках заключенного государственного контракта"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Административные данные
1.21.4	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"	-	30.11.2021	08	06	Ивашко А.М.	Отчет Представлен отчет о проведенной НИР	-	-
1.21.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	20.12.2021	02	07	Ивашко А.М.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг"								
1.21.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.22	Результат "Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической деятельности в Российской Федерации"	31.12.2018	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	1. Проведен сравнительный анализ правовых особенностей законодательства Российской Федерации и отдельных зарубежных стран в сфере криптографической деятельности; определены основные термины и понятия, используемые при осуществлении криптографической деятельности; определены правовое положение субъектов криптографической деятельности и основания возникновения их прав и обязанностей, гарантии их реализации, ответственность, определено разграничение полномочий между органами	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственной власти Российской Федерации в области осуществления криптографической деятельности; установлены меры поддержки субъектов криптографической деятельности; выделены виды криптографической деятельности; выработаны общие подходы к осуществлению международного сотрудничества в области использования шифровальных (криптографических) средств. 2. Разработан проект федерального закона «Об основах государственного регулирования криптографической деятельности в Российской Федерации.		
1.22.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Утвержденный план закупок	-	-
1.22.2	Контрольная точка		31.03.2020	Взаимо	Взаимо	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Внесены в		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		реестр контрактов сведения о контракте	-	
1.22.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Документ о включении закупки в план закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.22.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	02	Ивашко А.М.	Отчет Представлен отчет о результатах исследования по вопросу формирования/тематике акта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.22.5	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.11.2021	01	13	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Разработан законопроект	-	-
1.22.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2021	02	14	Ивашко А.М.	Акт Подписан акт сдачи-приемки	-	-
1.22.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	-
1.23	Результат "Разработаны и реализованы меры по выделению грантов аспирантам и молодым ученым и проведению научно-образовательных и проектных мероприятий в области информационной	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шойтов А.М.	Под значениями результата понимается суммарное значение количества заключенных соглашений о предоставлении грантов и проведенных образовательных мероприятий. В 2021 г. подведомственными ВУЗами Минцифры России:	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	безопасности для задач цифровой экономики"			и отсутствует	и отсутствует		- разработано организационное и методическое обеспечение выделения грантов, заключены 30 соглашений о выделении грантов аспирантам, соискателям и молодым ученым на исследования, направленные на обеспечение информационной безопасности для задач цифровой экономики; - проведены 8 научных семинаров по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникационных систем, методов и систем защиты информации; - проведены 4 межвузовские научно-теоретические конференции представителей образовательных организаций, аспирантов, молодых ученых и специалистов с участием организаций-разработчиков средств защиты информации по вопросам реализации прикладных проектов в области информационной безопасности. В течение 2022 – 2024 гг. подведомственными ВУЗами Минцифры России ежегодно: - заключены не менее **30**		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							соглашений о выделении грантов аспирантам, соискателям и молодым ученым на исследования, направленные на обеспечение информационной безопасности для задач цифровой экономики. Проведен всероссийский конкурс научных проектов аспирантов, соискателей и молодых ученых на проведение научных исследований и разработок в области информационной безопасности для задач цифровой экономики. Разработаны организационные и научно-методические меры совершенствования научных школ в области информационной безопасности и по выделению грантов аспирантам и молодым ученым на проведение научных исследований и разработок в области информационной безопасности для задач цифровой экономики; - проведены межвузовская научно-практическая конференция (научные семинары (вебинары) представителей образовательных организаций, грантополучателей, аспирантов, соискателей, молодых ученых и специалистов с участием		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организаций-разработчиков средств защиты информации по вопросам реализации прикладных проектов в области ИБ (не менее **2** мероприятий с участием не менее 30 научных, образовательных организаций и организаций-разработчиков средств защиты информации); - проведены **8** научно-практических конференций (конкурсов научных проектов (работ) в области информационной безопасности студентов старших курсов, магистрантов для развития научно-исследовательских компетенций		
1.23.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.23.2	Контрольная точка "Предоставлена субсидия	-	31.05.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное	-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому лицу"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		поручение о перечислении субсидии юридическому лицу		данные
1.23.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	01	04	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	-	Административные данные
1.23.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.23.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными	Бенгин В.Н.	Отчет Предоставлен отчет	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по соглашению"				результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.23.6	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.23.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шойтов А.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.23.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.23.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	03	06	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	-	Административные данные
1.23.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Предоставлен отчет	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.23.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А.М.		-	-
1.23.12	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.23.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шойтов А.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			и отсутствует	и отсутствует				
1.23.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шойтов А.М.		-	-
1.23.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.23.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.2023	03	06	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу "								
1.23.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Предоставлен отчет	-	Административные данные
1.23.18	Контрольная точка "Предоставлена субсидия юридическому лицу"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение о перечислении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.23.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шойтов А.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.23.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шойтов А.М.		-	-
1.23.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	03	06	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	-	Административные данные
1.23.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет по итогам проделанных работ по соглашению"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бенгин В.Н.	Отчет Предоставлен отчет	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.24	Результат "Реализована система практико-ориентированного обучения в области кибербезопасности на базе опыта ведущих компаний цифровой экономики"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шойтов А.М.	Реализована программа практико-ориентированного обучения в области информационной безопасности с привлечением ведущих российских компаний в сфере информационной безопасности, проведены образовательные мероприятия для слушателей, включая работников Банка России, организаций кредитно-финансовой сферы, правоохранительных ведомств; преподавателей высших учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров в сфере информационной безопасности; представителей иностранных национальных (центральных) банков и международных организаций.	Нет	Административные данные
1.24.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Проект документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"			контрольными точками и отсутствует					
1.24.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	01	03	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	-	-
1.24.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Отчет о выполнении работ (предоставлении услуг)	-	-
1.24.4	Контрольная точка "Представлена информация по итогам реализации мероприятия"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Реуцкий Д.В.	Входящее письмо Представлена информация о количестве обученных в рамках реализации мероприятия	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.24.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Проект документа	-	-
1.24.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2022	04	06	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	-	Административные данные
1.24.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бенгин В.Н.	Отчет Отчет о выполнении работ (предоставлении услуг)	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.24.8	Контрольная точка "Представлена информация по итогам реализации мероприятия"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Входящее письмо Представлена информация о количестве обученных в рамках реализации мероприятия	-	Административные данные
1.24.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Проект документа	-	Административные данные
1.24.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.09.2023	04	06	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Отчет о подготовке материально-технического (кадрового)	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"						обеспечения		
1.24.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Отчет о выполнении работ (предоставлении услуг)	-	Административные данные
1.24.12	Контрольная точка "Представлена информация по итогам реализации мероприятия"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Входящее письмо Представлена информация о количестве обученных в рамках реализации мероприятия	-	Административные данные
1.24.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результ	05	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Проект документа	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для оказания услуги (выполнения работы)"			атами и контрольными точками и отсутствует					
1.24.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2024	04	06	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	-	Административные данные
1.24.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Отчет о выполнении работ (предоставлении услуг)	-	Административные данные
1.24.16	Контрольная точка "Представлена информация по итогам реализации мероприятия"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бенгин В.Н.	Входящее письмо Представлена информация о количестве обученных в рамках реализации мероприятия	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.25	Результат "Введён в эксплуатацию и обеспечено функционирование киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шойтов А.М.	Введён в эксплуатацию киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности. Созданы независимые центры по техническому тестированию программного и аппаратного обеспечения, в том числе средств обеспечения безопасности информации, позволяющих компаниям получить доступ к аналитической информации и результатам независимого тестирования предлагаемых на рынке решений. Разработано ежегодно не менее 5 теоретико-практических курсов и реализовано их практическое применение на киберполигоне для обучения граждан Российской	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерации современным практикам обеспечения информационной безопасности.		
1.25.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Реуцкий Д.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Реуцкий Д.В.	Прочий тип документа СФормированы технические документы	-	Административные данные
1.25.3	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Реуцкий Д.В.	Прочий тип документа Подготовлены документы	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.25.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Реуцкий Д.В.	Отчет Предоставлен отчет по соглашению	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Реуцкий Д.В.	Прочий тип документа Сформированы технические документы	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.25.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д.В.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.25.7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	27.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д.В.	Прочий тип документа Представлены акты	-	Административные данные
1.25.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Реуцкий Д.В.	Отчет Предоставлен отчет по соглашению	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.25.9	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	-
1.25.10	Контрольная точка "Введены в промышленную эксплуатацию 2 сегмента киберполигона"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Акт Акт о вводе в эксплуатацию	-	Административные данные
1.25.11	Контрольная точка "Введен в опытную эксплуатацию 1 сегмент киберполигона"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Бенгин В.Н.	Акт Акт о вводе в опытную эксплуатацию	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.25.12	Контрольная точка "Создано 4 учебно-практических центра по техническому тестированию программного и аппаратного обеспечения в партнерстве с организациями высшего образования Российской Федерации"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Документы о создании 4 учебно-практических центров по техническому тестированию программного и аппаратного обеспечения	-	Административные данные
1.25.13	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.25.14	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	01.11.2022	11	13	Бенгин В.Н.	Акт Акт сдачи-приемки	-	-
1.25.15	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	01.11.2022	12	14	Бенгин В.Н.	Акт Аттестат по требованиям информационной безопасности	-	-
1.25.16	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Акт Подписанный акт ввода в промышленную эксплуатацию	-	-
1.25.17	Контрольная точка "Сформированы	-	30.09.2023	Взаимосвязь с	12	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Утвержденные технические	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			документы		
1.25.18	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	01.11.2023	11	13	Бенгин В.Н.	Акт Акт сдачи-приемки	-	-
1.25.19	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	01.11.2023	12	14	Бенгин В.Н.	Акт Аттестат по требованиям информационной безопасности	-	-
1.25.20	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная	-	31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результ	Бенгин В.Н.	Акт Подписанный акт ввода в промышленную эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"				атами и контрольными точками и отсутствует				
1.25.21	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	-
1.25.22	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	01.11.2024	11	13	Бенгин В.Н.	Акт Акт сдачи-приемки	-	-
1.25.23	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный	-	01.11.2024	12	14	Бенгин В.Н.	Акт Аттестат по требованиям информационной безопасности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"								
1.25.24	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Акт Подписанный акт ввода в промышленную эксплуатацию	-	-
1.26	Результат "Проведен анализ развития зарубежных разработок обеспечения информационной безопасности в целях защиты информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе нанотехнологий, высокопроизводительных вычислительных систем, а также перспективных средств радиоэлектронной	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шойтов А.М.	Ежегодно в результате проведенного анализа основных технологических направлений развития ведущих зарубежных производителей техники в области ИКТ обозначены основные направления развития зарубежных информационно-телекоммуникационных технологий, а так же обзор способов и методов управления внедрения новых технологий предоставлен полугодовой и годовой отчеты	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	борьбы"								
1.26.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.26.2	Контрольная точка "Отчет аналитической работы"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет аналитической работы за 1 полугодие 2021 г.	-	-
1.26.3	Контрольная точка "Итоговый отчет аналитической работы"	-	31.12.2021	07	09	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен итоговый отчет аналитической работы за 2021 г.	-	-
1.26.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.26.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.26.6	Контрольная точка "Отчет аналитической работы"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	07	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет аналитической работы за 1 полугодие 2022 г.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.26.7	Контрольная точка "Итоговый отчет аналитической работы"	-	31.12.2022	06	08	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен итоговый отчет аналитической работы за 2022 г.	-	-
1.26.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	-	-
1.26.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
1.26.10	Контрольная точка "Отчет аналитической работы"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с	07	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет аналитической работы за 1	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует			полугодие 2023 г.		
1.26.11	Контрольная точка "Итоговый отчет аналитической работы"	-	31.12.2023	06	08	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен итоговый отчет аналитической работы за 2023 г.	-	-
1.26.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	-
1.26.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.26.14	Контрольная точка "Отчет аналитической работы"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет аналитической работы за 1 полугодие 2024 г.	-	-
1.26.15	Контрольная точка "Итоговый отчет аналитической работы"	-	31.12.2024	06	08	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен итоговый отчет аналитической работы за 2024 г.	-	-
1.26.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.27	Результат "Осуществлен мониторинг фишинговых сайтов и утечки персональных данных"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шойтов А.М.	Создана специализированная платформа, предназначенная для мониторинга фишинговых сайтов, утечки персональных данных	Нет	Административные данные
1.27.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Утвержденная концепция мероприятия	-	-
1.27.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2021	15	17	Бенгин В.Н.	Отчет Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.27.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Акт Акт оказанных услуг (акт сдачи-приемки выполненных работ)	-	-
1.27.4	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	-	Административные данные
1.27.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	16	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Утвержденная концепция мероприятия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.27.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2022	15	17	Бенгин В.Н.	Отчет Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	-	-
1.27.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Акт Акт оказанных услуг (акт сдачи-приемки выполненных работ)	-	-
1.27.8	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.27.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Утвержденная концепция мероприятия	-	-
1.27.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2023	15	17	Бенгин В.Н.	Отчет Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	-	-
1.27.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Бенгин В.Н.	Акт Акт оказанных услуг (акт сдачи-приемки выполненных работ)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.27.12	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	-	Административные данные
1.27.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Утвержденная концепция мероприятия	-	-
1.27.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2024	15	17	Бенгин В.Н.	Отчет Отчет о подготовке материально-технического (кадрового) обеспечения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.27.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Акт Акт оказанных услуг (акт сдачи-приемки выполненных работ)	-	-
1.27.16	Контрольная точка "Представлен отчет по итогам оказанных услуг (проделанных работ)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	-	Административные данные
1.28	Результат "Создан центр мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Заплаткин В.А.	Создан и функционирует центр мониторинга информационной безопасности в результате чего среднее время устранения инцидентов информационной безопасности в системах специального информационного и технологического обеспечения	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органов государственной власти"			и отсутствует	и отсутствует		высших органов государственной власти сокращено с 72 до 6 часов		
1.28.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	Административные данные
1.28.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.11.2021	15	17	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Государственный контракт внесен в реестр контрактов	-	Административные данные
1.28.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2021	16	18	Заплаткин В.А.	Акт Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Административные данные
1.28.4	Контрольная точка	-	30.12.2021	17	Взаимо	Заплаткин	Прочий тип документа Платежное	-	Администт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.А.	поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту		ративные данные
1.28.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	Административные данные
1.28.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.11.2022	15	17	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Государственный контракт внесен в реестр контрактов	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.28.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	16	18	Заплаткин В.А.	Акт Акт о приеме поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Административные данные
1.28.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	Административные данные
1.28.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	Административные данные
1.28.10	Контрольная точка "Сведения о	-	30.11.2023	15	17	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Государственный контракт внесен	-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						в реестр контрактов		данные
1.28.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	16	18	Заплаткин В.А.	Акт Акт о приеме поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Административные данные
1.28.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	Административные данные
1.28.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	16	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.28.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.11.2024	15	17	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Государственный контракт внесен в реестр контрактов	-	Административные данные
1.28.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	13.12.2024	16	18	Заплаткин В.А.	Акт Акт о приеме поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Административные данные
1.28.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Заплаткин В.А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов								
2.1	Результат "Дополнительная потребность"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шойтов А.М.	Дополнительные бюджетные ассигнования в объеме 3100 млн рублей предлагается направить на реализацию предлагаемых к включению в паспорт ФП "Информационная безопасность" мероприятий, ответственным исполнителем которых будет Минцифры России: 1. "Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по доведению уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований" - объем дополнительной потребности в 2022-2024 гг. 3000 млн рублей (по 1000 млн рублей ежегодно). В рамках реализации мероприятия планируется обеспечить доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры субъектов Российский Федерации до установленных законодательством Российской Федерации	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							требований: в 2022 г. - 25 шт., 2023 г. - 50 шт., 2024 г. - 75 шт. (нарастающим итогом). 2. "Обеспечена модернизация программного обеспечения и оборудования в целях перехода на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации между собой, с гражданами и организациями" - объем дополнительной потребности в 2022 г. 100 млн рублей. В рамках реализации мероприятия планируется осуществить закупку субъектами Российской Федерации 60 программно-аппаратных комплексов, поддерживающих российские криптографические алгоритмы ГОСТ, для перехода на отечественные технические решения, обеспечивающие возможность использования российских криптографических алгоритмов и средств шифрования, в целях устойчивого электронного взаимодействия граждан Российской Федерации с органами		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственной власти и органами местного самоуправления		
2.1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.2	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены технические задания "	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации-получателями межбюджетных трансфертов предоставлены технические задания	-	Административные данные
2.1.3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены технические задания"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации-получателями межбюджетных трансфертов предоставлены	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		технические задания		
2.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Субъектами Российской Федерации-получателями межбюджетных трансфертов предоставлены отчеты об использовании средств субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления межбюджетного трансферта"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Субъектами Российской Федерации-получателями межбюджетных трансфертов предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления межбюджетного трансферта"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Субъектами Российской Федерации-получателями межбюджетных трансфертов предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены технические задания "	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации-получателями межбюджетных трансфертов предоставлены технические задания	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Субъектами Российской Федерации-получателями межбюджетных трансфертов предоставлены отчеты об использовании средств субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления межбюджетного трансферта"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Субъектами Российской Федерации-получателями межбюджетных трансфертов предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
2.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Субъектами Российской Федерации-получателями межбюджетных трансфертов предоставлены отчеты об использовании средств субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2	Результат "Создана инфраструктура для систематического исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селин В.В.	1. Определен состав инфраструктуры для систематического исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств (далее – инфраструктура). Разработаны функциональные и технические требования к инфраструктуре и ее компонентам, а также требования к	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организационным, методическим и научно-методическим основам функционирования инфраструктуры.2. Разработан перечень критичных компонентов – стека технологий и библиотек, влияющих на безопасность программного обеспечения и наиболее распространённых в среде отечественных разработчиков программного обеспечения. 3. Разработана методология проведения архитектурного анализа, статического анализа, фаззинг-тестирования, системного и модульного тестирования и полносистемного динамического анализа критичных компонентов. 4. Создана инфраструктура исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств. 5. Подготовлены сведения об уязвимостях, а также исправления, устраняющие уязвимости в критичных компонентах из перечня критичных компонентов.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	114	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	ЕИС в сфере закупок
2.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2022	113	116, 117, 115	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Государственный контракт внесен в реестр контрактов	-	ЕИС в сфере закупок
2.2.3	Контрольная точка "Разработаны требования к организационным, методическим и научно-методическим основам функционирования инфраструктуры для систематического исследования безопасности критичных компонентов,	-	01.12.2022	114	118	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств"								
2.2.4	Контрольная точка "Разработан перечень критичных компонентов – стека технологий и библиотек, влияющих на безопасность программного обеспечения и наиболее распространённых в среде отечественных разработчиков программного обеспечения"	-	01.12.2022	114	118	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы	-	Административные данные
2.2.5	Контрольная точка "Экспериментально обоснованы требования к организационным, методическим и научно-методическим основам функционирования инфраструктуры для систематического исследования безопасности критичных	-	01.12.2022	114	118	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных средств"								
2.2.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	115, 116, 117	119	Шевцов Д.Н.	Акт Подписан акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Административные данные
2.2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2022	118	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату	-	Административные данные
2.2.8	Контрольная точка "Создана инфраструктура для систематического исследования безопасности критичных компонентов"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	121, 122	Шевцов Д.Н.	Акт Акт создания инфраструктуры	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
2.2.9	Контрольная точка "Проведена опытная эксплуатация инфраструктуры для систематического исследования безопасности критичных компонентов"	-	01.12.2023	120	123	Шевцов Д.Н.	Акт Акт ввода в опытную эксплуатацию	-	Административные данные
2.2.10	Контрольная точка "Подготовлены сведения об уязвимостях, а также исправления, устраняющие уязвимости в критичных компонентах из перечня критичных компонентов"	-	01.12.2023	120	123	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Утверждены технические документы	-	Административные данные
2.2.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	121, 122	124	Шевцов Д.Н.	Акт Подписан акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Административные данные
2.2.12	Контрольная точка "Произведена оплата	-	30.12.2023	123	Взаимосвязь с	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных	-	Административные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту		данные
2.2.13	Контрольная точка "Проведено развитие инфраструктуры для систематического исследования безопасности критичных компонентов"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	128	Шевцов Д.Н.	Акт Акт развития инфраструктуры	-	Административные данные
2.2.14	Контрольная точка "Введен в промышленную эксплуатацию инфраструктура систематического исследования безопасности критичных компонентов"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	128	Шевцов Д.Н.	Акт Акт ввода в промышленную эксплуатацию	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
2.2.15	Контрольная точка "Подготовлены сведения об уязвимостях, исправлениях, устраняющих уязвимости в критичных компонентах из перечня и рекомендации по реализации мер безопасной разработки отечественных программных средств, использующих критичные компоненты с открытым исходным кодом"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	128	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Утвержден перечень уязвимостей и исправлений	-	Административные данные
2.2.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2024	125, 126, 127	129	Шевцов Д.Н.	Акт Подписан акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Административные данные
2.2.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2024	128	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.3	Результат "Разработана унифицированная среда безопасной разработки отечественного программного обеспечения"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селин В.В.	1. Проведен анализ классов прикладного и системного отечественного программного обеспечения, используемого в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и языков программирования, на которых разработано указанное программное обеспечение. 2. Разработана методология внедрения и обеспечения в организации цикла безопасной разработки программного обеспечения. 3. Разработаны номенклатура и требования к базовому набору инструментов для обеспечения безопасной разработки отечественного программного обеспечения. 4. Разработан унифицированный набор инструментов для безопасной разработки отечественного программного	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обеспечения. 5. Разработан порядок распространения и использования унифицированной среды безопасной разработки отечественного программного обеспечения среди организаций-разработчиков отечественного программного обеспечения. 6. Определен порядок и обеспечена реализация методической и технической поддержки российских организаций при внедрении и обеспечении цикла безопасной разработки с помощью разработанной унифицированной среды. 7. Проведена апробация методологии внедрения и обеспечения в организации жизненного цикла разработки безопасного программного обеспечения и набора инструментов для безопасной разработки отечественного программного обеспечения.		
2.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результ	116, 118, 117, 119	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	Единая информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует					
2.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2022	115	119, 117, 118	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт внесен в реестр контрактов	-	Единая информационная система
2.3.3	Контрольная точка "Проведен анализ классов прикладного и системного отечественного программного обеспечения, используемого в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и языков	-	01.12.2022	115, 116	120, 121	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программирования, на которых разработано указанное программное обеспечение"								
2.3.4	Контрольная точка "Разработана методология внедрения и обеспечения в организации цикла безопасной разработки программного обеспечения"	-	01.12.2022	116, 115	121, 120	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	Административные данные
2.3.5	Контрольная точка "Разработаны номенклатура и требования к базовому набору инструментов для обеспечения безопасной разработки отечественного программного обеспечения"	-	01.12.2022	116, 115	121, 120	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	Административные данные
2.3.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	119, 117, 118	121	Шевцов Д.Н.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Единая информационная система
2.3.7	Контрольная точка "Произведена оплата	-	31.12.2022	118, 120,	Взаимосвязь с	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных	-	Единая информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			119, 117	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		ионная система
2.3.8	Контрольная точка "Разработан унифицированный набор инструментов для безопасной разработки отечественного программного обеспечения"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	123, 124	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	Административные данные
2.3.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	122	124	Шевцов Д.Н.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Единая информационная система
2.3.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	31.12.2023	122, 123	Взаимосвязь с иными результ	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	Единая информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				атами и контрольными точкам и отсутствует		государственному (муниципальному) контракту		
2.3.11	Контрольная точка "Разработана методология внедрения и обеспечения в организации цикла безопасной разработки программного обеспечения."	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	130, 129	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	Единая информационная система
2.3.12	Контрольная точка "Проведена апробация методологии внедрения и обеспечения в организации жизненного цикла разработки безопасного программного обеспечения и набора инструментов для безопасной разработки отечественного	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	130, 129	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программного обеспечения."								
2.3.13	Контрольная точка "Разработан порядок распространения и использования унифицированной среды безопасной разработки отечественного программного обеспечения среди организаций-разработчиков отечественного программного обеспечения."	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	129, 130	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	Административные данные
2.3.14	Контрольная точка "Определен порядок и обеспечена реализация методической и технической поддержки российских организаций при внедрении и обеспечении цикла безопасной разработки с помощью разработанной унифицированной среды."	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	130, 129	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Утвержденные технические документы	-	Административные данные
2.3.15	Контрольная точка "Произведена приемка	-	20.12.2024	125, 127,	130	Шевцов Д.Н.	Акт Акт о приемке поставленных товаров, выполненных работ,	-	Единая информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			128, 126			оказанных услуг		ионная система
2.3.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	128, 125, 127, 129, 126	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевцов Д.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	Единая информационная система
2.4	Результат "Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шойтов А.М.	Создана технологическая, методологическая и организационная инфраструктура, обеспечивающая повышение уровня защищенности информации объектов, функционирующих в информационных системах субъектов критической информационной инфраструктуры.	Нет	Административные данные
2.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соколов А.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсудии	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.4.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	02.12.2019	06	08	Соколов А.В.	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности	-	Административные данные
2.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соколов А.В.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	-	Административные данные
2.4.4	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах деятельности за 2019 год"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Соколов А.В.	Отчет Направлен отчет о результатах деятельности	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
2.4.5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Реуцкий Д.В.	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности	-	Административные данные
2.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Реуцкий Д.В.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.7	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах деятельности за 2020 год"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкий Д.В.	Отчет Направлен отчет о результатах деятельности	-	Административные данные
2.4.8	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Административные данные
2.4.9	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2021	14	13	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Получены лицензии ФСБ России, ФСТЭК России на соответствующие виды деятельности	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Направлен отчет о достижени показателей результативности предоставления субсидии	-	Административные данные
2.4.11	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах деятельности за 2021 год"	-	31.12.2021	15	07	Бенгин В.Н.	Отчет Направлен отчет о результатах деятельности	-	Административные данные
2.4.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на достижение результата	-	-
2.4.13	Контрольная точка "Получены лицензии,	-	31.12.2022	09	10	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Предоставлена лицензия на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"						осуществление соответствующего вида деятельности		
2.4.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Направлен отчет о достижени показателей результативности предоставления субсидии	-	-
2.4.15	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах деятельности"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	-	Административные данные
2.4.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными	08	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на достижение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует			результата		
2.4.17	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	29.12.2023	09	10	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Предоставлена лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности	-	-
2.4.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Направлен отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии	-	-
2.4.19	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах деятельности"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет о результатах деятельности	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
2.4.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на достижение результата	-	-
2.4.21	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	09	10	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Предоставлена лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности	-	-
2.4.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Бенгин В.Н.	Отчет Направлен отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу "				контрольными точками и отсутствует				
2.4.23	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах деятельности"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Представлен отчет по итогам реализации мероприятия в текущем году	-	Административные данные
2.5	Результат "Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети «Интернет». "	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шойтов А.М.	1. Создана инфраструктура национального удостоверяющего центра. 2. Обеспечены механизмы взаимодействия с НУЦ для государственных информационных систем и организаторов распространения информации, а также механизмы использования НУЦ. 3. Разработаны проекты нормативных правовых актов для обеспечения функционирования	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							НУЦ и приоритетного использования российской криптографии в российском сегменте сети Интернет		
2.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов А.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	Административные данные
2.5.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов А.В.	Прочий тип документа Предоставлена техническая документация согласно условиям заключенного соглашения	-	Административные данные
2.5.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соколов А.В.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		субсидии		
2.5.4	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Реуцкий Д.В.	Паспорт проекта Предоставлена техническая документация согласно условиям заключенного соглашения	-	Административные данные
2.5.5	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Реуцкий Д.В.	Акт Акт сдачи-приемка работ по созданию (развития) ИС	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение	-	-
2.5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Реуцкий Д.В.	Отчет Направлен отчет о достижения показателей результативности предоставления субсидии	-	Административные данные
2.5.8	Контрольная точка "Выпущен корневой сертификат национального удостоверяющего центра"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Реуцкий Д.В.	Прочий тип документа Выпущен сетификат	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.5.9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	30.12.2021	13	14	Бенгин В.Н.	Акт Представлен акт о завершении работ	-	Административные данные
2.5.10	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	30.12.2021	15	12	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлен документ, подтверждающий сертифицирование по требованиям информационной безопасности	-	Административные данные
2.5.11	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	30.12.2021	12	16	Бенгин В.Н.	Акт Представлен акт о вводе в промышленную эксплуатацию	-	Административные данные
2.5.12	Контрольная точка	-	31.12.2021	14	Взаимо	Бенгин В.Н.	Отчет Направлен отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		достижении показателей результативности предоставления субсидии		
2.5.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на достижение результата	-	-
2.5.14	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.2022	19	18	Бенгин В.Н.	Паспорт проекта Представлена техническая документация согласно условиям заключенного соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.15	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	30.12.2022	17	20	Бенгин В.Н.	Акт Представлен документ, подтверждающий завершение работ по соглашению	-	-
2.5.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.12.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Направлен отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии	-	-
2.5.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	17	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на достижение результата	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			вует					
2.5.18	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.06.2023	19	18	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Представлена техническая документация согласно условиям заключенного соглашения	-	-
2.5.19	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	29.12.2023	17	20	Бенгин В.Н.	Акт Представлен документ, подтверждающий завершение работ по соглашению	-	-
2.5.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.12.2023	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Отчет Направлен отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Бенгин В.Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на достижение результата	-	-
2.5.22	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	28.06.2024	19	18	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Предоставлена техническая документация согласно условиям заключенного соглашения	-	-
2.5.23	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2024	17	20	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Предоставлен документ, подтверждающий завершение работ по соглашению	-	-
2.5.24	Контрольная точка	-	31.12.2024	18	Взаимо	Бенгин В.Н.	Отчет Направлен отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		достижении показателей результатов предоставления субсидии		
2.6	Результат "Создан и функционирует Национальный технологический центр внедрения методов современной криптографии"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	1. Создана научно-техническая база национального технологического центра цифровой криптографии: - созданы лаборатории по научно-практическим направлениям перспективных исследований и внедрения механизмов криптографической защиты информации, инфраструктура для взаимодействия научного сообщества и разработчиков цифровых технологий с государственными регуляторами в области защиты информации; - введены в эксплуатацию технические средства, предназначенные для моделирования информационных систем, макетирования	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							безопасного исполнения цифровых технологий, в том числе с применением методов и средств криптографической защиты информации, хранения репозитория криптографических примитивов. 2. Проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на решение научно-практических задач внедрения методов современной криптографии в цифровых технологиях. 3. Обеспечена координация деятельности научного сообщества и разработчиков цифровых технологий в области защиты информации в целях обеспечения внедрения методов современной криптографии в цифровых технологиях. 4. Организовано создание всероссийской универсальной инфраструктуры индивидуальной криптографической защиты персональных данных граждан: - разработаны технологии всероссийской универсальной инфраструктуры индивидуальной		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							криптографической защиты персональных данных граждан; - подготовлена концепция массового внедрения технологий всероссийской универсальной инфраструктуры индивидуальной криптографической защиты персональных данных граждан, включающая предложения по подготовке нормативных правовых актов, регламентирующих отношения по применению всероссийской универсальной инфраструктуры индивидуальной криптографической защиты персональных данных граждан; - подготовлены предложения по организации промышленного производства в Российской Федерации и внедрению в информационные системы сертифицированных технических средств, реализующих механизмы криптографической защиты информации, необходимых для функционирования всероссийской универсальной инфраструктуры индивидуальной криптографической защиты персональных данных граждан.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	-
2.6.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.2021	01	04	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	-	-
2.6.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2021	02	06	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	-	-
2.6.4	Контрольная точка "Произведена приемка	-	31.07.2021	02	05	Ивашко А.М.	Отчет Отчет о приемке поставленных товаров,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"						выполненных работ, оказанных услуг		
2.6.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.08.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	-
2.6.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2021	03	07	Ивашко А.М.	Отчет Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.6.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2.6.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	-
2.6.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2022	01	03	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	-	Административные данные
2.6.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2022	02	04	Ивашко А.М.	Отчет Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.6.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.6.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	-
2.6.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.2023	01	03	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	-	-
2.6.14	Контрольная точка "Произведена приемка	-	01.12.2023	02	04	Ивашко А.М.	Отчет Отчет о приемке поставленных товаров,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"						выполненных работ, оказанных услуг		
2.6.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	-
2.6.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Утвержден план закупок	-	-
2.6.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном)	-	31.03.2024	06	08	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"								
2.6.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2024	07	09	Ивашко А.М.	Отчет Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.6.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивашко А.М.	Прочий тип документа Представлено платежное поручение	-	-
2.7	Результат "Проведен независимый анализ защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Шойтов А.М.	1. Проведены анализ приоритетных угроз информационной безопасности, оценка защищенности ГИС и мобильных приложений для ГИС; 2. Разработаны методические рекомендации по устранению выявленных уязвимостей государственных	Нет	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мобильные приложения "			отсутствует	отсутствует		информационных систем и направлены в адрес операторов государственных информационных систем рекомендаций по устранению выявленных уязвимостей		
2.7.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	-
2.7.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	18.12.2021	01	03	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Государственный контракт внесен в реестр контрактов	-	Административные данные
2.7.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	24.12.2021	02	04	Бенгин В.Н.	Акт Акт о приеме поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Административные данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг"								
2.7.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	-
2.7.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	-
2.7.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.03.2022	01	03	Бенгин В.Н.	Акт Акт о приеме поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"								
2.7.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2022	02	04	Бенгин В.Н.	Акт Акт о приеме поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.7.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	-
2.7.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.7.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.2023	01	03	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Государственный контракт внесен в реестр контрактов	-	-
2.7.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2023	02	04	Бенгин В.Н.	Акт Акт о приеме поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.7.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	-
2.7.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
2.7.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.2024	01	03	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Государственный контракт внесен в реестр контрактов	-	-
2.7.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2024	02	04	Бенгин В.Н.	Акт Акт о приеме поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.7.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Бенгин В.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Информационная безопасность

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение времени реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных решений с внедренными механизмами криптографической защиты для использования в ключевых отраслях экономики", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения мошеннических действий в сети связи общего пользования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных информационных систем, на которых проведен контроль за обеспечением уровня защищенности информации, предусмотренный требованиями о защите информации, от общего количества государственных информационных систем", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Введён в эксплуатацию и обеспечено функционирование киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности	1 631 535,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.Осуществлен мониторинг фишинговых сайтов и утечки персональных данных	788 596,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.Создан и функционирует Национальный технологический центр внедрения методов современной криптографии	11 496 311,30	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение времени реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных решений с внедренными механизмами криптографической защиты для использования в ключевых отраслях экономики", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения мошеннических действий в сети связи общего пользования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных информационных систем, на которых проведен контроль за обеспечением уровня защищенности информации, предусмотренный требованиями о защите информации, от общего количества государственных информационных систем", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Создана информационная система выявления мошенников, использующих IP-телефонию, и блокирования звонков	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
5.Проведен независимый анализ защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая мобильные приложения	713 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
6.Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение времени реагирования по блокировке распространения фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов органов государственной власти", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных решений с внедренными механизмами криптографической защиты для использования в ключевых отраслях экономики", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение количества звонков, осуществляемых в целях совершения мошеннических действий в сети связи общего пользования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных информационных систем, на которых проведен контроль за обеспечением уровня защищенности информации, предусмотренный требованиями о защите информации, от общего количества государственных информационных систем", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.Осуществлены организационно-технические меры, необходимые для реализации мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, в том числе представленных лицом, действующим от имени оператора связи	341 500,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
8.Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети «Интернет».	1 571 500,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
9.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	18 530 443,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00